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Etapa 0

Návrh  úvodnej  správy Návrh správy 4

Pripomienky k úvodnej  správe  od riadiaceho výboru  a JASPERS Pripomienky 6

Finálna  úvodná  správa Finálna úvodná správa 8

A_0.1 Vypracovanie draftu úvodnej správy A,N,O 10 80

A_0.2 Zapracovánie pripomienok a finalizácia úvodnej správy vrátane zapracovania pripomienok A 10 80

Etapa 1

Návrh  správy  o vstupnej analýze  a stanovení cieľov Návrh správy 20

Pripomienky k navrhovanej správe  od riadiaceho výboru  a JASPERS Pripomienky 22

Finálna  správa  o vstupnej analýze  a stanovení cieľov Finálna správa 24

A_1.1 Definícia cieľov v rámci dopravného koridoru C 10 80

A_1.2 Opis a analýza kľúčových vstupov A (C-M)* 15 120

A_1.3.1 Organizačný a plánovaný kontext a analýza C 20 160

A_1.3.2 Súčasný stav infraštruktúry, nedostatky infraštruktúry a dôsledky na kvalitu služieb G (H,I,K)* 25 200

A_1.3.3 Dopyt C 20 160

A_1.3.4 Ponuka služieb J 20 160

A_1.3.5 Konkurencieschopnosť železničného koridoru C,J 20 160

A_1.3.6 Základné kapacitné požiadavky J 20 160

A_1.3.7 Zhrnutie analýzy súčasnej a budúcej situácie v alternatíve „bez projektu“ A,C,J 20 160

A_1.4 Návrh doplnkových organizačných a prevádzkových opatrení a podporných opatrení v oblasti infraštruktúry J 15 120

A_1.5 Vypracovanie finálnej správy vrátane zapracovania pripomienok A,C,G,J 25 200

A_1.6 Ostatné činnosti súvisiace s predmetom plnenia v rámci Etapy 1 A-O 20 160

Etapa 2

Návrh  správy  o spracovaných alternatívach Návrh správy 30

Pripomienky k navrhovanej správe  od riadiaceho výboru  a JASPERS Pripomienky 32

Finálna  správa  o spracovaných alternatívach Finálna správa 34

A_2.1.1 Špecifikácia možných variantov trasovania (pre všetky alternatívy) G (H-L)* 20 160

A_2.1.2 Identifikácia prípadných kľúčových prvkov infraštruktúry (pre všetky alternatívy) G 15 120

A_2.1.3 Definovanie 4 koncepčných návrhov koridoru G 15 120

A_2.1.4 Definovanie počtu čiastkových alternatív (pre všetky alternatívy) G (C, H-M)* 30 240

A_2.1.5 Detailné rozpracovanie čiastkových alternatív G (C,J,L)* 35 280

A_2.1.6 Zhrnutie čiastkových správ k A_2.1.1 až A_2.1.5 G 15 120

A_2.2 Technický návrh a odhad nákladov G (C,J,L)* 40 320

A_2.3 Predbežná environmentálna analýza M 10 80

A_2.4 Vypracovanie finálnej správy vrátane zapracovania pripomienok G,M 30 240

A_2.5 Ostatné činnosti súvisiace s predmetom plnenia v rámci Etapy 2 A-O 20 160

Etapa 3

Návrh  správy  o užšom  výbere  alternatív Návrh správy 43

Pripomienky k navrhovanej správe  od riadiaceho výboru  a JASPERS Pripomienky 45

Finálna  správa  o užšom  výbere  alternatív Finálna správa 48

A_3.1 Analýza vhodnosti alternatív, definícia kritérií, nastavenie váh pre spracovanie analýzy a výber koncepčných návrhov A,L (C, G-M)* 75 600

A_3.2 Finálna záverečná správa o výbere koncepčných návrhov koridoru vrátane zapracovania pripomienok A,L 15 120

A_3.3 Ostatné činnosti súvisiace s predmetom plnenia v rámci Etapy 3 A-O 20 160

Etapa 4

Návrh  záverečnej správy  (vrátane správy  z Etapy  4 ako prílohy) Návrh záverečnej správy 55

Pripomienky k navrhovanej správe  od riadiaceho výboru  a JASPERS Pripomienky 57

Finálna  záverečná správa Finálna záverečná správa 60

A_4.1 Kvalitatívna analýza dopadov na životné prostredie M 20 160

A_4.2 Sociálno-ekonomické hodnotenie L (C) * 30 240

A_4.3 Finančné hodnotenie L 30 240

A_4.4 Finálna záverečná správa vrátane zapracovania pripomienok A (C-M)* 25 200

A_4.5 Ostatné činnosti súvisiace s predmetom plnenia v rámci Etapy 4 A-O 20 160

Modelovanie a prieskumy

Návrh  úvodnej  správy  o dopravnom modeli  (pre Etapy  1 - 2) Návrh úvodnej správy 12

Pripomienky riadiaceho výboru  a JASPERS k navrhovanej úvodnej  správe  o dopravnom modeli Pripomienky 20

Finálna  úvodná  správa  o dopravnom modeli  (pre Etapy  1 - 2) Finálna úvodná správa 24

Návrh  správy  o dopravnom prieskume a správ o dopravných modeloch Návrh správy 30

Pripomienky riadiaceho výboru  a JASPERS k správam o dopravnom prieskume a dopravných modeloch Pripomienky 32

Finálna  správa  o dopravnom prieskume a správy  o dopravných modeloch Finálna správa 34

A_5.1.1 Zostavenie východzej verzie modelu dopravnej ponuky D (C,E,F)* 15 120

A_5.1.2 Zostavenie východzej verzie modelu dopravného dopytu D (C,E,F)* 20 160

A_5.1.3 Zostavenie východzej verzie dopravného modelu (vrátane kalibrácie a validácie) D (C,E,F)* 15 120

A_5.1.4 Vypracovanie úvodnej správy k dopravnému modelu D (C,E,F)* 5 40

A_5.2.1 Prieskum názorov hlavných relevantných prepravcov F (C,D)* 10 80

A_5.2.2 Prieskum obsadenosti v autobusovej doprave E (C,D)* 10 80

A_5.2.3 Prieskum preferencií a analýza zákazníkov železničnej nákladnej dopravy F (C,D)* 15 120

A_5.2.4 Prieskum a analýza cestujúcich v železničnej osobnej doprave E (C,D)* 50 400

A_5.3 Definícia scenáru budúceho vývoja dopravného dopytu C (D,E,F)* 50 400

A_5.4.1 Zostavenie finálnej verzie modelu dopravného dopytu na základe dát z prieskumu D (C,E,F)* 50 400

A_5.4.2 Zostavenie finálnej verzie dopravného modelu na základe dát z priezkumu (vrátane kalibrácie a validácie) D (C,E,F)* 25 200

A_5.4.3 Posúdenie navrhnutých alternatív C,D (E,F)* 50 400

A_5.4.4 Vypracovanie finálnej správy k dopravnému modelu vrátane zapracovania pripomienok C,D (E,F)* 50 400

Riadiaca, koordinačná a podporná činnosť

Riadenie, monitorovanie, kontrola, koordinácia, zabezpečenie komunikácie a kvality a ostatné A 70 560

Podporné činnosti, asistencia a ostatné B 50 400

Počet 

osobohodín
Výstup/Výsledok Týždeň

Príloha č. 4 (k ZoD) - Podrobný harmonogram prác, stretnutí a výsledkov prác

Etapa/ úloha Názov aktivity
Symboly 

spracovateľov
Počet osobodní



Podporné činnostim, finalizácia dokumentov a ostatné N,O 40 320

Stretnutia Počet stretnutí

Stretnutia riadiaceho výboru 7 A-M 28 224

Technické stretnutia (flexibilne) 17 A-O 51 408

Stretnutia k administratívnemu pokroku 5 A-O 15 120

Vysvetlivky:

Pomocní experti Legislatíva EÚ
Legislatíva SR

Expert/odborník  na environmentalistu

Symboly spracovateľov
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Harabín, Švábová

Vaškovičová

Expert/odborník na stavebné inžinierstvo a pozemné staviteľstvo (tunely a mosty)
Expert/odborník  na železničnú signalizáciu a telekomunikácie
Expert/odborník na prevádzku železničnej dopravy
Expert/odborník na železničné trakčné vedenie
Expert/odborník na dopravnú ekonómiu 

Expert/odborník na dopravné plánovanie a prognózovanie dopytu
Expert/odborník  na modelovanie dopravy 
Expert/odborník  1 na riadenie prieskumu a spracovanie údajov
Expert/odborník 2 na riadenie prieskumu a spracovanie údajov
Expert/odborník na stavebné inžinierstvo a pozemné staviteľstvo (železničný zvršok)

Molák, Kotúčová, Cyprián

Seifertová 
Červenka

J
K
L
M
N

Kľúčový expert 2 - Zástupca vedúceho tímu
Kľúčový expert č. 1 - Vedúci tímu
Pozícía experta

*Symboly spracovateľov ktoré sú uvedené v zátvorke znamenajú, že na daných prácach sa zúčastňujú iba čiastkovo. 

O

Meno experta
Hanák
Podolec
Vančura
 Dostál
Striegler
Tučka
Hřebíček, Podolec,Šimovič 
Kušnír, Dobosz
Komínek
Vančura, Mladoniczký, Harabín
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Týždeň
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