
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení

1 "ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bra tislave, úsek Devínska Nová Ves - Bratislava hlavná  stanica - Podunajské Biskupice" (EIA, DSZ, DÚR)370 dny 1.5. 14

2 ZÁMER ŽP 66 dny 1.5. 14

3 zámer ŽP 65 dny 1.5. 14

4 dodanie zámeru ŽP 1 den 31.7. 14

5 IČ pre Zámer ŽP 109 dny 1.8. 14

6 IČ Z - zisťovacie konanie + rozsah hodnotenia 21 dny 1.8. 14

7 IČ Z - správa o hodnotení 20 dny 1.9. 14

8 IČ Z - pripomienkovanie a verejné prerokovanie 23 dny 29.9. 14

9 IČ Z - odborný posudok (určí ŽP) 22 dny 30.10. 14

10 IČ Z - zabezpečenie záverečného stanoviska MŽP SR 22 dny 1.12. 14

11 IČ Z - vydanie závere čného stanoviska MŽP SR 1 den 31.12. 14

12 PRIESKUMY 66 dny 1.8. 14

13 IČ  - geodetický - overenie polygónu 22 dny 1.8. 14

14 IČ - geodetické zameranie územia 39 dny 2.9. 14

15 IČ - vytýčenie IS + vybudovanie vytyčovacej siete 63 dny 1.8. 14

16 IČ  - geotechnický a ekologický prieskum 65 dny 1.8. 14

17 IČ - inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum 65 dny 1.8. 14

18 IČ - archeologický 65 dny 1.8. 14

19 IČ - stavebno-technický 66 dny 1.8. 14

20 IČ - prieskum inžinierskych vedení (overenie pre DUR) 43 dny 1.8. 14

21 IČ - korózny 43 dny 1.8. 14

22 IČ - dopravno-inžinierske podklady 22 dny 1.8. 14

23 DSZ 130 dny 1.9. 14

24 DSZ 129 dny 1.9. 14

25 dodanie DSZ 1 den 27.2. 15

26 IČ DSZ 65 dny 2.3. 15

27 IČ DSZ - prerokovanie ŽSR a zabezpečenie št. Exp. MDVRR SR 45 dny 2.3. 15

28 IČ DSZ - prerokovanie a zabezpečenie OVRE 19 dny 4.5. 15

29 IČ DSZ - protokol štátnej expertízy 1 den 29.5. 15

30 DUR 134 dny 27.10. 14

31 DUR 133 dny 27.10. 14

32 dodanie DUR 1 den 30.4. 15

33 IČ DUR 109 dny 1.5. 15

34 IČ DUR - prerokovanie DUR po dodaní s OŠS, SS, os. 42 dny 1.5. 15

35 IČ DUR - zabezpečnie súhlasov, verejných konaní, zmuvy PS/SO, vleč. 42 dny 1.5. 15

36 IČ DUR - podanie návrhu ÚR 1 den 30.6. 15

37 IČ DUR - územné konanie 28 dny 1.7. 15

38 IČ DUR - vydanie územného rozhodnutia (ÚR) 15 dny 10.8. 15

39 IČ DUR - dodanie právoplatného ÚR 1 den 31.8. 15

40 IČ DUR - schvaľovací proces pre DUR - ŽSR a MDVRR SR 21 dny 1.9. 15

41 IČ DUR - schva ľovacie rozhodnutie MDVRR SR 1 den 30.9. 15
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