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Cenová špecifikácia a Platobný kalendár  

 

Dielo, Míľniky a platobný kalendár - Implementácia SEPA 

štandardov a pravidiel do IS ŠP 

 

Názov platobného míľnika Dátum 

Cena v € 

bez DPH 

20% 

DPH v € 

Cena v € s 

DPH 
1. Zverejnenie finálnych špecifikácií a 

nasadenie SEPA Asistenta 1 do 
testu 

31.8.2013 1 031 800 206 360 1 238 160 

- Zverejnenie finálnych XSD špecifikácií 

pre rozhrania 
 881 172 176 234 1 057 407 

- Nasadenie SEPA Asistenta 1 do 

zákazníckeho testu 
 150 628 30 126 180 753 

2. Nasadenie verzií bankových 
aplikácií „Etapa 1“ do produkcie 30.11.2013 1 226 748  245 350 1 472 098 

- Nasadenie verzií bankových aplikácií 

pre slovenské SEPA platby (SCT) do 

produkcie 

 192 022 38 405 230 427 

-  Nasadenie aplikácií v rámci fázy 

„Etapa 2“ do testu 
 1 034 726 206 945 1 241 671 

3. Nasadenie aplikácií v rámci fázy 
„Etapa 2“ do produkcie + finálna 
akceptácia 

29. 3.2014 579 207 115 841 695 048 

- Nasadenie verzií bankových aplikácií 

pre SEPA platby (SCT) a inkasá (SDD) 

do produkcie  

363 384 72 677 436 061 

- Nasadenie zmien za Účtovníctvo a 

Výkazníctvo do produkcie  
17 940 3 588 21 528 

- Nasadenie SEPA Asistenta 2 do 

produkcie  
197 883 39 577 237 459 

Celkom DIELO   2 837 755  567 551 3 405 306 

     

Zostatková hodnota majetku prevedeného na základe 

Odovzdávacieho a preberacieho protokolu 

uzatvoreného na základe Zmluvy zo dňa 4.2.2014  

  572 615,50 

Celková hodnota prevádzaného majetku    3 977 921,50 

 

 


