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ZMLUVA O DIELO č. 6879/2014/LSR 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

na Dielo:  „ Administratívna budova OZ Rožňava, prestavba“ 

   

 

medzi: 

 

Objednávateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik  

                                                           Odštepný závod Rožňava 

so sídlom: Jovická 2, 048 01 Rožňava 

IČO:  36 038 351 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 155/S 

IČ DPH: SK2020087982 

bankové spojenie: VÚB, a.s. 

číslo účtu: 1366968854/0200 

IBAN: SK11 0200 0000 0013 6696 8854 

konajúci prostredníctvom: Ing. Štefan Zubriczký, riaditeľ OZ Rožňava  

Fakturačná adresa: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik OZ Rožňava,                    

Jovická 2, 04801 Rožňava 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
 

a 

 

 

Zhotoviteľ: PS STAVBY, s.r.o. 

so sídlom: Letná 5, 831 03 Bratislava 

IČO:  35 873 612 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: S.r.o., Vložka č.: 30462/B 

IČ DPH: SK2021769970 

bankové spojenie: VÚB a.s. 

číslo účtu:  2773685856/0200 

konajúci prostredníctvom: Miloš Milanovič, konateľ spoločnosti 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „Zmluvné strany“ 

a jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“) 
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PREAMBULA 

 

0.1 Objednávateľ je právnickou osobou, ktorá má záujem o zhotovenie diela – stavby   

„Administratívna budova OZ Rožňava, prestavba“. 

 

0.2 Zhotoviteľ je  osobou oprávnenou podnikať v oblasti predmetných stavebných prác. 

 

0.3 Nakoľko Zhotoviteľ má záujem zabezpečiť pre Objednávateľa zhotovenie diela - stavby 

„Administratívna budova OZ Rožňava, prestavba“ a vykonať všetky práce a úkony 

s tým súvisiace, dohodli sa Zmluvné strany na uzavretí tejto Zmluvy za podmienok 

uvedených nižšie. 

 

I. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1.1 Zhotoviteľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje vykonať na vlastné náklady 

a nebezpečenstvo pre Objednávateľa dielo definované v tejto Zmluve a Objednávateľ sa 

zaväzuje za riadne a včasné zhotovenie diela zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za podmienok 

a vo výške uvedenej v tejto Zmluve. 

  

1.2 Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie: 

 

 výkon všetkých stavebných prác potrebných pre riadne zhotovenie stavby v súlade 

s príslušnou projektovou dokumentáciou pod názvom „Administratívna budova 

OZ Rožňava, prestavba“ v súlade so všetkými príslušnými právnymi normami 

a povoleniami vzťahujúcimi sa na prevedenie stavených prác, stavebných 

postupov a iných činností súvisiacich so zhotovením vyššie uvedenej stavby 

 postup pri zhotovovaní diela v zmysle povolení, ktoré tvoria Prílohu č. 1 k tejto 

Zmluve; 

 postup pri zhotovovaní diela podľa projektovej dokumentácie stavby – stupeň 

realizačný projekt, ktorá tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve, zhotovenej Ing. 

Ľuboslav Pavla - AREA DESIGN, so sídlom: SNP 137, 965 01 Žiar nad Hronom, 

IČO: 35 029 932; 

 povinnosť Zhotoviteľa vykonať všetky úkony a činnosti potrebné na to, aby 

Objednávateľ mohol dielo použiť na plánovaný účel, ktorý je Zhotoviteľovi 

známy zo súťažných podmienok a súťažnej dokumentácie tvoriacej Prílohu č. 2 

k tejto Zmluve; 

 zhotovenie alebo zabezpečenie zhotovenia projektovej dokumentácie skutočného 

vyhotovenia diela; 

 

(ďalej všetko spolu len „Dielo“) 

 

1.3 Zhotoviteľ po vykonaní a odovzdaní Diela zabezpečí zhotovenie tzv. „Projektu 

skutočného vyhotovenia“ podľa platných právnych predpisov pre všetky vykonané práce. 

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi dve (2) kópie týchto Projektov skutočného 

vyhotovenia v pevnom plastikovom obale spolu s  jednou (1) kópiou na CD nosiči s 

plánmi vo formáte .pdf. Spolu s Projektom skutočného vyhotovenia Diela Zhotoviteľ 
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predloží Objednávateľovi aj zameranie skutočného stavu Diela od autorizovaného 

geodeta týkajúce sa umiestnenia ním zhotovenej podzemnej aj nadzemnej infraštruktúry. 

Projekt skutočného vyhotovenia Diela ako aj zameranie skutočného stavu Diela od 

autorizovaného geodeta sa Zhotoviteľ zaväzuje predložiť Objednávateľovi najneskôr do 

14 dní od termínu predbežnej akceptácie Diela v zmysle bodu 12.4 tejto Zmluvy. 

 

1.4 Pre vylúčenie pochybností sa Objednávateľ a Zhotoviteľ výslovne dohodli, že zákazka, 

ktorá je predmetom tejto Zmluvy, sa týka úplného zhotovenia celého Diela 

„Administratívna budova OZ Rožňava, prestavba“ v rozsahu podľa bodu 1.2 za 

celkovú cenu za Dielo dohodnutú podľa článku V. tejto Zmluvy. Súčasťou Diela sú 

taktiež práce a dodávky, ktoré síce nie sú v dokumentácii prislúchajúcej k Dielu uvedené, 

avšak ktoré sú nutné k realizácii funkčného Diela v rozsahu, v prevedení, v lehotách a 

kvalite stanovenej Zmluvou a ktoré mal a mohol Zhotoviteľ na základe svojich odborných 

a technických znalostí predpokladať a zistiť najneskôr pri prevzatí staveniska v zmysle 

bodu 2.1 Zmluvy. Realizácia týchto prác a dodávok v žiadnom prípade nezvyšuje cenu 

Diela dohodnutú v Zmluve. 

 

 

1.5 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zaistenie prípadného zvláštneho užívania 

komunikácii a verejných plôch vrátane úhrady vymeraných poplatkov, nájomného 

a ostatných s tým spojených nákladov je súčasťou Diela a cena Diela podľa tejto Zmluvy 

sa o tieto činnosti a náklady s nimi spojené nezvyšuje. 

 

II. 

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

 

2.1  Dielo sa bude zhotovovať na nasledovnom mieste: 

 

 Mesto Rožňava; 

okres Rožňava; Kraj Košický 

Katastrálne územie: Rožňava; 

ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa alebo má Objednávateľ právo na 

nich zriadiť stavbu (ďalej len „Stavenisko“); 

 v sídle Zhotoviteľa, kde sa budú zhotovovať najmä časti Diela administratívneho 

charakteru (napríklad vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia). 

 

2.2 Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie stavby odovzdanej Zhotoviteľovi 

Objednávateľom pri podpise tejto Zmluvy a podľa ďalších pokynov Objednávateľa 

v súlade: 

 

 s požiadavkami na najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými 

i smernými STN (alebo DIN či EN v prípade, že príslušné slovenské normy 

neexistujú), pričom za najvyššiu akosť Zmluvné strany považujú Dielo zhotovené 

bez chýb, vád, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný 

Objednávateľom, 

 s ďalšími požiadavkami na akosť stanovenými platným právom Slovenskej 

republiky, 
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 s takou úrovňou akosti, ktorá Objednávateľovi, resp. konečným užívateľom Diela, 

umožní riadne a nerušené užívanie zhotoveného Diela na jeho plánovaný účel, 

 so všetkými opatreniami a predpismi ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci 

a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému Dielu, 

 s požiadavkami na akosť požadovanými jednotlivými správcami sietí 

 v prípade požiadavky Objednávateľa v súlade s technologickými postupmi 

a technickými listami výrobkov vzťahujúcimi sa k vykonávanému Dielu. 

  

 

2.3 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že je oprávnený k realizácii Diela podľa 

Zmluvy, že predmet Zmluvy obsahuje všetko, čo je potreba k riadnemu zhotoveniu Diela 

a že pred začiatkom prác s náležitou odbornou starostlivosťou preveril, že dokumenty 

a podklady pre zhotovenie Diela prevzaté od Objednávateľa nemajú chyby, jasné 

nedostatky ani rozpory so stanovenými technickými ukazovateľmi. Zhotoviteľovi je 

známe množstvo zadaných prác i miestne podmienky pre zhotovenie Diela. 

 

2.4 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky 

podklady prevzaté od Objednávateľa a na ich základe bude Dielo zhotovovať. Zhotoviteľ 

vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, podrobný stav 

a dopravná prístupnosť Staveniska.  

 

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonaniu Diela na svoje náklady, svoje nebezpečenstvo, v dobe 

a za podmienok ďalej vymedzených touto Zmluvou a Objednávateľ sa zaväzuje 

v priebehu realizácie Diela Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť vyplývajúcu z tejto 

Zmluvy, v dohodnutej lehote realizované Dielo prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú 

cenu. 

 

2.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo 

k materiálom, výrobkom, zariadeniam a iným častiam Diela, ktoré boli dodané na 

Stavenisko za účelom ich zapracovania do Diela,  prechádza na Objednávateľa 

momentom ich protokolárneho prevzatia zo strany technického dozoru alebo 

Objednávateľa. Zapracovanie týchto materiálov, častí alebo komponentov do 

zhotovovaného Diela a ani ich prípadné následné oddelenie od Diela nemá za následok 

zmenu vlastníckeho práva k nim. 

 

2.7 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele znáša až do termínu konečnej akceptácie 

diela podľa článku 12.5 tejto zmluvy zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

 

2.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený zadať zhotovovanie celého Diela tretej osobe bez písomného 

súhlasu Objednávateľa. 

 

2.9 Objednávateľ je oprávnený písomne požadovať použitie iných materiálov a Zhotoviteľ je 

povinný tejto požiadavke vyhovieť. Objednávateľ je oprávnený sám zaistiť materiál alebo 

realizovať niektoré časti Diela. V tom prípade bude cena diela upravená podľa skutočných 

nákladov na požadovanú zmenu. 
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III. 

DOBA ZHOTOVENIA DIELA 

 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch zhotovenia Diela podľa tejto 

Zmluvy: 

 

Odovzdanie Staveniska: najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia písomnej 

  výzvy na prevzatie staveniska 

Začiatok zhotovovania Diela: v súlade s harmonogramom schváleným 

Objednávateľom   

Vykonanie a odovzdanie Diela (predbežná akceptácia v zmysle bodu 12.4 tejto Zmluvy): 

 3 mesiace odo dňa odovzdania Staveniska  

 

 Presný termínový (časový) harmonogram zhotovovania Diela a jeho jednotlivých častí je 

uvedený v Prílohe č. 4 k tejto Zmluve (ďalej len „Termínový harmonogram prác“). 

V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov Termínový harmonogram prác nebude zodpovedať 

skutočnému stavu, Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi na 

odsúhlasenie nový termínový harmonogram prác, ktorý bude zodpovedať skutočnosti 

a zároveň pri ktorom bude zachovaný termín vykonania a odovzdania Diela 

Objednávateľovi uvedený vyššie ako aj všetky termíny označené v Termínovom 

harmonograme prác ako „míľniky“ alebo „nosné termíny“. Termínový harmonogram prác 

bude vypracovaný v takej podobe, kde najmenším časovým úsekom (časovým dielikom) 

bude jeden týždeň.  

3.2 Termíny uvedené v bode 3.1 tejto Zmluvy a termíny označené v Termínovom 

harmonograme prác ako „míľniky“ alebo „nosné termíny“, musia byť presne dodržané 

tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na 

zhotovovaní Diela Zhotoviteľom. Za ukončenia jednotlivých termínov a míľnikov je 

považované riadne, včasné a úplne ukončenie akýchkoľvek prác, vrátane vykonania 

predpísaných skúšok, atestov a meraní, ako aj odstránenie prípadných vád príslušnej časti 

Diela a nedorobkov, a ich prevzatie a potvrdenie Objednávateľom a správcom sietí. 

 

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že termíny uvedené v bode 3.1 a termíny označené 

v Termínovom harmonograme prác ako „míľniky“ alebo „nosné termíny“ sú záväzné pre 

Zhotoviteľa. Objednávateľ nie je povinný predĺžiť tieto termíny ani v prípade, ak 

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi žiadosť na predĺženie týchto termínov a sú dané 

okolnosti, ktoré odôvodňujú omeškanie spolu s podrobným vysvetlením dôvodu. 

 

3.4 Do doby zhotovenia Diela v zmysle termínov uvedených v bode 3.1 Zmluvy sa 

nezapočítavajú dni, ktoré Objednávateľ z hľadiska klimatických podmienok vyhodnotí 

ako nevhodné na realizáciu Diela. O takomto stanovisku Objednávateľa bude Zhotoviteľ 

informovaný aspoň jeden (1) deň vopred. 

 

3.5 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť dohodnuté termíny podľa bodu 3.1 tejto 

Zmluvy a stanovené míľniky podľa Termínovaného harmonogramu prác v bežnom 

pracovnom čase (v ustanovenom týždennom pracovnom čase v zmysle ustanovenia § 85 

ods. 8 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce) a jeho omeškanie so zhotovovaním 

Diela je väčšie ako päť (5) kalendárnych dní oproti ktorémukoľvek zo stanovených 
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termínov a míľnikov, je Zhotoviteľ povinný samostatne alebo na príkaz Objednávateľa 

zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách alebo 

vykonať iné nevyhnutné opatrenia bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné 

náklady. Cena Diela dohodnutá v tejto Zmluve sa v takýchto prípadoch nemení. 

V prípade, ak Zhotoviteľ bezodkladne po vzniku vyššie uvedenej situácie (t.j. po vzniku 

omeškania so zhotovovaním Diela väčším ako päť (5) kalendárnych dní oproti 

ktorémukoľvek zo stanovených termínov a míľnikov) nezabezpečí nápravu a proces 

zhotovovania Diela sa nezrýchli, Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek po uplynutí tejto 

doby odobrať Zhotoviteľovi oprávnenie zhotovovať akúkoľvek časť Diela a zadať 

zhotovenie takejto časti Diela tretej osobe. Náklady takejto realizácie odobratej časti 

Diela bude Objednávateľ oprávnený započítať proti akejkoľvek sume splatnej 

Zhotoviteľovi. Rovnako bude Objednávateľ oprávnený započítať proti akejkoľvek sume 

splatnej Zhotoviteľovi aj všetky zvýšené náklady a výdaje spojené s odobratím 

oprávnenia zhotovovať akúkoľvek časť Diela Zhotoviteľovi a jej zadaním tretej osobe.  

 

3.6 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že akékoľvek náklady, 

ktoré vzniknú Zhotoviteľovi v dôsledku nedodržania termínov uvedených v bode 3.1 

Zmluvy alebo míľnikov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia  (napr. 

nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, 

zvýšené pracovné nasadenie a pod.) budú na ťarchu Zhotoviteľa. Cena Diela podľa tejto 

Zmluvy sa nemení. 

 

3.7 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť, v súlade s touto Zmluvou 

pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonané Dielo alebo jeho časť 

prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pričom prevzatie riadne vykonaného Diela, 

alebo jeho časti, nebude Objednávateľom bez vážneho dôvodu odmietnuté. 

 

IV. 

PRIEBEH  ZHOTOVOVANIA DIELA 

 

4.1 Až do úplného vykonania Diela sa bude uskutočňovať týždenné koordinačné rokovanie 

(kontrolný deň) Objednávateľa a Zhotoviteľa na Diele vykonávanom na Stavenisku. 

Termín koordinačného rokovania (kontrolný deň) sa bude konať vždy v týždenných 

intervaloch. Ak kontrolný deň určený podľa Zmluvy pripadne na štátny sviatok alebo deň 

pracovného pokoja, bude sa konať kontrolný deň v najbližšom pracovnom dni. Zhotoviteľ 

je povinný vyslať na tieto rokovania zodpovedného zástupcu. Objednávateľ je oprávnený 

zmeniť vyššie uvedený kontrolný deň na základe oznámenia doručeného Zhotoviteľovi 

aspoň dva pracovné dni vopred. 

 

4.2 Bez vopred získaného písomného súhlasu Objednávateľa nemôže Zhotoviteľ dohadovať 

alebo vykonávať akékoľvek presuny termínov rozhodných pre zhotovovanie Diela alebo 

zmeny projektovej dokumentácie stavby. 

 

4.3 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zástupcu oprávneného 

zastupovať Zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto Zmluvy, ktorý bude vždy dosiahnuteľný 

mobilným telekomunikačným zariadením. Týmto bude: Valentín Mató – projekt manager, 

tel. č.: 0914/339944 a e-mail: mato@pstsavby.sk. K zmene zodpovedného zástupcu 

Zhotoviteľa dôjde na základe písomného oznámenia doručeného Objednávateľovi 

najmenej sedem (7) kalendárnych dní pred touto zmenou. K zmene zodpovedného 
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zástupcu Zhotoviteľa môže dôjsť aj na základe oznámenia takejto zmeny počas 

kontrolného dňa podľa bodu 4.1 Zmluvy. 

 

4.4 Okrem pravidelných týždenných koordinačných rokovaní (kontrolných dní) o Diele je 

Zhotoviteľ povinný udržiavať stály kontakt s osobami poverenými Objednávateľom 

a miestnym technickým dozorom. 

 

4.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa detailne oboznámil so všetkými podkladmi pred vystavením 

samotnej ponuky a do celkovej ceny Diela zakalkuloval všetky náklady súvisiace 

s realizáciou diela (stavebný prúd, stavebná voda, organizácia dopravy, dočasné dopravné 

značenie, zabratie verejných priestranstiev a poplatky s tým spojené, a pod.). 

   

4.6 Zhotoviteľ bude sám uskutočňovať za seba a za svojich zamestnancov a pracovníkov 

všetky kontroly plnenia všetkých svojich povinností a záväzkov tak, ako sú stanovené 

v tejto Zmluve. Na tento účel sa Zhotoviteľ zaväzuje časovo kontrolovať a merať 

stavebné práce, súvisiace veci a tovary, zásoby, služby a siete prostredníctvom 

odborníkov a kompetentných kontrolórov, alebo príslušných orgánov, na základe 

projektovej dokumentácie stavby prevzatej od Objednávateľa spolu s predbežnými 

stanoviskami orgánov, so všetkými úradnými návrhmi a dokumentmi výstupnej kontroly, 

najmä začiatok výstavby, rôzne kontroly atď., pričom všetky náklady týchto kontrol 

a meraní sú neoddeliteľnou súčasťou ceny za zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy 

a nebudú dodatočne účtované Objednávateľovi. 

 

 

4.7 Objednávateľ, zástupcovia Objednávateľa ako aj osoby určené technickým dozorom sú 

počas celého obdobia trvania Zmluvy oprávnení uskutočniť buď na Stavenisku, 

v dielňach a priestoroch Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov kedykoľvek v pracovnom 

čase akúkoľvek kontrolu súvisiacu so Zmluvou tak, aby neprimerane nenarušili alebo 

nezdržali postup súvisiacich výrobných činností. Zhotoviteľ poskytne zamestnancom 

Objednávateľa možnosť vykonania týchto činností, vrátane toho, že im zaistí prístup, 

svoje zariadenia, povolenia a bezpečnostné vybavenie. Ak počas takýchto kontrol tieto 

osoby zistia nedostatky alebo vady, sú oprávnené odmietnuť predmetné veci a tovary 

alebo ktorékoľvek z predmetných častí Diela. 

 

4.8 Pri častiach Diela, ktoré budú trvale zakryté (napr. potrubia, kanalizácie a pod.) bude 

Objednávateľ a ním určené osoby (napr. miestny technický dozor, zástupca 

Objednávateľa a pod.) pred ich zakrytím Zhotoviteľom písomne pozvaný minimálne dva 

pracovné dni vopred na vykonanie kontroly tejto časti alebo na zúčastnenie sa príslušnej 

skúšky Diela. Ku kontrole zakrývaných častí Diela predloží Zhotoviteľ všetky výsledky o 

vykonaných skúškach, dôkazy o kvalite materiálov použitých pre zakrývané časti Diela, 

certifikáty a atesty. Pred zakrytím zabezpečí Zhotoviteľ tiež fotografickú dokumentáciu 

alebo videozáznam zakrývaných častí Diela v rozsahu požadovanom Objednávateľom 

a odovzdá ich bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. 

 

4.9 Kontrola tovarov, prác, Diela alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom, zástupcami  

Objednávateľa alebo osobami poverenými technickým dozorom neznamená definitívnu 

akceptáciu predmetných tovarov, prác, Diela alebo ich častí Objednávateľom. Zhotoviteľ 

je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace 
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s Dielom až do konečnej akceptácie Objednávateľa s vykonaním a odovzdaním Diela do 

svojej dispozície. 

 

4.10 Zhotoviteľ nesmie počas realizácie Diela používať akúkoľvek mechanizáciu pre stavebné 

práce, ktorá bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované 

technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené 

akékoľvek platné právne predpisy, najmä predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane 

zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia. 

 

4.11 Zhotoviteľ je počas plnenia Zmluvy povinný  dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, zásady požiarnej ochrany, zásady ochrany životného prostredia v zmysle 

platných právnych predpisov Slovenskej republiky a Všeobecné požiadavky na výkon 

prác, ktoré tvoria Prílohu č. 6 tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať 

dodržiavanie  týchto  predpisov a Všeobecných požiadaviek na výkon prác zo strany 

Zhotoviteľa prostredníctvom ním určenej osoby, najmä prostredníctvom technického 

dozoru. Objednávateľ alebo ním určená osoba, najmä technický dozor, má právo 

jednostranne udeliť príslušnú sankciu za každé porušenie povinnosti zo strany 

Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje vzniknuté 

porušenie povinnosti a jej následky čo najskôr odstrániť a udelenú sankciu splniť. 

Objednávateľ má tiež právo v prípade preukázaného porušenia povinnosti zo strany 

Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy realizáciu Diela zastaviť až do doby odstránenia 

vzniknutého nedostatku, ak by pokračovaním v realizácii Diela došlo k ohrozeniu zdravia, 

života alebo majetku Objednávateľa alebo tretích osôb, pričom takýmto zastavením 

realizácie Diela Zhotoviteľovi nevzniká nárok na posun dohodnutých termínov a ani na 

zvýšenie ceny Diela. 

 

4.12 V prípade, ak Zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje akúkoľvek úlohu 

týkajúcu sa vykonania Diela alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok alebo služieb súvisiacich 

so zhotovovaním Diela ktorejkoľvek z ním vybratej právnickej osoby alebo fyzickej 

osoby (ďalej len „Subdodávateľ“), Zhotoviteľ bude: 

 

 vopred informovať Objednávateľa, resp. osoby ním určené, o podrobnostiach 

Subdodávateľa, ktorý bol Zhotoviteľom vybratý, a to najneskôr podľa bodu 4.16 

Zmluvy, ako aj poskytovať detailný popis (minimálne názov, sídlo alebo miesto 

podnikania, IČO a údaje kontaktnej osoby Subdodávateľa spoločne s kontaktom 

na ňu) každého Subdodávateľa, jemu zverených prác, dodávok alebo služieb, čas 

vykonania, zariadenie a materiály, ktoré sa majú použiť, výrobcu, miesto výroby 

a dátum dodávky; 

 musieť vopred obdržať súhlas Objednávateľa s uvedeným Subdodávateľom a bude 

povinný v plnom rozsahu písomne informovať osoby určené technickým dozorom 

o uvedenom Subdodávateľovi; 

 v plnom rozsahu zodpovedať za riadne a včasné vykonanie uvedenej úlohy (časti 

zhotovovaného Diela) takisto, ako keby ju vykonával sám; 

 zabezpečovať, že Subdodávatelia sú si plne vedomí a v plnom rozsahu 

dodržiavajú podmienky Zmluvy, najmä tie, ktoré sa vzťahujú na bezpečnosť a na 

životné prostredie. Za týmto účelom Zhotoviteľ v prípade potreby prevedie na 

Subdodávateľov všetky nevyhnutné záväzky z tejto Zmluvy a osobitne skontroluje 

kvalifikáciu a autorizáciu zamestnancov a zástupcov Subdodávateľov; 
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 zodpovedať za všetky zdravotné, bezpečnostné a pracovné právne predpisy, ako aj 

tie z oblasti životného prostredia a záväzky týkajúce sa Subdodávateľov; 

 okamžite odstraňovať porušenie povinnosti Subdodávateľa, ak také nastane, 

prostredníctvom akýchkoľvek vhodných prostriedkov a bude tlmiť z toho 

vyplývajúce dôsledky, vrátane, ak je to vhodné, výmenou Subdodávateľa, ktorý 

porušil svoje povinnosti; 

 v plnom rozsahu vyplácať Subdodávateľov za všetky subdodávateľské služby 

a bude uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito 

subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti Diela, ktoré budú plnené formou 

subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady Zhotoviteľa a na jeho 

nebezpečenstvo. 

 

V prípade, ak nebudú dodržané vyššie uvedené povinnosti, má Objednávateľ právo na 

nevyplatenie ceny za zhotovenie tých častí Diela, ktoré boli vykonané za takto uvedených 

podmienok, bez ohľadu na nárok na náhradu škody, ktorú mohol Objednávateľ 

potenciálne utrpieť. Všetky relevantné registrácie, osvedčenia alebo akékoľvek iné 

zákonné požiadavky musia byť splnené a preukázané Zhotoviteľom a všetkými 

Subdodávateľmi počas celej doby plnenia Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný preukázať 

všetky potrebné atesty, certifikáty a technické listy pre všetky materiály zabudované do 

Diela, a to vždy pred ich zabudovaním. Pred samotným zabudovaním musia byť tieto 

časti Diela schválené Objednávateľom. 

 

4.13 Zhotoviteľ vyhlasuje, že žiaden zo Subdodávateľov nie je vedený v zozname platiteľov 

DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, vedenom na portáli daňovej sekcie 

Finančného riaditeľstva SR, a že realizáciu jednotlivých častí Diela bude delegovať len na 

takýchto Subdodávateľov. V prípade, že Zhotoviteľ zistí skutočnosť, ktorá nie je v súlade 

s jeho vyhlásením v predchádzajúcej vete až po delegovaní časti Diela na Subdodávateľa, 

je povinný bezodkladne vykonať všetky potrebné kroky k tomu, aby takýto Subdodávateľ 

nerealizoval žiadnu časť Diela, ani sa akokoľvek inak nepodieľal na realizácii Diela. 

V prípade, že skutočnosť, ktorá nie je v súlade so Zhotoviteľovým vyhlásením v prvej 

vete tohto bodu, zistí Objednávateľ, je Objednávateľ oprávnený požadovať od 

Zhotoviteľa, aby bezodkladne vykonal všetky potrebné kroky k tomu, aby takýto 

Subdodávateľ nerealizoval žiadnu časť Diela, ani sa akokoľvek inak nepodieľal na 

realizácii Diela. Ak sa vyhlásenie Zhotoviteľa uvedené v prvej vete tohto bodu ukáže ako 

nepravdivé, zodpovedá za všetku škodu v dôsledku toho vzniknutú strane Objednávateľa. 
 

4.14 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že pri zhotovovaní Diela môže delegovať 

akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania Diela alebo ktorúkoľvek prácu, dodávku alebo 

službu súvisiacu so zhotovovaním Diela maximálne v rozsahu dvoch (2) úrovní 

subdodávateľského reťazca: 

 

1. úroveň – Zhotoviteľ 

2. úroveň – Subdodávateľ Zhotoviteľa 

 

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že pod pojmom 

Subdodávateľ sa podľa tejto Zmluvy rozumie ktorýkoľvek Subdodávateľ v rámci vyššie 

uvedených úrovní subdodávateľského reťazca a povinnosti Zhotoviteľa týkajúce sa 
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Subdodávateľov sa aplikujú na ktoréhokoľvek z nich rovnako (napríklad povinnosť 

vopred obdržať súhlas Objednávateľa s uvedeným Subdodávateľom). 

 

4.15 Skutočnosť, že Objednávateľ schváli akékoľvek subdodávky nijakým spôsobom 

neobmedzuje zodpovednosť Zhotoviteľa a neznamená v tejto súvislosti vznik žiadnej 

zodpovednosti pre Objednávateľa, keďže subdodávky nezbavujú Zhotoviteľa žiadnych 

zmluvných záväzkov alebo zodpovednosti vyplývajúcich zo Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva 

v plnom rozsahu zodpovedný za akékoľvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť 

svojich Subdodávateľov, ich zástupcov a personál tak, ako je Zhotoviteľ zodpovedný za 

vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť alebo jeho zamestnancov alebo 

pracovníkov. 
 

4.16 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek bezodkladne poskytnúť na žiadosť Objednávateľa 

v písomnej forme zoznam všetkých Subdodávateľov s uvedením druhu a rozsahu nimi 

vykonávaných prác. Zhotoviteľ je však povinný vždy poskytnúť Objednávateľovi 

v písomnej forme zoznam všetkých Subdodávateľov, ktorí budú realizovať príslušnú časť 

Diela, a to najneskôr štyri (4) kalendárne dni pred začiatkom realizácie tejto príslušnej 

časti Diela. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

 

4.17 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne odmietnuť Subdodávateľa, ktorý 

preukázateľne nerealizuje Dielo alebo jeho časť riadne alebo v súlade so Zmluvou, a to 

bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. 

Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, 

aby s odmietnutým Subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela podľa tejto 

Zmluvy a zároveň aby takýto Subdodávateľ najneskôr do troch (3) dní odo dňa 

Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal Stavenisko. V prípade akýchkoľvek 

pochybností, či je Dielo alebo jeho časť realizované Subdodávateľom riadne 

alebo v súlade so Zmluvou, platí stanovisko Objednávateľa. 

 

4.18 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že ak Objednávateľ zistí, že Dielo je vykonávané 

Subdodávateľom, ktorý nebol vopred odsúhlasený Objednávateľom podľa bodu 4.12 

Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený zakázať takémuto Subdodávateľovi vstup na 

Stavenisko alebo mu zakázať akokoľvek sa podieľať na zhotovovaní Diela. Rovnako je 

Objednávateľ oprávnený postupovať aj vtedy, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti 

vyplývajúce mu z bodu 4.13 Zmluvy. Okrem toho bude Zhotoviteľ povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každého Objednávateľom 

vopred neodsúhlaseného Subdodávateľa. 

 

 

V. 

CENA DIELA 

 

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas dokončené Dielo prevezme od Zhotoviteľa 

a zaplatí mu za jeho zhotovenie cenu Diela určenú podľa tohto článku Zmluvy. Cena 

Diela je stanovená dohodou Zmluvných strán ako cena najviac prípustná a je výsledkom 

procesu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

(ďalej len „ZVO“) realizovaného Objednávateľom. 

 



ZoD č. 6879/2014/LSR  Strana 11 z 32 

5.2 Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu článku I. a II. tejto Zmluvy je stanovená 

dohodou Zmluvných strán a je doložená položkovitým rozpočtom Zhotoviteľa, ktorá tvorí 

Prílohu č. 5 k tejto Zmluve. Pre vylúčenie pochybností platí maximálna dohodnutá cena 

podľa bodu 5.3 tejto Zmluvy. 

 

5.3 Cena za zhotovenie predmetu tejto Zmluvy podľa článku I. a II. tejto Zmluvy je stanovená 

na sumu:  

 

Cena Diela bez DPH: 78.167,95,- EUR 

(slovom: sedemdesiatosemtisícstošesťdesiatsedem euro a 95 centov) 

 

Daň z pridanej hodnoty sa vypočíta podľa právnych predpisov platných v čase jej 

platenia. 

 

5.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že v Cene 

Diela podľa bodu 5.3 sú v prípade potreby zahrnuté aj tieto práce a činnosti: 

 búracie práce, uloženie na skládku, rezanie betónu, asfaltu a podobne; 

 realizácia dopravného značenia počas trvania Diela; 

 realizácia potrebných cestných provizórií (premostenia, lávky pre peších, značky a 

pod. ); 

 vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí pred začatím Diela, vrátane dodatočného 

vytýčenia kolidujúcich sietí, nájdených počas realizácie Diela; 

 predpísané skúšky podľa STN; 

 prekládky inžinierskych sietí; 

 rozkopávkové povolenia, uzávierky; 

 vypracovanie prevádzkového predpisu; 

 geodetické zameranie prípojok resp. nových inžinierskych sietí po vykonaní 

stavebných prác v rámci Diela, vrátane ich križovania s jestvujúcimi inžinierskymi 

sieťami, vrátane geometrického plánu vyhotoveného: 

a) v grafickej forme v dvoch vyhotoveniach, 

b) v digitálnej forme v programe Microstation vo formáte ".dgn" v jednom 

vyhotovení,  

 dodanie dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela (Projektu skutočného 

vyhotovenia) v počte dvoch (2) sád, vrátane dokladov vydaných v priebehu realizácie 

Diela podľa príslušných STN (revízne správy, atesty, dokumentácia a pod.). Projekt 

skutočného vyhotovenia Diela bude dodaný aj v digitálnej forme jeden (1)  krát na 

CD nosiči; 

 protokolárne zaškolenie pracovníkov obsluhy Objednávateľa; 

 prevádzkové náklady na prípadné čerpanie povrchovej alebo podzemnej vody; 

 vyhotovenie minimálne tridsiatich (30)  digitálnych fotografií v dvoch (2) kópiách 

každý kalendárny mesiac po dobu výstavby Diela. Tieto fotografie budú preukazovať 

postup prác a tam, kde je to potrebné, zachytia detaily problémových prvkov. 

Fotografie musia byť zreteľne označené dátumom a hodinou ich vyhotovenia. 

Fotografie budú doplnené ich stručným popisom zo strany Zhotoviteľa; 

 jednotlivé položky Diela, ktoré Zhotoviteľ neocenil, sú zahrnuté v iných ocenených 

položkách Diela. 
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5.5 S výnimkou zmeny rozsahu Diela, ktorá musí byť vopred odsúhlasená alebo výslovne 

požadovaná Objednávateľom dodatkom k tejto Zmluve, nemôže Zhotoviteľ požadovať, 

nárokovať alebo sa domáhať na Objednávateľovi zvýšenia ceny Diela dohodnutej v bode 

5.3 tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, či už existoval pred uzatvorením tejto Zmluvy 

alebo vznikol pri resp. po jej uzavretí, či bol spôsobený Zmluvnou stranou alebo tretím 

subjektom, alebo sa jednalo o udalosť/skutočnosť mimo vplyvu a vôle akéhokoľvek 

subjektu. Zhotoviteľ sa nemôže odvolať a žiadať o zvýšenie ceny ani v dôsledku 

vlastných chýb alebo chýb jeho Subdodávateľov a nedostatočnej koordinácie, realizácie 

a kontroly realizácie Diela. 

 

5.6 Ak neurobí Zhotoviteľ niektoré práce, aj keď sú súčasťou ceny Diela, znižuje sa cena 

Diela o cenu týchto prác uvedenú v cenovej ponuke Zhotoviteľa alebo v Zmluve. Cena 

Diela sa znižuje tiež v prípade, že Objednávateľ na svoje náklady obstaral niektoré 

výrobky, služby či materiály a v prípade, že budú zmenené či nahradené pôvodné 

materiály, hmoty, výrobky, služby či práce za lacnejšie, ak sú zodpovedajúce kvalite 

a parametrom požadovaným v projektovej dokumentácii. 

 

5.7 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať rozhodnutie Objednávateľa o znížení rozsahu plnenia 

v zmysle tejto Zmluvy. V takomto prípade sa znižuje cena Diela o cenu prác, materiálu, 

výrobkov a pod., ktoré na základe tohto rozhodnutia Objednávateľa nebudú vykonané 

alebo dodané. 

 

5.8 Akákoľvek potreba zmien oproti rozsahu prác súvisiacich s realizáciou Diela určeného 

v čase podpisu tejto Zmluvy musí byť bezodkladne po jej vzniku oznámená 

Objednávateľovi. Následne je Zhotoviteľ povinný vykonať do 3 pracovných dní výpočet 

zmeny ceny Diela a predložiť ho Objednávateľovi k odsúhlaseniu, ak potrebná zmena má 

alebo môže mať vplyv na cenu Diela. Ak bude navrhovať zvýšenie ceny Diela stanovenej 

touto Zmluvou za naviac práce Zhotoviteľ, predloží svoj návrh Objednávateľovi 

bezodkladne (t.j. do 5 pracovných dní) potom, kedy sa ukázalo, že je zvýšenie ceny Diela 

nevyhnutné. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, jeho  nárok na zvýšenie ceny Diela vo forme 

písomného dodatku k Zmluve zaniká. Ustanovenia bodov 13.4 a 13.5 Zmluvy sa použijú 

primerane. 

 

5.9 Za naviac práce sa rozumejú všetky stavebné práce vykonané Zhotoviteľom v súvislosti 

s realizáciou Diela nad rámec stavebných prác uvedených v Zmluve a jej prílohách. 

Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi naviac práce len za predpokladu, že 

tieto naviac práce boli Objednávateľom písomne schválené pred ich vykonaním za 

podmienok dohodnutých v Zmluve. 

 

5.10 Cena naviac prác odsúhlasených Objednávateľom v zmysle bodu 13.5 Zmluvy bude 

stanovená nasledovne: 

 

a) pri položkách obsiahnutých v priloženom položkovitom rozpočte Zhotoviteľa 

(Príloha č. 5 k Zmluvy) bude zachovaná tu určená jednotková cena; 

b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom položkovitom rozpočte 

Zhotoviteľa (Príloha č. 5 k Zmluvy), ale obsiahnutých v cenníku CENEKON, 

budú v ňom uvedené ceny požadovaných naviac prác upravené o percento 

rovnajúce sa percentuálnemu rozdielu medzi celkovou cenou Diela podľa tejto 
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Zmluvy a cenou Diela určenou podľa cien položiek uvedených v cenníku 

CENEKON po ich priradení k jednotlivým položkám Diela; 

c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom položkovitom rozpočte 

Zhotoviteľa (Príloha č. 5 k Zmluvy) a nenachádzajúcich sa ani v cenníku 

CENEKON bude ich cena predmetom rokovania Zmluvných strán, na ktoré 

Zhotoviteľ vopred pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien 

jednotlivých položiek naviac prác podľa kalkulačného vzorca. 

5.11 Zmluvné strany berú na vedomie, že k zmene ceny Diela a k uzavretiu dodatku k Zmluve 

v tomto ohľade (najmä podľa bodov 5.5 a 5.8 až 5.10 Zmluvy) nemôže dôjsť skôr, ako 

takúto zmenu a znenie dodatku neodsúhlasí Rada Úradu pre verejné obstarávanie 

v zmysle ustanovenia § 10a ZVO. 

 

 

VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

6.1 Cena Diela bude Objednávateľom zaplatená na základe mesačných faktúr (daňového 

dokladu) vystavených Zhotoviteľom za práce vykonané počas predchádzajúceho mesiaca 

na základe zástupcom Objednávateľa (technickým dozorom) odsúhlasených 

položkovitých súpisov úplne alebo pomerne vykonaných prác vyplývajúcich 

z položiek rozpočtu (Príloha č. 5). Tieto mesačné faktúry budú spĺňať všetky náležitosti 

daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len 

„Čiastkové faktúry“). Po odovzdaní Diela vystaví Zhotoviteľ konečnú faktúru na základe 

zástupcom Objednávateľa odsúhlaseného položkovitého súpisu všetkých vykonaných 

prác (ďalej len „Konečná faktúra“). Po vystavení Konečnej faktúry nebudú ďalšie 

faktúry Zhotoviteľa spojené s vykonaním Diela v zmysle tejto Zmluvy uznané. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje doručovať všetky faktúry Objednávateľovi na jeho adresu uvedenú v záhlaví 

tejto Zmluvy, pokiaľ Objednávateľ výslovne neurčí inak. 

 

6.2 Konečnú faktúru je Zhotoviteľ povinný vystaviť najneskôr do tridsiatich (30) 

kalendárnych dní po predbežnej akceptácii Diela podľa bodu 12.4 Zmluvy. Konečná 

faktúra musí obsahovať čiastku zostávajúcu k úhrade a musí byť doložená stanovenými 

podkladmi, hlavne Objednávateľom potvrdeným protokolom a súpisom všetkých 

doposiaľ vystavených faktúr. Súčasne je Zhotoviteľ povinný v Konečnej faktúre 

prehlásiť, že v tejto faktúre uplatnil všetky svoje peňažné nároky voči Objednávateľovi 

vzniknuté zo zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou do doby vystavenia Konečnej 

faktúry, a že nemá voči Objednávateľovi žiadne iné peňažné nároky vyplývajúce z tohto 

zmluvného vzťahu. 

 

6.3 Zhotoviteľ je povinný pred predložením faktúry predložiť Objednávateľovi v troch (3) 

vyhotoveniach súpis vykonaných prác s nižšie predpísanými prílohami na posúdenie 

a vecnú kontrolu správnosti. Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi súpis vykonaných prác 

v členení podľa položkovitého rozpočtu (Príloha č. 5), z ktorých sú zrejmé všetky 

špecifikácie, zvláštnosti, postupy pri výpočtoch a iné doklady (najmä podrobné súpisy 

vykonaných prác s podrobnými výkazmi množstiev s presným vyznačením figúr v súlade 

s vyfakturovanými celkami, výsledky vykonaných kontrolných a revíznych skúšok 

a meraní, atesty a certifikáty zabudovaných materiálov v súlade s príslušnými STN, 
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porealizačné geometrické zameranie Diela alebo jeho častí, geometrické plány Diela, 

resp. jeho častí, dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela, alebo jeho častí) (ďalej len 

„Kontrolovateľné podklady“) najskôr posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca, za 

ktorý požaduje uhradiť príslušnú časť ceny Diela. Zhotoviteľ predloží Kontrolovateľné 

podklady a všetky prílohy Objednávateľovi okrem listinnej formy aj vo forme 

elektronickej (t.j. na CD nosiči) v súlade s Objednávateľom požadovaným členením 

súborov tak, aby takto vypracované súpisy vykonaných prác a Kontrolovateľné podklady 

plne vyhoveli procesu posudzovania faktúr Objednávateľom. 

 

6.4 Úplnosť Kontrolovateľných podkladov podľa bodu 6.3 je nevyhnutným predpokladom na 

skontrolovanie vykonaných prác Objednávateľom. Objednávateľ má sedem (7) 

pracovných dní na kontrolu predložených Kontrolovateľných podkladov a na vyjadrenie 

sa k ich akceptácii alebo neakceptácii. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany 

dohodli, že nevyjadrenie sa ku Kontrolovateľným podkladom zo strany Objednávateľa vo 

vyššie uvedenej lehote, nemožno považovať za ich akceptáciu a odsúhlasenie. Následne 

po písomnom odsúhlasení požadovaných Kontrolovateľných podkladov Objednávateľom 

je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť na ich základe jednotlivé faktúry a doručiť ich 

Objednávateľovi v troch (3) vyhotoveniach. V prípade, že faktúra vystavená 

Zhotoviteľom nespĺňa náležitosti podľa tejto Zmluvy a príslušných právnych predpisov, 

je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť a požadovať jej opravu. Ako dátum doručenia 

faktúry platí preto deň obdržania faktúry vystavenej podľa tejto Zmluvy a príslušných 

právnych predpisov. 

 

6.5 V prípade, že Objednávateľ zistí, že súpis prác alebo iné dokumenty uvedené 

v Kontrolovateľných podkladoch nezodpovedajú skutočnosti, vráti tieto Kontrolovateľné 

podklady Zhotoviteľovi k oprave. Práce a iné úkony, ktoré nezodpovedajú skutočnosti 

(uvedené vo vrátených Kontrolovateľných podkladoch) je Zhotoviteľ oprávnený 

vyúčtovať až po ich odsúhlasení Objednávateľom. K prácam a iným úkonom uvedených 

v Kontrolovateľných podkladoch, ktoré neboli vrátené Zhotoviteľovi na opravu podľa 

tohto bodu, je Objednávateľ povinný sa vyjadriť podľa bodu 6.4 Zmluvy. 

 

6.6 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi v súlade s týmto 

článkom Zmluvy. Platba bude vyhotovená bezhotovostným spôsobom na účet 

Zhotoviteľa uvedený na príslušnej faktúre. 

 

 

6.7 Jednotlivé platby ceny Diela Objednávateľom nemajú vplyv na zodpovednosť a garancie 

Zhotoviteľa. Tieto platby nie je možné chápať ako prevzatie čiastkových výkonov. 

 

6.8 Cena Diela bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe  príslušných bodov a ustanovení 

tejto Zmluvy, avšak iba za predpokladu, že Zhotoviteľ splnil všetky svoje povinnosti 

podľa tejto Zmluvy, časť Diela za ktorú sa platí je riadne a včas vykonaná (najmä 

Zhotoviteľ splnil termíny a míľniky stanovené touto Zmluvou a jej prílohami, 

v požadovanej kvalite vrátane vykonania predpísaných skúšok, atestov, potrebných 

preverení a odovzdania dokladovej časti, čo bude doložené potvrdením Objednávateľa). 

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť poslednú faktúru až po predbežnej akceptácii Diela 

podľa článku XII. tejto Zmluvy. 
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6.9 Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamená, že táto faktúra 

bola prijatá, pričom Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby 

uskutočnenej Objednávateľom (i) nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva 

ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúce 

uvedenej platbe a (ii) taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa a ním 

poskytnuté záruky. 

 

6.10 Objednávateľ je kedykoľvek oprávnený odmietnuť akúkoľvek faktúru Zhotoviteľa 

v  prípade, ak Zhotoviteľ (i) podstatne poruší túto Zmluvu, (ii) je v omeškaní s vecným 

plnením podľa tejto Zmluvy, (iii) je v omeškaní so zhotovením Diela podľa 

Termínovaného harmonogramu prác alebo (iv) preruší realizáciu stavebných prác na 

Diele, ak takéto prerušenie realizácie stavebných prác môže mať, podľa názoru 

Objednávateľa, za následok nedodržanie termínov podľa Zmluvy alebo podľa 

Termínovaného harmonogramu prác. Takéto odmietnutie faktúry je Objednávateľ 

povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi, pričom Objednávateľ uvedie dôvody 

odmietnutia faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnutú faktúru opätovne vystaviť až po 

riadnom splnení dôvodov odmietnutia uvedených v písomnom oznámení.  Odmietnutá 

faktúra sa zároveň nepovažuje za riadne vystavenú faktúru v zmysle tohto článku Zmluvy. 

   

6.11 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať zmluvné pokuty, iné 

sankcie, náklady alebo náhradu škody, na ktoré má voči  Zhotoviteľovi podľa tejto 

Zmluvy nárok, proti pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknutých mu na 

základe tejto Zmluvy, najmä proti cene Diela. 

 

6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do piatich (5) pracovných dní po uzavretí Zmluvy 

uhradiť na bankový účet Objednávateľa uvedený v úvode tejto Zmluvy finančné 

prostriedky vo výške 20 % z ceny Diela v zmysle bodu 5.3 tejto Zmluvy ako výkonovú 

zábezpeku na realizáciu Diela. Táto výkonová zábezpeka bude zabezpečovať nároky 

Odberateľa voči Zhotoviteľovi v prípade, ak tento nebude plniť záväzky z tejto Zmluvy  

riadne a včas. Výkonová zábezpeka môže byť na základe rozhodnutia Objednávateľa 

použitá na prípadnú náhradu zmluvných pokút, vzniknutej škody, úrokov z omeškania 

a iných sankcií a nárokov v prospech Objednávateľa, ktoré mu vzniknú pri porušení 

Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. S ohľadom na ustanovenia tohto článku Zmluvy sa 

Zmluvné strany výslovne dohodli, že Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek použiť 

hodnotu zábezpeky za zhotovované Dielo na uspokojenie akýchkoľvek svojich nárokov 

voči Zhotoviteľovi vzniknutých podľa alebo na základe alebo v súvislosti s touto 

Zmluvou. 

 

6.13 Výkonová zábezpeka bude do tridsať (30) dní po predbežnej akceptácii Diela podľa bodu 

12.4 Zmluvy vrátená Zhotoviteľovi vo výške 15 % z ceny diela v zmysle bodu 5.3 tejto 

zmluvy, resp. vo výške zníženej o sumu použitú Objednávateľom ako náhrada zmluvných 

pokút, vzniknutej škody, úrokov z omeškania a iných sankcií a nárokov v prospech 

Objednávateľa podľa tejto Zmluvy. 

 

6.14 Ak sa zníži pôvodná výška výkonovej zábezpeky v dôsledku jej použitia Objednávateľom 

podľa bodu 6.12 Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný ju doplniť do jej pôvodnej výšky do 14 

dní, od kedy ho o znížení výkonovej zábezpeky Objednávateľ písomne informoval. Ak 

Zhotoviteľ nedoplní výkonovú zábezpeku v zmysle predchádzajúceho ustanovenia, 

Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, pričom Zhotoviteľ berie na vedomie 
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a súhlasí, že zostávajúci objem výkonovej záruky v takomto prípade prepadá v prospech 

Objednávateľa. 

 

6.15 Zhotoviteľ je oprávnený svoju povinnosť uhradiť na bankový účet Objednávateľa 

výkonovú zábezpeku podľa bodu 6.12 Zmluvy splniť aj poskytnutím neodvolateľnej 

bankovej záruky s plnením na prvé vyzvanie, pričom doba platnosti bankovej záruky 

uvedenej v záručnej listine musí byť neobmedzená. Táto banková záruka musí byť 

poskytnutá v rovnakej výške, na rovnaké obdobie a za rovnakých podmienok ako 

výkonová zábezpeka, inak nebude Objednávateľom akceptovaná. Banková záruka teda 

bude zabezpečovať nároky Odberateľa voči Zhotoviteľovi v prípade, ak tento nebude 

plniť záväzky z tejto Zmluvy  riadne a včas, a to najmä na prípadnú náhradu zmluvných 

pokút, vzniknutej škody, úrokov z omeškania a iných sankcií. Záručná listina banky, na 

základe ktorej vzniká banková záruka podľa tohto bodu Zmluvy, nemôže udeľovať banke 

právo uplatniť námietky, ktoré by bol oprávnený voči Objednávateľovi uplatniť 

Zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ je oprávnený po predbežnej akceptácii diela pôvodnú bankovú záruku vo 

výške 20 % z ceny Diela v zmysle bodu 5.3 tejto Zmluvy nahradiť novou bankovou 

zárukou vo výške 5% z ceny diela v zmysle bodu 5.3 tejto Zmluvy.  Platnosť novej 

bankovej záruky bude končiť posledným dňom záručnej doby podľa bodu 8.1 tejto 

zmluvy. 

 

6.16 Ak dôjde k plneniu zo strany banky voči Objednávateľovi na základe bankovej záruky 

v zmysle bodu 6.15 Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný postupovať buď podľa bodu 6.14 

Zmluvy tak, ako keby došlo k použitiu výkonovej zábezpeky, alebo predložiť do tridsať 

(30) dní, odkedy ho o plnení z bankovej záruky Objednávateľ písomne informoval, novú 

bankovú záruku. Táto nová banková záruka musí byť poskytnutá v rovnakej výške, na 

rovnaké obdobie a za rovnakých podmienok ako výkonová zábezpeka, inak nebude 

Objednávateľom akceptovaná. Nová banková záruka môže byť poskytnutá v nižšej výške 

ako výkonová zábezpeka len vtedy, ak jej súčet s predchádzajúcou a stále platnou 

bankovou zárukou (bankovými zárukami), ktorá ešte nebola plnená zo strany banky v jej 

celom rozsahu, sa rovná výške výkonovej zábezpeky podľa bodu 6.12 Zmluvy. Ak 

Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi novú bankovú záruku v zmysle tohto bodu 

Zmluvy, Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, pričom Zhotoviteľ berie na 

vedomie a súhlasí, že zostávajúci objem platnej bankovej záruky si je v takomto prípade 

Objednávateľ oprávnený nárokovať. 

 

6.17 V prípade, ak sa počas platnosti Zmluvy Zhotoviteľ ocitne v evidencii Zoznamu platiteľov 

DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4, písm. b) 

druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ je oprávnený nevyplatiť 

čiastku zodpovedajúcu výške DPH z ceny splatného zmluvného plnenia (ďalej len 

„Daňová zábezpeka“) do doby hodnoverného preukázania zaplatenia dane uvedenej na 

predmetnej faktúre zo strany Zhotoviteľa v súlade so zákonom 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ sa nedostáva do 

omeškania s plnením v prípade postupu podľa tohto bodu Zmluvy. 

 

6.18 Daňová zábezpeka zaniká ku dňu hodnoverného preukázania zaplatenia dane uvedenej na 

predmetnej faktúre zo strany Zhotoviteľa v súlade so zákonom 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je povinný vykonať 
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úhradu Daňovej zábezpeky Zhotoviteľovi z predmetnej faktúry do 30 dní odo dňa jej 

zániku podľa predchádzajúcej vety. 

 

 

 

VII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA 

 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré vzniknú na 

zhotovovanom Diele a jeho častiach, Stavenisku, zariadeniach existujúcich budov, na 

veciach a pozemkoch, ako aj na osobách, pri prácach ktorými bol poverený bez ohľadu na 

to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním 

poverenými podnikateľmi alebo Subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť 

Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii Diela, 

alebo za ktorú zodpovedá, v plnej výške, okrem prípadu, ak je možné obnovenie 

pôvodného stavu. Zhotoviteľ sa v takom prípade zaväzuje obnoviť pôvodný stav na svoje 

náklady, pričom tieto náklady nebudú mať žiadny vplyv ani sa akokoľvek inak premietať 

na výšku ceny Diela a jeho častí podľa tejto Zmluvy alebo na dobu zhotovovania Diela 

a jeho častí dohodnutú podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený náhradu škody 

jednostranne započítať so splatnou platbou ceny Diela, záručnou zábezpekou alebo 

odpočítať z akejkoľvek sumy, na ktorú má v zmysle tejto Zmluvy nárok Zhotoviteľ. 

 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky ním vykonané alebo zariadené práce, výkony a dodávky 

tým spôsobom, že u všetkých nedostatkov, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej 

lehoty, zariadi na vyzvanie Objednávateľa alebo užívateľa Diela začatie ich odstránenia 

v priebehu maximálne siedmich (7) pracovných dní bez nároku na úhradu nákladov. 

Zhotoviteľ je povinný odstrániť všetky nedostatky v technicky najkratšom možnom čase 

od začatia ich odstraňovania. V prípade neplnenia týchto termínov (či už v súvislosti so 

začatím odstraňovania nedostatkov alebo v súvislosti s dokončením ich odstraňovania) 

má Objednávateľ právo nechať tieto nedostatky odstrániť treťou osobou podľa vlastnej 

voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená bez 

ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých alebo podobných výkonov uvedených v 

ponuke Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči 

Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou. Pri výskyte nedostatkov 

idú aj všetky škody vzniknuté dôsledkom nedostatkov a práce naviac potrebné na ich 

odstránenie (napr. odstránenie obložení, náklady na sledovanie nedostatkov a pod.) na 

ťarchu Zhotoviteľa bez ohľadu na ich výšku. 

 

 

7.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za poškodenie verejných alebo súkromných komunikácií, 

vozoviek, chodníkov, parkovacích plôch a podobne, ktoré sa spôsobí v dôsledku výkonu 

stavebných prác na Diele. Zhotoviteľ je po dobu realizácie Diela zodpovedný za 

udržiavanie čistoty verejných komunikácií (ciest a ulíc) v blízkosti Staveniska a za ich 

udržiavanie bez nečistôt a odpadkov, ktoré vznikli v dôsledku výkonu stavebných prác na 

Diele. Zhotoviteľ je povinný sledovať zákonné nariadenia a iné záväzné opatrenia 

príslušných orgánov verejnej moci, ktoré sa týkajú čistoty verejných komunikácií (ciest 

a ulíc). 
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7.4 V prípade, že Zhotoviteľ poverí vykonaním časti Diela inú osobu (Subdodávateľa), má pri 

takomto vykonávaní Diela Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby Dielo vykonával sám. 

 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje včas a s predstihom písomne upozorniť Objednávateľa na 

akékoľvek dôvody, ktoré môžu, čo i len teoreticky, spôsobiť posunutie ktoréhokoľvek 

termínu dohodnutého v tejto Zmluve, za ktorý nenesie zodpovednosť. 

 

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do sedem (7) pracovných dní po prevzatí Staveniska na 

viditeľnom mieste označiť Stavenisko tabuľou, na ktorej bude uvedené meno stavebníka, 

čísla a dátumy stavebných povolení, zodpovedný projektant, technický dozor, zhotoviteľ, 

zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa, termín realizácie. 

 

7.7 Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ na Stavenisku vybuduje v miestach podľa 

projektovej dokumentácie dočasné stavby (ak sú v projektovej dokumentácii 

zaznamenané), ktoré po dokončení Diela  podľa písomne dohodnutého termínu 

s Objednávateľom riadne odstráni. Zhotoviteľ sa okrem vybudovania dočasných stavieb 

zaväzuje zabezpečiť dodržiavanie pracovných podmienok v zmysle platných právnych 

predpisov a ochranu majetku nachádzajúcom sa na Stavenisku. 

          

7.8  Zhotoviteľ je povinný odpady vzniknuté výstavbou odovzdať na zhodnotenie, 

zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa platných a účinných 

právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi. Zhotoviteľ je povinný viesť 

evidenciu o množstvách a nakladaní so vzniknutými stavebnými odpadmi a údaje z tejto 

evidencie ohlasovať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. 

Najneskôr sedem (7) pracovných dní pred termínom kolaudácie stavby (Diela) je 

Zhotoviteľ povinný predložiť orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve zoznam 

odpadov vzniknutých pri výstavbe a ich materiálovú bilanciu (druh a množstvo) spolu 

s dokladmi o spôsobe ich využitia alebo znehodnotenia resp. zneškodnenia. 

 

7.9 Zhotoviteľ je povinný pri prácach v ochrannom pásme a ku každému výkopu, pri ktorom 

dôjde k obnaženiu plynovodu a plynových prípojok, pred zasypaním prizvať pracovníkov 

SPP – distribúcia a.s., za účelom kontroly stavu izolácie, obsypu a dodržania príslušných 

noriem. Rovnako je Zhotoviteľ povinný postupovať aj pri obnažení iných inžinierskych 

sietí, a teda pri prácach v ochrannom pásme a ku každému výkopu prizvať pracovníkov 

osoby (organizácie) zodpovednej za funkčnosť a riadny stav príslušnej inžinierskej siete 

za účelom kontroly stavu izolácie, obsypu a dodržania príslušných noriem. 

 

7.10 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s ustanovením § 46d zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

 

7.11 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, 

najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných 

prác od Zmluvy (projektovej dokumentácie) a údaje na posúdenie prác subjektmi 

verejného práva. 

 

7.12 Zápisy do stavebného denníka ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať iba osoby na to 

určené osobitným poverením Zhotoviteľa, projektanta, Objednávateľa alebo subjektmi 

verejného práva. 
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7.13 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah denníka a pripájať svoje stanovisko 

k jednotlivým zápisom. 
 

7.14 Zhotoviteľ je povinný preukázateľne oboznámiť svojich zamestnancov ako aj iných 

pracovníkov a zamestnancov Subdodávateľov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 

s polohou zariadení, rozvodov jednotlivých správcov (napr. telekomunikačný kábel, 

plynovod a i.) a tiež s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené. Okrem vyššie 

uvedeného oboznámenia určených osôb s polohou zariadení a rozvodov jednotlivých 

správcov nachádzajúcich sa na Stavenisku je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby pred 

nástupom na akékoľvek práce vykonávané na Stavenisku boli všetky zariadenia a rozvody 

jednotlivých správcov jednoznačne a viditeľne vytýčené (vyznačené). 
 

7.15 Objednávateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku činnosti Zhotoviteľa pri 

výkone zemných alebo iných prác, najmä ak týmto dôjde k poškodeniu podzemných 

alebo nadzemných zariadení a rozvodov jednotlivých správcov, ak písomne oboznámil 

Zhotoviteľa s ich existenciou alebo boli zakreslené v projektovej dokumentácii. 

Zhotoviteľ hradí náhradu takýchto škôd v ich plnej výške a zodpovedá za ich odstránenie. 

Týmto nie je dotknutá výška ceny Diela podľa bodu 5.3 Zmluvy a ani termín zhotovenia 

Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy. 

 

 

VIII. 

ZÁRUČNÁ DOBA 

 

8.1 Všeobecná záručná doba na Dielo je 36 mesiacov, pričom táto záručná doba začína 

plynúť dňom predbežnej akceptácie Diela podľa bodu 12.4 Zmluvy. 

 

8.2 Osobitná záručná doba na Dielo alebo jeho časti nie je ustanovená, nakoľko vzhľadom na 

charakter Diela nie je potrebná. 

 

8.3 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi aj návrhy servisných zmlúv na tie časti 

zhotovovaného Diela, pri ktorých je potrebné vykonávať pravidelný servis.  

 

8.4 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú vady, sa prerušuje a  

opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia 

vady Objednávateľom. U tých vád, ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich 

nahradením, začína záručná doba vzťahujúca sa k vymenenej alebo nahradenej veci 

plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni odstránenia takto opravených vád a ich 

písomným prevzatím Objednávateľom. 

 

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby zhotovené Dielo bolo užívané riadne a zároveň 

aby bola vykonávaná všetka potrebná údržba s potrebnou starostlivosťou. Zhotoviteľ na 

tento účel písomne upozorní Objednávateľovi pri odovzdaní Diela na všetky špecifiká 

zhotoveného Diela a zároveň odovzdá Objednávateľovi podrobný manuál s definovaním 

potrebnej údržby a pravidelného servisu. 

 

8.6 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti 

zhotovovaného Diela je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa na 
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skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť Diela. Objednávateľ je 

oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela, za 

účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných vád a nedostatkov.  

 

8.7 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne (aj bez 

súhlasu Zhotoviteľa) postúpiť svoje práva vyplývajúce zo záruk poskytnutých 

Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy na tretiu osobu.  

 

IX. 

ZÁRUČNÁ ZÁBEZPEKA (ZÁDRŽNÉ) 

 

9.1 Výška záručnej zábezpeky je 5% z celkovej ceny Diela podľa bodu 5.3 tejto Zmluvy  (bez 

dane z pridanej hodnoty) a Objednávateľ je oprávnený túto záručnú zábezpeku uplatniť zo 

sumy zábezpeky vzniknutej podľa bodu 6.12 tejto Zmluvy. Záručná zábezpeka platí tak 

pre nedostatky a vady, ako aj pre prípadné nároky na náhradu škody zo strany 

Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Časť záručnej zábezpeky, ktorá sa vzťahuje k častiam 

Diela, na ktoré sa viaže všeobecná záručná doba podľa bodu 8.1. článku VIII. Zmluvy, 

bude Objednávateľom vrátená na písomnú výzvu Zhotoviteľa do tridsať (30) dní po 

uplynutí tejto všeobecnej záručnej doby. Časť záručnej zábezpeky, ktorá sa vzťahuje 

k častiam Diela, na ktoré sa viaže osobitná záručná doba podľa bodu 8.2. článku VIII. 

Zmluvy, bude Objednávateľom vrátená na písomnú výzvu Zhotoviteľa tridsať (30) dní po 

uplynutí tejto osobitnej záručnej doby. 

 

X. 

PROJEKTANT A TECHNICKÝ DOZOR 

 

10.1 Projektantom Diela je:  

 meno a priezvisko/názov: Ing. Ľuboslav Pavla – AREA DESIGN   

so sídlom/bytom:  SNP 137, 965 01 Žiar nad Hronom 

IČO: 35 029 932 

telefonická kontakt: 0908929777 

e-mail: luboslavpavla@gmail.com 

 

10.2 Objednávateľ doručí všetky potrebné informácie, týkajúce sa technického dozora 

najneskôr v deň odovzdania staveniska. 

  

 

XI. 

ZOSTAVENIE ZOZNAMU VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁC 

 

11.1 Presný zoznam (súpis) všetkých vykonaných stavebných prác pri zhotovení Diela podľa 

tejto Zmluvy, ktorý má byť základom pre vyúčtovanie ceny Diela musí byť pripravený 

podľa príslušných ustanovení článku VI. tejto Zmluvy. Z každého súpisu vykonaných 

stavebných prác obdrží technický dozor originál a jednu kópiu. 

 

11.2 Súpisy vykonaných stavebných prác, v ktorých sú akékoľvek nejasnosti, nepresnosti 

alebo chyby, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne 

odstrániť namietnuté nedostatky súpisov vykonaných stavebných prác a tieto bez 

nedostatkov doručiť Objednávateľovi. 
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XII. 

PREBERACIE KONANIE 

 

12.1 Hneď ako Zhotoviteľ dospeje k názoru, že Dielo je riadne zhotovené, Zhotoviteľ túto 

skutočnosť oznámi Objednávateľovi doporučeným listom a zároveň vyzve Objednávateľa 

na vykonanie ohliadky Diela za účelom overenia celkového stavu výkonu Diela a jeho 

plnohodnotného súladu so Zmluvou a pokynmi Objednávateľa. Následne bude po dohode 

medzi Zmluvnými stranami a miestnym technickým dozorom stanovený termín 

preberania Diela. 

 

12.2 Ohliadka Diela bude vykonaná Objednávateľom a osobami ním určených za účasti 

Zhotoviteľa a ak je to potrebné, aj v súčinnosti so Subdodávateľmi tak, aby sa uskutočnilo 

kvalitatívne a kvantitatívne posúdenie všetkých vykonaných častí Diela. Zhotoviteľ je 

povinný zabezpečiť prítomnosť Subdodávateľov na svoju zodpovednosť a náklady. 

Zhotoviteľ odstráni všetky nedostatky a vady Diela zistené a vytknuté počas ohliadky 

Diela pred vystavením predbežnej akceptácie podľa bodu 12.4 tohto článku Zmluvy. 

 

12.3 Výsledky ohliadky Diela budú Zmluvnými stranami spísané v protokole, pričom výhrady 

Objednávateľa voči tým častiam Diela, ktoré nebudú zodpovedať parametrom a výkonom 

dohodnutým v tejto Zmluve, musia byť Zhotoviteľom odstránené v čo najkratšom 

možnom čase.  

 

12.4 Predbežná akceptácia Diela: 

 

12.4.1 Po odstránení všetkých nedostatkov vytknutých Objednávateľom v protokole z ohliadky 

Diela, Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi prostredníctvom doporučeného listu záverečné 

ukončenie Diela vrátane riadneho vykonania a ukončenia opatrení s tým súvisiacich 

a požiada Objednávateľa o predbežnú akceptáciu Diela. Následne sa Zmluvné strany 

dohodnú na dátume uskutočnenia predbežnej akceptácie Diela. 

 

12.4.2 Predbežná akceptácia Diela sa uskutoční na Stavenisku a Objednávateľ môže Dielo 

predbežne akceptovať, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky: 

 

 všetky vady Diela vytknuté v protokole z ohliadky Diela boli odstránené 

k spokojnosti Objednávateľa; 

 Dielo môže byť plne bezpečne užívané; 

 dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela v zmysle článku I. Zmluvy bola 

riadne odovzdaná Objednávateľovi; 

 Zhotoviteľ splnil všetky svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a 

 Zmluvné strany sa dohodli na konečnom rozsahu zhotoveného Diela a definitívnej 

cene Diela. 

  

12.4.3 Objednávateľ sa môže rozhodnúť, že neodmietne predbežnú akceptáciu Diela v prípade 

drobných vád, ktoré nebránia plnohodnotnému a bezpečnému užívaniu alebo prevádzke 



ZoD č. 6879/2014/LSR  Strana 22 z 32 

Diela, ak sa Zhotoviteľ zaviaže odstrániť takéto vady v najkratšom možnom čase, 

najneskôr však do Konečnej akceptácie Diela podľa bodu 12.5 tohto článku Zmluvy. 

  

12.4.4 Predbežná akceptácia Diela bude formálne preukázaná správou (protokolom) podpísanou 

Zhotoviteľom a Objednávateľom. V takejto správe sa môžu nachádzať výhrady pokiaľ 

tieto podstatne nekolidujú s prevádzkou alebo užívaním Diela. Ak tieto výhrady podstatne 

kolidujú s prevádzkou alebo užívaním Diela, Objednávateľ predbežnú akceptáciu Diela 

odmietne a nepodpíše prislúchajúcu správu (protokol). Následne Zhotoviteľ v krátkom 

čase, na ktorom sa dohodne s Objednávateľom, na svoje náklady odstráni reklamované 

vady a výhrady pred tým, ako opätovne požiada Objednávateľa o prijatie predbežnej 

akceptácie Diela a podpísanie prislúchajúcej správy (protokolu). 

 

12.5 Konečná akceptácia Diela: 

 

12.5.1 Konečná akceptácia sa uskutoční po vykonanej predbežnej akceptácii Diela za 

predpokladu, že: 

 

 Dielo bolo riadne odovzdané do užívania príslušným stavebným úradom, t.j. bolo 

vydané posledné právoplatné kolaudačné rozhodnutie; 

 všetky výhrady vznesené Objednávateľom počas predbežnej akceptácie Diela 

a drobné vady boli odstránené, a 

 všetky spory medzi Zmluvnými stranami boli urovnané. 

 

12.5.2 Konečná akceptácia Diela bude doložená písomnou správou (protokolom) spoločne 

podpísanou Zhotoviteľom a Objednávateľom. 

 

12.5.3 Zhotoviteľ zostáva aj naďalej zodpovedný za všetky záväzky vzniknuté pred dňom 

konečnej akceptácie Diela. Naviac Zhotoviteľ zostáva zodpovedný za všetky skryté vady 

po konečnej akceptácii Diela v zmysle príslušných právnych predpisov a tejto Zmluvy. 

 

12.6 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na odovzdaní a prebratí len niektorej časti Diela. 

V takom prípade sa ustanovenia týkajúce preberacieho konania uvedené vyššie v tomto 

článku Zmluvy budú aplikovať primerane na túto časť Diela. 

 

12.7 Zhotoviteľ je povinný vypratať Stavenisko do 10 kalendárnych dní po konečnej akceptácii 

Diela alebo ukončenia tejto Zmluvy, ak dôjde k jej ukončeniu skôr, pokiaľ nie je v tejto 

Zmluve ustanovené inak. 

 

XIII. 

ZMENY V PRIEBEHU STAVBY 

 

13.1 Ak by bolo začatie zhotovovania Diela spôsobené zavinením Zhotoviteľa posunuté oproti 

nástupnému termínu podľa Termínového harmonogramu prác, platí, že aj napriek tomu 

musí byť termín vykonania a odovzdania Diela dodržaný bez nároku na zvýšenie ceny 

Diela dohodnutej v tejto Zmluve. 

 

13.2 Všetky nadväzujúce termíny sa posunú o rovnaký počet dní, o ktorý sa posunul začiatok 

zhotovenia Diela len v prípade, ak tento posun začiatku zhotovenia Diela písomne 
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odsúhlasí Objednávateľ. Sankcie podľa tejto Zmluvy ostávajú v platnosti v plnej výške 

počnúc novými termínmi. Ak Objednávateľ písomne neodsúhlasí posuny v termínoch, 

posuny v termínoch nemajú platnosť vo vzťahu na nárokovanie si upustenia od sankcií 

dohodnutých k pôvodným termínom uvedeným v Termínovanom harmonograme prác. 

 

13.3 V prípade omeškania na strane Objednávateľa o viac ako päť (5) dní je Objednávateľ 

povinný pristúpiť na zmenu termínov realizácie a ukončenia Diela a jeho častí o dobu 

svojho omeškania, ale len vo vzťahu k tým častiam Diela, ktoré sú omeškaním 

Objednávateľa priamo dotknuté. Sankcie podľa tejto Zmluvy ostávajú v platnosti v plnej 

výške počnúc novými termínmi.  

 

13.4 Akékoľvek zmeny pri zhotovovaní Diela vrátane akýchkoľvek zmien dokumentácie 

súvisiacej s Dielom (projektová dokumentácia, výkresy a pod.) alebo akýkoľvek detail 

zaznačený projektantom alebo Zhotoviteľom do stavebného denníka je nutné vopred 

písomne odsúhlasiť Objednávateľom, inak sú tieto zmeny neplatné a Zhotoviteľ ich nie je 

oprávnený realizovať. Uvedené platí aj pre konštrukčné zmeny dohodnuté medzi 

Objednávateľom a Zhotoviteľom. 

 

13.5 Pokiaľ by realizácia akejkoľvek zmeny Diela uvedenej v bode 13.4 Zmluvy mala za 

následok zvýšenie dohodnutej ceny Diela, Zhotoviteľ nesmie takúto zmenu Diela 

realizovať skôr, ako mu Objednávateľ nevydá písomný súhlas vo forme písomného 

dodatku k tejto Zmluve. Za dodržanie formy písomného dodatku k Zmluve sa bude 

považovať aj pripojenie samostatnej novej prílohy k Zmluve nahrádzajúcej pôvodnú 

prílohu Zmluvy, pričom na takejto novej prílohe k Zmluve musí byť vyznačený jej dátum 

vyhotovenia a musí obsahovať podpisy osôb oprávnených konať v mene Zmluvných 

strán. Objednávateľ odsúhlasí resp. odmietne takúto zmenu Diela majúcu vplyv na 

zvýšenie ceny Diela najneskôr do piatich (5) pracovných dní po dni doručenia 

právoplatného rozhodnutia Rady Úradu pre verejné obstarávanie k navrhovanému 

zvýšeniu ceny Diela vydaného v zmysle ustanovenia § 10a ods. 5 ZVO. V prípade, ak 

Zhotoviteľ uvedené zmeny vykoná bez písomného súhlasu od Objednávateľa vo forme 

písomného dodatku k Zmluve, akceptuje pôvodne dohodnutú cenu Diela (jeho časti) bez 

nároku na jej zvýšenie pri novom riešení a postupe zhotovenia Diela. Rovnako preberá 

plnú zodpovednosť za dodržanie požadovaných parametrov podľa všeobecne platných 

právnych predpisov a noriem aj pre ostatné touto zmenou dotknuté časti Diela. 

 

13.6 Okrem Objednávateľa (jeho štatutárneho zástupcu), resp. osoby ním výslovne na tento 

účel splnomocnenej, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať alebo 

dohadovať so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto Zmluvy, jej rozsahu alebo ceny 

Diela. 

 

13.7 Akékoľvek zmeny Diela a tejto Zmluvy sú Zmluvné strany povinné vykonať v súlade 

s bodom 19.2 Zmluvy a v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO upravujúcimi zmeny 

uzavretej zmluvy, ktorá bola výsledkom procesu verejného obstarávania. 

 

13.8 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že ak akékoľvek zmeny Diela alebo tejto 

Zmluvy budú predmetom schvaľovania Rady Úradu pre verejné obstarávanie, pričom 

návrh na schválenie zmeny Diela alebo tejto Zmluvy dal Objednávateľ alebo 

Objednávateľ spoločne so Zhotoviteľom (ďalej len „Návrh na dodatok“), budú sa termíny 

realizácie a ukončenia Diela posúvať o dobu od doručenia Návrhu na dodatok Úradu pre 
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verejné obstarávanie až po deň právoplatnosti rozhodnutia Rady Úradu pre verejné 

obstarávanie o Návrhu na dodatok. Posuny termínov sa budú realizovať však vždy len vo 

vzťahu k tým častiam Diela, ktoré sú Návrhom na dodatok priamo dotknuté. Ak návrh na 

schválenie zmeny Diela alebo tejto Zmluvy podá len Zhotoviteľ, termíny realizácie 

a ukončenia Diela sa posúvať nebudú. 

 

XIV. 

OSTATNÉ DOHODY 

 

14.1 Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať všetky podklady, plány a technické podklady, ktoré 

kedykoľvek obdržal alebo obdrží od Objednávateľa pre účely plnenia záväzkov podľa 

tejto Zmluvy. Ich nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má alebo by mohla mať za 

následok nefunkčnosť Diela alebo jeho časti, musí Zhotoviteľ písomne bezprostredne po 

zistení vady ohlásiť doporučeným listom zástupcovi Objednávateľa. Pre vylúčenie 

akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že ustanoveniami tohto bodu Zmluvy 

nie sú nijako dotknuté ustanovenia bodu 2.3 Zmluvy a práva a povinnosti z neho 

vyplývajúce. 

 

14.2 Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi 

Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému 

ovplyvneniu realizácie prác a zhotovovania Diela zo strany Zhotoviteľa. Zhotoviteľ 

zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti. 

 

14.3 Zhotoviteľ zabezpečí bezvadnú, príslušným normám a predpisom zodpovedajúcu 

dodávku Diela a jeho častí. Pri vadných dodávkach a výkonoch jednotlivých častí Diela 

môže Objednávateľ tieto odmietnuť a požadovať riadnu dodávku a výkony, bez 

ovplyvnenia dohodnutých termínov a zmluvných sankcií, okrem prípadu, ak tieto vady 

vznikli na základe nevhodných alebo nesprávnych pokynov Objednávateľa udelených 

napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu Zhotoviteľa. Odstránenie vád a 

nedostatkov, ktoré nemajú svoj pôvod v konaní Objednávateľa, nemá za následok vznik 

finančných nárokov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi nad dohodnutú zmluvnú cenu 

podľa článku V. Zmluvy. 

 

14.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje urobiť všetko pre splnenie predmetu Zmluvy (všetky výkony 

potrebné pre dokončenie stavebného zámeru) tak, aby zhotovenie Diela zodpovedalo 

v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a neprekážalo pri obstarávaní užívacieho 

povolenia. 

 

14.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že pod pojmom všetky výkony potrebné pre zhotovenie 

Diela sa rozumejú aj všetky pre neho potrebné: dočasné dopravné značenie aj nad rámec  

projektovej dokumentácie stavby, náklady na dočasné užívanie plôch za účelom 

zrealizovania Diela, lešenia, paženia, zdvíhacie mechanizmy, strážna služba, náklady na 

stavebný prúd, čistenie Staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, náklady za 

telefóny, prekrývanie plôch PVC fóliami, ktoré treba chrániť pred zašpinením inými 

technologickými procesmi, náklady za sociálne prenosné hygienické zariadenia, strojové 

vybavenie potrebné pre rezanie materiálov, vykonanie predpísaných skúšok a revízie a 

pod. Súčasťou zhotovovania Diela sú aj všetky opatrenia potrebné a predpísané pre 

zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavbe 

a Stavenisku. 



ZoD č. 6879/2014/LSR  Strana 25 z 32 

 

14.6 V prípadoch, keď je to potrebné pre zhotovenie Diela, sa Zhotoviteľ zaväzuje vo vlastnom 

mene a na vlastný účet uzavrieť s vlastníkmi vedľajších pozemkov dohody o dočasnom 

užívaní vecí v ich vlastníctve alebo dohody o strpení výkonu určitých činností 

Zhotoviteľa spojených so zhotovovaním Diela, pokiaľ je tieto dohody potrebné 

nevyhnutne použiť alebo využiť pri zhotovení Diela podľa tejto Zmluvy. Náklady 

takýchto dohôd sú na ťarchu Zhotoviteľa a nemôžu byť vyúčtované Objednávateľovi. 

 

14.7 Plochy a priestory zariadenia stavby, skladovacie a pracovné priestory môžu byť použité 

až do odvolania iba so súhlasom miestneho technického dozoru. Na výzvu technického 

dozoru sa musia tieto bezplatne uvoľniť v priebehu troch (3) dní, v opačnom prípade je 

Objednávateľ oprávnený nechať ich uvoľniť tretími osobami na riziko a náklady 

Zhotoviteľa bez nutnosti opakovaného vyzvania. 

 

14.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť včasné vymeranie Diela, priľahlých objektov 

a inžinierskych sietí geodetom, resp. príslušnými úradmi, všetky úradné prihlášky 

a odhlášky, zvlášť začatie výstavby, rôzne obhliadky, atď. a prevziať s tým spojené 

náklady, ktoré si následne nebude nárokovať u Objednávateľa. Taktiež sa zaväzuje aj 

všetky časti Diela podliehajúce úradnému odobreniu dať včas na schválenie, aby nenastal 

posun termínov stavebných prác pri zhotovovaní Diela. 

 

14.9 O stráženie materiálov a zariadení potrebných pre zhotovovanie Diela alebo inak s ním 

súvisiacich sa postará Zhotoviteľ po dobu zhotovenia Diela, ako aj v čase prípadného 

prerušenia zhotovovania Diela, sám a na svoje náklady. 

 

14.10 Až po konečnú akceptáciu Diela nesie všetku zodpovednosť za spôsob zhotovovania 

Diela a nebezpečenstvo škody na Diele Zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa podpisom tejto Zmluvy 

zaväzuje, že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré budú zabudované do 

Diela, budú nové, takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa 

požiadaviek tejto Zmluvy, vhodnej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez vád 

a chýb, a budú zodpovedať platným slovenským technickým normám. Zhotoviteľ 

podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že všetky prostriedky, materiály a súčasti, ktoré do 

Diela vbudoval alebo ktoré pri zhotovení Diela použije sú a budú bez právnych vád (nie 

sú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, 

neboli poňaté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ je ich 

neobmedzeným vlastníkom. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že pri 

zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál alebo komponenty, na ktoré by sa 

vzťahovala výhrada vlastníctva tretej osoby. Na tento účel Zhotoviteľ vyhlasuje, že 

Objednávateľ je oprávnený za každých okolností sa domnievať, že vlastníkom 

dodávaného materiálu, komponentu alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky 

Zhotoviteľ a okamihom protokolárneho prevzatia materiálu, komponentu alebo 

ktorejkoľvek časti Diela zo strany technického dozoru alebo Objednávateľa sa jeho 

výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. Možná budúca oddeliteľnosť materiálu, 

komponentu alebo ktorejkoľvek časti Diela od zhotovovaného Diela už nemá vplyv na 

nadobudnuté vlastnícke právo Objednávateľa. 

 

14.11 Zhotoviteľ je ďalej povinný bezodplatne predložiť Objednávateľovi najneskôr v deň 

predbežnej akceptácie v zmysle bodu 12.4 tejto Zmluvy všetky platné revízne správy, 

výsledky meraní, prehliadok a skúšok, certifikáty platné na území Slovenskej republiky 
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týkajúce sa do Diela zabudovaných materiálov a všetky iné doklady potrebné ku 

kolaudačnému konaniu. 

 

14.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním vytvorenú sutinu, odpadový a obalový materiál aspoň 

raz za týždeň odstrániť, za čo nebudú požadované u Objednávateľa žiadne náklady 

naviac. Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace 

s prácami podľa tejto zmluvy. Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a 

požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska. Ak by Zhotoviteľ takto 

nepostupoval, Objednávateľ má plné právo takéto materiály odstrániť treťou osobou na 

náklady Zhotoviteľa, bez predchádzajúceho upovedomenia a bez ohľadu na ceny za 

podobnú činnosť, ktoré uviedol Zhotoviteľ v cenovej ponuke, ktorá tvorí prílohu k tejto 

Zmluve a bez nároku na uhradenie ich hodnoty Objednávateľom. 
 

14.13 Pokiaľ Zhotoviteľ plánuje postavenie vlastnej informačno-reklamnej tabule, môže tak 

urobiť len po písomnom súhlase zástupcu Objednávateľa a na vlastné náklady. Súhlas 

Objednávateľa nebude bez vážneho dôvodu odopretý. 

 

14.14 V projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve, sú uvádzané 

typy, druhy materiálov, výrobkov a dodávok podľa štandardu. Tieto sú záväzné. Je možné 

ich meniť len na základe predložených vzoriek alebo technickej dokumentácie po ich 

odsúhlasení Objednávateľom. Ak tieto vzorky alebo technická dokumentácia nie sú 

uvedené, je potrebné uviesť typ použitého výrobku Objednávateľovi pred jeho 

zabudovaním do Diela. 

 

14.15 Zhotoviteľ zabezpečí vyznačenie inžinierskych sietí na území stavby a Staveniska a tieto 

trasy opatrí zreteľnými kolíkmi. Zhotoviteľ zabezpečí po celý čas zhotovovania Diela 

obnovu poškodeného vyznačenia trás inžinierskych sietí a zároveň zabezpečí, aby nedošlo 

na vyznačených trasách inžinierskych sietí k poškodeniu z dôvodov: neplánovaných 

činností (napr. nenariadených výkopov), skladovania materiálu, prechádzania cez tieto 

inžinierske siete, parkovania so stavebnými mechanizmami, či inými dopravnými 

prostriedkami. Akékoľvek škody spôsobené porušením tohto bodu Zmluvy znáša 

Zhotoviteľ a cena Diela podľa Zmluvy sa v žiadnom z týchto prípadov porušenia nemení. 

 

14.16 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že bez súhlasu Objednávateľa nie je Zhotoviteľ 

oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Objednávateľovi, ktoré vznikli podľa 

alebo v súvislosti s touto Zmluvou tretím osobám bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Objednávateľa. Porušenie tohto ustanovenia má za následok neplatnosť takéhoto 

postúpenia pohľadávky. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nemá právo započítať 

svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom 

Objednávateľa voči Zhotoviteľovi proti akýmkoľvek platbám podľa tejto Zmluvy ani 

proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým 

na základe tejto Zmluvy alebo zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa 

tejto Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči 

Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek previesť alebo postúpiť všetky 

svoje práva a povinnosti vyplývajúce najmä z tejto Zmluvy na tretiu osobu a to aj bez 

súhlasu Zhotoviteľa.  

 

14.17 Prípadnú potrebu Staveniskovej elektrickej prípojky si zabezpečí Zhotoviteľ na svoje 

náklady, pričom tieto nie je možné následne vyúčtovať Objednávateľovi. 
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14.18 Zhotoviteľ je zodpovedný za správne a presné vytýčenie všetkých podzemných sietí a za 

dodržanie ich ochranných pásiem pri realizácii Diela. Akékoľvek škody spôsobené 

porušením tohto bodu Zmluvy znáša Zhotoviteľ a cena Diela podľa Zmluvy sa v žiadnom 

z týchto prípadov porušenia nemení.   

 

14.19 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných podmienkach 

na stavenisko v platnom znení potrebnú súčinnosť svojich pracovníkov pri dodržiavaní 

vypracovaného plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie 

pokynov poverených koordinátorov. Rovnako je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť súlad 

svojej činnosti s akýmikoľvek ďalšími aplikovateľnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

 

14.20 Všetci pracovníci a zamestnanci Zhotoviteľa musia byť so Zhotoviteľom v riadnom 

pracovnoprávnom alebo inom platnom zmluvnom vzťahu. Všetci pracovníci 

a zamestnanci Zhotoviteľa musia mať absolvované všetky predpísané školenia týkajúce sa 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predpísané školenia a zdravotné prehliadky 

vyžadované pre špeciálne činnosti v zmysle príslušných právnych predpisov. Všetky 

osoby nachádzajúce sa na Stavenisku musia mať na hlave ochrannú prilbu a musia byť 

preukázateľne vybavené osobnými ochrannými pomôckami. Objednávateľ môže vykázať 

zo Staveniska osoby, ktoré sa vyššie uvedenými ustanoveniami neriadia alebo ich 

nespĺňajú. Náklady týmto vzniknuté (napríklad omeškanie v plnení termínov) znáša 

Zhotoviteľ. 

 

14.21 Zhotoviteľ určí zodpovednú osobu za oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a za 

oblasť požiarnej ochrany. Tejto zodpovednosti sa Zhotoviteľ voči Objednávateľovi 

nemôže nijakým spôsobom zbaviť. 

 

14.22 Práva duševného vlastníctva: Akákoľvek dokumentácia (vrátane projektovej 

dokumentácie stavby) poskytnutá Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo zástupcami 

Objednávateľa je a zostane vlastníctvom Objednávateľa alebo dotknutej tretej strany. 

Majetkové právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného 

vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom bude riadne a v plnom rozsahu 

prevedené na Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky potrebné 

úkony na riadne splnenie tohto ustanovenia. Prevod týchto majetkových práv (vrátane 

súvisiacich práv duševného vlastníctva) na Objednávateľa je zahrnutý v cene Diela, ktorú 

v zmysle tejto Zmluvy zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi. Ustanovenia tohto bodu 

Zmluvy a práv z nich vyplývajúcich zostanú v účinnosti aj po uplynutí doby trvania 

Zmluvy po dobu ich životnosti. 

 

XV. 

POISTENIE 

 

15.1 Zhotoviteľ je povinný poistiť zhotovované Dielo pre prípad akejkoľvek škody minimálne 

na sumu zodpovedajúcu cene za zhotovovanie celého Diela podľa článku V. tejto Zmluvy 

a udržiavať takéto poistenie v platnosti po celú dobu realizácie stavebných prác (od 

termínu odovzdania staveniska po termín konečnej akceptácie). Poistenie Diela preukáže 

Objednávateľovi predložením poistky, a to najneskôr pri Odovzdaní Staveniska podľa čl. 
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3.1 tejto Zmluvy. V prípade nepredloženia takejto poistky v uvedenej lehote je 

Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa úhradu zmluvnej pokuty vo výške 

200,- EUR (slovom: dvesto eur) za každý aj začatý deň omeškania. 

 

15.2 Náklady poistenia sú zahrnuté v cene za zhotovenie Diela podľa článku V. tejto Zmluvy. 

 

15.3 V prípade, ak Zhotoviteľ nepoistí zhotovované Dielo podľa tohto článku Zmluvy, je 

Objednávateľ oprávnený poistiť zhotovované Dielo na náklady Zhotoviteľa sám. Takto 

vynaložené náklady je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať proti akejkoľvek 

sume splatnej Zhotoviteľovi. Zároveň je Objednávateľ oprávnený požadovať od 

Zhotoviteľa náhradu škody, ktorá mu tým vznikne. 

 

  

XVI. 

SANKCIE, ZMLUVNÁ POKUTA, NÁHRADA ŠKODY 

 

16.1 Pri nedodržaní a prekročení termínov uvedených v článku III. tejto Zmluvy alebo 

„míľnikov“ v Termínovom harmonograme prác je Objednávateľ oprávnený požadovať od 

Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z ceny Diela podľa článku V. 

tejto Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. Prípadné nároky na náhradu škody 

prevyšujúcej výšku dohodnutej zmluvnej pokuty v zmysle tejto zmluvy, týmto nie sú 

dotknuté.  

16.2 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto Zmluvy a táto 

nie je sankcionovaná inou zmluvnou pokutou, je Objednávateľ oprávnený požadovať od 

Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty: 
 

 vo výške 0,07% z celkovej ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania 

Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho 

splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie alebo 

 vo výške 0,25% z celkovej ceny Diela, pri porušení ostatných povinností 

Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, pričom tento druh zmluvnej pokuty je možné 

uplatniť aj opakovane v prípade opakovaného porušenia tejto istej povinnosti. 

 

Zmluvné pokuty podľa tohto bodu 16.2 Zmluvy môžu byť uplatňované Objednávateľom 

voči Zhotoviteľovi maximálne do súhrnnej výšky 20 % z ceny Diela podľa čl. V tejto 

Zmluvy. Prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody voči Zhotoviteľovi, ktoré 

vzniknú v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa v súvislosti s touto Zmluvou nie sú 

dotknuté zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy. 

    

16.3 Zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia 

písomnej požiadavky Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi. Objednávateľ je 

oprávnený okrem postupu podľa bodu 6.12 Zmluvy aj jednostranne započítať zaplatenie 

ktorejkoľvek splatnej zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, proti 

úhrade niektorej z faktúr vystavených Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy.  

 

 

 



ZoD č. 6879/2014/LSR  Strana 29 z 32 

XVII. 

PREDČASNÉ UKONČENIE ZHOTOVOVANIA DIELA 

 

17.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek úplne alebo čiastočne odstúpiť od tejto 

Zmluvy v prípade, ak: 

 

 Dielo je Zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne alebo nezodpovedá 

požiadavkám stanoveným podľa tejto Zmluvy alebo príslušným právnym 

predpisom; 

 Zhotoviteľ je v omeškaní so splnením termínov a míľnikov podľa Termínového 

harmonogramu prác o viac ako 30 kalendárnych dní bez toho, aby táto skutočnosť 

nastala v dôsledku omeškania Objednávateľa; 

 zo správania Zhotoviteľa alebo z iných okolností nepochybne vyplýva ešte pred 

časom určeným na plnenie zmluvnej povinnosti, že táto povinnosť bude porušená 

podstatným spôsobom alebo nebude splnená ani v dodatočnej Objednávateľom 

stanovenej lehote, a Zhotoviteľ neposkytne po vyzvaní Objednávateľa bez 

zbytočného odkladu dostatočnú zábezpeku; 

 Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady Diela v primeranej lehote poskytnutej 

Objednávateľom; 

 Zhotoviteľ sa stane platobne neschopným, pričom za platobne neschopného sa 

Zhotoviteľ považuje vtedy, ak príslušný súd rozhodne o začatí konkurzného 

konania voči nemu alebo povolí jeho reštrukturalizáciu v zmysle zákona č. 7/2005 

Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov; 

 Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia tejto Zmluvy alebo neplní riadne 

a včas viaceré osobitné povinnosti podľa tejto Zmluvy, pričom takéto opakované 

porušovanie povinností a ich neplnenie včas sa považuje za podstatné porušenie 

tejto Zmluvy. 

 

17.2 Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy pri podstatnom porušení Zmluvy na strane 

Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný bez vyzvania zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške  20 % z ceny diela podľa bodu 5.3 tejto Zmluvy do troch (3) dní odo dňa 

doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy zhotoviteľovi. 

 

17.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy iba v prípade, ak 

Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní mešká s úhradou splatnej časti ceny Diela 

v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy, a to v rozpore s touto Zmluvou. 

 

17.4 Odstúpenie ktorejkoľvek Zmluvnej strany je účinné dňom jeho doručenia druhej 

Zmluvnej strane, pokiaľ v ňom výslovne nie je určená iná účinnosť. Zhotoviteľ je 

v prípade odstúpenia tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou povinný najneskôr do 

desiatich (10) dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať Stavenisko a protokolárne 

odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom 

zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy 

vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela 

určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, 

najneskôr však do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa odstúpenie od Zmluvy. Aj po 

skončení zhotovovania Diela podľa tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť 

Objednávateľovi požadovanú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh zhotovovania Diela a celej 
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stavby nebol žiadny spôsobom dotknutý alebo znemožnený a je povinný písomne 

upozorniť Objednávateľa na všetky nevyhnutné činnosti súvisiace so zhotovovaním 

Diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonať z dôvodu zachovania hodnoty Diela 

a z dôvodu predchádzania škodám. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá 

Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla. 

 

17.5 Pri predčasnom ukončení tejto Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený 

v súlade s ustanoveniami článkov XI. a XII. tejto Zmluvy, pričom ich ustanovenia sa 

použijú primerane k predčasnému ukončeniu. 

 

17.6 Predčasné ukončenie tejto Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá túto Zmluvu 

vypovedala, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy 

vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa tejto Zmluvy na 

dovtedy vykonané Dielo. Rovnako sa predčasné ukončenie tejto Zmluvy nedotýka ani 

ustanovení Zmluvy týkajúcich sa zmluvných pokút a ustanovení Zmluvy, ktoré vzhľadom 

na svoju povahu majú trvať aj po predčasnom ukončení Zmluvy. 

 

 

XVIII. 

ZÁKLADY ZMLUVY 

 

18.1 Podstatnú súčasť tejto Zmluvy a základ pre jej naplnenie a výklad tvoria: 

 

 všetky platné právne predpisy Slovenskej republiky, 

 technické normy platné na území Slovenskej republiky, 

 právnymi predpismi zakotvené ustanovenia ochrany pracovníkov a bezpečnosti 

práce na území Slovenskej republiky, 

 rozhodnutia, povolenia, súhlasy alebo iné individuálne právne akty orgánov 

verejnej správy vydané v súvislosti so zhotovovaním Diela, 

 predpisy spracovania, osvedčenia o schválení, smernice a odporúčania výrobcov 

a zhotoviteľov materiálov a stavebných dielcov, 

 vyjadrenia a pokyny Objednávateľa na základe tejto Zmluvy. 

 

18.2 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú aj jej 

nasledovné prílohy: 

 

 Príloha č. 1:  Stavebné povolenie 

 Príloha č. 2:  Projektová dokumentácia 

 Príloha č. 3:  Súťažné podklady  

 Príloha č. 4:  Termínový harmonogram prác   

 Príloha č. 5:  Položkovitý rozpočet Diela 

 Príloha č. 6:  Všeobecné požiadavky na výkon prác 

  

Všetky prílohy sú rovnako záväzné pre plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy, ak z obsahu 

tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné, pričom v prípade rozporov medzi nimi platí ako 

záväzné písomné stanovisko Objednávateľa. 
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18.3 Akékoľvek výkony nad rámec tejto Zmluvy, ktoré nebudú výslovne písomne objednané 

štatutárnym zástupcom Objednávateľa, nebudú uznávané a zároveň Zhotoviteľ nie je 

oprávnený požadovať ich zaplatenie. 

18.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela, 

ktoré budú zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, súhlasoch alebo iných 

individuálnych aktoch orgánov verejnej správy, ktoré budú vydané v súvislosti so 

zhotovovaním Diela, a to bez vplyvu na dohodnuté termíny a míľniky zhotovovania Diela 

a dohodnutú cenu Diela podľa tejto Zmluvy, pokiaľ to bude vzhľadom na znenie 

individuálnych aktov orgánov verejnej správy objektívne možné. 

 

18.5 Akékoľvek obchodné a dodacie podmienky bežne používané Zhotoviteľom nie sú pre 

Objednávateľa záväzné, a to bez ohľadu na skutočnosť, či Zhotoviteľ Objednávateľa o ich 

existencii oboznámil alebo mu ich predložil alebo sa na ne odvoláva v dokumentoch 

predložených Objednávateľovi pred, počas alebo po odovzdaní Diela zhotoveného podľa 

tejto Zmluvy. 

 

XIX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

19.1 Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle 

príslušných právnych predpisov. 

 

19.2 Meniť alebo dopĺňať túto Zmluvu je možné len formou písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán. Akékoľvek iné zmeny alebo 

doplnenia sú neplatné. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že bez ohľadu na to, 

čo je v akomkoľvek ustanovení tejto Zmluvy uvedené, podľa ustanovenia § 10a ods. 1 

ZVO nemôžu uzavrieť dodatok k Zmluve, ak by sa jeho obsahom 

a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet Zmluvy (Dielo), 

b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom 

postupe zadávania zákazky, ktorá je predmetom tejto Zmluvy (Dielo), umožnili 

účasť iných osôb ako Zhotoviteľa, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako 

Zhotoviteľovu ponuku, alebo 

c) zvyšovala cena Diela alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha 

Zmluvy v prospech Zhotoviteľa, ak ZVO neustanovuje inak. 

Ak ZVO ustanovuje inak, budú Zmluvné strany v súvislosti s uzavretím dodatku 

k Zmluve postupovať v zmysle tejto inej zákonnej úpravy. 

19.3 Neplatnosť alebo neprípustnosť jednotlivých častí a ustanovení Zmluvy nespôsobuje 

neplatnosť ostatných jej ustanovení. Neplatné alebo neprípustné časti a ustanovenia 

Zmluvy musia byť nahradené platnými a prípustnými ustanoveniami, ktoré podľa 

možnosti zodpovedajú zmyslu a účelu vypustených ustanovení a častí Zmluvy. 
 

19.4 Všetky písomnosti, ktoré sú Zmluvné strany podľa tejto Zmluvy povinné vyhotovovať 

a vzájomne si doručovať, sa budú doručovať na adresu sídla Zmluvnej strany uvedenej 

v Obchodnom registri Slovenskej republiky, ak nie je v Zmluve uvedená iná 

korešpondenčná adresa. Všetky písomnosti sa budú považovať za doručené dňom ich 

preukázateľného doručenia druhej Zmluvnej strane, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje 

inak. Písomnosti doručované Zhotoviteľovi sa považujú za doručené aj dňom, kedy ich 

Zhotoviteľ odmietol prijať alebo kedy sa príslušná písomnosť vrátila Objednávateľovi ako 
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neprevzatá na príslušnej pobočke pošty počas stanovenej odbernej lehoty, pokiaľ táto 

Zmluva v osobitných prípadoch neustanovuje inak. 
 

19.5 Okrem osôb uvedených v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnení za Zmluvné strany rokovať: 
a) za Objednávateľa:  Ing. Štefan Manko 

telefón:    058/7322750 

adresa:   Jovická 2, 048 01 Rožňava 

 

b) za Zhotoviteľa:   Miloš Milanovič 

telefón:    0903/615280 

adresa:   Letná 5, 831 03 Bratislava 

 

19.6 Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve sa spravujú slovenským právnym 

poriadkom a najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

 

19.7 Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú vždy snažiť vyriešiť akékoľvek spory, ktoré sa 

môžu vyskytnúť počas plnenia tejto Zmluvy, prostredníctvom dohody. V prípade, že 

Zmluvné strany nebudú schopné dosiahnuť dohodu, všetky spory, ktoré vzniknú z tejto 

zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred 

príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky. 

 

19.8 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek ústne alebo písomné zmluvy alebo dohody 

upravujúce predmet tejto Zmluvy alebo súvisiace s predmetom tejto Zmluvy v celom 

rozsahu dňom uzavretia tejto Zmluvy zanikajú, pokiaľ táto Zmluva nestanovuje inak. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že nebudú voči sebe uplatňovať akékoľvek nároky 

vyplývajúce zo zmlúv a dohôd uvedených v predchádzajúcej vete s výnimkou práv 

upravených touto Zmluvou. 

 

19.9 Táto Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží 4 

vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia. 

 

19.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť 

nie je obmedzená, Zmluvu podpisujú osoby oprávnené takýto právny úkon v mene 

Zmluvných strán vykonať a zaviazať ich k jej plneniu. 
 

19.11 Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že túto Zmluvu 

neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a že táto Zmluva je dostatočne 

určitá a zrozumiteľná. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Zmluvu starostlivo 

prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich 

skutočnej vôli, ju podpísali. 

 

V  Rožňave   dňa .............................. V  Rožňave   dňa   ...................... 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

____________________________ ________________________________ 

Ing. Štefan Zubriczký Milan Milanovič 
      riaditeľ OZ Rožňava konateľ spoločnosti 
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Všeobecné požiadavky na výkon prác 
 

k 

Zmluve o dielo č. 6879/2014/LSR (ďalej len „Zmluva“) 

 

 

I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1.1. Tieto Všeobecné požiadavky na výkon prác (ďalej len „VP“) sú prílohou Zmluvy 

a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. 

 

1.2. Pojmy, ktoré sú bližšie zadefinované v Zmluve, platia rovnako aj pre tieto VP. 

  

1.3. Zhotoviteľ je počas plnenia predmetu Zmluvy povinný  dodržiavať všetky povinnosti 

vyplývajúce mu z týchto VP a zaväzuje sa niesť zodpovednosť za všetky následky 

spojené s porušením týchto povinností, najmä sa zaväzuje splniť Objednávateľom mu 

udelenú sankciu za takéto porušenie a následky spojené s porušením povinnosti čo 

najskôr odstrániť. 

 

1.4. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že Subdodávatelia sú povinní v rovnakom 

rozsahu ako Zhotoviteľ dodržiavať povinnosti uvedené v týchto VP, nakoľko 

Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za ich konanie, ako keby konal sám. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje oboznámiť každého Subdodávateľa s obsahom týchto VP pred začatím 

plnenia akýchkoľvek povinností v súvislosti s realizáciou Diela. 
 

 

II. 

DOKUMENTÁCIA 

 

2.1. Zhotoviteľ je povinný poučiť ktorúkoľvek osobu nachádzajúcu sa na Stavenisku alebo 

poskytujúcu službu, tovar, prácu v rámci realizácie Diela o zásadách bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia v zmysle 

platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť 

dokumentáciu preukazujúcu takéto poučenie v podobe písomného vyhlásenia poučenej 

osoby a kópiu takejto dokumentácie doručiť Objednávateľovi bezodkladne po jej 

vyhotovení. 

 

2.2. Zhotoviteľ je povinný vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktorý ustanoví 

pravidlá na vykonávanie prác na Stavenisku pred začatím realizácie Diela. 

 

2.3. Zhotoviteľ je povinný ohlásiť výkon všetkých prác na príslušnom Inšpektoráte práce, 

pokiaľ to príslušné právne predpisy Slovenskej republiky vyžadujú. Zhotoviteľ je 

povinný si všetku dokumentáciu súvisiacu s ohlásením prác na Inšpektoráte práce 

uchovať a kedykoľvek ju na základe výzvy Objednávateľovi predložiť. 

 

2.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si a uchovať všetku dokumentáciu obsahujúcu 

platné potvrdenia vyžadovaného odborného vzdelania/oprávnenia pre výkon danej 

činnosti alebo pre zdržiavanie sa na Stavenisku (napr. zváračský preukaz, osvedčenie 
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na obsluhu príslušných strojov a pod.) a kedykoľvek ju na základe výzvy 

Objednávateľovi predložiť. 

 

2.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si a uchovať lekárske potvrdenia svojich 

pracovníkov (vrátane Subdodávateľov) podieľajúcich sa na realizácii Diela 

o spôsobilosti na danú pracovnú činnosť za predpokladu, že sa na takúto pracovnú 

činnosť lekárske potvrdenia vyžadujú, a kedykoľvek tieto potvrdenia na základe výzvy 

Objednávateľovi predložiť. 

 

2.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si a uchovať všetku dokumentáciu obsahujúcu 

platné potvrdenia o vyhovujúcom technickom stave, o potrebných kontrolách, 

o vykonaní periodických bezpečnostných revízií a o inej právnymi predpismi 

vyžadujúcej technickej spôsobilosti vzťahujúcej sa na akékoľvek nástroje, stroje 

a zariadenia používané v rámci realizácie Diela a kedykoľvek ju na základe výzvy 

Objednávateľovi predložiť. 

 

III. 

PRACOVNÝ PORIADOK 

 

3.1. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať najmä na Stavenisku pracovný poriadok v zmysle 

inštrukcií Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať inštrukcie Objednávateľa 

čo najskôr to bude technicky možné po ich udelení. 

 

3.2. Zhotoviteľ je povinný vykonávať denné upratovanie Staveniska a všetkých povrchov 

dotknutých stavebnými prácami podľa pokynov Objednávateľa a k jeho spokojnosti. 

 

3.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá osoba podieľajúca sa na realizácii Diela 

dodržiavala nasledovné povinnosti: 

 

 konať tak, aby sa nespôsobil požiar alebo výbuch, nepoškodilo a neohrozilo 

životné prostredie, zdravie ľudí, ich život alebo majetok, najmä pri používaní 

tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov, pri skladovaní 

a používaní horľavých alebo požiarne nebezpečných látok a pri manipulácii 

s otvoreným ohňom; 

 spozorovaný požiar, výbuch, výron plynu, ak je to možné, uhasiť, resp. 

zlikvidovať dostupnými prostriedkami; 

 ak to možné nie je, ihneď vyhlásiť požiarny poplach a ohlásiť vzniknutú situáciu 

na tiesňovom telefónnom čísle 112; 

 dodržiavať zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom všade tam, kde to 

nie je osobitne povolené; 

 dodržiavať príkazy, zákazy a pokyny na Stavenisku a na inom mieste 

zhotovovania Diela podľa Zmluvy (ďalej len „Pracovisko“) na zabezpečenie 

protipožiarnej bezpečnosti pri práci; 

 poznať miesta, zariadenia príp. ich časti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 

požiaru alebo výbuchu a opatrenia na zamedzenie vzniku a šírenia požiaru; 

 poznať rozmiestnenie najbližších hasiacich prístrojov a iných vecných 

prostriedkov ochrany pred požiarmi na Pracovisku; 

 udržiavať trvalo voľné núdzové východy, únikové a zásahové cesty, nástupné 

plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom elektrickej energie a vody, 

k hasiacim prístrojom, požiarnym vodovodom, spúšťačom a rozvodom stabilného 
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a polo stabilného hasiaceho zariadenia, hlásičom elektrickej požiarnej signalizácie 

a detektorom plynového detekčného systému; 

 zabezpečiť, aby bolo Pracovisko po skončení pracovného času v bezchybnom 

stave z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti (zatvorené požiarne uzávery, prívody 

horľavých látok, vypnutý elektrický prúd atď.) a z hľadiska ochrany pred 

odcudzením akejkoľvek veci nachádzajúcej sa na Pracovisku (uzamknutie 

Pracoviska); 

 dodržiavať technologické postupy a pracovnú disciplínu; 

 oznámiť zodpovednej osobe Zhotoviteľa alebo Objednávateľa príchod a odchod 

zo Staveniska; 

 v prípade spozorovania úrazu ho zahlásiť na tiesňovom telefónnom čísle 112 

a poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc, pokiaľ by tým nedošlo k ohrozeniu 

vlastného života a zdravia; 

 

3.4. Zhotoviteľ je povinný oznámiť každej osobe podieľajúca sa na realizácii Diela, že 

nasledovné činnosti na Pracovisku sú zakázané: 

 

 vstupovať do priestorov Pracoviska pod vplyvom alkoholu a iných omamných 

a psychotropných látok, nosiť tieto látky do priestorov Pracoviska a požívať ich; 

 fajčiť; 

 svojvoľne používať, alebo poškodzovať hasiace prístroje, hasiace zariadenia, 

signalizačné prostriedky alebo iné bezpečnostné prístroje a nástroje;  

 skladovať horľaviny a iné nebezpečné látky mimo určených priestorov; 

 prechádzať (skracovať si cestu) mimo vyznačené trasy na Stavenisku;  

 odstraňovať bezpečnostné zariadenia (ochranné kryty, nepodmienené ochrany, 

zábradlia a pod.) okrem odstavených, opravovaných alebo udržiavaných 

zariadení. 

 

 

IV. 

NAKLADANIE S ODPADMI 

 

4.1. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky pokyny pre nakladanie s odpadmi zo strany 

Objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že za pokyny Objednávateľa sa považujú 

aj všetky povinnosti udelené Zhotoviteľovi v akejkoľvek súvislosti s odpadmi uvedené 

v Zmluve, pričom ich nedodržanie je sankcionované predovšetkým podľa týchto VP. 

 

4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri nakladaní s odpadom, ktorý vznikne pri 

realizovaní Diela, najmä zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších 

predpisov ako aj iné právne predpisy Slovenskej republiky upravujúce nakladanie 

s odpadmi. 

 

4.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za pôvodcu odpadu vyprodukovaného ktorýmikoľvek 

osobami nachádzajúcimi sa na Stavenisku je považovaný Zhotoviteľ, a je teda povinný 

s týmto odpadom nakladať podľa pokynov Objednávateľa a príslušných právnych 

predpisov Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je rovnako považovaný za pôvodcu takého 

odpadu, ktorý sa nachádza v blízkosti Staveniska a s prihliadnutím na jeho zloženie 

a charakter možno objektívne predpokladať, že vznikol v dôsledku stavebných prác, 

avšak z dôvodu poveternostných podmienok alebo iných skutočností sa tento odpad 

nachádza mimo Staveniska. 
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V. 

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI 

 

5.1. Zhotoviteľ je počas plnenia Zmluvy povinný  dodržiavať zásady bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, zásady požiarnej ochrany, zásady ochrany životného 

prostredia v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 

5.2. Zhotoviteľ zodpovedá za obzvlášť závažné porušenie predpisov bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia zo strany 

ktorejkoľvek osoby podieľajúcej sa na zhotovovaní Diela, a to aj z nedbanlivosti. 

Takéto porušenie má zároveň za následok trvalý zákaz dotknutej osoby zo strany 

Zhotoviteľa vykonávať akékoľvek práce pre Objednávateľa. Za obzvlášť závažné 

porušenie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, 

ochrany životného prostredia sa považuje také porušenie, ktoré je objektívne spôsobilé 

ohroziť zdravie, život alebo spôsobiť škodu v rozsahu nad 10.000,- EUR. 

 

5.3. Zhotoviteľ je oprávnený odchýliť sa pri zhotovovaní Diela od projektovej 

dokumentácie stavby (použiť iný stavebný materiál alebo iné stavebné postupy, použiť 

náhradný stavebný materiál alebo náhradné stavebné postupy) len na základe vopred 

udeleného písomného súhlasu Objednávateľa v súlade s príslušnými ustanoveniami 

Zmluvy upravujúcimi zmeny v priebehu realizácie Diela (stavby). 

 

 

VI. 

ZMLUVNÉ POKUTY 

 

6.1. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť uvedenú v týchto VP, je 

povinný uhradiť Objednávateľovi príslušnú zmluvnú pokutu. Ak ktorýkoľvek pojem 

súvisiaci s uložením zmluvnej pokuty podľa týchto VP, najmä pojem pomenovávajúci 

určitú povinnosť Zhotoviteľa alebo sankcionovateľné nedostatky a porušenia, 

umožňuje viaceré výklady, je pre obe Zmluvné strany záväzný výklad Objednávateľa.  

 

6.2. Dodržiavanie povinností Zhotoviteľa podľa VP kontroluje Objednávateľom určená 

osoba – technický dozor. Technický dozor je oprávnený vykonať záznam vo VP 

denníku o výsledku kontroly a uviesť v ňom všetky zistené nedostatky a porušenia. 

Technický dozor pripojí k takémuto záznamu vo VP denníku svoj podpis a uvedie 

dátum jeho vyhotovenia. 

 

6.3. Objednávateľ si uplatňuje zmluvné pokuty podľa týchto VP voči Zhotoviteľovi 

postupom pre uplatnenie zmluvných pokút upraveným v Zmluve. Zmluvné pokuty 

podľa týchto VP je oprávnený uplatniť v mene Objednávateľa technický dozor 

kedykoľvek po zistení príslušných nedostatkov a porušení a ich zaznamenaní vo VP 

denníku. Zhotoviteľ je povinný takto uplatnené zmluvné pokuty Objednávateľovi 

uhradiť podľa podmienok upravujúcich úhradu zmluvných pokút uvedených 

v Zmluve. 

 

6.4. Úhradou zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti odstrániť následky 

porušenia svojich povinností. Nárok Objednávateľa na náhradu spôsobenej škody nie 

je zmluvnou pokutou podľa týchto VP dotknutý. 
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6.5. Za prvé porušenie príslušnej povinnosti uhradí Zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 

stanovenej v treťom (3) stĺpci tabuľky uvedenej v bode 6.6. VP alebo v bode 6.7. VP. 

Ak sa počas vykonanej kontroly zistí, že došlo k prvému porušeniu určitej povinnosti 

zo strany Zhotoviteľa na viacerých miestach alebo viacerými osobami, je 

Objednávateľ oprávnený si uplatniť zmluvnú pokutu vo výške stanovenej v treťom (3) 

stĺpci tabuľky uvedenej v bode 6.6. VP alebo v bode 6.7. VP za každé takéto porušenie 

osobitne. Za každé ďalšie (opakované) porušenie príslušnej povinnosti uhradí 

Zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške stanovenej vo štvrtom (4) stĺpci tabuľky 

uvedenej v bode 6.6. VP alebo v bode 6.7. VP. 

 

6.6. Zmluvné pokuty uvedené v tabuľke v tomto bode VP sa vzťahujú k porušeniam 

jednotlivých povinností Zhotoviteľa uvedených vyššie v týchto VP. V prvom (1) stĺpci 

tabuľky je uvedené číslo bodu, kde je jednotlivá povinnosť Zhotoviteľa vo VP 

upravená a v druhom (2) stĺpci tabuľky sa nachádza informatívny popis porušenia tejto 

povinnosti zo strany Zhotoviteľa: 
 

Povinnosť 

podľa bodu 

týchto VP 

Informatívny popis porušenia povinnosti 

Zmluvná pokuta 

v prípade prvého 

porušenia 

Zmluvná pokuta 

v prípade 

opakovaného 

porušenia 

2.1. 

Zhotoviteľ nepoučil osobu nachádzajúcu sa na 

Stavenisku alebo poskytujúcu službu, tovar, 

prácu v rámci realizácie Diela. 

200,- EUR 400,- EUR 

2.2. 
Zhotoviteľ nevypracuje plán bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci. 
0,5 % z ceny Diela 1 % z ceny Diela 

2.3. 
Zhotoviteľ neohlásil výkon príslušných prác na 

Inšpektoráte práce. 
200,- EUR 400,- EUR 

2.4. 
Zhotoviteľ nezabezpečí potvrdenia potrebného 

odborného vzdelania/oprávnenia. 
200,- EUR 400,- EUR 

2.5. 
Zhotoviteľ nezabezpečí lekárske potvrdenia 

svojich pracovníkov. 
200,- EUR 400,- EUR 

2.6. 
Zhotoviteľ nezabezpečí potvrdenia o technickej 

spôsobilosti nástrojov, strojov a zariadení. 
300,- EUR 500,- EUR 

3.1. 

Zhotoviteľ nedodržiava inštrukcie 

Objednávateľa týkajúce sa pracovného 

poriadku. 

100,- EUR 300,- EUR 

3.2. 
Zhotoviteľ nevykonáva upratovanie podľa 

pokynov Objednávateľa a k jeho spokojnosti. 
100,- EUR 300,- EUR 

3.3. 

Porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej 

v bode 3.3. VP, pokiaľ nie je v týchto VP 

uvedené inak. 

200,- EUR 400,- EUR 

3.4. 

Nedodržanie akéhokoľvek zákazu uvedeného 

v bode 3.4. VP, pokiaľ nie je v týchto VP 

uvedené inak. 

200,- EUR 400,- EUR 

4.1. 
Zhotoviteľ nakladá s odpadmi v rozpore 

s pokynmi Objednávateľa. 
200,- EUR 400,- EUR 

4.2. 
Zhotoviteľ nakladá s odpadmi v rozpore 

s príslušnými právnymi predpismi. 
400,- EUR 700,- EUR 

5.1. 

Zhotoviteľ nedodržiava zásady bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, zásady požiarnej 

ochrany, zásady ochrany životného prostredia. 

2.000,- EUR 4.000,- EUR 

5.2. 

Obzvlášť závažné porušenie predpisov 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany 

pred požiarmi, ochrany životného. 

15.000,- EUR 30.000,- EUR 

5.3. 

Odchýlenie sa od projektovej dokumentácie 

stavby bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Objednávateľa. 

0,5 % z ceny Diela 1,5 % z ceny Diela 
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6.7. Zmluvné pokuty uvedené v tabuľke v tomto bode VP sa vzťahujú ku konkrétnym 

porušeniam a nedostatkom zo strany Zhotoviteľa zistených Objednávateľom 

(technickým dozorom) pri výkone kontroly. V prvom (1) stĺpci tabuľky je uvedené 

poradové číslo porušenia/nedostatku a v druhom (2) stĺpci tabuľky sa nachádza popis 

porušenia povinnosti/nedostatku zo strany Zhotoviteľa, za ktoré je možné udeliť 

príslušnú zmluvnú pokutu. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje, že počas realizácie Diela 

bude konať tak, aby nedochádzalo k porušeniam a nedostatkom uvedeným v druhom 

(2) stĺpci tabuľky: 
 

Poradové 

číslo 
Predmet zistenia v rámci vykonanej kontroly 

Zmluvná pokuta 

v prípade prvého 

porušenia 

Zmluvná pokuta 

v prípade 

opakovaného 

porušenia 

1. 

Pracovný poriadok na Pracovisku nie je 

vyhovujúci v dôsledku činnosti alebo jej 

zanedbania zo strany Zhotoviteľa. 

100,- EUR 200,- EUR 

2. 

Chodby, priechody, únikové cesty a núdzové 

východy na Pracovisku sú blokované 

v dôsledku zavinenia na strane Zhotoviteľa. 

200,- EUR 400,- EUR 

3. 

Uskladnenie materiálov na Stavenisku sa 

uskutočňuje alebo nachádza mimo určeného 

miesta. 

100,- EUR 200,- EUR 

4. 

Na Stavenisku sa nachádzajú vystupujúce klince 

alebo ostré predmety ohrozujúce bezpečnosť 

a zdravie. 

200,- EUR 400,- EUR 

5. 

Na Pracovisku nie je vyznačené miesto 

poskytnutia prvej pomoci, lekárnička – súprava  

prvej pomoci neobsahuje predpísané 

a požadované prvky, materiály sú po dátume 

použiteľnosti. 

200,- EUR 400,- EUR 

6. 
Chýbajú označenia slúžiace na bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci.   
100,- EUR 200,- EUR 

7. 

Dodávateľ na Stavenisku pre svojich 

pracovníkov nezabezpečil prezliekarne, sociálne 

zariadenia a priestory vhodné pre prestávky 

v práci a stravovanie.   

100,- EUR 200,- EUR 

8. 
Zistilo sa vykonávanie potreby na Stavenisku 

mimo sociálnych zariadení na to určených. 
100,- EUR 200,- EUR 

9. 

Zistilo sa požitie alkoholu, omamných 

a psychotropných látok v organizme 

testovanej  osoby alebo ich vnášanie na 

Pracovisko 

1 % z ceny Diela 2 % z ceny Diela 

10. 

Zistilo sa neoprávnené vynášanie materiálu 

nachádzajúcom sa na Stavenisku a určenom pre 

zhotovenie Diela ktoroukoľvek osobou (bez 

vedomia Objednávateľa) 

1.000,- EUR 2.000,- EUR 

11. 

Zamestnancovi Zhotoviteľa alebo osobe, ktorá 

bola poverená plnením povinností Zhotoviteľa 

na Diele, bola preukázaná krádež alebo pokus 

o krádež. 

5.000,- EUR 5.000,- EUR 

12. 

V prípade zvárania sa nepoužíva ochranný štít a 

zváračské okuliare, resp. iné ochranné 

prostriedky. 

200,- EUR 400,- EUR 

13. 

Na Stavenisku sú nezakryté, neohraničené alebo 

neoznačené jamy, šachty a iné obdobné 

priestory, kde hrozí pád fyzickej osoby.   

300,- EUR 600,- EUR 

14. Voľná, nezhutnená pôda pod lešením. 300,- EUR 600,- EUR 

15. Postavené lešenie vykazuje známky nestability 300,- EUR 600,- EUR 
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nad prípustnú mieru. 

16. 
Mobilné lešenie nie je zabezpečené proti 

nechcenému posunutiu.  
300,- EUR 600,- EUR 

17. 
Pri posúvaní mobilného lešenia sa na ňom 

zdržiava fyzická osoba.    
300,- EUR 600,- EUR 

18. 

Akýkoľvek zamestnanec Zhotoviteľa alebo 

osoba, ktorá bola poverená plnením povinností 

Zhotoviteľa na Diele, nemajú na osobe 

ochranné pracovné prostriedky, najmä ochranné 

okuliare, prilbu, rukavice, pomôcky na ochranu 

sluchu, ochranná obuv a pod. 

200,- EUR 400,- EUR 

19. 

Nie je zabezpečená mechanická ochrana 

elektrických káblov vedených na úrovni pôdy 

alebo podlažia stavby.   

200,- EUR 400,- EUR 

20. 

Elektrické káble vedené vzduchom nie sú 

upevnené tak, aby neprekážali bežnému pohybu 

osôb v ich blízkosti.   

200,- EUR 400,- EUR 

21. 

Stav ručného náradia nevyhovuje predpísaným 

kritériám, požiadavkám (napr. prasknutá alebo 

zlomená rukoväť, mastné alebo špinavé 

ozubenie, natiahnutý otvor na kľúče). 

100,- EUR 200,- EUR 

22. 

Únik nebezpečných látok v súvislosti so 

zhotovovaním Diela ohrozujúcich životné 

prostredie. 

1 % z ceny Diela 3 % z ceny Diela 

23. 

Nie je k dispozícii dostatočné množstvo 

kontajnerov/košov na zber všetkého odpadu 

vzniknutého na Pracovisku. 

200,- EUR 400,- EUR 

 

 

 

 

V  Rožňave   dňa .............................. V Rožňave    dňa   ...................... 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

 

____________________________ ________________________________ 

  Ing. Štefan Zubriczký Milan Milanovič 

      riaditeľ OZ Rožňava konateľ spoločnosti 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto

IČO !Č DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

LESY Slovenskej republiky, Nám. SNP č.8 , BB 

Ing. Luboslav Pavla 

PS STAVBV, s.r.o.

Ing. HrubovČáková, Ing. Schneiderová 

Rozoočet čísío Dňa

[ 19.8.2014

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet J Náklady /1 m.]. Počet Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A  Základné rozp. náklady
l * i 

1 HSV ; Dodávky 12 730,18

2  ! Montáž ;
j . r  --|-

3 PS V ¡Dodávky
L - ......,

iMontáž i
. i _ .  j.

5 "M ”  j Dodávky
1 ! j

6 Montáž
i ....... L

7 ZRN(r. 1-6)

20 j HZS 
J____

65 437,77 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

78 167,95 

0,00

B Doplnkové náklady

S j Práce nadčas 

9 3ez pevnej pcdi.
------------- -

10: Kultúrna pamiatka 

11

12 DN (r. 8-11)

21 Kompl. činnosť 0,00

Projektant

Dátum a podpis 
Objednávateľ

Dátum a podpis 
Zhotoviteľ

Pečiatka

Vedľajšie rozpočtové náklady

13;GZS

14 Mimostaven. doprava

15 i Sťažené podmienky

16 Vpiyv prostredia

17 i Klimatické vplyvy

18 VRN z rozpočtu

19 jVRN (r. 13-18)
I

22 Ostatné náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 -  SEP. 2014 ;

Dátum a podpis

T T
\ I

Pečiatka

I S 1  P S  ST A V B VI £ 3  Dac!:fvc> o etfjr'osr.lKfo
PS STAVBV, s.r.o, (D

Letná 5, 831 03 Bratislava 
!FQéfiM73 612, IČ DPH: SK20217SS970

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12. 19-22

24 DPH 20.00 % z 0,00

25! Čerta s DPH (r. 23-24)

78 167,95 

0,00

93 801,54

jPripočty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa

27 KÍzavá doložka

28 Zvýhodnenie

0,00

0,00

0,00
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k r y c í  l i s t  r o z p o č tu

Názov stavby 

Názov objektu

Administratívna budova OZ Rožňava, stavebné úpravy 

Hlavný objekt - zateplenie a stavebné úpravy

JKSO

EČO

Miesto

ÍČO

Rožňava

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotovíteľ

Spracoval

PS Stavby, s.r.o.

Ing, Hrubovčáková, Ing. Sdineíderová

Rozpočet číslo Dňa

19.08.2014

IViemé a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.j. | Počet Náklady / 1 rn.j. Počet Náklady/1 m.j.

0;, 0500 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A  Základné rozp. nákfady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 10 360,70

}
8  ; Práca nadčas 0 ,0 0 13GZS 0,00

2 Montáž
i ( ___ 57 680,58 9 Bez pevnej pod!. 0 .0 0 14 Mimostaven. doprava 0,00

3 PSV ; Dodávky 0,00
"j

10 ¡Kultúrna pamiatka 0 ,0 0 15 j Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00 0 ,0 0

I
16; Vplyv prostredia 0,00

5 "M” !Dodávky 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 17, Klimatické vplyvy 0,00
6 I Montáž 0,00 1 18'VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 68 041,28 12 DN {r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22! Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet7,12.19-22 68 041,28

Dátum a podpis Pečiatka 24 i DPI- 20,00 % z 0.00
J . 0,00

Objednávateľ \

25 Cena s DPH (r. 23-24) 81 649,54

Dátum a podpis 
Zhotovíte!'

l  -  SEP. 2014

Dátum a podpis

íBs»E3i P S B T Ä V B Y
pocsiva o scer-ostRvo

PS STAVBY, s.r.o. ^  
Letná 5, 831 03 Bratislava 

IČO: 35 873 612, IČ DPH: 5K2Q21769S70 
Pečiatka

Pnpočty a odpočty
, i . . . .  ____

26' Dodávky zadávateľa

27 Klzavá doložka

28 Zvýhodnenie + -

0,00

0,00

0,00
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ROZPOČET
Stavba: Administratívna budova OZ Rožňava, stavebné úpravy 
Objekt: Hlavný objekt ~ zateplenie a stavebné úpravy

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: PS Stavby, s.r.o. Spracoval: Ing. Hrubovčáková, Ing. Schneiderová
Miesto: Rožňava Dátum: 19.8.2014

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

H SV Práce a dodávky HSV 47 408,251 0,000

1 Zemné práce 372,671 0,000
1 133201201 Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 5,468 31,000 169,508 0 ,0 0 0

2 133201209 Príplatok k cenám za iepivosť horniny tr.3 m3 5.468 3,100 16,951 0 ,0 0 0

3 162201101 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m m3 5,468 0 ,8 6 8 4,746 0 ,0 0 0

4 162701112
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, 
horniny tr.1-4 do 15000 m m3 5,468 3,869 21,156 0 ,0 0 0

5 167101101 Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 5,468 4,980 27,121 0 ,0 0 0

6 171201201 Uloženie sypaníny na skládky do 100 rn3 m3 5,468 0,973 5,320 0 ,0 0 0

7 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 8.967 14,260 127,869 0 ,0 0 0

2 Zakladanie 249,678 0,000
8 271571111 Vankúše zhutnené pod zákiady zo štrkopiesku m3 0.365 63,240 23,083 0 ,0 0 0

9 275313611 Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20 m3 1,944 116,560 226,593 0 ,0 0 0

3__________Zvislé a kompletné konštrukcie____________  _____________ 747,402 0,000

1 0 310238211
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive 
nadzákladného tehlami na maitu vápennocementovú m3 0,099 241,701 23,928 0 ,0 0 0

11 311271303
Murivo nosné debniace tvárnice 50x30x25 s betónovou 
výplňou hr. 30 cm m3 2,573 184,676 475,171 0 ,0 0 0

12 317121103
Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 
1800 do 3750 mm ks 4,000 8,060 32,240 0 ,0 0 0

13 5934079500 Keramický preklad 70x238x3500 mm ks 4,040 53,481 216,063 0,000

6__________Úpravy povrchov, podiahy, osadenie _______________ ____________34 161.889 0,000

14 612425921
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dvemého hladká m2 5,091 7,911 40.275 0 ,0 0 0

15 622422121
Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň 
členitostí iall -1 0 % štukových m2 119,731 3,163 378,709 0 ,0 0 0

16 622462532
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá akrylátová s ryhovanou 
štruktúrou hr.1,5mm m2 1 136,040 8,730 9 917,629 0 ,0 0 0

17 622481119 Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou m2 202,839 6,696 1 358,210 0 ,0 0 0

18 625991040
Kontaktný zateplovacl systém POLYSTYRÉN hr. 2cm bez 
omietky m2 147,533 14,260 2 103,821 0 ,0 0 0

19 625991050
Kontaktný zaleplovací systém EXTRUOPOLYSTYREN hr. 
5cm bez omietky m2 66,734 19,220 1 282,627 0 ,0 0 0

2 0 625991100
Kontaktný zateplovaci systém EXTRUD.POLYSTYREN hr. 
1 0 cm bez omietky m2 80,163 25,420 2 037,743 0 .0 0 0

21 625991120
Kontaktný zateplovaci systém POLYSTYRÉN hr. 14cm bez 
omieíky m2 725.055 19,964 14 474,998 0 ,0 0 0

2 2 625991130
Kontaktný zateplovaci systém EXTRUD.POLYSTYREN hr. 
14cm bez omietky m2 13,025 31,248 407,005 0 ,0 0 0

23 625991150
Kontaktný zateplovaci systém POLYSTYRÉN hr. 16cm bez 
omietky m2 14,534 24,056 349,630 0 ,0 0 0
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Č. Kód poíožky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

24 625991230
Kontaktný zateplcvaci systém Minerálna vlna hr. 14cm bez 
omietky m2 49,230 33.356 1 642,116 0 ,0 0 0

25 648952421
Osadenie parapetných dosiek melaninových, š. od 250 do 
500 mm m 8 ,2 1 0 5,668 46,534 0 ,0 0 0

26 6119000400
Parapetnä doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: Šírka 300 
mm V/8 m 8,210 14,932 122,592 0,000

9__________Ostatné konštrukcie a práce-búrartie______________________________________ 11 500,464 0,000

27 941941042
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m m2 1 531,504 1,488 2 278,878 0 ,0 0 0

28 941941292
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m m2 3 063,008 1,488 4 557,756 0 ,0 0 0

29 941941842
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s 
podlahami, širky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m m2 1 531,504 0 ,8 6 8 1 329,345 0 ,0 0 0

30 953001104 Profil parapetný m 138,610 1,885 261,280 0 ,0 0 0

31 953941212 Osadenie mreže (v cene materiálu mreží) ks 8 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

32 5923012100 Oceľová mreža na pivničné okná 550x1100 V/4 ks 6,000 52,514 315,084 0,000
33 5923012105 Oceľová mreža na pivničné okná 340x1100 V/5 ks 1,000 32,463 32,463 0,000
34 5923012108 Oceľová mreža na pivničné okná 550x510 V/5 ks 1,000 24,347 24,347 0,000
35 953945108 Profil soklový hliníkový 14 m 54,960 5,530 303,929 0 ,0 0 0

36 953945111 Lišta rohová so sieťovinou m 575,620 1,203 692,471 0 ,0 0 0

37 953945112 Profil okenný, dverový dilatačný- APU m 518,960 1,426 740,037 0 ,0 0 0

38 953945115 Lišta s odkvapovým nosom m 212,545 1,389 295,225 0 ,0 0 0

39 965042131

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín.betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 
m2  ~2 ,2 0 0 0 0 t m3 0,536 80,600 43,202 0 ,0 0 0

40 965081712
Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit, alebo 
keramických dlaždíc hr. do 1 0  mm, ~0 ,0 2 0 0 0 t m2 36,680 2,232 81,870 0 ,0 0 0

41 968061112
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 
5 m2 ks 8 ,0 0 0 0,372 2,976 0 ,0 0 0

42 968062244
Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, - 
0,05300t m2 5,210 5,303 27,629 0 ,0 0 0

43 976061111 Vybúranie drevených zábradlí a madiel, -0,01600í m 27,000 2,318 62,586 0 ,0 0 0

44 976071111 Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t m 27,000 6,085 164,295 0 ,0 0 0

45 976082131 Vybúranie okenných mreži z muriva tehlového, -0,003001 ks 8 ,0 0 0 3,224 25,792 0 ,0 0 0

46 978071251
Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, - 
0,G7300t m2 8,930 1,860 16,610 0 ,0 0 0

47 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 
nad alebo pod základným podlažím t 5,512 6,820 37,592 0 ,0 0 0

48 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 
podlažie t 22,048 0,620 13,670 0 ,0 0 0

49 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 5,512 10,912 60,147 0 ,0 0 0

50 97908112.1
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km t 88.192 0,620 54,679 0 ,0 0 0

51 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné t 5,512 14,260 78,601 0 ,0 0 0

99 Presun hmôt HSV __________________________________________ 378,149 0,000

52 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m t 91,923 4,092 376,149 0 ,0 0 0

PSV Práce a dodávky PSV 20 633,030 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 20 633,030 0,000

53 711111001
Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným 
náterom za studená m2 2,430 3,100 7,533 0 ,0 0 0

54 711112001
Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 
studená m2 2 ,1 0 0 3,100 6,510 0 ,0 0 0
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

ceikom

55 1116315000 Lak asfaltový/v sudoch/ t 0,002 1 537,600 3,075 0,000

56 711141559
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná 
NAIP pritavením m2 2.430 3,100 7,533 0 ,0 0 0

57 711142559
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vods zvislá NAIP 
pritavením m2 2 ,1 0 0 3,100 6,510 0 ,0 0 0

58 6283228200 Pásy ťažké asfaltované m2 5,436 13,640 74,147 0,000
59 711950000 Systémová sanácia balkónov so spádovaním kpl 4,000 126,902 507,608 0 ,0 0 0

60 998711203
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 
do 60 m % 1 0 ,0 0 0 1,240 12,400 0 ,0 0 0

764_______Konštrukcie klampiarske____________________________ 20 007,714 0,000

61 764317200
Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné 
železobetónových dosiek K/19. K/20 m2 19,533 37,064 723,971 0 ,0 0 0

62 764317800
Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, 
0,00742í m2 19,533 0,620 1 2 ,1 1 0 0 ,0 0 0

63 764323220
Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na 
strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm K/18 m 26,800 11,160 299,088 0 ,0 0 0

64 764323820
Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 
250 mm, -0,00260t m 26,800 1,240 33,232 0 ,0 0 0

65 764351201
Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové 
štvorhranné rš 250 mm K/21 m 2 ,2 0 0 19.840 43,648 0 ,0 0 0

6 6 764351810
Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, 
oblúkových, do 30st, rš 250 a 330 mm, -0,00347í m 25,000 0,620 15,500 0 ,0 0 0

67 764352203
Žľaby z pozinkovaného PZ piechu pododkvapové polkruhové 
rš 330 mm K/7 m 23,100 2 0 ,2 1 2 466,897 0 ,0 0 0

6 8 764359212
Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm K'9 (v cone 
žľabov) ks 3,000 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

69 764359820
Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom 
žľabu do 30st., -0,00320í ks 3,000 0,620 1,860 0 .0 0 0

70 764410240
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane 
rohov rš 250 mm K/6 m 2,970 11,160 33,145 0 .0 0 0

71 764410250
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane 
rohov rš 330 mm K/1, K/2 m 8,690 12,400 107,756 0 ,0 0 0

72 764410260
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane 
rohov rš 400 mm K/3, K/4, K/5 m 136,040 13,640 1 855,586 0 ,0 0 0

73 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 
0,00135t m 147,700 0,620 91,574 0 ,0 0 0

74 764421830
Demontáž oplechovania balkónu rš od 100 do 200 mm, - 
0,000091 m 13,200 0,620 8,184 0 ,0 0 0

75 764430240
Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a 
nadmurovšek vrátane rohov rš 500 mm K/17 m 4,500 14,880 66,960 0 ,0 0 0

76 764430250
Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a 
nadmuroviek vrátane rohov rš 600 mm K/15, K/16 m 47,100 16,120 759,252 0 ,0 0 0

77 764430850
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, - 
0,00337t m 46,000 0,620 28,520 0 ,0 0 0

78 764451802
Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, - 
0,00338t m 53,280 0,620 33,034 0 ,0 0 0

79 764453963
Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno so 
stranou 120 mm K/10, K/11 ks 8 ,0 0 0 9,920 79,360 0 ,0 0 0

80 764454202
Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s 
priemerom 10 0  mm K/21 m 4,100 19,840 81,344 0 ,0 0 0

81 764454203
Odpadové rúr/ z pozinkovaného Pz plechu kruhové s 
priemerom 120 mm K/8 m 52,000 20,460 1 063,920 0 ,0 0 0

82 998764203
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m % 1 0 ,0 0 0 1.240 12,400 0 ,0 0 0

766____  Konštrukcie stolárske__________________________________________________ 14 190,373_______ 0,000
Montáž oblož, stien, stľpov a pilierov panelmi nad 5m2

83 766416143 obklad, z agfomerovan. dosiek, veľ. nad 1,5m2 m2 20,466 10,292 210,636 0 ,0 0 0
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Č. Kód poíožky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

84 59590510056
Drevoštiepkové dosky do vlhkého prostredia hr. 20 mm 
(2500xl2.50mm) m2 20,875 19,282 402,512 0,000

... Montáž okna kompiefiz.zdvojeného do parapét.pásu drevo, 
sklápacie Ikrídl. do 1,45 m2o n85 766623522 ks 8 ,0 0 0 25,308 202,464 0 ,0 0 0

86 6112750100 Okno drevené jednokrídlové sklopné 570x1100 ks 6,000 202,120 1 212,720 0,00 ̂
87 6112751300 Okno drevené jednokrídlové sklopné 360x1100 ks 1,000 181,548 181,548 0,00$
88 6112757100 Okno drevené jednokrídlové sklopné 570x510 ks 1,000. 155,508 155,508 0,000

S

, 89 998766203
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 
12 do 24 m % 4,945 1,240 6,132 0 ,0 0 0

767 Konštrukcie doplnkové kovové 11 818,853 0 ,0 0 0

90 767162150 Montáž zábradlia rovného z  profilovej ocele a sklenej výpine m 12,140 31,000 376,340 0 ,0 0 0

91 5530100007 Zábradlie práškovaná oceľ a kalené sklo dl. 3,33m V/1 ks 1,000 640,026 640,026 0,000

92 5530100008
Zábradlie práškovaná oceľ a kalené sklo dl. 
4,35+1,8+1,37m V/2 ks 1,000 1 445,344 1 445,344 0,000

93 5530100009
Zábradlie práškovaná oceľ a kalené sklo dl. 2,31+0,78m 
V/3 ks 4,000 593,898 2 375,592 0,000

94 767222210 Montáž zábradlí schodískových m 1,470 5,394 7,929 0 ,0 0 0

95 5624900090 Madlo drevené 60/40 s kotviacimi konzolami V/9 m 1,470 10,391 15,275 0,000
96 767392112 Montáž krytiny striech plastových tvarovaným skrutkovaním m2 8,019 22,320 178,984 0 ,0 0 0

97 5535009922 dutinková doska z polykarbcnátu, hr.20,0mm V/10 m2 9,000 44,504 400,536 0,000

98 767392802
Demontáž krytín striech z plechov, plastových dosiek 
skrutkovaných, -0,007001 m2 9,880 2,232 22,052 0 ,0 0 0

99 767584811 Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100í ks 58,000 0,620 35,960 0 ,0 0 0

1 0 0 767585112 Montáž doplnkov vzduchotechnická mriežka ks 58,000 2,728 158,224 0 ,0 0 0

101 4297100001
Krycia mriežka s potrubím DN100 v murive 100 x 100KMH 
V/7 ks 58,000 8,928 517,824 0,000

1 0 2 767995105
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg kg 97,450 1,860 181,257 0 ,0 0 0

103 1458439000 Profil štvorcový 60x2,5 mm t 0,048 1 760,800 84,518 0,000
104 1458744000 Profil obdĺžnikový 120x60x3 mm t 0,050 1 760,800 88,040 0,000

105 767996802
Demontáž ostatných doplnkov stavieb kovová konštrukcia 
vstupného prekrytia, -0 ,0 0 1 0 0 í kg 242,350 0,584 141,532 0 ,0 0 0

106 998767203
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m % 5,858 1,240 7,264 0 ,0 0 0

771____  PodSahy z dlaždíc____________________________  5  142,156 0,000

107 771275107
Montáž obkladov scbodlskových stupňov z dlaždíc 
keramických do tmelu, hladké 300x300 mm rn2 27,750 18,600 516,150 0 ,0 0 0

108 5976498150 Dlaždice keramické rnrazuvzdorné protišmykové m2 28,583 9,511 271,853 0,000

109 771445019
Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do 
imelu,rovné 300x150 mm,výška 150 mm m 12,360 2,790 34,484 0 ,0 0 0

1 1 0 771575129

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, v 
obmedz, priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz, hladkých 
300x300mm m2 8,600 16,120 138,632 0 ,0 0 0

111 5976498150 Dlaždice keramické mrazuvzdorné protišmykové m2 11,318 9,511 107,645 0,000

1 1 2 998771203
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad i2 
do 24 m % 8,940 1,240 11,086 0 ,0 0 0

781 Dokončovacie práce a obklady 4  062,306 0,000
113 781764485 Montáž obkladov vonkajších stien z dlaždic m2 80,163 18,600 1 491,032 0 ,0 0 0

114 5976582100 Obkladačky gressové rn2 88,179 18,984 1 673,990 0,000

115 998781203
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 
12 do 24 m % 1 0 ,0 0 0 1,240 12,400 0 ,0 0 0

783 Dokončovacie práce - nátery 884,884 0 ,0 0 0

116 783222100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce dvojnásobné m2 2,978 4,370 13,014 0 ,0 0 0

117 783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce základný m2 2,978 1,391 4,142 0 ,0 0 0

118 783522000
Nátery kiamp. konštr. syníel. farby šedej na vzduchu 
schnúce dvojnás. so základného náterom reakl, farbou m2 150,621 5,761 867,728 0 ,0 0 0
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

Celkom 68 041,281 0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Administratívna budova OZ Rožňava, stavebné úpravy JKSO

Názov objektu Bleskozvod EČO

Miesto Rožňava

IČO 1Č DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotovitef PS Stavby, s.r.o.

Spracoval !ng. Schneítíerová

Rozpočet Číslo Dňa

! 19.08.2014

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet í Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 ! 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady
i

C IVedľajšie rozpočtové náklady
1 WSV ¡Dodávky 1 696,33 8  Práca nadčas 0 ,0 0 13 GZS j 0,00
2 j Montáž 2 710,17 9 Bez pevnej podi. 0 ,0 0 14;Mimcstaven. doprava j 0,00
3 PSV Dodávky

.. i . . .1
0,00 10; Kultúrna pamiatka 0 ,0 0 15;Sťažené podmienky ____ _____ ___j 0,00

4 i : Montáž! 1
0,00 11 0 ,0 0 16 Vpiyv prostredia 0,00

5 i "M" Dodávky
Í • i

0,00
.

17;Klimatické vplyvy 0,00
6 ¡Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ÍZRN (r. 1-6) 4 406,50 12. DN (r. 8-11) 191VRN (r. 13-18) 0,00

20; HZS 0,00 21 ¡Kompl. činnosť 0,00 2 2  Ostatné náklady 0,00
Projektant D |Celkové náklady

23 Súčet 7,12, 19-22 4 406,50

Dátum a podpis Pečiatka 241 DPI 2 0 ,0 0  % z D,00 0,00
Objednávate!’

25 Cena s DPH (r. 23-24) 5 287,80

Dátum a podpis
Zhotovíte!'

2  -  SEP. 2014

Dátum a podpis

| I

Pečiatka

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ I  P S i B T Ä V B V

E PrípoČty a odpočty
l

26; Dodávky zadávateľa ’ ! 0,00
II pact /̂a 13 anar'oatííva

L — _____  * ”  PS STAVBY, s.r.o. (D
n i-etná 5, 831 03 Bratislava 
¡Peč^3?35 873  eiz, |C DPH: SJÍ20217fi937n

27 Kĺzavá doložka

28 Zvýhodnenie + -
j

0,00

0,00

\
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ROZPOČET
Stavba: Administratívna budova O Z Rožňava, stavebné úpravy 
Objekt: Bleskozvod

Objednávateľ;
Zhotovíte!’: PS Stavby, s.r.o. Spracoval: Ing, Schneiderová
Miesto: Rožňava Dátum: 19

■sroCNJ
CO

Č . Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

HSV Práce a dodávky HSV 960,270 0,000

1 Zemné práce 46,035 0,000

1 130901121
Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného 
kameňom vo vykopávkach m3 2.700 17,050 r

46,035 0 ,0 0 0

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 289,100 0,000

2 631312141
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s 
dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách m3 2,700 107,074 289,100 0 ,0 0 0

9 Ostatné konštrukcie a práce-búraníe 625,135 0,000

3 919736112
Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 
160 mm m 90,000 4,774 429,660 0 ,0 0 0

4 973031619
Vysekanie kapsy pre kiátiky a škatule, veľkosti do 
150x150x100 mm -0,003 t ks 6 ,0 0 0 17,050 102,300 0 ,0 0 0

5 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 5,940 6,138 36,460 0 ,0 0 0

6 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km t 5,940 6,138 36,460 0 ,0 0 0

7 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 

m t 5,940 3,410 20,255 0 ,0 0 0

M Práce a dodávky M 3 446,228 0,000

21-M______ Eiektromontážs___________ _______________________________________________ 3 062,501 0,000
8 210010313 Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia štvorcová ks 6 ,0 0 0 3,410 20,460 0 ,0 0 0

9 3450914500 Krabica KT-150x150 ks 6,000 7,843 47,058 0,000

1 0 210040701
Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka 
pre rúrku alebo kábel tío D 29 mm m 72,000 1,037 74,664 0 ,0 0 0

11 3450710400 Rúrka FXP 32 ks 72,000 0,777 55,944 0,000
12 2 1 0 2 2 0 0 0 1 Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2 m 250,000 1,637 409,250 0 ,0 0 0

13 3540405400 HR-Podpera PV -32, PV-21 ks 250,000 2,469 617,250 0,000
14 3540406500 HR-Svorka SS ks 25,000 0,573 14,325 0,000

15 1561522500

Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých oceli 
pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 
8. OOmm kg 160,000 1,350 216,000 0,000

16 2 1 0 2 2 0 0 1 0

Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo riek 
a vyznač.žlt.pruhov) m 7,000 1,637 11,459 0 ,0 0 0

17 2462167500 Email syntetetický vonkajší zelený S 2013 kg 0,083 17,582 1,459 0,000
18 2462168100 Email syntetetický vonkajši žltý S 2013 kg 0,042 17,582 0,738 0,000
19 2464203000 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 kg 0,042 8,620 0,362 0,000

2 0 2 1 0 2 2 0 0 2 2

Uzemňovacie vedenie v zemí včít. svoriek, prepojenia, 
izolácie spojov FeZn D 8  -10 mm m 80,000 1,637 130,960 0 ,0 0 0

21 1561523500

Drôt tahaný nepatentovaný z neušlachtilých oceli 
pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 
10. OOmm kg 49,280 1,350 66,528 0,000

22 3540406800 HR-Svorka SS ks 6,400 0,573 3,667 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

23 210220212 Zachyt.tyč včít.upevnenia do steny do 3 m dĺžky tyče ks 1,000 20,460 20,460 0,000
24 3540200300 HR-Držiak D J 2 ks 2,000 3,492 6,984 0,000
25 3540300500 HR-Zbemá tyč JP30 ks 1,000 33,732 33,732 0,000
26 3540402000 HR-Ochranné strieška OS 02, ks 1,000 1,841 1,841 0,000
27 3540406000 HR-Svorka SJ 02 ks 1,000 1,582 1,582 0,000

28 210220231
Zachyt.tyč vôft.upevnenia na stojane malom - veľkom do 2 m 
dfžky tyče ks 1,000 20,460 20,460 0,000

29 35403005001 HR-Zbemá tyč JP20 ks 1,000 12,590 12,590 0,000
30 3540402000 HR-Ochranná strieška OS 02 ks 1,000 1,841 1,841 0,000
31 3540406000 HR-Svorka SJ 02 ks 1,000 1,582 1,582 0,000
32 5839501500 Kameň do 0,10 m3 m3 0,100 20,010 2,001 0,000
33 210220301 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) ks 30,000 1,541 46,230 0,000
34 3540406800 HR-Svorka SS ks 30,000 0,573 17,190 0,000

35 210220302
Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 
02) ks 15,000 1,541 23,115 0,000

36 210220401 Označenie zvodov štítkami smaltované., z umelej hmot ks 6,000 0,682 4,092 0,000
37 5489511000 Štítok smaltovaný do 5 pismmen 10x15 mm ks 6,000 0,614 3,684 0,000
38 3540406100 HR-Svorka SK ks 10,000 0,955 9,550 0,000
39 3540408300 HR-Svorka SZ ks 6,000 5,647 33,882 0,000
40 3540406000 HR-Svorka S J 02 ks 18,000 1,582 28,476 0,000
41 3540406200 HR-Svorka SO ks 6,000 1,419 8,514 0,000
42 3540403000 HR-Podpera PV 01H ks 6,000 0,737 4,422 0,000
43 3540501100 HR-Zemniaca tyč ZT 2 m ks 18,000 23,434 421,812 0,000

44 210220463
Montáž vysúvacieho rebríka na budovách nad 10 m výšky na 
1 zvode ks 6,000 11,594 69,564 0,000

45 5531411000 Montovaná konštrukcia m 1,000 34,100 34,100 0,000
46 211010004 Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 12 ks 25,000 0,273 6,825 0,000
47 2830404500 Hmoždinka klasická 12m m ľ12 typ: T12-PA ks 25,000 0,587 14,675 0,000
48 HZS-001 Revízie hod 60,000 3,410 204,600 0,000
49 M21-MV Murárske výpomocí % 3,000 27,039 81,118 0,000
50 M21-PM Podružný materiál % 6,000 27,039 162,237 0,000
51 M21-PPV Podiel pridružených výkonov % 3,000 27,039 81,118 0,000
52 3121076600 Elektróda E-K 116 055024 D 3,15 tks 2,000 17,050 34,100 0,000

24-ÍVJ Montáže vzduchotechnických zariad. 0,443 0,000
53 5854123300 Sadra stavebné G-2-B-U balená t 0,050 8,866 0,443 0,000

46~M Zemné práce pri extr.mont.prácach 383,284 0,000

54 460200153
-líbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3 m 50,000 6,138 306,900 0,000

55 460300001
Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez 
íhutnenia, v mesta ti3 16,000 4,774 76,384 0,000

Celkom 4 406,498 0,000
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K R Y C Í  l i S T  R O Z P O Č T U

Názov stavby Administratívna budova 0Z Rožňava, stavebné úpravy JKSO

Názov objektu Spevnené piochy EČO

Miesto Rožňava

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotovitef PS Stavby, s.r.o.

Spracoval Ing, Hrubovčáková

Rozpočet čísio Dňa

19.08.2014

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00
L ______

0 0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A  Základné rozp. náklady B  Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV ! Dodávky 673,14 8 j Práca nadčas 0 ,0 0 13 GZS 0,00 |

I
2 Montáž
- f -  j — - -  J
3 PSV j Dodávky

4 j Montáž

5 047,02 9 Bez pevnej podl. 0 ,0 0 14 Mimostaven. doprava 0,00
0,00 10: Kultúrna pamiatka 0 ,0 0

1
15jSťažené podmienky ; 0,00

0,00 1 1 1 0 .0 0 16 Vpiyv prostredia j 0,00
5 "M" ¡Dodávky 0,00 17 i Klimatické vplyvy

' '? 

.J 0,00
i

6 j ; Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-8) 5 720,17 12 ¡DN (r. 8-11)

i
19 VRN {r. 13-18) 0,00

20;HZS 0,00 21 Komp!. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D  j Celkové náklady

•- 23 ¡Súčet 7,12,19-22 5 720,17

Dátum a podpis Pečiatka 24 j DPI- 2 0 ,0 0  % z 0 ,0 0 0,00
Objednávateľ

25 Cena s DPH (r. 23-24} 6 864,20

Dátum a podpis
Zhotoví teľ

2  -  SEP. 2014

Dátum a podpis \

I

Pečiatka

f j p ä  P S S T Ä V S Y
I  feSSl f30cCÍV/D s starostlivo

PS STAVBY, s.r.o. (D  
S' 8 3 1  0 3  Bratislava 
S12..1Č DP.H:. SK2021769S7Ô-.....

B  Prípočty a odpočty
i

26 Dodávky zadávateľa
!27 KÍzavá doložka

28 ¡Zvýhodnenie + -

0,00

0,00

0,00

\ \

í
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ROZPOČET
Stavba: Administratívna budova O Z Rožňava, stavebné úpravy 
Objekt: Spevnené plochy

Objednávateľ:
Zhotovíte!’: PS Stavby, s.r.o. Spracoval: íng. Hrubovčáková
Miesto: Rožňava Dátum: 19.8.2014

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

HSV Práce a dodávky HSV S 558,707 0,000 

1 Zemné práce 1 688,756 0,000

1 113208111
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, 
-0.0400Qt m 53,000 6,820 361,460 0 ,0 0 0

2 113307113
Odstránenie podkladu v ploche do 2 0 0  m2 z kameniva 
ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t m2 61,100 20,671 1 262,998 0 ,0 0 0

3 133201201 Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 0,960 31,000 29,760 0 ,0 0 0

4 133201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny tf.3 m3 0,960 3,100 2,976 0 ,0 0 0

5 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3 m3 0,876 6 ,2 0 0 5,431 0 ,0 0 0

6 5834339300 Kamenivo drvené hrubé 8-32 f 1,621 16,120 26,131 0,000

2 Zakladanie 2,305 0,000

7 289971211
Zhotovenie vrstvy z geotextíiie na upravenom povrchu v 
sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m m2 1 ,2 1 2 1,029 1,247 0 ,0 0 0

8 6936651300 Geotextíiie netkané polypropylénové Tatratex pp 300 m2 1,273 0,831 1,058 0,000

5_________ Komunikácie_______________ ___________________________ 1 748,938 0,000

9 564261111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 
vlhčením a zhutnením po zhutneni hr.2 0 0  mm m2 61,100 9,672 590,959 0 ,0 0 0

10 564811113 Vrchná vrstva kamenivo okrasné hr. 70m m2 1 ,2 0 0 3,906 4,687 0 ,0 0 0

11 5833406300 Okrasné kamenivo okruhliaky m3 0,084 36,741 3,086 0,000

12 596911112
Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm do lôžka z kameniva pre 
peších nad 2 0  m2 m2 61.100 12,400 757,640 0 ,0 0 0

13 5922913200 Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm m2 62,322 6,299 392,566 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 933,221 0,000

14 916561111
Osadenie záhon, obrubníka betón , do lôžka z bet. pros. tr. C 
10/12,5 s bočnou oporou m 56,200 6 ,2 0 0 348,440 0 ,0 0 0

15 5922924500 Doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá ks 57,000 2,852 162,564 0,000

16 965081812
Búranie dlažieb, z kameň., cement., terazzových, čadičových 
alebo keram. dlžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t m2 61,100 2,232 136,375 0 ,0 0 0

17 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 36,642 10,912 399,838 0 ,0 0 0

18 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km t 586,272 0,620 363,489 0 ,0 0 0

19 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 }. 
ostatné t 36,642 14,260 522,515 0 ,0 0 0

99 Presun hmôt HSV 185,487 0,000

2 0 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m 49.862 3,720 185,487 0 ,0 0 0

PSV Práce a dodávky PSV 161,459 0,000

711 izolácie proti vode a vlhkosti 161,459 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

21 711142101
Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou 
nopová fólia zvislá m2 21,150 3,410 72,122 0 ,0 0 0

22 6288000630 Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou m2 23,265 1,637 38,085 0,000
23 6288000650 Začisťovacia okrajové lišta dĺžka 2 m ks 22,000 2,257 49,654 0,000

24 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m % 1,289 1,240 1,598 0 ,0 0 0

Celkom 5 720,166 0,000

r,
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