Technicka obnova a ochrana Zeleznic, a.s., GR-193/2015

ZMLUVA O DIELO
€. objednavatela: GR-193/2015
¢. zhotovitela:
na stavbu:

D1 Hricovské Podhradie — Lietavskd Lucka, SO-206-00 Most na D1 nad polnhou cestou a potokom

v km 33,210
(dalej len ,Zmluva®)

podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsSich predpisov

(dalej len ,Obchodny zakonnik")

[. Zmluvné strany

1. Objednavatel:
Sidlo:

V mene ktorého kona:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

BIC:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany:

(dalej len ,Objednavatel™)

2.Zhotovitel:
Sidlo:

V mene ktorého kona:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany:

(dalej len ,Zhotovitel™)

Technicka obnova a ochrana Zeleznic, a. s. (TOOZ)

Letisko 490, 013 41 Dolny Hricov

PaedDr. Peter Kunkela, predseda predstavenstva a generalny riaditel
Tatra banka, a.s. Zilina

2923886232/1100

SK44 1100 0000 0029 2388 6232

TATRSKBX

43 861 105

2022502812

SK2022502812

v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, vlozka &.: 10617/L

Gaze, s.r.o.

ul. Partizdnska 514 Smolnik 055 66
Jozef J4nod

Tatra banka

¢.U. 2610724638/1100
SK5511000000002610724638

36 181 366

2020057512

SK2020057512

v Obchodnom registri Okresného sidu Zilina, oddiel: Sa, vlozka &.: 10081/V

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu a dohodli si tieto prava a povinnosti:
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1.

Uvodné ustanovenia

Vzhladom nato, Ze:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

Doprastav, a.s., so sidlom: Driefiova 27, 826 56 Bratislava, ICO: 31 333 320 (dalej len ,Hlavny
zhotovitel™), ktory mé uzatvorend zmluvu o dielo s Doprastav Export & Partner s.r.o., so sid-
lom: Stavitel'ska 3, 831 04 Bratislava, ICO: 35 757 922 ako Podzhotovitefom (dalej len ,Pod-
zhotovitel*) na strane Objednavatela a Objednavatel na strane zhotovitela, uzatvorili zmluvu
o dielo, ktorej predmetom je realizacia Casti stavby ,Dialnica D1 HriCovské Podhradie — Lie-
tavska Lucka" a to SO 206-00 Most na D1 nad polnou cestou a potokom km 31,781 (dalej len
,Stavba*), pricom Hlavny zhotovitel, VAHOSTAYV - SK, a.s., so sidlom: Priemyselna 6, 821 09
Bratislava, ICO: 31 356 648, STRABAG s.r.0., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, ICO: 17
317 282, a Metrostav a.s., so sidlom: KoZeluZska 2450/4, Liberi, 180 00 Praha 8, Ceska repub-
lika, ako Clenovia ZdruZenia Ovciarsko na strane zhotovitela (dalej len ,Zdruzenie®) realizuju
Stavbu na zédklade zmluvy o dielo s Narodna dialni¢na spolocnost), a.s., so sidlom: Mlynské
Nivy 45, 821 09 Bratislava, ICO: 35 919 001, na strane investora a zaroveri objednavatela (da-
lej len ,Investor®);

Objednavatel ma zaujem uzatvorit zmluvu o dielo so Zhotovitelom na realizaciu stavebnych
prac tvoriacich ¢ast Stavby, v rozsahu uvedenom v ¢lanku Il. tejto Zmluvy a za podmienok sta-
novenych v tejto Zmluve. Zhotovitel tymto berie na vedomie a suhlasi, Ze zmluva medzi Objed-
navateflom a Hlavnym zhotovitelom, Podzhotovitelom a zmluva medzi ZdruZzenim a Investorom
suvisi, ovplyviiuje alebo mdze mat podstatny vplyv na zmluvny vztah medzi Objednavatelom
a Zhotovitelom (zmluva je verejne pristupna);

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze Objednavatel mu k datumu uzavretia tejto Zmluvy poskytol vSetky
Udaje potrebné k realizacii predmetu tejto Zmluvy, tieto si precital, porozumel im a je informova-
ny o poziadavkach a podmienkach Investora vztahujacich sa na realizaciu Stavby v takom roz-
sahu, v akom suvisia, ovplyviuji alebo mézu mat vplyv na plnenie tejto Zmluvy zo strany Zho-
tovitela a Zhotovitel si je takisto plne vedomy zavazkov, rizik a zodpovednosti Objednavatela
voci Hlavnému zhotovitelovi a Zdruzenia voci Investorovi, ktoré mozu vzniknat z porusenia po-
vinnosti zo strany Zhotovitela podla tejto Zmluvy;

Zhotovitel tymto prehlasuje, Ze si je vedomy skutocnosti, Ze Stavba sa realizuje podla pravidiel
a zasad ,,Zmluvnych podmienok na vystavbu pre technologické zariadenie a projektovanie -
realizaciu“ pre technologické a strojno-technologické diela a pre stavebné ainzinierske diela
projektované Zhotovitelom (,ZIta kniha FIDIC"), prvé vydanie 1999, vydané Medzinarodnou fe-
deraciou konzultacnych inzinierov FIDIC, v slovenskom preklade vypracovanom Slovenskou
Asociaciou konzultacnych inzinierov SACE v roku 2008(dalej len ,FIDIC") a zavazuje sa reSpek-
tovat jednotlivé postupy v zmysle tychto zasad,

Zhotovitel bude reSpektovat’ vSetky poziadavky Investora tykajlce sa predmetu realizacie tejto
Zmluvy, o ktorych ho informoval Objednavatel, tym vSak nie sU dotknuté jeho povinnosti
v zmysle § 551 Obchodného zakonnika;

Zhotovitel sa v plnom rozsahu oboznamil s druhom a povahou predmetu tejto Zmluvy a st mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii predmetu tejto Zmluvy a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na vykonanie predmetu tejto
Zmluvy nevyhnutné a potrebné;

Zhotovitel' sa riadne oboznamil so vSetkymi podkladmi potrebnymi k realizacii predmetu tejto
Zmluvy vratane prislusnej projektovej dokumentécie, ktora tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej
len ,PD"). Pri oboznameni sa s PD Zhotovitel nezistil akékolvek nezrovnalosti, ktoré by mu bra-
nili vykonat predmet tejto Zmluvy v rozsahu upravenom PD schopny riadneho uzivania, a to bez
potreby akykolvek dalSich poziadaviek na prace naviac. Su€asne Zhotovitel tymto vyhlasuje, ze
spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace a materiél, ktory je nevyhnutny pre riadne vykonanie
predmetu tejto Zmluvy v rozsahu upravenom PD. Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze do ceny
predmetu tejto Zmluvy v rozsahu upravenom PD sU zahrnuté tiez vSetky ceny prac a nakladov,
resp. inych vydavkov, ktoré nie su jednoznacne Specifikované v PD a v cenovej ponuke Zhoto-
vitela zo dna 11.6.2015 (dalej len ,Cenovéa ponuka®), ktora tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy, ale
ktorych vykonanie, resp. vynaloZzenie by mal Zhotovitel v ramci svojej odbornej sposobilosti
predpokladat;

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je mu zndmy Casovy a vecny, resp. technicky postup potrebnych prac a
vzajomné vazby jeho Cinnosti navzdjom aj vzhlfadom k ostatnym zhotovitelom diela Objednava-
tela ako aj k tretim osobam podielajuacim sa na realizacii Stavby;
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1)

Tato Zmluva vylucuje akékolvek vSeobecné obchodné podmienky Zhotovitela a Objednavatela.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade pochybnosti a mozného rozdielneho slovného vykladu usta-
noveni tejto Zmluvy sa pouziju definicie pojmov zo zmluvy o dielo uzavretej medzi Zdruzenim, Inves-
torom, Hlavnym Zhotovitelom a Podzhotovitelom.

Objednavatel na ucely tejto Zmluvy urCil nasledovni koreSpondencnU adresu pre doruCovanie beznej
koreSpondencie: Technickd obnova a ochrana Zeleznic, a. s. (TOOZ), so sidlom Letisko 490, 013 41 Dolny

Hricov.

[I. Predmet Zmluvy a miesto plnenia

1. Objednavatel zadava Zhotovitelovi vykonanie diela a Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre
Objednéavatela dielo definované v bode 2. tohto ¢lanku tejto Zmluvy na Stavbe, ato na SO 206-00
Most na D1 nad polnou cestou a potokom km 31,781 (dalej len ,SO 206-00%), v sulade s:

pravoplatnymi stavebnymi povoleniami avyjadreniami Statnych organov a organov verejnej
moci;

PD;

Zhotovitefom vypracovanou vyrobno-technickou dokumentaciou (dalej len ,VTD"), ktorej Cast
tvori prilohu €. 3 tejto Zmluvy, a ktorej Cast’ Zhotovitel doda Objednavatelovi spolu s technickou
spravou a statickym posudkom vypracovanym nezavislou autorizovanou osobou (dalej len
.Staticky posudok”) najneskér do 03.08.2015;

technickymi normami;
podmienkami, ktoré su dohodnuté v tejto Zmluve;
poziadavkami Objednavatela;

platnymi pravnymi predpismi.

2. Zhotovitel' sa zavézuje realizovat kompletni mont&Z a demontaZ podpornej konstrukcie PIZMO
vratane vetkych suvisiacich prac a potrebnych mechanizmov, ich presunov a manipulécie s PIZMO,
vypracovania VTD a Statického posudku na zédklade Cenovej ponuky v predpokladanom rozsahu
532,0t (dalej len ,Dielo*).

a)

b)

MontaZ a demontaZ? PIZMA:

Montaz pizma zahfha predmontaz podpernej konstrukcie do blokov umiestnenych v blizkosti
SO 206-00 (do 500 m) a samotni montaz podpier PIZMO na SO 206-00 automobilovym
Zeriavom.

DemontaZ pizma zahffia demontaZ podpier PIZMO na jednotlivé prvky. Nasledne po demontaZi
vSetkych podpier bude pizmo naloZené na dopravné prostriedky Zhotovitela a odvezené zo
Stavby.

Objednéavatel zabezpeci Mobilny Zeriav AD 20 s obsluhou v rozsahu 160 hodin/mesacne
vratane PHM.

Manipulécia a presuny PIZMA:

Pri manipulécii a vnutrostaveniskovom presune zaisti Zhotovitel nakladanie a vykladanie
materialu pizmo a samotny vnutrostaveniskovy presun pizma v plnom rozsahu (v pripade
potreby). V pripade moznosti vyskladnenia materialu pizmo priamo pri montovanom pilieri

vdosahu montdzneho prostriedku, nebude Zhotovitel  Gctovat  Objednavatelovi
vnutrostaveniskovy presun.

Objednavatel zabezpeci Manipulator "Manitou" bez obsluhy a bez PHM.
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V pripade poskodenia pizma pri montazi, demontdzi a presunoch astym spojenej manipuldcii
Zhotovitel zabezpeci ich opravu alebo dodanie novych prvkov a konstrukcii na vlastné naklady. Toto
poskodenie spdsobené zo strany Zhotovitela musi byt dokladované zapisom a fotodokumentaciou do
24 hodin od vzniku udalosti. Zapis za Zhotovitela podpiSe zodpovedny stavbyveduci, ktorym je Jozef
Janos.

Prendjom a dovoz PIZMA na Stavbu a zo Stavby je predmetom plnenia zmluvy o podnikatelskom
najme hnutelnych veci medzi Objednavatelom na strane prenajimatela a Podzhotovitelom na strane
najomcu.

Prvky PIZMO budl uskladnené v blizkosti SO 206-00, resp. sa bud( vykladat priamo pri pilieroch
(maximalna vzdialenost' presunu v ramci staveniska 500 m) v zmysle pokynov Objednavatela. Z tohto
miesta bude Zhotovitel realizovat montaz prvkov konstrukcie PIZMO s vlastnym strojnym
a dopravnym vybavenim. Po ukon€eni montaznych prac na Stavbe Zhotovitel na zaklade vyzvy
Objednavatela PIZMO demontuje na prvky, zloZi na miesto v zmysle pokynov Objednévatela
(v pripade, Ze nebude demontaZ PIZMA spojena priamo s odvozom zo Stavby) alebo odvezie zo
Stavby.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost, pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok ur€enych touto Zmluvou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spésobily vykonavat Dielo podla tejto Zmluvy. Na
poziadanie Objednavatela je Zhotovitel povinny predlozit mu bezodkladne prislusné opravnenia na
vykon pozadovanych alebo Specializovanych €innosti; ak prisluSné opravnenia Zhotovitel nepredlozi
ani v dodatocnej lehote poskytnutej Objednavatelom (lehota nesmie byt kratSia ako 3 dni), zodpoveda
za Skodu tym spbsobenu Objednavatelovi a Objednavatel ma sucasne pravo odstapit od tejto Zmluvy.
Objednavatel sa zavazuje za riadne a v sulade s PD a touto Zmluvou vykonané a Objednavateflom
prevzaté Dielo zaplatit dohodnutd cenu.

Ill. Cenadiela

Cena za Dielo je stanovena v sllade so zakonom NR SR ¢€.18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlaSky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢.
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, ako cena maximalna.

Objednavatel sa zavazuje za riadne a v sulade s touto Zmluvou vykonané Dielo a Objednavateflom
prevzaté Dielo zaplatit Zhotovitelovi za podmienok uvedenych v €l. VII. tejto Zmluvy dohodnut( cenu
za Dielo, ktora v zmysle jednotkovych cien z Cenovej ponuky €ini:

a)  MontaZ a demontaz PIZMA:

popis prac JC
(prvky)
- montaz pizma vratane osadenia

odskruzovacich ramcekov do 10 m .. €t
- montaz pizma vysky nad 10 m . Elt
- demontaz pizma vratane odstranenia

odskruzovacich ram¢ekov do 10 m .. €t
- demontaz pizma vySky nad 10 m . Elt
- montaz vodorovnej NK vratane osadenia

podloziek z tvrdého dreva . Elt
- demontaz vodorovnej NK vratane

odstranenia podloZiek z tvrdého dreva . Elt

- materiél pizmo, odskruzovacie ramceky a podlozky z tvrdého dreva zabezpeci objednavatel

Celkovu cenu za montaz a demontaz pizma bude Zhotovitel fakturovat Objednavatelovi na
zaklade skuto€ného mnozstva pizma (vt) odsuhlaseného Objednavatelom a oceneného
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prisluSnymi jednotkovymi cenami podla Cenovej ponuky, ato maximalne do vysky vySSie
uvedenej ceny spolu. V pripade poziadavky Objednavatela na zvySenie mnozstva pizma, je
nevyhnutné odsuhlasenie navysSenia ceny Diela Objednavatelom a nasledného uzatvorenia
dodatku k tejto Zmluve.

Dohodnuté jednotkové ceny sU pevné anemenné. Zahffiaji vSetky prace suvisiace
s montaZou a demontaZou podpier PIZMO vréatane v3etkej potrebnej manipulacie a presunov PIZMA,
t. J. stvisiace s realizaciou Diela. V cene je zahrnutd aj predmontaz stenovych jednotlivych dielov a
blokov PIZMO na predmontéznej ploche pri pilieroch, montaZ PIZMO automobilovym Zeriavom AD na
plochach z cestnych panelov, vyrovnanie PIZMA do projektovej polohy, kompletny presun pizma v
ramci staveniska.

Ak bude potrebné vykonat zmeny a prislusné polozky neboli ocenené v ponuke, navrh novej ceny je
Zhotovitel povinny odsuhlasit' s Objednavatelom.

Konecna cena Diela bude urCena na zaklade ceny za skutocné mnozstvo realizovaného Diela (v t)
oceneného prislusnymi jednotkovymi cenami.

Objednéavatel vyplati Zhotovitelovi cielovi sumu vo vyske ...- € (slovom ..... eur), ato v pripade, Ze
dohodnuté prace budl realizované a odovzdané v dohodnutych terminoch, v pozadovanej kvalite
a bez zdznamov o poruSeni BOZP.

K cene bude pripocitana a U¢tovana dan z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH") podla platnych pravnych
predpisov v Case fakturacie.

Zhotovitel prehlasuje, Ze Cenova ponuka je kompletna a bola vypracovana na zéklade PD, ktora mu
bola poskytnuta ako sucast podkladov k vypracovaniu Cenovej ponuky. Zhotovitel si prepocital vSetky
vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel nema narok na navysenie ceny za Dielo z dévodu
chybného vypoctu vymery z PD. Zhotovitel si je vedomy toho, Ze v priebehu vykonavania Diela si
nemo6ze uplatiovat naroky na Upravu dohodnutych podmienok z dbévodov, ktoré mal zistit pri
oboznameni sa s poskytnutymi dokladmi pred uzatvorenim Zmluvy, staveniskom a miestom
vykonania Diela.

Zhotovitel prehlasuje, Ze uvedend cena za Dielo zohladriuje vSetky vyrobné naklady, rezijné naklady
na vSetky Cinnosti Zhotovitela potrebné k zhotoveniu a dokonceniu Diela a odstraneniu pripadnych
vad, ako aj primerany zisk.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vSetky prace a dodavky pisomne poZzadované Objednavatelom, nad
zmluvne dohodnuty rozsah, budd povazované za naviac prace. Na Ucely tejto Zmluvy pisomnym
sthlasom sa povaZuje uzavretie pisomného dodatku ktejto Zmluve, ak nie je v ostatnych
ustanoveniach Zmluvy uvedené inak. Naviac prace sa Zhotovitel zavéazuje pre Objednavatela vykonat
na zaklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi stranami. Zhotovitel
nie je opravneny vystavit faktdru za naviac prace iba na zaklade objednavky alebo odsuhlasenia
naviac prac zastupcami Objednavatela. Zhotovitel vykona naviac prace az po podpise dodatku ku
tejto Zmluve oboma Zmluvnymi stranami.

V pripade, ak péjde o naviac prace, ktoré neboli Zhotovitefom polozkovite ocenené pri uzavreti tejto
Zmluvy, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi prediozit navrh jednotkovych cien za tieto nové
polozky, a postupovat pri uplatneni naroku v silade scl. 13 FIDIC. Na zaklade Zhotovitefom
predloZzeného navrhu zmluvné strany uzavru po vzajomnom odsuhlaseni dodatok k tejto Zmluve.

Dohodnuta cena Diela zahffia vSetky Cinnosti a naklady Zhotovitela, ktoré su potrebné k zhotoveniu
Diela tak, aby Dielo bolo uzivania schopné vratane:

vlastnej vnitrostaveniskovej vodorovnej a vertikalnej dopravy,

poplatkov za poistenie

spotrebovanej energie k realizacii Diela,

vodné, stocné pri realizacii Diela,

opatrenia bezpecnosti pri praci a poziarnej ochrany pocas realizacie,

pripadné prace v noci, v diloch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nad¢asoch,
prepravu, ubytovanie a zabezpecenie stravovania svojich zamestnancov,
nakladov plyndcich z obmedzenych priestorov staveniska a verejnej dopravy,
naklady na udrziavanie Cistoty, bezpraSnosti a poriadku na pracovisku,
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10.

11.

e o0dvoz prebytocného materialu, odpadov vratane poplatkov za skladkovanie,
¢ ndaklady na udrziavanie Cistoty, bezprasSnosti a poriadku na stavenisku

Cenu Diela je mozné zmenit len na zaklade dodatku k tejto zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami.

V pripade ak Objednavatel zabezpeci pre Zhotovitela unimobunku alebo ubytovanie pre jeho
pracovnikov, vSetky naklady stym suvisiace budi odpocitané z Gctovanej ceny diela podla tejto
Zmluvy ato formou dobropisu. VySku nakladov (odplaty) urCuje v primeranej vysSke vzdy
Objednavatel.

IV . Cas plnenia

Zhotovitel sa zavéazuje realizovat Dielo v terminoch podfa poziadaviek Objednavatela a podla
harmonogramu Diela, ktory tvori prilohu €. 4 tejto Zmluvy (dalej len ,HMG"), ato v nasledovnych
terminoch:

ZacCatie montaze pizma: 05.08.2015
Ukon€enie demontaze pizma: 17.03.2016

Podmienkou nastupu na montaZ PIZMA vo vysSie uvedenom termine st klimatické podmienky
umoznujuce realizaciu prac v zmysle platnych technologickych postupov a noriem STN EN.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat urCené terminy realizacie Diela a zabezpecit na jeho realizaciu
dostatocny pocet pracovnikov k ich dodrzaniu. Ak skuto¢ny postup realizacie Diela nebude v sulade
s urCenymi terminmi realizaciDiela, musi Zhotovitel vykonat nevyhnutné opatrenia, aby sa
zabezpeCilo jeho dodrzanie vratane nasadenia zvySeného poCtu pracovnikov atechniky na
dobehnutie  sklzu, pricom nebude mat narok na UOhradu pripadnych zvySenych
nakladov.Technologicky postup montdZze a demontdze pizma odovzda Zhotovitel Objednavatelovi
pred zaCiatkom montaznych prac.

Neplnenie terminov, ktoré Zhotovitel po pisomnom upozorneni Objednavatelom v primeranej lehote
neodstrani, sa bude povazovat za podstatné poruSenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny terminov realizacie Diela, a to najma ak tieto vyplyvajl zo
zmien harmonogramu Stavby

Dielo sa povazuje za zacCaté diiom vykonania prvého zapisu v stavebnom denniku po odovzdani
staveniska alebo jeho Casti a dokonCené diom podpisania zépisnice o demontazi PIZMA, ato po
odstraneni vad a nedorobkov, ak st uvedené v tejto zapisnici.

V. Projektova dokumentécia

Zhotovitel bude realizovat adokonci prace podla PD a VTD. Zhotovitel nesmie, bez

predchadzajuceho, vyslovného, pisomného suhlasu Objednavatela:

1.1 odchylit sa od PD a VTD pocas realizacie a dokoncenia Diela

1.2 uskutocnit, ¢i uz priamo alebo nepriamo, zmeny v PD a VTD, a

1.3 realizovat alebo dokoncit prace na zdklade akejkolvek inej dokumentacie pre realizaciu Stavby
alebo podobnej dokumentacie, ktorll poskytne Zhotovitelovi tretia osoba.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s poziadavkami Investora (vratane TKP Stavby), ktoré tvoria
Prilohu €. 5 tejto zmluvy (na CD alebo DVD)(dalej len ,PoZiadavky Investora“) a zavézuje sa
vykonavat prace v sllade s Poziadavkami Investora do tej miery, do akej sa PoZiadavky Investora
tykaju Diela.

Strana 6 z 22



Technicka obnova a ochrana Zeleznic, a.s., GR-193/2015

E

Zhotovitel sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, so
staveniskom a miestom na vykonanie Diela, nemd& proti nim Ziadne namietky aje si vedomy, Ze
v priebehu vykonavania Diela si nemdze uplatiiovat naroky na Upravu dohodnutych podmienok
z dévodov, ktoré mal a mohol zistit' pri obozndmeni sa s dokladmi, staveniskom a miestom vykonania
Diela.

Schvélenie odchylok a zmien dokumentacie Objednavatefom nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti
za technicky spravne vykonanie Diela, za jeho Uplnost aza jeho sllad so vSetkymi platnymi
predpismi a technickymi normami SR.

VI. Odovzdanie staveniska

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko pisomne v sllade stouto Zmluvou
v termine pred zacatim préc.

O odovzdani staveniska bude spisany protokol podpisany obidvoma Zmluvnymi stranami.

Neodbvodnené odmietnutie prevzatia staveniska nema vplyv na termin dokoncenia a pripadné
uplatnenie zmluvnych pokdt.

Objednavatel zabezpeci pre Zhotovitela:

- Objednéavatel odovzda Zhotovitelovi zakladové plochy z cestnych panelov pre montéz podpier
PIZMO v stlade s PD a VTD;

- Objednavatel v ase zalatia montdZe PIZMA umoZni pristup montaZneho prostriedku
Zhotovitela pre cely rozsah montaze etapy.

- plochy pre montaZ podpier PIZMO odovzda Objednavatel v predstihu v rozsahu celej plochy
zékladu podpery PIZMO;

- Objednéavatel odovzda vyskové koty v blizkosti miesta montaZze PIZMA do zacatia montaZnych
prac PIZMA;

- Objednavatel umozni parkovanie techniky Zhotovitela v zariadeni staveniska, strazenie
techniky Zhotovitela zabezpeci Objednavatel po vzajomnej dohode na Objednavatelom
ur¢enom mieste.

VII. Platenie za dielo

V oblasti platenia za vykonavanie Diela sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi na potvrdenie supisy prac ocenené podla jeho Cenovej ponuky
vzdy k25. driu daného kalendarneho mesiaca. Zhotovitel bude sUpis prac dokladat vSetkymi
potrebnymi dokladmi. Objednéavatel supis prac potvrdi do 10 pracovnych dni od obdrzania platobného
potvrdenia Hlavného zhotovitela Objednavatelovi. V pripade nespravnych alebo nelplnych podkladov
sa lehota na spracovanie suUpisu prac Objednavatefom prediZzuje o poCet dni, pocas ktorych
Objednéavatel nemal k dispozicii Uplné a spravne podklady.

Zhotovitel' je opravneny po vzajomnom odsuhlaseni sUpisu prac vystavit faktiru — danovy doklad.
Prilohou faktar bude supis prac potvrdeny zastupcom Objednavatela na Stavbe. Zhotovitel pouzije pri
fakturacii DPH vo vySke podla pravnych predpisov platnych v ¢ase fakturacie. Objednavatel ma pravo
v mesacnej faktlre, pokial nie je praca vykonana kvalitne kjeho spokojnosti a podla platnych
pravnych predpisov, vylUcit alebo znizit cenu takejto prace.

Posledny supis prac potvrdi Objednéavatel aZ po ukonéeni demontaZe PIZMA, podpisani zépisnice

0 odovzdani a prevzati prac a odstraneni vSetkych prac a nedorobkov na realizovanom Diele. Na
zaklade potvrdeného supisu méa Zhotovitel pravo vystavit poslednu faktdru.
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10.

11.

12.

Splatnost’ Ciastkovych faktar a zavereCnej faktiry je 30 dni od datumu dorucenia faktary
Objednavatelovi (dalej len ,Dohodnutd splatnost™). Zmluvné strany sa v sulade s 8§ 340a ods. 1
Obchodného zakonnika dohodli, Ze dohoda o splatnosti faktdr nie je v hrubom nepomere k pravam a
povinnostiam vyplyvajlicim zo zavézkového vztahu v zmysle 8 369d Obchodného zékonnika a s
uvedenou splatnostou faktdr suhlasia.

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo do vysky 90 % z ceny Diela bez DPH, 10 % bude
tvorit zadrzné, ktoré bude Objednavatel zadrziavat z mesacnej faktlry. Zhotovitel zadrzné
Objednavatela uvedie samostatne v kazdej faktdre. Zadrzné sa vypocita z hodnoty fakturovanych
prac bez DPH. Zadrzné podla tejto Zmluvy je Objednavatel opravneny zadrzat na svojom UcCte za
UCelom zabezpeCenia zavazku Zhotovitela na riadne a vCasné plnenie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitelovi vznika narok na vratenie len skutoCne zadrzanej Ciastky v zmysle jednotlivych faktar.
Zmluvné strany vyslovne dohodli, Ze po dobu plnenia predmetu tejto Zmluvy suma zadrzného
nepredstavuje nezaplaten Cast dohodnutej ceny Diela, s ktorou by bol Objednavatel v omeskani so
zaplatenim. Objednavatel je opravneny pouZzit zadrzné na odstranenie akéhokolvek poruSenia
povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy a/alebo na splnenie akejkolvek povinnosti, s ktorou je Zhotovitel
v omeskani, najma svoje naroky z vad Diela, naroky na zmluvnd pokutu, ndhradu Skody, dodatocné
naklady a straty Objednavatelov plyndce z nedodrzania doby vystavby Zhotovitefom, naklady
vzniknuté Objednavatelovi v désledku odstipenia od tejto Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela.

Zadrzné zaplati Objednavatel Zhotovitelovi, v pripade, Ze nebude Objednavatelom v sllade s touto
Zmluvou pouzité, ato do 15 dni od dorucenia Ziadosti Zhotovitela Objednavatelovi o uvolnenie
Zadrzného po demontdzi pizma a odstrdneni vad a nedorobkov, ak bud( uvedené v zapisnici
0 odovzdani a prevzati Diela.

Faktdra bude obsahovat’:

a) identifikaéné Gdaje (obchodné meno a adresa sidla Zhotovitela jeho 1CO a IC DPH),

b) identifikaéné Gdaje (obchodné meno a adresa sidla Objednavatela, jeho ICO a IC DPH),

C) poradové Cislo faktdry,

d) ¢islo Zmluvy a oznacenie Casti Diela,

e) datum, ked boli prace vykonané,

f) datum vyhotovenia faktury,

) mnoZzstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby,

h) vySku fakturovanej Ciastky v EUR bez DPH,

i) sadzbu dane alebo Udaj o oslobodeni od dane,

i) vysku zadrZzného bez DPH,

K) vySku dane spolu v EUR,

) oznacenie banky a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit' (pri platbach v cudzej mene ¢islo Uctu
v tvare IBAN a kdd banky SWIFT),

m)  den odoslania faktiry a lehotu splatnosti,

n) peciatka a podpis vystavovatela,

0) priloha podfa nasledujdceho bodu tohto €lanku.

Prilohy faktar bude tvorit’ stpis prac potvrdeny zastupcom Objednéavatela.

Zhotovitel zasle faktdru alebo doru¢i na adresu: Technicka obnova a ochrana Zeleznic, a. s. (TOOZ),
so sidlom Letisko 490, 013 41 Dolny Hricov.

V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat nalezitosti uvedené v odseku 6. a 7. tohto Clanku tejto
Zmluvy, je objednavatel opravneny do 14 dni od jej dorucenia Zhotovitelom Objednavatelovi vratit ju
Zhotovitelovi na prepracovanie stym, Ze nova lehota splatnosti zane plynat dfiom dorucenia
opravenej faktary.

Za spravne vycislenie sadzby DPH podla zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov zodpoveda Zhotovitel v plnom rozsahu.

Faktliru za vykonané naviac prace je Zhotovitel opravneny vystavit az na zaklade podpisaného
dodatku k Zmluve.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zaverecna faktira bude okrem ndlezitosti uvedenych v odseku 6. a 7. tohto Clanku tejto Zmluvy

obsahovat:

a) vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich Dielo - na zaklade sUpisov prac podpisanych
zastupcom Objednavatela na Stavbe,

b) zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktlr a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

C) vyuctovanie zadrzanych platieb,

d) vyUuctovanie vSetkych odsuhlasenych naviac prac, resp. zniZzenie ceny Diela vyplyvajace
z nerealizovanych prac podfa jednotkovych cien,

e) vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokat podla tejto Zmluvy ako aj opravnenych zakonnych
a zmluvnych narokov Objednavatela na nahradu Skody, vyuctovanie narokov na nahradu
zvySenych nakladov spdsobenych Objednavatelovi ¢innostou Zhotovitela,

f) vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol alebo pre
Zhotovitela vykonal pocCas realizacie prac Zhotovitelom

V pripade, Ze konecna faktlra nebude obsahovat nalezitosti uvedené v odseku 6.,7. a 12. tohto
¢lanku

Zmluvy, je Objednavatel opravneny do 14 dni od jej doruCenia Zhotovitefom Objednavatelovi vratit' ju

Zhotovitefovi na prepracovanie stym, Ze nova lehota splatnosti zaCne plynat dfiom dorucenia

opravenej faktary.

Konecnu faktaru za Dielo vystavi Zhotovitel do 14 dni po podpisani Zapisnice o demontazi pizma
Objednavatelom.

V pripade, Ze Objednavatel uhradi cenu za Dielo Zhotovitelovi riadne a vcas, Zhotovitel poskytne
Objednavatelovi po doruceni konecnej faktary zlavu vo vyske 2,5 % z ceny za Dielo formou dobropisu.

Zmluvné strany sa zavazujl, Zze zmena inkasnych dat pre potreby platenia faktar si budd oznamovat
do 7 dni po tom, ¢o ku zmene doslo — plati aj v pripade zmeny pocas zaru¢nej doby.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky voci Objednavatelovi z tejto Zmluvy
akymkolvek tretim osobam.

Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela relevantny ddkaz o plneni zavazkov Zhotovitela
voci svojim Subdodavatelom v suvislosti s realizaciou Diela. V pripade, Ze si Zhotovitel riadne neplni
zavazky voci svojim Subdodavatefom, mdze Objednavatel pozastavit Ghradu splatnych faktdr
Zhotovitelovi.

VIIl. Vykonavanie diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost, pri reSpektovani
vSetkych zdkonov, pravnych predpisov a noriem platnych na Uzemi Slovenskej republiky a dodrzani
kvalitativnhych a technickych podmienok uréenych projektovou dokumentéciou a touto Zmluvou.

Zadanie Diela alebo jeho Casti tretej osobe Zhotovitefom nie je mozné bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade, Ze Zhotovitel vykona Dielo prostrednictvo tretej osoby,
zodpoveda akoby ho vykonal sam.

Pre realizaciu prac, ktoré jednoznacne nedefinuje odovzdana projektovd dokumentécia, plati norma
STN, STN EN a platné pravne predpisy.

Objednéavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela.

Ak sa Zhotovitel stretne s nepriaznivymi fyzickymi podmienkami, ktoré povazuje za nepredvidatelné,
vyda oznamenie Objednavatelovi ¢o najskér ako je to mozné, najneskdr vSak do 7 dni od kedy sa
o nepriaznivych podmienkach dozvedel alebo mohol dozvediet pri vynalozeni nalezitej odbornej
starostlivosti, aby bolo mozné dodrzat lehoty v zmysle podclanku 20.1 FIDIC voci Hlavnému
zhotovitelfovi a Investorovi. V tomto ozndmeni sa popiSu fyzické podmienky, aby mohli byt
prehliadnuté Stavebnym dozorom auvedld sa dévody, preCo ich Zhotovitel povazuje za
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

nepredvidatelné. Zhotovitel je povinny pokracCovat v realizacii Diela za pouZitia takych spravnych a
primeranych opatreni, ktoré st vhodné pre tieto fyzické podmienky, a je povinny splnit vSetky pokyny,
ktoré mu méze Stavebny dozor prostrednictvom Objednavatelov vydat.

Objednéavatel je opravneny pozadovat akékolvek zmeny tvaru, kvality alebo mnoZstva prac pri
realizacii Diela alebo ktorejkolvek jeho Casti, ktoré su podla jeho nazoru nevyhnutné alebo primerané
a ma pravo ich nariadit Zhotovitelovi a ten musi zmeny na zaklade jeho prikazu vykonat. Tieto zmeny
nie st v ziadnom pripade dévodom na odstlpenie od Zmluvy. V pripade Ze tieto zmeny maju vplyv na
HMG alebo zmluvnu cenu, Zhotovitel predlozi Objednavatelovi ndvrh na Gpravu HMG alebo zmluvnej
ceny do 7 pracovnych dni od oznamenia zmeny.

Zhotovitel skontroloval vSetky Udaje a vymery podla predloZzenej PD ako aj ich sulad so skutocnym
stavom na Stavbe. Zhotovitel prehlasuje, Ze bol dékladne oboznameny s PD eSte pred uzavretim tejto
Zmluvy a upozorni na vSetky odliSnosti, chyby vo vymerach, vady alebo iné nedostatky PD.

Za zrealizované prace nesie Zhotovitel plnil zodpovednost.

Zhotovitel sa zaru€uje za kvalitu a dobry technicky stav vSetkych svojich pouZitych strojov a zariadeni,
ktort na poziadanie preukadze Objednavatelovi patriCnymi osvedceniami.

Riadiaci pracovnik Zhotovitela je povinny viest na pracovisku dokumentaciu:

o stavebny dennik;

. smenovku pracovnikov Zhotovitela;

o doklady o spésobilosti pracovnikov Zhotovitela;

o kopiu dokladu, Ze pracovnici Zhotovitela na Stavbe sU v pracovnom alebo inom zmluvnom

pomere k Zhotovitelovi;
) knihu Urazov;
o zaznamy o Skoleni pracovnikov Stavby.

Stavebny dozor Hlavného zhotovitefa a Investora a zastupca Objednavatela si opravneni dat
zamestnancom Zhotovitela alebo Subdodavatelom Zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak zodpovedny
zamestnanec Zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost uskutocnovanej Stavby,
Zivot alebo zdravie pracujucich na Stavbe, Dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia
iné vazne Skody.

Ak mé& Zhotovitel pripomienky k druhu prac stanovenych v Projektovej dokumentécii, alebo k spésobu
ich vykonavania, musi tieto bez mesSkania pisomne oznamit Objednavatelovi.

Zhotovitel predlozi Objednavatefovi zoznam technikov alebo zamestnancov, azoznam
Subdodavatelov, ktori sa budd podieflat’ na realizacii tohto Diela a zavazuje sa, Ze uvedeni technici,
zamestnanci a Subdodavatelia budd reSpektovat pokyny strdznej sluzby alebo zastupcov
Objednavatela. V pripade nereSpektovania strdznej sluzby alebo zastupcov Objednavatela ma
zastupca Objednavatela pravo zakazat' vstup tymto subjektom na Stavenisko a uvedené subjekty su
povinné tento zakaz reSpektovat.

Zhotovitel nesmie zadat' prace takému Subdodavatelovi, ktory nespifia podmienky v zmysle § 26
ods.1 zdkona ¢.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel mdze kedykolvek pri uvedeni opravneného dbvodu vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne odvolal svojho Subdodavatela. Zhotovitel' je na zaklade tejto vyzvy bezodkladne po jej
doruceni odvolat tohto Subdodavatela bez akéhokolvek naroku Zhotovitela voci Objednavatelovi.

M4 sa za to, Ze Zhotovitel sa uistil, o sa tyka vhodnosti a dostupnosti pristupovych ciest na
Stavenisko. Zhotovitel vynaloZi primerané Usilie na to, aby sa prediSlo poSkodeniu kaZdej cesty alebo
mostu v dosledku dopravy Zhotovitela alebo jeho dodavatelov. Toto Usilie zahfiia spravne pouZzivanie
vhodnych vozidiel a tras na zdklade dojednania stavebnej dopravy v spolupraci s dotknutymi obcami.

Zhotovitel' je povinny uvolnit Stavenisko v lehote uvedenej v Preberacom protokole vyhotovenom
podla tejto Zmluvy. V opatnom pripade je Objednavatel, po pisomnom upozorneni Zhotovitela,
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

opravneny veci vo vlastnictve Zhotovitela nachadzajice sa na Stavenisku nechat odstranit zo
Staveniska tretimi osobami na ndklady a zodpovednost' Zhotovitela.

Zhotovitel nem6ze na Stavenisku umiestiiovat reklamné tabule alebo viest' v slvislosti so Stavbou
reklamn( kampan bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel je povinny viest na Stavbe stavebny dennik. Do stavebného dennika bude zapisovat vSetky
délezité okolnosti tykajuce sa vykonania Diela, najmé Casovy postup prac, odchylky od Projektovej
dokumentacie, Udaje potrebné pre posudenie kvality vykonanych prac a dalSie skutocnosti uvedené v
§ 28 Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona v zneni neskorSich predpisov. Dennik bude predkladat k dennému
podpisu zastupcom Objednavatela na Stavbe. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i dfiom
ukoncenia demontaZe PiZma.

Zhotovitel je povinny preukézat kvalitu vykonanych prac predlozenim vysledkov skisok a prisluSnych
dokumentov a dokladov kvality zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi podliehajtcich VyhlaSke
¢. 558/2009 Z.z. Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR, ktorou sa ustanovuje zoznam
stavebnych vyrobkov, ktoré musia byt oznaCené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti
o pouzivani znaciek zhody. Zhotovitel smie pouzit a zabudovat do Diela iba také materialy, ktoré
spifiaju poziadavky zékona &. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel svojimi pracami nesmie obmedzovat premavku na verejnych komunikaciach okrem
predpokladanych obmedzeni, ktoré su sticastou PD a prevzatého staveniska.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze pocCas zhotovovania Diela sa mdZzu v mieste zhotovovania Diela
zdrziavat' aj ini zhotovitelia a zavazuje sa s nimi koordinovat svoj postup tak, aby nedochadzalo k
zasahovaniu do povinnosti jednotlivych zhotovitelov, obmedzovani v praci a aby bolo Dielo riadne
zhotovené a odovzdané v dohodnutom termine. Tato skutocnost nema vplyv na zmenu dohodnutych
podmienok, v pripade, ak to neobmedzuje Zhotovitela pri vykonavani Diela.

Zhotovitel je povinny priebezne pocas realizacie prac udrziavat na prevzatom stavenisku a prilahlych
komunikéaciach, ur€enych na dopravu materialu, poriadok a Cistotu a odstrafiovat obaly, prepravky,
zvysSky materialov, odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady. Ak
Zhotovitel nesplni tito svoju povinnost, ma Objednavatel pravo splnit povinnost Zhotovitefla sam
alebo pomocou tretich 0osdb na naklady Zhotovitela, pricom je povinny upozornit Zhotovitela na tento
postup vzdy vopred.

Od zacatia realizacie prac az po ich prevzatie Objednavatelom po montdzi znaSa Zhotovitel
zodpovednost za Skody na zhotovovanom Diele. V pripade poskodenia, straty, alebo zniCenia uz
vykonanych prac pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit na
vlastné naklady.

V pripade zahrani¢ného technického personalu a pracovnych sil musi Zhotovitel zabezpecit, aby im
boli udelené vSetky prislusné povolenia k pobytu a pracovné povolenia, ak su takéto povolenia podla
slovenského pravneho poriadku nevyhnutné.

M& sa za to, Ze Zhotovitel sa oboznamil sinformaciami o existujacich inzinierskych sietach
(kanalizacia, vodovod, telekomunikacné kable, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod.), ktoré
mdzu byt jeho €innostou dotknuté, a v jeho Cenovej ponuke zohladnil vSetky vyZadované naklady na
vytyCenie, odstranenie, preloZzenie alebo znovuzriadenie existujlcich sieti. Zhotovitel nema pravo si
narokovat na dodatoéné néklady a/alebo predizenie lehoty vystavby v dosledku toho, Ze sa
neoboznamil s informaciami o existujucich inzinierskych sietach.

Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky Skody na cestach, odvodriovacich kanaloch, potrubiach,
kabloch, ostatnych inZinierskych sietach a pod., sp6sobené nim alebo jeho Subdodavatelmi pocas
vykonu prac na Diele a takéto Skody musi na vlastné naklady odstranit' a to uvedenim do predosiého
stavu bez akychkolvek dalSich nakladov pre Objednavatelov do doby uréenej na ich odstranenie
a nasledne obdrzat pisomné potvrdenie Stavebného dozoru o odstraneni vSetkych skod.
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V pripade vyskytu nepredvidatelnych inzZinierskych sieti postupuje Zhotovitel podlfa pokynov
Objednéavatela, za predpokladu, Ze ho o tychto nepredvidatelnych inzinierskych sietach riadne a v€as
oboznémil.

IX. Spolupréaca objednavatela a zhotovitela na stavbe

Zhotovitel urCuje za svojho zastupcu na Diele Ing. Milana Vrabela, ktory je opravneny ho zastupovat
pri prevzati pracoviska, riadeni vykonavanych prac, mesacnom zistovani vykonanych prac,
kontrolnych dfioch, vykonavani predpisanych skuSok, odovzdani Diela alebo jeho ucelenej Casti a
vystavovani faktar. V jeho nepritomnosti ho zastupuje zamestnanec Zhotovitela, ktorého pisomne
uréi. Tento urCeny zamestnanec bude mat rovnaké pravomoci ako zastupca Zhotovitela na Diele.
Zhotovitel je povinny viest riadne denné vykazy prac a presny rozsah vykonanych Ukonov a strpiet
dennu kontrolu Objednavatelom a to i telefonicky poCas celého trvania vykonavania diela.

Objednavatel urCuje ako svojho povereného zastupcu na Stavbe Jozefa JanoSa, aby riadil
a dozoroval celkové plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela, potvrdzoval supisy prac a prevzal
zhotovené Dielo. Povereny zastupca Objednavatefla bude primarnou kontaktnou osobou
Objednéavatela so Zhotovitelom, a pokial Objednavatel neupovedomi Zhotovitela inak, bude mat piné
opravnenie Objednavatela konat za a v jeho mene na vSetky GcCely v suvislosti s touto Zmluvou. V ich
nepritomnosti ich zastupuje zamestnanec Objednavatela, ktorého pisomne urci niektory z nich. Tento
ur¢eny zamestnanec bude mat rovnaké pravomoci ako zastupca Objednavatela na Diele.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Hlavny zhotovitel a Investor vymenoval stavebny dozor, ktory ma
urcité pravomoci, kompetencie a povinnosti v zmysle zmluvy o dielo uzavretej medzi Objednavatelom
a Hlavnym zhotovitefom a zmluvy o dielo uzavretej medzi Zdruzenim a Investorom a ktoré priamo
ovplyviiuju realizaciu Diela. Akykolvek pokyn, rozhodnutie, stanovisko, suhlas, povolenie, urCenie
alebo osvedCenie alebo stanovenie primeranych opatreni uskuto€nenych alebo danych stavebnym
dozorom Hlavného zhotovitela a/alebo investora v sllade s jeho povinnostami podla zmluvy o dielo
uzavretej medzi Objednavatelom a Hlavnym zhotovitefom a zmluvy o dielo uzavretej medzi
ZdruZzenim a Investorom sU zavézné pre Objednavatela av rovnakom rozsahu budl zavazné pre
Zhotovitela od momentu, od kedy o nich Objednavatel Zhotovitela informoval, priCom v takom pripade
bude Zhotovitel postupovat v stlade s nimi.

Zhotovitel sa zavéazuje, Ze Objednavatelovi poskytne v pozadovanom Case vSetky potrebné Udaje,
zaznamy alebo informécie, ktoré ma v dispozicii a ktoré budl poZadované stavebnym dozorom
Hlavného zhotovitela a/alebo Investora, dalej sa zavazuje spolupracovat’ s Objednavatelom vo veci
do ktorej vstupuje stavebny dozor Hlavného zhotovitela/alebo Investora a bude k dispozicii pre
diskusie so stavebnym dozorom Hlavného zhotovitela a Investora pocas realizacie a dokoncenia
Diela.

Zhotovitel nebude priamo iniciovat komunikaciu stavebnym dozorom Hlavného zhotovitela a Investora
vo vztahu k akejkolvek zalezitosti, ktora sa tyka tejto Zmluvy, s vynimkou vyslovného pisomného
schvalenia zo strany Objednavatela. Akékolvek Ukony voci stavebnému dozoru Hlavného zhotovitela
a Investora budl realizované prostrednictvom Objednavatela alebo za pritomnosti Objednavatela,
Zhotovitela a stavebného dozoru Hlavného zhotovitela a/alebo Investora, ak sa Zmluvné strany pre
konkrétny pripad nedohodnu inak.

Povereny zastupca objednavatela ma pravo Ziadat Zhotovitela a Zhotovitel je v tom pripade povinny
ihned odvolal zo Stavby zamestnanca, ktory si neplni svoje povinnosti, alebo podla jeho nazoru sa
chova nespravne, alebo svojim chovanim ohrozuje riadne pokraCovanie prac svojich
spolupracovnikov alebo inych os6b zu€astnenych na realizcii Diela. Takyto zamestnanec musi byt v
¢o najkratSej dobe nahradeny inym.

Povereny zastupca Objednavatela ma pravo Ziadat Zhotovitela a Zhotovitel je v tom pripade povinny
ihned odvolat zo Stavby zamestnanca, ktorého &innost spifia definiciu nelegalnej prace podia zak. &.
82/2005 Z.z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov.
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Zmeny v poverenych osobach Zhotovitela a Objednavatela st obe Zmluvné strany povinné oznamit' si
pisomne najneskér do 3 dni od ich uskutocnenia. UCinnost zmeny nastane dfiom doruenia
oznamenia druhej Zmluvnej strane.

X. Poistenie

Zhotovitel prebera plnd zodpovednost za straty alebo Skody na majetku ako aj zranenie 0s6b alebo
ich usmrtenie, ktoré mdzu nastat poCas vykonavania prac uvedenych v predmete plnenia a ako ich
dbsledok.

Zhotovitel je povinny mat” poistnd zmluvu, ktora zahfia poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
spOsobenu tretim osobam v suvislosti s jeho €innostou a prevadzkou. Zhotovitel bude udrziavat' tato
poistnd zmluvu v platnosti po€as celej doby platnosti tejto Zmluvy o €om kedykolvek ked ho o to
Objednavatel pozZiada, predlozi dékaz, v opacnom pripade ma Objednavatel pravo odstipit od tejto
Zmluvy, najma ak Zhotovitel tento dokaz nepredlozi ani v dodato¢nej primeranej lehote stanovenej
Objednavatelom. Fotokdpia poistnej zmluvy alebo potvrdenia o poisteni Zhotovitela na poistenie
majetku a zodpovednosti za Skodu tvori Prilohu €. 6 tejto Zmluvy. Zhotovitel berie na vedomie, Ze
pripadni Skodu spbsobenlt kradezou, stratou, zni€enim alebo inym poskodenim jeho majetku
(v aredli Stavby) znasa v plnej vyske.

Xl.  Bezpecnost aochrana pri praci (BOZP), ochrana Zivotného
prostredia (OZP) a ochrana pred poziarmi (OPP)

Odborna a zdravotnd spésobilost zamestnancov Zhotovitela, ako aj zamestnancov pripadného
Subdodavatela, musi byt vo vztahu kvykonavanym pracam v sltlade s aCinnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi SR.

Zhotovitel sa zavazuje riadit sa pokynmi Objednavatela, hlavne pokynmi urCeného zastupcu
Objednéavatela, (autorizovaného bezpecnostného technika resp. bezpecnostného technika, technika
poziarnej ochrany, energetika, zamestnanca pre oblast’ kontroly kvality) a zastupcu Investora, ktorym
je oblast BOZP koordinator bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,Koordinator BOZP").

Zhotovitel sa zavazuje k sucinnosti s Koordindtorom BOZP a s urenym zastupcom Objednéavatela,
a to po cell dobu realizacie Diela. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby pripadné pravnické a fyzické
osoby, ktoré budi pre neho vykonavat niektoré prace, boli taktiez zaviazané k spolupraci (sucinnosti)
s Koordinatorom BOZP a ur¢enym zastupcom Objednavatela po celld dobu realizacie Diela.

Zhotovitel je povinny umoznit' zastupcovi Objednavatela a Koordinatorovi BOZP Investora, vykonat
zapis do stavebného dennika o zistenych nedostatkoch po€as vykonavania zmluvnych Cinnosti a
v ramci kontrolnych dni Stavby prerokovavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia BOZP v Uzkej
spolupraci s koordinatorom Stavby.

Objednéavatel oboznamil Zhotovitela s environmentalnou politikou Objednavatela a Zhotovitel' sa
zavéazuje konat'v sulade so zasadami ochrany zivotného prostredia, ktoré z nej vyplyvaju.

Vyrubenie zmluvnej pokuty Zhotovitelovi sa netyka prava na nahradu Skody spdsobenej poruSenim
povinnosti rieSenych zmluvnou pokutou.

Pokial Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel, alebo osoby, za ktoré je Zhotovitel zodpovedny, porusuju
povinnosti v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ma Objednavatel pravo vyzvat
Zhotovitela, aby podla pokynov Objednavatela vykonal napravu.

UrCeni zastupcovia Zmluvnych stran si povinni sa pred zacatim plnenia podla Zmluvy vzajomne
informovat’ o nebezpecCenstvach arizikAch mozného ohrozenia Zivota a zdravia pri vykonavanom
plneni podlfa Zmluvy a plnenie na ne nadvazujice alebo s nim suvisiace, o opatreniach prijatych
k ochrane proti pésobeniu identifikovatelnych rizik, ktoré sa tykaju poskytovania plnenia pracovnych
¢innosti na stavenisku, zozndmit" sa s umiestnenim prostriedkov prvej pomoci, s traumatologickym
planom a ostatnou dokumentaciou o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci na stavenisku. Zmluvné
strany o tom vyhotovia zapis, popripade to uvedl v zdpise o prevzati (odovzdani) staveniska alebo
v stavebnom denniku.
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Zhotovitel sa zavézuje pred zacatim plnenia svojho zavézku preukazatelne poskytnit svojim
zamestnancom vhodné a primerané informécie a pokyny k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a o prijatych opatreniach, hlavne k zdolavaniu poziarov, k poskytnutiu prvej pomoci a k postupu
pri mimoriadnych udalostiach na stavenisku.

Na zaklade vyzvy Objednavatela je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi doklad o Skoleni
zamestnancov Zhotovitela v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrane proti poziarom
v rozsahu stanovenom pravnymi alebo inymi predpismi o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a ochrane proti poziarom.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat Objednavatelovi pisomné denné zoznamy svojich zamestnancov,
ako aj zamestnancov svojho dodavatela, pripadne dalSich oséb, ktoré sa na stavenisku jeho
prostrednictvom podielaju na jeho plneni. Iné osoby, nez osoby uvedené v takomto zozname, mbézu
na stavenisko vstUpit len svedomim ur€eného zastupcu Objednavatela. Tym nie je dotknuta
zodpovednost Zhotovitela za bezpecCnost a ochranu zdravia pri praci tychto os6b po dobu,
pocas ktorej sa zdrZuju na stavenisku.

Zhotovitel' zaisti, aby jeho zamestnanci pouzivali osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovny
odev aobuv, hlavne ochranné prilby avystrazné é vesty, pripadne pracovny odev s reflexnymi
prvkami, a zavazuje sa ich pouzivanie sustavne kontrolovat'.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit jednotné obleCenie a viditelné oznaCenie s logom firmy svojich
zamestnancov, ako aj zamestnancov svojich subdodavatelov.

Zamestnanci Zhotovitela, ktori vykonavaju prace vo vySkach, nespeologickym spdsobom, alebo nad
volnou hibkou s&asti v priestore s kolektivnym zabezpecenim a s€asti mimo neho, st povinni mat po
celd dobu na trupe upevneny bezpe€nostny postroj s pripdjacim lanom a timi€om padu. Pritom sa
nemeni povinnost zamestnanca vhodnym spdsobom sa zaistit' pri vykonavani prac, pri ktorych hrozi
nebezpe&enstvo padu z vysky alebo do hibky na pracovisku bez kolektivneho zabezpe&enia.

O odovzdavani prostriedkov kolektivnej ochrany proti pAdu medzi Zhotovitelom a Objednavatelom sa
vyhotovi pisomny zapis. Postac€ujici je aj zapis v stavebnom denniku. V pripadoch, ked' si kolektivne
zabezpeCenie vyhotovi pre svoje potreby Zhotovitel, je jeho povinnostou toto zabezpecenie
pravidelne kontrolovat' a udrziavat'.

Opatrenia k osobnému zabezpe&eniu 0s6b pri praci vo vyskach a nad volnou hibkou musi Zhotovitel
spracovat pisomne, v technologickom alebo pracovnom postupe, v samostatnej kapitole BOZP, OPP
a OZP, s dajmi o spbsobe zaistenia, o pouZitych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkoch,
s vyznacenim bodov uchytenia, pripadne so statickym vypoctom. Pri zmene pracovného postupu je
Zhotovitel povinny pisomne zmenit pévodny pracovny postup a tiez prislusné opatrenia. Zhotovitel sa
zavazuje, Ze zaisti zamestnancom vyuZzivajucim tento spdsob zabezpeCenia Skolenie o pouZiti
prisluSného OOPP a odovzda im prostriedky tohto zabezpecCenia na zaklade pisomného zapisu.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho pisomného sihlasu Objednavatela pouzit konsStrukcie
Stavby ako prostriedok k zdvihaniu alebo spustaniu bremien.

Zhotovitel sa zavazuje pouzivat vyhradne bezpecné elektrické alebo iné zariadenia v sulade
s pravnymi predpismi o technickych poziadavkdch na vyrobky a predlozit Objednavatelovi na jeho
Ziadost' doklady o ich reviziach alebo iné doklady osvedcujuce splnenie podmienok pre ich bezpecnu
prevadzku.

Docasné osvetlenie si musi Zhotovitel zriadit, udrziavat a prevadzkovat v sulade s prislusSnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami, popripade tieZ s navodmi od ich vyrobcov.

Pokial' nie je v Zmluve uvedené inak, oznami Zhotovitel' pri prevzati staveniska alebo pred zacatim
plnenia meno a priezvisko osoby zodpovednej za organizaciu prace svojich zamestnancov, ako aj
telefonicky kontakt. Zhotovitel sa zavézuje zaistit' jeho trvald pritomnost po dobu vykonu plnenia na
stavenisku.

Zhotovitel je v sUlade s predpismi o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci povinny oznacit
stavenisko, pripadne jeho samostatni Cast' a vykonat Standardné opatrenia z hladiska BOZ a PO proti
vstupu nepovolanych oséb ( paskou vymedzeny priestor, vystrazné tabulky). OznaCenie staveniska
zriadené Zhotovitefom je Zhotovitel povinny pravidelne kontrolovat a udrziavat po dobu plnenia
zavazku.

Zamestnanci Zhotovitela sa mdzu zdrZiavat len na pracoviskach alebo v priestoroch staveniska,
v ktorych plnia pracovné povinnosti pri plneni zavazku Zhotovitela a ohladom ktorych prevzali od
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Zhotovitela informécie a pokyny o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci; pritom pouzivaju len
pristupové cesty ur¢ené Objednavatelom.

Do odovzdania Diela, resp. jeho Casti zodpoveda Zhotovitel za zaistenie bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich Subdodavatelov, taktiez za
vSetky osoby, ktoré sa s jeho vedomim na odovzdanom pracovisku nachadzaju.

Skladky a miesta pre ulozenie drobného materialu méze Zhotovitel zriadit' len v priestoroch uréenych
na to Objednavatelom, ato spdsobom zodpovedajlcim predpisom o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci.

Kazdy pracovny Uraz zamestnanca Zhotovitela na stavenisku sa Zhotovitel zavazuje bezodkladne
oznamit' aj ur€enému zastupcovi Objednavatela a umoznit Objednavatelovi GCast pri zistovani pricin
a okolnosti vzniku takéhoto pracovného Urazu. Zhotovitel rovnako Objednavatelovi odovzda koépiu
zaznamu o registrovanom pracovnom Uraze, a ak ide o evidovany pracovny Uraz, pisomne oznami
Objednéavatelovi Udaje o takomto pracovnom Uraze. Povinnostami podla tohto bodu nie sa dotknuté
povinnosti Zhotovitela podla pravnych predpisov o evidencii a registracii pracovnych Grazov.

Zhotovitel sa zavéazuje v priebehu plnenia svojho zavazku odovzdavat Objednavatelovi "Vyhodnotenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavbach odberatela", a to ako prilohu faktdr vystavenych
Objednavatelovi k zaplateniu ceny poskytnutych plneni.

Zhotovitel' je povinny zaistit, aby jeho zamestnanci na stavenisku nepozivali alkoholické napoje,
navykové, omamné a psychotropné latky a nevstupovali na stavenisko pod ich vplyvom. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze Objednavatel ma pravo vykonat dychovu skasku k zisteniu pritomnosti alkoholu
v dychu. Zhotovitel je povinny zamestnanca, ktory vstdpil na stavenisko pod vplyvom alkoholu,
navykovych, omamnych alebo psychotropnych latok alebo ich na stavenisku pozZiva, alebo
zamestnanca, ktory sa odmietol podrobit dychovej skuske, vykazat zo staveniska. Pokial tak
nevykonda ani napriek vyzve Objednavatela, ma pravo vykazat ho Objednavatel.

Prava a povinnosti dohodnuté podla predchadzajicich bodov tohto ¢lanku ohfadom zamestnancov
Zhotovitela platia obdobne aj vo vztahu kinym osobam, ktoré sa prostrednictvom Zhotovitela
podielaju na jeho plneni alebo sa s jeho vedomim zdrzZiavaju na stavenisku.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pravne ainé predpisy v oblasti ochrany pred poZiarmi a dodrziavat
pokyny Objednavatela v oblasti ochrany pred poZiarmi na stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje stanovit' opatrenia proti poziarom na stavenisku, pred zacatim plnenia svojho
zavazku preskolit' v oblasti ochrany pred poziarmi svojich zamestnancov a iné osoby, ktoré sa jeho
prostrednictvom podielaju na jeho plneni, ako aj vykonat na odovzdanom stavenisku kontrolnu
¢innost' v rozsahu podla pravnych predpisov o ochrane pred poZiarmi.

O kazdom poziari vzniknutom na odovzdanom stavenisku Zhotovitel bez zbyto€ného odkladu
pisomne oboznami Objednavatela. Tym nie sU dotknuté povinnosti Zhotovitela ohlasit poziar
prisluSnému hasi¢skému a zadchrannému zboru a prislusSnym organom verejnej spravy ani iné
povinnosti vyplyvajuce z pravnych a inych predpisov o ochrane pred poziarmi.

Pri vykonavani €innosti alebo prevadzkovani zariadeni so zvySenym poziarnym nebezpecenstvom, je
Zhotovitel zodpovedny za ich protipoziarne zabezpeCenie, hlavne za zamedzenie vzniku
nebezpecCenstva poziaru, odstranenie horlavych latok, vybavenie hasiacimi prostriedkami, poziarnym
dozorom a zriadenim dostatocnych dnikovych ciest. Kopiu pisomného prikazu vydaného podla
pravnych predpisov o ochrane pred pozZiarmi k vykonavaniu cCinnosti s otvorenym ohriom Zhotovitel
vCas predlozi tiez ur€enému zastupcovi Objednavatela.

Zhotovitel' rovnako zaisti nasledny dozor po ukonCeni prac s otvorenym ohfiom alebo inych
¢innostiach so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZziaru v rozsahu podla pravnych predpisov
o ochrane pred poziarmi a prislusnych technickych noriem.

Zhotovitel prijme vSetky opatrenia k obmedzeniu hlu¢nosti spésobenej jeho €innostou na Stavenisku
v sllade s pravnymi predpismi a dalej opatrenia k Uc€innej ochrane spodnych véd, podzemnych tokov,
drenézi alebo inych zdrojov vody na stavenisku a na prifahlych pozemkoch pred znecistenim.

Zhotovitel je povinny udrziavat poriadok a Cistotu na stavenisku a na pristupovych cestach na
stavenisku, priebezne odstrafiovat odpad a necistoty, ktoré vznikli pri plneni jeho zavazku,
technickymi opatreniami zabrariovat ich prenikaniu mimo stavenisko a zaistit' ich uloZenie a likvidaciu
podla pravnych predpisov o odpadoch. Na Ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny mu predlozit
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36.

37.

38.

39.

40.

doklady o splneni povinnosti vyplyvajicich z pravnych predpisov o odpadoch v suvislosti s plnenim
jeho zavazku. Na stavenisku je zakazané spalovat akykolvek odpad.

Pokial Objednéavatel zaviedol na stavenisku triedenie odpadov alebo sa ich z(castriuje a pokial k tomu
vyzve aj Zhotovitela, je Zhotovitel povinny dodrziavat takto zavedeny postup triedenia a ukladania
jednotlivych druhov odpadov.

Ak Zhotovitel neplni ani v dodatone urCenej lehote Objednavatelom stanovené povinnosti v oblasti
udrZiavania Cistoty na stavenisku a na pristupovych cestach k nemu, alebo nakladanie s odpadmi, je
Objednéavatel opravneny tieto povinnosti spinit sam alebo tretou osobou na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit vozidla a stavebné stroje pouzivané pri plneni jeho zavazku proti
uniku prevadzkovych napini na stavebné prvky a konstrukcie, do pddy alebo vdd a neponechavat
zbytoc€ne v chode spalovacie motory. Zhotovitel nebude vykonavat Gdrzbu vozidiel alebo stavebnych
strojov na stavenisku. Pri doplfiovaniu prevadzkovych naplni na stavenisku zabezpeci ochranu proti
ich Uniku mimo prevadzkovych nadrzi strojov.

Zhotovitel sa zavéazuje manipulovat’ s chemickymi latkami a chemickymi pripravkami na stavenisku
spbsobom zodpovedajucim pravnym predpisom o chemickych latkach a chemickych pripravkoch. Na
vyzvu Objednéavatela je Zhotovitel povinny poskytnat odberatelovi zoznam nebezpe€nych chemickych
latok a chemickych pripravkov, s ktorymi pri plneni svojho zavazku manipuluje, ako aj képie kariet
bezpec€nostnych UGdajov, pripadne doklady o Skoleni Zhotovitela alebo jeho zamestnancov
autorizovanou osobou, ak to vyzaduju pravne predpisy.

Zhotovitel' je povinny pri realizovani Diela dodrZiavat pravne predpisy o ochrane prirody a krajiny
a neposkodzovat dreviny, pripadne iné porasty.

XIl. Odovzdanie diela

Zhotovitel' spIni svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym av€asnym dokonéenim — montazou
a demontazou pizma, odovzdanim Diela Objednéavatelovi v dohodnutom termine a odstranenim vad
a nedorobkov. Zhotovitel bude Dielo odovzdavat a Objednavatel preberat’ pisomne.

Objednavatel sa zavazuje prevziat riadne ukoncené Dielo v sulade s PD a VTD, poziadavkami
Investora a podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel pisomne oznami Objednavatelovi pripravenost Diela na odovzdanie nie neskér ako 3 dni
pred terminom, kedy bude Dielo dokon€ené a pripravené na odovzdanie.

K odovzdavaciemu konaniu pripravi Zhotovitel doklady na zaklade poziadaviek Investora a
Objednéavatela, vratane:

— sUpis vykonanych prac

— stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky, ktoré malo Dielo v ¢ase odovzdania Diela —
montaze a demontédze, uvedené v Zapise o odovzdani a prevzati, riadne a vcCas, t. j. za podmienok a
v lehotach dohodnutych v zépise s Objednavatelom, v opacnom pripade ma Objednavatel pravo po
predchadzajicom pisomnom upozorneni Zhotovitela, odstranit vady a nedorobky sam alebo ich
nechat odstranit' tretou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto pripade Objednavatel nie je
viazany jednotkovymi cenami uvedenymi v Cenovej ponuke. Zmluvné strany sa dohodli, Ze o naklady
vynaloZzené Objednavatelom na odstranenie vad a nedorobkov bude znizena cena Diela, t. |.
Zhotovitel je povinny otieto naklady znizit ciastku vyuc€tovani koneCnou faktirou, pripadne
Objednéavatelovi vznikne pravo na nahradu tychto nakladov zo zadrzanych platieb Zhotovitela.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo $kody na Diele odo diia za¢atia prac stvisiacich s montaZzou PIZMA
az do dna riadneho odovzdania Diela alebo jeho Casti Zhotovitefom po ukonéeni montdze pizma a
prevzatia Diela Objednavatelom, pocas manipulacie s PIZMOM a presunov PIZMA vramci Stavby a
a nasledne od zaciatku prac suvisiacich s demontdzov po ukoncéeni najmu. Zhotovitel je povinny
pouzivat PIZMO pocas svojich prac s néaleZitou starostlivostou a predchadzat jeho zniceniu a
poskodeniu. Zhotovitel nesie zodpovednost za zni¢enie, poskodenie alebo iné znehodnotenie PIZMO
pocas svojich prac.
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XIl. Zaruéna doba

Zarucna doba na Dielo, tj. na realizované prace je od odovzdania PIZMA po jeho montaZi
Objednéavatelovi az do doby demontdze podpier PIZMO na jednotlivych podperach aich odvozu zo
Stavby.

Zhotovitel je zaviazany zhotovit Dielo podla tejto Zmluvy, t.). vSetky jeho Casti spocivajuce v dodavke,
ako aj vo vykonani stavebnych a montadznych prac, musia byt dodané kompletne v patricnej kvalite.
Dielo i jeho jednotlivé Casti musia odpovedat platnym STN, STN EN, ISO, technickym pozZiadavkam
na stavebné vyrobky v zmysle zakona €. 133/2013 Z.z., a dalSim platnym pravnym predpisom a musi
byt v sulade s podmienkami vSetkych stavebnych povoleni. Zhotovitel ru¢i za Uplné a kvalitné
prevedenie afunkciu Diela v rozsahu a parametroch stanovenych v projektovej dokumentacie av
ustanoveniach tejto Zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel prebera zavazok k odstraneniu vsetkych vad (v termine ur¢enom Objednavatelom), za
ktoré nesie zodpovednost' v zarucnej dobe na svoje naklady a sicasne sa zavéazuje, Ze v priebehu
vykonavania réznych prac, slvisiacich stouto Zmluvou, bude Cinit' opatrenia zamedzujlice vzniku
nekvalitne prevedenych prac, alebo poSkodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajlc kontrolou kvality
projektovej dokumentéacie, dodavanych materidlovych polotovarov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou
dodrziavania technologickych postupov.

V pripade nesplnenia tejto povinnosti zo strany Zhotovitela, zodpoveda Zhotovitel za vSetky
poskodenia a vady, ktoré nasledkom porusenia tejto povinnosti vznikli a ktorych vznik mal Zhotovitel
predpokladat’ v zmysle svojej odbornej kvalifikacie. Zaroven sa zavéazuje sa uhradit Objednavatelovi
vSetky takto vzniknuté Skody vratane naviac prac potrebnych k odstraneniu a nahradeniu tychto vad
a poskodeni.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit aj také vady, za vznik ktorych popiera
zodpovednost, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Uhrada nakladov podla tohto bodu Zmluvy
bude predmetom dohody Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstrafovat vady a nedorobky Diela v primeranej lehote (nie kratSej ako 3 dni)
urc¢enej Objednavatelom.
Na uacely Zmluvy ma Dielo vady aj v pripade, ak vyhotovenie Diela nezodpovedd ucelu
pozadovanému v Zmluve alebo ak nie je Dielo zhotoveny v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami G¢innymi na Gzemi Slovenskej republiky.

XIV. Zmluvné pokuty

Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu za omeSkanie, ak nedodrzi terminy realizacie
v zmysle aktudlneho harmonogramu a/alebo termin dokoncenia Diela alebo jeho cCasti, vo vysSke
0,05% z ceny Diela za kazdy deri omesSkania.

V pripade omeSkania Objednavatela s platenim faktir v zmluvnom termine, ma Zhotovitel' pravo
pozadovat od Objednavatela zaplatenie Uroku z omeSkania vo vySke 0,05% za kazdy deri omeSka-
nia..

Ak bude Zhotovitel v omeSkani s riadnym a v€asnym odstranenim vad a nedorobkov oznamenych
Objednavatelom pocas realizacie Diela alebo uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati Diela (pre-
beraci protokol) alebo v zaru€nej dobe, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd poku-
tu vo vySke 200,- € za kazdy aj zaCaty defi omesSkania aZz do ich riadneho odstranenia.

V pripade nedodrzania lehoty na uvolnenie staveniska Zhotovitelom ma Objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vySke 250,- € za kazdy aj zaCaty defi omeSkania.
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Ak Zhotovitel umiestnil na stavenisku reklamné tabule bez predchadzajuceho sthlasu Objednavatela,
ma Objednavatel pravo na zmluvna pokutu vo vyske 1000,- € za kazdy aj zacaty den.

V pripade, Ze Zhotovitel vyzve Objednavatela k prevzatiu vykonanych prac, ktoré maja byt zakryté
alebo ktoré budu pri preberacom konani nepristupné a tieto nebudi vykonané podla predchadzajtcich
pisomnych pripomienok Objednavatela v stavebnom denniku, uhradi Zhotovitel Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vysSke 100,- € za kazdui marne zacatu hodinu pritomnosti zamestnanca — zastupcu
Objednéavatela na Stavbe.

V pripade, Ze poveril vykonanim Diela (prac na Stavbe) iného Subdodavatela bez predchadzajliceho
pisomného suhlasu Objednavatela, je Objednavatel opravneny od Zhotovitela vyZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vysSke 10 000,- € za kazdy pripad.

V pripade, ak niektora zo zmluvnych porusi zavazok mi€anlivosti podla €l. XX. 3 tejto Zmluvy, je druha
Zmluvnd strana opravnena vyzadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 300,- Eur za kazdy pri-
pad.

Objednéavatel ma narok sankcionovat Zhotovitela a to aj opakovane zmluvnou pokutou:

a) za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov 300,- € za
kazdého zamestnanca a kazdy zisteny nedostatok,

b) za pozivanie alkoholickych napojov 300,- € za kazdého zamestnanca,

C) za opatovné zaradenie zamestnanca na prace po pisomnom vykazani zo Stavby 300,- € za
kazdého zamestnanca,

d) za porudenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kaZdy zisteny priestupok 300,- €

e) za nedodrzanie Cistoty a poriadku na pracovisku 150,- € za kazdy pripad,

f) za nedodrziavanie planu odpadového hospodarstva a havarijnych planov 300,- € za kazdy
pripad,

) za neopravnené pouzivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez platnych
uzivacich osvedceni, 300,- € za kazdy pripad

h) za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov 100,- € za kazdého zamestnanca,

i) za nedodrziavanie pracovnych a technologickych postupov 100,- € za kazdého zamestnanca,

i) za porusenie povinnosti v zmysle €l. IX. Bod 1 tejto Zmluvy 300,- € za kazdy pripad (den).

Naklady vzniknuté nekvalitou vykonanej prace znasa Zhotovitel v pinej vyske.

Splatnost faktlr za zmluvné pokuty je do 14 dni od dorucenia faktar druhej Zmluvnej strane. Tymito
zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok Zmluvnych stran na uplatnenie naroku na nahradu Skody.

XV. PreruSenie prac a zmena zavazkov

Zhotovitel je povinny na pisomny prikaz povereného zastupcu Objednavatela prerusit prace na Diele
na takl dobu a takym sp6sobom, ako to povazuje zastupca Objednavatela za nutné. Po dobu tohto
prerusenia je Zhotovitel povinny dosledne chranit a zabezpecit Dielo. Objednavatel je v tomto
pripade povinny uhradit’ vSetky vzniknuté viac-naklady.

Zhotovitel nie je opravneny prerusit prace z akéhokolvek dévodu bez predchadzajiceho pisomného
stihlasu Objednéavatela, okrem situacie ohrozujlcej Zivot a bezpecnost 0s6b na stavenisku.

VSetky zmeny technického rieSenia voci odsuhlasenej projektovej dokumentacii je mozné realizovat
az po posudeni a odsuhlaseni projektantom Objednéavatela.
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V pripade neplnenia terminov realizacie prac o viac ako 7 dni z dévodov na strane Zhotovitela, méa
Objednavatel pravo zadat realizaciu prac inému zhotovitelovi. Pripadny rozdiel ceny za realizaciu
prac sa zavazuje uhradit' Zhotovitel.

Akykolvek uplatneny narok Zhotovitela neopraviiuje Zhotovitela na prerusenie resp. spomalenie prac.

XVI. Odstupenie od zmluvy, odobratie préac

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto Zmluvy je mozné odstupit' alebo ju zruSit' len pisomne. Za
pisomné dorucenie sa nepovazuje dorucenie faxom alebo e-mailom / elektronickou postou/. Ak sa
pisomnost zasland Zmluvnej strane na adresu uveden( vtejto Zmluve vrati odosielatelovi
z akéhokolvek doévodu ako nedoruCena, povaZuje sa den vratenia nedorucenej pisomnosti
odosielatelovi za den jej dorucenia, | ked sa o nej adresat nedozvedel.

Objednavatel mdze odstupit alebo Ciastocne odstupit od tejto Zmluvy alebo odobrat Zhotovitelovi
Cast' prac a vykonov tvoriacich predmet tejto Zmluvy z nasledovnych dévodov lezZiacich na strane
Zhotovitela, ktoré sa povazuju za podstatné porusenie tejto Zmluvy:

- ak je Zhotovitel v omeSkani s plnenim svojho zmluvného zavazku o viac ako 7 dni,

- ak Zhotovitel nezacal realizovat prace v dohodnutych zmluvnych terminoch od odovzdania
staveniska z dévodov na jeho strane a je v omeSkani viac ako 7 dni,

- ak Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite, podla VTD, STN, STN EN, TKP Stavby
a technologickych postupov,

- ak Zhotovitel neplni prikazy povereného zastupcu Objednéavatela,

- ak dobjde k opakovanému poruseniu protipoziarnych, hygienickych, bezpe€nostnych a
technologickych predpisov a tieto neboli odstranené napriek pisomnej vyzve Objednavatela,

- ak, Zhotovitel' zadal realizaciu prac tretej osobe, bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednéavatela alebo v rozpore s bodom 14. ¢l. VIII. tejto Zmluvy;

- ak sa preukaze, ze zhotovitel nemé potrebnu spdsobilost alebo opravnenia na realizaciu Diela.

- ak Zhotovitel akymkolvek spdsobom porusi bod 6 ¢l. 1I. tejto Zmluvy,

- ak Zhotovitel neodvola svojho subdodavatela v stlade s bodom 15 ¢l. VIII. tejto Zmluvy;

- v pripade Ze prace Zhotovitela nebudl vykonavané k spokojnosti Stavebného dozoru
Hlavného zhotovitela a/alebo Investora;

- je Zhotovitel v omeSkani s plnenim svojho zavazku voci svojmu subdodavatelovi.

Objednavatel mdze odstupit’ od tejto Zmluvy taktiez z tychto dévodov:

- ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu,

- ak zhotovitel porusi podmienku uvedenu v €l. VIII. bode 2. prvej vete tejto zmluvy.

- ak dojde k predCasnému ukonceniu Stavby z dévodov na strane Hlavného zhotovitela a/alebo
Investora;

- ak doéjde k pred€asnému ukonceniu zmluvy o dielo medzi Objednavatelom a Hlavnym
zhotovitelom.

Na odstupenie od Zmluvy sa pouziji ustanovenia § 344 az § 351 Obchodného zakonnika.
Zhotovitel mdze odstupit’ od tejto Zmluvy z dévodov, ktoré sa povazuju za podstatné poruSenie tejto

Zmluvy:
— ak je Objednéavatel v omeskani s Uhradou splatného zavazku o viac ako 15 dni.

XVII. Uhrada 8k6d a nakladov
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Zhotovitel resp. Objednavatel zodpoveda za Skodu spbdsobend Objednavatelovi resp. Zhotovitelovi
v plnej vyske. Pri uplatneni a Ghrade skoéd a nakladov sa Zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniami 8§
373 az § 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel je povinny nahradit' Skodu aj v pripade, ak spdsobi Skodu akejkolvek inej osobe, Skodu na
cudzich objektoch, zariadeniach pri realizacii Stavby a na majetku oséb v suvislosti s pripravou a
vykonanim Diela. Pre vylucenie pochybnosti Skodou sa rozumeju aj sankcie ulozené Objednavatelovi
investorom alebo inymi organmi verejnej spravy, ak tieto boli uloZzené v désledku cinnosti, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

V pripade Ze Zhotovitel nekvalitou alebo nedodrzanim technologickych predpisov pri plneni Diela
spOsobi Objednavatelovi Skody, takéto Skody nahradi v plnej vySke. Vtakomto pripade si
Objednavatel uplatni nahradu Skody samostatnou faktirou.

XVIII. RieSenie sporov

Spory zmluvnej povahy budd Zmluvné strany riesit prednostne zmierovacimi rokovaniami na drovni
Statutarnych organov Zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vznikna z pravnych vztahov
vzniknutych na zaklade tejto Zmluvy alebo v slvislosti s touto Zmluvou, vratane sporov o platnost,
vyklad a zanik tejto Zmluvy, predlozia na rozhodnutie miestne prisluSnému vSeobecnému sudu
v Slovenskej republike.

XIX. Dopliujlice ustanovenia

Ak z nejakého dévodu, ktory neopraviiuje Zhotovitela na predizenie lehoty vystavby bude ohrozeny
termin dokoncCenia prac, upozorni povereny zastupca Objednavatela pisomne Zhotovitela na tito
skuto€nost’ a Zhotovitel je povinny prijat’ dostato¢né opatrenia na minimalizaciu rizika omeskania, o
ktorych pisomne informuje Objednavatela. Zhotovitel neméa narok na uUhradu dodatocnych nakladov
za vykonanie pripadnych opatreni, ktoré zabezpecia dodrzanie terminu dokon€enia.

V pripade vykonu kontroly/auditu/kontroly na mieste u Objednavatela zo strany organov kontroly
a auditu SR a EU najma v zmysle zakona ¢. 502/2001 Z.z. o finanénej kontrole a vnitornom audite, sa
Zhotovitel sa zavazuje poskytnit Objednavatelovi potrebnd sucinnost ato najma poskytnutim
potrebnych dokladov, zaznamov dat na pamatovych médiach, vystupov projektu a ostatnych
informacii vyZiadanych organom kontroly a auditu, ak sa tykaju Diela. Tato povinnost trva do
31.8.2020, pricom uvedena lehota sa moéze predizit, ak nastani skuto&nosti podia &lanku 90
Nariadenia Rady ( ES) €. 1083/2006, o Cas trvania tychto skutoCnosti.

Zhotovitel poskytne neobmedzeny pristup abude spolupracovat so zastupcami Europskej
komisie, Eurépskeho dvoru auditorov, NajvySSieho kontrolného Udradu Slovenskej republiky,
Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky a s dalSimi opravnenymi
organmi aby im umoznil inSpekciu a audit lubovolného aspektu Zmluvy. Zhotovitel uvedie obdobné
ustanovenie vo vSetkych zmluvach so Subdodavatelmi alebo dodavatelmi uzatvorenych v ramci tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze vykonavaju svoju Cinnost v stlade so vSeobecnymi zavaznymi
pravnymi predpismi, platnymi normami avSeobecne uznavanymi zasadami poctivého obchodného
styku, pri zachovavani moralnych Standardov a dodrziavani zadsad obchodnej etiky.

Zaroven sa Zmluvné strany zavazujl, Zze sa zdrzia akéhokolvek konania, ktoré by mohlo byt zo

strany tretich os6b povazované za nemoralne, v rozpore s dobrymi mravmi a v rozpore s obchodnou
etikou.
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V pripade nejasnosti alebo problémov, alebo vzniku novych skuto€nosti, ktoré sa vyskytni medzi
Zmluvnymi stranami pri plneni Diela a nie st upravené touto Zmluvou, budu sa tieto problémy rieSit' v
sulade so znenim poziadaviek Investora.

H XX. Zavere€né ustanovenia ||

Vzgjomné vztahy Zmluvnych stran aich prava a povinnosti, ktoré nie st upravené v tejto Zmluve, sa
riadia Obchodnym zdkonnikom a ostatnymi stvisiacimi platnymi pravnymi predpismi.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze pravne vztahy tykajlce sa realizacie Diela, ktoré vznikli pred uzavretim
tejto Zmluvy, sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.

V pripade zmeny identifikaCnych udajov (obchodného mena, adresy, sidla, alebo cisla Gctu
v peniaznych Ustavoch apod.), kazdd zo Zmluvnych stran je povinna oznamit tdto skutocnost
bezodkladne druhej Zmluvnej strane.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky informécie a doklady s ktorymi bude oboznameny v priebehu
ucinnosti tejto Zmluvy, nebudud pouzité na akykolvek iny nez zmluvny Ucel a nebudd ozndmené tretej
osobe. Su predmetom obchodného tajomstva Objednavatela a su to doverné informécie. Zhotovitel
ich nesmie zverejnit’ alebo prezradit’ v ziadnom komerénom alebo technickom €asopise/publikacii bez
predchadzajuceho suhlasu Objednavatela. Obe strany su si vedomé nasledkov, ktoré mézu byt voci
nim uplatfiované v pripade poruSenia tohto zavazku. Toto ustanovenie sa nevztahuje na Udaje zname
pred uzavretim Zmluvy, alebo na Udaje vSeobecne zname.

Pokial' je alebo sa stane niektoré z ustanoveni tejto zmluvy neplatnym a/alebo nevymahatelnym
z akéhokolvek doévodu, Zmluvné strany vynalozia maximéalne Usilie na dojednanie rovnocennej Upravy
tejto Zmluvy s ciefom dosiahnut pévodny zamer a GCel tejto Zmluvy, avSak za predpokladu, Ze
platnost” alebo vymahatelnost ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, alebo akychkolvek ich Casti alebo
uplatneni, nebude ovplyvnena nevymahatelnostou alebo neplatnostou akéhokolvek iného
ustanovenia tejto Zmluvy, a akékolvek neplatné alebo nevyméhatelné ustanovenie sa bude
povazovat za oddelené od zvySku tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny strpiet oddelenie kontrolingu objednavatela a.s. za t¢elom denného monitoru na
stavebnom objekte.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su:

e Priloha¢.1: PD

e Priloha €. 2: Cenova ponuka;

e Priloha¢.3: VTD;

e Priloha €. 4: HMG;

e Priloha €. 5: Poziadavky Investora (vratane TKP Stavby) (na CD alebo DVD nosici);
e Priloha €. 6: Poistna zmluva alebo potvrdenie o poisteni Zhotovitela.

V pripade akychkolvek rozporov medzi znenim tejto Zmluvy ajej priloh ma prednost znenie tejto
Zmluvy.

Clanok 1Il. bod 2. tejto Zmluvy, ¢lanok VII. bod 15. tejto Zmluvy a priloha €. 2 tejto Zmluvy su
predmetom obchodného tajomstva.

Tato zmluva méze byt zmenend alebo doplnena iba pisomne Cislovanymi dodatkami odsuhlasenymi
a podpisanymi oboma Zmluvnymi stranami.

Obsah Zmluvy bol obojstranne prijaty za zavazny a na dokaz toho bol Zmluvnymi stranami podpisany.
Objednéavatel suhlasi so zverejnenim tejto Zmluvy prostrednictvom webu v Centralnom registri zmlav,

nakolko tato povinnost vyplyva Objednavatelovi zo zdkona. /Technicka obnova a ochrana Zeleznic je
Statnou a.s./.
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12.

13.

14.

\%

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami a Gc¢innost’ diiom
nasledujuicim po dni zverejnia v zmysle 8§ 5a zdkona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov v Centralnom
registri zmliv vedenom Uradom vlady SR. Objednavatel bude o zverejneni Zmluvy bezodkladne

pisomne informovat Zhotovitela.

Zhotovitel zabezpeci anonymizovanie (t. j. prekrytie, vymazanie alebo inym spésobom znemoZznenie
Citatelnosti) nasledovnych informacii:

¢ Udajov 0 bankovom spojeni a Cisle Uuctu Objednavatela,

e podpis 0s6b, ktoré podpisali Zmluvu za Objednavatela

¢ obsahuju Udaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a vSetky Udaje tykajdce sa moznosti kon-
taktu s touto osobou — mobil, fax, elektronicka adresa, adresa pracoviska a pod.).

Anonymizovanim Udajov tejto Zmluvy podla bodu 8. tohto ¢lanku nie je v sulade s ustanovenim 8§ 47a
ods. 3 Obcianskeho zakonnika dotknuta Uc€innost' tych ustanoveni Zmluvy, ktoré neboli spristupnené.

Tato Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach s platnostou originalu, z toho jedno vyhotovenie
obdrzi Objednéavatel a dve vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.

, dia .2015 \Y , dia .2015

Za Objednavatela: 5 Za Zhotovitela;
Technicka obnova a ochrana Zeleznic, a. s. (TOOZ), Gaze, s.r.o0.

PaedDr. Peter Kunkela Jozef Janos
predseda predstavenstva konatel spoloCnosti
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