Priloha &. 1 k ZoD &. 37/2015/1
Zavazny harmonogram stavebnych prac
Objednavatel

Geodeticky a kartograficky ustav Bratislava
Nézov stavby

Rekonstrukcia a oprava administrativnej budovy na
Chlumeckého 2 a 4 v Bratislave

Cp. Popis prac 15.2.-10.3.2016 11.3.-5.4.2016 6.4.-1.5.2016

T|Staveb. Upravy interieru - Chlumeckého 4 - 2.poschodie

Demontazne prace - stropy, tapety, pvc, dvere, vzt

Bandazovanie, stierkovanie

Kazetove stropy, vymalovanie

Nivelacky, pvc

Dodavka, montaz dveri a svietidiel

N}

Staveb. Upravy interieru - Chlumeckeho 4 - 1.poschodie

Demontazne prace - stropy, tapety, pvc, dvere, vzt

Bandazovanie, stierkovanie

Kazetove stropy, vymalovanie

Nivelacky, pvc

Dodavka, montaz dveri a svietidiel

o

Staveb. Upravy interiéru - Chlumeckého 2 - 1.poschodie, vesfibul

Demontazne prace - stropy, tapety, pvc, dvere, vzt

Bandazovanie, stierkovanie

Kazetove stropy, vymalovanie

Nivelacky, pvc

Dodavka, montaz dveri a svietidiel




