
 
 

        

DODATOK Č. 1/ DZ221101206450101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)   

K  ZMLUVE  O  POSKYTNUTÍ  NENÁVRATNÉHO  FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 

ČÍSLO Z 2211012064501 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“) 

UZAVRETÝ MEDZI:  

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Poskytovateľ 
názov  : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

  Slovenská republika 

poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom:  Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 

  Slovenská republika 

IČO : 00156621 

DIČ : 2021291382 

konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

 

1.2. Prijímateľ 
názov  : Trenčiansky samosprávny kraj 

sídlo : K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

  Slovenská republika 

konajúci : MUDr. Pavol Sedláček MPH, predseda Trenčianskeho 

  samosprávneho kraja 

IČO : 36126624 

DIČ : 2021613275 

banka : Štátna pokladnica 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

 predfinancovanie a refundácia: 7000250271/8180 

  

     

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU 

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu a 

zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.2. V čl. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4 nahrádza novým 

textom, ktorý znie: 
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Príloha č.1 k Dodatku č.1 – Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP 

 

 

1. Všeobecné informácie o Projekte 
 

Názov Projektu 
Rekonštrukcia budovy a modernizácia odb. vzdelávania v SOŠ Juraja Ribaya, 
Pilotnej školy ZAP SR v Bánovciach n. Bebr. 

Kód ITMS 22110120645 

Operačný program Regionálny operačný program 

Spolufinancovaný z Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR 

Prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania 

Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania 

Prioritná téma 
Indikatívny podiel prioritnej témy 

z celkových výdavkov Projektu (%) 
Forma financovania 

Vzdelávacia infraštruktúra 100 % 01 – Nenávratná pomoc 

Hospodárska činnosť 
Indikatívny podiel hospodárskej činnosti 

z celkových výdavkov Projektu (%) 
Územná oblasť 

Školstvo 100 % 01 – Mestské oblasti 
 

 
2.  Miesto realizácie Projektu 1 
 

NUTS II NUTS 2 Západné Slovensko 

NUTS III Trenčiansky kraj 

Okres Bánovce nad Bebravou 

Obec Bánovce nad Bebravou 

Ulica Partizánska cesta 

Číslo 76 
 

 
3. Ciele Projektu  
 

Cieľ projektu 
Zvýšenie kvality podmienok pre realizáciu vzdelávania na strednej odbornej škole, 
odstránenie havarijného stavu zariadenia, modernizácia vzdelávania 

Špecifický cieľ projektu 1 

Odstránenie havarijného stavu budovy dielní, zníženie jej energetickej náročnosti 
a dvojzmennosti vyučovania, zlepšenie hygieny práce, zvýšenie bezpečnosti 
práce. 

Špecifický cieľ projektu 2 
Výdavky na zabezpečenie osoby oprávnenej na výkon verejného obstarávania 
a stavebného dozoru. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach 
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4. Merateľné ukazovatele Projektu 
 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

vý
sl

ed
ok

 celková plocha technicky zhodnotených objektov m2 0 2009 5 586 2012 

počet technicky zhodnotených objektov počet 0 2009 1 2012 

maximálny počet používateľov (kapacita) 
počet  
(osôb) 

720 2009 1160 2012 

do
pa

d 

počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) 
služieb poskytnutých v podporenom zariadení 
celkom 

počet 0 2009 9 2017 

počet používateľov nových alebo inovovaných 
služieb 

počet 0 2009 768 2017 

počet  študentov stredných škôl využívajúcich 
nové alebo kvalitnejšie služby 

počet 0 2009 768 2017 

 
Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority 
 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

do
pa

d 

počet zariadení, v ktorom je prostredníctvom 
realizácie projektu podporený rozvoj informačnej 
spoločnosti 

počet 0 2009 1 2017 

hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady 
sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti  

EUR 0 2009 1 572 954,23 2017 

 
 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

vý
sl

ed
ok

 zníženie energetickej náročnosti budov 
využívaných podporeným zariadením 

% 0 2009 62 2012 

kWh/m2 0 2009 95,3 2012 

zateplená plocha m2 0 2009 8 014 2012 

počet novovytvorených pracovných miest  počet 0 2009 3 2012 

do
pa

d 

ročné úspory energie realizovaním projektu GJ/rok 0 2009 1 837 2017 

 

 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

vý
sl

ed
ok

 

počet vytvorených pracovných miest  cielene pre 
MRK 

počet 0 2009          1 2012 

do
pa

d 

počet projektov identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK 

počet 0 2009 1 2017 

hodnota projektu identifikovaného ÚSVRK ako 
cielene zameraného na MRK 

EUR 0 2009 1 572 954,23 2017 

počet nových a kvalitnejších služieb 
poskytovaných príslušníkom MRK v podporenom 
zariadení 

počet 0 2009 9 2017 

 

 

 

 

 



 3/4 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
vý

sl
ed

ok
 

počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú 
cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí  

počet 0 2009 1 2012 

hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky 
rovnosti príležitostí 

EUR 0 2009 1 572 954,23 2012 

počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

počet 0 2009           1 2012 

počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami 

počet 0 2009           2 2012 

 
 
 
5.  Záväzný časový rámec realizácie Projektu 2 
 

Názov aktivity3 
Začiatok realizácie 
aktivity (MM/RRRR) 

Ukončenie realizácie 
aktivity (MM/RRRR) 

A 1 – Rekonštrukcia budovy praktického vyučovania  
vrátane obstarania vybavenia IKT 

Stavebné práce4 07/2010 04/2012 

Vybavenie5 11/2010 04/2012 

Podporné aktivity6   

B - Projektové a inžinierske práce 07/2010 04/2012 

C - Proces verejného obstarávania 12/2009 09/2011 

 
 

Ukončenie realizácie aktivít Projektu 04/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP 
3 Schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít 
4 relevantné v prípade investičných projektov 
5 relevantné v prípade investičných projektov 
6 Pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú   
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6.  Rozpočet projektu 
 

Oprávnené výdavky 
Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo Skupina výdavkov

EUR 1 549 734,23 0,00 1 549 734,23

EUR 1 291 445,21 0,00 1 291 445,21 717002

EUR 1 291 445,21 0,00 1 291 445,21 ∑  Stavba 

EUR 20 491,44 0,00 20 491,44 633002

EUR 6 087,54 0,00 6 087,54 633004

EUR 17 904,83 0,00 17 904,83 711003

EUR 34 539,60 0,00 34 539,60 713002

EUR 179 265,61 0,00 179 265,61 713004

EUR 258 289,02 0,00 258 289,02 ∑  vybavenie 

EUR 23 220,00 0,00 23 220,00

B2 stavebný dozor EUR 20 000,00 0,00 20 000,00 717002

SPOLU EUR 20 000,00 0,00 20 000,00 ∑ B

C EUR 3 220,00 0,00 3 220,00 637002

EUR 1 572 954,23 0,00 1 572 954,23

B

Projektové a 

inžinierske 

práce

Aktivita

Podporné aktivity

Hlavné aktivity

Celkovo

A 1 – Rekonštrukcia budovy praktického 

vyučovania vrátane obstarania vybavenia IKT

Verejné obstarávanie

 
Záväzná poznámka pre prijímateľa:  
Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie 
uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).  

 

 


