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Dohoda o ukonéeni Ramcovej dohody © dielo ¢.60/2020 uzatvorenej
medzi zmluvnymi stranami diia 17.8.2020 (dalejlen _Ramcova dohoda“)

(d’alej len ,Dohoda")

Zmluvné strany:
Objednavatel:

Nemocnica Alexandra Wintera n.c.

so sidlom: Winterova ul. 66,921 63 PieStany
1C0: 36 084 221

zastipeny: MUDr. Stefan Konia - riaditel

a

Zhotovitel:

Okienkovo s.T.0.

so sidlom: Platanova 14, 010 07 Zilina
180: 52 230937

zastipeny: Rébert Sojka - konatel

Objednévatel po uzatvoreni Ramcovej dohody a zatati realizacie diela Zistil, ¥e Zhotovitel
pred uzatvorenim Ramcovej dohody pochybil, nespravne a nedostatocne zameral dielo, v dosledku
¢oho predloZil Objednavatelovi ponuku, ktora nezodpovedala skutotnému stavu 2 vietkym
stavebnym rozdielom existujicim na jednotlivych poschodiach a v jednotlivych miestnostiach
polikliniky Piedtany.

Po zalati realizicie diela predloZil Zhotovitel Objednévatel'ovi novy rozpoctet, ktory
predstavoval zvydenie ceny diela 0 nezanedbatelnych 18 %, s m Objednévatel nesthlasi a z dévodu
¢oho sa Objednavatel a Zhotovitel dohodli na odstupeni od realizacie diela v zmysle uzatvorenej
Ramcovej dohody.

L

yzhladom knovym skutoénostiam uvedenym vy3Sie, ktoré pre pochybenie na strane
Zhotovitel'a diela neboli zname v Case, kedy prebiehalo Verejné obstaravanie zdkazky na vymenu okien
na poliklinike Pieitany, ktord je predmetom Ramcove]j dohody, sa zmluvné strany na zéklade podnetu
Zhotovitel'a vzajomne v silade s ustanovenim Clanku IX, ods. 2 pism. a) Rémcovej dohody dohodli na
jej ukonteni pisomnou dohodou ku diiu 20.10.2020.
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T4to Dohoda nadobida platnost diiom jej podpisu oboma zmluynymi stranami autinnost

-

d#om nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR.

Cloy..




Tato Dohoda je vyhotovens v dvoch rovnopisoch, pritom kaZdd zo zmiuvnych strdn obdri

jeden rovnopis.

V Pieft'anoch, diia 12.10.2020
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