
 

                                                                                                                  
      Riadiaci orgán OPIS                           
                                                                                 
 

 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINAN
č. Z2111012000801 zo d

 
ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: 
Tento Dodatok je uzavretý medzi:
 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Poskytovateľ 
názov  : Úrad vlády Slovenskej republiky
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Viktor Niž
ako Riadiaci orgán pre OPIS
 
v zastúpení   
názov : Ministerstvo financií Slovenskej republiky
sídlo : Štefanovi
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Ivan Mik
 republiky 
ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS na základe Zmluvy o
z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovate
Operačný program Informatizácia 
(ďalej len „Poskytovateľ“)
 

1.2. Prijímateľ 
názov  : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
sídlo : Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212
konajúci :  Ing. Hedviga
                             katastra Slovenskej republiky
IČO : 00166260
DIČ : 2020830240
banka : Štátna pokladnica

 
Sprostredkovate

 

 

                                                                                                           
        TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ                                               

                                                                                 Európsky fond regionálneho rozvoja 
 
 

DODATOK č. 3 
POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINAN ČNÉHO PRÍSPEVKU 

zo dňa 25. novembra 2009 (ďalej aj ako „Dodatok“

ÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200080104 
medzi: 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika

: 00151513 
: 2020845057 
: Ing. Viktor Nižňanský, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
: Štefanovičova 5, 81782 Bratislava 15, Slovenská republika
: 00151742 
: 2020798351 
: Ing. Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej 
republiky  
ľský orgán pre OPIS na základe Zmluvy o delegovaní právomoci 

Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre 
ný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 11.05.2007 

“)  

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212 

Hedviga Májovská, predsedníčka Úradu geodézie, 
katastra Slovenskej republiky 
00166260 
2020830240 

: Štátna pokladnica 

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS 

1 

          Európska únia  

 

NÉHO PRÍSPEVKU  
alej aj ako „Dodatok“) 

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika  

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

15, Slovenská republika 

loš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej  

delegovaní právomoci 
ský orgán pod Riadiacim orgánom pre 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  

ka Úradu geodézie, kartografie a 
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číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  
  
 zálohové platby:  a) 7000357570/8180 

   refundácia :  b) 7000357570/8180 
 

(ďalej len „Prijímateľ“) 
 
 

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU 
 
Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
č. Z2111012000801 zo dňa 25. novembra 2009 (ďalej len „Zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo 
dňa 8. apríla 2010 (ďalej len „Dodatok č. 1“) a Dodatku č. 2 zo dňa 16. júna 2010 (ďalej len 
„Dodatok č.2“) na realizáciu aktivít projektu: Elektronické služby katastra nehnuteľností – 
ZB GIS (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110120008. 
 
2.1.: 

Znenie článku 1 bod 1.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

Poskytovateľ 
názov  : Úrad vlády Slovenskej republiky 
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika  
IČO : 00151513 
DIČ : 2020845057 
konajúci : Ing. Viktor Nižňanský, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 
ako Riadiaci orgán pre OPIS 
 
v zastúpení   
názov : Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
sídlo : Štefanovičova 5, 81782 Bratislava15, Slovenská republika 
IČO : 00151742 
DIČ : 2020798351 
konajúci : Ing. Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej  
 republiky  
ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS na základe Zmluvy o delegovaní právomoci 
z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre 
Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 11.05.2007 
 
(ďalej len „Poskytovateľ“ ) 
 
 

2.2.      Znenie článku 1 bod 1.2. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 
 

Prijímateľ 
názov  : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
sídlo : Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212 
konajúci :  Ing. Hedviga Májovská, predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a 
                             katastra Slovenskej republiky 
IČO : 00166260 
DIČ : 2020830240 



  3 
 

banka : Štátna pokladnica 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  
  
 zálohové platby:  a) 7000357570/8180 
 

refundácia :  b) 7000357570/8180 
 
(ďalej len „Prijímateľ“) 
 

2.3. Znenie článku 3 bod 3.1. písmeno a) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

„a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 
9 460 266,00 EUR (slovom: deväťmiliónov štyristošesťdesiattisíc dvestošesťdesiatšesť 
EUR, nula centov);“ 

2.4.  Znenie článku 3 bod 3.1. písmeno b) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným 
znením:  

„b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 
9 460 266,00 EUR (slovom: deväťmiliónov štyristošesťdesiattisíc dvestošesťdesiatšesť 
EUR, nula centov), čo predstavuje 100 % (slovom sto percent) z celkových oprávnených 
výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku 
Zmluvy;“ 

 

2.5. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP, Príloha k Dodatku č. 1 
k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2111012000801 a Príloha k Dodatku č. 2 k Zmluve 
o poskytnutí  NFP č. Z2111012000801sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.1 Dodatku č.3 
Zmluvy – Predmet podpory NFP. 

 

2.6. Doterajšie znenie identifikačného údaja Dodatku č. 1 Zmluvy – „ČÍSLO DODATKU 
K ZMLUVE“ sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:  

„ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200080101“ 

 

2.7. Doterajšie znenie identifikačného údaja Dodatku č. 2 Zmluvy – „ČÍSLO DODATKU 
K ZMLUVE“ sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:  

 „ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200080103“ 

 
 
 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené  

3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 
1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

3.4. Tento Dodatok tvorí  neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.  
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Za  Poskytovateľa  v  Bratislave,  dňa  ..............................  
 
 
Podpis:        .......................................  
Ing. Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky  
 
 
 
Za  Prijímateľa  v  Bratislave,  dňa  .............................. 
 
 
Podpis: ....................................... 
Ing. Hedviga Májovská, predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky 

 

Prílohy: 
 
Príloha č.1 Dodatku č. 3 Zmluvy  
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Príloha č.1 Dodatku č. 3 Zmluvy  

PREDMET PODPORY NFP 
 

 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností - ZB GIS 
Kód ITMS 21110120008 
Operačný program 2110002 OP Informatizácia spoločnosti 
Spolufinancovaný z ERDF 
Prioritná os Prioritná os 1- Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb 
Opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
Forma financovania 

Služby a aplikácie pre občana (elektronické 
zdravotníctvo, elektronická štátna správa, 
elektronické učenie, elektronické 
začlenenie atd.) 

100.00 Nenávratná dotácia 

   
   

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 
výdavkov Projektu (%) 

Územná oblasť 

Neuplatňuje sa 100.00 Mestské 
   
   
 

2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II NUTS 2 Západné Slovensko 
NUTS III Trnavský kraj 
Okres  
Obec  
Ulica  
Číslo  
 

NUTS II NUTS 2 región Bratislava 
NUTS III Bratislavský kraj 
Okres  
Obec  
Ulica  
Číslo  
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 
NUTS III Košický kraj 
Okres  
Obec  
Ulica  
Číslo  
 

NUTS II NUTS 2 Stredné Slovensko 
NUTS III Banskobystrický kraj 
Okres  
Obec  
Ulica  
Číslo  
 

NUTS II NUTS 2 Stredné Slovensko 
NUTS III Žilinský kraj 
Okres  
Obec  
Ulica  
Číslo  
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NUTS II NUTS 2 Západné Slovensko 
NUTS III Nitriansky kraj 
Okres  
Obec  
Ulica  
Číslo  
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 
NUTS III Prešovský kraj 
Okres  
Obec  
Ulica  
Číslo  
 

NUTS II NUTS 2 Západné Slovensko 
NUTS III Trenčiansky kraj 
Okres  
Obec  
Ulica  
Číslo  
 

3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Zavedenie elektronických služieb na úseku katastra nehnuteľností a na úseku geodézie a 

kartografie 
Špecifický cieľ projektu 1 Efektívna integrácia priestorových údajov ISVS iných povinných osôb prostredníctvom 

elektronických služieb do celkovej architektúry eGovernmentu 
Špecifický cieľ projektu 2 Sprístupnenie referenčných údajov a údajov ZB GIS prostredníctvom elektronických 

služieb a zabezpečenie ich aktuálnosti 
Špecifický cieľ projektu 3 Vytvorenie a aktualizácia referenčných zdrojových údajov národnej infraštruktúry 

priestorových údajov 

 
4. Merateľné ukazovatele Projektu 
 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Vý
sl

ed
ok

 

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú 
výsledky projektu 

počet 
0.000 2009 1,130.000 2012 

Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich 
systémy e-governmentu 

počet 
3.000 2009 3.000 2012 

Počet zavedených elektronických služieb 
dostupných online 

počet 
0.000 2009 33.000 2012 

Počet zavedených elektronických služieb pre 
zdravotne postihnuté osoby a ďalšie 
znevýhodnené skupiny 

počet 

0.000 2009 33.000 2012 

Počet zavedených služieb s jednosmernou 
komunikáciou 

počet 
5.000 2009 0.000 2012 

Počet zavedených transakčných služieb počet 0.000 2009 33.000 2012 

D
op

ad
 

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú 
výsledky projektu 

počet 
0.000 2009 1,130.000 2017 

Počet zamestnancov využívajúcich IKT počet 30.000 2009 91.000 2017 

Úspora času v peňažnom vyjadrení EUR 0.000 2009 5,150,000.000 2017 
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Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontáln ym prioritám 
 
 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východiskov

á hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
 

HP 
Vý

sl
ed

ok
 

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú 
výsledky projektu 

počet 
0.000 2009 1,130.000 2012 

 
MRK 

Počet zavedených elektronických služieb 
dostupných online 

počet 
0.000 2009 33.000 2012 

 
IS, 

TUR 

Počet zavedených elektronických služieb pre 
zdravotne postihnuté osoby a ďalšie 
znevýhodnené skupiny 

počet 

0.000 2009 33.000 2012 

 
 

RP 

D
op

ad
 Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú 

výsledky projektu 

počet 
0.000 2009 1,130.000 2017 MRK 

Úspora času v peňažnom vyjadrení 
EUR 

0.000 2009 5,150,000.000 2017 
IS, 

TUR 
 
 
 
 

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projekt u 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 

(názov merateľného ukazovateľa výsledku)) 
Merná 

jednotka 
Počet 

jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Analýza riešenia Počet zavedených elektronických služieb 
dostupných online 

- - 

2 Návrh riešenia   Počet zavedených elektronických služieb 
dostupných online 

- - 

3 Nasadenie infraštruktúry Počet zavedených elektronických služieb 
dostupných online 

- - 

4 Implementácia riešenia  Počet zavedených elektronických služieb 
dostupných online 

         počet 33 

5 Riešenie informačnej bezpečnosti Počet zavedených elektronických služieb 
dostupných online 

- - 

6 Integrácia riešenia Počet zavedených elektronických služieb 
dostupných online 

- - 
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6. Časový rámec realizácie Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 
každú aktivitu) 

  

 Analýza riešenia 02/2010 05/2010 
Implementácia riešenia 08/2010 11/2012 
Integrácia riešenia 02/2010 11/2012 
Nasadenie infraštruktúry 05/2010 11/2012 
Návrh riešenia 04/2010 10/2010 
Riešenie informačnej bezpečnosti 05/2010  09/2010 

Podporné aktivity   
Riadenie projektu 02/2010 11/2012 
Publicita a informovanosť 02/2010 11/2012 

 
 
7. Rozpo čet projektu 
 
 

Skupina výdavkov 
Oprávnené 

výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 

(v EUR) 

Celkové 
výdavky 
projektu           
(v EUR) 

 
Názov aktivity 

711003 180 815,74 0,00 180 815,74 Analýza riešenia 
711003 547 423,80 0,00 547 423,80 Návrh riešenia 
711003 1 458 819,21 0,00 1 458 819,21 Nasadenie infraštruktúry 
711003 3 699 405,01 3 552,76 3 702 957,77 Implementácia riešenia 
711003 53 912,95 0,00 53 912,95 Riešenie informačnej bezpečnosti 
711003 1 338 240,00 0,00 1 338 240,00 Integrácia riešenia 
713002 1 881 672,39 0,00 1 881 672,39 Nasadenie infraštruktúry 
637001 8 364,00 0,00 8 364,00 Nasadenie infraštruktúry   
637001 141 351,60 0,00 141 351,60 Implementácia riešenia 
637001 2 463,30 0,00 2 463,30 Riadenie projektu (podporná aktivita ) 
637003 17 243,10 0,00 17 243,10 Publicita a informovanosť (podporná aktivita) 
637004 130 554,90 0,00 130 554,90 Riadenie projektu (podporná aktivita) 
CELKOVO 9 460 266,00  3 552,76 9 463 818,76  
 
 
8. Rozpo čet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky 
Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1 Analýza riešenia 180 815,74 0,00 180 815,74 
2 Návrh riešenia 547 423,80 0,00 547 423,80 
3 Nasadenie infraštruktúry 3 348 855,60 0,00 3 348 855,60 
4 Implementácia riešenia 3 840 756,61  3 552,76 3 844 309,37 
5 Riešenie informačnej 

bezpečnosti 53 912 ,95 
      

0,00 53 912,95 
6 Integrácia riešenia 1 338 240,00 0,00 1 338 240,00 
Podporné aktivity    

Riadenie projektu 133 018,20 0,00 133 018,20 
Publicita a informovanosť 17 243,10 0,00 17 243,10 

CELKOVO                                                                                          9 460 266,00 3 552,76 9 463 818,76 
 
                    
 
 



P.č.

Názov aktivity
Skupina výdavkov   

podpoložka
Skupina 

výdavkov
Názov výdavku MJ

Jednotková 
cena € 

Počet 
jednotiek

Celkom € Oprávnený 
výdavok  €

Neoprávnený 
výdavok €

Intenzita 
pomoci 

NFP                  
(vrátane DPH) €

1.1 Analýza riešenia 711003 Nákup softvéru Ananlýza súčasného stavu a požiadaviek na ZBGIS MD 829,43 60,00 49 765,80 49 765,80 0,00 100,00% 49 765,80

1.2 Analýza riešenia 711003 Nákup softvéru Ananlýza existujúcich metodík, smerníc a procesov MD 829,43 68,00 56 401,24 56 401,24 0,00 100,00% 56 401,24

1.3 Analýza riešenia 711003 Nákup softvéru Analýza údajových zdrojov MD 829,43 90,00 74 648,70 74 648,70 0,00 100,00% 74 648,70

Celkom za aktivitu 180 815,74 180 815,74 0,00 180 815,74

2.1.1 Návrh riešenia 711003 Nákup softvéru Návrh HW a SW architektúry MD 829,43 45,00 37 324,35 37 324,35 0,00 100,00% 37 324,35

2.1.2 Návrh riešenia 711003 Nákup softvéru Funkčný návrh riešenia MD 829,43 15,00 12 441,45 12 441,45 0,00 100,00% 12 441,45

2.2 Návrh riešenia 711003 Nákup softvéru Návrh priestorovej DB a údajového modelu MD 829,43 200,00 165 886,00 165 886,00 0,00 100,00% 165 886,00

2.3.1 Návrh riešenia 711003 Nákup softvéru Návrh implementácie riešenia MD 829,43 120,00 99 531,60 99 531,60 0,00 100,00% 99 531,60

2.3.2 Návrh riešenia 711003 Nákup softvéru Návrh migrácie existujúcich údajov MD 829,43 140,00 116 120,20 116 120,20 0,00 100,00% 116 120,20

2.4 Návrh riešenia 711003 Nákup softvéru
Návrh upgrade existujúcej FTG linky a nových FTG 
staníc

MD 829,43 5,00 4 147,15 4 147,15 0,00 100,00% 4 147,15

2.5 Návrh riešenia 711003 Nákup softvéru
Návrh (procesov a metodiky) tvorby,aktualizácie, 
kontroly a poskytovania údajov

MD 829,43 135,00 111 973,05 111 973,05 0,00 100,00% 111 973,05

Celkom za aktivitu 547 423,80 547 423,80 0,00 547 423,80

3.1.1 Nasadenie infraštruktúry 713002
Nákup výpočtovej 
techniky

Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre 
ZBGIS (vrátane poistenia HW) - DS5300

KS 416 500,00 1,00 416 500,00 416 500,00 0,00 100,00% 416 500,00

3.1.2 Nasadenie infraštruktúry 713002
Nákup výpočtovej 
techniky

Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre 
ZBGIS (vrátane poistenia HW) - Racky, Bladeschassis

KS 113 050,00 1,00 113 050,00 113 050,00 0,00 100,00% 113 050,00

3.1.3 Nasadenie infraštruktúry 713002
Nákup výpočtovej 
techniky

Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre 
ZBGIS (vrátane poistenia HW) - servre X1, X3

KS 126 731,43 1,00 126 731,43 126 731,43 0,00 100,00% 126 731,43

3.1.4 Nasadenie infraštruktúry 711003 Nákup softvéru
Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencii pre 
ZBGIS (vrátane poistenia HW) - Microsoft SW

KS 19 486,25 1,00 19 486,25 19 486,25 0,00 100,00% 19 486,25

3.1.5 Nasadenie infraštruktúry 713002
Nákup výpočtovej 
techniky

Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencii pre 
ZBGIS (vrátane poistenia HW) - POWERWARE

KS 16 836,12 1,00 16 836,12 16 836,12 0,00 100,00% 16 836,12

3.1.6 Nasadenie infraštruktúry 711003 Nákup softvéru
Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencii pre 
ZBGIS (vrátane poistenia HW) - WMWARE

KS 30 362,85 1,00 30 362,85 30 362,85 0,00 100,00% 30 362,85

3.1.7 Nasadenie infraštruktúry 713002
Nákup výpočtovej 
techniky

Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencii pre 
ZBGIS (vrátane poistenia HW) - MDS

KS 142 800,00 1,00 142 800,00 142 800,00 0,00 100,00% 142 800,00

3.1.8 Nasadenie infraštruktúry 711003 Nákup softvéru
Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencii pre 
ZBGIS (vrátane poistenia HW) - VeriSign

KS 41 566,70 1,00 41 566,70 41 566,70 0,00 100,00% 41 566,70

3.1.9 Nasadenie infraštruktúry 713002
Nákup výpočtovej 
techniky

Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencii pre 
ZBGIS (vrátane poistenia HW) - CISCO HW

KS 158 243,82 1,00 158 243,82 158 243,82 0,00 100,00% 158 243,82

3.1.10 Nasadenie infraštruktúry 711003 Nákup softvéru
Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencii pre 
ZBGIS ORACLE SW 

KS 809 309,48 1,00 809 309,48 809 309,48 0,00 100,00% 809 309,48

3.2 Nasadenie infraštruktúry 711003 Nákup softvéru
Prototyp - inštalácia a konfigurácia HW, OS a platform 
SW pre ZBGIS

MD 836,40 111,00 92 840,40 92 840,40 0,00 100,00% 92 840,40

3.3 Nasadenie infraštruktúry 711003 Nákup softvéru
Prototyp - podpora infraštruktúry súvisiaca s 
implementáciou ZBGIS

MD 836,40 10,00 8 364,00 8 364,00 0,00 100,00% 8 364,00

3.4 Nasadenie infraštruktúry 713002
Nákup výpočtovej 
techniky

Prototyp - GNSS prijímače PRJ 179 594,80 1,00 179 594,80 179 594,80 0,00 100,00% 179 594,80

3.5 Nasadenie infraštruktúry 711003 Nákup softvéru Prototyp - nákup špecifických SW licencií pre ZB GIS PRJ 227 583,93 1,00 227 583,93 227 583,93 0,00 100,00% 227 583,93

3.6 Nasadenie infraštruktúry 713002
Nákup výpočtovej 
techniky

Prototyp - fotogrametrický HW a SW PRJ 486 112,62 1,00 486 112,62 486 112,62 0,00 100,00% 486 112,62

3.7.1 Nasadenie infraštruktúry 713002
Nákup výpočtovej 
techniky

Pilot - nákup HW, OS a platform SW licencii pre ZBGIS 
(vrátane poistenia HW) Tivoli SW a TAPE 

KS 96 000,00 1,00 96 000,00 96 000,00 0,00 100,00% 96 000,00

3.7.2 Nasadenie infraštruktúry 713002
Nákup výpočtovej 
techniky

Pilot - nákup HW, OS a platform SW licencii pre ZBGIS 
(vrátane poistenia HW) servre X1 a X3 

KS 88 422,00 1,00 88 422,00 88 422,00 0,00 100,00% 88 422,00

3.7.3 Nasadenie infraštruktúry 711003 Nákup softvéru
Pilot - nákup HW, OS a platform SW licencii pre ZBGIS 
(vrátane poistenia HW) Microsoft SW 

KS 29 299,20 1,00 29 299,20 29 299,20 0,00 100,00% 29 299,20

3.7.4 Nasadenie infraštruktúry 711003 Nákup softvéru
Pilot - nákup HW, OS a platform SW licencii pre ZBGIS 
(vrátane poistenia HW) WMWARE 

KS 44 367,60 1,00 44 367,60 44 367,60 0,00 100,00% 44 367,60

9. Podrobný rozpo čet projektu
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3.8 Nasadenie infraštruktúry 711003 Nákup softvéru
Pilot - inštalácia a konfigurácia HW, OS a platform SW 
pre ZBGIS

MD 836,40 54,00 45 165,60 45 165,60 0,00 100,00% 45 165,60

3.9 Nasadenie infraštruktúry 711003 Nákup softvéru
Pilot - podpora infraštruktúry súvisiaca s implementáciou 
ZBGIS

MD 836,40 30,00 25 092,00 25 092,00 0,00 100,00% 25 092,00

3.10 Nasadenie infraštruktúry 637001

Školenia, kurzy, 
semináre, porady, 
konferencie, 
sympóziá 

Pilot - základné zaškolenie IT personál MD 836,40 5,00 4 182,00 4 182,00 0,00 100,00% 4 182,00

3.11.1 Nasadenie infraštruktúry 713002
Nákup výpočtovej 
techniky

Rollout - nákup HW, OS a platform SW licencii pre 
ZBGIS (vrátane poistenia HW) servre X1 a X3

KS 57 381,60 1,00 57 381,60 57 381,60 0,00 100,00% 57 381,60

3.11.2 Nasadenie infraštruktúry 711003 Nákup softvéru
Rollout - nákup HW, OS a platform SW licencii pre 
ZBGIS (vrátane poistenia HW) Microsoft SW

KS 14 587,20 1,00 14 587,20 14 587,20 0,00 100,00% 14 587,20

3.11.3 Nasadenie infraštruktúry 711003 Nákup softvéru
Rollout - nákup HW, OS a platform SW licencii pre 
ZBGIS (vrátane poistenia HW) WMWARE

KS 26 464,80 1,00 26 464,80 26 464,80 0,00 100,00% 26 464,80

3.12 Nasadenie infraštruktúry 711003 Nákup softvéru
Rollout - inštalácia a konfigurácia HW, OS a platform 
SW pre ZBGIS

MD 836,40 23,00 19 237,20 19 237,20 0,00 100,00% 19 237,20

3.13 Nasadenie infraštruktúry 711003 Nákup softvéru
Rollout - podpora infraštruktúry súvisiaca s 
implementáciou ZBGIS

MD 836,40 30,00 25 092,00 25 092,00 0,00 100,00% 25 092,00

3.14 Nasadenie infraštruktúry 637001

Školenia, kurzy, 
semináre, porady, 
konferencie, 
sympóziá 

Rollout - základné zaškolenie IT personálu MD 836,40 5,00 4 182,00 4 182,00 0,00 100,00% 4 182,00

Celkom za aktivitu 3 348 855,60 3 348 855,60 0,00 3 348 855,60

4.1 Implementácia riešenia 711003 Nákup softvéru
Prototyp - inštalácia a konfigurácia špecifických SW 
licencií pre ZB GIS

MD 836,40 47,00 39 310,80 39 310,80 0,00 100,00% 39 310,80

4.2 Implementácia riešenia 711003 Nákup softvéru Prototyp - inštalácia a konfigurácia upgrade FTG linky MD 836,40 13,00 10 873,20 10 873,20 0,00 100,00% 10 873,20

4.3 Implementácia riešenia 637001

Školenia, kurzy, 
semináre, porady, 
konferencie, 
sympóziá 

Prototyp - vyškolenie užívateľov na prácu s novou FTG 
linkou

MD 836,40 9,00 7 527,60 7 527,60 0,00 100,00% 7 527,60

4.4 Implementácia riešenia 711003 Nákup softvéru
Prototyp - príprava údajov na migráciu a migrácia 
údajov pre prototyp

MD 836,40 151,00 126 296,40 126 296,40 0,00 100,00% 126 296,40

4.5.1 Implementácia riešenia 711003 Nákup softvéru Prototyp - implementácia UM MD 836,40 946,00 791 234,40 791 234,40 0,00 100,00% 791 234,40

4.5.2.1 Implementácia riešenia 711003 Nákup softvéru
Prototyp - implementácia prototypu riešenia silného 
klienta E1

MD 836,40 248,00 207 427,20 207 427,20 0,00 100,00% 207 427,20

4.5.2.2 Implementácia riešenia 711003 Nákup softvéru
Prototyp - implementácia prototypu riešenia silného 
klienta E2

MD 836,40 248,00 207 427,20 207 427,20 0,00 100,00% 207 427,20

4.5.3.1 Implementácia riešenia 711003 Nákup softvéru
Prototyp - implementácia prototypu riešenia tenkého 
klienta E1

MD 836,40 178,00 148 879,20 148 879,20 0,00 100,00% 148 879,20

4.5.3.2 Implementácia riešenia 711003 Nákup softvéru
Prototyp - implementácia prototypu riešenia tenkého 
klienta E2

MD 836,40 269,00 224 991,60 224 991,60 0,00 100,00% 224 991,60

4.6.1 Implementácia riešenia 711003 Nákup softvéru
Prototyp - overovanie funkčnosti riešenia silného klienta, 
nasadenie riešenia E1

MD 836,40 80,00 66 912,00 66 912,00 0,00 100,00% 66 912,00

4.6.2 Implementácia riešenia 711003 Nákup softvéru
Prototyp - overovanie funkčnosti riešenia tenkého 
klienta, nasadenie riešenia E1

MD 836,40 80,00 66 912,00 66 912,00 0,00 100,00% 66 912,00

4.6.3 Implementácia riešenia 711003 Nákup softvéru
Prototyp - overovanie funkčnosti riešenia silného klienta, 
nasadenie riešenia E2

MD 836,40 80,00 66 912,00 66 912,00 0,00 100,00% 66 912,00

4.6.4 Implementácia riešenia 711003 Nákup softvéru
Prototyp - overovanie funkčnosti riešenia tenkého 
klienta, nasadenie riešenia E2

MD 836,40 114,00 95 349,60 95 349,60 0,00 100,00% 95 349,60

4.7 Implementácia riešenia 711003 Nákup softvéru
Pilot - inštalácia a konfigurácia špecifických SW licencií 
pre ZB GIS, ladenie výkonu

MD 836,40 101,00 84 476,40 84 476,40 0,00 100,00% 84 476,40

4.8 Implementácia riešenia 711003 Nákup softvéru
Pilot - príprava údajov na migráciu a migrácia údajov 
pre pilot

MD 836,40 226,00 189 026,40 189 026,40 0,00 100,00% 189 026,40

4.9.1 Implementácia riešenia 711003 Nákup softvéru
Pilot - implementácia silného klienta a pripomienok z 
prototypu riešenia

MD 836,40 159,00 132 987,60 132 987,60 0,00 100,00% 132 987,60

4.9.2 Implementácia riešenia 711003 Nákup softvéru
Pilot - implementácia tenkého klienta a služieb v zmysle 
pripomienok z prototypu riešenia

MD 836,40 196,00 163 934,40 163 934,40 0,00 100,00% 163 934,40
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4.10 Implementácia riešenia 711003 Nákup softvéru
Pilot - implementácia testovacieho a školiaceho 
prostredia

MD 836,40 175,00 146 370,00 146 370,00 0,00 100,00% 146 370,00

4.11 Implementácia riešenia 711003 Nákup softvéru
Pilot - overenie funkčností ZB GIS a e-služieb (pilotná 
prevádzka)

MD 836,40 310,00 259 284,00 259 284,00 0,00 100,00% 259 284,00

4.12 Implementácia riešenia 637001

Školenia, kurzy, 
semináre, porady, 
konferencie, 
sympóziá 

Pilot - zaškolenie kľúčových používateľov (interných 
školiteľov)

MD 836,40 89,00 74 439,60 74 439,60 0,00 100,00% 74 439,60

4.13 Implementácia riešenia 711003 Nákup softvéru
Pilot - nasadenie ZB GIS a e-služieb na vybrané 
pracovisko/pracoviská

MD 836,40 133,00 111 241,20 111 241,20 0,00 100,00% 111 241,20

4.14 Implementácia riešenia 711003 Nákup softvéru
Rollout - inštalácia a konfigurácia špecifických SW 
licencií pre ZB GIS, ladenie výkonu

MD 836,40 111,00 92 840,40 92 840,40 0,00 100,00% 92 840,40

4.15 Implementácia riešenia 711003 Nákup softvéru
Rollout - príprava údajov na migráciu a migrácia údajov 
pre rollout

MD 836,40 168,00 140 515,20 140 515,20 0,00 100,00% 140 515,20

4.16 Implementácia riešenia 711003 Nákup softvéru
Rollout - implementácia pripomienok z pilotnej 
prevádzky

MD 836,40 177,00 148 042,80 148 042,80 0,00 100,00% 148 042,80

4.17 Implementácia riešenia 637001

Školenia, kurzy, 
semináre, porady, 
konferencie, 
sympóziá 

Rollout - zaškolenie kľúčových používateľov (interných 
školiteľov)

MD 836,40 71,00 59 384,40 59 384,40 0,00 100,00% 59 384,40

4.18 Implementácia riešenia 711003 Nákup softvéru Rollout - nasadenie ZB GIS do produkcie MD 776,184 177,00 137 384,57 137 384,57 0,00 100,00% 137 384,57

4.19 Implementácia riešenia 711003 Nákup softvéru Rollout - podpora súvisiaca so zavedením e-služieb ZB 
GIS

MD 836,40 53,00 44 329,20 40 776,44 3 552,76 100,00% 40 776,44

Celkom za aktivitu 3 844 309,37 3 840 756,61 3 552,76 3 840 756,61

5.1
Riešenie informačnej 
bezpečnosti

711003 Nákup softvéru Bezpečnostná analýza projektu MD 829,43 65,00 53 912,95 53 912,95 0,00 100,00% 53 912,95

Celkom za aktivitu 53 912,95 53 912,95 0,00 53 912,95

6.1 Integrácia riešenia 711003 Nákup softvéru
Dodanie, inštalácia a konfigurácia HW a SW pre 
integračnú platformu

MD 836,40 75,00 62 730,00 62 730,00 0,00 100,00% 62 730,00

6.2 Integrácia riešenia 711003 Nákup softvéru Analýza a návrh riešenia MD 836,40 396,00 331 214,40 331 214,40 0,00 100,00% 331 214,40

6.3 Integrácia riešenia 711003 Nákup softvéru Integrácia so základnými registrami VS MD 836,40 138,00 115 423,20 115 423,20 0,00 100,00% 115 423,20

6.4 Integrácia riešenia 711003 Nákup softvéru Integrácia so spoločnými modulmi ÚPVS MD 836,40 138,00 115 423,20 115 423,20 0,00 100,00% 115 423,20

6.5 Integrácia riešenia 711003 Nákup softvéru Integrácia s ostatnými spoločnými modulmi VS MD 836,40 138,00 115 423,20 115 423,20 0,00 100,00% 115 423,20

6.6 Integrácia riešenia 711003 Nákup softvéru
Vystavenie rozhrania pre poskytované služby ostatným 
interným ISVS

MD 836,40 98,00 81 967,20 81 967,20 0,00 100,00% 81 967,20

6.7 Integrácia riešenia 711003 Nákup softvéru
Vystavenie rozhrania pre poskytované služby ostatným 
externým ISVS

MD 836,40 194,00 162 261,60 162 261,60 0,00 100,00% 162 261,60

6.8.1 Integrácia riešenia 711003 Nákup softvéru Testovanie - Prototyp MD 836,40 160,00 133 824,00 133 824,00 0,00 100,00% 133 824,00

6.8.2 Integrácia riešenia 711003 Nákup softvéru Testovanie - Pilot MD 836,40 100,00 83 640,00 83 640,00 0,00 100,00% 83 640,00

6.9 Integrácia riešenia 711003 Nákup softvéru Roll-out MD 836,40 163,00 136 333,20 136 333,20 0,00 100,00% 136 333,20
Celkom za aktivitu 1 338 240,00 1 338 240,00 0,00 1 338 240,00

7.1
Riadenie projektu (podporná 
aktivita)

637004 Všeobecné služby Zabezpečenie funkcií podpory projektového manažéra MD 821,10 21,00 17 243,10 17 243,10 0,00 100,00% 17 243,10

7.2 Riadenie projektu (podporná 
aktivita)

637004 Všeobecné služby Zabezpečenie funkcií projektovej kancelárie MD 821,10 25,00 20 527,50 20 527,50 0,00 100,00% 20 527,50

7.3
Riadenie projektu (podporná 
aktivita)

637004 Všeobecné služby Riadenie projektových a informačných rizík MD 821,10 16,00 13 137,60 13 137,60 0,00 100,00% 13 137,60

7.4
Riadenie projektu (podporná 
aktivita)

637004 Všeobecné služby Riadenie vzťahov s dodávateľmi projektových riešení MD 821,10 10,00 8 211,00 8 211,00 0,00 100,00% 8 211,00

7.5
Riadenie projektu (podporná 
aktivita)

637004 Všeobecné služby Riadenie kvality projektových výstupov MD 821,10 16,00 13 137,60 13 137,60 0,00 100,00% 13 137,60

7.6
Riadenie projektu (podporná 
aktivita)

637004 Všeobecné služby Riadenie kvality životného cyklu e-služieb MD 821,10 16,00 13 137,60 13 137,60 0,00 100,00% 13 137,60
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7.7
Riadenie projektu (podporná 
aktivita)

637004 Všeobecné služby
Zber údajov a tvorba monitorovacích správ (priebežné, 
záverečná)

MD 821,10 8,00 6 568,80 6 568,80 0,00 100,00% 6 568,80

7.8
Riadenie projektu (podporná 
aktivita)

637004 Všeobecné služby
Zber údajov, kontrola oprávnenosti, príprava žiadosti o 
platbu

MD 821,10 24,00 19 706,40 19 706,40 0,00 100,00% 19 706,40

7.9
Riadenie projektu (podporná 
aktivita)

637004 Všeobecné služby
Sledovanie príjmov a výnosov projektu, stavu čerpania 
a vypracovavanie tématických tabuliek

MD 821,10 15,00 12 316,50 12 316,50 0,00 100,00% 12 316,50

7.10
Riadenie projektu (podporná 
aktivita)

637004 Všeobecné služby
Komunikácia so SORO, príprava dodatkov k Zmluve o 
poskytnutí NFP

MD 821,10 8,00 6 568,80 6 568,80 0,00 100,00% 6 568,80

7.11
Riadenie projektu (podporná 
aktivita)

637001

Školenia, kurzy, 
semináre, porady, 
konferencie, 
sympóziá 

Zaškolenie žiadateľa k následnemu monitoringu, 
vysporiadaniu finančných vzťahov a iné tématicke 
školenia

MD 821,10 3,00 2 463,30 2 463,30 0,00 100,00% 2 463,30

Celkom za aktivitu 133 018,20 133 018,20 0,00 133 018,20

8.1
Publicita a informovanosť 
(podporná aktivita)

637003
Propagácia, 
reklama a inzercia

Vypracovanie a dodržiavanie plánu publicity MD 821,10 5,00 4 105,50 4 105,50 0,00 100,00% 4 105,50

8.2
Publicita a informovanosť 
(podporná aktivita)

637003
Propagácia, 
reklama a inzercia

Výroba a montáž reklamných tabúľ MD 821,10 2,00 1 642,20 1 642,20 0,00 100,00% 1 642,20

8.3
Publicita a informovanosť 
(podporná aktivita)

637003
Propagácia, 
reklama a inzercia

Výroba a montáž trvalých tabúľ MD 821,10 2,00 1 642,20 1 642,20 0,00 100,00% 1 642,20

8.4
Publicita a informovanosť 
(podporná aktivita)

637003
Propagácia, 
reklama a inzercia

Iné aktivity súvisiace s publicitou a informovanosťou, 
napr. webstránky, inzeráty v tlači, semináre pre 
verejnosť a iné

MD 821,10 12,00 9 853,20 9 853,20 0,00 100,00% 9 853,20

Celkom za aktivitu 17 243,10 17 243,10 0,00 17 243,10
Celkom za projekt 9 463 818,76 9 460 266,00 3 552,76 9 460 266,00

Poznámka : 

V nesúlade s príručkou pre žiadateľa OPIS uvádzame jednotkovú cenu položky 4.18. v tvare na 3 desatinné miesta. V dôsledku požadovaného zaokrúhľovania na 2 desatinné  

miesta by vznikla nelogická matematická odchýlka.  

Spôsob fakturácie dodávateľa vychádza z platného Dodatku č.1 Zmluvy o dielo zo dňa 31.12.2009, kde výpočtovou základňou fakturovaného plnenia je jednotková cena bez DPH.     

Jednotková cena vrátane DPH nie je v procese vystavovania účtovného dokladu aplikovaná vo výpočte a z toho pohľadu má na jej vykázanie v Prílohe č.4 Dodatku č.3 Zmluvy o NFP

v tabuľke detailného rozpočtu len informatívny charakter. Tento údaj nemá vplyv na výpočet výšky oprávneného nároku  a nezapríčiní prekročenie schválenej výšky rozpočtu, preto ho

v záujme docielenia správneho matematického zápisu a zachovania matematických väzieb uvádzame v presnej výške.   

Vyhlasujeme, že aktivity projektu: Riadenie projektu (podporná aktivita) a Publicita a informovanosť (podporná aktivita)  sú po vecnej stránke v obsahovej zhode s podpornými aktivitami nazvanými Projektové riadenie

a Zabezpečenie publicity a informovanosti v schválenom Dodatku č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 26.2.2010.


