
D O D A T O K     1/2016 

 

k zmluve č. 20 170/ 013/B 

 

uzatvorený podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka 

č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

 

 

Článok č. 1 

 

Zmluvné strany 

 

 

1.1. Objednávateľ:              Rehoľa menších bratov Františkánov 

                                               Františkánska 2 

                                               811 01 Bratislava 

 

 Zastúpený: Vladimír Olbert /Fr.František Xaverský/OFM 

                                                Štatutárny zástupca a provinciálny minister 

                                                 

 

 

 IČO : 00586862 

 Bankové spojenie :  

 číslo účtu :  

 IBAN :  

                                               IBAN:  

 

 /ďalej len objednávateľ/ 

 

 

 

1.2. Zhotoviteľ: Pamiatkový úrad SR 

 Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava 

 Cesta na Červený most 6  

 814 06  Bratislava 

 

 Zastúpený: Mgr. Zuzana Tahy 

 vedúca Oblastného reštaurátorského ateliéru, 

 Cesta na Červený most 6 

 

 814 06  Bratislava 

 

 IČO : 317 551 94 

 Bankové spojenie : Štátna pokladnica BA 

 Číslo účtu : SK09 8180 0000 0070 0006 8939 

 Číslo účtu : SK65 8180 0000 0070 0006 8998? 

 

 /ďalej len zhotoviteľ/ 
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Článok č.2 

Dôvod dodatku 

 

 

2.1.  Dôvodom dodatku je pokračovanie reštaurátorských prác dohodnutých v Zmluve 

o dielo č. 20170/013/B na základe pridelených finančných prostriedkov z ochrany 

pamiatkového fondu „Obnovme si svoj dom“. Objednávateľ si hradí okrem pridelených 

prostriedkov sumu 5% z celkového projektu. Fakturácia prebehne v dvoch častiach. 

 

Článok č. 3 

Predmet  dodatku 

 

3.1. Na základe dodatku k zmluve, objednávateľ objednáva a zhotoviteľ sa zaväzuje 

 s odbornou spôsobilosťou vykonať reštaurátorské práce na : 

 

- Oltár Korunovania Panny Márie – Fiľakovo, rímsko-kat. františkánsky kostol 

 

 Špecifikácia reštaurátorských prác : 

- Stolárske a rezbárske práce a rekonštrukcie-dokončenie............................1354,- 

- Tmelenie a kriedovanie...............................................................................4780,- 

- Retuš a zlátenie-I.časť.................................................................................1440,- 

 

 

 

Článok č. 4 

Cena diela 

 

 

4.1. Za vykonané reštaurátorské práce zaplatí  objednávateľ zhotoviteľovi  na základe  

 tohto dodatku 

 

 sumu : 7 574,-,-€ 

 slovom :  sedemtisícpäťstosedemdesiatštyri eur 

         v dvoch termínoch splatnosti, a to do 30.6.2016 a do 30.9.2016 

 

 

 

 

Článok č. 5 

Doba plnenia 

 

 

 

5.1. Zhotoviteľ ukončí reštaurátorské práce a odovzdá ich objednávateľovi do : 

15.12. 2016 
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Článok č. 6 

Záverečné ustanovenia 

 

 

6 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20 170/013/B zo dňa 30. 10.2013, ku ktorej 

 sa viaže tento dodatok, ako jej nedeliteľná súčasť zostávajú v platnosti. 

 

6.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán 

 dostane dva exempláre. 

 

6.3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma 

 zmluvnými stranami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa : V Bratislave dňa :20.6.2016 

Vladimír Olbert 

/Fr.František Xaverský/OFM Mgr. Zuzana Tahy 

 vedúca ORA BA 

 

 

 

za objednávateľa: za zhotoviteľa: 
 


