
Číslo Zmluvy Prevádzkovatel'a: 2016-0291-1171510/02 
Číslo Zmluvy Užívateľa : 304/2016/CEZ-F 

Dodatok č. 2 k Zmluve o spoločnom postupe pri zmene pripojenia 
spoločnosti FORTISCHEM a. s. do prenosovej sústavy SR 

v elektrickej stanici Bystričany 
uzavretej podl'a § 269 ods. 2 a§ 289 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len "Dodatok č. 2") 

l. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Prevádzkovater prenosovej sústavy 
Obchodné meno: 

Sídlo: 

Zapísaná: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
l BAN: 
SWIFT (BIC): 
Konajúca prostredníctvom: 

Osoby oprávnené rokovať 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A 
824 84 Bratislava 26 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., 
oddiel: Sa, vložka č . 2906/B 
35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 
Tatra banka, a.s. 
2620191900/11 oo 
SK30 1100 0000 0026 20191900 
TATRSKBX 
Ing. Jaroslav Vach, MBA, predseda predstavenstva 
Mgr. Martin Riegel, podpredseda predstavenstva 

vo veciach tohto Dodatku: Mgr. Martin Riegel, vrchný riaditeľ úseku rozvoja, investfcií 
a obstarávania 
Ing. Karol Kósa, PhD., výkonný riad iteľ sekcie rozvoja 
elektrizačnej sústavy 

Ďalej len .Prevádzkovateľ" resp. "SEPS" 

a 

1.2 Užívateľ prenosovej sústavy 

Obchodné meno: FORTISCHEM a. s. 
Sídlo: M. R štefánika 1 

Zapísaná: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Čislo účtu: 
l BAN: 
SWIFT (BIC): 

972 71 Nováky 
v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, 
vložka č. 1 0623/R 
46 693 874 
2023528254 
SK2023528254 
PPF banka a.s. 
202361 0003/6000 
CZ966000000000202361 0003 
PMBPCZPPXXX 

Konajúca prostredníctvom: Ing. Ondrej Macko, predseda predstavenstva 
Ing. Tibor Bohňa, člen predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach tohto Dodatku: Ing. Boris Krehef, podpredseda predstavenstva 

Ďalej len "Užívater" resp .• FORTISCHEM" 

Ďalej spolu ako "Zmluvné strany" 



ll. PREAMBULA 

2.1 Dňa 16.11 .2016 uzatvorili Zmluvné strany Zmluvu o spoločnom postupe pri zmene 
pripojenia spoločnosti FORTISCHEM a. s. do prenosovej sústavy SR v elektrickej stanici 
Bystričany - č. zmluvy Prevádzkovatera 2016-0291-1171510, č. zmluvy Užívateľa 

304/2016/CEZ-F (ďalej len "ZoSP"}. 

2.2 Následne bol dňa 25.06.2019 uzatvorený Dodatok č . 1 k ZoSP, ktorý upravil posun 
termínu uvedenia zariadení Prevádzkovateľa a Užívatera v ESt Bystričany v rozsahu 
dohodnutom v ZoSP do riadnej prevádzky na neskorší termín. Dodatok č. 1 upravil aj 
výšku odhadovaného podielu Užívateľa na celkových investičných nákladoch vyvolaných 
u Prevádzkovateľa na vybudovanie Zariadení a stavebných objektov a úprav 
a súvisiacich rekonštrukcií v rozsahu podľa bodu 3.3 ZoSP vrátane režijných 
a kapitálových nákladov. 

2.3 V nadväznosti na vzájomné rokovania sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto 
Dodatku č. 2 k ZoSP, predmetom ktorého je dohoda Zmluvných strán o minimálnych 
technických požiadavkách, parametroch a podmienkach vybudovaných nových Zariadení, 
stavebných objektov a realizovaných súvisiacich úprav a rekonštrukcií existujúcich 
Zariadení a objektov Prevádzkovateľa, v rozsahu podľa bodu 3.3 ZoSP, potrebných pre 
zmenu pripojenia spoločnosti FORTISCHEM do novovybudovanej rozvodne 400 kV v ESt 
Bystričany Prevádzkovateľa. Predmetom Dodatku č. 2 je taktiež doplnenie základných 
technických parametrov nového transformátora spoločnosti FORTISCHEM. 

2.4 Dodatkom č. 2 sa upravuje aj posun termínu uvedenia zariadení Prevádzkovateľa 

a Užívatel'a v ESt Bystričany v rozsahu dohodnutom v ZoSP do riadnej prevádzky na 
neskorší termín, menia sa podmienky úhrady skutočne vynaložených investičných 

nákladov Prevádzkovateľa za vybudovanie Zariadení a stavebných objektov a úprav 
a súvisiacich rekonštrukcií v rozsahu podľa bodu 3.3 ZoSP vrátane režijných 
a kapitálových nákladov a doplňa sa dohoda Zmluvných strán o poskytnutí garancie 
Užívateľom Prevádzkovateľovi na zabezpečenie úhrady skutočne vynaložených 
investičných, režijných a kapitálových nákladov Prevádzkovatera. 

111. ZMENY A DOPLNENIA ZoSP 

3.1 V ZoSP v Článku 111 sa v bode 3.3 ruší znenie ods. 3.3.1 a v celom rozsahu sa nahrádza 
novým ods. 3.3.1 v nasledovnom znení: 

3.3.1 Jedno nové, kompletne vyzbrojené pole ACA10 vrátane prípojnicových systémov 
a uzemňovacej siete (prípadne jej úprav) v novej vonkajšej R400 kV v ESt 
Bystričany s technickými parametrami a minimálnymi technickými požiadavkami na 
technické riešenie vývodového poľa AGA 10 R400 kV, uvedenými v neoddeliteľnej 
Prflohe č. 6 tejto Zmluvy, ktorej súčasťou je aj jednopólová schéma poľa ACA10 
s vyznačením majetkovej hranice. 

3.2 V ZoSP v Článku Ili sa v bode 3.4 dopÍňa do ods. 3.4.3 na jeho koniec nasledovný text: 

Základné technické parametre transformátora T403 tvoria neoddelitefnú Prílohu č. 7 tejto 
Zmluvy. 

3.3 V ZoSP v Článku 111 sa doplňa nový bod 3.9 v nasledovnom znení: 

3.9 V prípade, ak Užívateľ bude splňať technické a obchodné podmienky na pripojenie 
nových Zariadeni a súvisiacich stavebných objektov do PS, je Prevádzkovateľ 
povinný v zmysle Zákona o energetike uzatvoriť s Užívatelom novú ZoP v primeranej 
lehote, bez zbytočného odkladu. Zmluvné strany sú povinné si navzájom poskytnúť 
maximálnu súčinnosť za účelom predchádzania, prípadne odstránenia akýchkoľvek 
prekážok pripojenia Užívateľa do PS. 

3.4 V ZoSP v Článku IV sa ruší znenie bodu 4.1 v celom rozsahu a nahrádza sa nasledovným 
znením: 
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4. 1 Prevádzkovateľ a Užívateľ sú povinní postupne uvádzať všetky Zariadenia 
a stavebné objekty v zmysle bodov 3.3 a 3.4 až po majetkové hraníce, ktoré sú 
definované v Článku VIl tejto Zmluvy, do riadnej prevádzky v takých die/čích 
termínoch, aby bolo nové pripojenie spoločnosti FORTISCHEM do R400 kV v ESt 
Bystričany uvedené do riadnej prevádzky najneskôr do 30.11.2022. 

3.5 V ZoSP v Článku V sa ruší znenie bodu 5.3 a 5.4 v celom rozsahu a nahrádza 
sa nasledovným znením: 

5.3 Zmluvné strany sa zároveň dohodli na budúcom zriadení zmluvného vecného 
bremena na pozemku Prevádzkovateľa v prospech Užívateľa v rozsahu 
geometrického plánu na účel uloženia 400 kV rúrových prepojení medzi poľom 
AGA 10 v R400 kV ESt Bystričany a transformátorom T403, práva vstupu na 
predmetný pozemok a vjazdu motorovými vozidlami výlučne na vybudovanie 
a zabezpečenie prevádzky elektroenergetického zariadenia. Užívateľ na vlastné 
náklady zabezpečí vyhotovenie geometrického plánu, predmetom ktorého bude 
identifikácia jednoznačnej polohy a rozsahu vecného bremena. Po úradnom overení 
predmetného geometrického plánu prfslušnou správou katastra, Užívateľ doručí 
overený geometrický plán Prevádzkovateľovi v lehote do 15 kalendárnych dní od jeho 
overenia. Zmluvné vecné bremeno bude zriadené na základe budúcej Zmluvy 
o zriadení vecného bremena, ktorú sa zmluvné strany zaväzujú uzatvoriť na základe 
(1) písomnej výzvy Prevádzkovateľa; alebo (2) písomnej výzvy Užívateľa po doručení 
geometrického plánu Prevádzkovateľovi v zmysle predchádzajúcej vety, a to v lehote 
uvedenej vo výzve. Po doručení výzvy na uzatvorenie budúcej Zmluvy o zriadení 
vecného bremena (1) Prevádzkovateľa alebo (2) Užívateľa, Užívateľ doručí 
Prevádzkovateľovi návrh budúcej Zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorej vzor je 
uvedený v prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Súčasťou budúcej Zmluvy o zriadení vecného 
bremena bude geometrický plán určujúci rozsah vecného bremena a odplata za 
zriadenie vecného bremena bude určená v zmysle bodu 5.4 tejto Zmluvy. 

5.4 Odplata za zriadenie vecného bremena bude do budúcej Zmluvy o zriadení vecného 
bremena doplnená na základe znaleckého posudku, vypracovaného na náklady 
Užívateľa a predloženého Prevádzkovateľovi zo strany Užívatel'a spolu s návrhom 
budúcej Zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 5.3 Zmluvy, najneskôr 
však do 3 mesiacov po odsúhlasenf vykonávacieho projektu Užívateľa 
Prevádzkovateľom. 

3.6 V ZoSP v Článku Vl sa dopÍňa nový bod 6.4 v nasledovnom znení: 

6. 4 Na zabezpečenie úhrady skutočne vynaložených investičných nákladov 
Prevádzkovateľa za vybudovanie Zariadeni a stavebných objektov a úprav 
a súvisiacich rekonštrukcií v rozsahu podľa bodu 3. 3 tejto Zmluvy vrátane režijných 
a kapitálových nákladov, je Užívateľ povinný predložiť Prevádzkovateľovi v termíne 
do 31.05.2021 neodvolateľnú bankovú záruku vystavenú v prospech 
Prevádzkovateľa vo výške 1.500.000,- EUR (slovom: ,jeden milión päťstotisíc eur"), 
na základe ktorej bude zabezpečená úhrada nákladov Prevádzkovate/'a v prípade, ak 
Užívate/' bude v omeškaní s úhradou nákladov v zmysle bodu 1 O. 4 tejto Zmluvy o viac 
ako 30 kalendárnych dní. Banková záruka musí byť vystavená bankou alebo 
pobočkou zahraničnej banky oprávnenou pôsobiť na zemí SR s priznaným 
dlhodobým ratingom minimálne na úrovni 888 (S&P), resp. Baa2 (Moody's), alebo 
inou bankou alebo pobočkou zahraničnej banky vzájomne odsúhlasenou Zmluvnými 
stranami. Platnosť bankovej záruky je do 31.03.2023. 

3.7 V ZoSP v Článku X sa ruší znenie bodu 10.3, 10.4 10.10 a 10.13 v celom rozsahu 
a nahrádza sa nasledovným znením: 
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10.3 Prevádzkovateľ vystaví zálohovú faktúru vo výške 5,68% odhadovaných celkových 

nákladov vyvolaných u Prevádzkovatel'a vynaložených na účel zabezpečenia 

realizácie zmeny pripojenia Užívateľa do PS v ESt Bystričany v zmysle prílohy č. 5. 

Zálohová faktúra bude vystavená do 30 dní odo dňa podpísania Dodatku č. 2. Po 

prijatí platby bude zo strany Prevádzkovateľa vystavený doklad k prijatej platbe 

v zmysle platných právnych predpisov. 

1 O. 4 Prevádzkovateľ vystavi faktúru na sumu predstavujúcu podiel Užívateľa na 

skutočných nákladoch vyvolaných u Prevádzkovateľa (investičných, režijných 

a kapitálových) za účelom zabezpečenia realizácie zmeny pripojenia Užívateľa do 

PS v rozsahu dodávok zabezpečených Prevádzkovateľom podľa bodu 3.3 tejto 

Zmluvy. Vo faktúre bude odpočítaná prijatá zálohová platba v zmysle bodu 10.3. 

Faktúra bude vystavená do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Dňom vzniku 

daňovej povinnosti je piaty pracovný deň po uzatvorení novej ZoP, resp. tridsiaty 

deň odo dňa doručenia výzvy na uzatvorenie ZoP zo strany Prevádzkovateľa 

Užívateľovi. Daň z pridanej hodnoty bude uplatnená v súlade so zákonom NR SR 

č. 22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskoršfch predpisov. 

10.1 O V prfpade, ak Užívateľ nezabezpečí realizáciu Zariadení v zmysle bodu 3.4 tejto 

Zmluvy do 30. 11.2022, je Prevádzkovateľ oprávnený uplatniť si u Užívateľa zmluvnú 

pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania, najviac však vo výške 

100 000,- EUR (slovom "stotisíc eur"). Zmluvná pokuta bude uhradená na základe 

faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Tým nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa 

na náhradu škody v zmysle §373 a nasl. Obchodného zákonníka a Prevádzkovateľ 

je oprávnený požadovať náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu. Užívateľ sa 

zároveň zaväzuje ukončiť komplexný chod Zariadení do 31.8.2022. V prfpade 

nedodržania tohto termínu zo strany Užívateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený 

požadovať náhradu škody v celom rozsahu. 

10.13V prípade, ak Prevádzkovateľ nezabezpečf realizáciu elektroenergetických 

zariadení v zmysle bodu 3.3 tejto Zmluvy do 30.11.2022, je Užívateľ oprávnený 

uplatniť si u Prevádzkovateľa zmluvnú pokutu vo výške vo výške 500,- EUR za 

každý deň omeškania, najviac však vo výške 100 000,- EUR (slovom "stotisic eur"). 

Zmluvná pokuta bude uhradená na základe faktúry vystavenej Užfvateľom. Tým nie 

je dotknutý nárok Užívateľa na náhradu škody v zmysle§ 373 a nasl. Obchodného 

zákonníka a Užívateľ je oprávnený požadovať náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú 

pokutu. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje ukončiť komplexný chod Zariadení do 

31.8.2022. V prípade nedodržania tohto termínu zo strany Prevádzkovateľa, je 

Užívateľ oprávnený požadovať náhradu škody v celom rozsahu. 

3.8 V ZoSP sa v Článku XII . dopÍňa bod 12.2 o písmeno e) a písmeno f) nasledovne: 

e) nepredloženie bankovej záruky podľa podmienok definovaných v bode 6.4 Zmluvy, 

f) neuhradenie zálohovej faktúry podľa podmienok definovaných v bode 10.3 Zmluvy. 

3.9 V ZoSP sa v Článku XII dopfňa bod 12.3 o písmeno c) nasledovne: 

c) neuzatvorenie budúcej Zmluvy o zriadeni vecného bremena v zmysle bodu 5.3 

Zmluvy z dôvodu na strane Prevádzkovateľa. 

3.1 O V Zo SP v Článku XII sa dopíňa nový bod 12.5 v nasledovnom znení: 
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12.5 Odstúpením od tejto Zmluvy nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu 
škody, ako aj na zmluvnú pokutu v prípadoch uvedených v tej to Zmluve. 

3.11 Týmto Dodatkom č . 2 sa dopfňa článok XIII., bod 13.12 ZoSP o novú Prílohu č. 6 -
Technické parametre a minimálne technické požiadavky na technické riešenie 
vývodového poľa ACA 1 O v novej R400 kV v ESt Bystričany a o novú Prílohu č . 7 -
Základné technické parametre transformátora T 403, ktoré tvoria neoddelitel'nú prílohu 
č. 6 a č. 7 tejto Zmluvy. 

3.12 V článku XIII sa doplňa nový bod 13.4 v nasledovnom znení: 

13.4 S ohľadom na Obchodné a technické podmienky pnpojema spoločnosti 

FORTISCHEM do PS zo dňa 8.7.2015 (body IV.14 až IV.17) sa Zmluvné strany 
dohodli, že v novej Zmluve o pripojení bude dohodnutý postup na úpravu hodnoty 
kapacity pripojenia v závislosti od rôznych možných prevádzkových stavov PS SR, 
ktoré môžu nastať, a to aj vo väzbe na aktuálny harmonogram výstavby elektrického 
vedenia 2x400 kV Križovany- Bystričany - Horná tdaňa na strane SEPS. 

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4 .1 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvomi Zmluvnými 
stranami. 

4.2 Ostatné ustanovenia ZoSP sa nemenia. 

4.3 Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddelitefnú súčasť Zo SP. 

4.4 Dodatok č. 2 je vypracovaný v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných 
strán dostane po dve (2) vyhotovenia. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 2 a daňové doklady súvisiace s Dodatkom č. 2 
budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky 
a faktúry vyplýva z§ 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších 
predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností , ochrana osobnosti 
a osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalš ie obmedzenia prístupu 
k informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú, alebo vylučujú . Tým nie je dotknuté 
ustanovenie bodu 4.1 Dodatku č. 2. 

4.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č . 2 je nová Príloha č . 6 ZoSP - Technické 
parametre a minimálne technické požiadavky na technické riešenie vývodového pol'a 
ACA 1 O v novej R400 kV v ESt Bystričany a nová Príloha č. 7 - Základné technické 
parametre transformátora T 403. 

Za Prevádzkovateľa: 

V Bratislave dňa .. 

Ing. Jaroslav Vach, MBA 
predseda predstavenstva - · 

;;<" ... ...... .. .. .... ~/. ......... ~ . .. 

,/Mgr. Martin "''egel 
podpredseda predstavenstva 

o 1 • •-- V-- L 

Za Užívateľa : 

V Novákoc~ a r ................. .. 

Ing. Ondrej Macko 
predseda predstavenstva 

Ing. Tibor Bohňa 
člen predstavenstva 
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