v

C. spisu:

11

1.2

(spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

ZMLUVA O DIELO ¢. 170/Kap./2016/PTU

uzavretd podla ustanoveni § 536 - § 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov
(Obchodny zakonnik) a ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani*) medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:

Sidlo:

Zastpeny :

Osoby opravnené konat’
vo veciach zmluvnych:
1CO:

DIC:

Tel / FAX/e-mail:

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Zastupeny:

Osoby opravnené konat’
vo veciach technickych
a zmluvnych

I1CO:

DIC:

IC DPH:

Registracia:

Tel./ FAX/ e-mail
(d’alej len “zhotovitel*)

Clanok I
Zmluvné strany

InStitiat pre pracovni rehabiliticiu obéanov
so zdravotnym postihnutim

ul. Mokrohéajska 1 , 842 40 Bratislava

PhDr. Dusan Pir § el - riaditel

Ing. Vlastimir Hu | van - vedtci PTU
00603457

2020919153

02/ 54650062, 54650063,

e-mail: sekretariat@iprba.sk

a

STAVPET, s.r.o.

Fandlyho 4A, 900 27 Bernolikovo
Antonia Chromc¢akova

Antonia Chromc¢akova

35936 410

2022 009 880

SK2022009880

Obch. reg. Okr. Sudu BA I, oddiel Sro, vlozka ¢.
36115/B

0905 467 781,achromca@gmail.com, info@stavpet.sk

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania vykonaného podla zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov na predmet zakazky
»Rekonstrukcia internatu, vyhlasenej objednavatelom vo Vestniku verejného obstardvania

¢. 138/2016 pod zn. zn11047 - WYP.
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Clanok I1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je :

zhotovenie diela ,,Rekons$trukcia internatu®, IPR Mokrohajska 1, Bratislava, podla
projektovej dokumentacie vypracovanej Vjuni 2016 spracovatelom projektove;j
dokumentacie Ing. arch. Hana Kiralyova, Ing. arch. Kata Paskanova a Ing. arch. Martin Hoza,
ateliér H KA s.r.o. ul. Frania Kral'a ¢. 13, 811 05 Bratislava.

Stavba pozostava z objektov:

2.1.1 SO 01 Vstup do budovy, vratnica a jedalen
SO 02 Rekonstrukcia internatnych izieb

Predmet zmluvy (dalej len ,,dielo*) je podrobne Specifikovany:

2.2.1 Ocenenym vykazom vymer celého predmetu zmluvy, ktory tvori prilohu €. 1 tejto
zmluvy o dielo.

2.2.2 Technické rieSenie predmetu zmluvy je Specifikované v jednostupiiovom realizaénom
projekte.

V ramci stavebnych prac na diele budu vykonané najmai: buracie prace, betonarske prace,
murarske prace, elektroinstalacné prace, vodoinstalacné kompletizacné prace, SI a UK, VZT
prace, stolarske prace, zamoc¢nicke prace, izolacie, vyplne otvorov, dlazby, obklady, mal'by a
natery a kompletizané prace.

Zhotovitel' sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (d’alej len
»zmluva®) pre objednavatela vyhotovit’ dielo v rozsahu uvedenom v bodoch 2.1 a 2.2 a
vykonanie potrebnych prehliadok, merani, skaSok, revizii, vedenie reviznych knih,
v rozsahu podl'a platnych pravnych predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych povoleni.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’
vo vysokom S$tandarde stavebno-montaznych prac, pri dodrzani projektovych parametrov,
platnych STN, technologickych postupov, vseobecne zaviaznych technickych poziadaviek na
stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov a vydaného
stavebného povolenia. Obsahom zavizku zhotovitel’a je d’alej ti€ast’ na kolauda¢nom konani
a realizdcia vSetkych tukonov, potrebnych k vydaniu pravoplatného kolauda¢ného
rozhodnutia na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy.

Prace na realizécii predmetu zmluvy musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni
na profesionalnej urovni a odborne spdsobilymi osobami. Dodané a zabudované materialy a
vyrobky urcené k vykonaniu predmetu zmluvy musia byt v sulade so stanovenymi
technickymi podmienkami v ocenenom vykaze vymer a projektovej dokumentécii.

Pre realiziciu vykonania diela pouzité materialy musia spiiiat’ vlastnosti stanovené zakonom
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov, zakona
¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene
a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakladnym podkladom pre realizdciu predmetu zmluvy je stavebné povolenie, vyjadrenia
dotknutych organov a projektova dokumentacia, ktoré objednavatel odovzda v troch
vyhotoveniach zhotovitel'ovi pri preberani staveniska. Specifikacia poloZiek je stanovena
v ocenenom vykaze vymer prilohy €.1 tejto zmluvy.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Zhotovitel' bude realizaciu prac vykonavat tak, aby nenarusil plnu prevadzku Internatu
/objednavatela/. Podmienky budu Specifikované pri odovzdani staveniska a vo vecnom a
c¢asovom harmonograme postupu prac. Na stavenisku musi byt pocas prac vykonavanych
zhotovitel'om nepretrzite k dispozicii povereny zodpovedny pracovnik zhotovitela, t. j. osoba
stavbyveduceho Ing. Cuchta Peter.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu.

Objednavatel’ zabezpeci podmienky pre realizaciu prac:

2.10.1 Odovzdanie staveniska podl'a zmluvy a v ¢ase podl'a ¢lanku III tejto zmluvy.

2.10.2 Staveniskové zdroje energii / elektrina, voda, kanalizacia/, pristupové komunikacie
na stavenisko.

Clanok III
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje splnit’ priebeznu lehotu zhotovenia predmetu zmluvy podla vecného,
financného a Casového harmonogramu postupu prac, ktory je prilohou ¢.2 tejto zmluvy
nasledovne:

Vecny, finan¢ny a c¢asovy harmonogram postupu prac spracovany zhotovitelom ako
neoddelitel'na priloha zmluvy, ktory potvrdzuje uzlové terminy casového planu spracované¢ho
projektantom a tento je sucastou realizaéného projektu stavby.

3.1.1 Zaciatok lehoty plnenia: do 7 dni od prevzatia staveniska.
3.1.2 Dokoncenie plnenia: do 13 mesiacov 0do dna odovzdania staveniska, ktoru zhotovitel
Specifikuje vo vecnom a ¢asovom harmonograme prac.

Vecny a cCasovy harmonogram postupu prac je zaviznym podkladom pre vykonavanie
priebeznej mesacnej fakturacie a platby za vykonané a technickym dozorom odsthlasené
préce.

Vecné a casové neplnenie terminov realizdcie spdsobené zhotovitelom povazuje
objednavatel’ za podstatné porusenie zmluvy.

Lehota zhotovenia predmetu zmluvy zacina plynat: diiom odovzdania staveniska zo strany
objednavatela.

Lehota zhotovenia kon¢i diom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy na zéklade
pisomného protokolu podpisaného zmluvnymi stranami.

Zmena terminu ukoncenia je moznd jedine pri neplneni terminov spolupdsobenia
objednavatela podla ¢l. IX zmluvy, pdsobenim vysSej moci o alikvotni dobu na zidklade
dodatku ku zmluve. 4

Ak pride k zastaveniu prac z dovodu na strane objednavatela na obdobie dlhSie ako dva
mesiace, zhotovitel’ ma pravo od zmluvy odstapit’ a vyuctovat’ prace vykonané podl'a zmluvy
podl'a samostatného protokolu ich odsuhlasit’ s technickym dozorom objednavatela. Za
zastavenie prac sa nepovazuje prerusenie prac s titulu plnej zabezpecenia prevadzky
internatu.
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5.1
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Objednavatel’ a zhotovitel moézu dohodnut odovzdanie a prevzatie ucelenej Casti resp.
objektu, ktora je uzivania schopna a ukoncena podl'a projektovej dokumentacie aj v pred
termine stanovenom zmluvou.

Clanok IV
Miesto plnenia

Miestom plnenia predmetu zmluvy Specifikovaného v bodoch 2.1., 2.2 tejto zmluvy je:
Institat pre pracovnu rehabilitdciu ob¢anov so zdravotnym postihnutim, Mokrohajska 1,
Bratislava, katastralne uzemie Karlova Ves, Parcelné ¢isla 2577 a 2578 vo vlastnictve SR,
v sprave objednavatela.

Clanok V
Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy v rozsahu ¢lanku II tejto zmluvy , je stanovena
dohodou v zmysle zdkona ¢.18/1996 Z. z.. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
na zaklade kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych v projektovej dokumentacii a
cenovej ponuky zhotovitel'a vo forme polozkovitého zavazného uplného oceneného vykazu
vymer préc.

V cene celkom st zahrnuté ocenené vykazy vymer vsetkych poloziek realizaéného projektu.

Cena celkom je vo vyske: 221.748,41
5.1.1 Cena celkom bez DPH v € : 184.790,34
5.1.2 VyskaDPH v € : 36.958,07
5.1.3 Cena celkom s DPH v € : 221.748,41

Slovom : dvestodvadsat’jedentisicsedemstostyridsat’osem, 41 v € s DPH

Podrobna specifikacia ceny je zhotovitelom oceneny vykaz vymer celého predmetu zmluvy
spracovany obstaravatelom pre Ucel verejného obstaravania, ktory tvori neoddelitel'nu
prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Zéakladnym principom zostavenia ceny je princip zavédznej ceny za mernu jednotku. Podl'a
mnozstva skutocne vykonanych a technickym dozorom objednévatel'a potvrdenych prac sa
bude vykondvat’ fakturacia a thrada prac.

Celkova cena vratane DPH je vysledkom (sumarom) ocenenia vykazu vymer jednotlivych
poloziek, jednotlivych objektov a jednotlivych druhov prac. Jednotlivé ceny vynasobené
mnozstvom mernych jednotiek predstavuju celkovii cenu. Cena je povazovana ako
maximalna na oceneny vykaz vymer, ktory je technicky Specifikovany jednostupniovym
projektom predmetu zmluvy. Za spravnost’ kalkulacie ceny zodpoveda zhotovitel.

Cena pokryva cely zmluvny zavidzok a nalezitosti a veci nevyhnutné na riadne vyuzivanie
predmetu zmluvy. V cene st zahrnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska.

Ocenena je kazda polozka vykazu vymer cenou za mernu jednotku a cenou celkom za
prislusnua polozku.

Cenu za zhotovenie predmetu tejto zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II tejto zmluvy je mozné
upravit’ jedine pri zmene vysky DPH.
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Clanok VI
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel’ na zdklade Ciastkovych mesacnych faktur
odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela v sulade s vecnym a finanénym
harmonogramom postupu prac. Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac je prilohou ¢. 2
tejto zmluvy, ktory potvrdzuje Casovy plan uzlovych terminov vystavby spracovaného
projektantom ako sucasti realiza¢ného projektu stavby.

Uétovné doklady (faktira) predklada zhotovitel' spolu so stipisom poloZiek zrealizovanych
prac podl'a oceneného vykazu vymer v troch rovnopisoch s nalezitostami podl'a zmluvy spolu
s prislusnou DPH, odsthlasené stavebnym dozorom objednavatel’a.

Preddavky a zalohové platby sa neposkytuju.

Platby za faktary predlozené podl’a bodu 6.2 sa budu objednavatel'om uhradzat’ najneskor do
30 dni od ich dorucenia objednavatelovi do vysky 95% z celkovej ceny vratane DPH
predmetu zmluvy. ZvySok ceny 5% ceny predmetu zmluvy objedndvatel’ uhradi na zaklade
zhotovitel'om vyhotovenych a predlozenych faktir po protokolarnom odovzdani a prevzati
dokonceného diela objednavatel'om.

Mesacné faktury budu obsahovat’ tieto nalezitosti:

6.5.1 Oznacenie zmluvnych stran, obchodné meno, sidlo, ICO, DIC, IC DPH.

6.5.2 Cislo faktury a ¢islo zmluvy

6.5.3 Datum vystavenia, datum splatnosti, datum dodania ( prace).

6.5.4 Bankové spojenie, ¢islo uctu.

6.5.5 Uétovant sumu, vysku DPH, jej vyéislenie — sumu v €

6.5.6 Peciatka a podpis opravneného zastupcu zhotovitela.

6.5.7 Supis vykonanych prac, potvrdeny opravnenym zastupcom objednavatel’a.

6.5.8 V pripade, ak faktira a jej prilohy nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti podl'a bodov
6.5.1 az 6.5.7 ma objednavatel’ pravo faktaru vratit’ zhotovitel'ovi s uvedenim vsetkych
nedostatkov, ktoré maju odstranit’. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ dilom riadneho dorucenia opravenej faktiry
objednavatelovi.

Clanok VII
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

V pripade omeskania zhotovitel'a s ukonc¢enim a odovzdanim predmetu zmluvy %
dohodnutom case plnenia, v zmysle ¢lanku III, zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske: 0,1 % z ceny diela za kazdy deii omeskania.

V pripade omeskania zhotovitel'a s dokon¢enim stavebnych prac podl'a uzlovych terminov
zmluvy uvedenych v harmonograme prac (priloha ¢.2 tejto zmluvy) zaplati zhotovitel
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske: 0,1 % z ceny casti diela, ktoré malo byt podla
harmonogramu dokoncené, za kazdy den omeskania.

V pripade omeskania zhotovitel'a v odstraniovani kazdej vady a nedorobku zhotoveného diela
v cCase dohodnutom v protokole o odovzdani a prevzati prac, zhotovitel zaplati
objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 50,- € za kazdy deii a kazdi vadu omeskania.
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V pripade omeskania objednavatel'a s thradou jednotlivych faktir nad dohodnuta dobu
splatnosti v ¢lanku VI v bode 6.4 tejto zmluvy ma zhotovitel pravo vymahat urok
z omeskania vo vyske 0,03 % z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Clanok VIII
Zaruka a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpovedd za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny v stlade
so zaviazkami tejto zmluvy, podla technickych noriem a vS§eobecne zavaznych predpisov, ze
bude sposobily k zmluvnému tucelu a pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve.

Zaru¢na doba je 60 mesiacov za predmet plnenia podl'a ¢lanku II., ktora za¢ina plynut’ odo
dna odstranenia poslednej vady alebo nedorobku diela, zisteného pri odovzdani a prevzati
diela objednavatel'ovi. U materidlov, zariadeni a dodavok, u ktorych bol vydany zaru¢ny list
vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaru¢nym listom a prislusSnym ustanovenim Obcianskeho
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo pozadovat’
bezplatné odstranenie vad z diela a zhotovitel ma povinnost’ tieto vady diela bezplatne
odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor v case uvedenom v ¢lanku 8.5 po tom, ¢o bude
na to vyzvany objednavatel'om, ak sa s objednavatel'om nedohodne inak.

Objednavatel’ je povinny pisomne ozndmit’ zhotovitelovi vady z diela bez zbytocného
odkladu, najneskor do 7 dni od ich zistenia.

Zhotovitel’ je povinny do troch dni po obdfZani oznamenia od objednavatela o zisteni vady
diela, predlozit’ objednavatel'ovi pisomny navrh sposobu odstranenia vady a vadu z diela
odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu. Drobné vady do 7 dni.

Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v bode 8.1 tejto zmluvy a ak
nezodpoveda schvalenej projektovej dokumentacii.

V pripade vady diela u ktorej je Cas potrebny na odstranenie dlhsi ako v bode 8.5 zhotovitel’
po uplatneni opravnenej reklamécie dohodne postup s objednavatel'om pisomnou formou
v ktorej dohodnu spdsob a formu odstranenia vady z diela.

Vady a nedorobky diela, ktoré st zjavné uz pri odovzdéavani a preberani diela je objednavatel
povinny uviest’ v zapise o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ tieto

vady a nedorobky v ¢ase dohodnutom v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo strany
objednavatela.

Clanok IX
Spolupdsobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko v termine do 3 dni
od ucinnosti zmluvy, zbavené prav tretich osob podl'a projektovej dokumentacie.

Objednavatel’ pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitel'ovi napojovacie miesta
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- elektrickej energie, odberu vody, hranice staveniska stavebné povolenie a ohlasenie stavby
s projektovou dokumentaciou.
- odber energii bude merany a fakturovany.

Zhotovitel’ zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam,
za vhodné oplotenie, osvetlenie, oznacenie vystraznymi tabul’ami, ako aj za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a §373 a nasl. Obchodného zakonnika. Vstup
na stavenisko je povoleny len opravnenym osobam, ktoré maju pisomny suhlas zhotovitel’a,
alebo objednavatel’a. Pouzivanie vlastnych socialnych zariadeni zriadenych zhotovitel'om.

Pri pouzivani komunikécii na prijazd na stavenisko je zhotovitel' povinny plnit’ povinnosti
vyplyvajice zo vSeobecne zaviznych ale aj internych predpisov objednavatel’a a zodpoveda
za dodrZiavanie a vzniknuta $kodu v plnom rozsahu.

Zhotovitel zodpoveda za zabezpeCenie bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na
stavenisku podl'a Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko a zakona ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢.125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda
za zabezpeCenie poziarnej ochrany staveniska v zmysle zakona ¢.314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MVSR ¢€.121/2002 Z. z. o poziarnej
prevencii v zneni neskorSich predpisov. Za ich pripadné porusSenie a vzniknuti Skodu
zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny po¢nic odovzdanim staveniska viest stavebny dennik v sulade
s ustanovenim § 46 d) zédkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Do stavebného dennika s dvoma prepismi sa
zapisu vSetky skutocnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, najmid odovzdavanie stavebnych
pripravenosti, zaznamy technického dozoru objednavatel'a a pod. Stavebny dennik pocas
realizacie diela musi byt’ neustale na stavbe trvale pristupny.

Objednavatel’ bude poverenou osobou vykonavat pri realizacii predmetu zmluvy stavebny
dozor, ktory je opravneny vykondvat zapisy do stavebného dennika, ktorého meno a
pravomoci budu Specifikované osobitnym listom.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom tucastni- kov
vystavby napisat’ svoje stanovisko. Ak zhotovitel’ so ziznamom objednavatel’a nesthlasi je
povinny pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada,
ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre zapisy — namietky objednavatela voci zapisom
zhotovitela.

KonStruk¢né zmeny mozno vykondvat len po odsuhlaseni v stavebnom denniku, kontrolnej
porade resp. po dohode s objednévatel'om.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu predmetu
zmluvy, lehoty plnenia, pripadne d’alSie zavizky tejto zmluvy budu sluzit’ ako podklad pre
rokovanie kontrolnych porad.

Objednavatel’ bude organizovat’ pravidelné kontrolne dni a porady vedenia stavby na stavbe
na ktorych sa bude vykonavat koordindcia prac.
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Zhotovitel po podpise zmluvy spracuje plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
v stulade s § 5 ods. 2 pism. b) Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vzhl'adom na umiestnenie objektu v areali objednavatela, zhotovitel’ je povinny dodrziavat’
vSetky vnutorné prevadzkové, protipoZiarne a bezpeCnostné predpisy objednavatela
s ktorymi budu pracovnici zhotovitel'a oboznameni.

Clanok X
Odovzdanie a prevzatie

Zhotovitel’ je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi
najneskor sedem dni vopred pripravenost’ predmetu zmluvy k odovzdaniu.

Zhotovitel’ odovzda a objednavatel’ preberie dokoncené dielo v rozsahu tejto uzatvorenej
zmluvy. Dielo sa bude odovzdavat ako celok ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. O tejto
skutocnosti spisu zapisnicu.

Sedem dni pred zacatim preberacieho konania odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi dva
vytlacky projektu skutocného vyhotovenia stavby, revizne spravy, atesty, svedcenia o akosti
a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zaru¢né listy armatir a tovarov,
ako aj dalSiu dodavatel'ski dokumentaciu a jeden vytlacok digitalneho geodetického
zamerania diela Cast’ pristavba vratnice. Bez tychto nélezitosti objednavatel’ k preberaciemu
konaniu nemusi pristapit’.

O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spisu zapis , kde zhodnotia kvalitu vykonanych
prac, supis vad a nedorobkov diela zistenych pri preberani diela s uréenim terminu na ich
odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie objedndvatela, ze dielo predmet zmluvy prebera
a pokial’ nie uvedie z akych dovodov dielo neprebera.

Objednavatel’ nepreberie dielo, ktoré¢ho vady budu branit’ v jeho uvedeni do prevadzky a jeho
riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel' odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady v dohodnutej lehote.
V zépisnici o odovzdani a prevzati diela objednavatel’ ur¢i svojho zéstupcu, ktory umozni
pristup na miesta pripadnych vad a ktory vyda potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ spolu s dielom aj dve pare projektovej dokumentacie so
zakreslenim skuto¢ného stavu vykonanych prac a prevadzkové predpisy na obsluhu
zariadeni.

Clanok XI
Vlastnicke prava

Objednavatel je vlastnikom rozostavaného diela a znaSa nebezpecenstvo Skody na fiom.

Clanok XII
Spory

V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a
ostatnymi v§eobecne zaviznymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vzt'ahy neupravené
v tejto zmluve.
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Clanok XIII.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy, prislusné VZN MC Bratislava — Karlova Ves a podmienky stanovené
Vv stavebnom povoleni ako aj v ohlaseni stavebnych tprav a udrziavacich prac, ktoré buda
prilohou protokolu o prevzati staveniska. Zhotovitel' sa zavdzuje, aby s odpadmi, ktoré
vzniknu v priebehu realizacie diela nakladal v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednévatela, dohodami zmluvnych
stran, rozhodnutiami a vyjadreniami organov Statnej spravy.

Zhotovitel’ je povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika vyzvat’ objednavatela
a stavebno-technicky dozor na prevzatie prac, ktoré budt v d’alSom pracovnom postupe
zakryté, alebo sa stantl nepristupnymi v opa¢nom pripade zodpoveda zhotovitel’ za pripadné
Skody. Ak sa objednavatel’ na preverenie prac v urcenej lehote nedostavi alebo sa nevyjadri
hoci bol na to riadne vyzvany je povinny uhradzat’ naklady dodatocného odkrytia pokial také
odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri dodatocnom odkryti zisti, ze prace boli vykonané vadne,
nesie naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze méa opravnenie vykonat’ prace v rozsahu predmetu zmluvy.

Konstrukéné zmeny a zdmeny materialov oproti projektovej dokumentacii a ponuke mozno
vykonat’ len po odsuhlaseni v stavebnom denniku, na kontrolnom dni, resp. po dohode
s objednavatel'om a projektantom.

Ak zhotovitel’ sposobi Skodu svojou ¢innost'ou pri realizacii prac, resp. Skodu na materialoch
v obdobi realizacie, zhotovitel’ tuto Skodu odstrani bezodkladne na vlastné naklady resp.
uhradi vzniknutt Skodu objednavatel'ovi. Na tento ucel je zhotovitel’ poisteny, co preukaze
uzavretou poistnou zmluvou na obdobie realizacie diela. Poistenie musi byt

13.6.1 U zhotovitel'a odo dna zacatia prac do vydania protokolu o prevzati vSetkych prac
(vyhotovenie predmetu zmluvy) a zdroven musi byt dojednané pre poSkodenie alebo
znicenie poistenych veci akoukol'vek ndhodou, udalostou, sposobenou poisti tel'nym
nebezpecim.

13.6.2 U zhotovitel'a dojednané pre poskodenie alebo znicenie predmetu zmluvy, ktoré sa
zisti poCas zarucnej lehoty, i ked poskodenie alebo vzniklo pred jej i€¢innost'ou, alebo
spdsobené zhotovitel'om pri vykonani jeho ¢innosti.

Clanok XIV
Specifické podmienky

Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat’ na vykonanie inému subjektu. Cast’ prac moze
zhotovitel’ odovzdat’ na vykonanie svojmu subdodavatel'ovi uvedenému v zozname znamych
subdodavatelov predlozenom v rdmci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
uzatvorenie tejto zmluvy. Ak podiel plnenia subdodavatela je v sume najmenej 50 %
Z hodnoty plnenia, najneskér v ¢ase podpisu zmluvy bude mat’ v zmysle § 56 ods. 16 zakona
¢. 343/2015 Z. z o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,ZVO*)
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zapisanych konecnych uzivatel'ov vyhod v registri kone¢nych uzivatelov vyhod. Této
povinnost’ sa vztahuje na subdodavatela po celil dobu trvania zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania zmluvy je zhotovitel' povinny pisomne
oznamit’ objednavatel'ovi v zmysle § 41 ods. 3 a 4 ZVO 1udaje 0 novom subdodavatelovi,
udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia. Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatela len
S predchadzajucim pisomnym sthlasom objednavatela. Subdodavatel’, ktorého sa navrh
na zmenu tyka, musi spifiat’ povinnost podla druhej vety bodu 14.1 tohto ¢lanku. Suhlas
objednavatela nezbavuje zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a ¢innosti
subdodavatela. Objednavatel ma pravo poziadat' zhotovitela o zmenu subdodavatela
vybratého zhotovitelom, ak ma na to zavazné dovody (napr. nekvalitne realizované prace
konkrétnym subdoddvatelom na predchadzajtcich stavbach a pod ). Zhotovitel’ je povinny
ziadosti objednavatela podla predchadzajicej vety bezodkladne vyhoviet a zmenit
subdodavatel'a, pricom je zhotovitel povinny pisomne oznamit objednavatelovi udaje
0 novom subdodavatel'ovi podl'a prvej vety tohto bodu, sticasne novy subdodavatel’ musi mat’
zapisanych kone¢nych uzivatel'ov vyhod v registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod podla druhej
vety bodu 14.1 tohto ¢lanku a musi byt’ objednavatel'om odstihlaseny v sulade s tymto bodom.

Clanok XV
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poruSenie zmluvnych povinnosti, ozna¢enych za podstatné,
zaklada opravnenie odstupit’ od zmluvy tej strane, ktora je porusenim povinnosti dotknuta.
Sposob odstipenia od zmluvy sa riadi prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a
je mozné ho vykonat’ do 14 dni od ¢asu, kedy sa strana, ktora chce pravo odstlipenia uplatnit’,
o podstate porusenia zmluvnych podmienok dozvedela.

Objednavatel’ moze od zmluvy odstlpit’ aj bez uréenia dodatocnej primeranej lehoty, ak ide
0 podstatné porusenie zmluvy v sulade s § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika, d’alej ak bol
na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, alebo zacala likvidacia. Zhotovitel'ovi patri
uhrada za skuto¢ne vykonané prace.

Zhotovitel je povinny do 14 dni od uc¢innosti odstipenia od zmluvy pripravit’ vykonané prace
na odovzdanie a prevzatie a vykonat’ vyuctovanie vykonanych prac a dodavok. Ak vzniklo
objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty este pred odstupenim od zmluvy, méze
poziadat’ o jej zaplatenie len na dobu do odstupenia od zmluvy. Objednavatel’ je povinny
prevziat nedokoncené prace zapisnicou o odovzdani a prevzati a uhradit’ neuhradené a
prevzaté prace.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstipit, ked’ je objednavatel’ v omeskani s uhradou
za vykonané prace po dobu viac ako tri mesiace od lehoty splatnosti.

V pripade, ze zhotovitel' odstupi od zmluvy a bude pozadovat’ od objednavatela nadhradu
Skody, do vysky Skody sa zapocita cena uz zabudovanych materialov a cena za prace, ktoré
zodpovedaju platnym normam.

V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika a
ostatnymi vSeobecne platnymi a zavdznymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy
neupravené v tejto zmluve.
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Zmeny a doplnky tejto zmluvy budti zmluvné strany riesit’ formou ocislovanych pisomnych
dodatkov k tejto zmluve, ktoré sa po obojstrannom stthlasnom podpisani zmluvnymi stranami
stanu neoddelitenou stcastou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom
dodatkov k zmluve sa pisomne vyjadria v lehote §trnast’ dni od dorucenia navrhu dodatku od
druhej strany .

Tato zmluva nadobuda platnost ditlom jej podpisania obidvoma ucastnikmi zmluvy a
ucinnost’ podl'a § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zékonnika v zneni
neskorsich predpisov diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv
v sulade s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov. Je
vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi po dvoch
vyhotoveniach.

NeoddeliteI'nou sucast’ou zmluvy su prilohy:
Priloha ¢.1 Oceneny vykaz vymer celej stavby - objektu SO 01 a SO 02
Priloha ¢.2 Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac

15.10 Zmluvné strany vyhlasuja, ze si zmluvu precitali, ze zmluve porozumeli, Ze zmluva nebola

Dna:

uzatvorena v ¢asovej tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok.

19.10.2016 Dna : 19.10.2016

Za objednavatela: Za zhotovitela:



