
MESTO - MESTSKY URAD NOVE ZAMKY
odbor majetkovopravny

Hlavne namestie 10, 940 35 Nove Zamky

Nove Zamky, dfia26.10.2016

Uradny zaznam

Pritomni: Ing. Jaroslav Mrvan
Mgr. Gabriel Zavodsky
Ing. Stefan Varagya
Ing. Dana Molnarova
JUDr. Zina Ostrozlikova
Ondrej Bielsky

Dna 26.10.2016 o 10.40 hod. sa na mestsky urad dostavil konatel' spolocnosti OB-BELSTAV,
s.r.o. -- p. Ondrej Bielsky. Zastupcami mestskeho uradu mu bolo dorucene odstupenie
od zmluvy o dielo c. Z20168503_Z, ktore vsak p. Ondrej Bielsky odmietol prevziaf.

V zmysle clanku XIX. bodu 19.4 pism. c) Obchodnych podmienok elektronickeho trhoviska
verzia 2.1, ucinna odo dfia 1.12.2015: Za den dorucenia pisomnosti sa povazuje aj den,
v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovanu pisomnost' prevziaf.

VzhFadom na vyssie uvedene sa povazuje odstupenie od zmluvy o dielo c. Z20168503_Z zo
strany mesta Nove Zamky povazovane za dorucene spolocnosti OB-BELSTAV, s.r.o. dna
26.10.2016.

Zapisala: JUDr. Zina Ostrozlikova

Ing. Jaroslav Mrvan

Mgr. Gabriel Zavodsky
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Ondrej Bielsky



MESTO NOVE ZAMKY
Hlavne namestie 10, 940 02 Nove Zamky

Cislo: 58322-59244/2016/142/ZO Nove Zamky, 21.10.2016
Vybavuje: JUDr. Zina Ostrozlikova

OB-BELSTAV, s.r.o.
c. 500
023 52 Olesna
ICO: 36396605

VEC: Odstiipenie od Zmluvy o dielo c. Z20168503_Z

Dna 22.04.2016 mesto Nove Zamky, so sidlom Hlavne namestie 10, 940 35 Nove
Zamky, iCO: 00309 150 (d'alej ako ,,mesto Nove Zamky") ako objednavatel' uzatvoril
s Vasou spolocnosfou ako dodavatel'om Zmluvu o dielo c. Z20168503_Z (d'alej len
,,Zmluva"), predmetom ktorej bol zavazok dodavatel'a vykonaf pre objednavatel'a dielo:
,,Pristavba budovy materskej skoly (1)" azavazok objednavatel'a zaplatif dodavatel'ovi cenu
za jeho vykonanie. Zmluva nadobudla ucinnosf dna 23.04.2016. Zmluva bola uzatvorena
automatizovanym sposobom v ramci Elektronickeho kontraktacneho systemu a v zmysle
Obchodnych podmienok elektronickeho trhoviska verzia 2.1, ucinna odo dfia 1.12.2015 (d'alej
len,,OPET").

II.

Podl'a cl. 2.4 Osobitne poziadavky na plnenie, bodu 2.9 Zmluvy: zhotovitel' je povinny
ku dnu zahajenia diela predlozif na odsuhlasenie casovy harmonogram postupu prac, podl'a
ktoreho bude dielo realizevaf. Zhotovitel' je povinny dodrzaf casovy harmonogram postupu
prac. Zhotovitel' berie na vedomie, ze casovy harmonogram postupu prac je zavazny ajeho
nedodrzanie znamena podstatne porusenie tejto Zmluvy.

Vasa spolocnosf ako zhotovitel' diela porusila svoje povinnosti vyplyvajuce jej zo
Zmluvy, a to konkretne povinnosti podl'a cl. 2.4 Osobitne poziadavky na plnenie, bodu 2.9
Zmluvy: Zhotovitel'je povinny dodrzaf casovy harmonogram postupu prac - a to nasledovne:

Podl'a zavazneho casoveho harmonogramu prac, zhotovitel'

• od 37. kalendarneho tyzdfia mal realizovaf upravy povrchov, podlahy,
• od 38. kalendarneho tyzdna do 40. kalendarneho tyzdna mal realizovaf izolaciu striech,
• od 40. kalendarneho tyzdna mal realizovaf klampiarske konstrukcie,
• od 40. kalendarneho tyzdfia mal realizovaf obklady.



III.

Listom zo dna 22.09.2016, listom zo dfia 28.09.2016, ako aj prostrednictvom
stavebneho dennika, mesto Nove Zamky Vasu spolocnosf opakovane upozornovalo na
porusovanie zavazneho casoveho harmonogramu stavebnych prac na diele a vyzyvalo Vas
o urychlene zjednanie napravy.

Vasa spolocnosf vsak napriek tomu neustale zavazny casovy harmonogram postupu
prac porusuje a z tohto dovodu vzhl'adom na vyssie uvedene, mesto Nove Zamky tymto

odstupuje od Zmluvy o dielo c. Z20168503_Z.

V sulade s OPET, 51. XVIII bodom 18.5, 2. casti Vseobecne zmluvne podmienky:
odstupeme musi mat' pisomnu formu, ucinne je dnom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.
V pripade pochybnosti ma sa za to, ze odstupeme je dorucene treti den odo dna jeho
odoslania. Odstupenim od Zmluvy zmluva zanika ku dnu dorucenia oznamenia jednej
zmluvnej strany o odstupeni od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Podl'a 51. 2.4 Osobitne poziadavky na plnenie, bodu 9.7 Zmluvy, Zhotovitel' je
povinny do 7 (siedmych) dni odo dna ucirmosti odstupenia od zmluvy pripravif vykonane
prace na prevzatie apoziadaf o ich prevzatie, vratane dokumentacie. Sucasne je povinny
predlozit' skutocne a overitel'ne vyuctovanie vykonanych prac a dodavok. V suvislosti s touto
Vasou povinnosfou Vas zarovefi ziadame o vratenie sady projektovej dokumentacie 5. 2
a sady projektovej dokumentacie c. 5, ktore Vam boli odovzdane dna 01.06.2016.

S pozdravom

r Klein
tor incsta


