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DODATOK č. 4 

k Zmluve o dielo číslo 2077/2018-PN, uzatvorenej dňa 11.12.2018,  

číslo zmluvy Zhotoviteľa ZML-18-00366 

v súlade s § 536 a nasl. Obchodného Zákonníka na zákazku 

„Makov – úprava toku Kysuca“ 

(ďalej v texte len ako „Dodatok č. 4“) 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ:    

Obchodné meno:  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  

Sídlo:   Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica  

IČO:   36 022 047  

DIČ:   2020066213 

IČ DPH:   SK2020066213 

Zapísaný:  v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č.: 713/S 

Bankové spojenie:  

IBAN:     

oprávnený konať: Ing. David Hlubocký, poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa  

Označenie odštepného závodu zodpovedného za realizáciu Diela:  

   SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Odštepný závod Piešťany 

   Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80  Piešťany 

Adresa pre zasielanie faktúr: 

   SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Odštepný závod Piešťany 

   Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80  Piešťany 

 (ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:   

Obchodné meno:  VÁHOSTAV – SK, a.s. 

Sídlo:   Priemyselná 6, 821 09 Bratislava 

IČO:    31 356 648 

IČ DPH:   SK2020333216 

DIČ:   2020333216 

Zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  

oddiel: Sa, vložka č.: 5996/B 

Bankové spojenie:  

číslo účtu:    

oprávnený konať: Mgr. Juraj Široký, MBA, predseda predstavenstva 

   Ing. Juraj Široký, podpredseda predstavenstva 

Ing. Ivan Kimlička, člen predstavenstva 

   Ing. Richard Púček, člen predstavenstva 

   Ing. Igor Choma, člen predstavenstva 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

(ďalej v texte Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

 

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1.1 Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 

XXV. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 25.6 a 25.12 Zmluvy o dielo číslo 

2077/2018-PN (č. zmluvy Zhotoviteľa ZML-18-00366) zo dňa 11.12.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 

11.02.2019 v znení Dodatku č. 2 zo dňa 9.9.2020 v znení Dodatku č. 3 zo dňa 04.05.2021 dohodli na 

uzatvorení Dodatku č. 4 k predmetnej Zmluve. 
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II. PREDMET DODATKU Č. 4 

 

2.1 Dodatkom č. 4 sa bod 5.1 Zmluva mení zo znenia: 

„Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy (najmä jej 

článok IV) najneskôr do 30.06.2021. Zhotoviteľ je zároveň povinný plniť si svoje povinnosti v súlade 

s Plánom vykonania Diela a dodržiavať najmä v ňom dohodnutý časový harmonogram realizácie 

Diela.“ 

 

na nasledovné znenie 

 

„Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy (najmä jej 

článok IV) najneskôr do 31.08.2021. Zhotoviteľ je zároveň povinný plniť si svoje povinnosti v súlade 

s Plánom vykonania Diela a dodržiavať najmä v ňom dohodnutý časový harmonogram realizácie 

Diela.“ 

 

2.2 Dodatkom č. 4 sa mení Príloha podľa bodu 25.18.2 Plán vykonania Diela, ktorý sa ruší a nahrádza sa 

novým znením, ktoré tvorí prílohu tohto Dodatku č. 4.  

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

3.1 Dodatok č. 4 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré Dodatkom č. 4 neboli dotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti 

nezmenené. 

 

3.3 Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci 

deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodatok č. 

4 je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre 

nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

nevyhnutné jej zverejnenie. 

 

3.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č. 4 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

 

3.5 Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana prevezme dve 

vyhotovenia. 

 

 V Banskej Štiavnici, dňa  

 

Za Objednávateľa 

 

 

 

 

 V Žiline, dňa  

 

Za Zhotoviteľa 

 

 

 Ing. David Hlubocký 

poverený výkonom funkcie generálneho 

riaditeľa 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY 

PODNIK, štátny podnik 

 Ing. Ivan Kimlička 

člen predstavenstva 

VÁHOSTAV – SK, a.s. 

 

     

   Ing. Richard Púček 

člen predstavenstva 

VÁHOSTAV – SK, a.s. 

 

 



Príloha č. 1 k Dodatku č. 4HARMONOGRAM PRÁC
Stavba: Makov > úprava toku Kysuca 

Objednávateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany

Zhotoviteľ: VÁHOSTAV-SK, a .s.

Názov úlohy
2018 2019 2020 2021

XII 1 II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 1 II m IV v VI VII VIII IX x XI XII I II III IV v VI VII VIII IX x
1 prevzatie staveniska 20.12.
2 zariadenie staveniska, príprava staveniska
3
4 SO 01 Úprava Kysuce rkm 56,315 - 56,645
5 SO 02 Úprava Kysuce rkm 56,645 - 56,800
6 SO 03 Opory mosta na ceste 6.111/2021 rkm 56,525
7 SO 04 Preložka NN vedení
8 SO 05 Preložka tlakovej kanalizácie, rkm 56,387
9 SO 08 Preložka STL plynovodu, rkm 56,384
10 SO 07 Preložka STÍ plynovodu, rkm 56,657
11 SO 08 Náhradná výsadba
12
13 vypratanie staveniska
14 odovzdanie stavby

$0 08 Preložka STL plynovodu, rkm 56,384_________ NEREALIZUJE sa

[ZREALIZOVANÉ PRÁCE
j REALIZÁCIA PO ODOVZDANÍ STAVENISKA „S0-04 - ZMENA ROZSAHU*

ZAHÁJENIE REAUZÁGE SO 04 - podmienkou Je právoplatné SP na ZMENU SO 04, zabezpečené MPV na ZMENU SO 04, účinná dohoda o preložke medzi SVP,š.p. a SSE

Aktualizácia k Dodatku 6.4 k ZoC 
V Žiline 31.1.2021 
Vypracoval: Ing. Milan Dziak 

projektový manažér

T


	461_2021-PN
	Príloha

