Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni neskorSich

predpisov

na uskuto¢nenie prac s nazvom

»Oprava bitimenovych mostnych dilatacii“

¢. objednavatela: 1301/6273/2021

11

1.2

OBJEDNAVATEL:
Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:

Osoby opravnené rokovat’
Vo veciach:

- technickych a realizacnych:

- ekonomickych, VO:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo tgtu:
Telefonne spojenie:
E-mail:

Zhotovitel’:
Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoba opravnena
podpisat’ zmluvu:

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych,
technickych a realiza¢nych

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankov¢ spojenie:
Cislo uétu :

Telefon:
E-mail:

C. zhotovitel'a: ....ccovevvvivviviieeiriiieieen,

Cl., 1
ZMLUVNE STRANY

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Mileticova 19, 826 19 Bratislava, Slovenska republika

Ing. Ivan Rybarik, generalny riaditel’

Statna rozpoétova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post a
telekomunikacii SR zriadovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo dna
07.12.1995, v uplnom zneni pod ¢. 316/M-2005 zo dna 14.02.2005,
zmenena rozhodnutiami MDPT SR €. 100 zo dna 11.05.2006 a ¢. 86 zo
dna 22.05.2008 a rozhodnutim MDVRR SR ¢. 162 zo dna 24.10.2014 a
naposledy zmenena rozhodnutim MDVRR SR ¢. 24 zo diia 22.03.2016

Ing. Pavol Strecok, namestnik useku spravy a prevadzky ciest

Ing. Milos Kreth, odborny zamestnanec spravy a prevadzky ciest —
hlavny stavebno-technicky dozor

Ing. Erika Babol'ova, hlavny odborny zamestnanec

00 003 328
2021067785

(d’alej len "objednavatel’"")
- a —
REKMA - Trading, s.r.o.
Kopcanska 64/60, 908 51 Holi¢
Spoloc¢nost’ s ru¢enim obmedzenym zapisana v obchodnom registri
vedenom Okresnym stidom Trnava, oddiel Sro, vlozka ¢. 10582/T

Eva Juréekova, Pavol Marek, Patrik Marek - konatelia

Eva Juréekova

Ing. Milan Macének
36223760

2020184892
SK2020184892

(d’alej len "zhotovitel’"")

(spolu ,,zmluvné strany*)



PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene doplneni niektorych zakonov V zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom
obstaravani). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania zakazky
S nizkou hodnotou.

ClL 2 - PREDMET ZMLUVY

2.1 Touto zmluvou o dielo (d’alej len ,,zmluva‘®) sa zhotovitel’ zavizuje, Ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve zrealizuje pre objednavatela dielo, ktorym je:

»Oprava bitimenovych mostnych dilatacii*
(dalej len ,,dielo®)

2.2 Zhotovitel' sa zavazuje vykonat’ dielo v stlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady
v Case a V kvalite podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje pri vykone diela dodrzat’ vSetky stanovené platné
technické, bezpecnostné a pravne normy tykajuce sa vykonania diela, ktoré st stanovené v jednotlivych
pravnych predpisoch.

ClL 3 - VYKONANIE DIELA, ROZSAH PRAC

3.1 Zaviaznym podkladom pre vykonanie diela v zmysle ¢lanku 2 tejto zmluvy je oznamenie objednavatel’a o prijati
ponuky ¢. SSC/VO-681/2021/6273/1998 zo dia 05.08.2021 a ponuka zhotovitel'a zo dita 04.08.2021, ktoré je aj
prilohou tejto zmluvy (Priloha €. 1), ako jej neoddelitel'na sucast’.

Miesto uskutoénenia predmetu zakazky a zoznam zodpovednych pracovnikov za jednotlivé mostné objekty:

Nzov objektu (MO) Zodpovecny pracownfl | Telefonicky
Mostny objekt - na ceste 1/72 - ID M1996, ev.¢. 72 - 065 Mgr. Juraj Vicek
Mostny objekt - na ceste 1/16 - ID M546, ev.¢. 16 - 199 Bc. Milan Lacko
Mostny objekt - na ceste 1/16 - ID M3488, ev.¢. 16 - 229 Bc. Milan Lacko
Mostny objekt - na ceste 1/9 - 1D M1220, ev.¢. 9 - 155 Ing. Peter Holo$

3.2 Rozsah a popis prac:

Realizacia prac opravy bitimenovych mostnych dilatacii sa riadi vykazom-vymer - podrobnym popisom
jednotlivych prac pre uréené mostné objekty (4 MO).

3.3 Zhotovitel’ uskutocni dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’.

3.4 Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou na vysokej profesionalnej
arovni. Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavidzné predpisy (stavebny zakon ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni,
ktory stanovuje zasady pre vystavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi
podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

3.5 Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN EN a technologickych postupov platnych
v ¢ase vykonévania diela, pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

3.6 Zhotovitel’ zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas vystavby sposobi.

3.7 Zhotovitel' zodpoveda za Skody spésobené na okolitych pozemkoch, budovach a zariadeniach a je povinny
uviest ich do pévodného stavu.

3.8 Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na jednotlivych miestach vykonu prac a je povinny
odstraiiovat’ na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

3.9 Zhotovitel' je povinny vykonavat' vSetky prikazy objednavatela, ktoré su v stlade s pravnymi predpismi,
technickymi normami a suvisia s vykonavanim diela v zmysle tejto zmluvy.

3.10 Objednavatel ma pravo dozadovat sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil nespravnym
vyhotovenim a to priebezne.

3.11 Ak v priebehu vykonavania diela zhotovitel’ zisti nedostatky vykazu-vymer upozorni na nedostatky stavebno -
technicky dozor objednavatela. Na zaklade tohto upozornenia stavebno - technicky dozor cestou stavebného
dennika urci lehotu na ich odstranenie a ur¢i d’alsi postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatkov
projektu Vv lehote do 10 dni od tohto upozornenia. V pripade, Ze tak neurobi, predizi sa doba vystavby o &as
ktory je v omeSkani.
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6.1.

Objednavatel’ zabezpeci potrebné povolenia na realizaciu diela na prislusnom cestnom spravnom organe.
Zhotovitel zabezpeCi — oznaCenie pracoviska docasnym dopravnym znacenim v stlade s prislusnymi
rozhodnutiami cestného spravneho organu.

Cl. 4 - PODKLADY, UDAJE A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

Objednavatel’ sa zavizuje, ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitel'ovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupdsobenie, spocivajuce v odovzdani dopliiujicich udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel v
dohodnutych terminoch:

Do 5-tich pracovnych dni od obdrzania pisomnej poziadavky zhotovitel’a.

Osobitnu lehotu dohodnti zmluvné strany v pripade, Ze sa bude jednat’ o spolupdsobenie vaéSieho rozsahu

alebo také, ktoré nemdze objednavatel’ zaobstarat’ vlastnymi silami v povodnom zneni.

Zhotovitel' je povinny vykonavat’ vSetky prikazy objednavatel’a, ktoré su v stlade s pravnymi predpismi,

technickymi normami a suvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

Cl. 5- CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za vykonanie diela je uréend dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zakon o cenach vykonava v zneni
neskorsich predpisov. Objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit' zhotovitelovi za vykonané dielo sumu stanovenu
v cenovej ponuke, ktora je aj prilohou tejto zmluvy ako jej neoddelitel'na stucast:

Zmluvna cena celkom bez DPH (€) 177 125,00
DPH ( prisl. %) (€) 35 425,00
Zmluvna cena celkom s DPH (€) 212 550,00

Slovom: Dvestodvanast'tisicpit’stopit’desiat eur

Cena za predmet zmluvy dohodnutd v tomto ¢lanku moéze byt pocas trvania zmluvy upravena s ohl'adom na
zmeny sadzieb DPH, po predchadzajiicom vzajomnom odsthlaseni, na zaklade dodatku k tejto zmluve.
Podkladom pre uhradu ceny za vykonané a odovzdané prace bude po ukonceni prac zhotovitelom vystavena
faktara, ktorej sucastou bude stavebnym dozorom, resp. zodpovednym pracovnikom SSC, IVSC Banska
Bystrica (podla ¢l.3, bod ¢&. 3.1) potvrdeny supis vykonanych prac vratane podpornych dokumentov
(dokladovanie kvality materidlov a prac, nakladanie s odpadmi a pod.). Fakturované bud len fyzicky, skuto¢ne
vykonané prace podl'a cenovej ponuky (rozpoctu). Cena diela méze byt’ fakturovana podla supisu vykonanych
prac, vV tom ktorom mesiaci, po ukonceni prac na uréenom mostnom objekte, resp. az po ukonceni prac na
vsetkych mostnych objektoch.

Fakturu vystavi zhotovitel’ na pokyn stavebno — technického dozora objednévatel’a najneskor do 30 — tich dni od
datumu odovzdania a prevzatia diela, pri splneni podmienok uvedenych v ¢lanku 5.3. tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia faktry do sidla objednavatel’a: SSC-1VSC
Banska Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica. FaktGra musi obsahovat' nalezitosti danového
dokladu.

Objednavatel’ uhradi cenu za vykonanie diela vratane DPH, ktord bude fakturovana podl'a predpisov platnych
v Case fakturacie

Ciastka na hradu, na ktorti ma zhotovitel’ narok bude vy&islena v eurach. Uhrada bude vykonana v eurach.
Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia fakturu, ktora neobsahuje
niektor z nalezitosti daiového dokladu alebo ma iné chyby v obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi uviest’
dovod vréatenia.

Zhotovitel' je povinny, podla povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opitovne vystavit. Opravnenym
vratenim prestava plynut’ lehota splatnosti. Cela lehota splatnosti plynie znovu odo diia doruéenia (odovzdania)
opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktury objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa zavidzuju, ze zmeny inkasnych dat pre potreby platenia faktar si budu oznamovat’ do 7-ich dni
po tom, ¢o ku zmene doslo a to pisomne.

CL 6 - CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavédzuje, ze doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

6.1.1. Zacatie realizacie diela: diiom odovzdania prvého miesta vykonu prac (MO)
6.1.2. Dokoncenie realizacie diela: do 90 dni od datumu odovzdania prvého miesta

vykonu prac (MO). Do doby realiziacie diela sa
nezapocitava zimné obdobie.
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6.1.3.  Prvé miesto vykonu prac (mostny objekt) bude
odovzdané: do 10 dni od u¢innosti tejto zmluvy o dielo.

6.2. V pripade omeskania odovzdania prvého miesta vykonu prac z viny objednavatela nie je zhotovitel' v omeskani
s plnenim svojho zavizku o tol’ko dni, o kol’ko ddjde k omeskaniu odovzdania miesta vykonu prac.

6.3 PredlZenie doby vystavby je mozné v pripade, Ze:

a) sa zvySi mnozstvo, alebo povaha prac dodato¢ne vyziadanych objednavatel'om;

b) budt obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky;

C) nastane zdrzanie, chyby alebo prekazky sposobené objednavatel'om, nepridelenie dostatoéného finanéného
objemu na tato stavbu v priebehu kalendarneho roku;

d) nastana zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitel'a alebo niekoho, za koho zhotovitel
zodpoveda; su také, Ze zhotovitel méa pravo na prediZenie Iehoty vystavby diela. PrediZenie lehoty vystavby
urc¢i objednavatel’ po prerokovani so zhotovitel'om.

ClL 7 - RIZIKA ZHOTOVITELA

7.1 Zhotovitel je zodpovedny za akékol'vek zniCenie alebo poskodenie fyzického majetku, zranenie osob
a usmrtenie, ku ktorym dojde pocas, alebo ako doésledok vykonavania prac v ramci zmluvy. Zhotovitel' nenesie
zodpovednost’ v pripade vynimoénych rizik.

Cl 8 - BEZPECNOST PRI PRACI A OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

8.1. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

8.1.1  Zhotovitel’ je zodpovedny za bezpecnost’ vietkych vykonavanych prac na miestach vykonu prac pocas celej
doby realizacie diela vratane odstraiovania pripadnych vad na fiom.

8.1.2  Zhotovitel’ sa zavizuje, ze nebude v stvislosti s predmetom Zmluvy/ v suvislosti s vykonavanim ¢innosti,
ktora je predmetom Zmluvy/ zamestnavat’ zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej
republiky upravujicimi nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Eurdpskej
unie, a to najmé v rozpore so zakonom ¢. 82/2005 Z. z. o nelegéalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zédkonov (d’alej len ,,zdkon o nelegalnej praci), v spojeni so zakonom ¢&.
311/2001 Z.z. Zakonnik prace, zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, zakonom ¢. 5/2004 Z. z. o
sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonom ¢&. 461/2003 Z. z. o socialnom
poisteni, zakonom ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zakona ¢.
480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, Smernicou
Eurdépskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. juna 2009, ktorou sa stanovuju minimalne normy pre
sankcie a opatrenia voli zamestnavatelom Statnych prislusnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene
zdrziavaju na izemi ¢lenskych Statov.

8.2 Protipoziarna ochrana:

8.21  Zhotovitel musi dodrziavat predpisy organov ochrany pred poziarmi a podniknut’ vsetky nevyhnutné
opatrenia Vv priebehu realizicie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom, aby zabranil vzniku
poziaru.

8.3 Ochrana zivotného prostredia

8.3.1  Zhotovitel’ sa zavizuje, ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na jednotlivych
miestach vykonu prac avich okoli (ochrana pred znecistenim, zamedzenie tvorby toxického odpadu,
nevypustanie latok do vzduchu a pod.) a predchadzat’ $skodam a irazom o0s6b alebo verejného ¢&i iného
vlastnictva v dosledku znecistenia, hluku alebo inych pricin vznikajucich ako désledok jeho metdd prace.

8.4 'V pripade nedodrzania ¢lanku 8 ods. 8.1, ods. 8.2 alebo ods. 8.3 sa zhotovitel’ zavizuje znasat’ vetky dopady
(sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednavatelovi.

Cl. 9 - STAVENISKO

9.1 Stavenisko je priestor ur¢eny na stavbu. Sucastou staveniska su aj zariadenie staveniska, docasné skladky
materialu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrzuji ustanovenia o
vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu podla zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zdkon*) a Vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z.

ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
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nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni
neskorsich predpisov.

9.2 Zhotovitel' je povinny umoznit objednavatelovi a komukol'vek, kto ma na to pisomné povolenie od
objednavatel'a pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonavaju alebo maji vykonat’ prace
v stvislosti so zmluvou o dielo.

9.3 Pocas doby od odovzdania prvého miesta vykonu prac do odovzdania diela je zhotovitel' zodpovedny za vsetky
Skody, ktoré sa na zhotovovanom diele vyskytnu.

CL 10 - ZMENY A DOPLNKY

10.1 Objednavatel’ je opravneny nariadit’ zhotovitelovi pisomne akékol'vek zmeny tovarov, zvySenia kvality a
mnozstiev prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.
10.2 Zhotovitel' je povinny vykonavat' vSetky prikazy objednavatela, ktoré si v sulade s pravnymi predpismi,
technickymi normami a suvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy:
a) zvysit alebo znizit' mnozstva prac uvedenych v zmluve; (rozpocet)
b) nevykonat prace, ktoré objednavatel’ ur¢i nevykonat’;
€) zmenit druh alebo zvysit’ kvalitu prac;
d) zmenit vySku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkol'vek Casti diela;
e) vykonat dodato¢né prace nevyhnutné na dokoncenie diela;
f)  zmenit’ postup vykonavania prac.

Tieto zmeny nebudt dévodom k odstipeniu od zmluvy a buda ocenené v stlade s ¢lankom 5. tejto zmluvy.

10.3 Pri zmenach a doplnkoch st zmluvné strany povinné dodrziavat’ ustanovenia zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

10.4 Zhotovitel’ nevykona zmeny ziadnych prac bez stihlasu objednavatela. Kazdé prace naviac musia byt’ schvalené
objednavatel'om formou pisomnych dodatkov podpisanych objednéavatel'om k tejto zmluve.

CL 11 - SPOLUPRACA ZHOTOVITELA S OBJEDNAVATELOM NA STAVBE

11.1 Za spolupdsobenie objednavatel’a sa oznacuje odovzdanie miesta vykonu prac, prevzatie diela a zaplatenie ceny
za dielo.

11.2 Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zdznamov v stavebnom denniku a d’al§imi
potrebnymi a dostupnymi formami — vyzaduje sa vSak pisomna forma.

11.3 Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit’ ustanoveniami § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb.
Stavebného zakona v zneni neskorsich predpisov.

11.4 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dna prevzatia prvého miesta vykonu prac. Do dennika sa buda
zapisovat’ vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy. Ak stavebno-technicky dozor nesthlasi
s obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapise to do 5 pracovnych dni s uvedenim dévodov. Inak sa ma zato, ze
s obsahom suhlasi. Stavebno-technicky dozor Objednavatel'a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom
pripajat’ svoje stanovisko. Do stavebného dennika mozu zapisovat’ svoje pripomienky opravnené osoby, v sulade
S ustanoveniami stavebného zakona.

11.5 Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyvediceho: Ing. Milana Macaneka. Tento je opravneny zastupovat’ ho pri
prevzati miesta vykonu prac, mesa¢nom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela, vystaveni faktar a pod.

11.6 Objednavatel’ poveruje funkciou stavebno-technického dozoru Ing. Milosa Kretha, resp. zodpovednych
pracovnikov SSC, IVSC Banska Bystrica, ktori si uvedeni v ¢l.3, bod ¢. 3.1. tejto zmluvy. Tito ho buda
zastupovat’ pri potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukonceného diela.

11.7 Zmeny v poverenych osobach stavbyvedtceho, stavebno-technického dozoru a koordinatora bezpe¢nosti st
obidve zmluvné strany povinné si pisomne oznamit’ do 5 pracovnych dni. Tieto zmeny nemusia byt predmetom
dodatku k zmluve.

11.8 Stavebny dennik musi byt’ na stavbe trvalo pristupny poverenému zamestnancovi objednévatel’a, pripadne inym
osobam, ktoré maju pravo robit’ v iom zapisy alebo kontroly.

11.9 Zhotovitel' zabezpe¢i a poskytne na poziadanie stavebno-technického dozora, resp. pracovnikov laboratéria
objednéavatel’a, ku skiskam vykonavanym na stavbe objednavatel'om potrebné spolupdsobenie.

11.10 Zhotovitel bude informovat' objednédvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych
ditoch, ktoré bude zvolavat’ objednéavatel’ podl'a potreby podl’a naliehavosti.

11.11  Zhotovitel je povinny dokumentovat’ postup vystavby (videozdznam, fotografie) vratane objektov, ktoré by
mohli byt naruSené a poSkodené vplyvom stavebnej Cinnosti. Tato dokumenticia (kopia videozaznamu,
fotografie zoradené v albume v jednom vyhotoveni + digitalne na CD resp. DVD), bude sG¢astou dokladov,
ktoré odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti.
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Cl 12 - KVALITA STAVEBNYCH PRAC A TECHNOLOGICKA DISCIPLINA

12.1. Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla vykazu-vymer, platnych STN EN a technologickych
postupov (pokynov vyrobcu pre pouzitie materialov a vyrobkov, ktoré su sucastou dodavky, vratane skiiSok
typu odstihlasenych objednavatel'om) platnych v ¢ase vykonavania diela, pri dodrzani predpisov o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci. VSetky pripadné zmeny, vo vyssie uvedenych materidloch, ktoré vyplynt napr.
z novelizacie noriem resp. inych poziadaviek na kvalitu pocas realizacie diela, budu odsuhlasené obidvomi
zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.

12.2.Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat’ atestami resp. certifikatmi o kvalite zabudovanych
stavebnych materidlov a zmesi, ktoré podlichaju zakonu ¢. 56/2018 Z.z. 0 posudzovani zhody vyrobku,
spristupiiovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Na stavbe je mozné pouzit
resp. zabudovat’ len materialy, ktoré spihaju poziadavky podla zékona &. 56/2018 Z.z. 0 posudzovani zhody
vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zékona ¢.
133/2013 Z.z. ostavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov. Tieto je potrebné dokladovat
certifikatom.

12.3.Objednavatel’ pozaduje, aby bol vyzvany zhotovitelom na preverenie prac, ktoré budu v d’alSom postupe
zakryté, alebo sa stant nepristupnymi, cestou stavebného dennika min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich
preverenia, stavebno-technickym dozorom, nebudu uhradené resp. budi urobené opatrenia, aby mohli byt
dodatocne overené a odsktisané. Naklady s tym spojené bude znasat’ zhotovitel’.

12.4.V pripade, ze sa stavebno-technicky dozor nedostavi na preverenie prac v poZzadovanom termine moZe
zhotovitel’ v pracach pokracovat’ avsak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych prac v zmysle
bodu 13.1 — 13.3 bude naklady na dodato¢né odkrytie znasat’ zhotovitel. Ak sa v8ak po odkryti zisti, ze prace
boli zrealizované v stlade s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuji projektom predpisant kvalitu,
naklady na dodato¢né zistovanie kvality nepreverenych prac v pozadovanom termine znaSa objednavatel
a budu povazované za pripad odskodnenia.

12.5.V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materidly resp. zmesi bez odsthlasenia objednavatelom (stavebnym
dozorom) bude znagat’ désledky z porusenia tejto podmienky.

12.6.Zhotovitel' je povinny k odovzdaniu staveniska predlozit na odsthlasenie kontrolno-skasobny plan
a certifikaty, pripadne pociatocné skusky typu vsetkych materialov ktoré planuje zabudovat'.

CL 13 - PLNENIE POVINNOSTI

13.1. Zhotovitel’ si bude plnit’ povinnosti vyplyvajuce z rozhodnuti dotknutych organov $tatnej spravy danych pred
zahajenim a pocas realizacie stavby.

13.2.V pripade porusenia resp. neplnenia tychto povinnosti je objednavatel’ opravneny pripadné sankcie uplatiovat’
u zhotovitel’a.

13.3.Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel' zabezpec¢i miesto vykonu prac a jeho okolie tak, aby nedoslo
k pripadnym koliziam a urazom.

13.4.Pocas realizacie diela je zhotovitel’ povinny:

13.4.1. Udrziavat jednotlivé miesta vykonu prac v nezaburinenom stave,
13.4.2. zabezpecit’ oCistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

Cl. 14 - UKONCENIE PRAC, PREBERACIE KONANIE A KONECNE VYUCTOVANIE

14.1 Zhotovitel' oznami objednavatelovi pripravenost’ na odovzdanie diela najneskdr 3 pracovné dni pred terminom,
kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie.
14.2 Objednavatel’ na zaklade ozndmenia zhotovitel’a zvola preberacie konanie.

14.2.1 Zhotovitel’ splni zmluvny zavdzok odovzdanim zmluvného diela. O odovzdani a prevzati diela spisu
zmluvné strany zapis o odovzdani a prevzati diela.

14.2.2 Objednavatel’ je opravneny prevziat’ len riadne dokoncéené dielo, ktoré nevykazuje Ziadne zjavné vady
a nedostatky, ktoré nebrania uzivaniu diela.

Cl 15 - SANKCIE

15.1 Zhotovitel' zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu, ak o to objednavatel pisomne poziada, stanovent
pouzitim prislusnej sadzby za kazdy den, o ktory je v omeskani za:

a) neukoncenie diela v zmluvnom termine podl'a bodu 6.1. 2. 30,-€
b)  neodstranenie vady podl'a ¢lanku 16.6. 15,-€
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15.2 V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktury ma zhotovitel’ narok na trok z omeskania v sulade s
§ 369a zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 1 nariadenia
vlady SR €. 21/2013, ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika v platnom zneni.

15.3 Tymito ustanoveniami nie si dotknuté prava zmluvnych stran na nahradu skody.

Cl. 16 - ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUCNA DOBA

16.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy, vSetkych jej priloh, jej
pripadnych dodatkov.

16.2 Zarucna doba na dielo sa po vzajomnej dohode stanovuje na 36 mesiacov. Zacina plynut zapisnicnym
odovzdanim a prevzatim diela objednavatel'om bez vad a nedorobkov. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré
po odovzdani a prevzati stavby sposobil objednavatel’ a tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzati
spdsobené beznym opotrebovanim, poziarom, vybuchom, vy$Sou mocou, alebo z inych ddévodov, ktoré
nezavinil zhotovitel. Zaruka sa nevztahuje na pripadné vady spdsobené neodbornym zasahom, mechanickym
poskodenim a beznym opotrebenim.

16.3 Pocas zaruc¢nej doby je zhotovitel povinny odstranit’ vSetky vady, ktoré on sam zisti resp. budu
objednavatel'om reklamované.

16.4 Vady musia byt’ objednavatel'om reklamované pisomnou formou. V reklamacii musi byt uvedeny popis vady.

16.5 Zhotovitel’ najneskdér do 10 —tich dni od dorucenia reklamacie je povinny sa k reklamécii pisomne vyjadrit’.
V odpovedi navrhne sposob a termin odstranenia vady. V pripade, ze zhotovitel' termin odstranenia vady
nenavrhne, resp. objednavatel’ a zhotovitel’ sa na termine odstranenia vady nedohodnu, plati, ze zhotovitel je
povinny reklamovanu vadu odstranit’ v lehote 30 dni.

16.6 Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky urcené objednavatelom do urceného terminu, objednavatel’ méze
dat’ odstranit’ tieto vady a nedorobky na naklady zhotovitela.

16.7 V pripade, Ze zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati objednavatel'ovi zmluvnt
pokutu.

16.8 Po odstraneni vady je Objednavatel’ povinny potvrdit, ze vSetky vady st odstranené az vtedy, ak vSetky zname
vady boli skuto¢ne odstranené. Od terminu odstranenia vady plati nova zaru¢na doba na opravenu vadu v trvani
36 mesiacov resp. podl'a dohody zmluvnych stran.

(L 17 - SUBDODAVATELIA

17.1 Zhotovitel’ moze ¢ast’ diela odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu (subdodavatel'ovi) na zaklade odstihlasenia
stavebnym dozorom objednavatela. Zodpovednost' zhotovitel'a za plnenie zavizkov z tejto zmluvy pritom
zostava v celom rozsahu zachovana. Zodpovednost' zhotovitela a podzhotovitel'a (subdodavatela) v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci musi byt zabezpecena preukazatelne (v listinnej podobe).

Cl. 18 - HARMONOGRAM PRAC

18.1 Najneskor do 7 — ich dni od odovzdania prvého miesta vykonu prac predlozi zhotovitel' objednévatelovi
k odstihlaseniu harmonogram — vystavby s uvedenim c¢asového rozvrhu vsetkych &innosti vo finanénom
a vecnom vyjadreni pri zhotovovani diela.

18.2 Aktualizaciou spominaného harmonogramu je pracovny program, V ktorom sa uvadza pokrok dosiahnuty pri
vykonavani prac a dopad dosiahnutého pokroku na €asovy rozvrh zostavajicich prac, ktory zahriiuje akékol'vek
zmeny poradia vykonévania prac.

Cl. 19 - ZAVERECNE USTANOVENIA

19.1 Menit alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak buda
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Ich platnost’ a u¢innost’ sa bude riadit’
rovnakymi ustanoveniami ako pévodna zmluva.

19.2 Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prislusné ustanovenia Obchodného zédkonnika v platnom zneni a
ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov.

19.3 Zhotovitel' sa zavidzuje, ze svoje pohladavky voci objednédvatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak
obchodovat)) tretej strane bez pisomného stihlasu objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednévatel'ovi zmluvnu pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktora
postupil. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je dotknutd neplatnost’ takéhoto tkonu. Pravo
objednévatel’a na ndhradu skody tym nie je dotknuté.

19.4 Spory zmluvnej povahy budi zmluvné strany riesit’ predovSetkym mimosudnou cestou. V pripade neuspesnosti
mimosudnej dohody, uplatnia zmluvné strany spory na prisluSnom stide SR.
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19.5 Zhotovitel' udel'uje Objednavatelovi sthlas na spracovanie osobnych udajov v zmysle ustanoveni zékona
¢.18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov

19.6 Zmluva nadobuda platnost’ diom podpisania opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran a G¢innost’ diiom
nasledujucim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmluv vedenom Uradom vlady SR. Zverejnenim
zmluvy nedochéadza k poruseniu obchodného tajomstva zmluvnych stran a informécie obsiahnuté v zmluve sa
nepovazuju za doéverné.

19.7 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch (2) vyhotoveniach, z toho objednavatel' obdrzi jedno vyhotovenie
a zhotovitel’ jedno vyhotovenia.

19.8 Zmluvné strany po precitani zmluvy zhodne prehlasuji, Ze jej zneniu porozumeli, je im zrozumitelné a jasné a
uzatvaraju zmluvu na zaklade slobodnej a vaznej vole ani za napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho
pripajaju pod jeho znenie svoje vlastnoruc¢né podpisy.

Obsah zmluvy bol obejstranne prijaty za zavizny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Banskej Bystrici, dfia ..........c.ccoceeeieees Vo , dia
Za objednavatela: Za zhotovitela:
SLOVENSKA SPRAVA CIEST REKMA - Trading, s.r.o.
Ing. Ivan Rybarik Eva Juréekova
generalny riaditel’ SSC konatel
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