
Projekt: Riadenie výroby

Program: Manažér líder

Realizátor:  Úrad PSVaR Trnava

Testovanie a výber účastníkov do projektu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Realizácia vzdelávania  u zamestnávateľa x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Refundácia oprávnených výdavkov x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Ukončenie  projektu a vyhodnotenie ukazovateľov x x x x x x x x x x x x

7 81 2 3 4 5 6121 2 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Príloha č. 1c

Harmonogram  realizácie  projektu

Aktivita projektu 2019 2020

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rok

2022 2023

mesiac

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

2021


