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ZMLUVA O DIELO č.  1100060212/2016/5400/033    

                                                        
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

 

 

Zmluvné strany 

 

 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ”ŽSR” 
    Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

Právna forma:   Iná právnická osoba 

Zapísaný:   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:  Mgr. Martin Erdőssy, generálny riaditeľ ŽSR 

Osoba oprávnená na podpis: Mgr. Martin Erdőssy, generálny riaditeľ ŽSR 

Osoby oprávnené rokovať: 

-vo veciach zmluvných:  Ing. Branislav Vavrinčík, riaditeľ ŽSR Centra logistiky a obstarávania (CLaO) 

-vo veciach technických: Ing. Jozef Veselka, riaditeľ ŽSR odbor investorský GR ŽSR 

IČO:    31 364 501 

DIČ:    2020480121 

IČ DPH:   SK 2020480121 

IBAN:    SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

SWIFT/BIC:   SUBASKBX 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

 

Zhotoviteľ:  Automatizácia dopravných a telekomunikačných systémov, s.r.o. v skratke 

ADTS, s.r.o. 

   Poľovnícka 50, 013 25 Stráňavy   

Právna forma:   Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaný:   v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 11241/L 

Štatutárny orgán:  konatelia 

Osoba oprávnená na podpis: Ing. Miroslav Šugár, konateľ  

IČO:   36 381 403 

DIČ:   2020102634 

IČ DPH:   SK2020102634 

IBAN:   SK96 1111 0000 0010 3117 9001 

SWIFT/BIC:   UNCRSKBX    

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

 

 

Preambula 

 

Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania zákazky s názvom „ŽSR, Diaľkový optický kábel ŽST 

Kúty – št. hr. SR-ČR – realizácia“. 

 

Účelom tejto zmluvy je vybudovať nové optické a metalické vedenie v dotknutom úseku pre potreby riadenia 

železničnej dopravy a prepojenia infraštruktúry ŽSR s Českými dráhami – Správa ŽDC. 
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Článok I. 

 Predmet  zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa splniť nasledovný predmet zmluvy: 

a) vykonať realizáciu v zmysle projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby uvedenej v bod 4 tohto článku 

(ďalej len „dielo“) 

b) vykonať inžiniersku činnosť výsledkom ktorej bude právoplatné kolaudačné rozhodnutie  

c) vypracovať projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vrátane geodetického zamerania celej 

vybudovanej trasy a ostatnej súvisiacej dokumentácie. 

Bližšia špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy a Investičné 

zadanie (ďalej len „príloha č. 1“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včasne vykonaný predmet zmluvy prevziať a zaplatiť cenu v zmysle článku 

III tejto zmluvy.  

 

3. Zhotoviteľ je povinný koordinovať dielo so stavbou priecestia pre peších „Traťový úsek Kúty – št. hr. SR/ČR, 

PZZ v km 71,711. Pri koordinácii týchto stavieb je zhotoviteľ povinný brať do úvahy, že pre uvedenie do 

prevádzky a správnu činnosť PZZ v km 71,705 je nutné najprv sprevádzkovať diaľkový optický kábel 

minimálne v úseku Brodské – Kúty. Podmienky koordinácie, ktoré je zhotoviteľ povinný dodržať sú uvedené 

v prílohe č. 1.   

 

4. Nasledovné dokumenty sú považované za súčasť tejto zmluvy a za záväzné dokumenty podľa ktorých bude 

predmet zmluvy plnený, a ich zostupné poradie záväznosti je nasledovné: 

- Výzva na predloženie návrhu č. 0046/2016/CLaO/DaE zo dňa 02.02.2016, odpovede na otázky uchádzačov 

v rámci vysvetlenia výzvy zo dňa 16.02.2016. 

- Cenový návrh vypracovaný dňa 18.04.2016 (vrátane ceny, výkaz výmer) 

- Projektová dokumentácia vyhotovená spoločnosťou AŽD, a.s., Za stanicou 1, 831 04 Bratislava 

- Stavebné povolenie 22364/2014/C341-SŽDD/75638 pre uvedenú stavbu 

- Stavebné povolenie 22005/2015/C341-SŽDD/61181 pre stavbu „Traťový úsek Kúty – št. hranica SR/ČR 

PZZ v km 71,711“ 

 

V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi touto zmluvou a uvedenými dokumentmi, majú ustanovenia 

tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami ostatných dokumentov. V prípade rozporu medzi ustanoveniami 

textu zmluvy a jej prílohami, majú ustanovenia textu zmluvy prednosť. 

 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa projektovej dokumentácie vyhotovenej projektantom 

spoločnosťou AŽD, a.s., Za stanicou 1, 831 04 Bratislava, ktorú zhotoviteľ pred podpisom tejto zmluvy od 

objednávateľa prevzal v papierovej a zároveň digitálnej nezamknutej forme vo formáte dgn/dwg a túto 

projektovú dokumentáciu preveril s riadnou odbornou starostlivosťou zhotoviteľa diela podľa tejto zmluvy, 

a potvrdzuje, že podľa tejto projektovej dokumentácie je dielo vykonateľné.    

 

6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a dokumenty 

potrebné na riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že poskytnuté podklady na vykonanie diela sú 

vhodné a jednoznačné pre zhotovenie diela a neexistujú žiadne nedostatky týchto podkladov, ktoré by boli 

prekážkou zhotovenia diela v súlade s touto zmluvou. Podklady, ktoré netvoria súčasť tejto zmluvy a ktoré 

zhotoviteľ obdrží po jej podpise, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu preskúmať a oznámiť ich 

nevhodnosť objednávateľovi a to najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich prevzatia.  

 

Článok II. 

Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy 

 

1. Miestom vykonania diela je Trať Bratislava hlavná stanica – Kúty – Lanžhot (CZ). 
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2. Zhotoviteľ začne dielo vykonávať bezodkladne po odovzdaní miesta výkonu diela (ďalej aj „stavenisko“). 

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať najneskôr do 5 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. Dielo sa 

považuje za vykonané dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

 

3. Lehota na vykonanie diela sa môže predĺžiť len formou písomného dodatku k tejto zmluve a to v nasledovných 

prípadoch: 

- potreba vykonania naviacprác 

- neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa 

- nečinnosť orgánov verejnej moci v rámci kolaudačného konania.  

 

4. V prípade ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty vykonania diela uvedená v predchádzajúcom bode 

zhotoviteľ je povinný bezodkladne najneskôr však do 5 pracovných dní túto skutočnosť objednávateľovi 

písomne oznámiť, uviesť návrh o akú dobu sa má lehota na vykonanie diela predĺžiť a tento návrh riadne 

s presným výpočtom na dni zdôvodniť. V prípade nesplnenia týchto podmienok objednávateľ návrh zhotoviteľa 

neprijme.  

 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v termínoch podľa harmonogramu postupu prác, ktorý zhotoviteľ 

bezodkladne po podpise tejto zmluvy vypracuje a predloží objednávateľovi na schválenie. Po schválení bude 

harmonogram postupu prác záväznou súčasťou tejto zmluvy. Za správnosť a úplnosť harmonogramu postupu 

prác zodpovedá zhotoviteľ.  

 

6. Zhotoviteľ je povinný v harmonograme postupu prác jednoznačne a zreteľne vyznačiť aspoň tri čiastkové 

termíny plnenia, t.j. sankcionovateľné míľniky. Sankcionovateľný míľnik sa považuje za splnený, ak sú 

dokončené všetky práce, ktoré majú predchádzať harmonogramu sankcionovateľného míľnika a bezprostredne 

s ním súvisia, a to v kvalite podľa projektovej dokumentácie. Splnenie sankcionovateľného míľnika potvrdí 

stavebný dozor objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.  

 

7. Pokiaľ sa stane zrejmým, že postup zhotoviteľa pri zhotovovaní diela je pomalý alebo zhotoviteľ 

z akýchkoľvek dôvodov nesplní niektorý z termínov stanovených v harmonograme, je zhotoviteľ povinný 

vykonať najneskôr na pokyn objednávateľa dodatočné opatrenia na urýchlenie zhotovovania diela tak, aby bol 

príslušný termín plnenia uvedený v bode 2 tohto článku dodržaný. Tieto opatrenia je zhotoviteľ povinný 

vykonať na vlastný účet bez nároku na zvýšenie ceny za dielo. Pokiaľ zhotoviteľ neuskutoční opatrenia podľa 

tohto bodu najneskôr v lehote troch pracovných dní od vyzvania zo strany objednávateľa, alebo sa tieto 

opatrenia ukážu ako nedostatočne účinné, má objednávateľ právo uskutočniť opatrenia na urýchlenie 

zhotovovania diela sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady v súvislosti s týmito opatreniami 

znáša zhotoviteľ. Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady osobitnou faktúrou doručenou zhotoviteľovi 

a/alebo si tieto náklady započítať s pohľadávkou zhotoviteľa vzniknutou na základe tejto zmluvy. 

 
8. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi diela primeranú súčinnosť tak, aby dielo mohlo byť vykonávané 

v termínoch podľa harmonogramu postupu prác. 

 

Článok III. 

Cena 

 

1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

dohodou zmluvných strán a považuje sa za cenu maximálnu za vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy.  

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene jednotlivých častí predmetu zmluvy: 

 

 

Položky Cena bez DPH 

 

DPH 20 % 

 

Cena s DPH 

 

1. 
Realizácia diela   

326 437,81 65 287,56 391 725,37 

 

2. Inžinierska činnosť 
3 264,00 652,80 3 916,80 

 
3. 

Projektová dokumentácia skutočného 
vyhotovenia 

6 529,00 1305,80 7 834,80 
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Celková cena : 
336 230,81 67 246,16 403 476,97 

 (celková cena diela bez DPH slovom: tristotridsaťšesťtisíc dvestotridsať eur a osemdesiatjeden centov.) 

 

Ceny jednotlivých častí predmetu zmluvy sú dohodnuté ako ceny bez DPH. V prípade legislatívnej zmeny 

týkajúcej sa DPH bude DPH fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že 10 % z ceny za realizáciu diela bez DPH uvedenej v článku III bod 1 (v tabuľke 

pod číslom 1) bude tvoriť zádržné určené na zabezpečenie práva na riadne a včasné zhotovenie diela a na riadne 

a včasné odstránenie vád diela. Jeho aplikácia je uvedená v článku IV bod 2 písm. a) tejto zmluvy. Nárok na 

uvoľnenie zádržného vzniká zhotoviteľovi na základe osobitnej písomnej žiadosti, ktorú má zhotoviteľ právo 

doručiť objednávateľovi po zabezpečení právoplatného kolaudačného rozhodnutia.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli na cene jednotlivých položiek ceny za realizáciu diela podľa Prílohy č. 2 - Ocenený 

výkaz výmer (ďalej len príloha č. 2). Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že príloha č. 2 tejto zmluvy 

obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné pre úplné, riadne, funkčné, termínovo a vecne primerané vykonanie 

diela a to aj v tom prípade, kde by to z popisu prác a technických špecifikácií alebo projektovej dokumentácie 

zvlášť nevyplývalo, a to najmä ale nielen:  

a) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje 

a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, 

b) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie 

výdavky,  

c) náklady na vyloženie, skladovanie a rozdelenie všetkých pre realizáciu diela potrebných materiálov 

a dodávok,  

d) náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné náradie, lešenia, skladovacie plochy, 

e) náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela objednávateľom, 

f) náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute, 

g) náklady súvisiace s výlukovou činnosťou, vytýčením podzemných vedení, 

h) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, vrátane colných a iných poplatkov 

spojených s dovozom, dopravnými nákladmi, certifikáciou výrobkov a materiálov, 

i) licencie na živnostenské, priemyselné, autorské a ochranné práva, 

j) skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi a internými predpismi 

objednávateľa vrátane nákladov na vydanie revíznych správ, 

k) prípadné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na vykonanie školenia, resp. poučenia a následného overenia 

predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu (najmä zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpis 

ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR) v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení 

ŽSR a prípadné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na to, aby osoby vykonávajúce dielo spĺňali predpísanú 

odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť, 

l) všetky vedľajšie pomocné a režijné práce a výkony, ktoré sú potrebné pre riadne plnenie predmetu zmluvy, 

m) náklady vzniknuté v súvislosti s nakladaním s odpadom vzniknutým pri realizácii diela, 

n) náklady na zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia a vyhotovenie projektovej dokumentácie 

skutočného vyhotovenia, 

o) náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s plnením všetkých povinností vyplývajúcich z prílohy č. 1. 

 
4. K zvýšeniu zmluvnej ceny môže dôjsť len v prípade vzniku naviacprác. Za naviacpráce sa považujú doplňujúce 

stavebné práce nezahrnuté do tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, 

ktorú nemohli zmluvné strany vopred predvídať, a celková hodnota stavebných prác nepresiahne 20 % 

z celkovej ceny uvedenej v článku III bod 1 tejto zmluvy, ak doplňujúce stavebné práce sú nevyhnutné na 

splnenie tejto zmluvy a:  

a) nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia tejto zmluvy bez toho, aby to 

objednávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo  

b) sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia tejto zmluvy, ale sú nevyhnutné 

na splnenie zmluvy. 
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5. Za naviacpráce sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky zhotoviteľa ani objednávateľ na vykonanie prác, 

ktoré bolo možné objektívne predvídať v čase predloženia cenovej ponuky zhotoviteľa, pričom môže ísť 

napríklad o naviacpráce, ktoré vyplynuli z nedostatočného preštudovania podkladov, ktoré zhotoviteľ obdržal 

od objednávateľa pred podpisom tejto zmluvy, z nepresností a chýb pri spracovávaní cenovej ponuky, ako aj 

z formálnych chýb a pod. Všetky takto vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ.  

 

6. Zhotoviteľ je oprávnený a povinný vykonať naviacpráce až po nadobudnutí účinnosti dodatku predmetom 

ktorého bude rozsah naviacprác, cena za naviacpráce a prípadné predĺženie lehoty plnenia spôsobené 

vykonaním naviacprác. V prípade, že zhotoviteľ vykoná naviacpráce pred nadobudnutím účinnosti dodatku, 

zhotoviteľovi nevznikne nárok na zaplatenie za vykonané naviacpráce.  

 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jednotková cena jednotlivých položiek naviacprác v cenovom návrhu  bude rovnaká 

ako jednotková cena položiek uvedených v prílohe č. 2, najviac však vo výške ceny na trhu obvyklej  za tieto 

položky. V prípade ak cenový návrh naviacprác bude obsahovať nové položky, ktoré  nie sú ocenené v prílohe 

č. 2, jednotkovú cenu týchto položiek je zhotoviteľ povinný určiť ako cenu na trhu obvyklú, t. j. cenu za ktorú 

sa rovnaký príp. porovnateľný materiál v danom čase a na danom mieste na trhu predáva resp. za ktorú sa 

rovnaké príp. porovnateľné práce v danom čase a na danom mieste na trhu uskutočňujú. Zhotoviteľ je povinný 

obvyklosť cien v zmysle tohto bodu objednávateľovi preukázať. V prípade, že zhotoviteľ obvyklosť cien 

v cenovom návrhu dostatočným spôsobom nepreukáže, cena naviacprác sa určí o 20 % nižšia ako cena podľa 

cenníka, ktorý zhotoviteľ použil pri oceňovaní položiek v prílohe č. 2. 

 

8. V prípade nevykonania niektorých položiek uvedených v prílohe č. 2 príp. ich vykonania v rozsahu menšom 

ako je uvedený v prílohe č. 2 sa celková cena diela uvedená v bode 1 tohto článku automaticky znižuje o 

finančnú hodnotu dotknutých nevykonaných položiek resp. hodnotu časti nevykonaných položiek. 

 

9. Správne poplatky a platby, ktoré zhotoviteľ uhradí v súvislosti s inžinierskou činnosťou, ktorá je potrebná 

k vydaniu kolaudačného rozhodnutia na celú stavbu, bude zhotoviteľ oprávnený refakturovať objednávateľovi 

až po ich zdokladovaní a odsúhlasení objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný pri vynakladaní finančných 

prostriedkov na úhradu takýchto poplatkov, platieb a úhrad byť efektívny a hospodárny. Pri platbách 

a úhradách, ktorých výška nie je limitovaná všeobecne záväzným právnym predpisom (ako je to napr. pri 

správnych poplatkoch), ale je závislá od dohody zmluvných strán, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby výška 

takto vynaložených finančných prostriedkov nebola vyššia ako je cena obvyklá za takéto plnenie v danom čase 

a mieste. Tieto poplatky a platby nie sú súčasťou maximálnej ceny predmetu zmluvy. 

 

Článok IV. 

Platobné podmienky 

 

1. Cenu za vykonané časti predmetu zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúr vystavených 

v súlade s týmto článkom zmluvy a doručených objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani 

preddavky na plnenie predmetu zmluvy. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej fakturácii: 

 

a)  cenu za realizáciu diela podľa čl. III bod 1 tejto zmluvy, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi postupne na 

základe mesačných faktúr, ktorých prílohou bude odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác zo strany 

stavebného dozora objednávateľa. Faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najneskôr v posledný deň 

príslušného mesiaca. Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru až na základe preberacieho protokolu (bez vád 

a nedorobkov) podpísaného objednávateľom. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru len za skutočne 

zrealizované práce v príslušnom mesiaci. Z každej mesačnej faktúry sa uplatní zádržné vo výške 10 % z jej 

hodnoty bez DPH, 

b)  100 % z ceny za výkon inžinierskej činnosti podľa čl. III bod 1 tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený 

fakturovať po zabezpečení a dodaní právoplatného kolaudačného povolenia, 

c)  100 % z ceny za PD skutočného vyhotovenia podľa čl. III bod 1 tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený 

fakturovať najskôr v deň odovzdania a prevzatia PD. 
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3. Zhotoviteľ vystaví a zašle faktúru v troch vyhotoveniach nasledovne: 

 

Ako objednávateľa uvedie: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

 
Konečný príjemca objednávateľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Odbor investorský 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

 

Adresa na doručovanie faktúr: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Odbor investorský 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

 

4. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví 

tejto zmluvy. Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať len na 

základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou.  

 

5. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej 

úhradu svojmu peňažnému ústavu. 

 

6. Faktúra musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zákona číslo 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších 

predpisov. 

Okrem toho musí obsahovať: 

- názov diela, 

- predmet úhrady, 

- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa, 

- číslo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo) podľa evidencie objednávateľa, 

- čiastku k úhrade spolu, 

- splatnosť faktúry. 

Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších 

predpisov a výrazné označenie „KONEČNÁ FAKTÚRA“. 

  

Povinnou prílohou každej faktúry vyhotovenej v zmysle dohodnutých podmienok fakturácie je stavebným 

dozorom odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác za daný mesiac. Prílohou faktúry za splnenie 

inžinierskej činnosti je potvrdenie objednávateľa o zabezpečení a dodaní právoplatného stavebného 

povolenia, ktoré je objednávateľ povinný bezodkladne po dodaní právoplatného stavebného povolenia 

zhotoviteľovi vydať. 

 

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru a/alebo faktúru bez povinných príloh vrátiť, pričom lehota 

splatnosti takejto faktúry začína plynúť od začiatku v deň vrátenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry 

objednávateľovi. 

 

8. Lehota splatnosti každej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

 

9. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie 

v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi 

sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenej na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí 

objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušné obdobie čestným 

vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, 

fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH. 
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10. Konečná faktúra je poslednou faktúrou, ktorú vystaví zhotoviteľ pri a/alebo v súvislosti s realizáciou diela. 

Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Konečnú faktúru uhradí objednávateľ 

najneskôr do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

 

11. Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi prehlásenie o tom či je závislou osobou voči 

ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Každú 

zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 

písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný 

objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je 

zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- Eur, za každé takéto porušenie. 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na vlastnú 

zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy.  

 

2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po nadobudnutí najneskôr do 14 pracovných dní predložiť objednávateľovi 

technologický postup na schválenie. Objednávateľ je povinný sa k predloženému technologickému postupu 

vyjadriť, t.j. odsúhlasiť ho alebo uviesť svoje požiadavky na jeho úpravu bezodkladne, najneskôr však do 14 

pracovných dní odo dňa jeho doručenia. V prípade, ak objednávateľ predložený technologický postup 

neodsúhlasí, zmluvné strany, ale najmä zhotoviteľ sa zaväzujú vyvinúť všetku svoju možnú súčinnosť na 

optimálne skĺbenie svojich vzájomných požiadaviek do nového – prepracovaného/upraveného technologického 

postupu. Ak k vzájomnej dohode zmluvných strán o (prepracovanom/upravenom) technologickom postupe 

nepríde ani do 40 dní odo dňa predloženia technologického postupu, objednávateľ má právo na odstúpenie od 

tejto zmluvy. Schválenie technologického postupu je podmienkou pre odovzdanie staveniska.  

 

3. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú na výkon diela 

platné právne predpisy a že je oboznámený so všetkými internými predpismi objednávateľa, ktorých dodržanie 

je potrebné na riadny výkon diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky relevantné platné 

technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa výkonu diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych 

predpisoch, technických normách, interných predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, 

že vykonané (zhotovené) dielo bude spĺňať všetky parametre, ktoré sú pre takéto dielo vyžadované 

podmienkami výrobcu pre montáž zariadení, predpismi a normami technickými, bezpečnostnými, a  všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, internými predpismi objednávateľa a touto zmluvou. 

 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania 

známe, že je škodlivý, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za to, že pri realizácii 

diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je po záručnej dobe alebo zo záručnej 

doby uplynulo viac ako 20 %.  

 

5. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela, túto výzvu zašle na adresu: Železnice Slovenskej 

republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

bezodkladne po ukončení prác na diele. Dielo objednávateľ prevezme v mieste výkonu diela na základe 

Protokolu o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa zhodnotí akosť vykonaného diela a jeho súčasťou budú aj 

doložené doklady (napr. záručné listy), certifikáty, PD skutočného vyhotovenia stavby v 4 vyhotoveniach 

v tlačenej podobe (čistopis), 1 x CD v elektronickej editovateľnej a nezamknutej forme (dwg/dgn), 1 x CD 

v elektronickom formáte PDF a geodetické zameranie. Ďalšia súvisiaca dokumentácia, ktorú je zhotoviteľ 

povinný objednávateľovi odovzdať je uvedená v prílohe č. 1. Ak objednávateľ vyhlási, že dielo nepreberá, 

uvedie dôvody neprebratia diela so súpisom zistených vád a nedorobkov a súpisom termínov/lehôt na ich 

odstránenie. Oprávnenou osobou na prevzatie diela za objednávateľa je: Ing Bohumil Štubňa, t.č. 02 2029 4045, 

mobil: 0911 988 436, e-mail: stubna.bohumil@zsr.sk.  Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými 

vadami a nedorobkami nebrániacimi riadnemu a bezpečnému užívaniu diela a ktoré zhotoviteľ odstráni v lehote 

dohodnutej zmluvnými stranami a uvedenej v zozname vád a nedorobkov tvoriacemu prílohu preberacieho 

protokolu. Po úplnom odstránení vád a nedorobkov sa uskutoční nové preberacie konanie, na ktoré sa vzťahujú 

mailto:stubna.bohumil@zsr.sk
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príslušné ustanovenia tejto zmluvy o preberacom konaní. Odovzdanie diela bez vád a nedorobkov bude 

potvrdené preberacím protokolom o odovzdaní diela bez vád a nedorobkov. 

 

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jeho časť 

pripravené na odovzdanie. 

 

7. Dielo považuje za riadne vykonané až dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

 

8. Stavebným dozorom objednávateľa je: Ing. Bohumil Štubňa, t. č.02 2029 4045, mobil: 0911 988 436, email: 

stubna.bohumil@zsr.sk.  

 

9. Stavbyvedúci určený zhotoviteľom je Ing. Miroslav Šugár, mob. 0905747988, v jeho neprítomnosti ho 

zastupuje Ing. Milan Líška, mob. 0917455358. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavbyvedúci bude k dispozícii počas 

celej doby plnenia predmetu zmluvy. 

 

10. Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby stavby. 

 

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa miesto výkonu diela (ďalej aj „stavenisko“) na základe 

pozvánky objednávateľa v deň určený objednávateľom. Objednávateľ je povinný zaslať zhotoviteľovi 

pozvánku na prevzatie staveniska v dostatočnom časovom predstihu. Zhotoviteľ vytýči obvod staveniska, 

stavenisko riadne označí (primerane v súlade s ustanoveniami stavebného zákona), a tiež v oblasti staveniska 

vytýči polohy inžinierskych sietí pred zahájením stavebných prác. Prípadné náklady na opravy spojené 

s poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere zhotoviteľ.  

 

12. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný protokol. Osobou oprávnenou na prevzatie staveniska v mene 

zhotoviteľa je len fyzická osoba majúca oprávnenie na vstup do koľajiska. 

 

13. Pred samotným úkonom prevzatia staveniska, osoba preberajúca stavenisko v mene zhotoviteľa predloží 

zástupcovi objednávateľa odovzdávajúcemu stavenisko okrem fotokópie oprávnenia na vstup do koľajiska aj 

jedno originálne vyhotovenie (alebo overenú fotokópiu takého vyhotovenia) Dohody o zaistení bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom v súlade 

s bodom 21 tohto článku tejto zmluvy. Uvedené doklady budú povinnými prílohami protokolu o odovzdaní 

a prevzatí staveniska.  

 

14. Na stavenisku sa počas celej realizácie diela môžu pohybovať a/alebo dielo vykonávať len osoby majúce 

oprávnenie na vstup do koľajiska. Uvedené oprávnenie sú tieto osoby povinné mať vždy pri sebe, a na 

požiadanie objednávateľa, resp. osoby konajúcom v jeho mene, oprávnenie kedykoľvek predložiť.  

Objednávateľ je oprávnený, kedykoľvek počas výkonu diela, si túto skutočnosť preveriť; aj opakovane. 

 

15. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v jazyku 

slovenskom, a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva na stavenisku, prvú kópiu odoberá 

stavebný dozor, druhú kópiu je zhotoviteľ povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade 

straty alebo zničenia originálu. 

 

16. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca s dennými zápismi. 

Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa a ostatné osoby v súlade 

s ustanovením § 46d ods. 3 stavebného zákona obvyklým spôsobom. Stavebný denník musí byť na stavbe 

trvalo prístupný. Objednávateľ je povinný svojim podpisom odsúhlasovať priebeh prác a sledovanie 

uskutočnených záznamov. Zápismi do stavebného denníka nie je možné meniť alebo dopĺňať žiadne 

ustanovenie tejto zmluvy. 

 

17. Ak zástupca objednávateľa do 5 pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom 

v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. Uvedené neplatí pre naviacpráce. Na dôležité 

záznamy v stavebnom denníku zhotoviteľ upozorní stavebný dozor telefonicky alebo zašle kópiu záznamu 

elektronicky.  

mailto:stubna.bohumil@zsr.sk
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18. V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ musí bez 

meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje postup 

prác na diele. 

 

19. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku pri vykonávaní diela a v okolí miesta výkonu diela dodržiavať 

všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať odpady vzniknuté z jeho 

činnosti. 

 

20. Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení 

bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých 

zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Z 2 

„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“. 

 

21. Zmluvné strany sa zaväzujú, že uzatvoria Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z 2 

„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 452 najneskôr do odovzdania staveniska v zmysle tejto 

zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený prevziať stavenisko a začať práce na diele. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane 

zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený 

a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Záväzný vzor tejto dohody tvorí Prílohu č. 3 k tejto 

zmluve. Pokiaľ zhotoviteľ neuzavrie túto dohodu, je objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. X bod 2 

tejto zmluvy. 

 

22. Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému technikovi 

objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených vád v stanovenej forme a čase. 

 

23. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas výkonu diela uskutočniť kontrolu výkonu diela z hľadiska 

výkonu diela v súlade s touto zmluvou. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu 

stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. 

Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni pred zakrytím preukázateľne vyzve objednávateľa na kontrolu zakrývaných 

častí diela. 

 

24. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre objednávateľa, ktorým je       

Miroslav Sečkár, mob. 0903503743. Objednávateľ túto osobu poveruje funkciou koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci. 

 

25. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetok demontovaný materiál (demontované celky a diely), ktorý na základe súpisu 

vyzískaného materiálu a odhadnutého množstva odpadu nebol označený za odpad a ktorý vznikol v rámci 

realizácie diela a po vykonaní diela, odovzdá objednávateľovi. Odovzdanie a prevzatie týchto demontovaných 

celkov a dielov potvrdia zmluvné strany svojimi podpismi oprávnených osôb oboch zmluvných strán, na 

zozname demontovaného materiálu, ktorý vypracuje zhotoviteľ. Odovzdanie demontovaných celkov alebo 

dielov sa uskutoční v deň odovzdania resp. prevzatia diela v mieste výkonu diela. S ostatným demontovaným 

materiálom, resp. vzniknutým odpadom, nakladá zhotoviteľ v súlade s článkom VI tejto zmluvy.  

 

26. Zhotoviteľ je povinný do 30 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu odstrániť zo staveniska všetky 

zostávajúce zariadenia zhotoviteľa, prebytočný materiál a odpad, t.j. uviesť stavenisko do pôvodného stavu. Ak 

uvedené veci zo staveniska v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni je objednávateľ oprávnený odstrániť ich 

sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.  

27. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi diela primeranú súčinnosť tak, aby dielo mohlo byť zrealizované 

v požadovanom termíne. 

 

28. Zmenu poverených osôb v zmysle tohto článku si zmluvné strany budú oznamovať písomne formou 

doporučeného listu. 
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Článok VI. 

Nakladanie s odpadom  

 
1. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri realizácii diela a ktorého pôvodcom je 

objednávateľ tak, aby zabezpečil jeho zneškodnenie alebo zhodnotenie oprávnenou osobou v zmysle zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“). 

 

2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do odovzdania staveniska predložiť Zmluvu na odobratie odpadu vzniknutého 

počas realizácie stavby, ktorú uzavrel s odberateľom majúcim oprávnenie na nakladanie s odpadmi (aj s 

nebezpečným odpadom) podľa zákona o odpadoch (ďalej len „oprávnená osoba“). Nepredloženie tejto zmluvy 

do odovzdania staveniska sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou objednávateľa 

od zmluvy odstúpiť. Ak pri realizácii diela vznikne taký druh odpadu, na nakladanie s ktorým nemá oprávnená 

osoba podľa predloženej zmluvy oprávnenie, zhotoviteľ je povinný bezodkladne najneskôr do jedného mesiaca 

od zistenia tejto skutočnosti predložiť objednávateľovi zmluvu s oprávnenou osobou, ktorá toto oprávnenie 

obsahovať bude.  

 

3. Materiál, ktorý bude pri realizácii diela demontovaný, bude kategorizovať osoba (osoby) objednávateľa 

poverená na kategorizáciu. O kategorizácii bude zo strany tejto osoby spísaný súpis vyzískaného materiálu a 

odhadnutého množstva odpadu, z ktorého bude zhotoviteľ vychádzať pri nakladaní s odpadom. Objednávateľ je 

oprávnený spisovať súpis priebežne. Objednávateľ je povinný súpis zhotoviteľovi odovzdať a zhotoviteľ je 

povinný tento prevziať.  

 

4. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, triediť podľa druhov a správne 

zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška MZP SR č. 365/2015 Z. z.). Zhotoviteľ je povinný v súčinnosti 

s povereným zamestnancom objednávateľa zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady, ktorých pôvodcom je 

objednávateľ podľa ich druhov a označovať ich určeným spôsobom v súlade so zákonom o odpadoch 

a vykonávacími predpismi. 

 

5. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, vzniknuté pri realizácii diela len 

oprávnenej osobe, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 2 tohto článku.  

 

6. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je 

objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie 

v mene objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími 

predpismi zodpovedá zhotoviteľ.  

 

7. Zhotoviteľ je povinný evidenciu uvedenú v bode 6 odovzdať objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní – 

prevzatí diela. Ak zhotoviteľom vykonávané práce zasahujú do viacerých kalendárnych rokov je termínom na 

najneskoršie odovzdanie evidencie o nakladaní s odpadmi za príslušný kalendárny rok koniec tohto roku. Spolu 

s evidenciou je povinný zhotoviteľ objednávateľovi odovzdať: 

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením čitateľného 

mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou 

osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou oprávnenej osoby  

- vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou  

- sprievodné listy nebezpečného odpadu (SLNO). 

 

8. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, je zhotoviteľ povinný 

zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne 

zabezpečí, že na Sprievodných listoch nebezpečného odpadu nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ 

uvedený objednávateľ. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po prevzatí súpisu podľa bodu 

25 tohto článku, odovzdať na ďalšie nakladanie oprávnenej osobe. Zhotoviteľ je povinný najmä ale nielen 

nebezpečný odpad odovzdať na ďalšie nakladanie oprávnenej osobe tak, aby nedošlo k jeho zhromažďovaniu 

podľa zákona o odpadoch. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, prednostne 
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ich prípravu na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie;  ak to nie je možné zabezpečuje 

ich zneškodňovanie. 

 

10. V prípade ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa uvedených v tomto článku bude zo strany orgánov 

štátnej správy objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr 

do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je 

oprávnený jednostranným právnym úkonom takúto pohľadávku vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať. 

V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť 

a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. 

 

Článok VII. 

Zodpovednosť za vady 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podľa technických 

noriem, interných predpisov objednávateľa a všeobecne záväzných právnych predpisov, že bude spôsobilé k 

zmluvnému účelu a že bude mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ dáva na dielo záruku  

v dĺžke trvania 60 mesiacov. Na technológie, zariadenia a iné komponenty diela dáva zhotoviteľ takú záruku 

akú dáva výrobca zariadenia najmenej však 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania 

preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa tejto zmluvy. 

2. Vada diela, ktoré sa vyskytne v záručnej dobe a z dôvodu ktorej sa zavedie dopravné opatrenia v zmysle 

platných predpisov ŽSR, ktoré majú dopad na hospodárnosť a plynulosť železničnej dopravy, musí 

objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s tým, že v písomnej reklamácii uvedie, že ide 

o takúto vadu, ktorá má za následok zavedenie dopravných opatrení, a popíše ako sa prejavuje. Písomnú 

reklamáciu zašle objednávateľ na kontaktnú emailovú adresu adts@adts.sk, liska@adts.sk. Pre odstránenie 

pochybností sa za moment doručenia reklamácie považuje moment odoslania emailovej správy na túto adresu. 

Reklamovanú vadu je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr však do 5 

pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú 

reklamovanú vadu, tzn. aj takú pri ktorej nie je možné s istotou určiť kto za vadu zodpovedá. V prípade, že sa 

v priebehu odstraňovania vady alebo po odstránení vady preukáže, že za ňu zhotoviteľ nezodpovedá, zhotoviteľ 

má nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti s odstránením vady a objednávateľ vyhotoví 

zhotoviteľovi objednávku do 14 dní na vykonané práce. Ak objednávka nebude vystavená v stanovenej lehote 

má zhotoviteľ právo vystaviť faktúru na základe nákladov spojených s odstránením vady objednávateľovi so 

splatnosťou podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ právo 

odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo 

objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.  

3. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a z dôvodu ktorých sa nezavedú dopravné opatrenia v zmysle 

platných predpisov ŽSR, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne, s uvedením popisu 

ako sa prejavujú. Za písomnú reklamáciu sa považuje aj zaslanie emailovej správy na kontaktnú emailovú 

adresu adts@adts.sk, liska@adts.sk. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných 

dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude sa táto skutočnosť považovať za uznanie reklamácie 

zhotoviteľom. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr však do 30 dní odo 

dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má 

objednávateľ oprávnenie odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým 

nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 

4. Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí diela, počas ktorého bolo dielo alebo jeho časť 

reklamovaná a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto zmluvy do odstránenia 

reklamovanej vady. V prípade výmeny veci, ktorá je súčasťou diela, alebo jej časti za novú, začína plynúť nová 

záručná doba ohľadom vymenenej veci v trvaní 60 mesiacov, prípadne v prípade technológií, zariadení a iných 

komponentov diela, v trvaní záruky akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. 

 

Článok VIII. 

Zodpovednosť za škodu 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s výkonom 
diela podľa tejto zmluvy. 

mailto:adts@adts.sk
mailto:liska@adts.sk
mailto:adts@adts.sk
mailto:liska@adts.sk
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2. Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku 

porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný 

a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná 

náhrada vzniknutej škody. 

 

3. Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo ich 

poškodením spôsobeným zhotoviteľom pri výkone diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku tretích osôb 

spôsobeného zhotoviteľom v súvislosti s výkonom diela zodpovedá za ne zhotoviteľ. 

 

4. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá 

zhotoviteľ. 

Článok IX. 

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v lehote podľa čl. II bod 2 tejto zmluvy je zhotoviteľ 

povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za realizáciu diela (článok III bod 1 v tabuľke pod 

bodom 1), za každý aj začatý deň omeškania. 

 

2. V prípade nedodržania sankcionovateľných míľnikov v harmonograme postupu prác podľa čl. II bod 6 tejto 

zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny prác, ktoré mali 

byť po sankcionovateľný míľnik vykonané a vykonané neboli, za každý aj začatý deň omeškania. 

 

3. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v zmysle čl. VII body 2 a 3 tejto zmluvy, zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny za realizáciu diela (článok III bod 1 v tabuľke pod 

bodom 1), za každý aj začatý deň omeškania. 

 

4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry bude zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úroky 

z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

 

3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vady, za ktorú zodpovedá, zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 50 eur za každý aj začatý deň omeškania. 

 

4. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením drobných vád a nedorobkov v zmysle článku V bod 5 tejto 

zmluvy vady, zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- Eur za každý aj začatý deň 

omeškania. 

 

5. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko, zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 1000,- Eur za každý aj začatý deň omeškania. 

 

6. V prípade ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek z povinností uvedených v článku VI body 1, 4, 5, 6, a 8 zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny za realizáciu diela (článok III bod 1 v tabuľke pod 

bodom 1). Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú 

objednávateľovi v zmysle článku VI bod 9 tejto zmluvy. 

 

7. V prípade omeškania zhotoviteľa s predložením zmluvy podľa článku VI bod 2 tretia veta tejto zmluvy zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny za realizáciu diela (článok III bod 1 v tabuľke pod 

bodom 1).   

 

8. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením povinností podľa článku VI bod 7 zaplatí objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 500,- Eur za každý aj začatý deň omeškania.     

 

9. V prípade ak zhotoviteľ bezodkladne neodovzdá odpad oprávnenej osobe  v súlade  s článkom VI bod 9 zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- Eur za každý aj začatý deň omeškania. Za prvý deň omeškania 

sa považuje deň nasledujúci po dni kedy objednávateľ zhotoviteľa upozornil na nesplnenie tejto povinnosti. 

Zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením uvedenej povinnosti ak nestihnutiu termínu došlo pre objektívne 
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dôvody na strane oprávnenej osoby alebo orgánov verejnej moci. Tým nie je dotknuté ustanovenie článku VI 

bod 10 tejto zmluvy. 

 

10. Ak sa pri, alebo v súvislosti s vykonávaním diela pohybuje v koľajisku osoba, ktorá je zamestnancom 

zhotoviteľa, alebo subdodávateľom zhotoviteľa a ktorá sa na mieste nevie preukázať oprávnením na vstup do 

koľajiska, a ani dodatočne sa nepreukáže týmto oprávnením, objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 500,- Eur, za každý jednotlivý prípad.  

 

11. Ak zhotoviteľ neumožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému 

technikovi objednávateľa, objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- Eur, za 

každý jednotlivý prípad a to aj opakovane.  

 

12. Ak zhotoviteľ nezabezpečí v stanovenej forme a čase odstránenie nedostatkov zistených bezpečnostným 

technikom objednávateľa, ktoré sú následkom porušenia bezpečnostných predpisov, zhotoviteľ zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- Eur za každý aj začatý deň omeškania.  

 

13. V prípade, že zhotoviteľ  nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre 

a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, internými predpismi objednávateľa, 

platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi má objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny za realizáciu diela (článok III bod 1 v tabuľke pod bodom 

1), za každé takéto porušenie. 

 

14. V prípade, že v dôsledku činnosti zhotoviteľa došlo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti a/alebo plynulosti 

prevádzky železničnej dráhy alebo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti a/alebo plynulosti dopravy na 

dráhe má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny za realizáciu diela (článok 

III bod 1 v tabuľke pod bodom 1), za každé takéto porušenie. 

 

15. V prípade straty stavebného denníka je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

3.000,- Eur a v prípade nevedenia stavebného denníka zmluvnú pokutu vo výške 150,- Eur za každý chýbajúci 

denný záznam; v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho alebo osoby poverenej zastupovaním na stavbe 

zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- Eur za každý jednotlivý prípad (deň). 

 

16. V prípade, že zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri 

práci v priestoroch ŽSR v zmysle článku V bod 21 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 0,5 % z ceny za realizáciu diela (článok III bod 1 v tabuľke pod bodom 1).  

 

17. V prípade nesplnenia povinností zhotoviteľa podľa článku X bod 8 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny za realizáciu diela (článok III bod 1 v tabuľke pod 

bodom 1), za každé takéto nesplnenie povinnosti. 

 

18. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak 

obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je 

zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú 

postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo 

objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

 

19. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu zapísaných údajov o jeho 

osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr 

do päť 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR.  

 

20. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu zapísaných údajov 

o subdodávateľovi v ktoromkoľvek rade, ktorý bol ku dňu podpísania tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora alebo výmaz subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, a to najneskôr do päť 10 

dní od vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR. 
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21. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi, že na plnení predmetu zmluvy sa má 

podieľať nový subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený v zozname subdodávateľov, ktorý 

zhotoviteľ predložil pred podpisom zmluvy pre účely overenia či je subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného 

sektora, zapísaný v registri partnerov verejného sektora, a to do začatia poskytovania plnenia zo strany 

subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR. 

 

22. Ak zhotoviteľ nepredložil objednávateľovi čestné vyhlásenie nového subdodávateľa podľa článku XI. bod 3 

druhá veta, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR. 

 

23. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto 

zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. 

 

24. Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto zmluvy sú ceny bez 

DPH. 

 

25. Sankcie dohodnuté v  tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a  v akej výške vznikne druhej 

strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. 

 

 

Článok IX. 

Prechod nebezpečenstva škody a vlastníctva 

 

1. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele prechádza na objednávateľa okamihom protokolárneho 

odovzdania a prevzatia diela v znení bez vád a nedorobkov v súlade s touto zmluvou.  

 

2.  Prechod vlastníctva k materiálom, zariadeniam alebo inému hmotnému majetku zaobstaraného zhotoviteľom 

nastáva v momente ich zabudovania do diela.  

 

Článok X. 

Ukončenie zmluvy 

 

1. Zmluva môže zaniknúť:  

a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,  

b) odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch 

uvedených v tejto zmluve. 

 

2. Objednávateľ je oprávnený  odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka aj v nasledovných prípadoch:  

a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko,  

b) zhotoviteľ sa dostal do omeškania so splnením prvého sankcionovateľného míľnika podľa 

harmonogramu o viac ako 30 pracovných dní, 

c) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky 

zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

platnými technickými normami a internými predpismi objednávateľa, 

d) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane 

objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia 

zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,  

e) v dôsledku činnosti zhotoviteľa došlo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti a/alebo plynulosti 

prevádzky železničnej dráhy alebo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti a/alebo plynulosti dopravy 

na dráhe, 

f) zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie 

v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

g) zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci 
v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 18 článku V tejto zmluvy, 
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h) v prípade zmeny majetkových pomerov zhotoviteľa alebo akéhokoľvek úkonu zhotoviteľa, ktoré by 

mohli spôsobiť zhoršenie vymožiteľnosti aj nesplatných záväzkov zhotoviteľa alebo by ohrozili 

vykonanie diela, 

i) ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ v priebehu bezprostredne predchádzajúcich 12-tich mesiacov, 

v zmysle § 9a zákona o verejnom obstarávaní, dostal tri referencie s výslednou hodnotiacou známkou 

rovnou alebo nižšou než 50, 

j) ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo 

zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom. 

 

3. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 2 tohto článku odstúpiť od tejto zmluvy aj 

v prípade, ak zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo 

z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy 

už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom porušení 

povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych 

predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. 

Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

 

4.  Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka aj v prípade ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry o viac ako 60 dní. 

 

5. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak objednávateľ opakovane závažným spôsobom 

poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných 

právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení 

ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne 

upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov 

s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Zhotoviteľ 

v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

 

6. Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou 

nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné 

sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky 

a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj 

s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu 

odstúpenia, povinností zhotoviteľa podľa bodu 8. tohto článku zmluvy, zmluvných ustanovení týkajúcich sa 

voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných 

ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto 

zmluvy.  

 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej 

strane.  

 

8. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 

a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením diela 

príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia, 

b) odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie diela, ako aj podklady, ktoré zhotoviteľ 

získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti  a podklady potrebné pre prevádzkovanie diela 

a v súvislosti s ním, vrátane manuálov, certifikátov, revízií a pod., 

c) opustiť stavenisko do 30 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa písm. a), 

d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela.  

 

Článok XI. 

Oznamovanie zmien v registri partnerov verejného sektora 

 

1. Ak bol zhotoviteľ ku dňu podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle 

zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register partnerov verejného 

sektora“), zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho 
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osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora 

najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.     

 

2. Ak bol subdodávateľ v ktoromkoľvek rade ku dňu podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora, zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných 

údajov o subdodávateľovi v registri partnerov verejného sektora alebo výmaz subdodávateľa z registra 

partnerov verejného sektora,  a to najneskôr do 10 dní odo dňa  vykonania zmeny zapísaných údajov alebo 

výmazu.  

 

3. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť, že na plnení predmetu zmluvy sa má podieľať nový 

subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený v zozname subdodávateľov, ktorý zhotoviteľ 

predložil pred podpisom tejto zmluvy pre účely overenia či je subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného 

sektora, zapísaný v registri partnerov verejného sektora, a to do začatia poskytovania plnenia zo strany 

subdodávateľa. Ak nový subdodávateľ podľa predchádzajúcej vety nie je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora, zhotoviteľ je povinný spolu s oznámením podľa predchádzajúcej vety predložiť čestné 

vyhlásenie nového subdodávateľa, že nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 2 zákona o registri 

partnerov s dostatočným vysvetlením.   

 

4. Ak sa zhotoviteľ stal partnerom verejného sektora po podpísaní tejto zmluvy, zaväzuje sa túto skutočnosť 

objednávateľovi písomne oznámiť najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti právneho úkonu, na 

základe ktorého sa zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal.  

 

Článok XII. 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území 

Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský súd. 

 

2. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými 

stranami s výnimkou tých prípadov, ktoré táto zmluva predpokladá. 

 

3. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do 

jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo 

nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň 

riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná. 

 

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní. 

 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 exempláre a zhotoviteľ 

obdrží 1 exemplár. 

 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy a Investičné zadanie 

Príloha č. 2 – Ocenený zoznam položiek a ocenený výkaz výmer 

Príloha č. 3 –  Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR, 

podklad pre vypracovanie 
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8. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že 

sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami 

a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 

 

9. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá slobodne, 

vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Bratislave, dňa: 03.10.2017    V Stráňavách, dňa: 21.08.2017 

 

 

V mene objednávateľa:     V mene zhotoviteľa: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava   Automatizácia dopravných a telekomunikačných  

v skrátenej forme “ŽSR“    systémov, s.r.o. v skratke ADTS, s.r.o. 

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Erdőssy v. r.                                                     Ing. Miroslav Šugár v. r. 
.....................................................    .......................................................... 

Mgr. Martin Erdőssy                                                          Ing. Miroslav Šugár 
generálny riaditeľ ŽSR                                                       konateľ   
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Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy a Investičné zadanie 
 
Realizácia  - v zmysle Investičného zadania,  
                    - DSPRS spracovanej spoločnosťou: AŽD, a.s. Za stanicou 1, 831 04 Bratislava,                

   - PD skutočného vyhotovenia vrátane geodetického zamerania celej vybudovanej trasy v zmysle 
Investičného zadania. 

 
Pred zahájením prác zhotoviteľ prerokuje návrh technologických postupov a tým aj časový harmonogram prác so 
zástupcami stavebníka. 
 
Súvisiace stavby : Traťový úsek Kúty-št.hr. SR/ČR, PZZ v km 71,711. 
Spracovateľom PD je firma: PROJEKT SIGNAL s.r.o., Ružinovská 1G, 821 02 Bratislava. 
 
Členenie stavby 
Prevádzkové súbory: 
PS 01:  ŽSR, Diaľkový optický kábel ŽST Kúty – št. hr. SR-ČR  
 
Stavba musí byť koordinovaná so stavbou priecestia pre peších  „Traťový úsek Kúty-št.hr. SR/ČR, PZZ v km 
71,711“. V rámci oboch stavieb je potrebná koordinácia prác pri umiestňovaní zariadení v spoločnom 
technologickom objekte a z dôvodu spoločných výkopových prác. Pri koordinácii týchto stavieb treba brať súčasne 
do úvahy, že pre uvedenie do prevádzky a správnu činnosť PZZ v žkm 71,705 je nutné najprv sprevádzkovať 
diaľkový optický kábel minimálne v úseku Brodské – Kúty. Koordinácia sa vyžaduje pri výkopových prácach v obci 
Brodské, kde v spoločnej trase bude umiestnený budovaný optický a metalický kábel a HDPE rúry v rámci tejto 
zmluvy a metalické zabezpečovacie vedenia pre budované PZZ. Zároveň budované vedenia budú vyvedené 
v technologickom domčeku, ktorý je súčasťou stavby priecestia v ktorom bude umiestnená vlastná technológia PZZ.  
 
Podmienky organizácie dopravy počas výstavby 
V prípade, že zhotoviteľ alebo jeho podzhotoviteľ budú vykonávať prácu v priestore možného ohrozenia a to tak, že 
môže byť ohrozená ich bezpečnosť musia žiadať o výluku koľaje v zmysle predpisu ŽSR  SR 1004 (D).  Zhotoviteľ 
prác musí včas pred výlukou (v zmysle SR 1004) vypracovať a predložiť správcovi zariadenia technologické postupy 
a ďalšie podklady potrebné k vypracovaniu ROV. 
Koordinátor bezpečnosti stavby -  Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre 
stavebníka. 

 

Investičné zadanie 
pre zabezpečenie výberu zhotoviteľa stavby 

A. Sprievodná správa 

1. Identifikačné údaje 

1.1. Stavba 

Názov stavby: ŽSR, Diaľkový optický kábel ŽST Kúty – št. hr. SR-ČR 

Miesto stavby: Trať Bratislava hlavná stanica – Kúty – Lanžhot (CZ) 

 

Okres: Senica, Skalica 

Kraj: Trnavský 

Katastrálne územie: Kúty, Brodské, Čáry 

Odvetvie: OZT 

Charakter stavby: Výstavba optického a nového metalického káblového vedenia pre 

prepojenie infraštruktúry s ČD.  
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1.2. Stavebník  

Názov stavebníka: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

Klemensova č.8, 813 61 Bratislava 

Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,  

Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava 

 

1.3. Termíny 

Termín predloženia zadania stavby: 01/2016 

Termín predloženia PD:  

Termín realizácie: V Zmysle Požiadavky/Výzvy   

1.4. Projektant 

Generálny projektant: AŽD, a.s. 
Za stanicou 1 
831 04 Bratislava 

Zodpovedný projektant: stavby: Ing. Juraj Kovalčík 

Stupeň PD: Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby – 
DSPRS 

1.5. Správca objektu 
Správca: OR Trnava, Sekcia OZT Leopoldov 

2. Prehľad použitých podkladov 
Podkladom pre spracovanie investičného zadania pre výber zhotoviteľa je projektová dokumentácia stavby v stupni 
DSPRS. 

3. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov 

Zvýšené nároky na prepojenie železničnej infraštruktúry Českej republiky si vyžiadali novobudované technológie s 
vyšším nárokom na prenosovú kapacitu pre zabezpečenie plynulej a bezpečnej prevádzky železničnej dopravy. 

4. Súvisiace stavby 
Traťový úsek Kúty-št.hr. SR/ČR, PZZ v km 71,711. Spracovateľom PD je firma: PROJEKT SIGNAL s.r.o., 
Ružinovská 1G, 821 02 Bratislava 

5. Členenie stavby 

5.1. Prevádzkové súbory: 
PS 01:  ŽSR, Diaľkový optický kábel ŽST Kúty – št. hr. SR-ČR 

B. Súhrnné riešenie stavby 

1. Technicko - ekonomické hodnotenie 
 

1.1. Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby 
V súčasnej dobe je k dispozícii iba jeden metalický kábel konštrukcie DK44, ktorý ŽSR prevádzkujú viac ako 25 
rokov a jeho technické a kapacitné parametre sú nedostatočné na súčasné požiadavky technológií riadenia 
dopravy a ostatných služieb. Budovaná kabelizácia bude zároveň využitá na prenos kontrol z priecestných 
zabezpečovacích zariadení vrátane pripravovaných stavieb, komunikáciu a ovládanie zariadení odvetvia EE, 
ako aj ostatných telefonických a dátových spojení v dotknutej lokalite. 
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1.2. Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby 

Stavba musí zodpovedať technickej úrovni v oblasti železničnej infraštruktúry, musí byť v súlade so 
všeobecnými technickými požiadavkami podľa platných predpisov a noriem. 

1.3. Analýza rizík a neistôt 

Z technického hľadiska stavba nepredstavuje a neprináša so sebou žiadne riziká a neistoty. Stavba vo veľkej 
miere zvyšuje bezpečnosť vlakovej dopravy. Pri realizácii stavby je nutné dbať na dôsledné dodržiavanie 
technologických postupov, stanovených predpismi, normami a zákonnými ustanoveniami ako aj na účinnú 
ochranu podzemných a nadzemných inžinierskych sietí. Počas realizácie stavby musia byť dodržiavané 
bezpečnostné predpisy. 
Stavba musí byť koordinovaná so stavbou priecestia pre peších  „Traťový úsek Kúty-št.hr. SR/ČR, PZZ 
v km 71,711“. V rámci oboch stavieb je potrebná koordinácia prác pri umiestňovaní zariadení 
v spoločnom technologickom objekte a z dôvodu spoločných výkopových prác. Pri koordinácii týchto 
stavieb treba brať súčasne do úvahy, že pre uvedenie do prevádzky a správnu činnosť PZZ v žkm 
71,705 je nutné najprv sprevádzkovať diaľkový optický kábel minimálne v úseku Brodské – Kúty. 

2. Súhrnná technická správa. 

2.1. Základné údaje o stavbe 

2.1.1 Charakter stavby 
Jedná sa o novostavbu pokládky optického a metalických vedenia. Z uvedeného vyplýva, že stavba ako celok 
má charakter nevýrobnej stavby. 

2.1.2 Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie. 
Priestorovo je stavba začlenená do traťového úseku Kúty – Kúty štátna hranica (CZ). Predmetom stavby je 
vybudovať nové optické a metalické vedenie v dotknutom úseku pre potreby riadenia železničnej dopravy 
a prepojenia infraštruktúry s ČD.  

2.1.3 Vplyv stavby na životné prostredie 
Možné vplyvy počas výstavby sú uvedené v schválenej projektovej dokumentácii. Samotná prevádzka nových 
optických a metalických vedení nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. 
Likvidácia vzniknutých odpadov sa musí zabezpečiť v súlade so zákonom o odpadoch. 

2.2. Územie výstavby a technická koncepcia stavby 

Prístup na stavenisko je možný po železnici a po ceste. Zariadenie staveniska a skládky materiálu je možné 
vybudovať v priestoroch ŽSR. Stavba bude prebiehať na prevádzkovanej dráhe. V prípade, že technológia 
zhotoviteľa bude vyžadovať výluky železničnej dopravy v niektorom úseku, bude si ich zhotoviteľ riešiť 
individuálne. Prioritne sa nepredpokladá s výlukami železničnej dopravy. 

3. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov 
 

Prevádzkový súbor sa bude realizovať v zmysle vypracovanej a schválenej projektovej dokumentácii. 
3.1. Všeobecné informácie k vypracovaniu PD 

Zhotoviteľ zabezpečí spracovanie PD skutočného vyhotovenia vrátane geodetického zamerania celej 
vybudovanej trasy a objednávateľ  odovzdá DSPRS v digitálnej nezamknutej forme vo formáte dgn/dwg pred 
zahájením prác. 
Zhotoviteľ stavby zabezpečí inžiniersku činnosť v rozsahu, ktorá je potrebná k vydaniu kolaudačného 
rozhodnutia na celú stavbu. Do celkových nákladov inžinierskej činnosti si zhotoviteľ musí zahrnúť vlastnú 
činnosť (réžiu) súvisiacu s vyššie uvedeným rozsahom inžinierskej činnosti. Oprávnené náklady súvisiace s 
touto činnosťou podložené faktúrami, kolkami a pod. mu budú preplatené nad rámec zmluvnej sumy. 
Po ukončení stavby dodávateľ dodá dokumentáciu skutočného vyhotovenia: 
• 4 súpravy v tlačenej papierovej podobe, 
• 1 x cd v elektronickej editovateľnej a neuzamknutej forme (dwg/dgn), 
• 1 x cd v elektronickom formáte pdf 
 

3.2. Všeobecné informácie k vypracovaniu súvisiacej dokumentácie 
•  Geodetické zameranie trasy v papierovej a elektronickej podobe, 
• knihy káblov papierovej a elektronickej podobe 
• protokoly z tlakových a kalibračných skúšok HDPE rúr 
• meracie protokoly optického kábla priama a nepriama metóda v papierovej a elektronickej podobe 
• meracie protokoly metalického kábla v zmysle predpisov ŽSR v papierovej a elektronickej podobe 
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  Príloha č. 2 – Ocenený zoznam položiek a ocenený výkaz výmer 

 

 

 

 

Ocenený zoznam položiek 

 

 

 

Položky 
Cena bez  
DPH 

 
DPH 20 % 

 
Cena s 
DPH 

 

1. 
Realizácia v zmysle výkazu výmer (CD 
nosič)  a Investičného zadania  

 
383 412,11 

 
76 682,42 

 
460 094,53 

 

2. Inžinierska činnosť 

 
6 300,00 

 
1 260,00 

 
7 560,00 

 

3. PD skutočného vyhotovenia 
3 380,00 676,00 4 056,00 

  
Celková cena : 

393 092,11 78 618,42 471 710,53 

 

 

V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 
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                        Ocenený výkaz výmer 

 

 

Č.P. TSKP Druh práce MJ Množstvo Cena 
jednotkov

á  

Cena 
celkom 

  
  I. Materiál 

        

1   Optická kazeta s držiakom zvaru ks 20 5,21 104,20 

2   Optický piktail E 2000/APC  ks 212 10,97 2 325,64 

3   Adaptér E2000 ks 212 9,40 1 992,80 

4   Ochrana zvaru  ks 212 0,12 25,44 

5   Optický rozvádzač ODF24-E2000/APC ks 2 26,42 52,84 

6   Optický rozvádzač ORM 24 ks 4 182,91 731,64 

7   Optický rozvádzač ORM 48 ks 1 319,00 319,00 

8 

  Optický rozvádzač ORU 1 MUC v 
zemnej komore ks 2 

3 512,94 7 025,88 

9   Optický kábel A-DF(ZN)2Y 6x4 E9/125 m 9 450 0,00 0,00 

10   
Optická spojka ESMF 7.3, 50M-SP-5/5, 
vrátane kaziet a príslušenstva ks 2 98,02 

196,04 

11   Kryt optickej spojky KOS2 (4/40) m 5 531,40 2 657,00 

12   Kryt optickej spojky KOS2 (8/40) m 1 608,30 608,30 

13   Trubka HDPE 40/33 m 14 920 1,62 24 170,40 

14   Spojka Plasson 40 ks 21 3,45 72,45 

15   Koncovka Plasson 40 ks 36 2,23 80,28 

16   Kábel TCEPKPFLEZE 10XN0,8 m 7 060 5,24 36 994,40 

17   Rovná spojka XAGA 500-43/8-300  ks 6 35,24 211,44 

18   Vodič CY4zz m 6 0,31 1,86 

19   Vodič CY16zz m 9 1,21 10,89 

20   Skriňa MIS 1a ks 1 38,67 38,67 

21   Skriňa MRK 20 ks 1 32,39 32,39 

22   Žľab MIK 40/60 m 4 3,93 15,72 

23   Žľab ZEKAN 2 + veko  m 2 035 5,80 11 803,00 

24   Spojka na žľab ZEKAN 2  ks 1 010 0,46 464,60 

25 

  Oceľovoplechový úložný žľab BT 023 
(120x120) m 312 

68,79 21 462,48 

26 

  Oceľovoplechový úložný žľab BT 023 
(200x200) m 312 

84,94 26 501,28 

27   Spojka na žľab BT 023 ks 110 13,51 1 486,10 

28 

  Objímka oceľová na pripevenie žľabu 
BT 023 ks 630 

17,40 10 962,00 

29   
Chránička PE110, hr.steny 6,5mm, 
napr.KSXS 110(DIETZEL UNIVOLT) m 110 6,50 

715,00 

30   Marker guľový  ks 20 11,83 236,60 

31   Hmoždinka 10mm, skrutka 4x50 ks 6 0,06 0,36 
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32   

Káblová objímka značkovacia 
(nerezová páska B135 16x0,4 + spona 
S155 (BANDIMEX) ks 20 

51,48 1 029,60 

33   Káblový štítok plastový 65x25 ks 20 0,10 2,00 

34   Rozpojovací pásik LSA 2/10  ks 8 3,47 27,76 

35   
Magazín bleskoistiek - č. 6089 2 023-
01 ks 8 

9,92 79,36 

36   
Bleskoistka 3-pol. GDT 8x13, T. 230V 
10kA/10A - č. 6717 3 513-00 ks 80 

1,54 123,20 

37   Nosník LSA pásikov 5x22 ks 2 5,80 11,60 

38   Páska uzemňnovacia FeZn 30x4 m 60 1,24 74,40 

39   Uzemňovacia svorka - SR 03 ks 3 0,65 1,95 

40   Svorka k zemniacej tyči - SJ 02 ks 6 1,14 6,84 

41   Zemniaca tyč ZT02 ks 6 12,88 77,28 

42   Fólia výstražná z PVC modrej farby m 6 900 0,15 1 035,00 

43   Kopaný piesok na kab. lôžko m3 460 11,60 5 336,00 

44   Betón C25/30 m3 1,05 60,90 63,95 

45   Štrk na podsyp pod zámkovú dlažbu m3 2 11,60 23,20 

46 
  Piesok na zaškárovanie zámkovej 

dlažby m3 0,20 11,60 
2,32 

47   Štrk na dosyp žel.lôžka m3 0,50 11,60 5,80 

48   Podružný materiál % 3 1 592,88 4 778,63 

  
984 II. Geodetické práce 

    

    

19 
23.4900 

Polohopisné a výškové zameranie 
trasy km 7,24 

632,36 4 578,29 

50 39.6500 Spracovanie knihy planov km 7,24 439,90 3 184,88 

  
C 220 III. Montážne práce 

    

    

51 06.1161 

Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu 
TCEPKPFLE10XN0,8 vrátane 
uzavretia koncov m 7 060 

1,17 8 260,20 

52 06.1161/S Vyvesenie jestvujúceho vedenia m 940 1,10 1 034,00 

53 06.1161/S 
Uloženie jestvujúceho vedenia do 
žľabu m 940 

1,04 977,60 

54 06.1702 Zatiahnutie OK do objektu m 150 2,00 300,00 

55 06.1702 
Zatiahnutie kábla 
TCEPKPFLE10XN0,8 do objektu m 45 

2,00 90,00 

56 06.5019 Dofukovanie rezervy optického kábla ks 11 37,88 416,68 

57 07.0032/S Montáž rovnej  spojky XAGA ks 6 83,45 500,70 

58 11.0083/S Montáž koncovky Plasson ks 36 1,10 39,60 

59 11.0084/S Montáž spojky Plasson ks 21 1,10 23,10 

60 11.0341 Objímka značkovacia kábelová ks 20 6,43 128,60 

61 11.0346 Štítok kábelový ks 20 1,97 39,40 

62 11.0404/S 
Inštalácia optického rozvádzača ORM 
24 ks 4 

98,90 395,60 

63 11.0405/S 
Inštalácia optického rozvádzača ORM 
48 ks 1 

127,76 127,76 
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64 11.0404/S Inštalácia ODF 24 ks 2 98,90 197,80 

65 11.0521/S Montáž skrine MRK20 ks 1 33,04 33,04 

66 11.0633/S 
Montáž - optický rozvádzač ORU 1 
MUC v zemnej komore ks 2 

237,18 474,36 

67 11.0661/S Montáž skrine MIS1a ks 1 63,26 63,26 

68 11.0673/S Záverečné práce v skrini RACK 19´´ ks 1 69,57 69,57 

69 11.1431 Jednosmerné meranie na kábloch pár 40 2,88 115,20 

70 11.1721 
Tyč uzemňovacia, zasadenie do zeme 
prepojenie ks 6 

57,35 344,10 

71 11.1741 Svorka rozpojovacia - montáž ks 3 10,58 31,74 

72 11.1741/S Svorka k zemniacej tyči - montáž ks 6 10,58 63,48 

73 11.1756/S 
Uzemnenie zariadenia na existujúce 
uzemnenie ks 2 

13,77 27,54 

74 11.1776 
Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 
120 mm2 v zemi m 60 

7,35 441,00 

75 17.0063/S 
Zváranie vlákien optického kábla 
(ODF, ORM) ks 164 

12,44 2 040,16 

76 17.0063/S 
Zváranie vlákien optického kábla 
(spojka) ks 48 

12,44 597,12 

77 17.0083/S 

Meranie optických vlákien metódou 
ODTR na bubne (4000m) pri vlnovej 
dľžke 1310nm a 1550nm  

prípa
d 96 8,88 

852,48 

78 17.0083/S 

Meranie vlákna počas zvárania - 
metódou OTDR v oboch smeroch pri 
vlnovej dľžke 1310nm a 1550nm  

prípa
d 212 8,88 

1 882,56 

79 17.0085/S 

Záverečné meranie - priame metódou  
v oboch smeroch pri vlnovej dľžke 
1310 a 1550nm  

prípa
d 100 8,08 

808,00 

80 17.0085/S 

Záverečné meranie - metódou ODTR v 
oboch smeroch pri vlnovej dľžke 
1310nm a 1550nm (4x12vl.) 

prípa
d 100 8,88 

888,00 

81 18.0011 

Vstup(a výstup) do káblovej komory 
(KOS) tvárnicových tratí,odstránenie 
poklopu,vyvetranie,indikácia plynu ks 6 4,91 

29,46 

82 18.0203/S Zatiahnutie HDPE do chráničky m 5 280 1,17 6 177,60 

83 18.0302 Položenie HDPE do lôžka m 9 640 0,77 7 422,80 

84 18.5001 Zafúknutie optického kábla  m 9 450 0,70 6 615,00 

85 18.5001/S 
Uloženie optického kábla do žľabu a na 
rošt m 50 

0,70 35,00 

86 18.5001/S Pretáčanie optického kábla  m 9 450 0,49 4 630,50 

87 19.0701/S Úplná montáž optickej spojky  ks 2 454,50 909,00 

88 26.0331/S Montáž krytu optickej spojky ks 6 13,89 83,34 

89 26.0731/S Montáž žľabu MIK m 4 7,99 31,96 

90 26.1623/S Osadenie hmoždinky ks 6 0,58 3,48 

91 26.1661 Značenie trasy vedenia m 44 0,35 15,40 

92 26.1661/S Kontrola priechodnosti rúr-kalibrácia m 14 640 0,22 3 220,80 

93 26.1661/S Tlaková skúška HDPE rúr ks 3 1 157,21 3 471,63 
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94 27.0324 

Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 4,0 
uložený do rúrkovodu alebo líšt,bez 
ukončenia a zapojenia m 6 1,22 

7,32 

95 27.0327 

Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 
16,0 uložený do rúrkovodu alebo 
líšt,bez ukončenia a zapojenia m 9 1,40 

12,60 

96 27.1601 

Ukončenie vodičov a lán, vrátane 
odizolovania,káblových ok,zapojenia 
na svorku do 16 mm ks 6 3,56 

21,36 

97 30.0173 

Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKES zapojenie pod skrutky, na 
kábli 10 XN ks 2 34,96 

69,92 

98 30.0653 
Ukončenie optických káblov vyvedením 
vlákna v kazete (ODF) ks 164 

0,79 129,56 

99 30.0653 
Ukončenie optických káblov vyvedením 
vlákna v kazete (spojka) ks 48 

0,79 37,92 

100 30.0981 

Pásik rozpojovací pre 2 x 10 vedení 
namontovanie na pripravený podklad 
vrátane označenia ks 8 23,35 

186,80 

101   Montáž markera ks 20 0,27 5,40 

102   Práve vo výškach  hod. 180 13,66 2 458,80 

103   
Zdvíhacia plošina pre práce vo 
výškach 

 hod. 
40 

37,45 1 498,00 

104   Nakládka a vykládka OK  hod. 8 13,75 110,00 

105   Preprava bubnov OK tam aj späť km 800 1,48 1 184,00 

106   
Demontáž jest.žľabov na moste, 
nakládka a vykládka žľabov 

hod. 
48 

13,75 660,00 

107   
Preprava demontovaných žľabov do 
zberných surovín 

km 
50 

1,48 74,00 

108   Dozor pri výlukách  hod. 120 21,40 2 568,00 

109   Dozor pri zemných prácach hod. 120 21,40 2 568,00 

110   Záverečné merania a nastavenia hod 40 21,40 856,00 

111   
Skúšky, nakonfigurovanie systému, 
revízia hod 40 

21,40 856,00 

112   PPV (podiel pridružených výkonov) % 6 672,16 4 032,98 

  
C 460 IV. Zemné práce 

  
  

    

113 01.0021 Vytýčenie trasy káblového vedenia km 7,24 50,99 369,17 

114 03.0024 

Odstránenie drevnatého porastu, 
priemer kmeňov do 5 cm, stredne 
hustý tvrdý porast 3 ks/m2 m2 300 6,00 

1 800,00 

115 03.0052 Vytrhanie dlažby  m2 20 11,21 224,20 

116 03.0071/S Búranie živičných povrchov  m2 10,50 5,13 53,87 

117 03.0081 
Rezanie škáry v asfalte alebo betóne 
zariadením na rezanie škár. m 60 2,82 

169,20 

118 12.0002 Zásyp jamy pre spojku ks 17 8,11 137,87 

119 20.0174 Výkop ryhy 35 x 90  m 6 685 9,59 64 109,15 

120 20.0304 Výkop ryhy 50 x 120 m 20 18,07 361,40 

121 23.0004 Výkop jamy pre spojku ks 17 40,62 690,54 
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122 23.0204/S Výkop a zásyp jamy pre KOS2 ks 6 28,02 168,12 

123 23.0014/S Výkop a zasypávka jamy pre pretlak ks 8 102,98 823,84 

124 23.0204/S 
Výkop a zásyp jamy pre zemnú 
komoru ks 2 

37,06 74,12 

125 30.0201/S Riadené pretláčanie m 68 58,85 4 001,80 

126 40.0001 
Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm 
hĺbky do 200 cm m 48 9,11 

437,28 

127 40.0101 
Odstránenie príložného paženia z ryhy 
šír. do 1,3m hĺbky do 2m m 48 6,22 

298,56 

128 42.0022 
Zriadenie káblového lôžka z kopaného 
piesku m 6 710 1,10 

7 381,00 

129 49.0012 Fólia výstražná z PVC modrej farby m 6 900 0,40 2 760,00 

130 51.0022 Položenie chráničky PE m 42 2,66 111,72 

131 51.0243 Položenie žľabu ZEKAN 2 m 2 035 1,21 2 462,35 

132 51.0283/S Upevnenie žľab BT 023 m 624 33,71 21 035,04 

133 51.0421/S Otvorenie krytu jestvujúceho žľabu m 624 4,06 2 533,44 

134 56.0174 Zásyp ryhy 35 x 90 m 6 685 2,20 14 707,00 

135 56.0304 Zásyp ryhy 50 x 120 m 20 4,42 88,40 

136 60.0001/S 

Naloženie drevnatého porastu, odvoz 
do 1 km a zloženie na skládke a jazda 
späť m3 300 6,67 

2 001,00 

137 60.0002 
Príplatok za odvoz drevnatého porastu 
za každý ďalší km a jazda späť m3 300 0,54 

162,00 

138 62.0014 Provizórna úprava terénu m2 2 350 2,00 4 700,00 

139 65.0015/S Položenie dlažby m2 20 15,30 306,00 

140 65.0016/S Dosypanie štrku m2 1,30 1,24 1,61 

141 65.0024 Jednovrstvová vozovka z betónu m2 10,50 3,97 41,69 

142 68.0022 Vybúranie otvoru v  múre  ks 3 54,44 163,32 

143 70.0001 Označenie spojky ks 22 13,84 304,48 

144   PPV (podiel pridružených výkonov) % 6 1 324,65 7 947,90 

         

    Celkom       383 412,11 
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Príloha č. 3: 

 

 

PÍSOMNÁ DOHODA  

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

 

 

Objednávateľ: 

 Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme „ŽSR“ 
 Klemensova 8 

 813 61 Bratislava 

 (ďalej ako „objednávateľ“) 

 

 

Zhotoviteľ: 

             Automatizácia dopravných a telekomunikačných systémov, s.r.o. 

             Poľovnícka 50 

             013 25  Stráňavy 

 

 

1. Predmet Písomnej dohody 

je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore ŽSR pri 

vykonávaní diela s názvom: „ŽSR, Diaľkový optický kábel ŽST Kúty – št. hr. SR-ČR – realizácia“, podľa 

Zmluvy o dielo č. 1100060212/2016/5400/033 zo dňa 03.10.2017 (ďalej len „zmluva“) v zmysle predpisu ŽSR Z 2 

„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, medzi 

 

objednávateľom v zastúpení: 

          Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme „ŽSR“ 

          Oblastné riaditeľstvo Trnava 

          Bratislavská 2/A 

          917 02  Trnava 

          Bc. Milan Kubiček, riaditeľ     
 

a 

 

zhotoviteľom:  

             Automatizácia dopravných a telekomunikačných systémov, s.r.o. 

             Poľovnícka 50 

             013 25  Stráňavy 

             Ing. Miroslav Šugár, konateľ 
  

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve. 

 

2. Predpisy platné pre zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas prevádzky 

boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade s platnými predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 



 28 

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia 

dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných 

pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 

pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii 

s bremenami,  

 Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 

niektorých pracovných činností,,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických 

zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách 

vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích 

vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 

 

3. Povinnosti zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet svojej 

činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe boli 

vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné 

oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými predpismi, 

internými predpismi ŽSR (objednávateľa).  

b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. „Bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb 

(VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na 

dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú a psychickú 

spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

platných právnych predpisov SR a  interných predpisov ŽSR. 

d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do 

ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z predpisov 

o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom poverenom 

vzdelávacom zariadení ŽSR. 

e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ. 
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3.2.  Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 
a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené technologické 

a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí budú 

vykonávať činnosti  v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie vstupu do 

obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej poznávacej 

značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná činnosť 

a pod.), 

d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku súčinnosť 

po celú dobu realizácie prác, 

e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal 

skutočnosti, 

f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich 

subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 

h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske siete 

určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 

i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 

subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z.  a predpisu 

ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich 

predpísaného používania, 

j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas 

vykonávania zmluvných činností,  

k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 

l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu, 

m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR pred 

ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky,  

n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou 

činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb 

cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením bezpečných trás 

pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 

o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas realizácie 

prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p) používať správcom určené prístupové komunikácie, 

q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 

r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  

s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poučenie 

o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne objednávateľa 

o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie 

svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa, 

t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť 

vykonané v zmysle predpisu Z 1, čl. 13. 

 

3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t.j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej 

len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných vlakov. 

Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na ŽSR. 

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný : 
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a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti 

zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, dohliadať 

a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji k pracovnému 

miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných predpisov 

ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za 

bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie a vzdialenosti 

pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného zástupcu objednávateľa 

výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska 

požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi. 

 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)  
Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných výrobkov, 

dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný 

pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť 

prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne 

odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, 

k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom 

a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný 

tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí mať vybavenie na 

vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie uvedených 

odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené 

inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí 

vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR na základe objednávky zhotoviteľa a iných prekážok s hĺbkou 

uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené inžinierske siete 

externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.) a správcov ŽSR, predmetné vytýčenie si 

zabezpečí zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú povinní 

dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa 

môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické zariadenia 

a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, najmä (Vyhláška 

MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať bezpečný 

pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené pracovisko 

bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa príjmu iné 

bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ak si to vyžaduje bezpečnosť 

osôb a ochrana majetku. 

 

 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný: 
a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 

b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji a navrhnúť 

zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň  v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z. 

z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne jeho 

zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 
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d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných skupín) 

zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu podliehajú riadeniu 

vedúceho prác zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny 

zodpovedného zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená doprava po 

susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutných 

dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu.  

 

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerať) 

a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a vyzvať 

ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými 

mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu ohroziť ich 

bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci 

opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní o opatreniach na 

zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť v blízkosti 

prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj 

zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR Z 2) 

najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie dopravy na dráhe, v 

súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné 

priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, priekopy, na 

mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia (napr. vylúčenie 

pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie ich 

BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 

l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

 

3.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa 
a) vedúci prác        Ing. Miroslav Šugár, Ing. Milan Líška  

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP    Miroslav Sečkár 

c) zodpovedný za prípravu staveniska     Ing. Milan Líška 

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou Ing. Milan Líška 

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca 

zhotoviteľa  (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za zaistenie BOZP, za 

prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

 

3.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 

b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“, 

d)  „Stavebný denník“ 

e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná inými 

právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 
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3.7. Kontrolná činnosť 
Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu 

dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok 

v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

 

4. Povinnosti objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, kontrolu 

a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, technický dozor 

správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

b) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. Odovzdanie 

staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou písomnou formou (pozn.: 

konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  
a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc a príslušných 

vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach (prístupové cesty, možné 

riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, komunikačné možnosti a spojenie 

s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov 

zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukázateľné 

poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na dotknutom pracovisku 

s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách do 

Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou. 

 

 

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  
V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov 

dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 

pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická 

osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác 

v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa 

informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej 

pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie 

je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 

v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho 

bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 

v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho bezodkladné 

ohlásenie aj zhotoviteľovi. 

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže spôsobiť 

pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, prevádzkovateľa dráhy, 

v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 napr.: vedúci pracoviska, dopravný 

zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 
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e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia 

BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri príprave a 

vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

 

 

6. Sankcie 
Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa právnych 

predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

    
V Trnave,  dňa 10.10.2016                                               V Žiline dňa 04.10.2016 

 

 

 

 
         

Bc. Milan Kubiček v. r.                                               Ing. Miroslav Šugár v. r.              

........................................     ...................................... 

Bc. Milan Kubiček                                                  Ing. Miroslav Šugár 

riaditeľ                                                             konateľ  

ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Trnava                          ADTS, s.r.o., Stráňavy   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


