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VEC: PRIJATIE NAVRHU USKUTOCNENIA ZMENY ,NAVRH
ROZSIRENIA/AKTUALIZACIE SIETE VYMEDZENYCH USEKOV CIEST O DIAINICNY
USEK D3 SVRCINOVEC - SKALITE A €AST RYCHLOSTNE! CESTY R2 ZVOLENSKA
SLATINA - PSTRUSA".

Vaieny pan generalny riaditel,

na zaklade Vasho pisomného ndvrhu uskutocnenia Zmeny (Ndvrh roziirenia/aktualizacie siete Vymedzenych
usekov ciest o diafni¢ny Gsek D3 Svréinovec — Skalité a &ast rychlostnej cesty R2 Zvolenska Slatina - Pstrusa),
nazov siboru (CR_00211_Rozsirenie_siete_VUC_Skalité_v2.0_svk) Vam podla ustanovenia bodu 39 ¢lanku
XV. (Spologné ustanovenia) Zmluvy o komplexnej sluzbe elektronického vyberu myta zo difa 13.01.2009
(dalej ,,Zmluva”) udefujeme tento pisomny pokyn na uskutofnenie Zmeny, ktorym dochddza k uzavretiu
dodatku k Zmluve v rozsahu ndvrhu uskutofnenia Zmeny. Zarovei akceptujeme, Ze s ndvrhom uskuto&nenia
Zmeny su spojené dodato¢né naklady Specifikované v navrhu uskutoénenia Zmeny.

Dalej Vam v zmysle vyisie spominaného ustanovenia tejto zmluvy pripominame, e ste povinny realizovat
vietky svoje €innosti podfa tejto Zmluvy so zohfadnenim dohodnutej Zmeny podfa prislu§ného dodatku
a zarovenf viest podrobn( evidenciu navrhovanych, odmietnutych a odsdhlasenych Zmien po celd dobu
poskytnutia SluZby.

S pozdravom

Ing. Ladislav §udas, PhDY Ing. Jan Duridky
podpredseda predstavenstva predseda predstavenstva
a generdlny rigdifel
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Nase {islo: Miesto, datum:

Vas list cislo/zo diia:
1/2274/2017/MRU Bratislava, 28.06.2017

Vec: PredioZenie aktualizovaného navrhu uskutofnenia zmeny ,Navrh rozdireniafaktualizacie siete Vymedzenych
Usekov ciest o dialnicny usek D3 Svrdinovec — Skalité a Cast’ rychlostnej cesty R2 Zvolenska Slatina — Pstrusa®

Vazeny pan Ing. Rudolf Vido, ¢len predstavenstva a riaditel’ (tseku spoplatnenia a IT Narodnej dialnicnej spolofnosti, a.s.,

spoloénost’ SkyToll, a. 5., vystupujlca na zaklade Zmluvy o poskytovani komplexnej sluZby elektronického vyberu myta zo
drta 13.01.2009 (d'alej len ,.Zmluva™), uzatvorenej medzi Narodnou dial'niénou spolotnostou, a.s., vystupujlcou v pravnom
postaven/ Objednavatela (d'alej len ,Objednavatel™) a spolo¢nostou SkyTaoll, a. s., vystupujlcou v pravnom postaveni
Poskytovatela {d'alej len , Poskytovatel™), Vam v sulade s ustanoveniami ¢lanku 9 &asti B.3 ,Obchodné podmienky Zmluvy®
Sutaznych podkladov €. 1/2008 a clanku XV. badom 30 az 36 Zmluvy zasiela aktualizovany navrh uskutocnenia zmeny
¢. 00211 s nazvom ,Navrh rozSirenia/aktualizicie siete Vymedzenych dsekov ciest o dialni¢ny Usek D3 Svréinovec — Skalité

a Cast’ rychlostnej cesty R2 Zvolenské Slatina — PstruZa®.

S pozdravom

Ing. Robert Sevela, Ph.D.

Ing. Matej Okali
Podpredseda predstavenstva

Predseda predstavenstva

Zoznam priloh:
Priloha €. 1:  Aktualizovany Navrh rozsirenia/aktualizacie siete Vymedzenych Usekov ciest o dialniény dsek D3 Svréinovec

~ Skalité a Cast’ rychlostnej cesty R2 Zvolenska $latina — Pstrusa
Priloha €. 2: Preberaci protokol

Na vedomie:
Predstavenstvo spolocnosti prostrednictvom ¢lena predstavenstva a riaditel’a dseku spoplatnenia a IT Ing. Rudolfa Vida
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opatreny podpisom a peciatkou Prijimatela i Odovzdavatela.
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Komplexnd sluZba elektronického vyberu myta - Riadenie zmien
Navrh rozsirenia/aktualizacie siete Vymedzenych (sekov ciest & 00211
Dgverné

1  Uvod

Nérodna dialniénd spolotnost, a.s., predovietkym prostrednictvom listu ¢. 5180/31897/20101/2017 2o dfia
21.03.2017, doruceného nasej spolo¢nosti dia 24.03.2017 (d'alej len ,List & 1%), listu €, 5180/42582/20101/2017
zo dfa 25.04.2017, dorufeného nasej spoloCnosti dhia 28.04.2017 (dalej len List & 2% alistu
€. 5180/50398/20101/2017 zo dfia 22.05.2017, dorudeného nasej spolodnosti dna 24.05.2017 (d'alej len ,List
€. 3" — List €. 1 aZ List & 3 spolofne dalej aj ako ,List"), ndm ozndmila skutonost’ existencie predpokladanej
legislativnej zmeny, ktora v zmysle Listu €. 3 ma udajne nadobudndt platnost a Géinnost diia 01.07.2017
(pOvodne mala vyssie uvedena predpokladana legislativna zmena nadobudniit’ platnost’ a (&innost’ v zmysle Listu
¢. 2 diia 15.06.2017) - tym by sa malo (Gdajne menit’ doterajsie znenie platnej a uéinnej vyhlasky Ministerstva
dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky €. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzuji Useky
dialnic, rychlostnych ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s vyberom myta v platnom zneni
{skratene aj ako ,Predpokladana novela" afalebo ,Legislativna zmena™).

Spoloénost’ SkyToll, a. s., predovéetkym v sllade s ustanoveniami ¢lanku 9 Casti B.3 ,Obchodné podmienky
Zmiuvy" SiitaZnych podkladov €. 1/2008 (d'alej len ,SP*} a €lanku XV. bodom 30 az 36 Zmluvy o poskytovani
komplexnej sluZby elektronického vyberu myta zo diia 13.01.2009 (dalej len ,Zmluva“), uzatvorenej medzi
Narodnou diafniCnou spolonostou, a.s., vystupujicou v prdvnom postaveni objednavatela (dalej len
«Objedndvatel™) a spolotnostou SkyToll, a. s., vystupujlcou v pradvnom postaveni poskytovatela (d'alej len
«Poskytovatel™), predklada predovietkym v sivislosti s Listom Objedndvatela komplexné riedenie, ktorého
primarnym ciefom je implementicia Legistativnej zmeny do Elektronického mytneho systému (dalej len ,EMS™),
ako aj implementacia pozZiadavky Objednavatela uvedena v Liste, t. j. zriadenie a prevadzka hraniéného
DistribuCného miesta (d'alej len ,HDM"} lokalizovaného v blizkosti hrani¢ného priechodu Skaiité - Zwardon na
novootvorenom dialniénom Gseku D3 Svréinovec - Skalité (d'alej aj ako ,pofiadavka Objednavatela™).

Podotykame, Ze Predpokladand novela pravdepodobne s platnostiou a (&innostou odo dfia 01.07.2017 zavedie
predovietkym rozsirenie existujicej siete Vymedzenych Ulsekov ciest o dialniCny Usek D3 Svréinovec — Skalitg,
Cast’ rychlostnej cesty R2 Zvolenska Slatina — PstruSa, ako aj o novy Usek cesty 1. triedy €. 11 a aktualizaciu
niektorych Vymedzenych Osekov ciest.

Pre Gplnost’ informacii musime uviest, Ze Predpokladana novela, predovietkym v siilade s ustanoveniami ¢lanku 9
Casti B.3 ,Obchodné podmienky Zmluvy® SP a Clankom XV. bodom 30 az 36 Zmluvy, by sa mala, po
odkomfirmovani jej obsahu medzi Objednavatelom a Poskytovatefom, formou dodatku, stat’ neoddelitelnou
sucast'ou Zmluvy, pricom schvalenie dodatku by malo akcentovat’ na datum platnosti a G¢innosti Predpokladanej
novely (t. j. schvalenie, prijatie a publikovanie novely predmetnej wyhlddky v Zbierke zakonov Slovenskej
republiky).

Nie menej relevantnou je skutofnost, predpokladana tak Zmluvou, ako i SP, ktord tvori conditio sine qua non
(nevyhnutna podmienka — podmienka bez ktorej spinenia neddjde k realizacii} viazanosti spolocnosti SkyToll, a. s.
Predpokladanou novelou — in concreto (konkrétne) ustanovenim Clanku 9.4 Casti B.3 ,Obchodné podmienky
Zmluvy™ SP a ustanovenim &lanku XV. bodu 35 Zmluvy, v zmysle ktorych je Poskytovatel povinny pokracovat
v plneni Zmluvy v existujicom rozsahu a podmienkach, a to dovtedy, kym sa zmluvné strany nedohodnii na tejto
zmene, t. j. bez uskutoénenia tohto zmenového konania, ktorého pravnym dosledkem bude prijatie prisludného
dodatku k Zmluve, ma spolonost’ SkyToll, a. s. povinnost’ plnit Zmiuvu a poskytovat Komplexn( sluzbu
elektronického vyberu myta (d'alej fen ,SluZba™) v nezmenenom rozsahu.
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Komplexna sluzba elektronického vyberu myta - Riadenie zmien
Navrh rozsirenia/aktualizacie siete Vymedzenych Usekov ciest &. 00211
Ddverné

2 Navrhované zmeny a ocakavané synergické efekty

Predpokladana novela, reprezentujuca zmenu existujlceho pravneho prostredia, realizovaného formou vyhiasky,
ktorou sa bude menit a dopliat’ toho Casu platné a ¢inné znenie vyhlasky €. 475/2013 Z.z., ktorou sa
vymedzuji Useky dial'nic, rychlostnych ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest IIl. triedy s vyberom myta
v platnom zneni (d'alej len ,Vyhladka"), zavedie pravdepodobne s platnostou a déinnostou odo diia 01.07.2017
razSirenie existujlcej siete Vymedzenych Usekov ciest o dialnicny Usek D3 Svréinovec — Skalité, £ast’ rychlostnej
cesty R2 Zvolenska Slatina — Pstruda ako aj onovy Usek cesty I. triedy €. 11 a aktualizaciu niektorych
Vymedzenych (sekov ciest, pricom poziadavku Objednavatela, uvedenu v Liste €. 1, reprezentuje predovietkym
rozsirenie aktualnej siete zakaznickych miest, konkrétne siete Distribuénych miest o hraniéné Distribuéné miesto,
lokalizované v blizkosti hraniéného priechodu Skalité — Zwardoh v oboch smeroch novo-otvoreného diafniéného
Useku D3 Svréinovec — Skalité (d'alej len ,nové HDM" alebo len ,HDM™).

Na tomto mieste musime zdGraznit', Ze zakladnym predpokiadom, a zaroveri nevyhnutnou podmienkou zriadenia
nového HDM, je riadna avCasna realizdcia niZSie uvedenych aktivit vramci nového HDM zo strany
Objednavateta:

- vybudovanie a prevadzka obytnych modulov/vybudovanie a prevadzka priestorov HDM, zriadeného
primarne za Uc¢elom poskytovania Ciastkovej sluzby Zakaznicke Sluzby,

- wybudovanie a Odriba parkovacich miest s dostatoCne dimenzovanou parkovacou plochou pre
odstavenie najmenej 4 jazdnych suprav vozidiel kategérie 12 ton aviac, ato tak na vstupe do
Slovenskej republiky, ako aj na vystupe zo Slovenskej republiky,

- zriadenie vhodnej elektrickej pripojky,

- zriadenie vodovodnej a kanalizalnej pripojky,
- zriadenie pouli¢ného osvetlenia,

- zriadenie dopravného znadenia, a to tak,

aby bola dodrZana platnd a G¢innd legislativa Slovenskej republiky, ako aj prisluéné ustanovenia Zmluvy a SP
{dalej len ,.nevyhnutng stéinnost’ Objednavatela™).

Parametre pre lokalizaciu nového HDM s uvedené v tabul'ke . 1 tohto Navrhu na uskutoénenie zmeny &. 00211
«Navrh rozsireniafaktualizacie siete Vymedzenych tsekov ciest o diainitny Osek D3 Svréinovec — Skalité a éast’
rychlostnej cesty R2 Zvolenska Slatina — Pstrusa® (d'alej len ,Navrh™) a vizualne vyobrazenie na obrazku €. 1 tohto
Navrhu.

Nadobudnutie platnosti a Gcinnosti Predpokladanej novely ajej konkrétna implementacia do EMS, vratane
implementacie poziadavky Objedndvatela uvedenej v Liste, ma zo strany Poskytovatela dopad predovietkym
v rovine:

a) pravnej — zosuladenie doterajSieho pravneho stavu s novym pravnym stavom tak na drovni Zmluvy,
ako aj na urovni komplexnej vykonavacej dokumentacie Sluzby,

b) technickej — zriadenie nového HDM a navrh, vybudovanie a aktualizacia SW prostriedkov, ako aj ich
nasledna integracia s existujlcou infrastruktirou Sluzby, ako aj

¢) ekonomickej — spocivajicej v dodatoénych nakladoch Poskytovatela pri implementacii Legislativnej
zmeny a poZiadavky Objednavatefa do EMS,

Nazov slboru; CR_00211_Rozéirenie_siete_VUC_Skalité_v2.0_svk.docx Strana 4/12
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Komplexna sluzba elektronického vyberu myta - Riadenie zmien
Névrh rozsirenia/aktualizacie siete Vymedzenych dsekov ciest &, 00211
Ddverné

3 Popis dopadu zavedenia zmeny na rozsah Zmluvy medzi
Poskytovatel'om a Objednavatel'om

Z aktualneho znenia Zmluvy a SP nad akukol'vek pochybnost’ vyplyva skutoénost, %e kazdd zmena a rozSirenie
Vymedzenych (sekov ciest, ako rozsirenie aktudineho rozsahu predmetu Zmluvy a obsahu prav a povinnosti
zmluvnych stran, predovSetkym povinnosti Poskytovatela, vykonané ako pravny désledok realizovanej novelizacie
pravneho poriadku a naslednej implementacie Predpokladanej novely, majucej priamy vplyv na u? spominany
obsah arozsah predmetu Zmiuvy, predpokladsd, okrem presnej Specifikacie Legislativhel zmeny, aj nahradu
nakladov Poskytovatela, sdvisiacich s realizovanim a implementovanim Predpokladanej novely.

Zéroven upozoriujeme na skutofnost, Ze aplikovanie Predpokladanej novely, ktorej relevantnost’ a definitivnost
toho Casu nie sme schopni naleZite verifikovat, méZe pro futuro zapriinit mnohé negativne dopady — na mysli
mame predovietkym pripady, kedy sa Predpokladand novela mdfe krucidlnym spdscbom svojim obsahovym
znenim i rozsahem i3t od jedinym akcionarom Objednavatela schvdlenym, prijatym a v Zbierke zakonov
Siovenskej republiky publikovanym znenim novely Vyhlasky, ¢im by vznikli na jednej strane Poskytovatel'ovi d'algie
dodatoéné naklady na tzv. ,opravu® implementacie Predpokladanej novely, ako i Objednavatel'ovi a Ministerstvu
dopravy a vystavby Slovenske]j republiky vypady z planovanych trZieb z vyberu myta, ktoré si hlavnym (éelom
prijatia Predpokladanej novely.

Pre wylidenie akychkolvek pochybnosti vyslovne upozorfiujeme na objektivne existujicu skutoénost, Ze
akakolvek zmena priestorov a/alebo lokalizacia nového HDM bude nevyhnutne znamenat' nové zmenové
konanie/zmenové konania, pricom Poskytovatel nebude po dobu implementacie vy$ie uvedenej zmeny
zodpovedny za potencidiny vypadok EMS a/alebo niektorého jehe komponentu/komponentov a eventudine
nepinenie prisludného/prisludnych SLA a P parametra/parametrov (napr. poZiadavka P5.7, v intencidch ktorej
Distribucné miesta pre poskytovanie Zékaznickych sluZieb musia byt’ dostupné pozdiZ spoplatnenych komunikacii
s0 vzdjomnym odstupom do 50 km vzdialenosti, pocitanej ako celkovd diZka vsetkych Vymedzenych tsekov clest,
ktoré musi vozidio prejst’ k najbliZsiemu Distribuénému miestu; poZiadavka P5.8, v intencidch ktorej musia byt
Distribucné miesta pre poskytovanie Zékaznickych slufieb dostupné najdalej do 12 km vzdialenosti od stétnej
hranice Slovenskej republiky, pricom vzdialenostou sa rozumie najkratsia celkové ditka prejazdenych
Wmedzenych usekov ciest, ktoré musi vozidio prejst’ od statnef hranice k najblizsiemu Distribunému miestu;
poZiadavka P5.9, vintencidch ktorej Distribucné miesta pre poskytovanie Zdkaznickych sluZieb musia byt
vybavené dostatocne dimenzovanou parkovacou plochou pre odstavenie najmenej 4 jazdnych sdprav Kategorie
vozidla nad 12 ton na diafhiciach a plochou pre odstavenie 2 jazdnych sdprav na cestdch I triedy, ako aj
poZiadavka P5.11, v intencidch ktorej najmenej 80% Distribucnych miest musf byt’ ofvorenych pre zakaznikov
v nepretriite] prevadzke 24x 7x 365, pricom Distribucné miesta pri hraniciach Slovenskej republiky musia byt vZdy
otvorené v nepretrZitej previdzke, to nepiati, ak je Distribucné miesto pri hranicnom priechode, ktory nie je
otvoreny nepretrZite 24 hodin denneé).

Na zaver tejto Casti Ndvrhu uvadzame, 7e Objednavatel’ sa zaviazal zaplatit' Poskytovatelovi vietky skuto&ne
vynaloZené a preukdzané naklady sivisiace s implementaciou Legislativnej zmeny a poZiadavky Objednavatela
podla priloZeného polozkovitého zoznamu. Pre vylidenie akychkolfvek pochybnosti uvadzame, Ze naklady
slvisiace s prengjmom obytnych modulov/kancetarskych priestorov znéd3a Objednavatel.
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4 Dopad zavedenia zmeny na zakladné bloky EMS

Implementovanie Legislativnej zmeny a poZiadaviek Objednavatel’a a ich dopad na zavedenie do EMS bude pre
Poskytovatela do ddsledku znamenat' povinnost’ implementécie a realizécie niZSie uvedenych nosnych zmien,
predovéetkym s dopadom na:

a} funkcionalitu existujicich zakladnych blokov EMS, a to najmi:

Systém spracovania mytnych udalosti (ETBO);

Systém spracovania mytnych incidentov (EFBO);

Kontrolné brany a Vozidla mobiinych jednotiek vynucovania;
Centralny informacny systém (CiS);

Systém centralneho dohladu a riadenia akosti;

Datové UloZisko (DWH);

Palubnu jednotku;

Mediator;

b) integraciu s existujlcou infrastruktiirou SluZby/nového HDM do siete zakaznickych miest,

C) ostatné suvisiace dopady, predovietkym viak:

Kalkuiator myta;

suvisiace aplikacie a konfiguracné subory;
Internetovy portal;

POS materialy,

Skolenia a preskolenia;

testovanie;

smernice, procesy a pracovné instrukcie;

interné pravne a slvisiace dokumenty {vSetky vyssie uvedené komponenty v d'alom texte pre
lepdiu prehladnost’ zacinajl velkym zaciatoCnym pismenom a st pouZivané ako pojmy).
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5 Dopad zavedenia zmeny na kl'i¢ové procesy Sluzby

Neboli identifikované Ziadne negativne dosledky, tykajlce sa kficovych procesov Sluzby.
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6 Technologicka platforma a architektira

Navrh, Uprava, implementacia a integracia technologickej platformy, schopnej implementovat’ Legislativnu zmenu
a poZiadavku Objednavatela, méZe v danom pripade znamenat predovietkym dpravu/zmenu EMS tak, ako je
uvedené niZsie,

6.1 Implementacia nového Geomodelu

Predpokladand novela, ktora by mala pravdepodobne zaviest aktualizaciu a rozdirenie existujlcej siete
Vymedzenych Usekov ciest o diafni¢ny Usek D3 Svréinovec — Skalité, ¢ast’ rychlostnej cesty R2 Zvolenska Slatina —
PstruSa, ako aj o novy (sek cesty 1. triedy €. 11 a aktualizaciu niektorych Vymedzenych usekov ciest, predstavuje
navrh, dpravy, implementaciu a testovanie novej verzie Geomodelu, ktor( je nasledne nevyhnutné distribuovat’
do vietkych Palubnych jednotiek.

Aktualizacia Palubnych jednotiek bude do dbsledkov znamenat’ predovietkym:

- aktualizaciu modelu siete Vymedzenych usekov ciest a pripravu Geomodelu pre vietky typy
Palubnych jednotiek (vratane naslednej distriblucie nového Geomodelu do tychto Palubnych
jednotiek),

~ aktualizaciu podkiadov dedikovanych pre aplikéciu pravidiel a algoritmu pre detekciu Vymedzenych
usekov ciest/podUsekov a pod.

- verifikaciu modelu siete Vymedzenych Osekov ciest vofi vytvorenému Geomodelu,

- verifikdciu spatnej kompatibility Geomodelu v porovnani so vietkymi verziami softvéru Palubnych
jednotiek.

V stvislosti s vySSie uvedencu aktualizaciou Geomodelu a Palubnych jednotiek bude nevyhnutné vytvorit novy
zoznam/model siete Vymedzenych Usekov ciest, vratane zoznamu/modelu podusekov, a nasledne realizovat
implementaciu tychto novych zoznamov/modelov do Centralneho informacného systému, Systému spracovania
mytnych udalosti a Mediatora, a zérovefl aktualizovat’ zoznam Vymedzenych (sekov ciest priradenych k vozidldam
oslobodenych od dhrady myta.

6.2 Uprava parcialnych €asti Kalkulatora myta

Upravu parcialnych Casti Kalkuldtora myta, ktord bude reflektovat’ na Legislativnu zmenu, bude nevyhnutné
vykonat' predovietkym v module pre smerovanie identifikovanej trasy, ako aj v modeli siete Vymedzenych Gsekov
ciest, ktory je dedikovany na informativny vypodet vy3ky Uhrady myta. Zaroveni bude nevyhnutné aktualizovat
Kalkuldtor myta o nové mapové podklady.

6.3 Integracna a vykonova testovacia kampan
Na zaklade vysSie uvedenych komplexnych Uprav technologickej platformy EMS bude nevyhnutné opakovane
vykonat' integracni a vykonovl testovaciu kampan, a to predovietkym:

- po aktualizovani Geomodelu v sivislosti s rozSirenymi/aktualizovanymi Vymedzenymi Gsekmi ciest,

- po zasadnej konfiguraénej Gprave Medidtora a Centralneho informaéného systému,

- po aktuaiizacii Kalkuldtora myta a

-  po komplexnej aktualizacii Mediatora a Geomodelu.

Nazov suboru: CR_00211_Rozsirenie_siete VUC_Skalité v2.0_svk.docx Strana 9/12



Komplexnd sluzba elektronického vyberu myta - Riadenie zmien
Navrh rozsireniafaktualizacie siete Vymedzenych usekov ciest €. 00211

Déverné

7 Navrhovany casovy harmonogram

Legislativna zmena bude implementovana na zéklade navrhovaného predpokladaného ¢asového harmonogramu
uvedeného v tabulke ¢.2. Navrhu. Akceptaciou tohto Navrhu sa navrhovany Easovy harmonogram stava

zavaznym pre obe zmluvné strany.

a poZiadavky  Objednavatela s odhadovanym  planom
testovania a riadneho zavedenia

Aktivita Zodpovedny Datum
Akceptdcia tohto Navrhu Objednavatelom a poskytnutie | Objednavatel TO

nevyhnutnej sdinnosti Objednavatela uvedenej v ustanoveni

kapitoly €. 2 tohto Navrhu

Odhadovany plan uskutoénenia analyzy, navrhu | Poskytovatel TO + 2 mesiace
a implementacie Legislativnej zZmeny a poZiadavky

Objednavatela (nevyhnutna siicinnost’ Objednéavatel'a)

Odhadovany plan implementacie Legislativne] zmeny | Poskytovatel TO + 5 mesiacov

Tabulka €. 2 — Predpokladany éasovy harmonogram
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8 Navrh Poskytovatel'a na ocenenie zmeny

Naklady Poskytovatel'a spojené s implementovanim Legislativnej zmeny a poZiadavky Objednévatela predstavuijl
predovsetkym

a) priame naklady na realizaciu zmeny funkcionality vy3Sie uvedenej technologickej platformy, ato vo
vydke 142.373,61 EUR (investitné naklady),
b) prevadzkove naklady Poskytovatela vo vyske 384.751,24 EUR rocne, pri¢om

celkovl cenu spojend s implementaciou Legislativne] zmeny a poZiadavky Objednavatela vo wyike
142.373,61 EUR je Poskytovatel opravneny vylctovat’ Objednavatelovi v jednej splatke, a to v rdmci fakturovane;
odmeny za poskytovanie Sluzby za mesiac, v ktorom bola implementovana Legislativna zmena a poZiadavky
Objednavatela riadne akceptované, priom celkové cena implementovanej Legislativnej zmeny a poZiadaviek
Objednavatela bude vylctovana rovnako so sumou dodévatel'skych faktar, ako i 50 sumou primeranych nakladov
Poskytovatel'a, nevyhnutnych pre implementaciu tohto Navrhu uskutocnenia zmeny.

Prevadzkové naklady je Poskytovatel opravneny wylctovat Objednavatelovi prostrednictvom fakt(r za
poskytovanie SluZby, a to za jednotlivé mesiace vo vyske 1/12 zo sumy 384.751,24 EUR, pri¢om prevadzkové
naklady zahrnie Poskytovatel prvy krat do faktlry v mesiaci (nasledne do faktir za kaZdy daldi mesiac)
nasledujicom po mesiaci, v ktorom bola Novela zakona implementovana.

Naklady spojené s realizaciou pldnovanej Obnovy a inovacie technoldgii (v odhadovanej vy$ke 7.250,00 EUR
vramci Zakladnej doby poskytovania Sluzby) je Poskytovatel opravneny wyuctovat Objedndvatelovi
prostrednictvom faktir za poskytovanie SluZby za mesiac, v ktorom bola prisluind obnova technoldgie
a/alebo inovacia technoldgie realizovana.

Struktira investiénych nakladov je uvedena v nasledovnej tabuike €. 3 tohto N&vrhu uskutognenia zmeny, pridom
zmluvné strany sa spoloéne zhodli na skutoénosti, 2e niz8ie uvedené schvalené poloZky a ich implementovanie
boli nevyhnutné, z hl'adiska samotnej existencie, k realizovaniu implementovanej Legislativnej zmeny.

i#__Ndzov Sulby Investiné nékiady |Prevédrkové nékiady |Obnova a inovicke
i 1|Realizdich rozirenia/aktualzécie siete Vymedzenych tsekov ciest 34 679,00 €
2!Suiba Predpis myta
| __3|Sliba Vyber myta
4|Palubné jednotky 7833,63€ 301,00 €
5{Vynucovanie
6| Zakamicke shiiby ] 43 558,48 € 384 450,24 € -,
Z{Centrainy dohlad a riadenie_akosti 6 592,00 €
8{Paskytovanie informaci 11 868,00 €
9/0bnova a inovacie technokigi 7 250,00 €
11}Sivisiace ndkipdy 38042,50 €
Celcovd suma nikiadov 142 373,61 € 384 751,24 € 7 250,00 €

Tabul'ka £. 3 — Diverzifikacia nakladov
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9 Historia dokumentu

Verzia Status | Datum Osoba Ddvod zmeny
1.0 F 07.06.2017 SkyToll, a. s. Finalna verzia predloZzena Objednavatelovi
2.0 F 28.06,2017 SkyToll, a. s. Aktualizovana verzia predloZend Objednavatefovi

Histdria dokumentu:
Pracovna verzia ,\W", Revidovana verzia ,R", Finalna verzia ,F*

Nazov suboru: CR_00211_Rozéirenie_siete VUC_Skalité_v2.0_svk.docx Strana 12/12



