
Dodatok č. 1 MAGSP2100072 
k Zmluve o dielo č. MAGSP2100016  

(ďalej len ako „Dodatok“) 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
sídlo:    Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava  
IČO:    00 603 481 
DIČ:    2020372596 
banka:   Československá obchodná banka, a.s. 
č. účtu v tvare IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413 
zastúpenie: Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora, v zmysle Rozhodnutia č.36/2021 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní písomností 
a právnych dokumentov (Podpisový poriadok)  

(ďalej len ako „Objednávateľ“) 
 
a 
 
TravnikServis s.r.o. 
Sídlo:                       Školská 268, 90041 Rovinka   
Zastúpený:                   Miroslav Tichý, konateľ   
IČO:                             46769293    
IČ DPH:                      SK2023577369   
DIČ:                             2023577369    
Bankové spojenie:       Slovenská Sporiteľňa  
Číslo účtu (IBAN):       SK44 0900 0000 0050 3122 2274  
BIC (SWIFT):              GIBASKBX  
Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom I, Oddiel: Sro, vložka č. 83041/B  
( ďalej len „Zhotoviteľ” ) 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“) 
 

Preambula 
Dňa 13.4.2021 uzavreli zmluvné strany Zmluvu o dielo č. MAGSP200016, ktorej predmetom sú stavebné práce: 
„Mestský park v Karlovej Vsi“  (ďalej len „Dielo“), katastrálne územie Bratislava – Karlova Ves. Stavebné práce 
zahŕňajú vybudovanie mestského parku vrátane spevnených a dopadových plôch, výsadby novej zelene a biokoridoru, 
zhotovenie areálového vodovodu vrátane vodovodnej prípojky a osadenie pitnej fontánky, dodávka a montáž detského 
ihriska, športovísk a verejného osvetlenia (ďalej len ako „Zmluva“). 
Po uzavretí Zmluvy boli identifikované nové skutočnosti a okolnosti, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej 
starostlivosti pri uzatváraní Zmluvy predvídať a ich následkom vznikli nové požiadavky na Zhotoviteľa, ktoré oddialili 
termín začatia a ukončenia stavebných prác a navýšili cenu za dodanie diela, ktoré bolo predmetom Zmluvy. Z 
uvedeného dôvodu berúc do úvahy nevyhnutné zabezpečenie zhotovenia Diela bezpečného pre užívanie verejnosťou 
sa zmluvné strany dohodli na zmene pôvodne dohodnutého znenia Zmluvy.  
Tento Dodatok uzatvárajú zmluvné strany podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
v aktuálnom znení ( ďalej len ZoVO) v prípade naviac prác č. 1, podľa § 18 ods. 1 písm. e) ZoVO,  podľa § 18 ods. 3 
písm. a)  ZoVO v prípade naviac prác č. 2,  a v súlade s článkom XI ods. 11.5. Zmluvy. 
 

Článok I 
Predmet Dodatku 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok II ods. 2.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne: 
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané Dielo cenu vo 
výške 325 305,81EUR (slovom: tristodvadsaťpäťtisíc tristopäť eur osemdesiatjeden centov) bez DPH, čo predstavuje 
sumu 390 366,97EUR (slovom tristodeväťdesiattisíc tristošesťdesiatšesť eur deväťdesiatsedem centov) s DPH. Cena 
za Dielo sa skladá z nasledovných položiek:  
 

Por.č. Stavebný objekt Cena celkom v EUR bez 
DPH  

cena celkom v EUR s 
DPH 

1. SO 01    Sadovnícke úpravy 38 828,35 46 594,02 
2. SO 02    Terénne úpravy 25 539,20 30 647,04 

    3.  SO 02.3 Dažďová záhrada 29 397,10 35 276,52 



4. SO 02.4  Závlahový systém  13 533,- 16 239,60 
5. SO 03    Komunikácie a spevnené plochy 94 544,02 113 452,82 
6. SO 04    Parkové osvetlenie 13 347,70 16 017,24 
7. SO 05    Parkový mobiliár 25 665,- 30 798,- 
8. SO 05.1 Hracie prvky 19 915,01 23 898,01 
9. SO 05.2 Fitnes stanica 25 854,59 31 025,51 

10. SO 05.3 Prístrešok a pergola 11 550,- 13 860,- 
11. SO 05.4 Ostatný mobiliár 17 994,- 21 592,80 
12. SO 06    ZTI 9 137,84 10 965,41 

 SPOLU 325 305,81 390 366,97 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že posledná veta v článku II ods. 2.2. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením 

nasledovne: 
Podrobná špecifikácia ceny Diela (položkový rozpočet stavebných objektov) tvorí Prílohu č. 3a  „Cenová ponuka 
Zhotoviteľa“  a cena naviac prác je uvedená v Prílohe č. 1 Dodatku „Špecifikácia naviac prác“. 

3. Príloha č. 3 k Zmluve „Cenová ponuka Zhotoviteľa“ sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 3a „Cenová ponuka 
Zhotoviteľa“. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že článok III ods. 3.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne: 
Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko a začať stavebné práce do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od 
Objednávateľa na začatie stavebných prác  a ukončiť ich najneskôr do 15.4.2022. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že prvá veta v článku III ods. 3.2. sa ruší a nahrádza novým znením: 
„Zhotoviteľ pri podpise Zmluvy, najneskôr však 5 dní pred začatím prác alebo pri podpise dodatku k Zmluve, 
ktorým sa mení lehota na vykonanie a odovzdanie Diela, predloží Objednávateľovi v písomnej forme časový 
harmonogram realizácie Diela, ktorý bude tvoriť Prílohu k tejto Zmluve.“. 

 
Článok II 

Záverečné ustanovenia 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti. Dodatok nadobúda 

platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na 
webovom sídle Objednávateľa v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

2. Dodatok je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch,  pričom Objednávateľ dostane 3 (slovom: tri) 
vyhotovenia a Zhotoviteľ 1 (slovom: jedno) vyhotovenie.  

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá ich 
skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časovej tiesne, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.  

4. Neoddeliteľnými prílohami tohto Dodatku sú: 
a) Príloha č. 1 – Špecifikácia naviac prác 
b) Príloha č. 2 – Časový harmonogram realizácie Diela 
c) Príloha č. 3a – Cenová ponuka zhotoviteľa 

 
 
 
V Bratislave, dňa 31.3.2022      V Bratislave, dňa 31.3.2022 
 
 
....................................................................    .................................................................... 
Objednávateľ       Zhotoviteľ 
Ing. Tatiana Kratochvílová      Miroslav Tichý 
prvá námestníčka primátora     konateľ 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
Špecifikácia naviac prác 
 
Príloha č. 2 
Časový harmonogram realizácie Diela 

 
Príloha č. 3a 
Cenová ponuka zhotoviteľa 

 


