
D O D A T O K  č. 2
k zmluve o dielo

uzavretá podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:
uzavretej medzi

Názov: mesto Stupava

Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:

Hlavná 1/24, 900 31 Stupava 
00 305 081 
2020643724 
nie je platca DPH
Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor mesta

Zástupca Zhotoviteľa oprávnený
rokovať vo veciach technických: PhDr.,Bc.,Ing. Peter Fischer
Bankové spojenie: 
IBAN:
SWIFT:
Telefón:
E-mail:

Primá banka Slovensko a.s.
SK14 5600 0000 0033 2064 4001

02/60200923
peter. fi scher @stupava. sk

(ďalej aj ako „Objednávateľ ”)
a
Zhotovíte!’:

Obchodné meno: P.S. in, a.s.

Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis v registri:

M. Rázusa 7, 010 01 Žilina 
47764821 
2024091102 
SK2024091102
OR OS, Žilina Oddiel: Sa, Vložka 
číslo: 10827/L

Štatutárny zástupca: 
Bankové spojenie: 
IBAN:

Ing. Patrik Stopka, Miroslav Randa, prokurista 
Tatra banka a.s.
SK29 1100 0000 0029 2891 2751 
SK87 1100 0000 0029 4800 6836

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ”)

(Objednávateľ a Zhotovíte!’ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)
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Článok I. 
Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.04.2021 Zmluvu o dielo podľa ust. § 536 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 
ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva o dielo“), 
predmetom ktorej je zhotovenie dielav rozsahu Prílohy č. 1 tejto Zmluvy o dielo. Túto 
Zmluvu o dielo uzatvoril Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako 
úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne: 
„ Nadstavba panelovej školy v Stupave“ (ďalej len „Projekt“).

2. Dňa 17.12.2021 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo.
3. V priebehu realizácie stavebných prác predmetu zákazky „stavebné práce“ bola 

zhotoviteľom stavby zistená nevyhnutná potreba realizácie prác naviac, v rozsahu 
podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 2 a dané zistenie bolo potvrdené 
stavebným dozorom v stavebnom denníku.
V čase verejného obstarávania a ani ku dňu uzatvorenia zmluvy nebola známa potreba 
identifikovaných prác naviac a o potrebe prác naviac bol riadne v zmysle zmluvy 
informovaný Objednávateľ a ich rozsah a cenu riadne odsúhlasil.
Nevyhnutné časti realizácie Diela, ktoré sú zahrnuté v zmluve, nie je možné 
uskutočniť bez realizácie prác naviac a bez ich uskutočnenia nebude možné v prácach 
ďalej pokračovať, čo by prinieslo ďalšie zvýšenie nákladov na samotnú realizáciu

4. Podrobný a jednoznačný položkovitý rozpis nevyhnutných prác naviac, ako aj 
identifikácia konkrétnych položiek nevyhnutných prác naviac a ich ocenenie -  cena 
prác naviac o ktorú sa navyšuje cena celkom za predmet zákazky je stanovená 
v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.l tohoto Dodatku č.2. Neoddeliteľnú 
prílohu č. 2 tvorí Dôvodová správa naviac prác.

5. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona 
o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom IV. bodom 1 Zmluvy o Dielo a s tým 
súvisiacimi ďalšími zmluvnými podmienkami.

6. Uzatvorením Dodatku č.2 nie sú dotknuté ustanovenia § 18 zákona o verejnom 
obstarávaní a príslušné časti uzavretej Zmluvy o Dielo, týkajúce sa zmeny zmluvy a 
zmeny ceny za predmet zákazky.

7. Na základe dohody zmluvných strán v zmysle Dodatku č. 2 dochádza k navýšeniu 
dohodnutej celkovej ceny Diela o hodnotu prác naviac vo výške:
Cena celkom za práce naviac -  rozsah podľa rozpočtu -  príloha č. 1 Dodatku č.2

Diela.

Cena prác naviac bez DPH: 
DPH 20 %

242.446,84 EUR 

48.489,37 EUR
Celková cena prác naviac s DPH: 290.936,21 EUR
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ČI. II
Predmet Dodatku č. 2

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 sa Zmluva o dielo mení nasledovne:
2. Článok IV. Zmluvy o dielo sa mení a nahrádza novým znením:

Zmluvná cena podľa ZoD zhotoviteľa...................................... 2.036.956,23 EUR bez DPH
Rozdiel výkaz -  výmer Dodatok č. 1...............................................  142.783,52 EUR bez DPH
Rozdiel výkaz -  výmer Dodatok č. 2...............................................  242.446,84 EUR bez DPH
Spolu cena za dielo........................................................................ 2.422.186,59 EUR bez DPH
DPH 20 % .......................................................................................484.437,32 EUR
Cena diela s DPH ........................................................................2.906.623,91 EUR

3. Rozdiel vo výške 242.446,84 EUR bez DPH vznikol prácami naviac, ktoré sú 
vyšpecifikované v prílohe č. 1 a s dôvodovou správou naviac prác.

4. Článok III. Lehota plnenia sa nahrádza - odovzdanie a prevzatie miesta realizácie Diela 
novým znením:

- dielo sa vykoná do 20.08.2022.

ČI. II
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vypracovaný 
v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

2. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č. 2, ale ním 
výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 
republiky.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo vykoná v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu prác 
uvedenom v Zmluve o dielo v rozsahu prác naviac podľa Prílohy č. 1 Dodatku č. 2.

4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 
Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti 
bez zmeny.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu 
porozumeli a že toto znenie predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek 
omylov a uvedené potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

7. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer prác naviac -  Rozpočet -  navýšenie 
Príloha č. 2 Dôvodová správa naviac prác
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V Stupave, dňa
2022

V Stupave, dňa......................... V Žiline, dňa

Objedná
<r

l'JĽ

Zhotoviteľ:

Mesto Stupava
Mgr. Peter Novisedlák
primátor

P.S.in, a.s.
Miroslav Randa n trii
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P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 01001 Žilina
e-mail: psin@psin.sk, web: www.psin.sk

quality constnirtion

Príloha č.2

Dôvodová správa navfac prác

Akcia;

Nadstavba panelovej školy v Stupave

Zapisané v obchodnom registri okresného súdu Žilina oddiel: Sa, vložka čisto: 10827/L

IČO: 47764821
DIČ: 2024091102

Bankové spojenie: Tatra Banka, Žilina, Č.ú. 2928912751/1100

mailto:psin@psin.sk
http://www.psin.sk


P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 01001 Žilina
e-mail: psin@psin.sk. web: www.psin.sk

quality construction

V priebehu realizácie stavebných prác a dodávok na stavbe „Nadstavba panelovej 
školy v Stupave" sa vyskytli objektívne naviac práce a nepredvídané práce, ktorých 
vykonanie je potrebné na riadne ukončenie a odovzdanie diela.

Naviac práce, ktoré vyplynuli z realizácie a dôvodu potreby zmeny a doplnenia 
projektovaného technického riešenia sú zapísané v stavebnom denníku a boli počas 
realizácie stavby prerokovávané účastníkmi výstavby.

Naviac práce -  ASR - Potery

Po demontáži siporexových strešných panelov bolo zistené, že potery na nosnej 
stropnej doske s ktorými počítal pôvodný projekt neboli v čase výstavby školy 
realizované. Z tohto dôvodu je potrebné doplniť nové potery na celej výmere budúceho
3.NP. S projektantom stavby bola po zameraní výšok stanovená nová skladba podlahy. 
Pôvodná stropná doska sa očistí od nerovností osekaním betónových výstupkov v ploche 
cca 35%. Na zrovnanie podkladu bude použitý podlahový polystyrén o hrúbkach od 20 do 
60mm. Následne bude uložená vrstva kročajovej izolácie hrúbky 30mm a poter v hrúbke 
60mm doplnený o polypropylénové vlákna pre spevnenie podlahy podľa požiadavky 
statika.

Naviac práce - ASR -  NP02

Pri kotvení oceľovej konštrukcie bolo zistené, že skutkový stav podkladnej 
oceľovej konštrukcie nezodpovedá predpokladom pôvodnej projektovej dokumentácie. 
Z uvedeného dôvodu bolo zmenené kotvenie novej OK, ktoré bolo predmetom dodatku 
č.l. Z tohto dôvodu statik trval na zaliatí kotvenej časti OK betónovou zálievkou, ktorá je 
nevyhnu tná  p re  sp rávne ukotvenie celej nadstavby. Tá je dop lnená v položkách zálievka 
kotevných otvorov a debnenie otvorov.

V zmluvnom rozpočte chýbala výmera podparapetného stenového panela. Táto 
bola doplnená vrátane súvisiacich položiek parapetného oplechovania a výmery 
odvetranej fasády.

V miestnostiach 3.23, 3.37, 3.39 a 3.53 je pôvodná atika vyššia ako sa 
predpokladalo. Keďže táto časť obvodového muriva nie je z vonkajšej strany zateplená 
a vnútorná predsadená stena bola počítaná bez tepelnej izolácie, bolo nevyhnutné túto 
stenu z vnútornej strany zatepliť nenasiakavou tepelnou izoláciou aby nedošlo k zrážaniu

Zapísané v obchodnom registri okresného súdu Žilina oddiel: Sa, vložka číslo: 10827/L

IČO: 47764821
DIČ:2024091102

Bankové spojenie: Tatra Banka, Žilina. Č.ú. 2928912751/1100

mailto:psin@psin.sk
http://www.psin.sk


P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 01001 Žilina
e-mail: psin@psin.sk. web: www.psin.sk

quality construction

vlhkosti a zaplesneniu tohto priestoru. Bola doplnená položka vhodného kontaktného 
zatepľovacieho systému.

V ostatných častiach pôvodnej strešnej atiky, kde táto bola nižšia ako sa 
predpokladalo, vznikla po osadení projektovaných drevených panelov špára, ktorú bolo 
potrebné vyplniť opracovaným rezivom a následne utesniť vhodnou samolepiacou 
páskou EPDM, aby sa zabránilo prechodu vlhkosti do interiéru.

Z dôvodu nevhodného podkladu pod schodiskom a výťahovou šachtou, boli 
zmenené základy. Pri týchto zmenách bolo potrebné navýšiť výmery hydroizolácie. 
Zároveň bola doplnená hydroizolácia aj do časti styku bezbariérovej rampy a nového 
muriva.

Pri kontrole zmluvného rozpočtu a projektovej dokumentácie bolo zistené, že 
v rozpočte chýbajú vykázané dvere D91 v počte 2ks na únikové požiarne schodisko. Tieto 
boli dodatočne docenené a doplnené. Rovnako bola doplnená konštrukcia presklenej 
predsadenej steny o montážne prvky.

Naviac práce - Zdravotechnická inštalácia

Boli zistené rozdiely medzi predpokladanými rozmermi pôvodnej konštrukcie 
a zároveň niektoré trasy inštalácie rozvodov sa museli presunúť náhradnými trasami 
z dôvodu kolízie so stúpačkami kanalizácie, ktoré sú umiestnené inak ako pôvodný 
projekt predpokladal. Z tohto dôvodu rozpočtované výmery rozvodov ZTI neboli 
dostačujúce. Boli doplnené potrebné bežné metre rozvodov vrátane prislúchajúcich 
pridružených položiek.

Naviac práce -  ELI inštalácia, EPS, HSP

Pri kontrole projektovej dokumentácie bolo zistené, že rozpočtované výmery 
jednotlivých káblových rozvodov nie sú dostatočné. Tieto boli dopočítané a doplnené ako 
naviac práce formou navýšenia rozpočtovaných položiek. Zároveň bola doplnená kabeláž 
a potrebné technické vybavenie rozvádzačov pre vyhrievanie zvodových vtokov na 
strešnom plášti, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť týchto výhrevov.

Zapísané v obchodnom registri okresného súdu Žilina oddiel: Sa, vložka číslo: 10827/L

IČO: 47764821
DIČ:2024091102

Bankové spojenie: Tatra Banka, Žilina. Č.ú. 2928912751/1100

mailto:psin@psin.sk
http://www.psin.sk


R E K A F fT U L Á C iA  S T A V B Y
Kód zc101-NP02_mar-april
Stavba: Naviacpráce k CP 2021 019 Nadstavba panelovej školy Stupava,28.4.2022

JKSO KS:
Miesto: Stupava Dátum: 28 4 2022

Objednávateľ IČO. 00305081
Mesto Stupava IČ DPH:

Zhotovitel: IČO: 47764821
P.S.in, a s IČ DPH. SK2024091102

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing Miroslava Figurová IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 120 657,51

Sadzba dane Základ dane Výška dane
DPH základná 20,00% 0,00 0,00

znížená 20,00% 120 657,51 24 131,50

Cena s DPH V EUR 144 78S.01

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotovitr

Dátum a podpis

■H l
s #  \ $ m:um a p
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R E K A P I T U L Á C I A  O B J E K T O V  S T A V B Y

Kód: zc101-NP02 mar-april

Stavba: Naviacpráce k CP 2021_019 Nadstavba panelovej školy Stupava,28.4.2022

Miesto: Stupava D á tu m : 28 4 2022

Objednávateľ Mesto Stupava Projektant:
Zhotoviteí: P.S.in, a s Spracovateľ: Ing Miroslava Figurová

K ó d P o p is Cena bez D P H  [E U R ] Cena s D P H  [E U R ]

Náklady z rozpočtov 120 657,51 144 789,01

ZL NP3_marec_apríl 2022 81 275,86 97 531.03
01,2_NP 02 Zdravotechnická inštalácia 9 624.68 11 549.62

01,5.a_NP 05 ELI - Inštalácia 19 312.37 23 174,84

01,6_NP 06 EPS 5 791,60 6 949,92
01,7_NP 07 HSP 4 653,00 5 583,60
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba

Naviacpráce k CP 20 21_019 Nadstavba panelovej školy Stupava,28 4 2022 

Objekt
2L - NP2_marec_apríí 2022

JKSO
Miesto Stupava

KS
Dátum 28 4 2022

Obiednávatel
Mesto Stupava

IČO:
IČ DPH

00305081

Zhotoviteľ:
P S in. a s

IČO 
IČ DPH

47764821 
SK2024091102

Proiektant IČO 
IČ DPH

Spracovateľ
Ing. Miroslava Figurová

IČO 
IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH 81 275,86

dph základná 
znížená

Základ dane 
0.00 

81 275.86

Sadzba dane 
20,00% 
20,00%

Výška dane 
0.00 

16255,17

Cena s DPH v EUR S? 531,D3

P ro jek tan t S pracova te ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

O b je dn áva te ľ Zŕ-

t

Dátum a poc Dá
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ROZPOČET
Stavba:

Naviacpráce k CP 2021_019 Nadstavba panelovej školy Stupava,28.4.2022

Objekt:
ZL - NP2_marec_apríl 2022

Miesto: Stupava

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotovíte!’: P.S.in, a.s.

Dátum: 28. 4. 2022

Projektant:
„  . „ Ing Miroslava
Spracovateľ

Figurova

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV 44 344,15
D 2 Zakladanie 18 035,70

Zálievka kotevných otvorov z betónu vrecovaného s

303 K 2783110470 vyššou pevnosťou, miešaného na stavbe, objem 1 
otvoru nad 0,02 do 0,10 m3, vrátane príplatku za 
zvýšenú prácnosť

ks 79.000 228.30 18 035.70

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 219,48

311 K 317160319 S Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 3000 mm ks 4.000 54,87 219,48

D 4 Vodorovné konštrukcie

Debnenie a oddebnenie v podlahách (stropoch) otvoru
18 602,92

307 K 4113885300 s plochou 0,20-1,00 m2, okolo stĺpov (4*0,5*0,12); 
rezanie reziva na stavbe, zvýšená prácnosť

ks 79,000 23548 18 602.92

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 
D+lýľodvetranejTirrnTkovej fasády z reT/PREFA

5 898,59

80 K 622255031-ST1 SIDING, FARBA 07 P.10 SVETLOŠEDÁ, s 
podkonštrukciou, s tepelnou izoláciou z miner. vlny hr 
50 mm

m2 7.740 125.72 973,07

Kontaktný zatepl'ovací systém soklovej alebo vodou
312 K 625250562 S namáhanej časti hr 250 mm, vrátane skrutkovacích 

kotiev
m2 81.306 60.58 4 925.52

D 99 Presun hmôt HSV 1 587,46
140 K 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m t 65,788 24,13 1 587,46

D PSV Práce a dodávky PSV 36 931,71
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 412,29

309 K 7122900100 1 Zhotovenie poistnej hydroizolačnej fólie pre fasády 
(parozábrany) m2 7 740 1.10 8.51

310 M 283290004100  1 Parozábrana SPECIAL pre odvetrané fasády, šx l 
1,5x50 m ,znížená h o rľavosť

m2
!

8,514 3,90 33,20

141 K 711111001-1 D+M penetračný náter m2 18,788 1.00 18.79

304 K 711142559 S Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode zvislá NAIP pritavenim m2 18,788 4,32 81,16

143 M 628320000400
asfaltová hydro izo lácia  z m odifikovaných pásov  - 
m ateriá l up resn it pod ľa  R P

m 2 21,606 4 00 86.42

144 K 998711203 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 12 do 60 m % 65 788 2,80 184,21

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 1 863,43
317 K 762973310 S Výplň samolepiacou páskou EPDM š.150 mm m 101,771 18,31 1 863,43

D 762 Konštrukcie tesárske 19 236,10
315 K 762123130 S Vyplnenie škár z fošni, hranolov, hranolkov s 

prierezovou plochou 144 - 224 cm2/50*300 mm m 101,771 7,14 726,64

Rezivo stavebné opracované  50x300 m m  , sušené
316 M 605480000650  S 14±2%, štvorstranné hobľované bez defektov, hniloby, 

hrči, vrátane ná teru
m 111,948 25,65 2 871,47

313 K 762421336 S Obloženie atiky z dosiek cementotrieskových 
skrutkovaných na zraz hr. dosky 20 mm m2 392,000 37,69 14 774,48

314 K 998762203 S Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky od 12 do 24 m % 183,726 4.70 863,51

D 763 Konštrukcie - drevostavby 2 013,93
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

305
I......

K 76373123S Panel "S" hr 300 mm - OSB doska + tep izolácia z 
MW + OSB doska- panel 4 8*0,9 m= 4.32 m2 ks 1,000 935.36 935,36

306 K 76373123T Panel "T" hr. 300 mm - OSB doska + tep. izolácia z 
MW + OSB doska- panel 3,8*0,9 m= 3,42 m2 ks 1.000 741,07 741,07

11 K 998763201 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m % 150.000 2.25 337.50

D 764 Konštrukcie klampiarske
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al

153,66

188 K 764410750 plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm, materiál a rš. 
UPRESNlt podľa RP

m 8,600 16,50 141.90

192 K 998764203 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
vyšky nad 12 do 24 m % 12,000 0,98 11,76

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 13 252,30
M+D ext jednokrídlové protipožiarne dvere výplň

318 K 766662112D91 1 
nové

fahokov 1200x21 OOmm, dvere otváravé von, materiál 
hliník - profily Aluprof S A (MB-45), farba RAL 8R9006, 
vrátane kovania, únikové paník.kovanie

ks 2.000 3 590.00 7 180,00

240 K 767612100-F1-
nová

F1 M+D presklená stena 2542x10660 mm s 2-krídl. 
dverami, rám hliník, zasklenie trojsklo - zmena časti ks 1,000 6 072,30 6 072.30
výplne
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba.

Naviacpráce k CP 2021_019 Nadstavba panelovej školy Stupava.28 4 2022 

Objekt
01.2 MP - 02 Zdravoíechnícká inštalácia

JKSO
Miesto: Stupava

KS
Dátum: 28 4 2022

Objednávateľ: ICO 00305081
Mesto Stupava IČ DPH

Zhotoviteľ: ICO 47764821
P S.in. a.s. IC DPH SK2024091102

Projektant: ICO
IČ DPH

Spracovateľ: ICO
Ing. Miroslava Figurová IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH 9 624,68

Základ dane Sadzba dane Výška dane
dph základná 0,00 20.00% 0,00

znížená 9 624,68 20,00% 1 924,94

Cena s DPH v EUR 11 543,62

P ro jek tan t S pra cova te ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis:

O bjednáva te !

Pečiatka

Dátum a podp Dátum a



ROZPOČET
Stavba:

Navlacpráce k CP 2021_019 Nadstavba panelovej školy Stupava,28 4 2022

Objekt
01.2_NP - 02 Zdravotechnická inštalácia

Miesto: Stupava Dátum: 28 4 2022

Objednávateľ: Mesto Stupava Projektant:

Zhotovíte!’: P S.in, a s Spracovateľ ^  Miroslava
Figurová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu S 624,68

D PSV Práce a dodávky PSV 9 624,68

31

D

K

713

713482111

Izolácie tepelné
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 
mm m 59.300 2,57

1 684,52 

152.40

32 M 283310001300
Izolačná PE trubica 22x9 m m  (d potrub ia  x hr. izolácie), 
nadrezaná

m 59.300 0.28 16,60

34 K 713482112 Montáž trubíc z PE, hr do 10 mm,vnút.priemer 39-70 
mm m 152,250 2,90 441,53

35 M 283310003300
Izolačná PE trubica 35x13 m m  (d po trub ia  x hr. 
izolácie), nadrezaná

m 152.250 0.64 97,44

37 K 713482121 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 
mm m 59,300 2.84 168,41

38 M 2837741542
Izolačná P E  trubica 22x20  m m  (d potrub ia  x hr. 
izo lácie7, nadrezaná

m 59,300 0,79 46.85

39 K 713482131 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm m 152,250 3,15 479,59

41 M 283310006400
Izolačná PE trubica 35x30 m m  (d potrub ia  x hr. 
izolácie), rozrezaná

m 152,250 1,70 258,83

42 K 998713203 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m % 15,663 1.46 22,87

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 7 940.16

71 K 722171132 Potrubie z plastických rúr PeX D20/2.0 lisovaním m 118.600 9.82 1 164,65
73 K 722171134 Potrubie z plastických rúr PeX D32/3.0 lisovaním m 304,500 17,40 5 298,30

74 K 722220111.S Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka 
pre výtokový ventil G 1/2
Nástenka Press koncová, 1/2" Fx20, PN  10, T -  +120

ks 21,000 6.94 145.74

75 M 197730076700 °C, pre  napojenie po trub ia  ALPEX, n ik lovaná mosadz, 
tesnenie EP D M , IVA R .PTM  5760

ks 21,000 4,21 88.41

84 K 722290226 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 
DN 50 m 423.100 1.47 621.96

85 K 722290234 Prepiáchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80 m 423,100 1,07 452,72

86 K 998722203.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m % 224.505 0.75 168,38
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KRYCÍ LÍŠT ROZPOČTU
Stavba

Navíacpráce k CP 2021_019 Nadstavba panelovej školy Stupava,28 4 2022 

Objekt.
01.5.e NP • 05 EU ■ Inštalácia

JKSO KS
Miesto: Stupava Dátum. 28 4 2022

Objednávateľ: ico 00305081
Mesto Stupava IČ DPH

Zhotovíte!’: IČO 47764821
P S in, a s IČ DPH SK2024091102

Projektant IČO
IČ DPH

Spracovateľ IČO
ing Miroslava Figurová IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH 18 3 1 2 ,3 7

Základ dane Sadzba dane Výška dane
dph základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 19 312,37 20,00% 3 862,47

Cena s DPH v EUR 23 174,84

P ro jek tan t S pracova te ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

O b jednáva te ľ

Dátum a podpi



Stavba
Naviacpráce k CP 2021_019 Nadstavba panelovej školy Stupava,28.4.2022

Objekt
01.5.a_NP - 05 ELI - Inštalácia

Miesto: Stupava Dátum: 28 4 2022

Objednávateľ: Mesto Stupava Projektant:

Zhotovíte!’: P S.in. a.s Spracovateľ Miroslava
Figurova

ROZPOČET

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 19 312,37

D ..4 Káblové trasy 3 060,20
59 K 1220HFPP L100 rúrka 20 ohybná, bezhalogénová, sivá. bm 100,000 1,23 123.00

60 K 1240HFPP L50 rúrka 40 ohybná bezhalogénová, sivá bm 100.000 2,02 202.00

61 K 8595568912435 Skupinový držiak káblov, ks 220,000 2,28 501.60

62 K 8595057697904 Skrutka do betónu pre skupinový držiak, ks 220,000 1,89 415.80
63 K 8595057691421 Káblový rebrík, bm 35,000 19.17 670,95
64 K 8595568908681 Držiak rebríka na stenu, ks 55,000 2,68 147.40

65 K 8595057691100 Kotva pre držiak rebríka, ks 55,000 2.35 129.25

66 K 8595057667129 Skrutka pre držiak rebríka, ks 110,000 0,12 13,20

68 K 8595057635401 Príchytka kábla, ks 250,000 3,05 762,50

69 K 8595057698031
'

Príchytka kábla jednotlivá ks 50.000 1,89 94.50

D M Práce a dodávky M 12 553,54

D .5 Kabeláž 12 206,54

71 K K079 Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
s 1 dOa 1 .CHKE-R-0 3x1.5 bm 160.000 2,91 465.60

72 K K079 Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
sldOal CHKE-R-J 3x1.5 bm 1 585.000 2.91 4 612,35

73 K K080 Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
sldOa 1 CHKE-R-J 3x2,5

bm
:

390,000 2,91 1 134,90

74 K K081 Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
sldOal,CHKE-R-J 5x2,5 bm 165,000 2,91 480,15

75 K K082 Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
s 1 dOa 1,CHKE-R-J 5x1,5 bm 195,000 2,91 567,45

76 K K083 Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
s ldO a l,CHKE-R-J 5x10 bm 2,000 2.91 5.82

77 K
•

K084 Vodič, CÝ6, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň 
B2ca s1 dOa 1, zelenožltý,
Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca

bm 100,000 2.91 291,00

80 K 724135 s 1 dOa 1 , údaj typu kábla podľa projektanta CHKE-R-J bm 81.000 2.91 235,71
5x16 -...  - - - • 4

81 K K085 Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na 
oheň B2ca s ld O a l, HHK CHKE-V-0 3x1,5 bm 65,000 3.48 226.20

82 K K085 Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na 
oheň B2ca s ld O a l, HHK CHKE-V-J 3x1,5 bm 200,000 3,48 696,00

83 K K086 Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na 
oheň B2ca sldOal, HHK CHKE-V-J 3x2,5 bm 25.000 3.48 87,00

84 K K087 Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na 
oheň B2ca s1d0a1,CHKE-R-V 5x10 (CHKE-R-J 5x10) bm 77,000 3.48 267,96

85 K K088 Kábel ohybný, bezhalogénový bm 250,000 3,48 870,00

87 K KE300U24LSOH-
RLX

Kábel UTP ( U/UTP ) cat. 5E, 300MHz, bezhalogénový, 
netienený, bm 2 000.000 1,09 2 180.00

Kábel tienený pre prenos signálov, s triedou reakcie na
88 K K090. oheň B2ca sldOal a funkciou pri požiari t=90min, JE-H- bm 30,000 2.88 86,40

ST-H 2x2x0,8

D .6 Pomocný materiál 347,00
89 K K091 Hmoždinky zatíkacie ks 200,000 1.73 346,00
90 K 839 52120 Sťahovacie pásky, 135x2,5, 100ks, ks 100,000 0,01 1,00

D NP01 Doplnenie kabeláže a komponentov pre ovládanie vykurovania žľabov a \ 3 698,63



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 21-M Elektromontáže 3 698,63

91 K 210461050 S Montáž riadiacej jednotky vykurovania žľabov, 
termostatu a čidiel kpl 1,000 226,26 226,26

92 M QM X3.R
EBERLE riad iac i jedno tka  vykurovania ž ľabov EM  524 
90

ks 1,000 434.70 434.70

99 M 4600051
Šada č id ie l E berle  ESD 524 003 a TFD 524 004 pre  
strešné odkvapy a zvody

sad a 1.000 108,36 108,36

100 M 4065005 Term ostat Eberle DTR 3102 ks 1,000 86,93 86,93

96 K 210120424 S Zvodiče prepätia typ 1 (triedy B), 1 pól ks 6,000 6.09 36,54
97 M E M P 000000396 Istič PL7 262674 10A/1P B 10kA ks 1,000 5.29 5,29
98 M E M P000000771 Istič IC 60N  A 9F73116 16A/1P B 6kA ks 5,000 7,22 36,10

101 K 210130104 S Inštalačný stýkač 25A, 3 zapinacie+1 rozpinaci, 
230VAC, 2TE ks 1.000 7,31 7,31

102 M B Z 3 2 6 4 6 5 -
Inšta lačný stýkač 25A, 3 rozp inacie+1 zapínací, 
230VAC, 2TE

ks 1,000 31,74 31,74

75 K K082 Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
s1d0a1 CHKE-R-J 5x1.5 bm 100,000 2.91 291,00

81 K K085 Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na 
oheň B2cas1d0a1, HHK bm 200,000 3,48 696,00

83 K K086 Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na 
oheň B2ca s1d0a1, HHK CHKE-V-J 3x2,5 bm 300.000 3,48 1 044,00

104 K 210010313.S Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, 
štvorcová ks

i
10,000 3,62 36,20

105 M E K R 0 0 00 0 2 740
Krabica inšta lačná KS K 100 P O 10J 101x101x62m m  
požiarne odolná

r
ks 10.000 30.82 308,20

97 K K098 Projekt skutočného vyhotovenia (EUR) ks 1,000 100,00 100,00
99 K K101 Revízia ks 1,000 150.00 150,00
100 K K01 PPV % % 100,000 1,00 100,00
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KRYCÍ LÍŠT ROZPOČTU
Stavba

Naviacpráce k CP 2021_019 Nadstavba panelovej školy Stupava,28 4 2022 

Objekt
01.6 NP - 06 EPS

JKSO KS
Miesto: Stupava Dátum 28 4 2022

Objednávateľ: ICO 00305081
Mesto Stupava IČ DPH

Zhotoviteľ: ICO 47764821
P S in. a s IČ DPH SK2024091102

Proiektant ICO
IČ DPH

Spracovateľ: ICO
Ing Miroslava Figurová IČ DPH

Poznámka:

Cena bez DPH 5 781,60

Základ dane Sadzba dane Výška dane
dph základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 5 791,60 20 00% 1 158,32

Cena s DPH v  EUR 6 948,92

P ro jek tan t S pracova te ľ

Dátum a podpis: Pečiatka

O bjednáva íe l

Dátum a podpi

Dátum a podpis Pečiatka

102



ROZPOČET
Stavba

Naviacpráce k CP 2021_019 Nadstavba panelovej školy Stupava,28 4.2022

Objekt:
01.6_NP - 06 EPS

Miesto: Stupava Dátum 28 4 2022

Objednávateľ: Mesto Stupava Projektant:

Zhotoviteľ: P S.in. a s Spracovateľ: Ing Miroslava 
Figurová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 791,60

d 0001 Celkové náklady rozpočtu 5 791,60

D 01-2 Dodávka - Elektroinštalačný materiál EPS 2 372,20
14 M 1300031 Oaltl K ábe l JE -H (S t)H -V  2x2x0,8 B2ca/s 1 .d1 ,a1 /P S 90 m 1 450,000 1.32 1 914,00

15 M U D F 12 Držiak kábla ks 500,000 0.39 195.00

16 M GSO  6x40 Kotva roztiažna ks 500,000 0,39 195,00

17 M 2830403500 Hm oždinka klasická 8 m m  T8 typ: T8-PA ks 620,000 0.11 68.20

D 01-4 Montáž elektroinštalačného materiálu EPS 3 419,40

33 K 220261642 Osadenie príchytky, vyvŕt.diery.zatlač.príchytky,v 
tvrdom kameni,betóne .železobetóne D 8 mm ks 620.000 0,37 229,40

34 K 220261661 Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu m 1 450.000 1,10 1 595.00

35 K 220280021P Kábel JE-H(St)H-V 2x2x0,8 B2cas/s1,d1a1/PS90 - 
príchytkami pripevnený na stenu m 1 450,000 1,10 1 595,00

7 1 AQ+rai 19



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba

Naviacpráce k CP 2021_019 Nadstavba panelovej školy Stupava,28 4 2022 

Obiekt
01.7 M ľ- • 07 HSP

JKSO
Miesto: Stupava

KS
Dátum 28 4 2022

Objednávateľ: 

Mesto Stupava
ICO 

IČ DPH

00305081

Zhotoviteľ 
P S in; a.s

ICO 
IČ DPH

47764821 
SK2024091102

Projektant IČO:
IČ DPH

Spracovateľ:
Ing M iroslava Figurová

IČO 
IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH 4 663,00

DPH základná 
znížená

Základ dane 
0.00 

4 653,00

Sadzba dane 
20,00% 
20,00%

Výška dane 
0,00 

930,60

Cena s DPH V EUR 5 583,00

P ro jek tan t S pracova te ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis Pečiatka

O b jednáva te ľ

Dátum a podpi



ROZPOČET
Stavba:

Naviacpráce k CP 2 0 2 1_019 Nadstavba panelovej školy Stupava,28 4 2022

Objekt
01.7 NP - 07 HSP

Miesto Stupava Dátum 28 4 2022

Objednávateľ: Mesto Stupava Projektant:

Zhotoviteľ: P S.in a s Spracovateľ:
Ing. Miroslava 
Figurová

PČ Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu

D 0001 Celkové náklady z rozpočtu

D 03-2 Dodávka - Elektroinštalačný materiál HSP
10 M 13200616 K á b e l C H K E-V  2x1,5

12 M UDF 12 D ržiak kábla

13 M GSO 6x40 Kotva roztiažna

D 03-4 Montáž elektroinštalačného materiálu HSP

24 K 220261641 Osadenie príchytky, vyvŕt.diery.zatlač.príchytky.v 
tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 6 mm

25 K 220261661 Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu

26 K 220270602 Vodič (lano) silnoprúdový ČÝ, ČYÄ.ČYAF 1,5 pevne 
uložený ,bez ukončenia a zapojenia

MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

4 653,00

4 653,00

m 1 200,000 1.32
1 896,00 
1 584,00

ks 400,000 0.39 156,00

ks 400,000 0,39 156,00

2 757,00

ks 300,000 0.39 117,00

m----- 1 1 200,000 1,10 1 320.00

m 1 200,000 1.10 1 320,00
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KRYCf UST ROZPOČTU
Stavba:

CP 2021 019 Nadstavba panelovej školy Stupava
Objekt:

P<fP02 ■ Potery

JKSO: KS:
Miesto: Stupava Dátum: 28.04.2022

Objednávateľ: IČO: 00305081
Mesto Stupava IČ DPH:

Zhotoviteľ: ICO: 47764821
P.S.in, a.s. IČ DPH: SK2024091102

Projektant: ICO:
IC DPH:

Spracovateľ: ICO:
Ing. Miroslava Figurová iC DPH:

Poznámka.

Cena bez DPH 121 789,33

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 121 789,33 20,00% 24 357,87

Čerta s  DPH V EUR 146 147,20

P ro jek tan t S p racova te ľ

Dátum a podpis: ____ Pečiatka _______________ Dátum a po dp is :____  _  Pečiatka

O b jednáva te ľ Z hotovíte !

Dátum a podfj:

1

jdpis: Pečiatka

/



ROZPOČET
Stavba:

CP 2021 019 Nadstavba panelovej školy Stupava
Objekt.

NP02 - Potery

Miesto: Stupava Dátum: 28.04.2022

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: P.S.in, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing. Miroslava 
Figurová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 121 789,33

d ZL02 Potery 121 789,33

D 6 _______  _____ Úpravy povrchov, podlahy, osadenie __  __ _________ __ _____ 78 334,13

316 K 622903110 Osekanie nerovnosti pôvodnej podlahy do 35% plochy m2 2 235,000 3,71 8 291,85

310 K 632001021.S Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE m 3 630,724 0,22 798,76

311 M 283320004800 .S
O krajová d ila tačná p áska  z P E  100/5 m m  bez fó lie  na 
oddila tovan ie  po te rov od  stenových konštrukc ii

m 3 667,031 0,33 1 210,12

312 K 632001066.S Polypropylénové vlákna pre poter hr. 60 mm m2 2 235,000 2,17 4 849,95

315 K 632452221.S Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm m2 2 235,000 28,27 63 183,45

D 71 3___________Izolácie tepelné _  __ __ __ ___  _____________  ______  4 3 455,20
308 K 713120010.S Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou m2 2 235,000 0,78 1 743,30
309 M 283230011400 .S Kryc ia  P E  fólia m 2 2 570,250 0,58 1 490,75

318
__

K 713121111.S Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, 
kladená voľne v jednej vrstve m2 2 235,000 0,88 1 966,80

319 M 631440021800 .S
D oska z m inerá lne j v lny  hr. 30 mm, izo lácia vhodná pre  
ľahké  a j ťažké p láva júce  pod lahy

m 2 2 279,700 7,59 17 302,92

317 K 713122121.S Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 
kladeným voľne v dvoch vrstvách m2 2 235,000 2,12 4 738,20

307 M 283720001900 .S
D oska  EP S 100 S, na za tep len ie  pod láh  a p lochých  
striech

m 3 182,376 88,90 16 213,23


