
Príloha č.11

ZMENOVÝ LIST

 Názov projektu: Areál muničných skladov – úprava objektu starej hájovne a priľahlého okolia

S0-06 Názov SO/PS:   

22. apríl. 2022

 Dôvod ZL: Menší objem vyvážanej zeminy a kameniva

 Názov zmeny: Betónové plochy – búranie a odvoz odpadu

Časť vykopanej zeminy bola kontaminovaná zmiešaným stavebným odpadom (realizáciou stavebných úprav a užívanie objektu v minulosti)

 Stanovisko Projektanta:    Stanovisko Zhotoviteľa:  Stanovisko zástupcu Objednávateľa / TDI:  

Súhlasím s návrhom zmeny. Akceptujem stanovisko generálneho projektanta.

Meno: Meno: Meno:

Dátum: Dátum: Dátum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Zmena ovplyvní:

Cenový návrh: + 0  €
(bez DPH)

 Dátum, stanovisko a rozhodnutie Objednávateľa:                                                                                                                                                                                                                 

Podpis:

 Zoznam príloh:
1.

 Číslo zmeny: ZL011

Číslo stavebného objektu/  
Prevádzkového súboru: Zdravotechnika Ćíslo výkresu:       

 ZL predkladá:
(Meno, Firma, Funkcia) KREATOR ATELIER s.r.o. Dátum predloženia

ZL:

 Popis (pôvodné riešenie / nové riešenie / odôvodnenie zmeny / ........):

Menší objem zeminy súvisí aj s nerealizovaním vsakovaciej jamy – požiadavka investora.

-1 820,82 € Schválená cena
ZL: 

 Príkaz k realizácii zmeny:
                                      

Menej práce: Odvoz a uloženie zeminy

Mno stvo

Projektov    rie enie

Zmluvn    cenu

Technologick    postup

NO

NIE



ROZPOČET
Stavba:

Areál muničných skladov - Úprava objektu starej hájovne a priľahlého okolia
Objekt:

Miesto: katastrálne územie Bratislava – Nové mesto Dátum: 22.04.2022

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, BA Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Menej práce a dodávky HSV

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
17 K 167101102 m3 64,136 1,88 120,58
18 K 167101103 Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4 m3 64,136 4,88 312,98
19 K 171201101 Násypy nezhutnené m3 64,136 0,90 57,72
20 K 171201201 m3 64,136 0,73 46,82
44 K 979131415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 64,136 20,00

VP   Práce naviac 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

Menej práce: Odvoz a uloženie zeminy

OFFICE110
architekti, s.r.o.,
29.augusta 30, BA

KREATOR ATELIER, s.r.o. OFFICE110
architekti, s.r.o.

J.cena [EUR]

1 820,82

1 820,82

1 820,82
Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4

Uloženie sypaniny na skládku
1 282,72


