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DODATOK Č. 1 
Z M L U V A   O   D I E L O 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov medzi 

 

Obec Čaňa  
so sídlom    Obecný úrad, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa 
IČO    00324060     
DIČ:    2021235887 
bankové spojenie ČSOB, a.s.  
číslo účtu   SK32 7500 0000 0040 3019 1942 
v mene obce koná  Michal Rečka – starosta obce 
(ďalej len „objednávateľ“) 
„na jednej strane“ 
 
a 
 
ALL4all, s.r.o. 
so sídlom   Lesná 10, 044 14 Čaňa 
IČO    51450216 
DIČ    2120709525 
IČ DPH  
bankové spojenie VÚB, a.s. 
číslo účtu   SK23 0200 0000 0039 6007 2451 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sro vo vložke č. 43411/V 
v mene spoločnosti koná  Mgr. Marcel Hoholko  
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
„na druhej strane“ 
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 
Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli na nasledovnom znení zmluvy 
 
 

Preambula 

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo dňa 04.05.2022 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia 
stavebných prác „Čaňa - Chodníky - Cintorín“  zadávanej na základe výzvy na predkladanie ponúk. 
 
1. PREDMET ZMLUVY 
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela – stavby: 

názov stavby:         „Čaňa - Chodníky - Cintorín“ 

miesto stavby:        Obec Čaňa 

stavebník:                Obec Čaňa (objednávateľ) 

1.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa dielo, zrealizovať všetky stavebné práce podľa 
podkladov špecifikovaných v  zadaní s výkazom výmer, a odovzdať dielo objednávateľovi spôsobom 
uvedeným v tejto zmluve. 

1.2  Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa tejto zmluvy. 

 
2. PREDMET DODATKU 
2.1 V priebehu realizácie predmetu zmluvy boli zistené objektívne skutočnosti a prekážky na 

strane Objednávateľa, ktorými boli vyvolané nasledujúce zmeny v bodoch:  
2.2. Čas vykonania diela 
6.1.  Lehota splatnosti faktúry  
Dodatok k Zmluve o dielo sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Potreba zmeny 
vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti 
predvídať,  zmenou sa nemení charakter zmluvy. 

 
Týmto dodatkom č. 1 sa pôvodná ZoD upravuje takto:   
2.2. Čas vykonania diela. Všetky práce musia byť ukončené do 30.11.2022. Táto lehota je pevne 
stanovená a nie je možné ju meniť. V prípade nedodržania uvedenej lehoty môže verejný obstarávateľ 
požadovať za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 300 €. 
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6.1.  Lehota splatnosti faktúry bude do 30 dní od doručenia a potvrdenia zo strany objednávateľa. 
Práce budú uhradené čiastkovo na dve splátky, podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených 
stavebným dozorom verejného obstarávateľa a následným predložením faktúr. K faktúre musí byť 
pripojený súpis vykonaných prác a fotodokumentácia z realizácie prác na zákazke, všetko odsúhlasené 
stavebným dozorom verejného obstarávateľa a uložené na CD/DVD 

 
3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
3.1 Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a podlieha rovnakému právnemu 

režimu ako Zmluva o dielo. 
3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva 

(2) rovnopisy. 
9.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a nadobúda účinnosť po zverejnení. 
9.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené. 
9.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa 

ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom 
vedomí podpisujú. 

 
 
 
 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
 
 
 

V Čani, dňa       V Čani, dňa  


