Harmonogram prac " T«

Rok
Mesiac 1. Mesiac 2. Mesiac 3. Mesiac 4,
Tyzden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
Popis

Najomny bytovy dom 12 BJ

SO - 01 ASR - architektonicko-stavebné riesenie

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Presun hmét HSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

Izolacie striech

Izolacie tepelné

Konstrukcie tesarske

Konstrukcie

Konstrukcie klampiarske

Konstrukcie stolarske

Konstrukcie doplnkové kovové

Podlahy z dlazdic

Podlahy vlysové a parketové

Dokoncovacie prace a obklady

Dokoncovacie prace

SO - 01.1 ELI - Elektroinstalacia
Elektromontaze (vnutorna elektrointalacia, svietidla, zasuvky a vypinace)

Natery
Marlby
Bleskozvod ‘ ‘

Slaboprud (televizia, internet, zvonéeky)

Ostatné (revizie)




Vnutorny rozvod (potrubia, izolacie, armatury, natery)

Kotolne a strojovne

Vykurovacie telesa

Ostatné (skusky, revizie)

SO - 01.3 ZTI - zdravotechnika

Vnutorny vodovod (potrubia, izolacie, armatury)

Vnutorny poziarny vodovod (potrubia, izolacie, armatury)

Vnutorna kanalizacia (potrubia, armatury)

Zariadovacie predmety

Ostatné (skusky, revizie)

SO -01.4 VZT - vzduchotechnika

Vnutorna vzduchotechnika (potrubia, izolacie, prisluSenstvo)

SO -01.5 PLYNOINSTALACIA

Vnutorny rozvod (potrubia, armatury, natery)

1

Plynova pripojka

Ostatné (skusky, revizie)

SO - 02 Miestne komunikacie a spevnené plochy chodniky

SO - 03 Vodovodna pripojka

SO - 04 Kanalizacna pripojka splaskova

SO - 05 Odstavné plochy




orysa - Najomné byty v bytovom dome v pocte 12 bytov "

1. Rok
. Mesiac 5. Mesiac 6. Mesiac 7. Mesiac 8. Mesiac 9. Mesiac 10. Mesiac
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44.







2. Rok

11.Mesiac

12. Mesiac

13. Mesiac

46.

47.

50.

51.

54.

55.
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