
 Príloha č. 4 Zmluvy o dielo

HARMONOGRAM PRÁC

ZÁKAZKA členenie zákazky Čas realizácie 
(rámcovo v 
mesiacoch od 
schválenia 
zmluvy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dĺžka trvania 
zákazky 
mesiace 
(maximálna)

Dĺžka 
trvania 
zákazky 
mesiace  
(bežná)

Rmax R
DLJ Elektro vcelku Rmax R R R R Rmax 6 4

DJM Sanácia vývoz sute DJS Mramorové 
riečisko ‐ Suchá chodba

Rmax Rmax R 3 1

DJM Sanácia vývoz sute DJ Mieru R R R 3 3
DJM Sanácia čistenie DJ Mieru Rmax Rmax Rmax Rmax Rmax R 6 1
DJM Sanácia čistenie DJS Mramorové + 

Suchá chodba
R 1 1

Spolu 13 6

DJM Zábradlie DJS Mramorové riečisko ‐ 
Suchá chodba

R R 2 2

DJM Zábradlie DJ Mieru Rmax R R R R Rmax 6 4
Spolu 8 6

DJS Elektro trafo Rmax R 2 1
DJS Elektro hlavný kábel Mramorové r. R 1 1
DJS Elektro DJS ostatné časti R R R R R Rmax Rmax Rmax Rmax 9 5
Spolu 12 7

DJM Elektro DJ Mieru Rmax Rmax R R R 5 3
DJM Elektro DJS Mramorové riečisko ‐ 

Suchá chodba
R R Rmax 3 2

Spolu 8 5
Vysvetlivky: Skratky:
R nevyhnutný ‐ bežný čas na 

realizáciu prác
DLJ Elektro Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej ľadovej jaskyni 

Rmax celkový ‐ maximálny časový 
rámec na realizáciu prác 

DJM Sanácia Obnova narušených častí v Demänovskej jaskyni mieru

Farebné 
označenie bez 
symbolu R / Rmax

súčasná realizácia etáp v 
rámci jedného projektu

DJM Zábradlie Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Demänovskej jaskyni mieru

Rmax čas zákazky počas čakania na 
iné časti projektu

DJM Elektro Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru

DJS Elektro Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody

Harmonogram prác rámcovo poukazuje na potrebu nadväznosti realizácie častí projektov, okrem Demänovskej ľadovej jaskyne, ktorá je v oddelenej lokalite. Konkrétna situácia na pracovisku určí aktuálne rozdelenie.


