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Dohoda zmluvných strán o ukončení Zmluvy o dielo 

(ďalej aj „Dohoda“) 

 

1. Zmluvné strany 

 

Obec Drahovce 

Sídlo: Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce 

IČO: 00312461 

 

Štatutárny zástupca: Miroslav Ledecký (starosta) 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

  

JOMA Slovakia s.r.o                             

Sídlo: Jaslovské Bohunice 701, 919 31 Jaslovské Bohunice 

IČO: 36221589 

Štatutárny zástupca: Ing. Daniel Hodulík a Ing. Martin Hraška (konatelia) 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj „Zmluvné strany“. 

 

 

2. Predmet dohody 

 

Zmluvné strany uzatvorili 28.03.2022 Zmluvu o Dielo na plnenie v súvislosti s dielom 

„Vodozádržné opatrenia v obci Drahovce – stavebné práce““ na základe verejného obstarávania 

vyhláseného dňa 13.4.2021 (ďalej len „Zmluva“). 

Z iniciatívy Objednávateľa sa zrealizovalo rokovanie Zmluvných strán o plnení Zmluvy, pretože 

Objednávateľ má pochybnosti o realizovateľnosti diela a možnostiach Zhotoviteľa uskutočniť dielo 

podľa uzatvorenej Zmluvy, a to najmä z dôvodu vysokého rastu cien v sektore stavebníctva 

v nadväznosti na skutočnosť, že Objednávateľ nemám doteraz schválenú žiadosť o NFP 

a predpokladá, že s realizáciou diela sa nezačne skôr ako na jeseň 2022 alebo jar 2023 v dôsledku 

neúmerne dlhého konania o žiadosti o NFP, ktorú Objednávateľ predložil 17.12.2020. 

 

Zhotoviteľ informoval Objednávateľa, že predpokladal realizáciu Diela v skoršom časovom 

horizonte a nepredpokladal tak markantný rast cien v sektore stavebníctva, a preto Zhotoviteľ nevie 

zrealizovať Dielo v cenách, ktoré boli výsledkom predloženej ponuky Zhotoviteľa vo verejnom 

obstarávaní. V dôsledku nepredvídaných okolností vyššej moci (dôsledky vzniku vojenského 

konfliktu na Ukrajine a pretrvávajúceho negatívneho vplyvu pandémie COVID-19 na ekonomiku), 

ktoré Zhotoviteľ pri predložení ponuky nemohol predpokladať, neúnosne narástli ceny v sektore 

stavebníctva a plnenie Diela cenách podľa Zmluvy je pre Zhotoviteľa neúnosné a spôsobilo mu 

ekonomické ťažkosti. 
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V možnostiach Objednávateľa vzhľadom na výpadok príjmov pre samosprávu a nemožnosti 

financovania zvýšených cien z nenávratného finančného príspevku, nie je možno uzatvoriť dodatok 

k Zmluve a navýšiť cenu Diela. 

Nakoľko k realizácii Diela a plneniu Zmluvy neprišlo, Zmluvné strany sa dohodli, že majú záujem 

ukončiť Zmluvu dohodou Zmluvných strán.  

 

Na základe vyššie uvedeného, Zmluvné strany touto Dohodou ukončujú Zmluvu v zmysle čl. XV ods. 

2 dohodou Zmluvný strán. 

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že nemajú voči sebe žiadne vzájomné pohľadávky a v súvislosti 

so Zmluvou si nebudú uplatňovať žiadne nároky v dôsledku tejto Dohody. 

 

Táto dohoda  je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť v súlade do 

zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v z.n.p. 

 

Táto dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pre každú Zmluvnú stranu 1 rovnopis. 

 

 

 

V _______________, dňa____________ V ______________, dňa _____________ 

 

 

 

 

___________________________ 

Objednávateľ 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Zhotoviteľ 

 

 

 

 


