
Dodatok č. l
k Zmluve o dielo č. 26/OV/2022

uzatvorenej podl'a § 536 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znění neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatek c. l")

^

1.1 Objednavatel':
Sídlo:
Statutámy zástupca:
Zástupca na rokovanie
o veciach technických:
IČO:
DIČ:
1C DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:
Telefon:
Fax:
E - mail:
(ďalej len „objednavatel"')

L ZMLUVNÉ STRANY

Město Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 Ol Poprad
Ing. Anton Danko, primátor města

Ing. Kristina Horáková, vedúca odboru výstavby
00 326 470
2021031144
Město Poprad nieje platcom DPH
SK2021031144 - zdanitel'na osoba registrovaná
pre daň podl'a § 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znění neskorších predpisov
Všeobecná úvěrová banka, a. s.
SK75 0200 0000 0000 2452 4562
052/7167276
052/7721 218
vystavba@msupoprad. sk

1.2 Zhotovitel':
Sídlo:

Zápis v registri:

Osoby oprávněné na rokovanie a konanie
v zmluvných veciach,
a na podpísanie zmluvy:
v technických veciach:

IČO:
1C DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefon:
e - mail:
(ďalej len „zhotovitel"')

SLOV-VIA, s.r.o.
Námestie sv. Egídia 42/97, 058 Ol Poprad
OR Okresného sudu Prešov, Odd: Sro, ví. Č:27643/P

Ing. Andrej Dujava, CSc.
Ing. Andrej Dujava, CSc.

44 541 252
SK 2022726827
Československá obchodná banka, a.s.
SK48 7500 0000 0040 1749 6100
0908774131
aduj ava@slov-via. sk

(„objednavatel'" a „zhotovitel"' ďalej spolu ako „zmluvné strany").

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dna 03.06.2022 Zmluvu o dlelo č. 26/OV/2022 s účinnosťou od 04.06.2022 (ďalej
len „Zmluva") na uskutočnenie stavebných práč stavby:

„Rekonštrukcia lávek pre peších v městě Poprad"
- SO 203 - 00 Lávka na ulici Alžbětina,
- SO 204 - 00 Lávka na ulici MnohePova,

podl'a § 536 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znění neskorších predpisov. Zmluvné strany sa
v súlade s či. XIV Závěrečné ustanovenia ods. 14.2 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. l.



>

Předmětem Dodatku č. l je:

l. Úprava rozsahu plnenia :

a) z dovedu potřeby změny technického riešenia uloženia existujúceho telekomunikačného
vedenia vo vlastníctve spoločnosti Slovák Telekom a.s., Bratislava (ďalej len "spoločnosť)
po zistení skutečného stavu jeho uloženia v teréne a po zistení existencie ďaFšieho
nezaznamenaného kábla po vytýčení v teréne, taktiež vo vlastníctve spolocnosti a z dóvodu
uloženia rezervenej chráničky vzmysle kontroly nového uloženia káblov zamestnancom
spoločnosti pověřeným správou sietí,

b) nebúranie existujúceho mostného základu v celej hrúbke z dovedu zistenia jeho vhodnosti
použitia pře nové zakladanie a na základe stanoviska SVP š.p. o.z., Košice za účelom
nepoškodenia existujúceho opomého můra,

c) z dovedu požiadavky Správy městských komunikácii města Poprad (ďalej len „SMK") na
premiestnenie ocel'ovych lávok v celosti do areálu SMK za účelom použitía ich prvkov při
iných opravách majetku města,

d) z dóvodu skutočného množstva malty cementovej injektážnej.

Jedná sa o práce menej vo výške 4 623,67 € s DPH a o práce naviac vo výške 5 140,67 € s DPH.
Celkové navýšenie ceny dielaje 517,00 € s DPH.

Změna Zmluvyje v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o změně
a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov.

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na změně znenia či. V. bod 5.1 a na změně Přílohy č. l Zmluvy takto:

2. l. l ČI. V. bod 5. l. sa mění následovně:

5.1 Cena za zhotovenie předmětu zmluvy v rozsahu či. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou
zmluvných stráň, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znění neskorších
predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonává zákon NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znění neskorších predpisov, je doložena položkovitou kalkuláciou rozpočhi diela vrátane
ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy, vyhotovenej zhotoviteťom, ktorá tvoří
Přílohu k Dodatku č. l. Takto dohodnutá cena je pre zhotovitel'a závazná a představuje sumu:

Celková cena bez DPH l 75 149,32 €

DPH 20% 35029,866

Celková cena vrátane DPH 210 179,18 €

(Slovem: Dvesto desaťtisícjedensto sedemdesiat devať eur a osemnásť centov)

III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA

l. Dodatek č. l je neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy.

2. Ostatně ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. l nie sú dotknuté a zostávajú v platnosti bez změny.
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3. Dodatek č. l nadobúda plataiosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost' dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia.

4. Dodatek č. l je vypracovaný vpiatich vyhotoveniach, zktorých tri obdrží objednavatel' a dvě
zhotovitel'.

5. Neoddelitel'nou súčasťou Dodatku č. l je Příloha, ktorou sa dopÍňa Příloha č. l Zmluvy.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. l uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vole, Dodatok č.

l nebol podpísaný v tiesni, za nápadné nevýhodných podmienok, Dodatok č. l si prečítali, jeho
obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku é. l je prejavením súhlasu s celým
jej obsahem.

V Poprade dna

Za objednávateFa: Město Poprad

V Poprade dna

Za zhotovitel'a: SLOV-VIA s.r.o.

Ing. Anton Danko
primátor města

Ing. Andrej DUJAVA, CSc.
konatel'
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•.Stavba: Rekonštrukcia Lávok pře peších v městě Poprad
Podrobný položkovitý popis

Zhotoviter: SLOV-VIA, s.r.o. Poprad

S®||0||;(M|l|||l:ny^li|,|j||g.ma|| !fr
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2) Zakladanie 271 589130003900.S l Malta cementová injektážna z cementu portlandského m3 -0,981 260,290 -255,344

27| 58913000390Q.S|Malta cementová injektážna z cementu portlandského 1,085 260,290 282,415m3

Premiestnenie oceFovej lávky v celosti (odhad hmotnosti 11,50 ton)N
ks 1,000 600,000 600,000

MSB

CelkoffibezDPH:;
;:62B07'DRH:
liMil^mCe|l(om:i!is::ÍPH:|
75:2,48

Za zhotovitera:

lži



Stavba: Rekonštrukcia Lávek pře peších v městě Poprad Podrobný položkovitý popis
Zhotoviter: SLOV-VIA, s.r.o. Poprad

SB|i04NQOtá\Aaaaulia^
^WsSsssK.^'a ^sasi^., i:-:i::

Ísloj Názoillioliolkg BBHNIBglBBSn
Vrty pře piloty zapažené zvislé, priemeru nad 245 do 380 mm, v hlbke od O do 5 m
v hornině2) Zakladanie 21 264421111.S

-20.000 60.000 -1 200.000m

Vrty pře piloty zapažené zvislé, priemeru nad 245 do 380 mm, v hibke od Ódo 5 m
v hornině skutočnosť21 264421111.S

16,000 60.000m 960.000

N 971056018|Jadrové vrty diamantovými korunkami D 200 mm 400.000 2.497cm 998.800

273311114.S|Základové dosky mostných konštrukcií z betonu prostého C12/1522
m3 -0.748 96.090 -71,875

23 273354111 .SIDebnenie základových dosiek mostných konětrukcií - zhotovenie m2 -1.800 18.000 -32.400

24 273354211 .S|Debnenie základových dosiek mostných konštrukcii - odstranenie m2 -1.800 4.000 -7.200
Malta cementová injektážna z cementu portlandského , hmot. poměr cementu k

29 589130003900.S vodě 2,5:1 m3 -0.981 260.290 -255,344
Malta cementová injektážna z cementu portlandského , hmot. poměr cementu k
vodě 2,5:1 skutočnosf29 589130003900.S

m3 1.165 260.290 303,238

8

3) Zvislé a kompletně konětrukcie 30 334323128.8[ Mostné opory a úložné prahy z betonu C30/37 m3 -5.005 137.000 -685.685

334323128.S|Mostné opory a úložné prahy z betonu C30/37 sj<ytocnosť30
m3 2.163 137.000 296.331

31 334351112.81Debnenie mostných konětrukcii - opor výšky do 20,0 m, zhotovenie m2 -15.388 33.930 -522.11

31 334351112.S | Debnenie mostných konštrukcií - opor výšky do 20,0 m, zhotovenie skutočmosť m2 12.000 33.93G 407.160

32 334351212.S | Debnenie mostných konštrukcií -opor výšky do 20,0 m, odstránenie m2 -15.388 5.100 -78.479

32 334351212.S|Debnenie mostných konětrukdi - opor výěky do 20,0 m, odstránenie skutočmosf m2 12.000 5.100 61.200
Výstuž křidel, úložných prahov a závěrných stienok z bet. ocele 10 505 mostných

33 334362126.S konštrukcii
-0.756 2 360.000 -1 784.160

Výstuž křidel, úložných prahov a závěrných stienok z bet. ocele 10 505 mostných
konštrukcií skutočmosť33 334362126.S

0.279 2 360.00G 658.440
Dodatečné vystužovanie betonových konštrukcií injektovanou kotvou VME D
VýstUŽe 016 vrt 020N 273362516

1 360.000 1.810 2461.600cm
i IINIa m

9) Ostatně onštrukcie a práce
búranie Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo

železobetonu55 961061111.S m3 -12.400 180.00C -2 232,000
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcii zo
železobetonu skutočnosť55 961061111.S m3 2,304 180,000 414,720

Za zhotoviteFa:
lz2



Stavba: Rekonštrukda Lávok pře peších v městě Poprad Podrobný položkovitý popis
Zhotoviter: SLOV-VIA, s.r.o. Poprad

56

56

57

57

59

59

979082113.S|Vodorovná doprava sutiny na vzdialenosť do 1000 m

979082113.S|Vodorovná doprava sutiny na vzdialenosť do 1000 m skutočnosf

979082119.S
Příplatek k ceně za každých ďalsích i začatých 1000 m nad 1000 m pře vodorovnú
dopravu sutiny t

979082119.S
Priplatok k ceně za každých ďalěich i začatých 1000 m nad 1000 m pře vodorovnú
dopravu sutiny skutočnosť t

9790890121 Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlaždice t

9790890121 Poplatek za skladovanie - beton, tehly, dlaždice skutočnosť t

-29,760

5,530

-565,440

105,051

-29,760

5,050

3,110

3,110

0,240

0,240

8,200

8,200

-92,554

17,198

-135,706

25,212

.244,032

41,410

•l lili

Nová položka N Premiestnenie oceFovej lávky v celosti (odhad hmotnosti 7,67 ton) ks 1,000 500,000 500,000

CelKombezDPH:
l-1191ii

MBH:& :SK
Sil l-3:9ii

©elkomsDPH:
1NIÍ191

Za zhotovitefa:
2z2


