
IdentifikáciaRežim
úlohy

Názov úlohy Trvanie Začiatok Dokončenie

0 HMG Bardejov - K2 262 dni? Ut 20.9.22 Str 20.9.23

1 K2 262 dni? Ut 20.9.22 Str 20.9.23

2 Prevzatie staveniska 0 dni Ut 20.9.22 Ut 20.9.22

3 Príprava, dodávka a montáž K-OST 
vrátane MaR, ELI, OPTI, vnútorných 
rozvodov TUV + UK + voda

141 dni Ut 20.9.22 Ut 4.4.23

4 Vytýčnie inžinierských sieti a trasy 
potrubia

5 dni Str 1.3.23 Ut 7.3.23

5 Výkopové práce a príprava lôžka 60 dni Str 8.3.23 Ut 30.5.23

6 Potrubné predizolované rozvody - 
dodávka + montáž

65 dni Str 3.5.23 Ut 1.8.23

7 Tlakové skúšky a dokončovacie práce 
predizolovaného potrubia

15 dni Str 26.7.23 Ut 15.8.23

8 Skúšky, revízie, uvádzanie do prevádzky33 dni Str 2.8.23 Pi 15.9.23

9 Montáž prepojov ELI a MaR 22 dni Str 2.8.23 Št 31.8.23
10 Zásyp potrubia a zhotovenie lôžka pre

ELI a MaR

22 dni Str 2.8.23 Št 31.8.23

11 Úprava komunikácii a spevnených plôch31 dni Str 9.8.23 Str 20.9.23

12 Odovzdanie stavby 0 dni Str 20.9.23 Str 20.9.23

13 Pracovná doba v pracovných dňoch a 
dňoch pracovného voľna bude 
prebiehať od 7:00 do 18:00 hod. 
Počas sviatkov a v dňoch pracovného 
pokoja sú práce na stavenisku 
prerušené.
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