
Harmonogram stavby "Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov"

Rok

Mesiac
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Popis

Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

  SO 01 Dom 1

    HSV Práce a dodávky HSV

      1 Zemné práce

      2 Zakladanie

      3 Zvislé a kompletné konštrukcie

      6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

      99 Presun hmôt HSV

    PSV Práce a dodávky PSV

      711 Izolácie proti vode a vlhkosti

      713 Izolácie tepelné

      763 Konštrukcie - drevostavby

  SO 02 Dom 2

    HSV Práce a dodávky HSV

      1 Zemné práce

      2 Zakladanie

      3 Zvislé a kompletné konštrukcie

      6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

      99 Presun hmôt HSV

    PSV Práce a dodávky PSV

      711 Izolácie proti vode a vlhkosti

      713 Izolácie tepelné

      763 Konštrukcie - drevostavby

  SO 03 Dom 3

    HSV Práce a dodávky HSV

      1 Zemné práce

      2 Zakladanie

      3 Zvislé a kompletné konštrukcie

      6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

      99 Presun hmôt HSV

    PSV Práce a dodávky PSV

      711 Izolácie proti vode a vlhkosti

      713 Izolácie tepelné

      763 Konštrukcie - drevostavby

  SO 04 Dom 3

    HSV Práce a dodávky HSV

      1 Zemné práce

      2 Zakladanie

      3 Zvislé a kompletné konštrukcie

      6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

      99 Presun hmôt HSV

    PSV Práce a dodávky PSV

      711 Izolácie proti vode a vlhkosti

      713 Izolácie tepelné

      763 Konštrukcie - drevostavby

  SO 05 Dom 3

    HSV Práce a dodávky HSV

      1 Zemné práce

      2 Zakladanie

      3 Zvislé a kompletné konštrukcie

      6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

      99 Presun hmôt HSV

    PSV Práce a dodávky PSV

      711 Izolácie proti vode a vlhkosti

      713 Izolácie tepelné

      763 Konštrukcie - drevostavby

  SO 06 Zvonica

    HSV Práce a dodávky HSV

      1 Zemné práce

      2 Zakladanie

      3 Zvislé a kompletné konštrukcie

      6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

      99 Presun hmôt HSV

    PSV Práce a dodávky PSV

      762 Konštrukcie tesárske

      765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

      783 Dokončovacie práce - nátery

  SO 07 Mlyn

    HSV Práce a dodávky HSV

      1 Zemné práce

      2 Zakladanie

      3 Zvislé a kompletné konštrukcie

      8 Rúrové vedenie

      99 Presun hmôt HSV

    PSV Práce a dodávky PSV

      762 Konštrukcie tesárske

      783 Dokončovacie práce - nátery

  SO 08 Suchá nadrž

    HSV Práce a dodávky HSV

      1 Zemné práce

      2 Zakladanie
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      4 Vodorovné konštrukcie

      9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      99 Presun hmôt HSV

    PSV Práce a dodávky PSV

      762 Konštrukcie tesárske

  SO 09 Spevnené plochy a drobná architektúra

    HSV Práce a dodávky HSV

      1 Zemné práce

      2 Zakladanie

      5 Komunikácie

      9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      99 Presun hmôt HSV

    PSV Práce a dodávky PSV

      762 Konštrukcie tesárske

  SO 10 Parkovisko

    HSV Práce a dodávky HSV

      1 Zemné práce

      2 Zakladanie

      3 Zvislé a kompletné konštrukcie

      5 Komunikácie

      8 Rúrové vedenie

      9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      99 Presun hmôt HSV

  SO 11 Elektrická prípojka

    D1 Elektomontáže

    D2 Zemné práce

    D3 Ostatné

  SO 12 Kanalizačná prípojka

    HSV Práce a dodávky HSV

      1 Zemné práce

      4 Vodorovné konštrukcie

      8 Rúrové vedenie

      99 Presun hmôt HSV

  SO 13 Vodovodná prípojka 

    HSV Práce a dodávky HSV

      1 Zemné práce

      4 Vodorovné konštrukcie

      8 Rúrové vedenie

    PSV Práce a dodávky PSV

      722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod


