
Identifikácia Režim 
úlohy

Názov úlohy Trvanie

1 Spišské Vlachy II. Etapa, časť 1: rekonštrukcia cesty 365 dni

2 zahájenie diela 0 dni

3 101-01 Oprava cesty II/547 - okres Košice okolie 365 dni

4 101-01-01 Oprava cesty II/547 - okres Košice okolie - cesta 365 dni

5 101-01-02 ŽB trám 330 dni

6 101-01-03 Meteostanica 30 dni

7 101-01-04 Rekonštrukcia priepustu P1 v km 23,276 330 dni

8 101-01-05 Rekonštrukcia priepustu P2 v km 24,970 330 dni

9 102-00 Autobusová zastávka Zlatník 150 dni

10 102-01 Nástupište Zlatník 150 dni

11 621-00 Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Košice okolie 60 dni

12 651-00 Preložka káblov Slovak Telekom - okres Košice okolie 330 dni
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ID R001 II/547 hranica okresu Košice / Košice okolie – Spišské Vlachy

II. etapa, časť 1: rekonštrukcia cesty
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