Projekt: Sprava zariadenia a kontrola produktu
Program: Technicky koordinator — zvaroviia

Realizator: Urad PSVaR Trnava

Harmonogram realizacie projektu

Priloha ¢. 1d

Rok
2020 2021 2022 2023 2024
Aktivita projektu mesiac

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
Testovanie a vyber ucastnikov do projektu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Realizacia vzdeldvania u zamestnavatel’a X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Refundicia opravnenych vydavkov X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ukoncenie projektu a vyhodnotenie ukazovatelov X




