
Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo ÚEZ č. 165/2022 zo dňa 29.07.2022 

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto 

so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 

zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom 

IČO: 00 603 317 

DIČ: 2020887385 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu / IBAN: IBAN SK03 5600 0000 0018 0034 9037 

(ďalej v texte ako „objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o. 

so sídlom/s miestom podnikania: Mlynské nivy 48, 821  09  Bratislava 

zapísaný v: Okresný súd Bratislava I., oddiel SRO, vložka 150505/B 

zastúpený: Maslaňák Miloš, konateľ 

vo veciach zmluvných: Maslaňák Miloš 

vo veciach technických: Chudiak Jozef 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

číslo účtu: IBAN SK37 0900 0000 0051 5698 0669 

IČO: 52 337 847 

DIČ: 2120983216 

IČ DPH: SK2120983216 

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“) 

(ďalej v texte spolu objednávateľ a zhotoviteľ ako „zmluvné strany“) 

Preambula 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.07.2022 Zmluvu o dielo ÚEZ č. 165/2022 (ďalej 

v texte ako „zmluva“). 

2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa dohodli zmluvné strany 

na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení, z dôvodov, že počas obdobia od prípravy dokumentácie, 

ktorá bola podkladom pre vykonanie diela po realizáciu diela došlo k poškodeniu 

pôvodných povrchov existujúcich bežeckých dráh a tým pádom je nutné vymeniť 

povrch jestvujúcich dráh v miestach, kde sa napája dráha nového bežeckého oválu na 

pôvodnú dráhu a na plochu rozbehovej dráhy, z tohto dôvodu je potrebné zrealizovať 

naviac práce a dodávky tovarov, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte v zmysle 

zmluvy, a to v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 . 

4. Predmetné naviac práce sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, nie je 

účelné, ekonomicky efektívne, aby tieto práce boli zrealizované iným dodávateľom ako 

je zhotoviteľ a objednávateľovi by uvedené spôsobilo duplicitu nákladov vzhľadom na 

rozsah diela ako celku a vykonávanie súvisiacich prác zo strany zhotoviteľa (prítomnosť 
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strojov, pracovníkov priamo na stavenisku). Vzhľadom na uvedené skutočnosti je 

zároveň zrejmé, že zhotoviteľ, ani objednávateľ nemohli pri vynaložení náležitej 

starostlivosti predvídať uvedené skutočnosti a navrhované zmeny nemenia charakter 

zmluvy. 

 

5. Vzhľadom na vyššie uvedené je nevyhnutá zmena zmluvy v časti ceny diela v spojitosti 

s potrebnými naviac prácami a tovarmi.  

 

I. Predmet dodatku 

 

1. Článok V. bod 1. prvá veta zmluvy – cena za zhotovenie diela sa navyšuje o naviac 

práce v zmysle prílohy č. 1 k tomuto dodatku o pevne dojednanú cenu za naviac práce 

vo výške 8.090,56,- EUR bez DPH (slovom osemtisícdeväťdesiat eur a päťdesiatšesť 

centov), t.j. 9.708,67 EUR vrátane príslušnej DPH (slovom deväťtisícsedemstoosem eur 

a šesťdesiatsedem centov).“ 

 

II. Osobitné a záverečné ustanovenia 

 

1. Nakoľko zhotoviteľ bol povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej 

dojednanej ceny za dielo vrátane DPH v zmysle článku XIII. bod 9. zmluvy, je 

vzhľadom na skutočnosť, že prišlo k navýšeniu ceny za zhotovenie diela týmto 

dodatkom k zmluve nevyhnutné, aby zhotoviteľ navýšil finančnú zábezpeku tak, aby jej 

výška predstavovala 5 % z celkovej ceny diela v zmysle tohto dodatku.  

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje finančnú zábezpeku v zmysle tohto dodatku k zmluve, 

bezodkladne doplniť spôsobom v zmluve uvedeným, a to najneskôr do 5 dní odo dňa 

účinnosti tohto dodatku, na účet objednávateľa uvedený v zmluve (za úhradu sa 

považuje deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa), pričom sankcie 

v prípade nedoplnenia finančnej zábezpeky sú rovnaké ako sú určené v zmluve. 

 

3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 4 

rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.  

 

4. Tento dodatok č. 1 je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni 

jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka. 

 

5.  Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku č. 1 tento vlastnoručne 

podpisujú. 

 

V Bratislave, dňa 12.09.2022    V Bratislave, dňa 08.09.2022 

 

 

 

 

__________________________    ___________________________ 

            objednávateľ                    zhotoviteľ 

Mgr. Rudolf Kusý, v.r.         Miloš Maslaňák,v.r. 



Stavba:   Príloha č. 5_Bežecký ovál VV
Objekt:   Rozpočet
Časť: práce naviac

Objednávateľ: Mestská časť Bratislav - Nové Mesto
Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o. Spracoval: Maslaňák Miloš

Dátum:   24. 8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

9 113107141.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 gumoasfaltového, hr.
vrstvy do 50 mm,  -0,09800t m2 109,000 10,50 1 144,50 0,000

3 Komunikácie

5 564801111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po
zhutnení hr.do 50 mm m2 109,000 10,69 1 165,21 0,000

6 58916002R1
Športový povrch EPDM granulátový, striekaný tmavočervený
hr.13 mm m2 0,000 0,00 0,000

7 589160031
Podklad pod športové povrchy športovísk z gumoasfaltu
hrúbky 35 mm m2 109,000 33,30 3 629,70 0,000

7 Presun hmôt HSV

8 998222012
Presun hmôt na spevnených plochách (8233, 8235) pre
akékoľvek dľžky t 12,550 63,57 797,80 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 919735111.S
Rezanie existujúceho gumoasfaltového krytu alebo podkladu
hĺbky do 50 mm m 10,000 13,25 132,50 0,000

11 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 10,682 24,53 262,03 0,000

12 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1
km t 85,456 2,36 201,68 0,000

13 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10
m t 10,682 10,88 116,22 0,000

15 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií
(17 09), ostatné t 10,682 60,00 640,92 0,000

Celkom 8 090,56 0,000

ROZPOČET

Miesto: Za Kasárňou - Bežecký ovál.
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