
DODATOKč.3 

k Zmluve o dielo 

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „ Zo VO " alebo aj ako „ zákon 
o verejnom obstarávaní) ( ďalej v texte len „Zmluva") 

1.1 Objednávateľ: 

Názov organizácie: 
Sídlo organizácie: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu/IBAN: 
na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných: 
b) a technických: 

Číslo telefónu: 
Email: 
URL: 

(ďalej len „Objednávateľ") 

a 

1.2 Zhotoviteľ: 

Názov: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
Zapísaná v: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

Mesto Gelnica 
Banícke námestie č. 4, 056 01 Gelnica 
Ing. Dušan Tomaško, MBA, primátor mesta 
00329061 
2021259360 
Prima banka a. s., pobočka Gelnica 
SK28 5600 0000 0004 0808 7023 

Ing. Dušan Tomaško, MBA, primátor mesta 
Ing. arch. Jozef Kubovčík 
+421 53 4814 116 
j ozef.kubovcik@gelnica.sk 
https:/ /www.gelnica.sk/ 

MULLDEX s.r.o. 
Popradská 58/D, 040 11 Košice 
Pavol Turczyk, Dávid Smugala - konatelia spoločnosti 
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, 
Vl. Č. 31473N 
46982621 
2023702373 
SK2023702373 
VÚB, a.s. 
IBAN: SK69 0200 0000 0034 5303 8558 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných: Pavol Turczyk 
b) technických: Pavol Turczyk 
Číslo telefónu: +421905758103 
Email: info@mulldex.sk 
( ďalej len „Zhotovitel"') 

ďalej spolu aj ako „zmluvné strany" alebo aj ako „zmluvná strana". 

mailto:ozef.kuhovcik@gelnica.sk
http://https://www.gelnica.skl
mailto:info@mulldex.sk


Článok II. 
PREAMBULA 

2.1 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo, ako výsledok verejného obstarávania v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní" alebo aj ako „Zo VO") ) 
na predmet zákazky „Gelnica - Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry". 
Verejné obstarávanie bolo vyhlásené zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 61/2019 dňa 27.03.2019 pod zn. 5869-WYP. 

2.2 Predmet zákazky bude financovaný z verejných zdrojov: 

Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje 
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1 
Prioritná os: 312060 - 6. Technická vybavenosť v obciach s 

prítomnosťou marginalizovaných rómskych 
komunít 

Konkrétnyciel': 312060011 - 6.1.1 Rast počtu rómskych 
domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam 
bývania 

Kód žiadosti o NFP: NFP312060X733 
Rozhodnutie o schválení 
žiadosti o NFP: 

Zmluva o NFP: 

SEP-IMRK4-2020/002998-004 zo dňa 16. 11. 
2020 
ZM_ SEP-IMRK2-2021/003604 

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR, konajúci v mene 
riadiaceho orgánu- Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR 

a z vlastných finančných zdrojov Objednávateľa. 

2.3 Sprostredkovateľský orgán oznámil objednávateľovi (prijímateľovi NFP), že pre schválenie 
zmeny Zmluvy o NFP je potrebné aby prijímateľ uzatvoril so zhotoviteľom Dodatok č. 3 
k Zmluve o dielo so zmenou dÍžky realizácie diela tak, aby hlavná aktivita bola skončená 
maximálne do dátumu, ktorý uvádza Zmluva o NFP. 

2.4 Pre zabezpečenie požiadavky sprostredkovateľského orgánu, všetko s cieľom zabezpečiť 
realizáciu diela do uplynutia lehoty určenej pre ukončenie hlavnej aktivity projektu, zmluvné 
strany uzatvárajú Dodatok č. 3, ktorý sa viaže k zmene (skráteniu) lehoty realizácie Diela. 

2.5 Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 3 v súlade s § 18 Zo VO a v súlade so zmluvnými 
podmienkami a dohodli sa na nasledujúcej zmene Zmluvy o dielo. 

Článok fil. 
PREDMET DODATKU 

3 .1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo uzavretím Dodatku č. 3 a to 
v Článku VI., v bode 6.1. a v Článku XVII. v bode 17 .1. 

Na základe dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo mení v bode 6.1, Článku VI. 
nasledovne: 
„6.1 Predmet Zmluvy podľa rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ 

zaväzuje dodat1/vyhotovit' a Dielo realizovať v určenom rozsahu najneskôr do 17 
mesiacov od nasledujúceho dňa protokolárneho prevzatia staveniska Zhotoviteľom 



Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť od nasledujúceho dňa po 
protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi " 

Na základe dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo mení v bode 17 .1, Článku XVII. 
nasledovne: 

„17.1 Lehota plnenia predmetu zmluvy: najneskôr do 17 mesiacov a začína plynúť od 
nasledujúceho dňa po protokolárnom prevzatí staveniska Zhotoviteľom. Lehota plnenia 
predmetu Zmluvy je stanovená v súlade s predloženým a zmluvnými stranami odsúhlaseným 
časovým harmonogramom prác a s obsahom predloženej ponuky. " 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

4.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z Dodatku č. 3, ktoré nie sú v Dodatku č . 3 
výslovne upravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka 
a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES. 

4.2 Zmena Zmluvy o dielo, na ktorej sa zmluvné strany dohodli pri uzatvorení tohto Dodatku č . 3 
nie je podstatnou zmenou Zmluvy o dielo, ktorá by si vyžadovala nové verejné obstarávanie, 
tak ako sa definuje v § 18 Zo VO. 

4.3 Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami, resp. poslednou 
zo zmluvných strán a účinnosť po splnení odkladacích podmienok. 

4.4 Pre nadobudnutie účinnosti Dodatku č. 3 musia byť splnené všetky odkladacie podmienky a to: 

a 
zverejnenie Dodatku č. 3 podľa osobitných predpisov, 

ukončenie štandardnej - ex post kontroly po uzavretí Dodatku č. 3, bez zistení alebo 
so zisteniami, s ktorými sa spája finančná oprava , ktorá bola uvedená v návrhu správy 
z kontroly/v správe z kontroly v rámci ktorej prijímateľ/Objednávateľ súhlasil s výškou 
finančnej opravy. 

4.5 Objednávateľ preukázateľne oznámi Zhotoviteľovi moment nadobudnutia účinnosti 
Dodatku č . 3 najneskôr do 5 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti Dodatku č.3. 

4.6 Ostatné zmluvné podmienky ostávajú nezmenené. 

4.7 Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy dostane Objednávateľ 
a dva rovnopisy Zhotoviteľ. 

4.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č . 3 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho 
obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 
určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 3 a na znak 
slobodného a vážneho súhlasu ho podpisujú. 

Objednávateľ: ~Gr-~ ~ 
V Gelnici, dňa :/.~,9.!),0.'_?2. b\ ľ 

.................... v 
fng. Dušan Tomaško, MBA 

primátor mesta Gelnica 

Zhotoviteľ: 

V-.K.c.šiciac~ .f ť: .. r ... 2!!..?:_? 
M:....:.;u=-~UJ-=M" · s.A.o. 
Popradské~ 

IČO: 
OIČ: :ä' 

IČ DPH: E 

Pavol Turczyk 
konateľ spoločnosti MULLDEX s.r.o. 



HARMONOGRAM VYSTAVBY 
Názov spoločnosti : ~ffdex s.r.o. Košice 

Názov stavby: GELNICA-DOBUDOVANIE A REKONŠTRUKCIA TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

Stavby vedúci: llng.Marek Kollár 

Stavebný_ dozor investora: 
[ 
Dátum spracovania: [5.9.2022 

1 Nézov stavby, ~u. časti 11 vy:ď I vy: ,r 1 
Meilace 

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10122 11/22 J 12/22 01/23 02/23 03123 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 

GELNICA-OOBUOOVANIE A 
REKON$TRUKCIA TECHNICKEJ deň deň 

INFRA$TRUKTÚRY 
SO 01 RekonJtrvkcls komunikácii ul. 
~NP 

1.8.2022 31.10.2022 

SO 01 RekonJtrukcls chodnfkov uf. 
SNP 

1.8.2022 30.11.2022 

SO 02 RekonJtrvkcis chodnlkov ul. 
Nemocničné 

20.6.2022 31.8.2022 

SO 03 RekonJtrukcla chodnfkov ul. 
Športové 

8.8.2022 16.12.2022 

SO 04 Choanlk k ZŠ ul. Hlavné 1.7.2023 31.8.2023 

SO 05 Chodnlk--mestsJcá Cas( Háj l.i .2023 15.10.2023 

SO 06 RekonJtrukcla chodnfkov ul. 
Slovenské 

1. 10.2022 30.6.2023 

SO 07 Rakon~/nJkcla komunik6cla ul. 
Slovenské 

1.6.2023 JO.i .2023 

, ... 
iné ... 
iné ... 
iné ... 
iné ... 
iné ... 
iné ... 

[STAVBA SPOLU. 20.6.2022 15.10.2023 4t:IJ 

Vypracoval: 

Po 

ftf, 



Názov spoločnosti : 

Názov stavby: 

Stavbwedúci: 

Stavebný dozor investora: 

Dátum soracovania: 

HARMONOGRAM VÝSTAVBY 
! Mulldex s.r.o. Košice 

GELNICA-DOBUDOVANIE A REKONŠTRUKCIA TECHNICKEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY 

Hn9.Marek Kollár 

js.s 2022 

1 „N_áz_ov_•ta-vb_Y_, _ob_ie_kt_u_,_ea_.u_· ___ _.I I ..... _V)'._:_n_iť_.___V)'._:_:n_,_r _. Mesiace 

06/2022 07/2022 08/2022 09/2022 10/2022 11/2022 12/2022 01/2023 02/2023 03/2023 

SO 01 Rekonitrukcia komunikicif ul. 
SNP 

Rezanie stávajúceho liv~n,ho krytu 
01.08.22 20.10.22 

alebo podkladu hr. do 5 cm 

Vytrhanie krajnfkov alebo obrubnfkov 
oa.oa.22 14.10.22 i ~,-,...: ... ~._h 

Hlbonia rýh !/rl<a do 60 cm v horn. tr. 3 
08.08.22 14.10.22 

do 100m3 

Vodorovné premiestnenie výkopu do 
08.08.22 14.10.22 

5000 m hom. tr. 1-4 

Ulol.enie sypaniny na skládku 08.08.22 14.10.22 

Odstránenie podkladov alebo krytov 
08.08.22 14.10.22 

tivi(;ných hr. 50-100 mm. nad 200 m2 

Odstránenie podkladov alebo l<ry1ov z 
ksmeniva drv. hr. do 100 mm, nad 200 01.01 .22 14.10.22 
m2 

Ossd. chodnfk. obrubnfks betón. 
stojatého s oporou do lôtka z betónu tr. 10.08 ,22 14.10.22 
C 12/15 

Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 
25.09.22 22.1 0.22 

bez zhutnenia 

Vý~ová úprava vstupu alebo vpuste do 
25.09.22 22.1 0.22 

200mm 
Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 

25.09.22 22.1 0.22 
500 m2 hr. do 10 cm 

Obrobenie pôdy hrabanim v rovine 25.09.22 22.10.22 

Zalol.enie parkového trávnika výsevom 25.10.22 30.1 0.22 v rovine 
Postrek tivitný spojovacl z cestného 15.10.22 30.1 0.22 
asfoltu do O 7 ka/m2 
Betón asfsn. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), 
hrub. AC 16 (ABH). AC 8 (ABJ) § . nad 3 15.10.22 30.10.22 
mhr. 50mm 
Asfoltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 

15.10.22 30.1 0.22 
mm ~. do3m 
Asfoftový betón AC 16 (ABH III) vrstva 15.10.22 30.10.22 
lofn{l hr. 50 mm !. nad 3 m 
Vvoratanie staveniska a odovzdanie orác 25.10.22 31 .10.22 

,,,. 
iné ... 
iné ... 
iné ... 
iné ... 
iné ... 
iné ... 

STAVBA SPOLU: 01 .08.22 31 .10.22 

Vypracoval: Schválil: 

MIJl nt=M es:, 

04/2023 05/2023 



Názov spoločnosti: 

Názov stavby: 

Stavbwedúci: 

Stavebný dozor investora: 

Dátum soracovania: 

HARMONOGRAM VÝSTAVBY 
! Mulldex s.r.o. Košice 

GELNICA-DOBUDOVANIE A REKONŠTRUKCIA TECHNICKEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY 

!Ing.Marek Kollár 

!5.9.2022 

LIN_o1z_o•_•1a_v_b_Y_, o_b_ie_kl_u_,_ča_s_u_· ___ _.II._ _"Y_:_n_ir_..__V>i_:_:_nrr_.., 
MESIACE 

06.2022 07.2022 08.2022 09.2022 10.2022 11 .2022 12.2022 

SO 01 Rekonštrukcia chodníkov ul. 
don don 

SNP 

Rozobratie dlafby pre chodcov z betón. 
01.00.22 30.09.22 

dlatdlc alebo tvárnic 

Odstránenie ornice s premi&stnenlm do 
08.08.22 10.10.22 

50m 

Vytrhan;s obrubnlkov záhonových 00.00.22 10.10.22 

Odkopávl<y pn, cesty v hom. tr. 3 do 
08.00.22 10.10.22 

100m3 
Vodorovné premiestnenie výkopu do 

08.08.22 10.10.22 
500D m hom. tr. 1-4 

Ulotenia sypaniny na skládku 08.08.22 10.10.22 

Odstránenie podkladov alebo krytov 
00.00.22 10.10.22 

tivilných hr. do 50 mm, nad 200 m2 
Odstränenie podkladov alebo krytov z 
betónu prost. hr. do 150 mm, nad 200 00.00.22 10.10.22 
m2 

Úprsva plána v zárezoch v hom. tr. 1-4 
10.10.22 15.11.22 

so zhutnsn{m 

Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 
10.10.22 15.11.22 

baz zhutnenia 

Podklad zo ~trkopiasku hr. 150 mm 08.08.22 15.10.22 

Osadenie záhonového obrubnlks 
14.09.22 31.10.22 

betónováho do /ôlka z betónu s bočnou 

Kladenie zámkovaj dfa1by pre chodcov 20.00.22 20.11.22 

Uprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 
10.11.22 3-0.11.22 

bez zhutnenia 
Rozprestretie omicB, sklon do 1 :5 do 

10.11.22 3-0.11.22 
500 m2 hr. do 10 cm 

ObrobBnie pôdy hrabanim v rovinB 10.11.22 30.11.22 

Za/oženie parkového trávnika výs6vom 
10.11.22 30.11.22 

v rovine 

Vodor. doprave ")'búraných hmôt 01.00.22 15.11.22 

VvtJtatanie staveniska a odovzdanie prác 15.11.22 3-0.11.22 

ln6 
iné ... 
iné ... 
iné ... 
iné ... 
iné ... 
iné ... 

STAVBA SPOLU: 01.01.22 30.11.22 

Vypracoval: Schválil: 

1.2023 2.2023 3.2023 4.2023 5.2023 



Názov sooločnosti: 

Názov stavby: 

Stavbwedúci: 

Stavebmi dozor investora: 

Dátum soracovania: 

HARMONOGRAM VÝSTAVBY 
1 Mulldex s.r.o. Košice 

GELNICA-DOBUDOVANIE A REKONŠTRUKCIA TECHNICKEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY 

!Ing.Marek Kollár 

!5.9.2022 

1 LN_áz_ov_•ta-vby_, _ob_je_kt_u_,_ča_su_· ---~11~_\IJ,'._:_n_lť_~_i,y_:_:_,r~ mesiace 

0612022 07/2022 0812022 0912022 1012022 1112022 12/2022 

SO 02-REKONŠTRUKCIA 
CHODNIKOV UL. NEMOCNIČNA 

Rozobra6• dlatby vozov. z drobných 
20.06.22 1( .07.22 

kociek, ldlko z kameniva nad 200m2 

Rezanie stávajúceho živičného krytu 
20.06.22 27.06.22 

alebo podkladu hr. do 50 mm 

Vytrhanie obrubnikov chodnikových 
21.06.22 30.06.22 

iot alých 

Odstránenie podkladov alebo krytov 
22.06.22 07.07.22 

1ívil'nW'h hr rln !v1 mm rln """ ,,,, 

Odstránenie podkladov alebo krytov z 
22.06 .22 07.07.22 

bo tónu prost hr. do 100 mm, do 200 m2 

Odstránenie ornice s premiestnenlm do 22.06.22 07.07.22 
som 

Odkop(wky pro costy v hom. tr. 3 do 
22.06.22 07.07.22 

100m3 

Vodorovné premiestnenie výkopu do 
22.06.22 07.07.22 

5000 m hnm. tr. 1-4 

Ulolsnie sypaniny na skl/Jdku 22.06.22 07.07.22 

Úprava pláne v záreZ9ch v hom. tr. 1-4 
01.07.22 20.01. 22 

so zhutnenlm 

Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 
01.07.22 20.08.22 

bez zhutnenia 

Podklad zo ~trkopiesku hr. 150 mm 01.07.22 20.08.22 

Osadenie záhonového obrubnfka 
01 .07.22 20.08.22 

betónového do lôtl<a z betónu s bočnou 
Kladenie zámkovsj dlalby pre chodcov 

07.07.22 30.08.22 
hr. 60 mm sk. C nad 300 m2 
Osadenie priekop. Jfabu z bet. tvárnic J. 30.08.22 31 .08.22 
do 500 mm do lô1ka z kameniva hr. 100 
Asfaltový betón AC 11 (ABS UJ hr. 50 

30.08.22 31.08.22 
mm J. do3m 
Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 

30.08.22 31.08.22 
500 m2 hr. do 10 cm 

Obrobenie pôdy hrabanim v rovine 30.08.22 31.08.22 

Zalotenie parkového trávnika výsevom 
30.08.22 31 .08.22 

v rovine 

Vodor. doprava vybúraných hmôt 20.06.22 31 .08.22 

Vvoratania staveniska a odovzdanie nrác 16.10.00 21 .10.00 

Iné 
iné ... 
iné ... 
iné ... 
iné .. . 
iné ... 
iné ... 

STAVBA SPOLU: 1 20.06.22 31 .08.22 

Vypracoval: Schválil: 

0112023 02/2023 0312023 0412023 05/2023 

Mlll ■ lll= 
Popra 

IČ: DPH: SK2023702373 O 

I 



Názov sooločnosti: 

Názov stavby: 

Stavbvvedúci: 

Stavebnv dozor investora: 

Dátum soracovania: 

HARMONOGRAM VÝSTAVBY 
1 Mulldex s.r.o. Košice 

GELNICA-DOBUDOVANIE A REKONŠTRUKCIA TECHNICKEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY 

LI N_áz_o_v_s1a_vb_Y_, _o_bi_•kl_u._ča_sti_· ___ _,I LI _vyp_od_in_lť_L-.._V)l_:_n_,r__. mesiac 

06/2022 07/2022 0812022 09/2022 1012022 1112022 1212022 

SO 03-Rtkonitrukcla chodnlkov ul. 
!lportov,, 

Odstránenie krytu asfaltového, hr. 
08.08.22 18.08.22 

vrstvy do 50 mm, ~.09800! 

1/"'{ezame exIscu1uceno asra1roveno "'Y'u 
alebo podkladu h/bky nad 100 do 150 08.08.22 18.08.22 , __ 
Odstránenie podkladu z betónu 

08.08.22 18.08.22 
prostého a kameniva hr. do 200 mm 

Vytrt,ani& obrúb betónových, s 
vybúranfm lôtka, z krsjnlkov aleba 08.08.22 18.08.22 
obrubnlkov stoialÝCh ~ 14500! 

Odkopävka a prekopávka nezapal.ená 
08.08.22 18.08.22 

v hornine 3, do 100 m3 

Výkop ryhy do !lrlcy 600 mm v hom. 3 
08.08.22 18.08.22 

do 100m3 

Vodorovné premiestnenie výkopku z 
08.08 .22 18.08.22 

horniny 1-4 ned 20-50m (doponia) 
Vod0t0vné premiestnenie výkopu do 

08.08.22 30.09.22 
5000 m hom. tr. 1-4 
Nakladanie neufahnuttJho výkopku z 

08.08.22 30.09.22 hnmfn tr 1-4 

Ulolenie sypaniny na skládku 08.08.22 30.09.22 

Zhutnenie podfofia z rast/ej horniny 1 
al 4 pod násypy, z hornina súddných 08.08.22 30.09.22 
do 92 % PS a nosúdrtných 

Zhotovenie vrstvy z geotextllie na 
25.08.22 20.11.22 

upravenom povrchu 

Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 
01.09.22 08.12.22 

so zhutnenlm 

Zásyp sypanínou so zhutnsnfm jám, 
.šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 01.09.22 08.12.22 
obioklov do 100 m3 
Podklad zo .§trkodrviny s rozprestretfm 

11.08.22 08.12.22 
a zhutnenim, po zhutnenl hr. 100 mm 
Lôžko pod obrubnlky, krajnlky alobo 
obruby z dlatobných kociek z betónu 25.08.22 08.12.22 

lorostáho tr. C 16120 

Osadenie záhonového alebo 
parlc.ovl,ho obrubnlka betón., do lôžka z 25.08.22 08.12.22 
bol. pros. tr. C 16120 s bočnou oporou 

Kladenie betónovej zflmkovej dlaiby 
komunikácii pre pe.§lch hr. 60 mm so 

25.08.22 08.12.22 
zriadením lôlka z kameniva hr. 30-40 
lnvnonorou 

Vyrovnanie podkladu zo .§trl<odrviny s 
rozprestretfm a zhutnenlm, po zhutnenl 25.08.22 08.12.22 
hr. do 50mm 

Očistenie povrchu betónových 
01.10.22 15.11.22 

kon§trukcif 
Vysprevenie exteriérových bstonových 

01.10.22 15.11.22 
schodisk-•,..,ch stun1'nv a nodest 

;::::::
0
~ár tNal, protnou asfaltovou 16.1 0.22 30.10.22 

Rozprestretie zeminy v rovine, plocha 
16.09.22 15.12.22 

do 500 m2 hr. do 150 mm 
P/o.§ná úprave terénu pri nerovnostiach 

16.09.22 15.12. 22 
terén11 n11d 50-100mm v rovine alebo 

· Zalotenie trávnika narlcového Wsevom 16.09.22 15.12.22 
Vodor. donrava vvbúranVch hmôt 16.09.22 15.12.22 
Vvoratanie staveniska a odovzdanie orác 20.12.00 25.12.00 

'"' iné ... 
iné ... 
iné ... 
iné ... 
iné ... 

STAVBA SPOLU: 08.08.22 18.12.22 

Vvoracoval : 

01/2023 02/2023 03/2023 04/2023 05/2023 



Názov sooločnosti: 

Názov stavby: 

Stavbwedúci: 

Stavebmí dozor investora: 

Dátum soracovania: 

HARMONOGRAM VYSTAVBY 
!Mulldex s.r.o. Košice 

GELNICA-DOBUDOVANIE A REKONŠTRUKCIA TECHNICKEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY 

!Ing.Marek Kollár 

js.s .2022 

~I N_áz_ov_•ta-vb_y_, _obj_·_•kl_u_._ea_sti_· ___ __.I ~'-vypl_od_n_"_..__vy_p_d:_nr_· __. 
Mesiace 

1112022 1212022 0112023 0212023 0312023 0412023 0512023 

SO 04-CHODNIK K Z$ UL. HLAVNÁ 

Odstrámmie omica s premiestnsnfm do 
01.07.23 08.07.23 

50m 

Prerutenia jestvujúceho zábradlia a 
01.07 .23 08.07.23 

oplotenia 

Odkopávky pre cesty v hom. tr. 3 do 
08.07.23 23.07.23 

100m3 

Hlbenie §achiel v hom. tr. 3 do 100 m3 08.07.23 23.07.23 

Nakladanie výkopku do 1 DO m3 v hom. 
08.07.23 23.07.23 

lt, 1-4 
VodorovnlJ premie stnenie výkopu do 

08.07.23 23.07.23 
5000 m hom. tr. 1-4 

Uloženie sypanin y na skládku 08.07 .23 23.07.23 

Svahovanis v zárezoch v hom. tr. 1-4 08.07.23 23.07.23 

Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 
08.07.23 23.07.23 

so zhutnsnfm 

Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 
08.07.23 23.07.23 

bez zhutnenia 

Podklad zo §trkopiesku hr. 150 mm 16.07.23 15.08.23 

Osadenie záhonového obrubnfka 
betónového do lôtka z betónu s botnou 16.07.23 15.08.23 
onorou 
Kladenia zámkovaj dlažby pre chodcov 

16.07 .23 15.08.23 
hr. 60 mm sk. C nad 300 mZ 
Montál vrátok v oplotonl na st ipky 
ocefové do 4 m2 vrátane betónového 10.08 .23 28.08.23 
základu 
Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm 

12.08.23 28.08.23 
dvoinás. a základ. 
Rozpresúsfi9 omice, sklon do 1 :5 do 10.08.23 21.08.23 
500 mZ hr. do 10 cm 
Obrobenie pôdy hrabanlm na svahu 1 :2-

10.08.23 28.08.23 
1:1 

Obrob9ni6 pôdy hrabanim v rovine 10.08.23 28.08.23 

Zafo1e nie parkového trávnika výsevom 10.08.23 28.08.23 
v rovine 
Zalo1e nie parkového úávnika výsevom 

10.08.23 28.08,23 
vo svahu 1:5-1:2 
Vypratanie staveniska a odovzdanie orác 25.08.23 31 .08.23 

Iné 
iná ... 
iné ... 
iné ... 
iné ... 
iné ... 
iné ... 

1 

STAVBA SPOLU: 01.07.23 31 .08.23 

Vypracoval: Schváli l: 

0612023 07/2023 0812023 09/2023 1012023 

1 



Názov spoločnosti : 

Názov stavby: 

Stavbvvedúci: 

Stavebný dozor investora: 

Dátum spracovania: 

HARMONOGRAM VYSTAVBY 
lMulldex s.r.o. Košice 

GELNICA-DOBUDOVANIE A REKONŠTRUKCIA TECHNICKEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY 

!Ing.Marek Kollár 

!5.9.2022 

l .... ~_Az_a._sta_v_b_Y_, o_bi_·e_kt_u_,_ea_s_ti_· ___ _,II L _vypl_od_n_lť_..__vy_:_o_rul'_ .... 
mesiace 

1112022 1212022 0112023 02/2023 0312023 0412023 05/2023 

SO 05 CHODNIK-MESTSKA ČASt 
HÁJ 

Odstránenie ornice s premiestnením do 
50m 

01.09 .23 08.09.23 

Odkopávky pre cesty v hom. tr. 3 do 
100m3 

02.09.23 1'-09.23 

Nakfadani9 výkopku do 1 DO m3 v hom. 
tr. 1-4 

02.09.23 14.09.23 

Vodorovné premiestnenie výkopu do 
,.,oM m hom. ,,. 1-4 

02.09.23 14.09.23 

UloJ.enie sypaniny na skládku 02.09.23 14.09.23 

Svahovsnie v zárezoch v hom. tr. 1-4 08.09.23 23.09.23 

Úprava pláne v zámzoch v hom. tr. 1-4 08.09.23 23.09.23 
so zhutnenfm 

Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 08.09.23 23.09.23 
bez zhutnenia 

Podklad zo ttrkopiesku hr. 150 mm 08.09.23 23.09.23 

Osadenie záhonového obrubníka 
betónového do lôlka z betónu s botnou 08.09.23 23.09.23 
oaorou 
Kladenie zámkovej dlafby pre chodcov 15.09.23 30.09.23 
hr. 60mmsk. Cdo 50m2 
Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 01.10.23 01.10.23 
500 m2 hr.,do 10 cm 
Rozprestretie ornice, sklon nad 1 :5 do 

01 .10.23 08.1 0.23 
500 m2 hr. do 10 cm 
Obrobenie pôdy hrabanfm na svahu 1 :2-

01.10.23 08.1 0.23 
1:1 

Obrobenie pôdy hrabaním v rovine 01.10.23 OS.10.23 

Zaloteníe parkového trávnika výsevom 
01.10.23 08.10.23 

v rovins 
Zalot.enie parkového trávnika výsevom 01.10.23 12.10.23 
vo svahu 1:5-1:2 
Vvorataníe staveniska a odovzdanie orác 10.10.23 15.10.23 

In, 
iné ... 
iné ... 
iné ... 
iné ... 
iné ... 
iné ... 

STAVBA SPOLU: 01.09.23 15.10.23 

Vypracoval: Schválil:-

0612023 0712023 0812023 09/2023 1012023 



HARMONOGRAM VYSTAVBY 
Näzov s lačno sti: 1 Mulldex s.r.o. Košice \ 

l=============l GELNICA-DOBUDOVANIE A REKONŠTRUKCIA TECHNICKEJ 
Názov stavby: INFRAŠTRUKTÚRY 

~==========I !Ing.Marek Kollár 
Stavebn • dozor investora: 

N--• obj-. e ... 1 
..,,.,,~ 

1 1 
1 

od .. 1012022 11/2022 12/Z022 0 112023 1 0212023 1 0l'2023 1 04/2023 1 05/2023 1 0612023 1 07/2023 1 0812023 0912023 1 

SO OI- Rekonl~kcl• chodn•ov ul. 
Slovenakt 

OdatntMnlit krytu asf1/fového, nr. 
01.10.ZZ 31.10.12 

w-.tvy do 50 nwn, -0,0'Hoot 

1 "•z•n• ••--,--:--·~ •s1.novano -,-
•lebo podkladu h/bky nad 100 do 150 0U 0.22 31.10.22 

Rozoberan„ dlatby, z betónovyc/1 
llebo A:1man.n. dlaldlc, do$/M e.llbo ouo.n 30.11 22 
twroviek .() 13800t. 

Odstntnen„ podlc/adu a/ k,ytov z 
Qrei.10.22 30ff.22 

b>et.proa"ho, hr.vrstvy do 150 IMI 

lryt,hanle obtub betónových, a 
vyburanlm 16tka, z kra}nfkov alebo 0310.22 30.11 22 
obrubnfkov ,watvr.lt -O 1450m 
Búran.» kOMIJ'Ukdl z betónu pmallho 
1Mpreldad•n4ho katNl'lom v Of.10,22 30.11.22 
Odkooávbell 

Odkopjvka • prak.opjvb neupetenA ,,.,a.n 1lf2.22 
v homJna 3, do 100 m3 

Výtmp ryt,ydo Jftky 600 mm v hom.3 
16.10.22 15.12.22 

do 100m3 

V~p,.,,,,.•IM"'-V'ýkoplwz 16 10.22 lf. 12.22 
horniny 1-4 nad 20-50m (daponla) 

Vodorowut p„mlestn•nle výkop4.1 do 
16.10.22 16.12.22 

CNV\ m horn. tr. 1-4 
NaldadanHI MufahruJt•ho V'ýlcoplflJ z 

15.10.22 16.12.22 ,,,.'", lrf-4 

Ulol•nHI .sypar,/ny ne .skládku 11.10.22 11112.22 

l lwtn.nM podlolla z rutii,/ l'lomkly t 
•f 4 pod n,bypy, z l'lomln• .súdrlných 16.1022 16. 12.22 
do 92 "PS• ne.súdrtných 

lholovienla vr:sl\ly z gfKl!'Htllle na 
01.11.22 fl t2.22 

upravenom povrchu 

Úprav• pi.,,. v zArazocl'I v hom. tr. 1-4 
Offf.22 1612.22 .so lhutNnlm 

li.syp .sypanlnou .so zl'lutnenlm J•m. 
lachlat, ryh , Ú,_ZDV .,.bo okolo 01.11.22 16.12.22 
.....,_ktovdo tOOm.1 

Podklad zo ltrlfodrvlny .s rozpra.stre!/m 
011 1.22 J0.04 23 

• dlutrumlm, oo zhutnanf hr. 100 mm 
l.6lko pod obtvbnlky, k„Jn(ky alebo 
obfvby z dlalobnýct, kociek z blt&lu 0f.0123 31 05.23 
Dro.stéhotr. C 16120 
Vyrovnan.lt podkladu zo ltrl(odrvtiy .s 

ro,:pre.stratlm • rhutNnh\ po Vtutnetll 01 03 13 31.05.23 
hr. do 50mm 

O.adenle zlhonov•ho alebo 
~rlro114ho obrvbnlka bltón., do '6th z 01.03.23 3105.23 
bet. pm.s. Jr. C 1&120 ~ botnou oporou 
o.sa ... ,- wivun/lr.. uurvun, .. a 
betónov•ho .stojatého do 16lka z 

01.03.13 31.05.13 
betónu pm.st•ho tr. C 16/20 .s botnou 

O.sadzovanHI pall.sid ,,,.natých 
01.03.23 31.05.23 

belónovyc:11 do betónu 

Vý.tkov• úprava ullat4ho v.stupu alebo 
01.03 23 31.05.23 

vpu.st8 do 200 mm Uprevou poklopu 

lhotovenla fzolicltJ proti vode P'VC 
fólou polotanou ~ na plOCM 01.03.23 31.05.23 
zvl.sJe/ .so zvarenfm .spoju 

KJMHru. betónov.; zi~ove/ dldby 
komunlťk/1 pre pelfeh hr. 60 mm .so 

16.03.23 15.06.23 
%rledan(m 16tta z b,.,,.n.lva hr. 30-40 ,_, 
Cl.stanla kotraJnlcld l .s od.strfJ,,.nfm 

01.02.23 31.03.23 
trlvnatáho para.stu 

Vy.spn11Veni. 1c,,,,.nn,ho nlfudu pn, 
23.05. 23 21.06.23 kone 

Vyapraven„ exfflrl4rovjch betonových 

1:=t~uupl,ov•pod•sl 23.05.13 2t0UJ 
hnúdm polymarom hr. 5 mm 

Zaliatie lpir trvale prulnou Hfa/fovou 
01.06.23 16.06.13 

z'1i.vtou 

sv,hovanJe trvalých .sv,ho„ v "'•ype 01.05.13 23.06.23 

Rozpre.stnttle zeminy v rovine, plodia 
Ido 500m2 hr.do 15ô,rm 01.05.23 23.06.13 

Plolni (Jpra"• te~nu prlnerovno.sn.dt 
te~nu nad 50-100mm v rovine •'-bo 01.05.23 23.0f.23 

In• sv111'1u dn 1:!'ó 

lalotenla fTl1,1nJka paffffflho vý.,.vom 01.05.23 n oe.23 

Vodor. dopra"a vybú111ných hm6t 01. 10.22 23.0U3 

tani. .staveniska • odovzdan„ nn c 23.0623 J0.08.23 

"' m• .. 
'"'··· in, ... 
'"'·-· ""··· .... 
STAVBA SPOLU : 11.1U2 JUl.23 

Vypracoval: 



Názov spoločnosti : 

Názov stavby: 

Stavbwedúci : 

Stavebný dozor investora: 

Dátum spracovania: 

HARMONOGRAM VÝSTAVBY 
!Mulldex s.r.o. Košice 

GELNICA-DOBUDOVANIE A REKONŠTRUKCIA TECHNICKEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY 

1 Ing.Marek Kollár 

!5.9.2022 

LI N_áz_ov_•ta_vb_y_, _ob_i_ekl_u_,_ea_su_· ---~' ~' - vypl_od_n_if_~_.Y_:_:_nif_· ~ mesiace 

11/2022 12/2022 01/2023 02/2023 03/2023 04/2023 05/2023 

SO 07-REKONŠTRUKCIA 
KOMUNIKÁCIE UL. SLOVENSKÁ 

Rezanie stávajúceho livitniJho krytu 
01 .06.23 08.06.23 

alebo podkladu hr. do 5 cm 

Rozobratie dlažby vozov. z drobných 
01.06.23 30.06.23 

kociek, Jdl.ko z kameniva do 200 m2 

Vytmanie krajníkov alebo obrubníkov 
01 .06.23 30.06.23 1.,,.,, • .,,h 

1•nvw,, .. ,.,.,n., ..,..,.,..,.,,,,..,,,.,. ,.,..,.,,..,• d 

chem. odburinenie postrekom na!iroko 08.06.23 30.06.23 

Odstránenie podkladov alebo k,ytov 
08.06.23 30.06.23 

livitných hr. do 50 mm, nad 200 m2 
Odstránenie podkladov slabo k,ytov z 
balónu prost. hr. do 150 mm, nad 200 08.06.23 30.06.23 
m2 

Podklad zo !trkodrta hr. 100 mm 16.06.23 23.07.23 

Osad. chodnlk. obrubnfka betón. 
stojst/Jho s oporou do lôtka z bet6nu tr. 16.06.23 23.07.23 
C 12115 
Vý!ková úprava vstupu alebo vpuste do 

16.07.23 08.09.23 
200 mm zn/1.enfm mrel.s 
Kladenie dlatby z kociek drobných z 

23.07.23 16.09.23 
kamelta do lôika z kameniva ťalanáho 
Postrek Jiv. infiltračný s posypom kam. z 

02.09.23 23.09.23 
asfaltu 1 O kalm2 
Betón asfaft. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), 
hn;b. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) !. nad 3 02.09.23 23.09.23 
mhr. 50mm 
Vvoratanie staveniska a odovzdanie orác 23.09.23 30.09.23 

ln6 
iné ... 
iné ... 
iné ... 
iné ... 
imL . 
in6 ... 

STAVBA SPOLU: 01 .06.23 30.09.23 

Vypracoval: Schválil: 

06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 




