
Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo zo dňa 26.07.2022, zverejnená 26.07.2022, účinná 26.08.2022 (č. 2022/0898) 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len„Obchodný zákonník") a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ ZVO" alebo „zákon o verejnom 
"' obstarávaní") 

(ďalej len „Dodatok") 

Článok 1. 
ZMLUVNÉ STRANY 

1. Názov organizácie: Trenčiansky samosprávny kraj 

a 

Sídlo organizácie: 
štatutárny orgán : 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Zástupca splnomocnený 
na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných: 
b) a technických: 

(ďalej len "Objednávateľ") 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

Ing. Jaroslav Baška, predseda 
36126624 
2021613275 
Štátna pokladnica 
SK52 8180 0000 0070 0064 3278 

Mgr. Tomáš Baláž 
Ing. Martina Lamačková 
Mgr. Radovan Hladký 

2. Názov: EUROVIA SK, a.s. 
Sídlo: 
štatutárny orgán : 

Zapísaná v: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN : 

' Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 
Ing. Róbert Šinály - podpredseda predstavenstva a.s. 
Ing. Juraj Dančišín - člen predstavenstva a.s. 

Ing. Daniel Hanko - člen predstavenstva a.s. 
Okresný súd Košice 1., oddiel: Sa,vložka č.:248/V 
31651518 
2020490274 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných: Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu STRED 
b) technických: Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu STRED 
Číslo telefónu: Ing. Miloš Farkaš, 
Email : 

(ďalej len "Zhotoviteľ") 

(ďalej len "Zhotoviteľ' a spolu s Objednávateľom ďalej len "Zmluvné strany") 
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PREAMBULA 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.07.2022 Zmluvu o dielo, zverejnená 26.07.2022, účinná 26.08.2022 {č. 

2022/0898) {ďalej len „Zmluva") na zhotovenie diela „Rekonštrukcia cesty č. 11/517 Považská Bystrica 

{most Orlové) - Domaniža - 5. ETAPA (km 9,520 - 12,797) a 6. ETAPA {km 12,797 - 14,470)" {ďalej len 

'ľ 

„dielo"). Zhotoviteľ predložil na osobnom stretnutí dňa 31.08.2022 Objednávateľovi požiadavku na 2. 
"' zmenu Zmluvy ohľadom možnosti navýšenia hodnoty plnenia na základe súčasných mimoriadnych 

udalostí resp. okolností, ktoré nemohol Zhotoviteľ ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. 

Uvedenú situáciu rieši aj všeobecné metodické usmernenie č. 6/2022 Úradu pre verejné obstarávanie 

k aplikácii§ 18 ods. 1 písm. c) ZVO zo dňa 16.5.2022. 

2. Zmena ceny diela sa bude dotýkať výhradne položiek, ktoré sú v súlade s Metodickým pokynom č.22/2022 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo dňa 13.7.2022, prípadne ďalších metodických 

usmernení Úradu pre verejné obstarávanie, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR, prípadne iných relevantných inštitúcií vo vzťahu k mimoriadnym 

okolnostiam definovaným vyššie. 

3. Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku a zmene Zmluvy vzhľadom na naplnenie 

podmienok aplikácie ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, a odôvodňujú potrebu jej zmeny, ktorá 

vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, a 

ktorými sú : 

situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, 

v nadväznosti na vyššie uvedené aj aktuálny {nestabilný/ negatívny) cenový vývoj na trhoch s 

niektorými komoditami. 

4. Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom Zmluvy a ich 

predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, že uzatvárajú tento Dodatok 

k Zmluve. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku sa nemení charakter Zmluvy. Zmenou Zmluvy podľa 

tohto Dodatku zatiaľ nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia, nakoľko Zhotoviteľ bude až v procese 

výstavby disponovať údajmi, potrebnými na uzavretia konkrétneho číselného dodatku k zmene cien a až 

v budúcnosti dôjde k uzavretiu dodatku, resp. dodatkov, zmluvné strany však deklarujú, že hodnota 

pôvodnej Zmluvy bude menená striktne v súlade s ust. § 18 ZVO, v súlade so všeobecným metodickým 

usmernením č. 6/2022 Úradu pre verejné obstarávanie, v súlade s Metodickým pokynom č.22/2022 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo dňa 13.7.2022, prípadne ďalších metodických 

usmernení Úradu pre verejné obstarávanie, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR, prípadne iných relevantných inštitúcií. Zmena a odsúhlasenie 

navýšenia jednotlivých položiek, žiadaná Zhotoviteľom bola posudzovaná Objednávateľom zastúpeným 

projektovou radou, stavebným dozorom a projektantom diela. Súčasťou dokumentácie vo vzťahu 

ku každému konkrétnemu prípadu a k uzavretiu prípadného dodatku bude podrobné preukázanie zmeny 

hodnoty zákazky, a to tak nárastu, ako aj poklesu hodnoty zákazky. 
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·· Článok II. 

t 

PREDMET DODATKU 

2.1 Mení sa bod 5.2. Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom: 

2.2 

Cena diela podľa bodu 5.1 je určená na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom 

obstarávaní. Zmena ceny diela môže byť uskutočnená dodatkom v sú lade s ust. § 18 ZVO, v súlade 

so všeobecným metodickým usmernením č. 6/2022 Úradu pre verejné obstarávanie, v súlade 

s Metodickým pokynom č. 22/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo dňa 

13.7.2022, prípadne ďalších metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie, Ministerstva 

dopravy a výstavby SR, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, prípadne iných 

relevantných inštitúcií, v súlade s postupom a podmienkami definovanými v Preambule Dodatku č. 1. 

Bod 15.3. Zmluvy sa dopÍňa textom: Zhotoviteľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od 

Zmluvy v prípade, ak skutočné náklady na realizáciu diela presiahnu cenu diela podľa bodu 5.1 

Zmluvy a dodatok o úprave zmluvnej ceny za dielo uzavretý v súlade s Dodatkom č. 1 nenadobudol 

účinnosť. 

Článok III . 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené. 

3.2 Dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne 

Dodatok po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že: 

a) Dodatok nadobudne účinnosť po ukončení kontro ly, ak orgán kontro ly (riadiaci orgán) prijme 

záver, v zmysle ktorého je uzavretý Dodatok v celom rozsahu v sú lade so ZVO a/alebo ostat nými 

záväznými predpismi, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly. Ak budú v rámci 

kontroly Dodatku identifikované nedostatky, kto ré budú v rozpore so ZVO a/a lebo ostatnými 

záväznými, alebo ak si orgán kontroly neosvojí podnet Objednávateľa na výkon kontroly, Dodatok 

nenadobudne účinnosť, iba ak Objednávateľ Zhotoviteľovi neoznámi opak, 

b) a zárove ň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a od s. 1 Občianskeho zákonníka, teda 

účinnosť tento Dodatok nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie, resp. nenadobudnutie účinnosti tohto Dodatku písomne, 

najneskôr do 10 dní odo dňa obdržania správy z kontroly. 

3.4 Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ. 

3.5 Zmluvné st rany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho 

na znak súhlasu vlastnoručn e podpisujú. 
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V Trenčíne, dňa 

Objednávateľ: 

Trenčiansky '$amj,ávnv krai 

············ 'f · ·· ········· ~··········· · ········· · · ~· ····· · 

Ing. Jaroslav Baška 

predseda 

V Košiciach, dňa 

Zhotoviteľ: 

;~~"#:~···ra~·~·~·~~;~·í·~1/····4·~·~·~·i~·I·~·~·~·~~·· 
obe odný riadite! V ~~:nomický riad iteľ 
a čl n predstavenstva a člen predstavenstva 

l 
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