
                                                                                  Č.466/2022
Dodatok č. 1

k „Zmluve o dielo“

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 27. 5. 2022 (ďalej len „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:   Mesto Rožňava                                               
Sídlo:             Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava
IČO:                                       00328758
V zastúpení:                           primátorom Michalom Domikom
Kontaktná osoba vo veciach technických: Zlata Macková
IČO:                                       00328758 
DIČ:                                       2020937116
IČ DPH:                                 nie je platcom DPH
Bankové spojenie:                 VÚB a. s.
Č. účtu IBAN:                        SK40 0200 0000 0000 2722 8582
                                               (ďalej len „objednávateľ“)

       
Zhotoviteľ:             Štefan Balco – UNISTAV – stav. obchodná firma
Miesto podnikania:             Gemerská 174, 049 51  Brzotín
IČO :                                    10749233                                
DIČ :                                      1020673412
IČ  DPH  :                              SK1020673412
Bankové spojenie:             Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu:                         SK42 0900 0000 0000 9964 1042  
                                               (ďalej len „zhotoviteľ“)

I.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie 4.2 zmluvy sa mení nasledovne:
„Cena za zhotovenie diela podľa článku 2 činí:
Cena bez DPH  .......................................................................... 96 713,12   eur
DPH 20 %  ................................................................................. 19 342,62   eur
Cena s DPH .......... ................................................................... 116 055,74   eur.
Cena  zahŕňa  všetky  náklady  spojené  so  zhotovením  diela,  vrátane  dopravy,
spotrebného materiálu a ostatných režijných nákladov.          

2. Dôvodom  uzavretia  tohto  dodatku  je  skutočnosť,  že  počas  realizácie  diela  bolo
zistené, že je nutné vykonať ďalšie práce, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte.
Projektant  pri  vypracovaní  projektovej  dokumentácie  prešiel  celú  trasu  rozvodov
vody,  ktorých  sa  týka  rekonštrukcia.  Prevažná  časť  rozvodov  vody  bola  vedená
v sadrokartónových  podhľadoch,  ktoré  sa  bez  poškodenia  nedajú  odkryť.
Predpokladalo  sa,  že  vedenie  vody  je  možné  realizovať  podľa  projektovej



dokumentácie. Po odkrytí podhľadov sa zistilo, že to nie je možné a rozvody vody je
potrebné riešiť na nových konzolách vedľa pôvodných sadrokartónových podhľadov. 
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3. Zrealizované  rúry  boli  obnažené  a na  základe  požiadavky  riaditeľky  školy  boli
z bezpečnostných dôvodov „zadebnené“ do SDK podhľadu. Bola preložená aj  časť
stropných svietidiel.

4. Podrobnejší rozpis prác je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

 II.

1. Týmto dodatkom zostávajú ostatné ustanovenia zmluvy nezmenené. 
2. Tento  dodatok  sa  vyhotovuje  v 4  rovnopisoch,  z ktorých  obidve  zmluvné  strany

dostanú po 2 rovnopisy. 
3. Tento  dodatok  nadobúda  platnosť  dňom  jeho  podpísania  obidvomi  zmluvnými

a účinnosť  v súlade  s  §  47a  Občianskeho  zákonníka  nasledujúci  deň  po  dni  jeho
uverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4. Zmluvné strany vyhlasujú,  že si  tento dodatok prečítali,  porozumeli  mu a na znak
súhlasu ho podpisujú.

            V Rožňave dňa     

                   Zhotoviteľ:                           Za objednávateľa:

________________________________________                    _______________________   
ŠtefanBalco – UNISTAV – stav. obchodná firma                                  Michal Domik               
                                                                                                                      primátor


