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Identifil Nazov dlohy
M-1 M1 [m2 M3 M4 M5
1 Etapa ¢islo 1 - Dvor 1
2 Buranie asfaltovych povrchov, odvoz 1
prebytoc¢nej sute
3 Buranie beténovych podkladov, 1
obrubnikov, buranie nevyhovujucej dlazby,
odvoz sute
4 Vybudovanie polopodzemnych 1
kontajnerov, montdaz obrubnikov
5 Verejné osvetlenie
6 Pokladka dlazby, podkladné vrstvy I
chodnika pre ihrisko
7 Nova plocha lavi¢iek pre ihrisko, |
konstrukcia pre plochu bicyklov
8 Vytvorenie Struktury novej plochy parkovis |
9 Vytvorenie novej konstrukcie pre plochu |
ihriska
10 Vytvorenie ploch z povrchov liatej gumy, |
osadenie mobilidru
1 Uprava terénu a zatravnenie I
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Uloha Sahrn projektu I I Manuélna tloha | I Iba zaciatok C Termin 4
Projekt: Harmonogram Obnova| Rozdelit sivvii Neaktivna dloha Iba trvanie Iba dokon¢it ] Priebeh
Datum: Pi 9.9.22 Medznik L4 Neaktivny medznik Manuélny sthrn s Externé dUlohy Manuélny priebeh
Sahrn 1 Neaktivnysthrn | | Manualny sahrn 1 Externymedznik <
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VYHLASENIE UCHADZACA 0 SUBDODAVKACH

Uchadzac:

Obchodné meno: INGDOP s.r.o0., organiza¢na zlozka
Adresa spolo¢nosti: Kragujevska 11,010 01 Zilina
I1CO: 35939 141

Dolu podpisany zastupca uchadzaca tymto Cestne vyhlasujem, Ze na realizacii
predmetu zakazky ,Hospoddrska - uprava vybranych dvorov - od Slddkovi¢ovej po
Studentskii ulicu, DVORY 1,2,3,4“ vyhlasenej verejnym obstaravatelom Mesto Trnava,
Hlavna 1,917 71 Trnava zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 158/2022
zo dna 14.07.2022 pod ¢islom 32426-WYP,

- sanebudu podiel'at subdodavatelia a cely predmet uskuto¢nime vlastnymi
kapacitami.

V Ziline diia 6.09.2022

Ludék Brecka,
veduci organizacnej zlozky






E. Mavrh na plnenie kritéria

Identifikaing ddaje uchadzaia:

CObchodné meno: INGDOP 5.r.0., organizatna zloika
Sidlo: Kragujevskd 11, 010 01 Zilina
Statutdrny zastupca: Ludék Brecka, veduc organizacne] zlozky
I€0: 35939141

DI 2022030450

I pre danf: SK2022030450

Kontaktna osoba: Mer. Eva Hruboskova

E —miail: organizacnazlozka@ingdop.cz
Telefon: +4721 948/771-003

Webova stranka: www ingdop.cz

IBAMN: SK22 1111 0000 0010 1505 3003

Mazov rékazky: Hospodérska — dprava wybranych dvorov — od Sladkovicove] po Studentskd ulicu,

DVORY 1,2.3.4

Kritérium — celkova cena v eur bez DPH

Cena bez DPH DPH Cena spolu s DPH
ewur ewur eur
OVOR 1
S01 Komunikacie 9662231 19324, 45 11594577
502 Drobna architektira 72269,13 14453,83 86722,96
503 Sadové dpravy 19679,00 3935,80 23614 80
S04 Verejné osvetlenis 30845,00 6169,00 37014,00
505 Stojisko pre kontajnery 31595,20 6319,04 3791424
cena spolu DVOR 1 251010,64 S0202,13 30121277







C. Opis predmetu zakazky

14. Nazov predmetu zdkazky

Hospodarska — Uprava vybranych dvorov — od Sladkovic¢ovej po Studentski ulicu, DVORY
1,2,3,4

15. Opis predmetu zakazky

15.1. Ciselny kéd pre hlavny predmet a doplfiujice predmety zakazky z Hlavného slovnika, pripadne
alfanumericky kdd z Doplnkového slovnika Spolo¢ného slovnika obstaravania (CPV):

Hlavny slovnik, kod CPV: 45000000-7 Stavebné prace
Doplnkovy slovnik, kéd: IA19-3 - Prestavba

Podrobny opis predmetu zakazky

RieSené Uzemie sa nachadza v blizkosti historického jadra mesta Trnava, ktoré je zaroven centrdlnou
mestskou zénou. Ide o subor Styroch susediacich dvorov medzi bytovymi domami, ktoré su vzdjomne
prepojené. Rozsah predmetu zakazky je rieSeny v realizacnej projektovej dokumentacii Hospodarska
Uprava vybranych dvorov od Sladkovicovej po Studentsku ulicu, DVORY 1, 2, 3, 4, spracovanej
spolo¢nostou RUDBECKIA, s.r.o., Svitoplukovo 449, 951 16 Svatoplukovo.

Ciefom je obnova vybranych dvorov/vnutroblokov na Hospodarskej ulici v Trnave tak, aby rieSeny
priestor tvoril jeden harmonicky celok. Ide o sfunkénenie priestoru s dérazom vymenu povrchov
komunikacii a parkovisk, modernizdciu prvkov drobnej architektiry, obnovu zelene a doplnenia
osvetlenia. Uprava dvorov zaisti plnohodnotné uZivanie verejného priestoru dvorov pre rezidentov
vietkych vekovych kategorii.

DVOR 1 — vymena povrchov komunikacii a parkovisk, doplnenie parkovacich miest, rekonstrukcia a
doplnenie mobilidru, vystavba detského ihriska pre mensie deti, vyrub a vysadba drevin, rekonstrukcia
verejného osvetlenia, priprava pre kamerovy systém, stojisko pre polopodzemné kontajnery.

DVOR 2 — vymena povrchov komunikacii a parkovisk, doplnenie parkovacich miest, rekonstrukcia a
doplnenie mobiliadru, vystavba detského ihriska pre starsie deti, vyrub a vysadba drevin, rekonstrukcia
verejného osvetlenia, priprav pre kamerovy systém.

DVOR 3 — vymena povrchov komunikacii a parkovisk, doplnenie parkovacich miest, rekonstrukcia a
doplnenie mobilidru, vystavba workout ihriska, vyrub a vysadba drevin, rekonstrukcia verejného
osvetlenia, priprava pre kamerovy systém.

DVOR 4 — vymena povrchov komunikacii, chodnikov a parkovisk, doplnenie parkovacich miest,
rekonstrukcia a doplnenie mobilidru, vystavba ihriska s prvkami pre dynamické posilfiovanie celého
tela, vyrub a vysadba drevin, rekonstrukcia verejného osvetlenia, priprava pre kamerovy systém,
stojisko pre polopodzemné kontajnery.

Stavba je v projektovych dokumentdcidch ¢lenend na stavebné objekty:

Hospodarska — Gprava vybranych dvorov — od Sladkovi¢ovej po Studentskd ulicu, DVOR 1

SO1 Komunikacie

SO 2 Drobna architektura

SO3 Sadové Upravy

SO 4 Verejné osvetlenie

SO5 Stojisko pre kontajnery

Hospodarska — Gprava vybranych dvorov — od Sladkovi¢ovej po Studentskd ulicu, DVOR 2
SO1 Komunikacie

SO 2 Drobna architektura

SO 3 Sadové Upravy

SO 4 Verejné osvetlenie
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Hospoddrska — Gprava vybranych dvorov — od Sladkovi¢ovej po Studentsku ulicu, DVOR 3
SO1 Komunikacie

SO 2 Drobna architektura

SO 3 Sadové upravy

SO 4 Verejné osvetlenie

Hospodarska — GUprava vybranych dvorov — od Sladkovic¢ovej po Studentskd ulicu, DVOR 4
SO1 Komunikacie

SO 2 Drobnd architektira

SO 3 Sadové upravy

SO 4 Verejné osvetlenie

SO5 Stojisko pre kontajnery

Poziadavky na realizaciu:

- Vzhladom na verejné osvetlenie musi byt realizacia jednotlivych dvorov v postupnosti: DVOR_1-
->DVOR_2-->DVOR_3-->DVOR_4
Lehota vystavby vsetkych Styroch dvorov je celkom 12 mesiacov, pre kazdy dvor 3 mesiace.

- VSetky funkéné charakteristiky navrhnutych prvkov a zariadeni musia byt zachované.

- Vsetky prvky mobilidru, hracie, fitness a workout prvky budu uréené pre vsetky ro¢né obdobia.

- Povrchovad Uprava — galvanicka ocel, oSetrend praskovou farbou.

- Kovové prevedenie hlavnych konstrukcii bude oSetrené zinkovou a komaxitovou Upravou povrchu.
Uchopy z EcoGrip-u. Nerezovy spojovaci materidl s plastovymi bezpeénostnymi krytkami
skrutkovych spojov.

- Konstrukcie vsetkych prvkov aj kvalita pouZitych materidlov musia zarudit vysoku odolnost vodi
vplyvom pocasia aj pripadnému vandalizmu.

- Hranica dopadovej plochy herného prvku sa nesmie pretinat s hranicou iného prvku pricom sa musi
zachovat vymera navrhovanej spevnenej dopadovej plochy podla projektovej dokumentiacie.

- Celd plocha bezpecnostnejzény sa po osadeni prvku v celom rozsahu bezpecnostnej plochy pokryje
bezpecnostnym povrchom v stlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou dokumentaciou.

- Vzmysle § 58 ods. 2 Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 532/2002 Z. z., musia byt 4%
stojisk na parkovanie, najmenej vsak 1 stojisko vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie. Zhotovitel je povinny vsidcinnosti sobjedndvatelom tuto podmienku
a v danom vnutrobloku toto statie/statia vyznacit. Vyznacenie a osadenie trvalého dopravného
znacenia je nutné skoordinovat s planovanym projektom rezidentského parkovania av pripade
potreby je nutné poziadat o vydanie nového urcenia trvalého dopravného znadenia. V pripade
problémového parkovania na poslednom Sikmom parkovacom stati pri vchode ¢. 36 (dvor 1) je
vhodné toto statie zrusit a plochu vyuZit ako miesto na otacanie sa vozidiel.

Opis — stojiska pre polopodzemné kontajnery:

Polopodzemné kontajnery na zber zmesového komunalneho odpadu (ZKO), a triedeného odpadu -
plasty a papier maju objem 5 m3 s pripustnou odchylkou -2%. Kombinovany kontajner na zber
zmesového komunalneho odpadu a skla ma objem 2,4 m3 + 2,4 m3 s pripustnou odchylkou +/-2%.
Teld Sachiet, vratane kotviacich prvkov budi zapustené minimalne 50% svojej vysky do zeme.
Podzemné casti tiel kontajnerov maju kruhovy pédorys so Specidlnymi kotvami proti tlaku spodnej
vody. SU zo 100% recyklovatelného, vodotesného, hygienicky nezavadného a chemicky staleho
materiadlu (napr. HDPE, betén a pod.). Celkova vyska Sachty kontajnerov je 2700 mm s pripustnou
odchylkou +/-5%. Nadzemna cast kontajnerov je stvorcového pddorysu rozmeru 1600 x 1600 mm s
pripustnou odchylkou +/-5%, s moZnostou napojenia na dalsi kontajner a vytvorenia zostavy. Telo
nadzemnej Casti kontajnerov musi byt z materialu odolného vodi kordzii a UV Ziareniu (napr. HDPE,
betdn, antikor). Nadzemnd cast polopodzemnych kontajnerov je z pohladovych stran doplnena
oplastenim z farebne staleho kompozitu alebo z hlinika. Suc¢astou kazdého kontajnera je odnimatelné
veko z HDPE alebo ekvivalentného materidlu. Vo veku je osadeny plniaci otvor s priemerom 200 - 550
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mm (podla zbieranej komodity) s poklopom s farebnou uUpravou podla druhu odpadu. Kazdy
polopodzemny kontajner je vybaveny zbernym vrecom resp. plastovym zdsobnikom so spodnym
vyprdzdiiovanim s patentovanym systémom vysypu a dvojitou poistkou proti uvolneniu lana.
Kontajner so $tvorcovym pddorysom umoznuje rozdelit jednu Sachtu pre zber dvoch druhov odpadov
so samostatnym zbernym vrecom resp. plastovym zasobnikom objemu 2,4 + 2,4 m3 vratane pripustnej
odchylky alebo pouZitie dvoch samostatnych kontajnerov, pricom jeden md objem 2,4 —3 m3. Pre zber
odpadov zo skla je pri pouziti zberného vreca potrebné pouzit Speciadlne upravené vystuzené zberové
vrece s pogumovanou vnutornou vlozkou.

Vyprdzdnovanie kontajnerov sa realizuje pomocou jednobodového rychloupinacieho systému zdvihu.
Zdvih a presun zberného vreca spolu s vekom hydraulickym ramenom umiestnenym na zberovom
vozidle, bez potreby dalSieho hdku na otvaranie kontajnera. VSetky kontajnery budd vybavené
monitorovacim zariadenim pre kontrolu naplnenia kontajnerov s GSM prenosom signalu.

Podla vybraného druhu polopodzemnych kontajnerov mozu byt rozmerové parametre projektového
riedenia upravené (napr. hibka dna stavebnej jamy, podkladové vrstvy pre ulozenie kontajnerov a
pod.). Je vsak potrebné dodrZanie navrhovanych rozmerov stojiska a dodrzanie parametrov
vyplyvajucich z ostatnych zavaznych predpisov (napr. dodrzanie ochrannych pasiem inZinierskych sieti,
dodrzanie vzdialenosti pevnej prekazky od komunikacie a pod.).

Polopodzemné kontajnery musia spifiat poziadavky noriem STN EN 13071-1, STN EN 13071-2, STN EN
13071-3 vztahujuce sa na Stacionarne kontajnery na odpad do 5 000 | so zdvihanim navrchu a
vyprazdiovacim dnom.

Sucastou zakazky budu aj:

e geodetické zameranie/vytyCenie stavby, kontrolné geodetické merania pocas vystavby diela,
porealizacné zameranie a geometricky plan (3x), vyhotovené odborne spdsobilym geodetom, v
ramci porealizacného zamerania stavby pozadujeme zamerat objekty, trasy pripojky inzinierskych
sieti, vratane Sacht, stoZiarov, skriniek, komunikacii, spevnenych pléch, zelene (stromy, travnik) a
terénnych Uprav a pod.,

e vytycenie inZinierskych sieti jednotlivymi spravcami pred realizaciou a aj pocas realizacie stavby.
Zemné prace vochrannych pasmach inZinierskych sieti sa musia vykondvat so zvysenou
opatrnostou, ruénym odkopom.

e vypracovanie planu uZivania verejnej prace so zohladnenim vsetkych okolnosti na bezporuchové
uzivanie diela (manual uZivania stavby),

e (Cinnosti v ramci planu organizdcie vystavby vrdtane opatreni potrebnych na zabezpelenie
bezpeénosti verejnosti (v ramci PD je vypracovany POV, ale uchadza¢ moze predloZit svoj navrh
planu organizdcie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby vratane zariadenia staveniska
a tento musi byt odkonzultovany a odsuhlaseny objednavatelom este pred realizaciou diela),

e zabezpedenie/vykon koordinatora dokumentiacie, koordinatora bezpecnosti prace,

e vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

e vypracovanie kontrolného a skusobného planu stavby na dobu realizacie stavby,

e vypracovanie dielenskej dokumentacie (ak bude pri realizacii potrebnd, napr. kotvenie hernych
prvkov, mobilidru apod.). Tato musi byt pred samotnou realizdciou stavby odsuhlasend
projektantom a objednavatelom. Nie je mozné vykonat prace bez dielenskej dokumentacie, ktoru
neodsuhlasil projektant a objednavatel.

e vypracovanie odborného ornitologického posudku v zmysle Rozhodnuti na vyrub drevin,

e vsSetky ostatné suvisiace prace a doddvky, vyplyvajuce z PD a vSeobecnych technologickych
predpisov a postupov.

Prace v zmysle poZiadaviek verejného obstardvatela a v zmysle projektovej dokumentacie, ktora je
sucastou tychto sutaznych podkladov, musia byt realizované v sulade so $pecifickymi podmienkami
zdkona ¢.50/76 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v platnom zneni,
zdkona €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie v platnom zneni, zékona ¢.
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364/2004 Z. z. o vodach v platnom zneni. Na bezpec¢nost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju
$pecifické ustanovenia zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni. Dalej je nutné sa riadit nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z.
z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov
v plathom zneni, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v platnom zneni. Nutné je dodrzat i vyhlasku Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia
stavebného zdkona v platnom zneni, vyhlasku Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vSseobecnych technickych poZiadavkach na
vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie v platnom zneni, a taktiez ustanovenia zakona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v platnom zneni.

Podrobnejsie informécie o rozsahu zakazky su uvedené v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
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Centrdlne ¢islo zmluvy: 718/2022

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby,
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Cl. 1.
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel : MESTO TRNAVA
Hlavna 1
917 71 Trnava
zastupeny : JUDr. Peter Brocka, LL.M.
Osoby opravnené na konanie vo veciach
a) zmluvnych : JUDr. Peter Brocka, LL.M.
b) technickych : Ing. Dusan Béres
c) technicky dozor investora :
v priebehu realizacie : podla bodu 1. pism. a), b), c) tohto ¢lanku
d) prevzatia Diela : podla bodu 1. pism. b), c) tohto ¢lanku
e) rozhodovat o zmendch a pracach naviac,
ktoré maju za nasledok zvysenie
dohodnutej ceny : podla bodul. pism. a + b tohto ¢lanku
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu :SK23 1111 0000 0066 0347 4034
ICO :00313 114
DIC : 2021175728
¢islo teleféonu :033/3236134
e-mail : dusan.beres@trnava.sk
2. Zhotovitel : INGDOP, s.r.o.
Zelezni¢niho vojska 1386
757 01 Valasské Mezifici
Ceska republika

ICo : 60775530

DIC : CZ60775530

Opravneny podnikat na tzemi Slovenskej republiky prostrednictvom
INGDOP s.r.o0., organizacna zlozka
Kragujevska 11

010 01 Zilina
ICo : 35939141
DIC : 2022030450
zastupeny : Ludék Brecka

Zapisany v Obchodnom registri Okresného studu Zilina., vlozka ¢. 10232/L, oddiel: Po
Osoby opravnené na konanie vo veciach

a) zmluvnych : Mgr. Ladislav Svejda
b) technickych : Mgr. Ladislav Svejda

c) stavbyveduci : Juraj Padala

Bankové spojenie :

¢islo uc¢tu/IBAN :

Cislo telefonu : 0903 262 164

E-mail : organizacnazlozka@ingdop.cz




mailto:dusan.beres@trnava.sk

mailto:organizacnazlozka@ingdop.cz



2.1

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.
3.3.

Centrdlne ¢islo zmluvy: 718/2022

cl. 2.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je realizacia stavby Hospoddarska — uprava vybranych dvorov — od
Sladkovicovej po Studentsku ulicu, DVOR 1 podla opisu predmetu zdkazky s nazvom
Hospoddrska — Uprava vybranych dvorov — od Slddkovi¢ovej po Studentskd ulicu, DVORY
1,2,3,4, ktory je neoddelitelnou prilohou tejto zmluvy (dalej len ,dielo”) a podkladov z
verejného obstardvania.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

Objednavatel sa zavézuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
zhotovitelovi cenu podla tejto zmluvy.

¢l. 3.
KVALITA DIELA

Dielo musi byt zhotovené bez vad a nedorobkov, najmé bez takych, ktoré brania riadnemu

uzivaniu diela, ¢i spésobuju rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat dielo v celku.

Zhotovitel' sa zavazuje dokladovat kvalitu vykonanych prac suvisiacich s realizaciou diela

predlozenim tychto dokumentov:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani alebo povoleni zmeny stavby pred
dokoncenim,

b) potvrdenym po-realizaénym projektom so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentdcie — projekt skutocného vyhotovenia, 3x v tlacenej forme, 2x na elektronickom
nosici,

c) zapismi, protokolmi a osvedceniami o vykonanych skiskach pouZitych materidlov
a technolégii (overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a
zabudovanych materidloch, zataZovacie skusky, protokoly o miere zhutnenia, skasky
predpisané projektovou dokumentaciou a i.),

d) képiami zo stavebného dennika,

e) vyplnenym skasobnym a kontrolnym planom, potvrdenym zhotovitelom, podla § 13 zdkona
¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom zneni s potvrdenim o vykonanych skdskach
a kontrolach,

f) dokladmi o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestmi,
certifikdtmi pouZitych vyrobkov na diele — vSetky dodané v slovenskom alebo ¢eskom
jazyku; doklady dodané v inych jazykoch musia byt prelozené do slovenciny
prostrednictvom uradného prekladu,

g) potvrdeniami spravcu certifikovanej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych
odpadov, stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny
listok musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, détum odberu, kéd odpadu, ECV
vozidla, navaZzené mnoiZstvo (v Strukture: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy
vahy, nazov stavby z ktorej odpad pochadza,

h) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov, ak také boli zistené,

i) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

j) planom uzivania verejnej prace podla § 14 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v platnom zneni, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych tkonov, v ktorom mieste stavby sa
maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vietky
Casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka boli prekontrolované najneskér 3 mesiace pred
uplynutim zarucnej doby,





3.4

4.1

4.2.

4.3.

4.4.

Centrdlne ¢islo zmluvy: 718/2022

k) po-realizachym zameranim a geometrickym planom (3x vtlacenej forme, 2x na
elektronickom nosici), vyhotovené odborne spdsobilym geodetom (vSetky stavebné
objekty, siete, zelen),

|) fotodokumentdciou z priebehu vystavby na elektronickom nosici, min. 3 fotografie z
kazdého dna realizacie.

Porusenie ktorejkolvek dielcej povinnosti podla bodu 3.3. tejto zmluvy sa povaZuje za jej

podstatné porusenie, ako iza porusenie povinnosti vykonat dielo riadne, t. j. bez vad a

nedorobkov.

Cl. 4.

CENA DIELA
Cena diela je stanovena v sulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v plathom zneni
nasledovne:
Cena diela je vo vyske 301 212,77 eur vratane DPH, slovom tristojedentisicdvestodvanast eur
a sedemdesiatsedem centov.
Podrobna Specifikacia ceny diela je uvedend v ponukovom rozpocte, ktory je prilohou tejto
zmluvy.
Cena diela zahfna vetky prace a dodavky, odborné posudky, revizie, vyjadrenia, skusky a dalsie
suvisiace prace a Cinnosti, ktoré budu potrebné na realizdciu diela, suvisiace s odovzdanim a
prevzatim diela (napr. preberacie protokoly a pod.).
Cena diela pokryva vsetky ndklady potrebné na dodrianie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok, a to najma:
a) odovzdanie diela v celku a v poZadovanej kvalite
b) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch, platnych na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej

unii (i doporucenych, suvisiacich s predmetom diela),

- normach a technickych podmienkach, uvedenych v projektovej dokumentdcii

a v podkladoch z verejného obstaravania,
c) splnenie podmienok realizacie diela, ktorymi su:

- zhotovenie pripadného podrobnejsieho projektu (ak je pri realizacii diela potrebny),

- vypracovanie dielenskej dokumentdcie (ak je pri realizacii diela potrebna, napr. kotvenie
hernych prvkov, mobiliaru a pod.). Tato musi byt pred samotnou realizaciou odsuhlasena
projektantom a objednavatelom. Nie je mozné vykonat prace bez dielenskej
dokumentdcie, ktoru neodsuhlasil projektant a objednavatel.
vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii,

Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

Uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

naklady na vyloZenie, skladovanie materialov,

naklady na osadenie informacnych tabul po dobu odo dfa prevzatia staveniska v sulade
so zmluvou aZ do dokoncenia diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude
obsahovat text s ndazvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta,
obchodné meno zhotovitela, terminy zacatia a dokoncenia diela, meno zodpovedného
stavbyvediceho ako aj pripadné dalSie informacie poZadované vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie (vratane zdkonného poplatku) prebytocného
vykopu, stavebného odpadu a stavebnej sute, preukazané dokladmi o odvoze a likvidacii
stavebnej sute,

naklady na odvoz prebytoc¢ného materialu,
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- vSetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydavky
vyluéne na strane zhotovitela a jeho subdodavatelov,

- naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného diela

objednavatelom,

naklady na zabezpecenie dokladovej Casti ku kolaudacii stavby v troch vyhotoveniach

v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade zmien diela projekty skutocného

vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy,

zarucné listy v kopii, navody na obsluhu a ddribu technologickych zariadeni, doklady

a certifikaty na akukolvek ¢ast diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vseobecne

zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim

vyzadujq,
naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované dielo, v dosledku porusenia
povinnosti zhotovitefom,

naklady na geodetické vytyéenie pre ucely vytyCovania realizacie diela a po-realizacné

geodetické zameranie diela a vyhotovenie geometrického planu,

naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych

poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

naklady na vykonanie vietkych skusok potrebnych k realizacii, prevadzke a odovzdaniu

diela,

naklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci poc¢as vystavby,

naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie podla tejto zmluvy,

naklady na vlastnu vodorovnu a zvisld dopravu,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach

a v nepriaznivom pocasi,

naklady na zariadenie staveniska, na strazenie, naklady na prace, dodavky a cinnosti

tykajuce sa POV,

naklady suvisiace s uZivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych

komunikacii,

naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

naklady na spracovanie kontrolného a skiSobného planu, planu uZivania verejnej prace,

na vypracovanie podrobnejSieho realizatného projektu, projektu skutoéného
vyhotovenia,

naklady na zabezpecenie koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpeénosti prace,

na vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle nariadenia vlady

SR ¢. 396/2006 v platnom zneni,

- ndklady na vypracovanie odborného ornitologického posudku v zmysle Rozhodnutia na
vyrub drevin,

- akékolvek dalSie iné naklady, ktoré pripadne vzniknu zhotovitelovi pri realizacii diela podfa
tejto zmluvy.

Ak v priebehu plnenia zmluvy dojde k legislativnym zmenam v oblasti DPH, dotknuté casti
zmluvy budd adekvatne upravené dodatkom tak, aby sa zohladnil aktudlny pravny stav v
oblasti DPH.
Ak zhotovitel pouZije materidly alebo zariadenia odliSné od projektovej dokumentacie, tieto
musia splfiat kvalitativne rovnaké alebo lepsie parametre a o kazdej takej zmene musi byt
objednavatel informovany v dostato¢nom ¢asovom predstihu. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname alebo
zhotovitelovi musi byt zndme, Ze je skodlivy resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady,
¢i nedostatky.
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¢l. 5.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo a vypratat stavenisko v sulade svecnym a ¢asovym
harmonogramom vystavby podla tyZdnov, ktory tvori oddelitelnud prilohu tejto zmluvy (dalej
len ,,harmonogram”) najneskdr do 3 mesiacov od odovzdania staveniska.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu diela a ma tak za nasledok predizenie ¢asu pInenia
podla bodu 5.1. tohto ¢lanku.

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim vo vztahu k harmonogramu z dévodov na
jeho strane o viac ako 5 pracovnych dni alebo neinformuje objednavatela podla bodu 5.2.
tohto ¢lanku, povaZuje sa to za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Ak z dovodov na strane objednavatela dojde k preruseniu vykonavania diela, ¢as plnenia sa
predlzuje o dobu prerusenia vykondvania diela. Dobu prerusenia potvrdi zastupca
objednavatela uvedeny v ¢l. 1., bode 1.1, pism. b) tejto zmluvy zapisom v stavebnom denniku,
pricom sa vedie aj presny dovod prerusenia vykondvania diela.

Ak vzniknU prekazky v realizacii diela na zaklade podnetu tretich os6b (napr. organy Statnej
spravy, spravcovia sieti, peticie ob¢anov a pod.), zmluvné strany sa zavazuju uzavriet dodatok
k zmluve, predmetom ktorého bude Uprava ¢asu plnenia, a to o dobu od vzniku prekazky az do
jej odstranenia, pominutia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodatkom k zmluve predizia ¢as plnenia v pripade existencie
nepriaznivych poveternostnych podmienok (pocasie vylucujice vykon potrebnych prac) alebo
v pripade zdsahov vyssej moci (Zivelna pohroma, epidemiologicka situacia a pod.).

¢l. 6.
PLATOBNE PODMIENKY

Objedndvatel neposkytuje zalohy ani preddavky na predmet zmluvy.

Zhotovitel mesacne zostavi supis skutoCne vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla
poloZiek uvedenych v ponukovom rozpocte podla prilohy tejto zmluvy. Supisy predklada
zhotovitel objednavatelovi na odsuhlasenie v termine do 3 dni od ukoncenia mesiaca lehoty
vystavby. K slpisom vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 5 pracovnych dni technicky
dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.

Po pisomnom odsuhlaseni supisov vykonanych prac a dodavok technickym dozorom
objednavatela zhotovitel vystavi Ciastkové faktury v nasledovnych terminoch:

1. splatka v sume podla supisov — po vykonani prac za 1. mesiac lehoty vystavby,

2. splatka v sume podla sulpisov — po odovzdani diela a jeho prevzati objednavatelom bez vad
a nedorobkov.

Zhotovitel' ma prdvo na zaplatenie doddavky prac vo fakturacii v pripade, Ze faktira nema vecné
a formdlne nedostatky. V pripade, Ze faktira ma vecné a formdlne nedostatky, respektive
nesplfia néleZitosti dafiového dokladu, objedndvatel ju vrati zhotovitelovi na opravu,
doplnenie. V takomto pripade zac¢ne plynut nova lehota splatnosti diom nasledujicom po dni
dorucenia opravenej, doplnenej faktury objednavatelovi.

V pripade spolufinancovania diela z prostriedkov EU splatnost faktur je 60 dni od doruéenia
objednavatelovi. V pripade, Ze faktira nema vecné a formalne nedostatky, objednavatel
odosle poskytovatelovi Ziadost o platbu. Faktira bude uhradena po schvaleni Ziadosti o platbu,
pricom objednavatel je povinny faktiru uhradit zhotovitelovi bezodkladne (najneskér do 3
pracovnych dni) od pripisania prislusnej platby na Gcet objednavatelovi. V pripade
spolufinancovania diela z prostriedkov EU systémom predfinancovania, zhotovitel nebude
uplatiiovat sankcie a Uroky za nedodrzanie lehoty splatnosti faktiry na strane objednavatela,
ak k omeskaniu d6éjde bez jeho zavinenia.

V pripade financovania diela z vlastnych zdrojov objednévatela je splatnost faktur 14 dni od
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dorucenia objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavizuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktiry budu
zostavené prehladne na zaklade supisov skutocne vykonanych prdc, pisomne potvrdenych
technickym dozorom objednavatela. Objedndvatel zaplati iba za skutocne zrealizované a
pisomne odsuhlasené stavebné prace, vykony a dodavky.

Zhotovitelom predlozena faktira na Uhradu musi dalej obsahovat nalezitosti predpisané
v zmysle zadkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov. Musi obsahovat ¢iastku
DPH.

Okrem toho musi obsahovat najma:

e nazov diela,

¢ identifikacia projektu spolufinancovaného z prostriedkov EU (ak sa uplatriuje)

e obchodné meno a sidlo objednavatela, ICO,

e obchodné meno a sidlo zhotovitela, ICO,

e (islo zmluvy,

e predmet Uhrady,

e centrdlne Cislo zmluvy ZoD

e vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi supismi,

o den zdanitelného plnenia,

e den vystavenia faktury, den odoslania a den splatnosti faktury,

e oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit

e fakturovana zakladnd Ciastka bez DPH, ¢iastka DPH a celkova fakturovana suma v eurach,
e meno osoby, ktora fakturu vystavila,

e peciatka a podpis opravnenej osoby.

Objednavatel si mbze zapocitat do konecnej faktury vsetky zmluvné pokuty, ktoré je
zhotovitelovi povinny podla tejto zmluvy zaplatit.

Adresa objednavatela pre dorucenie faktur:

Mesto Trnava

Hlavna ulica 1

917 71 Trnava

¢l 7.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1.0dovzdanie staveniska

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

Objednavatel pisomne odovzda zhotovitelovi stavenisko a tuto skutocnost zaznamenaju
zmluvné strany zépisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny stavenisko prevziat do 5
dni od dorucenia vyzvy od objednavatela na prevzatie staveniska. Ak zhotovitel v danej lehote
neprevezme stavenisko, ddiom nasledujucim po uplynuti tejto lehoty sa stavenisko povaZuje za
odovzdané objedndvatelom a prevzaté zhotovitelom.

Zhotovitel si zabezpeci odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouZije mobilné zdroje
energii; naklady za energie znasa zhotovitel' (vratane podruzného merania).

Skuto¢nosti podla predchadzajicich bodov tohto ¢lanku sa zaznamenaji do stavebného
dennika, ktorého vedenie je zhotovitel povinny zacat diiom odovzdania a prevzatia staveniska.
Zhotovitel sa zavazuje riadit pokynmi spravcov sieti, ak budd pracami dotknuté inZinierske
siete alebo sa budu vykonavat cinnosti v blizkosti jestvujucich inzinierskych sieti.

7.2.Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.2.1.

7.2.2.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi dve vyhotovenia projektovej dokumentacie — realizacny
projekt stavby v tlacenej forme, ktoré su identické s projektovou dokumentaciou predloZzenou
vo verejnom obstaravani a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na
zhotovenie diela najneskor v den odovzdania a prevzatia staveniska.

Objednavatel zvolava a riadi min. kazdé 2 tyZzdne kontrolny den stavby, z ktorého za uUcasti
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poverenych zastupcov objednavatela, projektanta a zhotovitela technicky dozor investora
vyhotovi zaznam, ktory doruci vSetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni; inak sa
ma za to, Ze s obsahom zépisu suhlasi.

Osoby konajuce za objedndvatela uvedené v ¢l. 1, bod a), b) a c) alebo na zdklade osobitného
poverenia sU opravnené kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti ma pravo zZiadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe podla zapisu v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkdm
objednavatela, ide o podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrZiavanie vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Neumoznenie kontroly zo strany
zhotovitela je podstatnym porusenim zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje v dostato€nom ¢asovom
predstihu oznamovat objednavatelovi svojich subdodavatelov, ktori sa budi zucastriovat
plnenia diela na stavenisku. Ak sa na stavenisku nachadzali a/alebo nachadzaju
objednavatelovi neoznameni subdoddvatelia zhotovitela, ide o podstatné porusenie zmluvy
zo strany zhotovitela.

7.3.Povinnosti zhotovitela

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

Zhotovitel je povinny viest od prvého dna odovzdania staveniska prostrednictvom
stavbyveduceho stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutoénosti rozhodujtce
pre zhotovenie diela v zmysle vyhlasky 453/2000 Z. z. vydanej Ministerstvom Zivotného
prostredia SR a v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Z. z. a predkladat stavebny dennik technickému
dozoru objedndvatela na dennej baze. Zaroven je povinny viest vstavebnom denniku
podrobny popis realizovanych vykonov.

Zhotovitel vyrobi a osadi na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko informacnu tabulu
s identifikacnymi udajmi o stavbe v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) vzneni neskorSich predpisov podla vzoru
predloZeného objednavatelom, a to po dobu odo dna prevzatia staveniska az do dokoncenia
diela vratane zabezpeleniajej naslednej likvidacie. Zarovenn zhotovitel umozni
objednavatelovi osadenie docasného putaca v zmysle povinnej publicity prislusného
operacného programu na mieste realizacie stavby, ktory poskytne objednavatel.
Zhotovitel je povinny dodrzZiavat pokyny tykajlce sa diela, ktoré mu v sulade s touto zmluvou
vydal objednavatel poéas zhotovovania diela.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa
vyjadrit najneskor do troch pracovnych dni od vykonania zapisu; inak sa mé za to, Ze s obsahom
zapisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny mat riadne vypisany stavebny dennik v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976
Z.1z.,inak ide o podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela.

Ak pri zhotovovani diela dbjde k zakrytiu dovtedy vykonanych prac alebo casti diela, je
zhotovitel povinny pisomne vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela v
stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti zhotovitel v zapise ozndmi min. jeden pracovny
den vopred predpokladand hodinu a den kontroly zakryvanych préc, resp. Casti diela.
Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit objednavatela na nevhodnu povahu
alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa diela, ktoré mu dal objednavatel
pocas zhotovovania diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej
starostlivosti.

Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknd v suvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v stvislosti s pouzitim
nevhodnych veci od objednavatela, a to najneskdr do ¢asu, ked takuto nevhodnost mohol
zistit.

Ak zhotovitel dodatocne zisti vady na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré pri prevzati
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staveniska neboli zjavné a ktoré su prekazkou riadneho zhotovenia dielo alebo podmieriuju
zhotovenie diela za vyrazne vyssich nakladov, je povinny ihned takéto prekazky oznamit
objedndvatelovi a projektantovi. Ak je to objektivne mozné, zmluvné strany sa za Ucelom
odstranenia takych vad zavazuju zmenit zmluvu, priCom tato zmena musi byt vykonana
v sulade s platnou legislativou upravujucou verejné obstaravanie.

Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby jeho pisomného odovzdania
objednévatelovi. Pocas realizacie diela je zhotovitel povinny zabezpecit Cistotu prilahlych
priestorov a komunikacii. V pripade znecistenia prilahlych miestnych komunikacii pri
uskutocnovani stavebnych prac zhotovitel zabezpedi ich pravidelné a bezodkladné Cistenie a
zéroven zabezpedi osvetlenie staveniska pocas vystavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit i
poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu sposobenu pri vykone cinnosti na dobu
realizacie diela min. do vysky hodnoty diela. Na poZiadanie objedndavatela zhotovitel
bezodkladne preukaze pozadované poistenie.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych osob
v priestore staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve a zdroven musi
vykonat také bezpeénostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska.
Zhotovitel je povinny zabezpecit osobné ochranné pomécky na ochranu zdravia pracovnikov
zhotovitela, resp. jeho subdodéavatelov. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto
prac a su odborne zaskoleni na Specializované prace. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby
vSetci pracovnici na stavbe boli riadne a preukazatelne zaskoleni v oblasti bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP“) a
dodrziavali predpisy, pokyny, zadsady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby.
Zhotovitel nesmie pocas vystavby zniZit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit
sucast stavby a ktoré boli definované projektom diela.

Zhotovitel je povinny podas realizacie diela plne reSpektovat vseobecné technické poZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v stlade
s nimi. Zhotovitel musi dodrziavat vsetky slovenské technické normy, vyhlasky a predpisy,
ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia
mat certifikdt o preukazani zhody platny pre Eurdpsku Uniu a zaroveri dielo musi spliiat
prislusné hygienické predpisy.

Zhotovitel bude udrzZiavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realizaciu
diela v technickom stave spdsobilom na bezpecné ariadne plnenie diela, bude udrZovat
poriadok na mieste realizacie diela vratane koordinacie svojich subdoddavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutoéiovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu
opravnenych osob.

Zhotovitel je povinny koordinovat svoju ¢innost na stavbe s ¢innostou svojich pripadnych
subdodévatelov. Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit objednavatelovi akuikolvek zmenu
udajov o subdoddvatelovi. Pripadna zmena subdodavatela alebo doplnenie subdoddvatela
musi byt vopred pisomne ozndmené objednavatelovi, resp. osobe podla¢l. 1., bodu 1.1, pism.
b) tejto zmluvy. Ak ide o zmenu subdodavatela, ktory podla sutaznych podkladov musel spitiat
uréené podmienky G&asti, musi ich spifiat aj novy subdodavatel, pricom takd zmenu musi
vopred odsuhlasit objednavatel. Ak ddjde k zmene takého subdodavatela bez suhlasu
objednavatela, ide o podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela. Novy subdodavatel
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ak mu takdto
povinnost zakon uklada.

Pisomné oznamenie o zmene subdodavatela resp. doplneni subdodavatela obsahuje:

- obchodné meno alebo nazov subdodavatela,
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- Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela vrozsahu meno, priezvisko, adresa
pobytu, ddtum narodenia,

- podiel subdodavky vyjadreny v Eurdch,

- skutoénost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

- doklad o opravneni realizovat plnenie,

Suhlas objedndvatela so zmenou subdodavatela alebo doplneni subdodavatela sa zaznamend

v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny pred zac¢atim prac vytycit na stavenisku osi vsetkych inzinierskych sieti

a polohu jednotlivych stavebnych objektov a zodpoveda za ich spravne vytycenie a spravne

zameranie vySkovych két. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti pocas

doby vystavby. V pripade poSkodenia pocas jeho Cinnosti ich opravi na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska vypracovat kontrolny a

skasobny plan na dobu realizicie stavby, ktory musi byt schvaleny projektantom a

objednavatelom. Tento plan je zhotovitel povinny v priebehu vystavby priebeZne vypliiat.

Zo staveniska je zhotovitel povinny vyliéit nadmerné zatazovanie okolitého Zivotného

prostredia (napr. hlukom, prasnostou). Dlazbu je potrebné zarezavat vodnou pilou na

odlahlom mieste staveniska, t. j. dalej od okien nehnutelnosti a koridorov uréenych pre

prechod chodcov.

Zhotovitel' je povinny dielo realizovat s odbornou starostlivostou, vzmysle projektovej

dokumentdcie, v zmysle poziadaviek objedndvatela, spravcov inzinierskych sieti a dotknutych

Statnych orgdnov ako ucastnikov stavebného konania.

Zhotovitel zabezpeci vjazd vozidiel zachrannych zlozZiek k nehnutelnostiam.

Zhotovitel zabezpeci umoZnenie zdsobovania a pristupu pracovnikov a navstevnikov v pripade

vyskytu obchodnych prevadzok.

Zhotovitel zabezpeci pristup obyvatelov bytovych domov vratane premostenia vykopov.

Zhotovitel musi prenosnym oplotenim/zabradlim vytvorit bezpecné koridory pre pesich s

plynulym rovnym spevnenym povrchom vratane premosteni vykopov, docasné osvetlenie

staveniska /ak si to stavebné prace a priestor vyZaduju/ a pod.

Zhotovitel umoZni organom Statnej spravy a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko

a stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohladu (napr. statny stavebny dohlad, InSpektorat

Zivotného prostredia, InSpektorat prace a pod.).

Zhotovitel v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych

a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, zabezpeli na vlastné ndklady koordinatora

dokumentdcie, koordinatora bezpecnosti prace a zdroven vypracuje plan bezpecnosti a

ochrany zdravia pri prdci, ktorym sa ustanovia pravidla na vykonavanie prac na stavenisku.

Zhotovitel je povinny vypracovat ndvrh planu uZivania verejnej prace za Ucasti projektanta

a objednavatela, ktorych prizve k jeho prerokovaniu. Plan uZivania verejnej priace bude

sucastou odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel je povinny zlcastnit sa najmenej 1x za 2 tyzdne kontrolného dna stavby na zéklade

pozvanky objednavatela.

Zhotovitel' sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky

¢. 147/2013 Z. z. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa

ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach

a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych

pracovnych ¢innosti.

Zhotovitel musi vykonat sluzby suvisiace s archeologickym vyskumom prostrednictvom osoby

opravnenej vykonavat archeologicky vyskum.

Zhotovitel musi realizovat prace na stavebnych objektoch Reinstaldcia pamatnika oslobodenia,

Rekonstrukcia zabradlia vychodného portalu prekrytia Trnavky, Reinstalacia barokovych soch

(vyroba kopii 2 soch), Reinstalacia pamatnika nespravodlivo prenasledovanych v sucinnosti

s osobou opravnenou vykonavat restauratorské prace.
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Zhotovitel musi realizovat prace vyZadujice cinnost umeleckého kovaca (min. k stavebnému

objektu Rekonstrukcia zabradlia vychodného portalu prekrytia Trnavky) prostrednictvom

osoby s prislusSnym opravnenim.

Zhotovitel je povinny umozZnit a strpiet vykon dohladu suvisiaceho s doddvanymi pracami

kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti zmluvy o poskytnuti nenavratnych finanénych

prostriedkov z EU, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vetku potrebnu suginnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a) poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vlddneho auditu, Certifikatny orgédn a nimi poverené
osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi.

Nesplnenie povinnosti podla bodu 7.3 je podstatnym porusenim zmluvy, ak nie je

v jednotlivych pod-bodoch uvedené inak.

¢l. 8.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanie a prevzatie diela sa realizuje vyhradne pisomne. Ak vSeobecne zavazné pravne
predpisy, technické normy alebo projektova dokumentdcia urcuji vykonanie skusok
osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi Uspesné vykonanie takychto skusok
predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela. Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na
prevzatie diela, pricom taka vyzva mu musi byt doru¢ena najneskér 5 dni pred navrhovanym
drom odovzdania diela; inak objednavatel nie je v omeskani s prevzatim diela.

K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotovitel pripravi a prelozi doklady podla ¢lanku 3., bod 3.3.
zmluvy. Bez ich predloZenie sa ma za to, Ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela, odovzdat ho vycistené od zvysnych
materialov spolu so zdberom pléch vyuZivanych k jeho zhotoveniu tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat a uzivat.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a vyhotovi spolu
so zhotovitelom zdpis o zistenych vadach, sp6sobe a termine ich odstranenia.

Dokladom o odovzdani a prevzati diela je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého ndvrh
pripravi zhotovitel a predloZi ho na schvdlenie objednavatelovi. V schvalenom protokole
objednavatel pisomne potvrdi prevzatie diela, ak je bez vad a nedorobkov.

¢l.o.
ZMENY ZMLUVY

Zmluvu mozZno menit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania za podmienky, ze
zmenou sa nemeni charakter zmluvy a nemeni sa ani Ucel a ani charakteristické znaky diela a
za dodrzania podmienok podla prislusnych ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardavani a ozmene adoplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, a to formou
pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného oboma zmluvnymi stranami,

- v pripade, ked' na zaklade poziadavky obcanov mesta (napr. peticia), na zaklade poziadavky
vznesene] v ramci Cinnosti mestského zastupitelstva, na zdklade rozhodnutia, pokynu, ci
prikazu primatora alebo na zaklade zmeny okolnosti, za ktorych sa zmluva uzavierala, a ktoré
su pre jej plnenie vyznamné, objednavatel iniciuje zmenu zmluvy,
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- vpripade, ak sa vyskytne rozdiel medzi projektom rieSenou situaciou (projektova
dokumentidcia a pod.) askutocnou situaciou zistenou pri realizacii stavby, ato za Ucelom
odstranenia tohto rozdielu,

- v pripade, ak sa nevykonaju urcité prace oproti povodnému zadaniu z dovodov, ktoré nastali

nezavisle od vole zmluvnych stran alebo by sa ich vykonanie ukdzalo ako nadbytocnym,

- v pripade, ak sa musia vykonat urcité prace naviac oproti pévodnému zadaniu z dévodov,

ktoré nastali nezavisle od véle zmluvnych stran alebo ak sa ich vykonanie ukazalo ako

potrebné, a to za Ucelom dokoncenia diela ako uZivaniaschopného funkéného celku v

zmluvne urcenej kvalite,

- v pripade nariadenej realizacie archeologického vyskumu na zaklade rozhodnutia prislusného

organu verejnej spravy,

- v pripade legislativnych zmien tykajucich sa dopravného znacenia,

- v pripade, ak inflacia stupne o viac ako 10%, pricom sa porovna jej hodnota podla udajov

zverejnenych Statistickym tradom SR v €ase uzavretia zmluvy a jej nova hodnota zverejnena

Statistickym Gradom SR zverejnend v ¢ase posudzovania vysky zmeny infldcie; cenu je v tom

pripade mozné zmenit najviac o 10% pbévodnej hodnoty zmluvy,

- v pripade, ak dbjde k preukazatelnému skokovému ndrastu cien jednotlivych poloZiek o viac

ako 10%, pricom sa porovnava Uroven cien v ¢ase predlozenia ponuky Uspesnym uchadzac¢om

a dodatocne zmenena Urovern cien v ¢ase plnenia zmluvy; cenu je v tom pripade mozné zmenit

najviac o 10% pévodnej hodnoty zmluvy.

Ak ma nasledkom zmeny podla bodu 9.1. dbjst k navySeniu rozsahu prac (,naviac prace”),

zmluvné strany postupuju nasledovne:

9.2.1. Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a zhotovitelovi ju predloZi pisomne
prostrednictvom zmenového listu.

9.2.2. Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucdenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu pozadovanej zmeny, vykonda ocenenie zmeny zmluvy navrhovanej
objednavatelom.

9.2.3. Cena zmeny, Upravy zmluvy sa urci nasledovne:

a) pripolozkach obsiahnutych v prilozenom ponukovom rozpocte stavby k zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

b) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte, ale obsiahnutych
v cenniku CENKROS 4 budi cennikové ceny poZadovanych naviac prac upravené
smerom dole o % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou
a rozpoctovou cenou zrealizacnej projektovej dokumentdcie za cely predmet
plnenia.

c) pripolozkach nenachadzajucich sa v priloZzenom rozpocte a ani v cenniku CENKROS 4
bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré zhotovitel pripravi kalkulaciu
obsahujucu rozbor jednotkovych cien podla kalkulaéného vzorca:
priamy materidl
priame mzdy
ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)
vyrobna rézia zo zakladne 2 + 3
spravna rézia zo zadkladne 2 + 3 +4
vedlajsie rozpoctové naklady + kompletizacna cinnost
zisk zo zdkladne 2 +3+4+5+6
jednotkova cena spolu:
priamy materidl:
cena bude doloZzend prislusSnym UGctovnym, alebo inak overitelnym dokladom
s dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre Specifikacie).
priame mzdy:
budd pouzité tarifné mzdy pre prislusnd profesiu atarifnd triedu zhotovitela
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upravené o nezarucenu ¢ast mzdy v uréenej vyske.

ostatné priame naklady:

odvody zo mzdovych ndkladov podla statom vydanych predpisov v ¢ase spracovania
ceny, sadzby stroj hodin budu podla cennikov firmy CENEKON (v pripade, Ze cenniky
nebudld obsahovat pouZity stroj, predlozi dodavatel individudlnu kalkulaciu
strojhodiny), v pripade prenajmu podkladom bude prislusna faktara prenajimatela,
resp. dopravcu.

sadzby nepriamych ndkladov:

(podla skutocnych rezijnych nakladov)

- vyrobna rézia HSV %

- vyrobna rézia PSV %

- spravna rézia HSV %

- PSv........ %
-VRN........ %
- kompletiza¢na prirdzka %
- zisk......... %

9.2.4. Objednavatel v lehote do 5 dni odo dna dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
navrhovanej zmeny, rozhodne ¢i trvad na vykonani zmeny zmluvy alebo nie.

9.2.5. V pripade, Ze objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, zmluvné strany uzavru
vtomto zmysle dodatok ku zmluve v dohodnutom d¢ase; inak v Case primerane
ur¢enom objedndvatefom; ak ma rozsah zmien vplyv na ¢as plnenia diela, zmluvné
strany v dodatku primerane upravia aj ¢as plnenia diela.

Ak ma nasledkom zmeny podla bodu 9.1. dojst k zniZzeniu rozsahu prac (,menej prace”) ,
zhotovitel spracuje odpocet konkrétnych poloziek rozpoctu a zmluvné strany uzavrd v tomto
zmysle dodatok ku zmluve.

Ak sa navrhuje zmena zmluvy pre naviac prace a zaroven je mozné vykonat aj zmenu zmluvy pre
menej prace alebo naopak, hodnota naviac prac a hodnota menej prac sa v tychto pripadoch
zapocitava v rozsahu, v ktorom sa vzajomne kryju, pricom zapocitanie prac nastane ku dnu
uzavretia daného dodatku ku zmluve.

¢l. 10.
SANKCIE

Ak zhotovitel nezhotovi dielo riadne, zavézuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo
vySke 0,1% z ceny diela za kazdy, hoc aj len zacaty defl omeskania, a to az do jeho riadneho
zhotovenia. Ak zhotovitel nezhotovi dielo véas, zavédzuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela za kaZdy, hoc aj len zacaty deri omeskania, a to aZ do prevzatia
diela objednavatelom.

Ak je objednavatel v omeskani s Uhradou faktlry, zavazuje sa zaplatit zhotovitelovi Urok z
omeskania vo vyske 0,1 % z dlZnej sumy za kaZdy, hoc aj len zacaty derl omeskania. Uvedenu
sankciu nemozno uplatnit v pripade naplnenia bodu 6.5. zmluvy.

Ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 11.8. tejto zmluvy, zavadzuje sa zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu 100,- eur za kazdy, hoc aj len zacaty den omeskania s plnenim
tejto povinnosti.

Ak zhotovitel porusi zmluvni povinnost, v suvislosti s ktorou je uvedené, Ze ide o podstatné
porusenie zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit si pravo na zmluvni pokutu vo vyske
1 000,- eur za kazdé jedno podstatné porusenie zmluvy. Ak zhotovitel opakovane porusi zmluvnu
povinnost, ktora nie je podstatnym porusenim zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit si
pravo na zmluvnd pokutu vo vyske 200,- eur za kazdé jedno opakované porusenie tejto
povinnosti, pricom uz tretie porusenie tej istej povinnosti sa povazuje sa podstatné porusenie
zmluvy.
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Zmluvné strany si mozu uplatnit pravo na zmluvnu pokutu alebo Grok z omeskania vocéi druhej
zmluvnej strane podla predchdadzajucich bodov tohto ¢lanku zmluvy pisomnou vyzvou, a to az
do splnenia povinnosti druhou zmluvnou stranou, pre ktoru je zmluvnd pokuta alebo urok z
omeskania dohodnuty. Zmluvna strana je povinna splnit povinnost na zaplatenie zmluvnej
pokuty alebo Uroku z omeskania podla vyzvy v lehote do 5 pracovnych dni odo dia jej dorucenia
na bankovy ucet uvedeny v ¢lanku 1. zmluvy.

¢l. 11.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené riadne v stlade so zmluvou a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v poZzadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) suvady v dokladoch potrebnych na jeho uZivanie podla bodu 8.2.,

d) ma pravne vady podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika alebo dielo je
zatazené inymi pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpovedad za vady, ktoré boli priamo sp6sobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objedndvatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vsetkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost, pripadne na riu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad zhotovitefom, naklady vynaloZené za ich
odstranenie zndsa objednavatel.

Za vady, ktoré objedndavatel nemohol zistit alebo ktoré nebolo moiné zistit pri odovzdani
a prevzati diela, zhotovitel zodpoveda pocas zdrucnej doby (bod 11.5. zmluvy), ktora plynie od
odovzdania diela a jeho prevzatia objednavatelom.

Zhotovitel poskytuje zaruku na bezvadnost diela v trvani 60 mesiacov, pricom zaru¢na doba
zacina plynut diiom odovzdania a prevzatia diela podla ¢l. 8 tejto zmluvy. Zaruéna doba
neplynie, ak objednavatel nemdze uzivat dielo pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruka
sa nevztahuje na vady spésobené neodbornym zdsahom zo strany objednavatela alebo tretej
osoby.

Poskytnutim zaruky sa zhotovitel zavazuje, Ze dielo bude pocas celej zaru¢nej doby spdosobilé
na riadne uzivanie v sulade s jeho Ucelom pri zachovani si dohodnutych vlastnosti a kvality.
Objedndvatel pisomne ozndmi zhotovitelovi pripadné vady diela, za ktoré zhotovitel
zodpoveda, a to bez zbytocného odkladu po tom, ¢o také vady zisti. Objednavatel oznamuje
zistené vady zhotovitelovi na adresu elektronickej posty/konta elektronickej posty alebo na
adresu sidla zhotovitela, ktoré st uvedené v zahlavi zmluvy (cl. 1. zmluvy).

Zhotovitel sa zavdzuje zacat sodstrafiovanim ozndmenych vad diela najneskér do 3
pracovnych dni od ich ozndmenia a zavazuje sa odstranit tieto vady bez zbytoéného odkladu
v €o najkratSom case. Zhotovitel pisomne ozndmi objedndvatelovi odhadovany ¢as trvania
odstranenia vad najneskér do 3 pracovnych dni od ich oznadmenia, pricom ¢as odstranenia vady
musi vychadzat z charakteru vady a musi byt primerany jej povahe; ¢as odstrariovania vady nie
je predlZovat len zo subjektivnych dévodov na strane zhotovitela.

Odstranenie oznamenej vady si zmluvné strany pisomne potvrdia.

¢l. 12.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

V pripade vzniku Skody ktorejkolvek zmluvnej strane v désledku porusenia povinnosti podla
tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, ma zmluvna strana narok na nahradu vzniknutej skody.
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¢l. 13.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Cena
tychto veci je stéastou ceny diela. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného
zabudovania do diela, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil objednavatel pred ich
zabudovanim do diela.

Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel, a to aZ do ¢asu odovzdania a prevzatia diela podla ¢l. 8 tejto zmluvy.

Cl. 14.
OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

Objedndvatel uplatiuje prostrednictvom osobitnych podmienok tejto zmluvy socidlny aspekt

v sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o

zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsSich predpisov v plathom zneni a

ustanoveniami §8a zadkona ¢. 365/2004 Z .z. o rovhakom zaobch&adzani v niektorych oblastiach

a o ochrane pred diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov (antidiskriminacny

zakon) prostrednictvom realizacie docasnych vyrovnavacich opatreni.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze na realizdciu stavebnych prdc, resp. prdc suvisiacich s vykondvanim

diela, zamestna podla zdkona ¢. 311/2001 Z. z. (Zédkonnik prace) aj minimalne dve osoby

splfiajuce kumulativne aspoi 2 nasledovné predpoklady:

- ma trvaly pobyt a Zije v obci, v ktorej je stavba realizovan3,

- po dobu viac ako 6 po sebe nasledujucich mesiacov nebola zamestnana inak ako pracou
vykondvanou pri aktivacnej ¢innosti alebo pracou vykondvanou prostrednictvom dohody o
vykonani prace alebo dohody o pracovnej ¢innosti,

- pochadza z marginalizovanych rémskych komunit,

- mad zdravotné postihnutie,

- pochadza z etnickej mensiny,

- pochadza z ndbozenskej mensiny,

- je starsi ako 50 rokov,

- ma nizsie vzdelanie

Zhotovitel na poZiadanie Objedndvatela predloZi d6kaz o tom, Ze postupoval podla bodu 14.2.

tohto ¢lanku.

Ak v priebehu plnenia zmluvy dbjde z akéhokolvek dévodu ku skonéeniu pracovného pomeru

s osobou/osobami, ktoré zamestnal zhotovitel podla bodu 14.2., Zhotovitel bez zbytoéného

odkladu zamestna inti osobu spifiajucu podmienky podla tohto ¢lanku.

¢l. 15.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvnad strana moze od tejto zmluvy odstupit len v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva
alebo vseobecne zavazny pravny predpis. Zmluvna strana moze kedykolvek odstupit od tejto
zmluvy, ak porusenie zmluvy druhou zmluvnou stranou znamena jej podstatné porusenie.
Odstupit od zmluvy je mozné len pisomne; odstlupenie od zmluvy sa dorucduje na adresu sidla
druhej zmluvnej strany, ktord je uvedend vzahlavi zmluvy (¢l. 1. zmluvy) alebo
prostrednictvom elektronickych prostriedkov podpisané zaru¢enym elektronickym podpisom
do elektronickej schranky druhej zmluvnej strany. Odstupenie od zmluvy je Ucinné diom jeho
dorucenia druhej zmluvnej strane.

Ak opravnend zmluvna strana v odstupeni stanovi lehotu na splnenie porusenej povinnosti,
zmluvna strana odstupi od zmluvy az marnym uplynutim tejto lehoty.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
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nahradu skody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie a narokov vyplyvajlcich z
ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast diela, ktora bola
zrealizovana do ¢asu odstupenia od zmluvy.

Pri ukonceni zmluvy z dovodu odstupenia plati, ze:

a) Cast diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy je vlastnictvom objednavatela a

b) zhotovitel vystavi konec¢nu faktdru podla €l. 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi podrobnu spravu o diele a vSetku dokumentdciu vratane
zarucnych listov a dokladov sldziacich na vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotovitel neposkytne
riadnu sucinnost pri vysporiadavani pohladavok alebo neodovzda podrobnu spravu a vietku
dokumenticiu, objednavatel je opravneny na naklady zhotovitela dat vypracovat znalecky
posudok, ktorym vyhodnoti stav diela a urci hodnotu pohladdvok. Naklady za vyhotovenie
znaleckého posudku sa v celom rozsahu zapocitavaju proti pohladdvke na zaplatenie ceny
diela, a to najneskor ku driu splatnosti ceny diela.

¢l. 16.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na otazky neupravené touto zmluvou sa vztahujui prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika v platnom zneni.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na vyhotovenie diela, ¢as jeho vyhotovenia a cenu
diela, m6zu robit zmluvné strany aj zapisom v stavebnom denniku.

Prilohami zmluvy su:

1. Opis predmetu zdkazky Hospodarska — Uprava vybranych dvorov — od Sladkovi¢ovej po
Studentsku ulicu, DVORY 1,2,3,4 (opis predmetu zdkazky podla stutaznych podkladov a ich
pripadnych zmien)

2. Cenova ponuka Uspesného uchadzaca

3. Harmonogram vystavby

4. Zoznam subdoddvatelov s finanénym vyjadrenim poddodavok aich Specifikaciou alebo
vyhlasenie, Ze zhotovitel zrealizuje vSetky prdce vlastnymi kapacitami

Zmluvné strany prehlasuju, Ze tdto zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzavieraju ju
dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z toho 5 rovnopisov dostane objednavatel a 1 rovnopis
dostane zhotovitel.

Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisania zmluvnymi stranami; Tato zmluva nadobuda
uc¢innost diom nasledujlcim po zverejneni v Centralnom registri zmluv.

Zmluva bola zverejnend dfa.......cccceeeveiveeeenennnen.

V Trnave, dfa 03.10.2022 V Ziline, dita 20.09.2022

Za objedndvatela: Za zhotovitela:

JUDr. Peter Brocka, LL.M., v.r. Ludék Brecka, v.r.

primator mesta konatel





