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E. Návrh na plnenie kritéria


Identifikačné údaje uchádzača: 
Obchodné meno: INGDOP s.r.o., organizačná zložka 
Sídlo:  Kragujevská 11, 010 01 Žilina 
Štatutárny zástupca: Luděk Břečka, vedúci organizačnej zložky 
IČO: 35 939 141 
DIČ:  2022030450 
IČ pre daň: SK2022030450 
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Hrubošková 
E – mail: organizacnazlozka@ingdop.cz 
Telefón:   +421 948/771-003
Webová stránka: www.ingdop.cz 
IBAN:  SK82 1111 0000 0010 1505 3003 
Názov zákazky: Hospodárska – úprava vybraných dvorov – od Sládkovičovej po Študentskú ulicu, 


DVORY 1,2,3,4  


Kritérium – celková cena v eur bez DPH 


Cena bez DPH 
eur 


DPH  
eur 


Cena spolu s DPH 
eur 







DVOR 4 


SO 1   Komunikácie 52749,41 10549,88 63299,29 


SO 2   Drobná architektúra 39127,41 7825,48 46952,89 


SO 3   Sadové úpravy 52226,07 10445,21 62671,28 


SO 4   Verejné osvetlenie 20108,04 4021,61 24129,65 


SO 5   Stojisko pre kontajnery 30076,08 6015,22 36091,3 


cena spolu DVOR 4 194287,01 38857,40 233144,41 


V Žiline dňa 3.08.2022. 


 .................................................................. 
  Luděk Břečka, vedúci organizačnej zložky  


*Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH v EUR slovné spojenie "Neplatca DPH"








IdentifikáciaNázov úlohy


1 Etapa číslo 4 - Dvor 4
2 Zbrúsenie nevyhovujúceho asfaltu, 


odstránenie betónových dlaždíc, 
odstránennie obrubníkov


3 Odstránenie nevyhovujúcich drevín, 
úprava zostávajúcich drevín


4 verejné osvetlenie
5 Montáž obrubníkov. Vybudovanie 


polopodzemných kontajnerov
6 Podkladné vrstvy pod spevnené plochy. 


Montáž spevnených plôch,
7 Montáž povrchu ihriska z liatej gumy. 


Montáž mobiliáru
8 Úprava a výsadba zelene


M-1 M1 M2 M3 M4 M5
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Úloha


Rozdeliť


Medzník


Súhrn


Súhrn projektu


Neaktívna úloha


Neaktívny medzník


Neaktívny súhrn


Manuálna úloha


Iba trvanie


Manuálny súhrn


Manuálny súhrn


Iba začiatok


Iba dokončiť


Externé úlohy


Externý medzník


Termín


Priebeh


Manuálny priebeh


Strana 2


Projekt: Harmonogram Obnova
Dátum: Pi 9.9.22








VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SUBDODÁVKACH 


Uchádzač: 


Obchodné meno: INGDOP s.r.o., organizačná zložka 


Adresa spoločnosti:  Kragujevska  11, 010 01 Ž ilina 


IČO: 35 939 141 


Dolu podpí saný  za stupca ucha dzac a tý mto c estne výhlasujem, z e na realiza cii 
predmetu za kazký „Hospodárska – úprava vybraných dvorov – od Sládkovičovej po 
Študentskú ulicu, DVORY 1,2,3,4“ výhla senej verejný m obstara vateľom Mesto Trnava, 
Hlavna  1, 917 71 Trnava zverejnenej vo Vestní ku verejne ho obstara vania c . 158/2022 
zo dn a 14.07.2022 pod c í slom 32426-WYP, 


- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými
kapacitami.


V Ž iline dn a 6.09.2022 


....................................................................... 
 Lude k Br ec ka,  


     vedu ci organizac nej zloz ký 
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C. Opis predmetu zákazky 
 


14. Názov predmetu zákazky 


Hospodárska – úprava vybraných dvorov – od Sládkovičovej po Študentskú ulicu, DVORY 
1,2,3,4   


15. Opis predmetu zákazky 


15.1. Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne 
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 


 


Hlavný slovník, kód CPV:  45000000-7 Stavebné práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


Doplnkový slovník, kód:   IA19-3 - Prestavba                   
        


Podrobný opis predmetu zákazky 
Riešené územie sa nachádza v blízkosti historického jadra mesta Trnava, ktoré je zároveň centrálnou 
mestskou zónou. Ide o súbor štyroch susediacich dvorov medzi bytovými domami, ktoré sú vzájomne 
prepojené. Rozsah predmetu zákazky je riešený v realizačnej projektovej dokumentácii Hospodárska 
úprava vybraných dvorov od Sládkovičovej po Študentskú ulicu, DVORY 1, 2, 3, 4, spracovanej 
spoločnosťou RUDBECKIA, s.r.o., Svätoplukovo 449, 951 16 Svätoplukovo. 
Cieľom je obnova vybraných dvorov/vnútroblokov na Hospodárskej ulici v Trnave tak, aby riešený 
priestor tvoril jeden harmonický celok. Ide o sfunkčnenie priestoru s dôrazom výmenu povrchov 
komunikácií a parkovísk, modernizáciu prvkov drobnej architektúry, obnovu zelene a doplnenia 
osvetlenia. Úprava dvorov zaistí plnohodnotné užívanie verejného priestoru dvorov pre rezidentov 
všetkých vekových kategórií. 
DVOR 1 – výmena povrchov komunikácií a parkovísk, doplnenie parkovacích miest, rekonštrukcia a 
doplnenie mobiliáru, výstavba detského ihriska pre menšie deti, výrub a výsadba drevín, rekonštrukcia 
verejného osvetlenia, príprava pre kamerový systém, stojisko pre polopodzemné kontajnery.  
DVOR 2 – výmena povrchov komunikácií a parkovísk, doplnenie parkovacích miest, rekonštrukcia a 
doplnenie mobiliáru, výstavba detského ihriska pre staršie deti, výrub a výsadba drevín, rekonštrukcia 
verejného osvetlenia, príprav pre kamerový systém.  
DVOR 3 – výmena povrchov komunikácií a parkovísk, doplnenie parkovacích miest, rekonštrukcia a 
doplnenie mobiliáru, výstavba workout ihriska, výrub a výsadba drevín, rekonštrukcia verejného 
osvetlenia, príprava pre kamerový systém.  
DVOR 4 – výmena povrchov komunikácií, chodníkov a parkovísk, doplnenie parkovacích miest, 
rekonštrukcia a doplnenie mobiliáru, výstavba ihriska s prvkami pre dynamické posilňovanie celého 
tela, výrub a výsadba drevín, rekonštrukcia verejného osvetlenia, príprava pre kamerový systém, 
stojisko pre polopodzemné kontajnery. 
Stavba je v projektových dokumentáciách členená na stavebné objekty: 
Hospodárska – úprava vybraných dvorov – od Sládkovičovej po Študentskú ulicu, DVOR 1 


SO 1  Komunikácie  
SO 2  Drobná architektúra  
SO 3  Sadové úpravy  
SO 4  Verejné osvetlenie  
SO 5  Stojisko pre kontajnery 
Hospodárska – úprava vybraných dvorov – od Sládkovičovej po Študentskú ulicu, DVOR 2 


SO 1  Komunikácie  
SO 2  Drobná architektúra  
SO 3  Sadové úpravy  
SO 4  Verejné osvetlenie 
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Hospodárska – úprava vybraných dvorov – od Sládkovičovej po Študentskú ulicu, DVOR 3 


SO 1  Komunikácie  
SO 2  Drobná architektúra  
SO 3  Sadové úpravy  
SO 4  Verejné osvetlenie  
Hospodárska – úprava vybraných dvorov – od Sládkovičovej po Študentskú ulicu, DVOR 4 


SO 1  Komunikácie  
SO 2  Drobná architektúra  
SO 3  Sadové úpravy  
SO 4  Verejné osvetlenie  
SO 5  Stojisko pre kontajnery 
  
Požiadavky na realizáciu: 
- Vzhľadom na verejné osvetlenie musí byť realizácia jednotlivých dvorov v postupnosti: DVOR_1-


->DVOR_2-->DVOR_3-->DVOR_4  
Lehota výstavby všetkých štyroch dvorov je celkom 12 mesiacov, pre každý dvor 3 mesiace. 


- Všetky funkčné charakteristiky navrhnutých prvkov a zariadení musia byť zachované. 
- Všetky prvky mobiliáru, hracie, fitness a workout prvky budú určené pre všetky ročné obdobia. 
- Povrchová úprava – galvanická oceľ, ošetrená práškovou farbou.  
- Kovové prevedenie hlavných konštrukcií bude ošetrené zinkovou a komaxitovou úpravou povrchu. 


Úchopy z EcoGrip-u. Nerezový spojovací materiál s plastovými bezpečnostnými krytkami 
skrutkových spojov. 


- Konštrukcie všetkých prvkov aj kvalita použitých materiálov musia zaručiť vysokú odolnosť voči 
vplyvom počasia aj prípadnému vandalizmu. 


- Hranica dopadovej plochy herného prvku sa nesmie pretínať s hranicou iného prvku pričom sa musí 
zachovať výmera navrhovanej spevnenej dopadovej plochy podľa projektovej dokumentácie. 


- Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku  v celom rozsahu bezpečnostnej plochy pokryje 
bezpečnostným povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou dokumentáciou. 


- V zmysle § 58 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., musia byť 4% 
stojísk na parkovanie, najmenej však 1 stojisko vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie. Zhotoviteľ je povinný v súčinnosti s objednávateľom túto podmienku 
a v danom vnútrobloku toto státie/státia vyznačiť. Vyznačenie a osadenie trvalého dopravného 
značenia je nutné skoordinovať s plánovaným projektom rezidentského parkovania a v prípade 
potreby je nutné požiadať o vydanie nového určenia trvalého dopravného značenia. V prípade 
problémového parkovania na poslednom šikmom parkovacom státí pri vchode č. 36 (dvor 1) je 
vhodné toto státie zrušiť a plochu využiť ako miesto na otáčanie sa vozidiel.   


 
Opis – stojiská pre polopodzemné kontajnery: 
Polopodzemné kontajnery na zber zmesového komunálneho odpadu (ZKO), a triedeného odpadu - 
plasty a papier majú objem 5 m3 s prípustnou odchýlkou -2%. Kombinovaný kontajner na zber 
zmesového komunálneho odpadu a skla má objem 2,4 m3 + 2,4 m3 s prípustnou odchýlkou +/-2%. 
Telá šachiet, vrátane kotviacich prvkov budú zapustené minimálne 50% svojej výšky do zeme. 
Podzemné časti tiel kontajnerov majú kruhový pôdorys so špeciálnymi kotvami proti tlaku spodnej 
vody. Sú zo 100% recyklovateľného, vodotesného, hygienicky nezávadného a chemicky stáleho 
materiálu (napr. HDPE, betón a pod.). Celková výška šachty kontajnerov je 2700 mm s prípustnou 
odchýlkou +/-5%. Nadzemná časť kontajnerov je štvorcového pôdorysu rozmeru 1600 x 1600 mm s 
prípustnou odchýlkou +/-5%, s možnosťou napojenia na ďalší kontajner a vytvorenia zostavy. Telo 
nadzemnej časti kontajnerov musí byť z materiálu odolného voči korózii a UV žiareniu (napr. HDPE, 
betón, antikor). Nadzemná časť polopodzemných kontajnerov je z pohľadových strán doplnená 
opláštením z farebne stáleho kompozitu alebo z hliníka. Súčasťou každého kontajnera je odnímateľné 
veko z HDPE alebo ekvivalentného materiálu. Vo veku je osadený plniaci otvor s priemerom 200 - 550 
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mm (podľa zbieranej komodity) s poklopom s farebnou úpravou podľa druhu odpadu. Každý 
polopodzemný kontajner je vybavený zberným vrecom resp. plastovým zásobníkom so spodným 
vyprázdňovaním s patentovaným systémom výsypu a dvojitou poistkou proti uvoľneniu lana. 
Kontajner so štvorcovým pôdorysom umožňuje rozdeliť jednu šachtu pre zber dvoch druhov odpadov 
so samostatným zberným vrecom resp. plastovým zásobníkom objemu 2,4 + 2,4 m3 vrátane prípustnej 
odchýlky alebo použitie dvoch samostatných kontajnerov, pričom jeden má objem 2,4 – 3 m3. Pre zber 
odpadov zo skla je pri použití zberného vreca potrebné použiť špeciálne upravené vystužené zberové 
vrece s pogumovanou vnútornou vložkou. 
Vyprázdňovanie kontajnerov sa realizuje pomocou jednobodového rýchloupínacieho systému zdvihu. 
Zdvih a presun zberného vreca spolu s vekom hydraulickým ramenom umiestneným na zberovom 
vozidle, bez potreby ďalšieho háku na otváranie kontajnera. Všetky kontajnery budú vybavené 
monitorovacím zariadením pre kontrolu naplnenia kontajnerov s GSM prenosom signálu. 
Podľa vybraného druhu polopodzemných kontajnerov môžu byť rozmerové parametre projektového 
riešenia upravené (napr. hĺbka dna stavebnej jamy, podkladové vrstvy pre uloženie kontajnerov a 
pod.). Je však potrebné dodržanie navrhovaných rozmerov stojiska a dodržanie parametrov 
vyplývajúcich z ostatných záväzných predpisov (napr. dodržanie ochranných pásiem inžinierskych sietí, 
dodržanie vzdialeností pevnej prekážky od komunikácie a pod.). 
Polopodzemné kontajnery musia spĺňať požiadavky noriem STN EN 13071-1, STN EN 13071-2, STN EN 
13071-3 vzťahujúce sa na Stacionárne kontajnery na odpad do 5 000 l so zdvíhaním navrchu a 
vyprázdňovacím dnom. 


  
Súčasťou zákazky budú aj: 


• geodetické zameranie/vytýčenie stavby, kontrolné geodetické merania počas výstavby diela, 
porealizačné zameranie a geometrický plán (3x), vyhotovené odborne spôsobilým geodetom, v 
rámci porealizačného zamerania stavby požadujeme zamerať objekty, trasy prípojky inžinierskych 
sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, komunikácií, spevnených plôch, zelene (stromy, trávnik) a 
terénnych úprav a pod., 


• vytýčenie inžinierskych sietí jednotlivými správcami pred realizáciou a aj počas realizácie stavby. 


Zemné práce v ochranných pásmach inžinierskych sietí sa musia vykonávať so zvýšenou 


opatrnosťou, ručným odkopom. 


• vypracovanie plánu užívania verejnej práce so zohľadnením všetkých okolností na bezporuchové 
užívanie diela (manuál užívania stavby), 


• činnosti v rámci plánu organizácie výstavby vrátane opatrení potrebných na zabezpečenie 
bezpečnosti verejnosti (v rámci PD je vypracovaný POV, ale uchádzač môže  predložiť svoj návrh 
plánu organizácie výstavby s podrobným riešením postupov výstavby vrátane zariadenia staveniska 
a tento musí byť odkonzultovaný a odsúhlasený objednávateľom ešte pred realizáciou diela), 


• zabezpečenie/výkon koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce,  


• vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 


• vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu stavby na dobu realizácie stavby,  


• vypracovanie dielenskej dokumentácie (ak bude pri realizácii potrebná, napr. kotvenie herných 
prvkov, mobiliáru a pod.). Táto musí byť pred samotnou realizáciou stavby odsúhlasená 
projektantom a objednávateľom. Nie je možné vykonať práce bez dielenskej dokumentácie, ktorú 
neodsúhlasil projektant a objednávateľ. 


• vypracovanie odborného ornitologického posudku v zmysle Rozhodnutí na výrub drevín, 


• všetky ostatné súvisiace práce a dodávky, vyplývajúce z PD a všeobecných technologických 
predpisov a postupov. 


 
Práce v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa a v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je 
súčasťou týchto súťažných podkladov, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami 
zákona  č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, 
zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v platnom znení, zákona č. 
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364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú 
špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. 
z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 
v platnom znení, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko v platnom znení. Nutné je dodržať i  vyhlášku Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona v platnom znení, vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  
č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie v platnom znení, a taktiež ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z. o 
verejných prácach v platnom znení. 
 
Podrobnejšie informácie o rozsahu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








Centrálne číslo zmluvy: 721/2022 


Zmluva o dielo 
na zhotovenie stavby,   


uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 
 


Čl. 1. 
ZMLUVNÉ STRANY 


 
1. Objednávateľ                         : MESTO TRNAVA 
          Hlavná 1 
          917 71 Trnava                                                        
zastúpený            : JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
Osoby oprávnené na konanie vo veciach  
a) zmluvných      : JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
b) technických       : Ing. Dušan Béreš 
c) technický dozor  investora    :   
    v priebehu realizácie      : podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku 
d) prevzatia Diela       : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku  
e) rozhodovať o zmenách a prácach naviac, 
    ktoré majú za následok zvýšenie 
    dohodnutej ceny      : podľa bodu1. písm.  a + b tohto článku 
Bankové spojenie        : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu        : SK23 1111 0000 0066 0347 4034 
IČO         : 00 313 114  
DIČ        : 2021175728 
číslo telefónu       : 033/3236134  
e-mail        : dusan.beres@trnava.sk 
 
 
2. Zhotoviteľ                : INGDOP, s.r.o. 
          Železničního vojska 1386 
          757 01 Valašské Meziříčí 
          Česká republika 
IČO         : 60775530 
DIČ         : CZ60775530 
Oprávnený podnikať na území Slovenskej republiky prostredníctvom 


    INGDOP s.r.o., organizačná zložka 
    Kragujevská 11 
    010 01 Žilina 


IČO         : 35939141 
DIČ         : 2022030450 
zastúpený        : Luděk Břečka 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina., vložka č. 10232/L, oddiel: Po  
Osoby oprávnené na konanie vo veciach  
a) zmluvných       : Mgr. Ladislav Švejda  
b) technických       : Mgr. Ladislav Švejda 
c) stavbyvedúci       : Juraj Padala 
Bankové spojenie       :   
číslo účtu/IBAN      :   
číslo telefónu       : 0903 262 164 
E-mail        : organizacnazlozka@ingdop.cz 



mailto:dusan.beres@trnava.sk

mailto:organizacnazlozka@ingdop.cz





Centrálne číslo zmluvy: 721/2022 


Čl. 2. 
PREDMET ZMLUVY 


 
2.1. Predmetom zmluvy je realizácia stavby Hospodárska – úprava vybraných dvorov – od 


Sládkovičovej po Študentskú ulicu, DVOR 4 podľa opisu predmetu zákazky s názvom 
Hospodárska – úprava vybraných dvorov – od Sládkovičovej po Študentskú ulicu, DVORY 
1,2,3,4, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy  (ďalej len „dielo“) a podkladov z 
verejného obstarávania.  


2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve  a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.  


2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 
zhotoviteľovi cenu podľa tejto zmluvy. 


 
Čl. 3. 


KVALITA DIELA 
 


3.1. Dielo musí byť zhotovené bez  vád a nedorobkov, najmä bez takých, ktoré bránia riadnemu 
užívaniu diela, či spôsobujú rýchlejšie opotrebenie diela. 


3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celku. 
3.3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje dokladovať kvalitu vykonaných prác súvisiacich s realizáciou diela 


predložením týchto dokumentov: 
a) správou o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od 


dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo povolení zmeny stavby pred 
dokončením, 


b) potvrdeným po-realizačným projektom so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej 
dokumentácie – projekt skutočného vyhotovenia, 3x v tlačenej forme, 2x na elektronickom 
nosiči, 


c) zápismi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov 
a technológií (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a 
zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia, skúšky 
predpísané projektovou dokumentáciou a i.), 


d) kópiami zo stavebného denníka, 
e) vyplneným skúšobným a kontrolným plánom, potvrdeným zhotoviteľom, podľa § 13 zákona 


č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení s potvrdením o vykonaných skúškach 
a kontrolách, 


f) dokladmi o preukázaní zhody s deklarovanými alebo vyžadovanými normami, atestmi, 
certifikátmi použitých výrobkov na diele – všetky dodané v slovenskom alebo českom 
jazyku; doklady dodané v iných jazykoch musia byť preložené do slovenčiny 
prostredníctvom úradného prekladu, 


g) potvrdeniami správcu certifikovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných 
odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny 
lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, EČV 
vozidla, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy 
váhy, názov stavby z ktorej odpad pochádza, 


h) potvrdeniami o odstránení vád a nedorobkov, ak také boli zistené, 
i) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce, 
j) plánom užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach 


v platnom znení, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou 
harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa 
majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky 
časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované najneskôr 3 mesiace pred 
uplynutím záručnej doby, 
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k) po-realizačným zameraním a geometrickým plánom (3x v tlačenej forme, 2x na 
elektronickom nosiči), vyhotovené odborne spôsobilým geodetom (všetky stavebné 
objekty, siete, zeleň), 


l)    fotodokumentáciou z priebehu výstavby na elektronickom nosiči, min. 3 fotografie z 
každého dňa realizácie. 


3.4. Porušenie ktorejkoľvek dielčej povinnosti podľa bodu 3.3. tejto zmluvy sa považuje za jej 
podstatné porušenie, ako i za porušenie povinnosti vykonať dielo riadne, t. j. bez vád a 
nedorobkov. 


 
Čl. 4. 


CENA DIELA 
 


4.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení 
nasledovne: 


 Cena diela je vo výške 233 144,41 eur vrátane DPH, slovom 
dvestotridsaťtritisícstoštyridsaťštyri eur a štyridsaťjeden centov. 


4.2. Podrobná špecifikácia ceny diela je uvedená v ponukovom rozpočte, ktorý je prílohou tejto 
zmluvy. 


4.3. Cena diela zahŕňa všetky práce a dodávky, odborné posudky, revízie, vyjadrenia, skúšky a ďalšie 
súvisiace práce a činnosti, ktoré budú potrebné na realizáciu diela, súvisiace s odovzdaním a 
prevzatím diela (napr. preberacie protokoly a pod.). 


4.4. Cena diela pokrýva všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 
kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok, a to najmä: 
a) odovzdanie diela v celku a v požadovanej kvalite 
b) splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v: 


- technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky a v Európskej 
únii (i doporučených, súvisiacich s predmetom diela), 


- normách a technických podmienkach, uvedených v projektovej dokumentácii                                
a v podkladoch z verejného obstarávania, 


c) splnenie podmienok realizácie diela, ktorými sú: 
- zhotovenie prípadného podrobnejšieho projektu (ak je pri realizácii diela potrebný), 
- vypracovanie dielenskej dokumentácie (ak je pri realizácii diela potrebná, napr. kotvenie 


herných prvkov, mobiliáru a pod.). Táto musí byť pred samotnou realizáciou odsúhlasená 
projektantom a objednávateľom. Nie je možné vykonať práce bez dielenskej 
dokumentácie, ktorú neodsúhlasil projektant a objednávateľ. 


- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení                          
a konštrukcií, 


- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela, 
- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby, 
- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov, 
- náklady na osadenie informačných tabúľ po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade 


so zmluvou až do dokončenia diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude 
obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, 
obchodné meno zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia diela, meno zodpovedného 
stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými 
právnymi predpismi.  


     - náklady na odvoz a poplatky za uloženie (vrátane zákonného poplatku) prebytočného 
výkopu, stavebného odpadu a stavebnej sute, preukázané dokladmi o odvoze a likvidácii 
stavebnej sute,  


- náklady na odvoz prebytočného materiálu, 
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- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na 
pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky 
výlučne na strane zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, 


- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela 
objednávateľom,  


- náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby v troch vyhotoveniach                       
v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien diela projekty skutočného 
vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, 
záručné listy v kópii, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, doklady                
a certifikáty na akúkoľvek časť diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním 
vyžadujú, 


- náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované dielo, v dôsledku porušenia 
povinností zhotoviteľom, 


- náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie diela a po-realizačné 
geodetické zameranie diela a vyhotovenie geometrického plánu, 


- náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných 
poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov, 


- náklady na vykonanie všetkých skúšok potrebných k realizácií, prevádzke a odovzdaniu 
diela, 


- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, 
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, 
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, 
- náklady na poistenie podľa tejto zmluvy, 
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, 
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach                           


a v nepriaznivom počasí, 
- náklady na zariadenie staveniska, na stráženie, náklady na práce, dodávky a činnosti 


týkajúce sa POV, 
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných 


komunikácií, 
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, 
- náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, 


na vypracovanie podrobnejšieho realizačného projektu, projektu skutočného 
vyhotovenia, 


- náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce, 
na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády 
SR č. 396/2006 v platnom znení, 


- náklady na vypracovanie odborného ornitologického posudku v zmysle Rozhodnutia na 
výrub drevín, 


- akékoľvek ďalšie iné náklady, ktoré prípadne vzniknú zhotoviteľovi pri realizácii diela podľa 
tejto zmluvy. 


4.5. Ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, dotknuté časti 
zmluvy budú adekvátne upravené dodatkom tak, aby sa zohľadnil aktuálny právny stav v 
oblasti DPH. 


4.6.  Ak zhotoviteľ použije materiály alebo zariadenia odlišné od projektovej dokumentácie, tieto 
musia spĺňať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie parametre a o každej takej zmene musí byť 
objednávateľ informovaný v dostatočnom časovom predstihu. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že 
pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe alebo 
zhotoviteľovi musí byť známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady, 
či nedostatky. 
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Čl. 5. 
ČAS PLNENIA 


 
5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a vypratať stavenisko v súlade s vecným a časovým 


harmonogramom výstavby podľa týždňov, ktorý tvorí oddeliteľnú prílohu tejto zmluvy (ďalej 
len „harmonogram”) najneskôr do 3 mesiacov od odovzdania staveniska.            


5.2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela a má tak za následok predĺženie času plnenia 
podľa bodu 5.1. tohto článku. 


5.3. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením vo vzťahu k harmonogramu z dôvodov na 
jeho strane o viac ako 5 pracovných dní alebo neinformuje objednávateľa podľa bodu 5.2. 
tohto článku, považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy. 


5.4. Ak z dôvodov na strane objednávateľa dôjde k prerušeniu vykonávania diela, čas plnenia sa 
predlžuje o dobu prerušenia vykonávania diela. Dobu prerušenia potvrdí zástupca 
objednávateľa uvedený v čl. 1., bode 1.1, písm. b) tejto zmluvy zápisom v stavebnom denníku, 
pričom sa vedie aj presný dôvod prerušenia vykonávania diela. 


5.5. Ak vzniknú prekážky v realizácii diela na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány štátnej 
správy, správcovia sietí, petície občanov a pod.), zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok 
k zmluve, predmetom ktorého bude úprava času plnenia, a to o dobu od vzniku prekážky až do 
jej odstránenia, pominutia.  


5.6. Zmluvné strany sa dohodli, že dodatkom k zmluve predĺžia čas plnenia v prípade existencie 
nepriaznivých poveternostných podmienok (počasie vylučujúce výkon potrebných prác) alebo 
v prípade zásahov vyššej moci (živelná pohroma, epidemiologická situácia a pod.). 


 
Čl. 6. 


PLATOBNÉ PODMIENKY 
 


6.1. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na predmet zmluvy. 
6.2. Zhotoviteľ mesačne zostaví súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa 


položiek uvedených v ponukovom rozpočte podľa prílohy tejto zmluvy. Súpisy predkladá 
zhotoviteľ objednávateľovi na odsúhlasenie v termíne do 3 dní od ukončenia mesiaca lehoty 
výstavby.  K súpisom vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní technický 
dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.  


6.3. Po písomnom odsúhlasení súpisov vykonaných prác a dodávok technickým dozorom 
objednávateľa zhotoviteľ vystaví čiastkové faktúry v nasledovných termínoch: 


         1. splátka v sume podľa súpisov – po vykonaní prác za 1. mesiac lehoty výstavby, 
 2. splátka v sume podľa súpisov – po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom bez vád 


a nedorobkov. 
6.4.  Zhotoviteľ má právo na zaplatenie dodávky prác vo fakturácii v prípade, že faktúra nemá vecné 


a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra má vecné a formálne nedostatky, respektíve 
nespĺňa náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na opravu, 
doplnenie. V takomto prípade začne plynúť nová lehota splatnosti dňom nasledujúcom po dni 
doručenia opravenej, doplnenej faktúry objednávateľovi.  


6.5. V prípade spolufinancovania diela z prostriedkov EÚ splatnosť faktúr je 60 dní od doručenia 
objednávateľovi. V prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky, objednávateľ 
odošle poskytovateľovi žiadosť o platbu. Faktúra bude uhradená po schválení žiadosti o platbu, 
pričom objednávateľ je povinný faktúru uhradiť zhotoviteľovi bezodkladne (najneskôr do 3 
pracovných dní) od pripísania príslušnej platby na účet objednávateľovi. V prípade 
spolufinancovania diela z prostriedkov EÚ systémom predfinancovania, zhotoviteľ nebude 
uplatňovať sankcie a úroky za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry na strane objednávateľa, 
ak k omeškaniu dôjde bez jeho zavinenia.   


6.6. V prípade financovania diela z vlastných zdrojov objednávateľa je splatnosť faktúr 14 dní od 
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doručenia objednávateľovi. 
6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, faktúry budú 


zostavené prehľadne na základe súpisov skutočne vykonaných prác, písomne potvrdených 
technickým dozorom objednávateľa. Objednávateľ zaplatí iba za skutočne zrealizované a 
písomne odsúhlasené stavebné práce, výkony a dodávky. 


6.8. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané                  
v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku 
DPH. 


 Okrem toho musí obsahovať najmä: 


• názov diela, 


• identifikácia projektu spolufinancovaného z prostriedkov EÚ (ak sa uplatňuje) 


• obchodné meno a sídlo objednávateľa, IČO, 


• obchodné meno a sídlo zhotoviteľa, IČO, 


• číslo zmluvy, 


• predmet úhrady, 


• centrálne číslo zmluvy ZoD 


• vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi, 


• deň zdaniteľného plnenia, 


• deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 


• označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 


• fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH a celková fakturovaná suma v eurách, 


• meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 


• pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 
6.9.  Objednávateľ si môže započítať do konečnej faktúry všetky zmluvné pokuty, ktoré je 


zhotoviteľovi povinný podľa tejto zmluvy zaplatiť. 
6.10.  Adresa objednávateľa pre doručenie faktúr: 
 Mesto Trnava 
 Hlavná ulica 1 
 917 71 Trnava 
  


Čl. 7. 
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 


 
7.1. Odovzdanie staveniska 
7.1.1. Objednávateľ písomne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko a túto skutočnosť zaznamenajú 


zmluvné strany  zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať do 5 
dní od doručenia výzvy od objednávateľa na prevzatie staveniska. Ak zhotoviteľ v danej lehote 
neprevezme stavenisko, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty sa stavenisko považuje za 
odovzdané objednávateľom a prevzaté zhotoviteľom.  


7.1.2.  Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje 
energií; náklady za energie znáša zhotoviteľ  (vrátane podružného merania). 


7.1.3. Skutočnosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku sa zaznamenajú do stavebného 
denníka, ktorého vedenie je zhotoviteľ povinný začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska. 


7.1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi správcov sietí, ak budú prácami dotknuté inžinierske 
siete alebo  sa budú vykonávať činnosti v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí. 


7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 
7.2.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie – realizačný 


projekt stavby v tlačenej forme, ktoré sú identické s projektovou dokumentáciou predloženou 
vo verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na 
zhotovenie diela najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska. 


7.2.2. Objednávateľ zvoláva a riadi min. každé 2 týždne kontrolný deň stavby, z ktorého za účasti 
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poverených zástupcov objednávateľa, projektanta a zhotoviteľa technický dozor investora 
vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom. 


7.2.3. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah 
stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní; inak sa 
má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 


7.2.4. Osoby konajúce za objednávateľa uvedené v čl. 1, bod a), b) a c) alebo na základe osobitného 
poverenia sú oprávnené kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole 
zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady 
vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ            
v primeranej dobe podľa zápisu v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám 
objednávateľa, ide o podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa. 


7.2.5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém                      
i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Neumožnenie kontroly zo strany 
zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dostatočnom časovom 
predstihu oznamovať objednávateľovi svojich subdodávateľov, ktorí sa budú zúčastňovať 
plnenia diela na stavenisku. Ak sa na stavenisku nachádzali a/alebo nachádzajú 
objednávateľovi neoznámení subdodávatelia zhotoviteľa, ide o podstatné porušenie zmluvy 
zo strany zhotoviteľa.  


7.3. Povinnosti zhotoviteľa 
7.3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska prostredníctvom 


stavbyvedúceho stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce 
pre zhotovenie diela v zmysle vyhlášky 453/2000 Z. z. vydanej Ministerstvom životného 
prostredia SR a v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. a predkladať stavebný denník technickému 
dozoru objednávateľa na dennej báze. Zároveň je povinný viesť v stavebnom denníku 
podrobný popis realizovaných výkonov. 


7.3.2. Zhotoviteľ vyrobí a osadí na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko informačnú tabuľu 
s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa vzoru 
predloženého objednávateľom, a to po dobu odo dňa prevzatia staveniska až do dokončenia 
diela vrátane zabezpečenia jej následnej likvidácie. Zároveň zhotoviteľ umožní 
objednávateľovi osadenie dočasného pútača v zmysle povinnej publicity príslušného 
operačného programu na mieste realizácie stavby, ktorý poskytne objednávateľ. 


7.3.3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela, ktoré mu v súlade s touto zmluvou 
vydal objednávateľ počas zhotovovania diela. 


7.3.4. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa 
vyjadriť najneskôr do troch pracovných dní od vykonania zápisu; inak sa má za to, že s obsahom 
zápisu súhlasí.  


7.3.5. Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976       
Z. z., inak ide o podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa. 


7.3.6. Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác alebo častí diela, je 
zhotoviteľ povinný písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu realizovaného diela v 
stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti zhotoviteľ v zápise oznámi min. jeden pracovný 
deň vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. častí diela. 


7.3.7. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu 
alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa diela, ktoré mu dal objednávateľ 
počas zhotovovania diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti. 


7.3.8. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením 
zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím 
nevhodných vecí od objednávateľa, a to najneskôr do času, keď takúto nevhodnosť mohol 
zistiť. 


7.3.9. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí vady na mieste, kde má dielo zhotoviť, ktoré pri prevzatí 







Centrálne číslo zmluvy: 721/2022 


staveniska neboli zjavné a ktoré sú prekážkou riadneho zhotovenia dielo alebo podmieňujú 
zhotovenie diela za výrazne vyšších nákladov, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť 
objednávateľovi a projektantovi. Ak je to objektívne možné, zmluvné strany sa za účelom 
odstránenia takých vád zaväzujú zmeniť zmluvu, pričom táto zmena musí byť vykonaná 
v súlade s platnou legislatívou upravujúcou verejné obstarávanie.  


7.3.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby jeho písomného odovzdania 
objednávateľovi. Počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný zabezpečiť čistotu priľahlých 
priestorov a komunikácií. V prípade znečistenia priľahlých miestnych komunikácií pri 
uskutočňovaní stavebných prác zhotoviteľ zabezpečí ich pravidelné a bezodkladné čistenie a 
zároveň zabezpečí osvetlenie staveniska počas výstavby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i 
poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činností na dobu 
realizácie diela min. do výšky hodnoty diela. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ 
bezodkladne preukáže požadované poistenie. 


7.3.11. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb                           
v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve a zároveň musí 
vykonať  také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska.  


7.3.12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť osobné ochranné pomôcky na ochranu zdravia pracovníkov 
zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi 
zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto 
prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby 
všetci pracovníci na stavbe boli riadne a preukázateľne zaškolení v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a 
dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby.  


7.3.13. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok 
stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť 
súčasť stavby a ktoré boli definované projektom diela. 


7.3.14. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky                       
a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade 
s nimi. Zhotoviteľ musí dodržiavať všetky slovenské technické normy, vyhlášky a predpisy, 
ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia 
mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a zároveň dielo musí spĺňať 
príslušné hygienické predpisy.  


7.3.15. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realizáciu 
diela v technickom stave spôsobilom na bezpečné a riadne plnenie diela, bude udržovať 
poriadok na mieste realizácie diela vrátane koordinácie svojich subdodávateľov.  


7.3.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia 
alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu 
oprávnených osôb. 


7.3.17. Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavbe s činnosťou svojich prípadných 
subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu 
údajov o subdodávateľovi. Prípadná zmena subdodávateľa alebo doplnenie subdodávateľa 
musí byť vopred písomne oznámené objednávateľovi , resp. osobe podľa čl. 1., bodu 1.1, písm. 
b) tejto zmluvy. Ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorý podľa súťažných podkladov musel spĺňať 
určené podmienky účasti, musí ich spĺňať aj nový subdodávateľ, pričom takú zmenu musí 
vopred odsúhlasiť objednávateľ. Ak dôjde k zmene takého subdodávateľa bez súhlasu 
objednávateľa,   ide o podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa. Nový subdodávateľ 
musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o 
registri partnerov verejného sektora  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto 
povinnosť zákon ukladá. 


  Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa resp. doplnení subdodávateľa obsahuje: 
 - obchodné meno alebo názov subdodávateľa, 
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- údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia, 


 - podiel subdodávky vyjadrený v Eurách, 
- skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto 


povinnosť má podľa osobitných predpisov, 
 - doklad o oprávnení realizovať plnenie, 
 Súhlas objednávateľa so zmenou subdodávateľa alebo doplnení subdodávateľa sa zaznamená 


v stavebnom denníku. 
7.3.18. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí               


a polohu jednotlivých stavebných objektov a zodpovedá za ich správne vytýčenie a správne 
zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas 
doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady.  


7.3.19.  Zhotoviteľ je povinný do 5 pracovných dní od odovzdania staveniska vypracovať kontrolný a  
skúšobný plán na dobu realizácie stavby, ktorý musí byť schválený projektantom a 
objednávateľom. Tento plán je zhotoviteľ povinný v priebehu výstavby priebežne vypĺňať. 


7.3.20. Zo staveniska je zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie okolitého životného 
prostredia (napr. hlukom, prašnosťou). Dlažbu je potrebné zarezávať vodnou pílou na 
odľahlom mieste staveniska, t. j. ďalej od okien nehnuteľností a koridorov určených pre 
prechod chodcov. 


7.3.21. Zhotoviteľ je povinný dielo realizovať s odbornou starostlivosťou, v zmysle projektovej 
dokumentácie,  v zmysle požiadaviek objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a dotknutých 
štátnych orgánov ako účastníkov stavebného konania. 


7.3.22. Zhotoviteľ zabezpečí vjazd vozidiel záchranných zložiek k nehnuteľnostiam. 
7.3.23. Zhotoviteľ zabezpečí umožnenie zásobovania a prístupu pracovníkov a návštevníkov v prípade 


výskytu obchodných prevádzok. 
7.3.24. Zhotoviteľ zabezpečí prístup obyvateľov bytových domov vrátane premostenia výkopov. 
7.3.25. Zhotoviteľ musí prenosným oplotením/zábradlím vytvoriť bezpečné koridory pre peších s 


plynulým rovným spevneným povrchom vrátane premostení výkopov, dočasné osvetlenie 
staveniska /ak si to stavebné práce a priestor vyžadujú/ a pod.   


7.3.26. Zhotoviteľ umožní orgánom štátnej správy a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko              
a stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu (napr. štátny stavebný dohľad, Inšpektorát 
životného prostredia, Inšpektorát práce a pod.). 


7.3.27. Zhotoviteľ v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných                    
a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zabezpečí na vlastné náklady koordinátora 
dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a zároveň vypracuje plán bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, ktorým sa ustanovia pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku. 


7.3.28. Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh plánu užívania verejnej práce za účasti projektanta              
a objednávateľa, ktorých prizve k jeho prerokovaniu. Plán užívania verejnej práce bude 
súčasťou odovzdania a prevzatia diela. 


7.3.29. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa najmenej 1x za 2 týždne kontrolného dňa stavby na základe 
pozvánky objednávateľa. 


7.3.30. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky                   
č. 147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach            
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností. 


7.3.31. Zhotoviteľ musí vykonať služby súvisiace s archeologickým výskumom prostredníctvom osoby 
oprávnenej vykonávať archeologický výskum. 


7.3.32. Zhotoviteľ musí realizovať práce na stavebných objektoch Reinštalácia pamätníka oslobodenia, 
Rekonštrukcia zábradlia východného portálu prekrytia Trnávky, Reinštalácia barokových sôch 
(výroba kópií 2 sôch), Reinštalácia pamätníka nespravodlivo prenasledovaných v súčinnosti 
s osobou oprávnenou vykonávať reštaurátorské práce. 
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7.3.33. Zhotoviteľ musí realizovať práce vyžadujúce činnosť umeleckého kováča (min. k stavebnému 
objektu Rekonštrukcia zábradlia východného portálu prekrytia Trnávky) prostredníctvom 
osoby s príslušným oprávnením. 


7.3.34. Zhotoviteľ je povinný umožniť a strpieť výkon dohľadu súvisiaceho s dodávanými prácami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných 
prostriedkov z EÚ, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
a) poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,  
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 


poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 


osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 


predpismi. 
7.4. Nesplnenie povinností podľa bodu 7.3 je podstatným porušením zmluvy, ak nie je 


v jednotlivých pod-bodoch uvedené inak. 
   


Čl. 8. 
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 


 
8.1. Odovzdanie a prevzatie diela sa realizuje výhradne písomne. Ak všeobecne záväzné právne 


predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok 
osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok 
predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa  na 
prevzatie diela, pričom taká výzva mu musí byť doručená najneskôr 5 dní pred navrhovaným 
dňom odovzdania diela; inak objednávateľ nie je v omeškaní s prevzatím diela.   


8.2. K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotoviteľ pripraví a preloží doklady podľa článku 3., bod 3.3. 
zmluvy. Bez ich predloženie sa má za to, že dielo má vady. 


8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, odovzdať ho vyčistené od zvyšných 
materiálov spolu so záberom plôch využívaných k jeho zhotoveniu tak, aby bolo možné dielo 
riadne prevziať a užívať. 


8.4. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a vyhotoví spolu 
so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia.  


8.5. Dokladom o odovzdaní a prevzatí diela je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh 
pripraví zhotoviteľ a predloží ho na schválenie objednávateľovi. V schválenom protokole 
objednávateľ písomne potvrdí prevzatie diela, ak je bez vád a nedorobkov. 


 
Čl. 9. 


ZMENY ZMLUVY 
 


9.1. Zmluvu možno meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania za podmienky, že 
zmenou sa nemení charakter zmluvy a nemení sa ani účel a ani charakteristické znaky diela a 
za dodržania podmienok podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to formou 
písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami,  


 - v prípade, keď na základe požiadavky občanov mesta (napr. petícia), na základe požiadavky 
vznesenej v rámci činnosti mestského zastupiteľstva, na základe rozhodnutia, pokynu, či 
príkazu primátora alebo na základe zmeny okolností, za ktorých sa zmluva uzavierala, a ktoré 
sú pre jej plnenie významné, objednávateľ iniciuje zmenu zmluvy, 
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 - v prípade, ak sa vyskytne rozdiel medzi projektom riešenou situáciou (projektová 
dokumentácia a pod.) a skutočnou situáciou zistenou pri realizácii stavby, a to za účelom 
odstránenia tohto rozdielu, 


 - v prípade, ak sa nevykonajú určité práce oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali 
nezávisle od vôle zmluvných strán alebo by sa ich vykonanie ukázalo ako nadbytočným,  


 - v prípade, ak sa musia vykonať určité práce naviac oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, 
ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvných strán alebo ak sa ich vykonanie ukázalo ako 
potrebné, a to za účelom dokončenia diela ako užívaniaschopného funkčného celku v 
zmluvne určenej kvalite, 


 - v prípade nariadenej realizácie archeologického výskumu na základe rozhodnutia príslušného 
orgánu verejnej správy, 


 - v prípade legislatívnych zmien týkajúcich sa dopravného značenia, 
 - v prípade, ak inflácia stúpne o viac ako 10%, pričom sa porovná jej hodnota podľa údajov 


zverejnených Štatistickým úradom SR v čase uzavretia zmluvy a jej nová hodnota zverejnená 
Štatistickým úradom SR zverejnená v čase posudzovania výšky zmeny inflácie; cenu je v tom 
prípade možné zmeniť najviac o 10% pôvodnej hodnoty zmluvy, 


 - v prípade, ak dôjde k preukázateľnému skokovému nárastu cien jednotlivých položiek o viac 
ako 10%, pričom sa porovnáva úroveň cien v čase predloženia ponuky úspešným uchádzačom 
a dodatočne zmenená úroveň cien v čase plnenia zmluvy; cenu je v tom prípade možné zmeniť 
najviac o 10% pôvodnej hodnoty zmluvy. 


9.2. Ak má následkom zmeny podľa bodu 9.1. dôjsť k navýšeniu rozsahu prác („naviac práce“), 
zmluvné strany postupujú nasledovne: 
9.2.1. Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a zhotoviteľovi ju predloží písomne 


prostredníctvom zmenového listu. 
9.2.2. Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu 


zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti 
od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy navrhovanej 
objednávateľom. 


9.2.3. Cena zmeny, úpravy zmluvy sa určí nasledovne: 
a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude 


zachovaná ich jednotková cena, 
b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých 


v cenníku CENKROS 4 budú cenníkové ceny požadovaných naviac prác upravené 
smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou 
a rozpočtovou cenou z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet 
plnenia. 


c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS 4 
bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré zhotoviteľ pripraví kalkuláciu 
obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca: 


 priamy materiál 
 priame mzdy 
 ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava) 
 výrobná réžia zo základne 2 + 3 
 správna réžia zo základne 2 + 3 + 4 
 vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť 
 zisk zo základne 2 + 3 +4 + 5 + 6 
 jednotková cena spolu: 
 priamy materiál: 
 cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom 


s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie). 
 priame mzdy: 
 budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu zhotoviteľa 
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upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.  
 ostatné priame náklady: 
 odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania 


ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky 
nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu 
strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, 
resp. dopravcu. 


 sadzby nepriamych nákladov: 
 (podľa skutočných režijných nákladov) 
 - výrobná réžia HSV   % 
 - výrobná réžia PSV   % 
 - správna réžia HSV   % 
 - PSV........% 
 - VRN........% 
 - kompletizačná prirážka   % 


- zisk.........% 
9.2.4. Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej 


primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu 
navrhovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo nie. 


9.2.5. V prípade, že objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, zmluvné strany uzavrú 
v tomto zmysle dodatok ku zmluve v dohodnutom čase; inak v čase primerane 
určenom objednávateľom; ak má rozsah zmien vplyv na čas plnenia diela, zmluvné 
strany v dodatku primerane upravia aj čas plnenia diela. 


9.3 . Ak má následkom zmeny podľa bodu 9.1. dôjsť k zníženiu rozsahu prác („menej práce“) , 
zhotoviteľ spracuje odpočet konkrétnych položiek rozpočtu a zmluvné strany uzavrú v tomto 
zmysle dodatok ku zmluve. 


9.4 .  Ak sa navrhuje zmena zmluvy pre naviac práce a zároveň je možné vykonať aj zmenu zmluvy pre 
menej práce alebo naopak, hodnota naviac prác a hodnota menej prác sa v týchto prípadoch 
započítava v rozsahu, v ktorom sa vzájomne kryjú, pričom započítanie prác nastane ku dňu 
uzavretia daného dodatku ku zmluve.  


 
Čl. 10. 


SANKCIE 
 


10.1. Ak zhotoviteľ nezhotoví dielo riadne, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,1% z ceny diela za každý, hoc aj len začatý deň omeškania, a to až do jeho riadneho 
zhotovenia. Ak zhotoviteľ nezhotoví dielo včas, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,1% z ceny diela za každý, hoc aj len začatý deň omeškania, a to až do prevzatia 
diela objednávateľom.  


10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi úrok z 
omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý, hoc aj len začatý deň omeškania. Uvedenú 
sankciu nemožno uplatniť v prípade naplnenia bodu 6.5. zmluvy. 


10.3. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 11.8. tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu 100,- eur za každý, hoc aj len začatý deň omeškania s plnením 
tejto povinnosti. 


10.4. Ak zhotoviteľ poruší zmluvnú povinnosť, v súvislosti s ktorou je uvedené, že ide o podstatné 
porušenie zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si právo na zmluvnú pokutu vo výške              
1 000,- eur za každé jedno podstatné porušenie zmluvy. Ak zhotoviteľ opakovane poruší zmluvnú 
povinnosť, ktorá nie je podstatným porušením zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si 
právo na zmluvnú pokutu vo výške 200,- eur za každé jedno opakované porušenie tejto 
povinnosti, pričom už tretie porušenie tej istej povinnosti sa považuje sa podstatné porušenie 
zmluvy. 
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10.5. Zmluvné strany si môžu uplatniť právo na zmluvnú pokutu alebo úrok z omeškania voči druhej 
zmluvnej strane podľa predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy písomnou výzvou, a to až 
do splnenia povinnosti druhou zmluvnou stranou, pre ktorú je zmluvná pokuta alebo úrok z 
omeškania dohodnutý. Zmluvná strana je povinná splniť povinnosť na zaplatenie zmluvnej 
pokuty alebo úroku z omeškania podľa výzvy v lehote do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia 
na bankový účet uvedený v článku 1. zmluvy.  


 
Čl. 11. 


ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 
 


11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené riadne v súlade so zmluvou a bude mať 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 


11.2. Dielo má vady ak: 
 a)   nie je dodané v požadovanej kvalite, 
 b)   vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu, 
 c)   sú vady v dokladoch potrebných na jeho užívanie podľa bodu 8.2., 


 d)  má právne vady podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka alebo dielo je 
zaťažené inými právami tretích osôb. 


11.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí 
prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití 
písomne trval. V prípade odstránenia takýchto vád zhotoviteľom, náklady vynaložené za ich 
odstránenie znáša objednávateľ. 


11.4. Za vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť alebo ktoré nebolo možné zistiť pri odovzdaní 
a prevzatí diela, zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby (bod 11.5. zmluvy), ktorá plynie od 
odovzdania diela a jeho prevzatia objednávateľom. 


11.5. Zhotoviteľ poskytuje záruku na bezvadnosť diela v trvaní  60 mesiacov, pričom záručná doba 
začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 8 tejto zmluvy. Záručná doba 
neplynie, ak objednávateľ nemôže užívať dielo pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záruka 
sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany objednávateľa alebo tretej 
osoby. 


11.6. Poskytnutím záruky sa zhotoviteľ zaväzuje, že dielo bude počas celej záručnej doby spôsobilé 
na riadne užívanie v súlade s jeho účelom pri zachovaní si dohodnutých vlastností a kvality. 


11.7. Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi prípadné vady diela, za ktoré zhotoviteľ 
zodpovedá, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo také vady zistí. Objednávateľ oznamuje 
zistené vady zhotoviteľovi na adresu elektronickej pošty/konta elektronickej pošty alebo na 
adresu sídla zhotoviteľa, ktoré sú uvedené v záhlaví zmluvy (čl. 1. zmluvy). 


11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oznámených vád diela najneskôr do 3 
pracovných dní od ich oznámenia a zaväzuje sa odstrániť tieto vady bez zbytočného odkladu 
v čo najkratšom čase. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi odhadovaný čas trvania 
odstránenia vád najneskôr do 3 pracovných dní od ich oznámenia, pričom čas odstránenia vady 
musí vychádzať z charakteru vady a musí byť primeraný jej povahe; čas odstraňovania vady nie 
je predlžovať len zo subjektívnych dôvodov na strane zhotoviteľa.  


11.9. Odstránenie oznámenej vady si zmluvné strany písomne potvrdia. 
 


Čl. 12. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 


 
12.1. V prípade vzniku škody ktorejkoľvek zmluvnej strane v dôsledku porušenia povinností podľa 


tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, má zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 
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Čl. 13. 
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 


 
13.1. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena 


týchto vecí je súčasťou ceny diela. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného 
zabudovania do diela, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil objednávateľ pred ich 
zabudovaním do diela. 


13.2. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie 
diela znáša zhotoviteľ, a to až do času odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 8 tejto zmluvy. 


 
Čl. 14.  


OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY 
 


14.1. Objednávateľ uplatňuje prostredníctvom osobitných podmienok tejto zmluvy sociálny aspekt 
v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení a 
ustanoveniami §8a zákona č. 365/2004 Z .z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach 
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný 
zákon) prostredníctvom realizácie  dočasných vyrovnávacích opatrení. 


14.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizáciu stavebných prác, resp. prác súvisiacich s vykonávaním 
diela, zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) aj minimálne dve osoby 
spĺňajúce kumulatívne aspoň 2 nasledovné predpoklady: 
− má trvalý pobyt a žije v obci, v ktorej je stavba realizovaná, 
− po dobu viac ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov nebola zamestnaná inak ako prácou 


vykonávanou pri aktivačnej činnosti alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o 
vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, 


− pochádza z marginalizovaných rómskych komunít, 
− má zdravotné postihnutie, 
− pochádza z etnickej menšiny, 
− pochádza z náboženskej menšiny, 
− je starší ako 50 rokov, 
− má nižšie vzdelanie 


14.3 Zhotoviteľ na požiadanie Objednávateľa predloží dôkaz o tom, že postupoval podľa bodu 14.2. 
tohto článku. 


14.4. Ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde z akéhokoľvek dôvodu ku skončeniu pracovného pomeru 
s osobou/osobami, ktoré zamestnal zhotoviteľ podľa bodu 14.2., Zhotoviteľ bez zbytočného 
odkladu zamestná inú osobu spĺňajúcu podmienky podľa tohto článku. 


 
Čl. 15. 


ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 


15.1. Zmluvná strana môže od tejto zmluvy odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva 
alebo všeobecne záväzný právny predpis. Zmluvná strana môže kedykoľvek odstúpiť od tejto 
zmluvy, ak porušenie zmluvy druhou zmluvnou stranou znamená jej podstatné porušenie. 
Odstúpiť od zmluvy je možné len písomne; odstúpenie od zmluvy sa doručuje na adresu sídla 
druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená v záhlaví zmluvy (čl. 1. zmluvy) alebo 
prostredníctvom elektronických prostriedkov podpísané zaručeným elektronickým podpisom 
do elektronickej schránky druhej zmluvnej strany. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho 
doručenia druhej zmluvnej strane. 


15.2. Ak oprávnená zmluvná strana v odstúpení stanoví lehotu na splnenie porušenej povinnosti, 
zmluvná strana odstúpi od zmluvy až márnym uplynutím tejto lehoty. 


15.3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na 
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náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z 
ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola 
zrealizovaná do času odstúpenia od zmluvy. 


15.4. Pri  ukončení zmluvy z dôvodu odstúpenia platí, že: 
a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy je vlastníctvom objednávateľa a 
b) zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru podľa čl. 6 tejto zmluvy. 


15.5.  Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi podrobnú správu o diele a všetku dokumentáciu vrátane 
záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotoviteľ neposkytne 
riadnu súčinnosť pri vysporiadavaní pohľadávok alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku 
dokumentáciu, objednávateľ je oprávnený na náklady zhotoviteľa dať vypracovať znalecký 
posudok, ktorým vyhodnotí stav diela a určí hodnotu pohľadávok. Náklady za vyhotovenie 
znaleckého posudku sa v celom rozsahu započítavajú proti pohľadávke na zaplatenie ceny 
diela, a to najneskôr ku dňu splatnosti ceny diela. 


 
Čl. 16. 


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 


16.1. Na otázky neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka v platnom znení. 


16.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na vyhotovenie diela, čas jeho vyhotovenia a cenu 
diela, môžu robiť zmluvné strany aj zápisom v stavebnom denníku. 


16.3. Prílohami zmluvy sú: 
1. Opis predmetu zákazky Hospodárska – úprava vybraných dvorov – od Sládkovičovej po 
Študentskú ulicu, DVORY 1,2,3,4 (opis predmetu zákazky podľa súťažných podkladov a ich 
prípadných zmien) 
2. Cenová ponuka úspešného uchádzača 


 3. Harmonogram výstavby   
 4. Zoznam subdodávateľov s finančným vyjadrením poddodávok a ich špecifikáciou alebo 
vyhlásenie, že zhotoviteľ zrealizuje všetky práce vlastnými kapacitami 


16.4. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju 
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 


16.5. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 5 rovnopisov dostane objednávateľ a 1 rovnopis 
dostane zhotoviteľ. 


16.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami; Táto zmluva nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 


16.7. Zmluva bola zverejnená dňa................................ 
 
V Trnave, dňa 03.10.2022                                    V Žiline, dňa 20.09.2022  
 
Za objednávateľa:   Za zhotoviteľa:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................                ......................................................... 
        JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.                      Luděk Břečka, v.r. 
               primátor mesta     konateľ 





