
Centrálne číslo zmluvy:  819/2022  

 

DODATOK Č. 1 
 

k zmluve o dielo centrálne č. 457/2022 uzatvorenej dňa 8.6.2022, podľa ustanovení § 536 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov 

(ďalej iba „Dodatok č. 1“) 
 

Čl. 1  ZMLUVNÉ  STRANY : 

 

 

1.1.   Názov : Mesto Trnava 

              Sídlo: Hlavná č. 1 

 917 71  Trnava 

 

 IČO:  00 313 114 

 DIČ: 202 1175 728 

 štatutárny zástupca: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor 

 zást. pre veci zmluvné:     JUDr. Peter Bročka, LL.M.  

 zást. pre veci technické:    Ing. Dušan Béreš 

 gestor PD: Ing. Soňa Dubošová 

 bankové spojenie: VÚB Trnava 

 č. účtu: SK59 0200 0000 0000 2692 5212 

 telefón: 033/32 36 130 

 e-mail: sona.dubosova@trnava.sk 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

1.2. Obchodné meno: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. 

 Sídlo: Panenská 13 

  811 03 Bratislava 

  IČO: 35 925 621 

            DIČ:  2021986494                                                                                            

štatutárny zástupca: Ing. Valerián Horváth, konateľ 

 Ing. Eva Šávelová, konateľka 

 zást. pre veci zmluvné: Ing. Valerián Horváth 

 zást. pre veci technické:   Ing. Marián Kováčik 

 reg. číslo SKSI:  4824*A2 

 bankové spojenie:  

 č. účtu:  

 telefón:  02/5949 0470 

e-mail:  office@baslerhofmann.sk 

 (ďalej len Zhotoviteľ) 

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a  „Objednávateľ“ spolu len „Zmluvné strany“)  
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PREAMBULA: 

Na pracovnom rokovaní dňa 4.10.2022 vzniesli tretie osoby - orgány štátnej správy, požiadavky a 
pripomienky k navrhovanému konceptu. Na základe vyhodnotenia týchto požiadaviek a pripomienok  
nie je možné dodržať zmluvný termín odovzdania konceptu riešenia. V súlade s ustanovením čl 12. 
bodu 12.2. ZoD sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva 
o dielo, centrálne č. 457/2022 zo dňa 08.06.2022 pre investičnú akciu: „Cyklotrasa na Zelenečskej 
ulici“ v Trnave – PD”  (ďalej iba „zmluva“) nasledovne: 

Čl. 2 POZMEŇUJÚCE  A DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA 

1. Bod 4.1. Čl.4 ČAS PLNENIA A SPÔSOB ODOVZDANIA PREDMETU ZMLUVY po zmene znie 

nasledovne: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v bode 2.3. tejto 

zmluvy v dohodnutých lehotách nasledovne: 

• Geodetické zameranie: 
- začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 
- ukončenie: do 5 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 

• Vypracovanie konceptu riešenia v grafickom výstupe: 
- začiatok: dňom zaslania elektronickej výzvy objednávateľom na začatie prác 
- ukončenie: najneskôr 8 kalendárnych týždňov od zaslania elektronickej výzvy na 

začatie prác 

• Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie: 
- začiatok: dňom písomného schválenia konceptu riešenia objednávateľom 
- ukončenie: najneskôr 7 kalendárnych týždňov od začatia spracovania príslušného 

stupňa PD 

• Realizačný projekt (RP) – bude aj zároveň podkladom k žiadosti o stavebné 
povolenie 

- začiatok: dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia, alebo od 
písomného vyzvania objednávateľom na začatie spracovávania tohto stupňa PD/ podľa toho, 
ktorá skutočnosť nastane skôr/, 

- ukončenie: najneskôr do 10 kalendárnych týždňov od začatia spracovania príslušného 
stupňa PD 

• Koordinácia projektovej dokumentácie podľa § 5 NV SR č. 396/2006 Z. z. a podľa § 12 
zákona č. 254/1998 Z. z. 

- začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 
- ukončenie: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia (koordinačná 

činnosť) 
najneskôr do 10 kalendárnych týždňov od začatia spracovávania RP odovzdať 
dokumentáciu k projektu (plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, plán užívania verejnej 
práce - návrh, kontrolný a skúšobný plán stavby - návrh) 

• Výkon odborného autorského dohľadu – počas realizácie stavby podľa vypracovanej 
projektovej dokumentácie až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

- začiatok: dňom odovzdania a prevzatia stavby k realizácii 
- ukončenie: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 

• Súčinnosť v procese nasledovného verejného obstarávania na realizáciu stavebných 
prác, ak to bude potrebné. A v procese prípravy a posudzovania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok/grant, ak bude potrebné. 
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Čl.3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti. 

2. Vzťahy dodatkom č. 1 priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, 
Občianskeho zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho 
obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, 
zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, 
čo svojím podpisom potvrdzujú. 

4. Dodatok č.1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a 
jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ. 

5. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

6. Dodatok č.1 bol zverejnený dňa ................ 
 
 
 
 
 
V Trnave dňa ...............      V Bratislave dňa ...........  
 
Za objednávateľa:                                            Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
...................................................                                    .................................................  
    JUDr. Peter Bročka, LL.M. , v. r.                                                        Ing. Valerián Horváth, konateľ, v. r. 
       primátor mesta Trnava                                                                            
                                                                                                            

 
                                             .................................................  

Ing. Eva Šávelová, konateľka, v. r. 
        
 


