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DODATOK Č. 2 
k Zmluve o dielo č. ÚEZ 35/2022 zo dňa 25.02.2022 (Zmena de minimis) 
(ďalej len „Dodatok č. 2“) 

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto 
so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 
zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom 
IČO: 00 603 317 
DIČ: 2020887385 
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu: IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007 
(ďalej v texte ako „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ:    MBM – GROUP, a.s. 
so sídlom/s miestom podnikania: Miletičova 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08 
zapísaný v:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo 7207/B 
zastúpený: 
vo veciach zmluvných:  Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva 
vo veciach technických: Bc. Marián Brontvaj, generálny riaditeľ 
bankové spojenie:  Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 
číslo účtu:   0000115625 
IČO:    36740519 
DIČ:    2022337548 
IČDPH:    SK2022337548 
(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“), 
(ďalej spolu v texte „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“ aj ako „zmluvné strany“). 

Preambula 

1.  Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.02.2022 Zmluvu o dielo ÚEZ č. 35/2022 uzatvorenú podľa § 
536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva"). 
Zmluva bola uzatvorená postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej 
„zákon o VO“), pričom Objednávateľ dňa 09.09.2021 vystupujúci v právnom postavení verejného 
obstarávateľa podľa zákona o VO vyhlásil súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky - stavebné práce: 
„Novostavba Materská škola Teplická" ktorej výzva bola uverejnená dňa 09.09.2021 vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 208/2021 pod označením 42788 - WYP (ďalej aj ako „súťaž"). Ponuka 
zhotoviteľa predložená do súťaže bola na základe podmienok a kritérií súťaže vyhodnotená ako 
úspešná a objednávateľ túto ponuku zhotoviteľa prijal. 

2.  V zmysle článku XVIII ods. 1 Zmluvy „Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma 
zmluvnými stranami a účinnosť až po akceptácii procesu verejného obstarávania zo strany správcu 
programu IROP a až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa 
www.banm.sk.“ V súlade dojednanou odkladacou podmienkou mala Zmluva nadobudnúť účinnosť 
akceptáciou procesu verejného obstarávania zo strany správcu programu – IROP Ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Samotná Zmluva bola 
zverejnená už 02.03.2022. 

3.  Objednávateľovi bola dňa 24.05.2022 doručená od správcu  programu – IROP Ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – Správa zo štandardnej ex post 
kontroly, týkajúca sa súťaže, čo zmluvné strany považujú za akceptáciu procesu verejného 
obstarávania, na základe čoho došlo k splneniu odkladacej podmienky účinnosti Zmluvy a Zmluva tak 
nadobudla účinnosť dňa 24.05.2022. 
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4.  Medzi predložením ponuky zhotoviteľa do súťaže (25.10.2021, mesiac október 2021) resp. 
medzi uplynutím lehoty na predkladanie ponúk do súťaže (26.10.2021) a nadobudnutím účinnosti 
Zmluvy v súlade s odkladacou podmienkou (24.05.2022, mesiac máj 2022), uplynulo 211 dní, to 
znamená takmer 7 mesiacov. 
 
5.  Zmluvné strany konštatujú, že počas obdobia od predloženia ponuky zhotoviteľa do súťaže a 
nadobudnutím účinnosti Zmluvy došlo k nárastu cien vstupov, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu 
stavby podľa Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bez navýšenia cien vstupov nedokáže realizovať dielo. 
Na túto skutočnosť upozornil zhotoviteľ objednávateľa ešte pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy a to 
listom zo dňa 13.04.2022, v ktorom zhotoviteľ uvádza mimo iného :  
-  v dôsledku nepredvídateľných udalostí spôsobených pandémiou COVID 19 a vojenským 
konfliktom prejavujúcich sa globálnym nedostatkom stavebných materiálov a nedostatkom stavebných 
materiálov a nedostatkom energií nevyhnutných na realizáciu diela, hrozí, že nebude možné dodržať 
termíny realizácie diela.,  
-  v dôsledku týchto nepredvídateľných udalostí došlo k obrovskému nárastu cien energií, k 
enormnému nárastu cien stavebných materiálov spôsobeného jednak zvýšenými cenami energií, ako aj 
nedostatkom stavebných materiálov na trhu,  
-  ceny energií, plynu, PHM a bitúmenov v porovnaní s rokmi 2020 a 2021 neúmerne, skokovito 
vzrástli, a to cena elektriky sa oproti roku 2020 zvýšila o 56 % a oproti roku 2021 o 56 %, cena plynu sa 
oproti roku 2020 zvýšila o 299 % a oproti roku 2021 až o 427 %, cena PHM sa vo vzťahu k roku 2020 
zvýšila o 56 % a vo vzťahu k roku o 2021 o 28 %, cena bitúmenov narástla oproti roku 2020 o 152 % a 
oproti roku 2021 o 70 %. Uvedené navýšenia cien zákonite spôsobili aj nárast výrobnej ceny asfaltových 
zmesí, ceny stavebných materiálov, ako aj ceny stavebných prác nevyhnutných pre realizáciu diela, 
-  následkom uvedeného rastu cien vzrástli všetky vstupy zhotoviteľa potrebné na realizáciu diela, 
s ktorými zhotoviteľ nemohol pri predkladaní ponuky počítať, keďže vychádzal z cien, za ktorých boli 
stavebné práce na diele v tom čase realizovateľné. Okrem toho, takýto vývoj cien nebol predvídateľný, 
nepredpokladali ho ani inštitúcie zaoberajúce sa analýzami a vývojom cien., 
-  zhotoviteľ v zmysle uvedených skutočností upozorňuje objednávateľa, že enormné zvýšenie 

nákladov podstatne ovplyvňuje a ohrozuje ďalšiu realizáciu diela, nakoľko dielo nie je za 

dohodnutých cenových podmienok realizovateľné. 

 
6.  Objednávateľ vyhlasuje, že na predmet Zmluvy, boli v minulosti vyhlásené viaceré súťaže, ktoré 
sa skončili neúspešne. Nedokončenie predmetu Zmluvy by viedlo k narušeniu dôvery verejnosti vo 
fungovanie verejného sektora. Súčasne Objednávateľ vyhlasuje, že realizácia stavby podľa Zmluvy je 
nevyhnutná pre ďalší pre rozvoj mestskej časti, nakoľko mestská časť ako zriaďovateľ materských škôl 
pociťuje výrazný nedostatok miest v materských školách.  
 
7.  Úrad verejného obstarávania (ďalej „UVO“) vo svojom Všeobecnom metodickom usmernení 
zo dňa 16.05.2022 (https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-
usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html?id=4618) konštatoval 
mimo iného :  
 
A.1 Na základe súčasných mimoriadnych udalostí, ktorými sú 
- situácia vyvolaná ochorením COVID-19, 
- situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, 
- v nadväznosti na vyššie uvedené aj aktuálny (nestabilný / negatívny) cenový vývoj na trhoch s 
niektorými komoditami,  
smerujú na úrad požiadavky na usmernenie k možnosti zmeny zmlúv, ktoré sú výsledkom verejného 
obstarávania podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj ako „ZVO“), konkrétnejšie k možnosti 
zmeny zmlúv podľa ust. § 18 ods. 1 písm. c) ZVO.  
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A.3 Požiadavky k možnosti zmeny zmlúv, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania podľa § 18 ods. 1 
písm. c) ZVO smerujú predovšetkým k možnosti 
a) navýšenia hodnoty plnenia, 
b) predĺženia lehoty plnenia, 
c) zmeny (úpravy) v predmete plnenia. 
 
B.1 Okolnosti, ktoré sú predmetom posúdenia v tomto dokumente vo vzťahu k príslušným 
procesom verejného obstarávania, sú: 
- situácia vyvolaná ochorením COVID-19, 
- situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, 
- a v nadväznosti na vyššie uvedené aj aktuálny (nestabilný / negatívny) cenový vývoj na trhoch s 
niektorými komoditami. 
 
B.2 Šírenie koronavírusu SARS-CoV-2 je od roku 2019 pokračujúca globálna epidémia ochorenia COVID-
19, ktorú spôsobuje akútny respiračný syndróm (SARS-CoV-2) a Svetová zdravotnícka organizácia 
vyhlásila vo vzťahu k tomuto ochoreniu pandémiu dňa 11. marca 2020. 
Dňa 01. apríla 2020 vydala Európska komisia Usmernenie k využívaniu rámca pre verejné obstarávanie 
počas núdzovej situácie súvisiacej s krízou spôsobenou ochorením COVID19 2020/C 108 I/01, ktoré sa 
ťažiskovo zameriava na obstarávanie v mimoriadne naliehavých prípadoch, ktoré verejným 
obstarávateľom v prípade potreby umožní nakupovať pre prípad, akým je kríza spôsobená ochorením 
COVID-19, ktorá podľa tohto usmernenia predstavuje mimoriadne naliehavú a nepredvídateľnú 
situáciu. 
 
B.3 Dňa 02. marca 2022 prijalo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov rezolúciu č. ES 
11/1,4 ktorou o.i.: 
- odsúdilo vyhlásenie vojenskej operácie zo strany Ruskej federácie na Ukrajine, 
- konštatovalo, že vojenské operácie Ruskej federácie na suverénnom území Ukrajiny sú v takom 
rozsahu, aký medzinárodné spoločenstvo v Európe nezažilo už desaťročia, 
- vyjadrilo znepokojenie nad potenciálnym vplyvom konfliktu na celosvetové zvýšenie neistoty a zníženie 
bezpečnosti v dodávateľských (potravinových) a energetických reťazcoch. 
 
B.4 Európska únia vydala niekoľko dokumentov, ktorých predmetom sú opatrenia EÚ prijaté v rámci 
solidarity s Ukrajinou - opatrenia pomoci Ukrajine, ako aj súvisiace reštriktívne opatrenia. 
Zároveň, podľa súčasných informácii, Európska komisia prostredníctvom svojich útvarov (vrátane 
Generálneho riaditeľstva pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP), vykonáva prebiehajúce 
činnosti zamerané o.i. na:   
- hľadanie riešení pre kritické dodávky surovinových a priemyselných vstupov, 
- zníženie závislosti od ruského plynu a urýchlenie prechodu na obnoviteľné zdroje, 
- dostupnosť a cenová prístupnosť hnojív, 
- urýchlenie procesov verejného obstarávania na podporu utečencov; vylúčenie Ruska a Bieloruska z 
týchto procesov, 
- podpora exportu, financovanie obchodu a investičné záruky. 
 
B.6 Podľa dokumentu Ekonomický a menový vývoj - jar 2022, vydaného Národnou bankou Slovenska: 
- problémy v globálnych logistických kanáloch po krátkodobom poľavení na prelome rokov 2021 a 2022 
z dôvodu konfliktu na Ukrajine opäť zosilnejú a výrazným spôsobom narušia oživenie svetovej 
ekonomiky po pandémii. Narušený nebude iba celosvetový transportný trh, no i výroba, čo spôsobí 
dodatočné výpadky komponentov; 
- vojna na Ukrajine predstavuje nový šok pre globálnu ekonomiku, ktorá sa ešte plne nezotavila z 
pandémie. Charakterom je šok podobný: tlačí ceny hore a zároveň tlmí ekonomickú aktivitu; 
- poklesla globálna ponuka komodít, ktoré predstavujú podstatný vstup pre mnohé odvetvia 
hospodárstva. Premietlo sa to do výrazného nárastu cien na komoditných trhoch; 
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- globálne inflačné tlaky sa ešte zvýšia. Rusko a Ukrajina patria medzi krajiny, ktoré vyvážajú množstvo 
komodít. Obmedzenie dostupnosti týchto produktov zrejme zvýši tlak na globálne ceny. Zrýchlenie 
inflácie vo svete spojené s dosahmi vojny ovplyvní reálne príjmy a bude tlmiť spotrebiteľský dopyt; 
- inflácia by mala zostať v tomto roku tesne pod 8 %, v ďalšom roku sa odhaduje v scenároch s vojnou 
jej zrýchlenie na 10 až 14 %. Inflačný výhľad je spojený s veľkou neistotou, ktorú vytvárajú komoditné 
trhy. V uplynulom období výrazne narástli trhové ceny plynu, čo by sa malo prejaviť v regulovaných 
cenách od januára budúceho roku. Okrem toho pravdepodobne príde k nedostatku niektorých komodít 
a zvýši sa tlak na ceny potravín. Nadmerne rastúce ceny vstupov sa prenesú aj do cien iných tovarov a 
služieb. 
 
B.7 Podľa súčasných informácií Štatistického úradu Slovenskej republiky: 
- medziročný rast cien v januári 2022 dosiahol najvyššiu mesačnú hodnotu inflácie v SR za viac ako 
sedemnásť rokov (od júla 2004);  
- medzimesačne aj medziročne hýbali cenami najdôležitejšie položky spotrebného koša slovenských 
domácností, a to rastúce ceny potravín o viac ako 8 %, bývania a energií, palív o 12,6 %. Január však 
pohol cenami naprieč celým spotrebným košom a zvyšovanie sa prejavilo pri mnohých službách a 
tovaroch - infláciu medziročne najvýraznejšie podporil rast cien potravín o 8,1 %, čo je najvyššia 
hodnota od septembra 2008, 
Zároveň, príslušné štatistické údaje je možné sledovať prostredníctvom určeného rozhrania webového 
sídla štatistického úradu. 
 
B.8 Podľa súčasných vyjadrení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: 
- dôsledky vojny na Ukrajine ovplyvnia aj dodávateľské reťazce, 
- mnohé firmy budú musieť zásadným spôsobom zmeniť svoje dodávateľské reťazce 
- či už dodávali alebo odoberali komodity z Ukrajiny, Bieloruska či Ruska, alebo niektoré komodity či 
produkty dopravovali cez územie týchto krajín, 
- vzhľadom na túto situáciu robia firmy prispôsobenie svojho biznis modelu,  
- logistika sa predraží - do budúcnosti bude pre firmy výhodnejšie hľadať miestne riešenia. 
 
B.9 Skúmané okolnosti, t.j. 
- situácia vyvolaná ochorením COVID-19, 
- situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, 
- v nadväznosti na vyššie uvedené situácie aj aktuálny (nestabilný / negatívny) cenový vývoj na trhoch, 
zasahujúce v celosvetovom meradle mnohé oblasti života, vrátane oblastí súvisiacich s procesmi 
verejného obstarávania, tak jednotlivo alebo vo vzájomnej súvislosti svojim rozsahom, naliehavosťou 
a/alebo nepredvídateľnosťou môžu byť spôsobilé privodiť situáciu, ktorá vykazuje znaky tzv. VUCA 
prostredia (označenie s pôvodom v terminológií silových zložiek), ktorého atribútmi sú najmä nestálosť 
(volatility), neistota (uncertainty), komplexnosť (complexity) a nejednoznačnosť (ambiguity). 
 
B.11 Pokiaľ je teda v zmysle uvedených zákonných ustanovení výsledkom verejného obstarávania dvoj 
alebo viacstranná zmluva, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo 
poskytnutie služby, verejný obstarávateľ a obstarávateľ by mal postupovať tak, aby prijal a vykonal 
opatrenia potrebné na zabezpečenie primeraného a včasného plnenia svojich úloh a tak v maximálnej 
možnej miere predišiel alebo sa pripravil na vznik situácie, ktorá by mohla vyžadovať zmenu zmluvy 
počas jej trvania, aby tak bola naplnená základná zásada zmluvného práva, podľa ktorej je potrebné 
uzavreté zmluvy dodržiavať (pacta sunt servanda). 
 
B.12 Odklonenie od zásady pacta sunt servanda môže v zmysle doktríny podstatnej zmeny pomerov 
(zásada rebus sic stantibus) predstavovať skutočnosť, ak nastane nepredvídateľná zmena okolností za 
ktorých bola pôvodná zmluva uzatváraná, ktorá naruší rovnováhu medzi účastníkmi právneho vzťahu 
v takom rozsahu, že splnenie zmluvných záväzkov môže viesť k nespravodlivosti, pričom, ako je uvedené 
vyššie, skúmané okolnosti môžu takúto skutočnosť predstavovať – na takýto záver je však o.i. 



5 
 

nevyhnutné ďalšie skúmanie, riadne zdokumentovanie takéhoto skúmania, preukázanie príčinnej 
súvislosti, celkové unesenie dôkazného bremena postupovania s odbornou starostlivosťou. 
 
8. Podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o VO a § 18 ods. 6 zákona o VO :  
„(3) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového 
verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 
2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je 
nižšia ako a) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie 
stavebných prác,“ 
„(6) Ak zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva upravuje indexáciu ceny podľa odseku 1 písm. 
a), na účely výpočtu hodnoty zmeny podľa odsekov 3 a 5, sa za referenčnú hodnotu považuje 
aktualizovaná hodnota pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Ak koncesná 
zmluva neupravuje indexáciu ceny, na účely výpočtu hodnoty zmeny podľa odsekov 3 a 5 sa zohľadní 
priemerná miera inflácie dosiahnutá v predchádzajúcom kalendárnom roku potvrdená Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky.“ 
 
9.  Zmluvné strany uzavreli dňa ................ Dodatok č. 1 k Zmluve, ktorou došlo k úprave ceny na 
základe uplatnenia mechanizmu indexácie obsiahnutej v článku V bod 5. Zmluvy. Úprava ceny sa týkala 
len nárastu cien stavebných materiálov. 
 
10.  Zhotoviteľ uvádza, že samotné uplatnenie mechanizmu indexácie, tak ako je uvedený 
v Dodatku č. 1 sa týkalo len nárastu cien stavebných materiálov pričom Dodatok č. 1 nezohľadňoval 
nárast cien iných vstupov, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu predmetu Zmluvy, to a vyhlasuje, že bez 
ďalšej úpravy ceny diela nie je schopný zhotoviteľ zrealizovať predmet Zmluvy – výstavbu materskej 
školy.  
 
11.  Vzhľadom k nárastu cien vstupov (iných ako sú ceny stavebných materiálov) sa zmluvné strany 
dohodli na ďalšej zmene Zmluvy podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o VO, a to z dôvodu nárastu cien 
týchto vstupov, resp. indexov : 
- index stavebných prác bol v mesiaci október 2021 (keď bola predložená ponuka do verejného 
obstarávania) vo výške 124,8 percenta a v mesiaci máj 2022 (keď nadobudla účinnosť Zmluva) vo 
výške 138,9 percenta, to znamená, že došlo ku kladnému rastu tohto indexu o 14,1 percenta, 
- priemerná cena motorovej nafty bola v mesiaci október 2021 (keď bola predložená ponuka do 
verejného obstarávania) vo výške 1,361 €/ liter a v mesiaci máj 2022 (keď nadobudla účinnosť Zmluva) 
vo výške 1,786 €/liter, čo predstavuje kladný rast tejto pohonnej látky (najčastejšie využívanej 
v stavebníctve) o 31,23 percenta. Snímka nárastu cien stavebných prác a nárastu cien motorovej nafty 
(október 2021 a máj 2022) je Prílohou tohto Dodatku č. 2. 
Model indexácie, tak ako bol upravený v Metodickom pokyne Ministerstva dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien 
nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb 
a budov (ďalej „metodický pokyn“), ktorý bol dňa 08.06.2022 predložený ako informatívny materiál na 
rokovaní vlády Slovenskej republiky (https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27350/1) sa vzťahuje len 
na podriadené organizácie tohto ministerstva, no z jeho samotného znenia sa pri náraste ceny diela 
prihliada v obmedzenom rozsahu aj na nárast ceny motorovej nafty a to vo výške 8 percent celkovej 
ceny diela. Objednávateľ sa so zhotoviteľom dohodol na zohľadnení nárastu ceny motorovej nafty, 
ktorý predstavuje 31,23 % (október 2021 – máj 2022), pričom dohodnutý základ pre výpočet navýšenia 
je vo výške 8 percent z ceny stavebných prác uvedených v Zmluve. Výsledkom je nárast ceny diela vo 
výške 6 220,69 €, ktorý sa proporčne rozdelí medzi položky rozpočtu týkajúce sa stavebných prác. 
Samotné zvýšenie položiek v rozpočte týkajúce sa stavebných prác vo výške 16,60 % je zahrnuté 
v Rozpočte zhotoviteľa po úprave Dodatkom č. 2. 
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12.  Samotná Zmluva nevylúčila uzatváranie dodatkov k Zmluve, jej zmien, keďže v zmysle článku 
XVIII bod 2. Zmluvy - Záverečné ustanovenia, pripustila, že „Dodatky k tejto Zmluve je možné uzatvoriť 
výlučne v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.“ 
 
13.  Z dôvodu nepredvídaných okolností, ktoré sú uvedené pod bodom 7. Preambuly tohto 
Dodatku č. 2 a v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o VO a § 18 ods. 6 zákona o VO uzatvárajú zmluvné 
strany tejto Dodatok č. 2 k Zmluve, ktorým sa mení Zmluva v súlade s príslušnými ustanoveniami 
Zmluvy a zákona o VO a to s obsahom a za podmienok uvedenými v ďalších ustanoveniach tohto 
Dodatku č. 2. 
 
14.  Zmluvné strany zároveň podpismi na tomto dodatku prehlasujú, že zvýšenie ceny za dielo 
v zmysle tohto Dodatku č. 2 (Zmena de minimis) je nevyhnutné pre realizáciu diela podľa Zmluvy. 
 
Článok 1  
Zmena de minimis 
  
Zmluvné strany na základe tohto Dodatku č. 2 v nadväznosti na uplatnenie zmeny Zmluvy de minimis 
a s tým súvisiacim nárastom dojednanej aktualizovanej ceny za dielo (uvedenej v Článku 1 tohto 
Dodatku č. 2), menia nasledovné ustanovenia Zmluvy : 
 
-  v Článku V bod 1. Zmluvy - Cena diela - sa vypúšťa suma vo výške 1 015 796,21 € EUR bez DPH, 
t. j. 1 218 955,45 EUR vrátane príslušnej DPH, vyjadrená aj slovne, nahrádza sa sumou vo výške 
1 057 128,06 € EUR bez DPH, t. j. 1 268 553,67 EUR vrátane príslušnej DPH,   
 
-  Príloha č. 1 Zmluvy (zmena podľa článku 1 Dodatku č. 2) – rozpočet zhotoviteľa sa mení a to 
v súlade s navýšením ceny diela na základe článku 1 tohto Dodatku č. 2. - v častiach uvedených v 
Prílohe Dodatku č. 2 
 
Článok 2 
Osobitné a záverečné ustanovenia 
 
1. Ďalšie ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené a v platnosti v celom rozsahu. 
 
2. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 4 rovnopisy a 
zhotoviteľ dostane 1 rovnopis.  
 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsah zodpovedá skutočnosti, 
súhlasia s jeho obsahom a na znak súhlasu tento dodatok podpisujú.  
 
4. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade 
s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.  
 
 
v Bratislave, dňa .......................     v Bratislave, dňa ........................... 
 
 
 
 
 
__________________________    ___________________________ 
objednávateľ                    zhotoviteľ 
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P.č. Názov výdavku
Skupina 
výdavkov

Merná 
jednotka

Množstvo
cena ponuky 
Október 2021

% navýšenie 
položky

navýšená cena

1
Odstránenie drevín priem. do 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na 
svahu do 1:5 021 Stavby m2 20,000 22,72 16,60% 26,49

2
Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 
200 do 300 mm 021 Stavby ks 9,000 353,73 16,60% 412,45

3 Odstránenie pňa v sťaž. podmienkach v rovine alebo na svahu do 1:5 
priemeru nad 200 do 300 mm 021 Stavby ks 9,000 139,59 16,60% 162,76

4
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 
100 mm,  -0,16000t 021 Stavby m2 281,200 132,16 16,60% 154,10

5
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 
100 do 200 mm,  -0,24000t 021 Stavby m2 210,100 142,87 16,60% 166,59

6 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 
mm,  -0,22500t 021 Stavby m2 281,200 1 048,88 16,60% 1 222,99

7
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 
300 mm,  -0,50000t 021 Stavby m2 210,100 1 376,16 16,60% 1 604,60

8
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,  -
0,09800t 021 Stavby m2 491,300 432,34 16,60% 504,11

9 Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo 
obrubníkov stojatých,  -0,14500t 021 Stavby m 160,000 305,60 16,60% 356,33

10 Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových,  -0,04000t 021 Stavby m 55,000 62,70 16,60% 73,11

11 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3 021 Stavby m3 286,524 527,20 16,60% 614,72

12 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 021 Stavby m3 37,990 920,50 16,60% 1 073,30

13
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i 
nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 021 Stavby m3 3,799 26,06 16,60% 30,39

14 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 021 Stavby m3 70,227 1 047,79 16,60% 1 221,72

15
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. 
i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 021 Stavby m3 7,023 5,83 16,60% 6,80

16 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m 021 Stavby m3 394,741 501,32 16,60% 584,54

17 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m 021 Stavby m3 394,741 501,32 16,60% 584,54

18 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 021 Stavby m3 394,741 730,27 16,60% 851,49

19
Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 
% podľa Proctor-Standard 021 Stavby m3 379,355 1 198,76 16,60% 1 397,75

20 Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny 021 Stavby m3 15,816 449,33 16,60% 523,92

21
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných 
do 92 % PS a nesúdržných 021 Stavby m2 584,743 128,64 16,60% 149,99

22 Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm 021 Stavby m3 250,196 9 742,63 16,60% 11 359,91

24 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce 021 Stavby m2 16,590 357,35 16,60% 416,67

25 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce 021 Stavby m2 16,950 121,70 16,60% 141,90

34 Debnenie nadzákladových múrov  obojstranné zhotovenie-dielce 021 Stavby m2 882,893 19 017,52 16,60% 22 174,43

35 Debnenie nadzákladových múrov  obojstranné odstránenie-dielce 021 Stavby m2 882,930 6 339,44 16,60% 7 391,79

40 Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie 021 Stavby m2 65,144 1 670,29 16,60% 1 947,56

41
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m 
odstránenie 021 Stavby m2 65,144 601,28 16,60% 701,09

43
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 
alebo výšky do 120 mm 021 Stavby t 0,574 185,02 16,60% 215,73

46 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce 021 Stavby m2 953,209 9 951,50 16,60% 11 603,45

47 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce 021 Stavby m2 953,209 4 098,80 16,60% 4 779,20

48 Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa 
zhotovenie 021 Stavby m2 908,885 8 625,32 16,60% 10 057,12

49
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa 
odstránenie 021 Stavby m2 908,885 2 281,30 16,60% 2 660,00

54 Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne 
priamočiarych zhotovenie 021 Stavby m2 3,643 79,16 16,60% 92,30

55
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne 
priamočiarych odstránenie 021 Stavby m2 3,643 23,53 16,60% 27,44

56
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne 
priamočiarych zhotovenie 021 Stavby m2 3,900 70,01 16,60% 81,63

57 Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne 
priamočiarych odstránenie 021 Stavby m2 3,900 23,60 16,60% 27,52

59 Debnenie strešných konštrukcií, šírka dna nad 250mm zhotovenie 021 Stavby m2 212,589 3 003,88 16,60% 3 502,52

60 Debnenie strešných konštrukcií, šírka dna nad 250mm odstránenie 021 Stavby m2 212,589 724,93 16,60% 845,27

61
Podporná konštrukcia striech výšky do 4 m, zaťaženie nad 5 do 10 kPa 
zhotovenie 021 Stavby m2 212,589 3 307,88 16,60% 3 856,99

62 Podporná konštrukcia striech výšky do 4 m, zaťaženie nad 5 do 10 kPa 
odstránenie 021 Stavby m2 212,589 1 407,34 16,60% 1 640,96

64 Príprava vnútorného podkladu stropov  regulátor nasiakavosti 021 Stavby m2 801,170 1 538,25 16,60% 1 793,60

73 Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev 
mazaniny nad 120 do 240 mm 021 Stavby m3 14,853 140,21 16,60% 163,48

74 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie 021 Stavby m2 15,000 194,25 16,60% 226,50

75 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie 021 Stavby m2 15,000 90,30 16,60% 105,29

81 Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2 021 Stavby ks 21,000 862,26 16,60% 1 005,40

83
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. 
pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou 021 Stavby m 84,000 622,44 16,60% 725,77

85 Montáž a dodávka stojana na bicykle 021 Stavby m 1,000 280,00 16,60% 326,48

86 Montáž a dodávka držiakov na tieniace plachty 021 Stavby ks 3,000 169,26 16,60% 197,36

87 Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -
2,20000t 021 Stavby m3 4,000 294,68 16,60% 343,60

88
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch 
železobetónových,  -2,40000t 021 Stavby m3 1,680 304,60 16,60% 355,16

89
Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek 
maltu,  -2,38500t 021 Stavby m3 6,300 158,00 16,60% 184,23

Prioritná os Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Hlavná aktivita č. 1

PRÁCE
Názov žiadateľa Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Názov projektu Novostavba MŠ Teplická

1

Prílohy: 
1. Rozpočet zhotoviteľa po úprave Dodatkom č. 2 



90
Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x,  -
1,63300t 021 Stavby m3 0,250 6,86 16,60% 8,00

91
Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na 
mieste,  -0,07000t 021 Stavby m 24,000 221,52 16,60% 258,29

92 Rozobratie plotov výšky do 250 cm,   stávajúci,  -0,01000t 021 Stavby m 8,000 36,40 16,60% 42,44

93
Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 200mm stenovou pílou -
0,02400t 021 Stavby m 2,000 189,62 16,60% 221,10

94 Nutné búracie práce pri výstavbe- hracie prvky....,  -2,31200t 021 Stavby ks 1,000 1 600,00 16,60% 1 865,60

95 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 369,621 4 361,53 16,60% 5 085,54

96 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 021 Stavby t 8 870,904 3 459,65 16,60% 4 033,95

97 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m 021 Stavby t 369,621 3 138,08 16,60% 3 659,00

98 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 
5 m 021 Stavby t 1 108,863 1 053,42 16,60% 1 228,29

99 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné 021 Stavby t 369,621 8 453,23 16,60% 9 856,47

105
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z 
kovu výšky do 12 m 021 Stavby t 2 295,955 17 196,70 16,60% 20 051,35

106
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným 
za studena 021 Stavby m2 584,743 111,10 16,60% 129,54

108
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 
studena 021 Stavby m2 205,797 49,39 16,60% 57,59

110
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP 
pritavením 021 Stavby m2 584,743 2 052,45 16,60% 2 393,16

112 Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP 
pritavením 021 Stavby m2 205,797 782,03 16,60% 911,85

114
Zhotovenie izolácie impregnáciou vodorovných povrchov keramických 
obkladov a dlažieb 021 Stavby m2 135,160 58,12 16,60% 67,77

116 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m 021 Stavby % 63,173 171,83 16,60% 200,35

117 Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° 021 Stavby m2 528,310 364,53 16,60% 425,04

119
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom 
penetračným 021 Stavby m2 528,310 486,05 16,60% 566,73

121 Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou prilep. na 
celej ploche 021 Stavby m2 528,310 7 602,38 16,60% 8 864,38

127
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm 
pod klampiarske konštrukcie 021 Stavby m 154,050 1 139,97 16,60% 1 329,21

130 Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m 021 Stavby % 143,228 403,90 16,60% 470,95

131 Montáž parozábrany 021 Stavby m2 801,170 865,26 16,60% 1 008,89

133
Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej 
vrstve 021 Stavby m2 295,220 667,20 16,60% 777,96

135
Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch 
vrstvách 021 Stavby m2 505,950 1 816,36 16,60% 2 117,88

137 Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením 021 Stavby m2 316,877 1 169,28 16,60% 1 363,38

139
Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch 
vrstvách, prikotvením 021 Stavby m2 308,280 2 157,96 16,60% 2 516,18

141
Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch 
vrstvách, prikotvením 021 Stavby m2 220,030 1 540,21 16,60% 1 795,88

143 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m 021 Stavby % 380,066 547,30 16,60% 638,15

144 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 021 Stavby m 3,960 11,44 16,60% 13,34

146 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm 021 Stavby m 75,730 206,74 16,60% 241,06

149 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm 021 Stavby m 110,160 343,70 16,60% 400,75

151 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 11,355 16,69 16,60% 19,46

152 Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm 021 Stavby m 93,940 207,61 16,60% 242,07

156 Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm 021 Stavby m 63,470 157,41 16,60% 183,54

160 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm 021 Stavby m 123,200 287,06 16,60% 334,71

164 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm 021 Stavby m 100,980 264,57 16,60% 308,49

168 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 13,797 18,35 16,60% 21,40

183 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 021 Stavby m 189,970 131,08 16,60% 152,84

184
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 
200 021 Stavby m 30,910 27,20 16,60% 31,72

185 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 33,887 34,90 16,60% 40,69

196 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2 021 Stavby ks 8,000 15,76 16,60% 18,38

198 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4 021 Stavby ks 4,000 17,12 16,60% 19,96

200 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 021 Stavby ks 2,000 13,28 16,60% 15,48

202 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 2 021 Stavby ks 1,000 4,90 16,60% 5,71

204 Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 2 021 Stavby ks 1,000 4,28 16,60% 4,99

206 Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2 021 Stavby ks 8,000 15,68 16,60% 18,28

208 Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4 021 Stavby ks 1,000 4,31 16,60% 5,03

210 Montáž spätnej klapky závitovej G 2 021 Stavby ks 1,000 6,65 16,60% 7,75

212 Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia 021 Stavby ks 2,000 10,96 16,60% 12,78

214 Montáž nástenného hydrantu D 25 021 Stavby ks 2,000 10,44 16,60% 12,17

216 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 021 Stavby m 381,590 511,33 16,60% 596,21

217 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 021 Stavby m 381,590 343,43 16,60% 400,44

218 Montáž cirkulačného čerpadla 021 Stavby ks 1,000 11,74 16,60% 13,69

220 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 021 Stavby ks 1,000 3,95 16,60% 4,61

222 Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 20 s ručným ovládaním 021 Stavby ks 4,000 18,16 16,60% 21,17

224 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 123,994 89,28 16,60% 104,10

225 Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 75 021 Stavby ks 4,000 30,00 16,60% 34,98

227 Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110 021 Stavby ks 7,000 71,68 16,60% 83,58

229 Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom 021 Stavby ks 6,000 182,16 16,60% 212,40

233
Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien 
(napr.GEBERIT, AlcaPlast) 021 Stavby ks 6,000 220,20 16,60% 256,75

235 Montáž inštalačného modulu a závesné WC do kombinovaných stien - 
Technic GT 021 Stavby ks 20,000 563,80 16,60% 657,39

239
Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do 
muriva 021 Stavby ks 30,000 640,80 16,60% 747,17

242
Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 
mm 021 Stavby ks 1,000 26,87 16,60% 31,33

244
Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 1000 
mm 021 Stavby ks 4,000 110,92 16,60% 129,33
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246 Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 90x90 mm 021 Stavby ks 5,000 727,20 16,60% 847,92

249 Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom  do 600 
x 600 mm, bez výtokových armatúr 021 Stavby ks 6,000 69,18 16,60% 80,66

251 Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry 021 Stavby ks 3,000 68,94 16,60% 80,38

253 Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 021 Stavby ks 26,000 131,56 16,60% 153,40

255 Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 021 Stavby ks 54,000 315,36 16,60% 367,71

257 Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej, alebo klasickej 021 Stavby ks 3,000 21,36 16,60% 24,91

259
Montáž batérie umývadlovej, drezovej stojankovej s mechanickým 
ovládaním G 1/2 021 Stavby ks 36,000 225,72 16,60% 263,19

262 Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej 021 Stavby ks 5,000 56,45 16,60% 65,82

264
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 
50 (podomietková) 021 Stavby ks 30,000 109,80 16,60% 128,03

266 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do D 50 
(pre jeden drez) 021 Stavby ks 6,000 16,02 16,60% 18,68

268 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50 021 Stavby ks 5,000 12,30 16,60% 14,34

270
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, výlevkovej do D 
50 021 Stavby ks 3,000 7,05 16,60% 8,22

272
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov 
do D 32 021 Stavby ks 2,000 4,20 16,60% 4,90

274 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 10,276 3,29 16,60% 3,84

275 Montáž tepelných čerpadiel 021 Stavby ks 2,000 3 900,00 16,60% 4 547,40

283 Montáž združeného rozdeľovača a zberača 021 Stavby ks 1,000 20,94 16,60% 24,42

286 Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 35 l 021 Stavby ks 2,000 11,30 16,60% 13,18

289 Montáž akumulačného zásobníka vyku. vody s objemom 1000 l 021 Stavby ks 1,000 115,91 16,60% 135,15

291 Montáž rýchlomontážnej sady 021 Stavby ks 2,000 15,80 16,60% 18,42

294 Montáž ponorného snímača teploty 021 Stavby ks 1,000 7,19 16,60% 8,38

296 Montáž príložného snímača teploty 021 Stavby ks 1,000 7,23 16,60% 8,43

298 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby ks 2,000 270,80 16,60% 315,75

299 Dopojenie chladiaceho okruhu 021 Stavby ks 2,000 270,80 16,60% 315,75

301 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 3,231 3,97 16,60% 4,63

306 Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm 021 Stavby m 58,850 36,49 16,60% 42,55

307 Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm 021 Stavby m 131,000 98,25 16,60% 114,56

308 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby t 0,272 12,05 16,60% 14,05

309 Montáž závitovej armatúry G 3/4 021 Stavby ks 2,000 6,88 16,60% 8,02

311 Montáž závitovej armatúry G 1 021 Stavby ks 8,000 29,92 16,60% 34,89

313 Montáž závitovej armatúry G 5/4 021 Stavby ks 6,000 26,04 16,60% 30,36

315 Montáž závitovej armatúry G 6/4 021 Stavby ks 2,000 11,20 16,60% 13,06

317 Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 021 Stavby ks 4,000 8,24 16,60% 9,61

319 Montáž ventilu závitového vyvažovacieho G 1/2 021 Stavby ks 2,000 5,82 16,60% 6,79

321 Montáž ventilu závitového vyvažovacieho G 3/4 021 Stavby ks 3,000 10,62 16,60% 12,38

323 Montáž ventilu závitového vyvažovacieho G 1 021 Stavby ks 1,000 4,11 16,60% 4,79

325 Montáž spätnej klapky závitovej G 1 021 Stavby ks 4,000 16,44 16,60% 19,17

328 Montáž filtra závitového G 1 021 Stavby ks 2,000 8,24 16,60% 9,61

330 Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom 021 Stavby ks 2,000 9,82 16,60% 11,45

332 Montáž teplomera 021 Stavby ks 6,000 43,50 16,60% 50,72

334 Montáž tlakomera 021 Stavby ks 6,000 39,60 16,60% 46,17

336 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 25,733 6,69 16,60% 7,80

337 Montáž oceľového guľového kohúta 021 Stavby ks 6,000 37,80 16,60% 44,07

339 Montáž elektrického vykurovacieho telesa 021 Stavby ks 1,000 12,16 16,60% 14,18

346 Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 6-9 okruhov 021 Stavby ks 2,000 14,56 16,60% 16,98

350 Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 10-13 okruhov 021 Stavby ks 3,000 24,00 16,60% 27,98

355 Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 14-15 okruhov 021 Stavby ks 1,000 8,72 16,60% 10,17

361 Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby t 1,921 77,84 16,60% 90,76

362 Položenie podláh z exterierových dosiek vr. podkladu 021 Stavby m2 220,030 3 722,91 16,60% 4 340,91

364 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby % 111,145 455,69 16,60% 531,33

375 Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky 
od 7 do 24 m 021 Stavby % 187,143 230,19 16,60% 268,40

377 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m 021 Stavby % 36,864 73,73 16,60% 85,97

378 Montáž obloženia podhľadov 021 Stavby m2 91,750 1 660,68 16,60% 1 936,35

380 Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do 
existujúcej zárubne, vrátane kovania 021 Stavby ks 21,000 340,41 16,60% 396,92

383 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m 021 Stavby % 172,703 141,62 16,60% 165,13

384 Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov vr. dverí 021 Stavby m2 117,957 2 383,91 16,60% 2 779,64

387

Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, pochôdzneho, 
štvorhranného alebo obdĺžnikového, (dodávka v špecifikácii) pri priechode 
svetla do  0,5 m2

021 Stavby ks 8,000 451,36 16,60% 526,29

391

Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo 
obdĺžnikového, (dodávka v špecifikácii) pri priechode svetla nad  1 do 1,5 
m2 pochôdzny

021 Stavby ks 2,000 110,78 16,60% 129,17

393
Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a 
interiérová) 021 Stavby m 4,520 70,01 16,60% 81,63

397 Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí 021 Stavby m 54,700 718,21 16,60% 837,43

399 Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií 021 Stavby kg 650,000 3 867,50 16,60% 4 509,51

401
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 021 Stavby % 730,059 824,97 16,60% 961,92

404 Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu 021 Stavby m2 135,160 2 911,35 16,60% 3 394,63

406 Montáž podláh z dlaždíc keramických exterierových 021 Stavby m2 99,020 2 285,38 16,60% 2 664,75

408 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m 021 Stavby % 61,022 244,09 16,60% 284,61

409
Lepenie povlakových podláh  PVC homogénne alebo heterogénne na 
schodiskových stupňoch na stupnice rovné 021 Stavby m 26,400 82,63 16,60% 96,35

410
Lepenie povlakových podláh  PVC homogénne alebo heterogénne na 
schodiskových stupňoch na podstupnice 021 Stavby m 26,400 60,98 16,60% 71,10

412 Lepenie schodových hrán 021 Stavby m 26,400 42,24 16,60% 49,25

414 Lepenie podlahových líšt soklových 021 Stavby m 595,825 1 400,19 16,60% 1 632,62
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416 Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch 021 Stavby m2 668,890 6 929,70 16,60% 8 080,03

418 Penetrovanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh 021 Stavby m2 681,811 4 193,14 16,60% 4 889,20

419 Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh z linolea - teplý 
spoj 021 Stavby m 520,000 1 118,00 16,60% 1 303,59

420 Ostatné práce - vyleštenie povlakových podláh 021 Stavby m2 681,811 729,54 16,60% 850,64

421 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m 021 Stavby % 398,406 143,43 16,60% 167,24

422 Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu 021 Stavby m2 441,665 7 790,97 16,60% 9 084,27

424 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m 021 Stavby % 120,880 273,19 16,60% 318,54

427 Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m 021 Stavby m2 1 845,256 1 328,58 16,60% 1 549,12

428 Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m 021 Stavby m2 801,170 80,12 16,60% 93,42

429
Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 
3,80 m   021 Stavby m2 1 845,312 941,11 16,60% 1 097,33

439 Výsek v stene pre škatule 021 Stavby ks 160,000 492,80 16,60% 574,60

440 Výsek drážky v stene (tehla) 021 Stavby m 500,000 615,00 16,60% 717,09

462 Vypracovanie OPaOS 021 Stavby ks 1,000 97,45 16,60% 113,63

480 Vypracovanie OPaOS 021 Stavby bal. 1,000 180,00 16,60% 209,88

481
Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej 
skúšky 021 Stavby hod 10,000 136,40 16,60% 159,04

482 Kompletné vyskúšanie systému 021 Stavby ks 1,000 44,11 16,60% 51,43

483 Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h) 021 Stavby hod 72,000 480,24 16,60% 559,96

484
Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do 
prevádzky 021 Stavby hod 16,000 630,24 16,60% 734,86

485 Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení 021 Stavby ks 1,000 51,29 16,60% 59,80

486 Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 24,000 620,40 16,60% 723,39

487
Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna 
v hornine 3 021 Stavby m3 24,000 31,92 16,60% 37,22

488 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 021 Stavby m3 108,000 886,68 16,60% 1 033,87

489 Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. 
i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 021 Stavby m3 108,000 88,56 16,60% 103,26

490 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m 021 Stavby m2 245,000 828,10 16,60% 965,56

491 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m 021 Stavby m2 245,000 477,75 16,60% 557,06

492 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m 021 Stavby m2 56,000 155,12 16,60% 180,87

493 Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m 021 Stavby m2 56,000 51,52 16,60% 60,07

494 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 
100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 021 Stavby m3 45,000 180,00 16,60% 209,88

495 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 021 Stavby m3 45,000 286,20 16,60% 333,71

496 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 021 Stavby m3 45,000 32,40 16,60% 37,78

497 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3 021 Stavby m3 88,000 279,84 16,60% 326,29

498 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny 021 Stavby m3 31,000 87,42 16,60% 101,93

500 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a 
štrkopiesku do 63 mm 021 Stavby m3 6,500 175,37 16,60% 204,48

501
Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 
mm 021 Stavby m 12,100 3,75 16,60% 4,37

503 Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým 
krúžkom v skl. do 20% DN 110 021 Stavby m 58,300 29,73 16,60% 34,67

505
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým 
krúžkom v skl. do 20% DN 160 021 Stavby m 10,120 7,29 16,60% 8,50

507 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 021 Stavby m 12,100 31,70 16,60% 36,96

508
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia 
DN do 80 021 Stavby m 12,100 6,78 16,60% 7,91

509 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 021 Stavby m 68,420 87,58 16,60% 102,12

510 Zhotovenie kanalizačnej revíznej šachty 021 Stavby ks 1,000 520,00 16,60% 606,32

512 Osadenie poklopu pre revíznu šachtu 021 Stavby ks 1,000 7,69 16,60% 8,97

514 Montáž vsakovacej jamy 021 Stavby ks 2,000 1 270,00 16,60% 1 480,82

517 Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou 021 Stavby m 12,100 8,11 16,60% 9,46

518 Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou 021 Stavby m 68,420 52,00 16,60% 60,63

519
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. 
v otvorenom výkope 021 Stavby t 3,699 95,62 16,60% 111,49

526 Osadenie rozvádzača RE 021 Stavby ks 1,000 42,67 16,60% 49,75

527 Manipulácia v rozvodnej sieti NN a VN 021 Stavby hod. 4,000 164,12 16,60% 191,36

528 Zaistenie vypnutého stavu  NN a VN 021 Stavby hod. 4,000 172,32 16,60% 200,93

529 Príprava na vykonanie komplexnej skúšky 021 Stavby hod. 4,000 168,24 16,60% 196,17

530 Vypracovanie PD skut.stavu prípojky NN a VN 021 Stavby hod. 6,000 233,88 16,60% 272,70

531 Revízna správa prípojky NN a VN 021 Stavby ks 1,000 1 030,00 16,60% 1 200,98

532
Výmena VN kábla (vr. kompletizovaných zemných prác, , úpravou vozovky 
po prekopávke...) 021 Stavby m 0,000 0,00 16,60% 0,00

534 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 021 Stavby m 30,000 230,70 16,60% 269,00

535
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 100 cm hlbokej, v zemine triedy 
3 021 Stavby m 50,000 513,00 16,60% 598,16

536
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 
cm, hrúbky vrstvy 10 cm 021 Stavby m 80,000 152,00 16,60% 177,23

537
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm 
hlbokej v zemine tr. 3 021 Stavby m 30,000 86,10 16,60% 100,39

538
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 100 cm 
hlbokej v zemine tr. 3 021 Stavby m 50,000 241,00 16,60% 281,01

542 Úprava terénu 021 Stavby m2 35,000 258,65 16,60% 301,59

545 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 021 Stavby m3 7,980 193,20 16,60% 225,27

547 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m 021 Stavby m3 7,980 12,45 16,60% 14,52

548 Uloženie sypaniny na  staveništné skládky 021 Stavby m3 7,978 4,47 16,60% 5,21

550 Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.01m2, hĺbky do 0.25m 021 Stavby ks 20,000 106,00 16,60% 123,60

551 Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním 021 Stavby ks 20,000 153,80 16,60% 179,33

553 Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri 
hm. jednotlivo 20-50 kg 021 Stavby ks 1,000 29,08 16,60% 33,91

555
Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri 
hm. jednotlivo 50-100 kg 021 Stavby ks 1,000 101,24 16,60% 118,05
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557 Vyčistenie ostatných objektov 021 Stavby m2 60,000 104,40 16,60% 121,73

558
Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z 
tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m 021 Stavby t 19,869 305,78 16,60% 356,54

559 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m 021 Stavby m 8,000 32,00 16,60% 37,31

561 Montáž oplotenia - napínacieho drôtu drôtu 021 Stavby m 24,000 5,04 16,60% 5,88

563
Montáž oplotenia panelového, poplastovaného na pozinkovanej oceli na 
stĺpiky, výšky do 1,8 m   021 Stavby m 30,000 175,50 16,60% 204,63

565 Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií 021 Stavby kg 65,000 146,90 16,60% 171,29

567 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky 
do 6 m 021 Stavby % 46,686 45,29 16,60% 52,81

Nové položky
1 Odstranenie ornice do 30cm m2 628,800 515,62 16,60% 601,21

2 ulozenie ornice na medziskladke na stavbe m3 188,640 96,21 16,60% 112,18

3
Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 
% podľa Proctor-Standard - vykopy komunikacie m3 139,757 401,10 16,60% 467,68

6 Uprava vyskoveho osadenia existujucej kanalizacnej sahcty ks 1,000 87,19 16,60% 101,66

7 Buranie vodovodnej sachty ks 1,000 110,00 16,60% 128,26

8
Predpriprava pre zavlahu  na terase - 2 prierazy DN 32 v tehlovej obvodovej 
stene. ks 2,000 102,58 16,60% 119,61

11 Zhotovenie ochrannej vrstvy povlak. krytiny striech plochých do 10° m2 528,310 216,61 16,60% 252,57

13 Montáž TI zakladov xps 210mm, bodovym lepenim m2 98,730 810,57 16,60% 945,12

15
Montáž TI zakladov a nadzakladoveho muriva, xps 260mm, bodovym 
lepenim, zo zasietkovanim a zaklebrovanim m2 122,363 665,65 16,60% 776,15

17
Montáž tepelnej izolácie podláh polysterenom, kladeneho voľne v jednej 
vrstve m2 295,220 667,20 16,60% 777,96

19
Montáž tepelnej izolácie podláh polysterenom, kladeneho voľne v dvoch 
vrstvach m2 505,950 1 816,36 16,60% 2 117,88

21
Montáž TI zakladov a nadzakladoveho muriva, xps 100mm, bodovym 
lepenim, zo zasietkovanim a zaklebrovanim m2 109,376 605,94 16,60% 706,53

30
Montáž dverí drevenych s vytrinou, 1 m obvodu dverí - vydajne okienka v 
kuchyni m 18,150 726,00 16,60% 846,52

44
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového s , hr. vrstvy do 50 mm,  
 -0,09800t m2 30,000 24,60 16,60% 28,68

45
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 
mm,  -0,22500t m2 30,000 98,40 16,60% 114,73

46
Zriadenie asfaltovych spevnenych ploch spolu s podkladnymi vrstavami do 
povodneho stavu m2 30,000 1 261,80 16,60% 1 471,26

47 Odvoz sute na skladku vratane poplatku za skladu m3 6,000 270,78 16,60% 315,73

48
Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri 
hm. jednotlivo cca 200-300 kg ks 1,000 256,44 16,60% 299,01

103 V rozpočte treba rátať  s vyčistením objektu 021 Stavby m2 1 169,486 3 028,97 16,60% 3 531,78

104 V rozpočte treba rátať so zariadením staveniska 021 Stavby ks 1,000 6 800,00 16,60% 7 928,80

430
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované 
dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m   

021 Stavby m2 2 515,076 7 218,27 16,60% 8 416,50

Doplnenie položiek
1

Odstránenie drevín priem. do 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na 
svahu do 1:5 m2 4,000 5,76 16,60% 6,72

2
Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 
200 do 300 mm ks 6,000 707,76 16,60% 825,25

3 Odstránenie pňa v sťaž. podmienkach v rovine alebo na svahu do 1:5 
priemeru nad 200 do 300 mm ks 6,000 276,96 16,60% 322,94

4
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 
studena m2 92,153 20,27 16,60% 23,63

5
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP 
pritavením m2 92,153 340,04 16,60% 396,49

7
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom 
penetračným m2 134,320 83,28 16,60% 97,10

8
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou prilep. na 
celej ploche m2 134,320 1 171,27 16,60% 1 365,70

12 Montáž ponorného snímača teploty ks 1,000 7,18 16,60% 8,37

14 Montáž príložného snímača teploty ks 1,000 7,18 16,60% 8,37

17 Položenie podláh z exterierových dosiek vr. podkladu m2 99,020 1 624,92 16,60% 1 894,66

290 318,90
58 063,78

348 382,68

Cena stavebných prác so započítaním 8%-ného nárastu pohonných hmôt Celkom:
DPH:

Celkom s DPH:
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2. Snímka nárastu cien stavebných prác a nárastu cien motorovej nafty (október 2021 a máj 2022)  
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