Zmenovy list

Cislo zmeny:03

M1-M12, AulaAaB

Projekt : ACCORD - Rekonstrukcia poslucharni 2

Nazov

€.pol.

mJ Pocet MJ

JC bez DPH Spolu bez DPH

1

Stavebné prace vyvolané zmenami konstrukéného charakteru v miestnostiach M1-M12 a aulach A a B v zmysle priloZzeného krycieho listu:

ks 1,00

37 527,88 € 37 527,88 €

- dodavka a zapojenie elektického kabla do konstrukcie lavic v miestnostiach M1-M12, aulach Aa B

- zmena spdsobu kotvenia nosnych stipikov lavicového sedenia z dévodu zniZenej kvality existujuceho beténu v podlahe M1-M12 a Aula A a B

- realizacia vyrezov a ich vyspravenie v SDK strope na liniové osvetlenie Aula A a B

- dodavka a montaz schodov v aule A

- odstranenie pévodného systému ovladania vypinacov na osvetlenie a vyspravka steny Aula A a B

- vyspravenie obvodového otvoru pod pévodnym soklom v kovovom rdme 3 x 2 cm - jeho vyspravenie z ddvodu moznej inStalacie nového sokla Aula A a B ‘

- Renovacia kovovych drzZiakov na bo¢né steny v aulach A a B

- odstranenie pévodného osvetlenia (v kovovych ramikoch vystupuijtcich zo schodiskového stupria) a vyspravenie vzniknutého otvoru - Aula A a B

- Vyspravenie otvorov v miestnosti na premietanie a posun jedného otvoru a jeho vyspravenie v Aule A a B
T T

Stanovisko Projektanta:

Stanovisko zhotovitela:

Zmena ovplyvni:

[] Casovy plan

Oddiel rozpoctu:
vyznacit’

{/ r=stavesmeprace
[] 2 -Elektrointalatné

[J3-vzr

[ ] 4- vybavenie mistnosti
[] 5 - Audio / Video

["] 6 - zatemnenie

Cenovy navrh:

37 527,88 €

Schvélend cena :

37 527,88 €

Zmenovy list vypracoval:

Richard Karel /AP MEDIA, s.r.o.

Datum

vypracovania zmenového
listu:

20.0ktébra 2022

Datum, Stanovisko a Rozhodnutie objednévatela:

stanoviska Projektanta:

stanoviska Zhotovitela:

Suhlasim

stanoviska zastupcu

objednavatela:

Zoznam priloh:

1. Kryci list k zemnovemu listu c.3 Rekonstrukcia poslucharni M1-M12, Aula A a B




