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DODATOK č. 7 
k Zmluve o dielo č. OV6/2021 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 15.12.2021, Dodatku č. 2 zo dňa 

05.01.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 09.03.2022, Dodatku č. 4 zo dňa 12.07.2022, Dodatku č. 5 zo 
dňa 18.08.2022, Dodatku č. 6 zo dňa 19.08.2022 

 
Čl. I 

Zmluvné strany 
Objednávateľ :           Mesto Námestovo 
Sídlo:       Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo 
Zastúpený:              Milan Hubík, primátor  
IČO:    00314 676 
DIČ:                          2020571707 
Bankové spojenie:     PRIMA banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu:                  SK93 5600 0000 0040 0101 6002 
 
Zhotoviteľ  :              MBM – GROUP, a.s. 
Sídlo:                 Miletičova 1, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov 
Zastúpený:   Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva 
IČO:                          36 740 519 
DIČ:                 2022337548 
IČ DPH:                SK2022337548 
Bankové spojenie:      Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 
Číslo účtu:               SK31 3000 0000 0000 0011 5625 
Zapísaný v registri:    Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  

Oddiel: Sa, Vložka číslo 7207/B 
 

Čl. II. 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 
(1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.08.2021 Zmluvu o dielo č. OV6/2021, dňa 15.12.2021 
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo, dňa 05.01.2022 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo, dňa 09.03.2022 
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo, dňa 12.07.2022 Dodatok č. 4 k zmluve o dielo, dňa 18.08.2022 
Dodatok č. 5, dňa 19.08.2022 Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo. Predmetom zmluvy o dielo bolo 
zhotovenie diela stavby „Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove“ 

Stavebné objekty:  SO 01 MK ulica Slanická 
SO 02A MK ulica Lúčna 
SO 02B MK ulica Lúčna 
SO 03 MK ulica Slnečná 
SO 04 MK ulica Slobody 
SO 05 MK ulica SNP 
SO 06 MK ulica Mirka Nešpora 
SO 07 MK ulica Lazová 

v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazov výmer, na základe projektovej 
dokumentácie a za podmienok dohodnutých v zmluve o dielo a dodatkoch k zmluve. Podkladom 
pre uzatvorenie zmluvy o dielo bola víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 22.06.2021 spracovaná 
v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania s  predmetom 
zákazky „Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove", zverejnené vo vestníku 
verejného obstarávania č. 130/2021, pod značnou 28442 - WYP dňa 01.06.2021 (ďalej len 
„zmluva“). 
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Čl. III. 
PREDMET DODATKU 

 
(1) Účastníci Zmluvy o dielo č. OV6/2021 uzatvorenej dňa 31.08.2021sa dohodli na uzatvorení 
tohto Dodatku č. 7 (ďalej len „dodatok“), v súlade s čl.13 ods.1 a čl.5 ods.8  zmluvy, ktorým sa 
na základe nerealizovaných stavebných prác (menej prác) v rozsahu podľa obsahu prílohy č. 1 
a odôvodnenej potreby doplňujúcich stavebných prác (naviac prác) v rozsahu podľa obsahu 
prílohy č. 2 tohto dodatku č. 7 v cene: 
 
SO 02A MK ulica Lúčna 

- nerealizované stavebné práce (menej práce) 
Cena bez DPH - 1 969,02 EUR 
DPH   -    393,80 EUR 
Cena s DPH  - 2 362,82 EUR, slovom dvetisíctristošesťdesiatdva EUR, 82 centov 
 

- doplňujúce stavebné práce (naviac práce) 
Cena bez DPH 1 446,96 EUR 
DPH      289,39 EUR 
Cena s DPH  1 736,35 EUR, slovom tisíc sedemstotridsaťšesť EUR, 35 centov 
 
SO 02B MK ulica Lúčna 

- nerealizované stavebné práce (menej práce) 
Cena bez DPH - 1 242,52 EUR 
DPH   -    248,50 EUR 
Cena s DPH  - 1 491,02 EUR, slovom tisícštyristodeväťdesiatjeden EUR, 02 centov 
 
Rekapitulácia (menej práce, naviac práce) 
Cena bez DPH - 1 764,58 EUR 
DPH   -    352,91 EUR 
Cena s DPH  -  2117,49 EUR, slovom: dvetisícstosedemnásť EUR, 49 centov 
 
mení znenie zmluvy v ustanovení čl. 5 bodu č.2 zmluvy tak, že nové znenie ustanovenia čl. 5 
bodu č.2 zmluvy po zmene je nasledovné:  
 
„Čl. 5. CENA 

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3.  predstavuje: 
 
Cena bez DPH:  627 849,71 EUR, slovom: šesťstodvadsaťsedemtisíc 

osemstoštyridsaťdeväť EUR, 71 centov 
DPH:    125 569,95 EUR, slovom: stodvadsaťpäťtisíc päťsto šesťdesiatdeväť EUR, 

95 centov  
Cena s DPH:   753 419,66 EUR, slovom sedemstopäťdesiattritisíc štyristo devätnásť 

EUR,66 centov“ 
 
(2) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. OV6/2021 ostávajú nezmenené.  
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Čl. IV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 
(1) Tento dodatok č. 7 sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a 
§ 5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.  
(2) Dodatok č. 7 nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť  deň 
po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s  ust. § 47a ods. 1 Obč. 
zákonníka. 
(3) Dodatok č. 7 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre 
každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.  
(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je 
v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, 
v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú. 
(5) Tento dodatok č. 7 podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite v neskoršom znení. 
 
Prílohy:  

- SO 02 Ulica Lúčna, etapa A - krycí list a rozpočet menej prác  
- SO 02 Ulica Lúčna, etapa B - krycí list a rozpočet menej prác  
- SO 02 Ulica Lúčna, etapa A - krycí list a rozpočet naviac prác 

 
V Námestove dňa 08.11.2022   V Bratislave, dňa 07.11.2022 
 
Objednávateľ:                                         Zhotoviteľ : 
 
 
 
 
..............................................                                    ............................................... 
 Mesto Námestovo MBM – GROUP, a.s. 
 Milan Hubík Bc. Alena Nováková 
 primátor mesta predseda predstavenstva 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU - menej prác

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ: IČO: 00314676
Mesto Námestovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36740519

MBM-GROUP a.s., IČ DPH: SK2022337548

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 969,02

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 20,00%

znížená -1 969,02 20,00% -393,80

Cena s DPH v EUR -2 362,82

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove

C - SO 02 Ulica Lúčna, etapa A



Rozpočet menej prác

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:  

Zhotoviteľ: MBM-GROUP a.s., Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [EUR] Množstvo Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu -1 969,02

D HSV Práce a dodávky HSV   -1 969,02

D 5 Komunikácie   -1 915,17

36 K 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2

m2 0,41 -71,000 -29,11

37 K 573231107
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom 
modifik. v množstve 0,50 kg/m2

m2 0,32 -71,000 -22,72

38 K 577134251.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 
m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm

m2 9,83 -71,000 -697,93

39 K 577144331.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 
50 mm

m2 10,08 -71,000 -715,68

40 K 596911144.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 40 mm

m2 12,01 -4,500 -54,05

41 M 592460007500.S Zámková dlažba Tr. I, hr. 60 mm m2 5,93 -4,500 -26,69

42 K 597962126.R Osadenie kovovej cestnej odrážky do betónu C 20/25 m 12,01 -2,800 -33,63

43 M 592270009600.R Kovová cestná odrážka ks 119,77 -2,800 -335,36

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   -53,85

69 M 1116171000

Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, 

Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou 

hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex

m 1,21 -44,500 -53,85

Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove

C - SO 02 Ulica Lúčna, etapa A
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU - menej prác

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ: IČO: 00314676
Mesto Námestovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36740519

MBM-GROUP a.s., IČ DPH: SK2022337548

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 242,52

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 20,00%

znížená -1 242,52 20,00% -248,50

Cena s DPH v EUR -1 491,02

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove

D - SO 02 Ulica Lúčna, etapa B



Rozpočet menej prác

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:  
Zhotoviteľ: MBM-GROUP a.s., Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [EUR] Množstvo Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu -1 242,52

D HSV Práce a dodávky HSV   -1 242,52

D 5 Komunikácie   -1 032,00

27 K 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2

m2 0,41 -50,000 -20,50

28 K 573231107
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom 
modifik. v množstve 0,50 kg/m2

m2 0,32 -50,000 -16,00

29 K 577134251.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm

m2 9,83 -50,000 -491,50

30 K 577144331.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení 
hr. 50 mm

m2 10,08 -50,000 -504,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   -210,52

50 K 917762111.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou

m 12,01 -8,700 -104,49

51 M 592170003600.S
Obrubník cestný so skosením, lxšxv 250x150x250 

mm
ks 1,54 -8,700 -13,40

54 M 1116171000

Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, 

Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou 

hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex

m 1,18 -78,500 -92,63

Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove

D - SO 02 Ulica Lúčna, etapa B
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KRYCÍ LIST Súpis prác- naviac práce

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ: IČO: 00314676
Mesto Námestovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36740519

MBM-GROUP a.s., IČ DPH: SK2022337548

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 446,96

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 20,00%

znížená 1 446,96 20,00% 289,39

Cena s DPH v EUR 1 736,35

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove

C - SO 02 Ulica Lúčna, etapa A



Stavba:   Lucna_naviac praceStavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove

Objekt:   SO 02 Ulica Lúčna, etapa A

Objednávateľ:   Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:   MBM-Group, a.s.

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 446,96

1 Zemné práce   373,08

1 113106241.S
Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami 
zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou,  -0,40800t   m2 25,000 1,87 46,75

2 113205121.S Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých,  -0,29000t   m 12,000 5,55 66,60

3 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 108,220 2,40 259,73

   

pol.č.16 - uloženie sypaniny na skládku = 154,6 m3   
pol.č.17 -poplatok za skladovanie = 154,6 t (chýba 
koef.hmot.zeminy 1,7 t/m3)   

154,6*(1,7-1)   108,220

Súčet   108,220

5 Komunikácie   260,50

4 567123814.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom na diaľnici s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8),hr. 150 
mm   m2 25,000 10,42 260,50

8 Rúrové vedenie   239,04

5 899431111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 
zvýšením krycieho hrnca   ks 2,000 44,27 88,54

6 422210017000.S Posúvač pre domové prípojky   ks 2,000 75,25 150,50

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   218,33

7 917762111.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou   m 12,000 12,01 144,12

8 592170000900.S

Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 

1000x150x250 mm   ks 2,000 4,10 8,20

9 918101111
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z 
betónu prostého tr. C 12/15-XO   m3 0,620 80,17 49,71

10 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 2,900 1,08 3,13

11 979084119.S

Príplatok k cene vodorovnej dopravy častí rozobratých 
konštrukcií podvalov, za každých ďalších i začatých 1000 
m nad 1000 m   t 2,900 0,40 1,16

12 979087112
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu 
sutiny   t 2,900 1,74 5,05

13 979089012
Poplatok za skladovanie -  kamenivo - triedený stavebný 
odpad   t 2,900 2,40 6,96

99 Presun hmôt HSV   356,01

14 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 13,075 0,56 7,32

15 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 741,883 0,47 348,69

Celkom   1 446,96

ROZPOČET NAVIAC PRÁC

Spracoval:   

Dátum:   25. 10. 2022
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