
DODATOK č. 2  
ZMLUVA  O DIELO č. 30/2022 

u zhotoviteľa pod č. ZoD149/2022/08431 
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                        Zmluvné strany 
 
1. Objednávateľ : 
     Názov :   Obec Poriadie 
     Adresa :   Poriadie č. 114, 906 22  Poriadie 
     Č. tel.:   034 6212361 
     Zástupca vo veciach : 
     A/ zmluvných   :  Mgr. Martin Pražienka - starosta obce 
     B/ technických :  Mgr. Martin Pražienka - starosta obce 
 
     IČO  :   00309842 
     DIČ:    2021039812 
     Bankové spojenie :  Všeobecná úverová banka, a. s.  
     Číslo účtu IBAN :  SK27 0200 0000 0000 0622 6182 
 
 
2. Zhotoviteľ : 

Názov:   COLAS Slovakia, a.s.   
Adresa:   Orešianska 3168/7, 917 01  Trnava 
Č. tel.:   +421 33 55 45 243 
Zástupca vo veciach: 
A/ zmluvných: predstavenstvo spoločnosti: 
 Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva 
 Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva 
 Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva 
B/ technických: Ing. Roman Vlachynský, vedúci strediska Trenčín  
IČO:   31 651 402 
DIČ:   2020492111 
IČ DPH:    SK2020492111 
Bankové spojenie:  VÚB, a. s. 
Číslo účtu IBAN:  SK69 0200 0000 0000 0110 7512 
Zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súd Trnava, oddiel: Sa číslo 10798/T 

 

Článok 1 – Predmet dodatku 

Zmluva o dielo uzatvorená dňa 11. 07. 2022 (ďalej len „Zmluva) na základe výsledku zadávania 
Zákazky s nízkou hodnotou s predmetom“ Jastrabinská cyklotrasa – VETVY "C" a "D“ vyhlásenej 
Objednávateľom v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa týmto Dodatkom upravuje nasledovne: 
 
1. Týmto dodatkom sa upravuje pôvodný  článok 3. Cena diela v časti 3.3 Cena za zhotovenie diela 

podľa čl. 1. je a nahrádza sa nasledovným znením:  
 
3.3. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 1. je : 

Cena diela bez DPH   109 872,99 €             

20 % DPH      21 974,60 €               

Cena diela s DPH celkom  131 847,59 €               



 

 

Článok 2 – Ostatné ustanovenia 

1. Ostatné články, body a ustanovenia v Zmluve ostávajú v platnosti a nezmenené.  
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán. 

- Dodatok  nadobudne  účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných odkladacích podmienok: 
Objednávateľovi bude doručená kladná správa z administratívnej kontroly verejného 
obstarávania od Poskytovateľa NFP v zmysle bodu 2.1. zmluvy. V prípade záporného výsledku 
administratívnej kontroly tejto Zmluvy  Poskytovateľom NFP sa zmluvné strany dohodli, že táto 
zmluva sa od počiatku zrušuje. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si neuplatní u Objednávateľa žiadny 
nárok na prípadnú vzniknutú škodu.  

- Zverejnenie dodatku zmluvy v zmysle platnej legislatívy. 
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotovenia, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 

dve vyhotovenia.  
4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho 

obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, 
v tiesni, v omyle, ani nápadne nevýhodných podmienkach, čo potvrdzujú svojim podpisom.  

5. Príloha dodatku: 
- Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer – Rozpočet prípočty / odpočty 

 
 

 
V Poriadí, dňa: ..........     V ..................., dňa: ................... 
 
 
 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  
Obec Poriadie      COLAS Slovakia, a. s.  
 
 
 
 
          ____________________     __________________________ 

           Mgr. Martin Pražienka Ing. Martin Papala 
 starosta obce predseda predstavenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
  __________________________ 

   Ing. ...............................  
  člen predstavenstva  

 



Odberateľ: Obec Poriadie 

Projektant: VG PROJEKT, s.r.o. 

Dodávateľ:  COLAS Slovakia a.s.

Stavba : JASTRABINSKÁ CYKLOTRASA VETVA "C" Spracoval: Ing. Pilarčík                       

VG PROJEKT, s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  Dátum: 14.10.2022

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo ZML Realizácia

číslo cen. výkaz-výmer výmera množstvo

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 221 11315-1114   Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2 14,000 14,000

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 

5 - KOMUNIKÁCIE

2 002 56479-1111   Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 0-63 mm 99,000 99,000

0,1*990 =   99,000

3 272 57321-1111   Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 1 980,000 1 860,600

2*990 =   1980,000

4 221 57714-4141   Asfaltový betón AC 11 (ABS I) z modifikovaného asfaltu hr. 50 mm, š. 
nad 3 m

990,000 886,000

5 221 57714-6141   Asfaltový betón ABVH I z modifikovaného asfaltu hr. 50 mm, š. nad 3 
m

990,000 930,300

6 221 59914-1111   Výplň škár medzi cestnými panelmi živičnou zálievkou 14,000 14,000

7 221 569851111.S Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm   

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8 272 91973-4105   Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. nad 4 do 5 cm 14,000 14,000

Rozpočet prípočty / odpočty 

9 321 97908-2318   Vodorovná doprava sute a vybúraných hmôt po suchu nad 5000 do 
6000 m

1,792 1,792

10 221 99822-5111   Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný 449,258 426,090

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 

OSTATNÉ

OST - vedľajšie rozpočtové náklady

11 800 00210-       Vedľajšie náklady 1,000 1,000

Zriadenie a odstránenie dočasných plôch,  zriadenie a odstránenie 
ochrany výkopov, zriadenie a odstránenie dočasných premostení pre 
peších a vozidlá, ochrana jestvujúcich inžinierskych sietí pri 
výkopových prácach

zapožičanie, zriadenie a odstránenie prenosného dopravného 
značenia, zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska a skládok 
materiálu, ochranné zariadenia a opatrenia proti prašnosti, vibráciám a 
hluku,

poistenie stavby v rozsahu zmluvných podmienok, dokumentácia 
skutočného vyhotovenia stavby - 4 paré, porealizačné zameranie 
stavby oprávneným geodetom

OST - vedľajšie rozpočtové náklady  spolu: 

OSTATNÉ  spolu: 

Cena celkom bez DPH

Zmluvná cena

33 636,48 €



V module Hlavička1 Mena Hlavička2

Rozpočet Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Čerpanie Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie

VK Prehľad kalkulovaných nákladov v EUR

VF Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie

Odpočet Merná Jednotková Relaizácia Nh X Y Klasifikácia Katalógové Typ

množstvo jednotka cena Spolu produkcie číslo Ceny

0,000 m2 14,35 200,90

200,90

0,000 m3 46,07 4 560,93

119,400 m2 0,51 948,91

104,000 m2 14,19 12 572,34

59,700 m2 12,51 11 638,05

0,000 m 2,79 39,06

0,000 m 2,86 0,00

29 759,29

0,000 m 4,01 56,14

0,000 t 14,18 25,41

23,170 t 1,30 553,92

635,47

30 595,66

0,000 ks 727,20 727,20

727,20

727,20

Odpočet

2 313,62 €

Realizácia

31 322,86 €



Obdobie

Mesiac 2011

Mesiac 2011



Odberateľ: Obec Poriadie 

Projektant: VG PROJEKT, s.r.o. 

Dodávateľ:  COLAS Slovakia a.s.

Stavba : JASTRABINSKÁ CYKLOTRASA VETVA "D" Spracoval: Ing. Pilarčík                       

VG PROJEKT, s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  Dátum: 14.10.2022

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo ZML Realizácia

číslo cen. výkaz-výmer výmera množstvo

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 221 11315-1114   Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2 14,000 14,000

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 

5 - KOMUNIKÁCIE

2 272 57321-1111   Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 5 700,000 5 575,500

2*2850 =   5700,000

3 221 57714-4141   Asfaltový betón AC 11 (ABS I) z modifikovaného asfaltu hr. 50 mm, š. 
nad 3 m

2 850,000 2 655,000

4 221 57714-6141   Asfaltový betón ABVH I z modifikovaného asfaltu hr. 50 mm, š. nad 3 
m

2 850,000 2 787,750

5 221 59914-1111   Výplň škár medzi cestnými panelmi živičnou zálievkou 14,000 14,000

7 221 569851111.S Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm   

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

6 272 91973-4105   Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. nad 4 do 5 cm 14,000 14,000

7 211 93853-3111   Čistenie povrchu tlakovou vodou 2 850,000 2 850,000

Rozpočet prípočty / odpočty 

8 321 97908-2318   Vodorovná doprava sute a vybúraných hmôt po suchu nad 5000 do 
6000 m

1,792 1,792

9 221 99822-5111   Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný 745,782 693,010

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 

OSTATNÉ

OST - vedľajšie rozpočtové náklady

10 800 00210-       Vedľajšie náklady 1,000 1,000

Zriadenie a odstránenie dočasných plôch,  zriadenie a odstránenie 
ochrany výkopov, zriadenie a odstránenie dočasných premostení pre 
peších a vozidlá, ochrana jestvujúcich inžinierskych sietí pri 
výkopových prácach

zapožičanie, zriadenie a odstránenie prenosného dopravného 
značenia, zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska a skládok 
materiálu, ochranné zariadenia a opatrenia proti prašnosti, vibráciám a 
hluku,

poistenie stavby v rozsahu zmluvných podmienok, dokumentácia 
skutočného vyhotovenia stavby - 4 paré, porealizačné zameranie 
stavby oprávneným geodetom

OST - vedľajšie rozpočtové náklady  spolu: 

OSTATNÉ  spolu: 

Cena celkom bez DPH

Zmluvná cena

82 228,03 €



V module Hlavička1 Mena Hlavička2

Rozpočet Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Čerpanie Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie

VK Prehľad kalkulovaných nákladov v EUR

VF Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie

Odpočet o Merná Jednotková Relaizácia Nh X Y Klasifikácia Katalógové Typ

množstvo ž jednotka cena Spolu produkcie číslo Ceny

0,000 m2 14,35 200,90

200,90

124,500 m2 0,51 2 843,51

195,000 m2 14,19 37 674,45

62,250 m2 12,51 34 874,75

0,000 m 2,79 39,06

0,000 m 2,86 0,00

75 431,77

0,000 m 4,01 56,14

0,000 0,36 1 026,00

0,000 t 14,18 25,41

52,770 t 1,30 900,91

2 008,46

77 641,13

0,000 ks 909,00 909,00

909,00

909,00

Odpočet

3 677,89 €

Realizácia

78 550,13 €



Obdobie

Mesiac 2011

Mesiac 2011


