
Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo ÚEZ č. 163/2022 zo dňa 25.07.2022 

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto 

so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 

zastúpený: Mgr. Matúš Čupka, starosta 

IČO: 00 603 317 

DIČ: 2020887385 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu: IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007 

(ďalej v texte ako „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o. 

so sídlom/s miestom podnikania: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 
zapísaný v: Okresný súd Bratislava I, oddiel SRO, vložka 150505/B 

zastúpený: Maslaňák Miloš, konateľ 

vo veciach zmluvných: Maslaňák Miloš, konateľ 

vo veciach technických: Maslaňák Karol, konateľ 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

číslo účtu: SK37 0900 0000 0051 5698 0669 

IČO: 52 337 847 

DIČ: 2120983216 

IČDPH: SK2120983216 

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu v texte objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“) 

Preambula 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.07.2022 Zmluvu o dielo ÚEZ č. 163/2022 (ďalej 

v texte ako „zmluva“). 

2.     Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa dohodli zmluvné strany 

na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení z dôvodov, že počas realizácie diela došlo pri búracích 

prácach, pri odstraňovaní betónového okapového chodníka po celej dĺžke dvoch 

obvodových stien objektu Školak klubu k zisteniu, že zateplenie sokla nie je ukotvené 

do steny, iba položené na okapovom chodníku, to znamená, že visí voľne, z dôvodu 

nedodržania technologického postupu pri  realizácii zateplenia, neboli použité kotviace 

hmoždiny. Soklové zatepľovacie platne nie sú nalepené celoplošne na keramickom 

sokli, kde nebol použitý potrebný adhézny mostík. Soklové platne je potrebné nanovo 

ukotviť hmoždinami kompletne po celej ploche obvodových stien, po ukotvení sa 

osadia fasádne profily – lišty. Sokel sa presieťkuje, preglejtuje, napenetruje a zhotoví sa 

finálna povrchová vrstva, omietka; 

na základe rozhodnutia Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves ako príslušného orgánu 

štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín č. KV/ŽP/749/2022/812/MS 

Z 2022 - 290



zo dňa 17.01.2022 bol vydaný súhlas na výrub stromov a kríkového porastu, čím 

vznikla samotná potreba odstránenia vybraných drevín a tiež odstránenie nesúdržného 

betónového múru a súvisiacich oceľových konštrukcií; 

pri búraní asfaltového povrchu existujúceho  floorbalového ihriska došlo k zisteniu, že 

predpokladaná hrúbka 50 - 100 mm   pôvodnej vrstvy asfaltu je v skutočnosti hrubšia, 

hr. 350 mm a viac, množstvo odstraňovaného a likvidovaného materiálu pôvodnej 

asfaltovej plochy je vyššie, nedalo sa predpokladať, že materiál bude zistenej hrúbky, je 

nutné odstránenie materiálu v reálnej hrúbke; 

pri preparácii nevhodného podkladu multifunkčného ihriska pred pokládkou EPDM, nie 

je možné práce zrealizovať tak, aby finálny  podklad dosiahol požadovanú kvalitu 

roviny a zároveň vyspádovania bežným postupom, je nutné pre ideálne vyspádovanú 

plochu vytvoriť podkladové štrkové lôžko naviac, ktoré po zvalcovaní  dosiahne 

požadovanú hustotu zhutnenia preverenú skúškou, tým pádom sa navýši výška 

podkladu pod EPDM a je nutné osadiť vyšší obrubník spôsobom nadstavenia nového 

obrubníka vedľa už osadeného podľa PD; 

po ukotvení obrubníkov lemujúcich bežeckú dráhu je  zrejmá veľká terénna nerovnosť, 

zvlnený terén oproti predpokladanej celkovej hrúbke 150 mm pokládky materiálu 

vyžaduje navýšenie množstva použitého materiálu na ploche bežeckej dráhy na 150 - 

600 mm. Z uvedených dôvodov je potrebné zrealizovať naviac práce a dodávky 

tovarov, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte v zmysle zmluvy, a to v rozsahu 

uvedenom v prílohe č. 1.  

 

4. Predmetné naviac práce sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, nie je 

účelné, ekonomicky efektívne, aby tieto práce boli zrealizované iným dodávateľom ako 

je zhotoviteľ a objednávateľovi by uvedené spôsobilo duplicitu nákladov vzhľadom na 

rozsah diela ako celku a vykonávanie súvisiacich prác zo strany zhotoviteľa (prítomnosť 

strojov, pracovníkov priamo na stavenisku). Vzhľadom na uvedené skutočnosti je 

zároveň zrejmé, že zhotoviteľ, ani objednávateľ nemohli pri vynaložení náležitej 

starostlivosti predvídať uvedené skutočnosti a navrhované zmeny nemenia charakter 

zmluvy. 

 

5. Vzhľadom na vyššie uvedené je nevyhnutá zmena zmluvy v časti ceny diela v spojitosti 

s potrebnými naviac prácami a tovarmi. 

  

 

I. Predmet dodatku 

 

1. Článok V. bod 1. prvá veta zmluvy – cena za zhotovenie diela sa navyšuje o naviac 

práce v zmysle prílohy č. 1 k tomuto dodatku o pevne dojednanú cenu za naviac práce 

vo výške 56.693,82 EUR bez DPH (slovom päťdesiatšesťtisícšesťstodeväťdesiattri eur 

a osemdesiatdva centov), t.j. 68.032,58 EUR vrátane príslušnej DPH (slovom 

šesťdesiatosemtisíctridsaťdva eur a päťdesiatosem centov).“ 

2. Zmluvné strany si dohodli splatnosť faktúry týkajúcej sa naviac prác na základe tohto 

dodatku v trvaní 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi v súlade s ust. § 

340b, ods. 1 Obchodného zákonníka, pričom zhotoviteľ výslovne prehlasuje, že 

dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku objednávateľa nie je v hrubom 

nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim pre neho zo zmluvy. 

3. Zaplatením faktúry podľa tohto dodatku sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov 

z účtu objednávateľa. 



4. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľa objednávateľom podľa tohto dodatku, pre 

chybné vyúčtovanie ceny alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa 

zákona, resp. v prípade absencie príloh faktúry v zmysle zmluvy, túto je povinný 

zhotoviteľ opraviť v čo najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je 

objednávateľ s platbou v omeškaní; nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia 

opravenej faktúry. 

5. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej 

strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod 

následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tohto dodatku sa nesmie stať 

akýmkoľvek zabezpečovacím prostriedkom druhej zmluvnej strany. 

 

 

II. Osobitné a záverečné ustanovenia 

 

1. Nakoľko zhotoviteľ bol povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej 

dojednanej ceny za dielo vrátane DPH v zmysle článku XIII. bod 9. zmluvy, je 

vzhľadom na skutočnosť, že prišlo k navýšeniu ceny za zhotovenie diela týmto 

dodatkom k zmluve nevyhnutné, aby zhotoviteľ navýšil finančnú zábezpeku tak, aby jej 

výška predstavovala 5 % z celkovej ceny diela v zmysle tohto dodatku.  

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje finančnú zábezpeku v zmysle tohto dodatku k zmluve, 

bezodkladne doplniť spôsobom v zmluve uvedeným, a to najneskôr do 5 dní odo dňa 

účinnosti tohto dodatku, na účet objednávateľa uvedený v zmluve (za úhradu sa 

považuje deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa), pričom sankcie 

v prípade nedoplnenia finančnej zábezpeky sú rovnaké ako sú určené v zmluve. 

 

3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 4 

rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.  

 

4. Tento dodatok č. 1 je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni 

jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka. 

 

 

5.  Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku č. 1 tento vlastnoručne 

podpisujú. 

 

 

 

v Bratislave, dňa 29.11. 2022    v Bratislave, dňa 29.11. 2022 

 

 

 

__________________________    ___________________________ 

            objednávateľ                    zhotoviteľ 

          Mgr. Matúš Čupka                 Miloš Maslaňák 

     starosta              konateľ 

       



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o. IČO: 52337847
IČ DPH: SK2120983216

Projektant: Ing. Irenej Šereš IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Maslaňák Miloš IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

68 032,58EUR

20,00% 0,00 0,00
11 338,7620,00% 56 693,82

komplet
Riazanská - práce naviac.xls

56 693,82

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: komplet

Stavba:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Projektant: Ing. Irenej Šereš
Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o. Spracovateľ: Maslaňák Miloš

Náklady z rozpočtov 56 693,82 68 032,58

Rozpočet2 12 795,8410 663,20
31 937,381 26 614,48plochy navýšenie

6 024,135 020,11Sokel4
Multif. ihrisko 14 396,033 17 275,24

Riazanská - práce naviac.xls

10.11.2022

Kód Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Popis
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

IČ DPH:

Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o. IČO: 52337847
IČ DPH: SK2120983216

Projektant: Ing. Irenej Šereš

IČ DPH:

Spracovateľ: Maslaňák Miloš

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 614,48

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 26 614,48 20,00% 5 322,90

Cena s DPH v EUR 31 937,38

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Riazanská - práce naviac.xls

1 - plochy navýšenie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o. Spracovateľ: Maslaňák Miloš

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 26 614,48

HSV - Práce a dodávky HSV 26 614,48
    1 - Zemné práce 2 189,47

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 24 425,01

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

1 - plochy navýšenie

Riazanská - práce naviac.xls
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o. Spracovateľ: Maslaňák Miloš

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 26 614,48

D HSV Práce a dodávky HSV 26 614,48

D 1 Zemné práce 2 189,47
1 K 113107244.S Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2,hr.

nad 150 do 200 mm,  -0,50000t m2 474,940 4,61 2 189,47

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 24 425,01
14 K 589150021.S Športový povrch z tartanu 13 mm + SBR m2 285,360 19,56 5 581,64

4 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 229,266 17,61 4 037,37

5 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt
do 10 m t 229,266 14,58 3 342,70

6 K 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01)
ostatné t 229,266 50,00 11 463,30

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

Riazanská - práce naviac.xls

1 - plochy navýšenie
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

IČ DPH:

Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o. IČO: 52337847
IČ DPH: SK2120983216

Projektant: Ing. Irenej Šereš

IČ DPH:

Spracovateľ: Maslaňák Miloš

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 663,20

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 10 663,20 20,00% 2 132,64

Cena s DPH v EUR 12 795,84

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Riazanská - práce naviac.xls

2 - Rozpočet
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o. Spracovateľ: Maslaňák Miloš

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 663,20

HSV - Práce a dodávky HSV 10 272,98
    1 - Zemné práce 4 140,02

    2 - Zakladanie 468,81

    4 - Vodorovné konštrukcie 247,99

    8 - Rúrové vedenie 499,11

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 339,84

    99 - Presun hmôt HSV 577,21

PSV - Práce a dodávky PSV 390,22
    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 390,22

2 - Rozpočet

Riazanská - práce naviac.xls
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o. Spracovateľ: Maslaňák Miloš

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 663,20

D HSV Práce a dodávky HSV 10 272,98

D 1 Zemné práce 4 140,02

17 K 111212131.S Odstránenie drevín a krovín priem. do 100 mm s
odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 32,000 31,03 992,96

9 K 112104143.S
Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním s
postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru nad
300 do 400 mm

ks 2,000 218,73 437,46

8 K 112104144.S
Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním s
postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru nad
400 do 500 mm

ks 1,000 442,70 442,70

11 K 112201013.S Odstránenie pňa ručne, priemeru nad 300 do 400 mm v
rovine a na svahu do 1:5 ks 2,000 111,29 222,58

10 K 112201014.S Odstránenie pňa ručne, priemeru nad 400 do 500 mm v
rovine a na svahu do 1:5 ks 1,000 188,94 188,94

19 K 112201014.S1 Zásyp jamy a zrovnanie zeminy po odstránení pňov a
koreňov ks 3,000 88,94 266,82

18 K 184201112.S
Výsadba stromu - liriodendron, vyhĺbenie jamy v rovine
alebo na svahu do 1:5, zrovnanie zeminy okolo kmeňa
stromu, zaliatie vodou

ks 2,000 794,28 1 588,56

D 2 Zakladanie 468,81
21 K 273313612.S Betón pre bežeckú dráhu, prostý tr. C 20/25 m3 4,500 104,18 468,81

D 4 Vodorovné konštrukcie 247,99
15 K 435121011.S zhotovenie schodíkového stupňa pri vchode do budovy

školy ks 1,000 247,99 247,99

D 8 Rúrové vedenie 499,11
14 K 894211111.S osadenie mreže pre šachtu ks 1,000 114,88 114,88

13 K 894213111.S dodávka a montáž betónového nadstavca s utesnením
škáry ks 1,000 384,23 384,23

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 339,84

1 K 961043111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4
m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -
2,20000t

m3 11,976 102,34 1 225,62

12 K 963015111.S
Demontáž oceľového pokloopu šachty, očistenie
prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty, žumpy do
0,06 t ,  -0,00500t

ks 1,000 75,46 75,46

20 K 965042141.S

Búranie podkladov - betón alebo liaty asfalt hr.do 100
mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - vybúranie poškodenej
betónovel plochy v blízkosti vyrúbaných stromov -
narušenie a popraskanie betónovej plochy spôsobené
koreňmi stromov

m3 4,500 93,42 420,39

22 K 971055003.S Rezanie konštrukcií z betónu prostého hr. do 100 mm
pílou - zrezanie okraja pred vybúraním m 5,000 29,68 148,40

2 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 36,761 15,61 573,84

3 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt
do 10 m t 36,761 11,58 425,69

4 K 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01)
ostatné t 36,761 40,00 1 470,44

D 99 Presun hmôt HSV 577,21

16 K 998231311.S
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do
5000 m vodorovne bez zvislého presunu , vrátanie
ostatných vecí.

t 21,378 27,00 577,21

D PSV Práce a dodávky PSV 390,22

Riazanská - práce naviac.xls

2 - Rozpočet

Strana 8 z 15



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 390,22
5 K 767914830.S Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky,

výšky nad 1 do 2 m,  -0,00900t m 49,900 7,82 390,22
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

IČ DPH:

Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o. IČO: 52337847
IČ DPH: SK2120983216

Projektant: Ing. Irenej Šereš

IČ DPH:

Spracovateľ: Maslaňák Miloš

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 396,03

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 14 396,03 20,00% 2 879,21

Cena s DPH v EUR 17 275,24

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o. Spracovateľ: Maslaňák Miloš

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 396,03

HSV - Práce a dodávky HSV 14 396,03
    D1 - D1 0,00

    5 - Komunikácie 9 850,03

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 422,47

    99 - Presun hmôt HSV 1 123,53

3 - Multif. ihrisko
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o. Spracovateľ: Maslaňák Miloš

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 396,03

D HSV Práce a dodávky HSV 14 396,03

D D1 D1 0,00

D 5 Komunikácie 9 850,03

1 K 564750111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-
22 mm so strojovým rozprestretím a zhutnením hr. 150
mm

m2 1 437,960 6,85 9 850,03

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 422,47

2 K 917832111.S Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 bez bočnej opory m 154,400 4,25 656,20

3 M 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 155,000 1,98 306,90

4 K 918101111.S Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15 m3 5,600 69,75 390,60

5 K 974042553.S
Vybúranie betónového lôžka z vnútornej strany
obrubníka do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm,  -
0,02200t

m 154,400 6,55 1 011,32

6 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 3,397 113,88 386,85

7 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý
ďalší 1 km t 33,970 3,44 116,86

8 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt
do 10 m t 3,397 50,81 172,60

9 K 979082121.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt
za každých ďalších 5 m t 33,970 6,22 211,29

10 K 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01)
ostatné t 3,397 50,00 169,85

D 99 Presun hmôt HSV 1 123,53
11 K 998222012.S Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z

kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dľžky t 13,650 82,31 1 123,53
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

IČ DPH:

Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o. IČO: 52337847
IČ DPH: SK2120983216

Projektant: Ing. Irenej Šereš

IČ DPH:

Spracovateľ: Maslaňák Miloš

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 020,11

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 5 020,11 20,00% 1 004,02

Cena s DPH v EUR 6 024,13

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Riazanská - práce naviac.xls
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o. Spracovateľ: Maslaňák Miloš

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 020,11

HSV - Práce a dodávky HSV 4 466,51
    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 196,92

    99 - Presun hmôt HSV 269,59

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 553,60

4 - Sokel
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o. Spracovateľ: Maslaňák Miloš

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 020,11

D HSV Práce a dodávky HSV 4 466,51

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 196,92

1 K 622460121.S Príprava vonkajšieho podkladu stien - umytie soklovej
steny vysokotlakovou súpravou + penetrácia základná m2 72,500 4,96 359,60

2 K 622460124.S Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod
omietky a nátery m2 72,400 3,77 272,95

3 K 622461053.S Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná,
hr. 2 mm m2 72,400 17,80 1 288,72

4 K 625250541.S

Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou
namáhanej časti hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy -
položka obsahuje- bodová  montáž xps pomocou
montážnej peny, kotvenie sokla rozpernými
skrutkovacími kotvami, montáž líšt, osieťkovanie a
premliekovanie

m2 72,450 31,41 2 275,65

D 99 Presun hmôt HSV 269,59
5 K 998011001.S Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr.

z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m t 1,055 255,54 269,59

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 553,60

6 K HZS000111.S Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné
alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 32,000 17,30 553,60
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