
Číslo zmluvy Zhotovíte ľa: 22410769

Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov, na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zadávanie 

podlimitných zákaziek).

I. Zmluvné strany
Na jednej strane:

Mesto Fiľakovo
Sídlo: Radničná 25, 98601 Fiľakovo
IČO: 00316075
DIČ: 2021115052
Štatutárny orgán: Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta
Bankové spojenie: VÚB Slovensko a.s.
IBAN: SK33 0200 0000 0029 1559 6059
Osoby oprávnené
konať vo veciach:
-zmluvy: JUDr. Norbert GECSO
-emaily: norbert.gecso@fílakovo.sk

-technických: Ing. Ivan Vanko
-emaily: ivan.vanko@filakovo.sk
-telefónny kontakt: Ing. Ivan Vanko - 0907 244 983

(ďalej len „objednávateľ“)

a
na strane druhej:

Obchodné meno: Metrostav Slovakia a. s.
Sídlo, (miesto podnikania): Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO: 47 144 190
DIČ: 2023755712
IČDPH: SK2023755712
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Pátek, Ph.D. - predseda predstavenstva

Ing. Marcel Rýchly - člen predstavenstva
Bankové spojenie: Československá banka a. s.
Č. účtu: SK5975000000000025041183
Zapísaný v: v Obchodnom registri Okresného súdu I,
Číslo zápisu: oddiel: Sa, vložka č.: 5753/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo - zrealizuje stavebné práce s označením 
investičnej akcie „Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Sávoľskej ceste - Brownfield 
Fiľakovo “, obsahujúcej stavebné objekty: SO.01 Administratívna budova, SO.02 Skladová oceľová 
hala, SO.04 Vrátnica, SO.05 Parkoviská, SO.06 Komunikácie, spevnené plochy, SO.07 Dažďová 
kanalizácia ORL, SO.08 Vodovodná prípojka, SO.09 Kanalizačná prípojka ČOV, SO.10 
Trafostanica + VN prípojka, SO.ll Verejné osvetlenie, SO.12 Oplotenie, SO.13 Sadové úpravy,
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SO.14. Doplňujúce položky k vodoprávnemu konaniu. Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je 
uvedená v Prílohách č. 1, 2 a 3 k tejto zmluve.

2. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva 
v tom že:

a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi 
príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná sprostredkovateľský orgán a príjemcom 
pomoci, ktorým sa má stať verejný obstarávate!’, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok a
b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania (doručením správy zo štandardnej ex-post 
kontroly).

V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok alebo neschválenia procesu verejného 
obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku si verejný obstarávate!’ vyhradzuje 
právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

3. Zhotovíte!’ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. na pozemkoch KN-C 3546/19, 3546/63, 
3546/116, 3546/117, 3546/149, 3546/240, 3546/314, 3546/315, 3546/384, 3546/385, 3546/458, 
3546/471, 3546/604, 3620/1 (=KN-E 760/5), 3788/1 (=KN-E 2331), 3794/1 (=KN-E 2341), 3882/2 
(= KN-E 1414); katastrálne územie: Fiľakovo v rozsahu:

a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
b) súťažných podkladov tejto podlimitnej zákazky, ktorými disponujú obidve zmluvné strany, najmä 
opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 3
c) ocenených položkovitých výkazov výmer, ktoré sú Prílohou č. 1,
d) právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov, 
e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy a príslušných technických 
noriem,
f) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených 
zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom 
denníku, alebo inou písomnou formou.

4. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu. 
Zhotovíte!’ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok v zmysle čl. III bod 1. zmluvy.

Východiskové podklady k vykonaniu diela sa objednávateľ zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi do 4 
kalendárnych dní odo dňa podpisu Zmluvy o dielo v rozsahu:
a) projektová dokumentácia (v listinnej podobe a v dwg. formáte),
b) vyjadrenia dotknutých verejných orgánov a organizácií, 
c) právoplatné stavebné povolenia.

5. Zhotovíte!’ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou 
odbornou starostlivosťou. Zhotovíte!’ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi 
objednávateľa, čomu prispôsobí aj postup prác. Zhotovíte!’ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú 
škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotovíte!’ 
vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej 
činnosti. Túto skutočnosť preukáže zhotovíte!’ objednávateľovi tak, že v deň odovzdania a prevzatia 
staveniska predloží oprávnenému zástupcovi objednávateľa kópiu príslušného dokladu a súčasne 
k nahliadnutiu originál, alebo osvedčenú kópiu platnej poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti 
za škodu spôsobenú podnikateľom s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 100% z 
hodnoty predmetu zákazky s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o 
dielo a tiež potvrdenie o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela v zmysle čl. III 
tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené
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pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného sa považuje za 
bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovíteľom.
Zhotovíte!’ sa zaväzuje, že až do vydania kladného kolaudačného rozhodnutia k dielu vykonávanému na 
základe tejto ZoD bude mať účinnú zmluvu zabezpečujúcu poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu 
vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov.

6. V deň odovzdania a prevzatia staveniska zároveň zhotoviteľ predloží objednávateľovi Harmonogram 
vecného, časového a finančného plnenia zmluvy (ďalej len „Harmonogram“), ktorý sa odovzdaním 
stáva Prílohou č. 2 k tejto zmluve. Nepredloženie Harmonogramu v deň odovzdania a prevzatia 
staveniska sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska 
zhotoviteľom.

7. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie 
záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu 
uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa 
považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku 
X. „Odovzdanie a prevzatie diela“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu 
uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči 
objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.

8. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo 
„oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ 
objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a 
zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné 
plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo pracovného 
zaradenia, prípadne opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa 
alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v 
osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane 
preukázateľne iný právny vzťah.
Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely 
plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na 
oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie tejto osoby za zmluvnú stranu je 
vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí 
rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, 
vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) 
koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v termíne do 240 kalendárnych dní odo dňa 
odovzdania a prevzatia staveniska, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska 
zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými 
zástupcami obidvoch zmluvných strán, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä 
nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonania prác podľa zmluvy. V 
prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne 
odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia 
staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo 
iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže, na základe 
odsúhlasenia objednávateľom, predĺžiť najviac o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. 
Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa a v stavebnom 
denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a 
odsúhlasený objednávateľom.
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3. V prípade predĺženia lehoty výstavby, na ktoré sa nevzťahuje bod 2., bude zmena lehoty výstavby 
dohodnutá zmluvnými stranami formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný 
Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.

4. Zhotovíte!’ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia 
času plnenia podľa bodu 1. a 2 a bodu 7.

5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotovíte!’ v omeškaní s plnením predmetu 
zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude 
považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

6. V prípade, že zhotovíte!’ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve 
o dielo, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej 
dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.

7. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva 
financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotovíte ľa 
predloženej v procese verejného obstarania tejto podlimitnej zákazky.

Celková zmluvná cena bez DPH v EUR 3.073.304,44 €
Sadzba DPH v 20 % 614 660,89 €
Celková zmluvná cena s DPH v EUR 3.687.965,33 €
/slovom : tri milióny šesťstoosemdesiatsedemtisíc deväťstošesťdesiatpäť eur a tridsaťtri centov /

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkovitých výkazov výmer (rozpočtu), ktoré 
sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny - ocenené položkovité výkazy výmer tvorí 
Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektovej 
dokumentácie a Všeobecných kvalitatívnych a technických podmienok realizácie špecifikovaných v 
súťažných podkladoch. Dohodnutá cena diela zahŕňa aj kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, 
ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybúraných stavebných hmôt a stavebného 
odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia 
staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pre prípadné skládky materiálu, alebo 
stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobnej dielenskej dokumentácie, ak vyplýva z projektu 
stavby pri rešpektovaní autorských práv, náklady na stráženie staveniska počas výstavby, náklady na 
spotrebu elektrickej energie a vody ako aj náklady na dočasné napojenie a meranie ich spotreby.

4. Zhotoviteľ je povinný uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa 
Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a 
z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu 
ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie 
predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky 
požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok. Ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v 
článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania 
tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na 
predĺženie lehoty realizácie diela z dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu
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výmer vo svojej ponuke predloženej v procese verejného obstarávania, požiadavky uvedené v tejto 
zmluve, vrátane jej príloh nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo 
možné predvídať, možno zmeniť pod podmienkou dodržania ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní. Bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), 
pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti 
ocenené podľa cien (napr. Cenkros), platných v čase vzniku daného prípadu.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe troch faktúr, 
t.j. prvej a druhej faktúry vystavenej po realizácii min. 1/3 finančného objemu stavebných prác na 
základe odovzdaných a prevzatých stavebných prác podľa stavebného denníka a tretej, záverečnej 
faktúry vystavovanej zhotoviteľom do 60 dní od protokolárneho odovzdania ukončenej stavby 
a odstránených všetkých vád (ak relevantné), pričom splatnosť je do 60-tich kalendárnych dní od 
doručenia faktúr. Obe zmluvné strany svojím podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že ich vzájomné práva 
a povinnosti nie sú v hrubom nepomere a so 60 dňovou splatnosťou faktúr obe zmluvné strany 
bezvýhradne súhlasia.

Faktúru spolu s prílohami zhotoviteľ predloží objednávateľovi v piatich (5) originálnych vyhotoveniach. 
Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Vo faktúre bude uvedený názov stavby 
„ Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Sávoľskej ceste - Brownfíeld Fiľakovo, Project 1D: 
SKHU/1802/3.1/011, Project Acronym: DevInvestEnviro“. Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ 
zároveň dodá objednávateľovi ako prílohu tejto faktúry:

a) zisťovací protokol a súpis vykonaných prác (krycí list) odsúhlasený a potvrdený stavebným dozorom 
a osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach technických bodu 7.2 tohto článku,
b) podrobnú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči preukazujúcu zrealizovanie všetkých fakturovaných 
prác, dodávok a použitých materiálov v súlade s položkami schváleného rozpočtu. Z fotodokumentácie 
musí byť zrejmé najmä :
ba) typ výrobku alebo materiálu,
bb) ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
bc) ak ide o materiál, jeho zabudovávanie do stavby,
c) atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v 
súpise vykonaných prác a správy o odborných prehliadkach a skúškach zariadení.

3. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom 
objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy za objednávateľa okrem 
odborného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba.

4. Faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť na adresu: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na 
overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí 
odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V 
prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote 
zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych 
dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený 
zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch 
pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak 
môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
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6. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už 
realizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v 
súlade s bodom 8. Zhotovíte!’ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 7-mich dní od 
odstránenia vád a nedorobkov. Neoddeliteľnou súčasťou vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a 
prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými 
účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky 
faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr 
s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.

7. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí 
byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený 
faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia 
opravenej faktúry objednávateľovi.

8. V prípade, že zhotovíte!’ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým 
Harmonogramom, má objednávateľ právo zadržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až 
po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so 
zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.

9. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie pripísanie fakturovanej sumy 
z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo 
v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred doručením faktúry, 
ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

10. Zhotovíte!’ prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi najneskôr v lehote do 7 kalendárnych 
dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo bankovú záruku alebo záruku poistenia - 
Performancebond (výkonovú záruku) vo výške 10 % ceny diela s DPH na zabezpečenie splnenia 
všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto 
zmluvy, ktorá bude prílohou č. 4 tejto zmluvy. Zhotovíte!’ sa zaväzuje v bankovej záruke alebo v záruke 
poistenia dodržať tieto podmienky:
a) banková záruka/ záruka poistenia slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, 
ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou 
diela uvedeného v tejto zmluve,
b) banková záruka/ záruka poistenia je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu 
objednávateľa,
c) banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky/ zo záruky poistenia po tom, ako jej 
predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky/ zo záruky poistenia a list 
objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie 
alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol 
podľa zákona alebo tejto zmluvy,
d) banková záruka/ záruka poistenia Performancebond nahradí zhotovíte!’ po ukončení diela bankovou 
zárukou - Warantybond ( garančná záruka ) vo výške 5 % z celkovej ceny diela s DPH, najneskôr do 7 
dní od podpisu protokolu o prevzatí dokončenej stavby. Banková záruka Warantybond zanikne 
uplynutím 24 mesiacov od podpísania preberacieho protokolu celého diela „ Revitalizácia bývalej 
priemyselnej zóny na Sávoľskej ceste - Brownfíeld Fiľakovo“.
Neposkytnutie bankovej záruky alebo záruky poistenia - Performancebond (výkonovú záruku) 
v určenej výške a v určenej lehote sa považuje za hrubé porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa 
a bude mať za následok odstúpenie od zmluvy.
V prípade, ak zhotovíte!’ nevyužije možnosť uvedenú v článku V bode 10 tejto zmluvy má možnosť 
využiť postup podľa článku V bodu 11 tejto zmluvy.

11. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovíte!’ uhradí na účet Objednávateľa vratnú peňažnú záruku vo 
výške 10 % ceny diela s DPH pre prípad, že zhotovíte!’ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto 
zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne peňažná pohľadávka. Zhotovíte!’ sa zaväzuje poukázať 
záruku v dohodnutej výške najneskôr v lehote do 7 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy o dielo a to na účet objednávateľa zriadený výslovne na tento účel, ktoiý objednávateľ oznámi 
písomne zhotoviteľovi pred podpisom zmluvy. Neuhradenie tejto sumy v určenej lehote sa považuje za
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hrubé porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa a bude mať za následok odstúpenie od zmluvy. 
Peňažné prostriedky, poukázané z titulu záruky, sú u objednávateľa len v správe a objednávateľ nie je 
oprávnený s nimi disponovať inak, než za splnenia podmienok špecifikovaných v tejto zmluve. Náklady 
na zriadenie a vedenie účtu znáša zhotovíte!’. Pre použitie prostriedkov peňažnej záruky platí 
nasledovné:

a) záruka slúži na zabezpečenie peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči 
objednávateľovi z dôvodu porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona alebo z tejto zmluvy 
v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve,

b) objednávateľje oprávnený použiť prostriedky záruky resp. ich časť na úhradu svojich splatných 
peňažných pohľadávok podľa písm. a) voči zhotoviteľovi za súčasného splnenia nasledovných 
podmienok:

I. objednávateľ zaslal zhotoviteľovi výzvu na úhradu peňažného záväzku a vznik svojej 
pohľadávky voči zhotoviteľovi čo do dôvodu aj výšky vo výzve preukázal

II. zhotovíte!’ na výzvu podľa písm. a) v lehote 10 dní od doručenia nereagoval a
III. objednávateľ nemá voči zhotoviteľovi žiadne neuhradené peňažné záväzky po

splatnosti.
c) prostriedky záruky nesmie objednávateľ použiť na žiadny iný účel, než je dojednaný v tejto 

zmluve a ani nesmie prostriedky záruky použiť, a to ani dočasne, pre tretie subjekty či úhradu 
svojich záväzkov voči tretím osobám a ani na úhradu záväzkov zhotoviteľa voči tretím osobám;

d) zhotovíte!’je oprávnený požadovať od objednávateľa kedykoľvek doklad o stave prostriedkov 
na účte

e) najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa podpisu protokolu o prevzatí stavby je 
objednávateľ povinný vrátiť zhotoviteľovi časť záruky tak, aby na účte objednávateľa zostala 
záruka v objeme rovnajúcom sa 5% z celkovej ceny diela s DPH; zostávajúcu časť záruky je 
objednávateľ povinný vrátiť zhotoviteľovi najneskôr deň nasledujúci po uplynutí 24 mesiacov 
od podpísania preberacieho protokolu o prevzatí stavby podľa tejto zmluvy;

f) garančná záruka slúži na zabezpečenie peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne 
nesplneným povinnosti odstrániť objednávateľom uplatnené vady počas záručnej doby v súlade 
s podmienkami zmluvy za splnení nasledovných podmienok:

I. objednávateľ zaslal zhotoviteľovi písomnú výzvu na odstránenie zistených vád diela (v 
záručnej dobe),

II. zhotovíte!’ na výzvu podľa bodu I. v lehote 10 dní od doručenia nereagoval.
g) porušenie povinností objednávateľa pri použití peňažných prostriedkov záruky v priebehu 

realizácie diela a/alebo počas plynutia záručnej doby, a to najmä, nie však výlučne, použitie 
prostriedkov záruky na iný účel a iným spôsobom, než je dohodnutý v zmluve, oprávňuje 
zhotoviteľa žiadať okamžité vrátenie celej zloženej záruky.

Omeškanie objednávateľa s vrátením záruky alebo jej časti zhotoviteľovi podľa vyššie dohodnutých 
podmienok zakladá právo zhotoviteľa na zmluvnú pokutu voči objednávateľovi vo výške dohodnutej 
pre omeškanie objednávateľa s úhradou faktúr podľa tejto zmluvy.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zhotovíte!’ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a 
odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky 
MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 
výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiarnu ochranu.

2. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie 
stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa Ing. Ondrej Garaj. Zhotovíte!’ zabezpečí,
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že stavbyvedúci alebo jeho zástupca bude prítomný na stavbe po celú dobu vykonávania prác a 
zhotovíte!’ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je 
povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa vymeniť najneskôr do osem (8) dní od požiadania osobu 
stavbyvedúceho, ak má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady.

3. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať každý týždeň kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať 
účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe 
stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť 
výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný 
termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na 
tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, 
informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je 
oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba 
podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa do troch 
pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je 
zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so 
zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor 
objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba podľa čl. II bodu 6., ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.

4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj PD) 
platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená pri dodržaní 
platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na 
stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami 
dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.

5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, resp. 
musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a posudzovanie 
parametrov výrobkov.

6. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom 
vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané v PD obstarať, môže 
objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie 
náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a pokiaľ sa 
tým nezníži akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať 
požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti 
(ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

7. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, 
vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom 
objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom 
projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. 
dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke rozpočte. 
V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, 
ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť 
dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. 
ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

8. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických 
podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, 
garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.

9. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť 
zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných 
oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči 
objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote 
zhotoviteľ.
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10. Zhotovíte!’, je povinný si pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení 
inžinierskych sietí u ich správcov, vrátane verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a rozkopávkové 
povolenie, a to na vlastné náklady. Spätné úpravy zabezpečuje zhotovíte!’ taktiež na vlastné náklady. 
Škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa na sieťach jednotlivých správcov sietí znáša na vlastné náklady 
zhotovíte!’. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj 
nadzemných inžinierskych sietí resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej 
sankcie, resp. Iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane 
zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotovíte!’.

11. Zhotovíte!’ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je 
zhotovíte!’ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s 
odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, tj. aj vrátane dokladovania o 
naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, 
bude hradiť zhotovíte!’. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných 
oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči 
objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotovíte!’, 
ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

12. Zhotovíte!’je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu 
susedných nehnuteľností, resp. iných priestorov v rámci objektu. Prípadné škody, ktoré vznikli 
zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotovovateľ. V prípade, že zo strany 
vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej 
sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane 
zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotovíte!’, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a 
uhradenie v určenej lehote.

13. Zhotoviteľje povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi 
neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V 
prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. 
iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto 
nároky zodpovedá zhotovíte!’, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej 
lehote.

14. Zhotoviteľje povinný prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou 
a vo vlastnej réžii zabezpečiť výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich 
predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a 
zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na 
vykonávanie tejto činnosti.

15. Zhotovíte!’ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.

16. Zhotoviteľje oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v 
rozsahu uvedenom v Prílohe č. 5 (Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok) tejto ZoD. Pri výkone 
diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotovíte!’ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a 
riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
16.1 V prípade, ak zhotovíte!’ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v 

Prílohe č. 5 tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa 
najmenej desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto 
subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
Zhotovíte!’ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa 
§ 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení 
alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto 
dokladov znáša zhotovíte!’ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne 
takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich 
kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :
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a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, 
b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, 
c) predloženia neplatných dokladov,
d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. 
V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek 
odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, 
prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotovíte ľa. Zhotovíte!’ v takomto prípade nemá nárok na 
predĺženie času plnenia podľa čl. IV. bod 4.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady 
za ich odstránenie.
16.2 Zhotovíte!’ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený 

v Prílohe č. 5 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného 
subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V 
prípade zmeny podielu subdodávok je zhotovíte!’ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod 
tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade 
doplnenia subdodávateľa je zhotovíte!’ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto 
subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to desať 
kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať 
podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotovíte!’ objednávateľovi 
spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o 
verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne 
overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša 
zhotovíte!’ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto 
subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní 
odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :
a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
c) predloženia neplatných dokladov,
d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií, 

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. 
V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek 
odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, 
prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotovíte!’ v takomto prípade nemá nárok na 
predĺženie času plnenia podľa čl. IV bod 4.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za 
ich odstránenie.
16.3 Zhotovíte!’ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu 

subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom 
(uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž 
zariadenia).

16.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo určených, zodpovedných alebo poverených osôb 
objednávateľom vykonať kontrolu osôb dodávateľa a osôb subdodávateľov, ktorí vykonávajú 
zhotovenie diela na stavenisku v súlade s dotknutou zmluvou o dielo.

17. Zhotovíte!’ vyhlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých 
potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela 
prostredníctvom subdodávateľov je zhotovíte!’ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a 
riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

18. Zhotovíte!’je povinný:
a) pri realizácii diela dodržiavať technickú a odbornú spôsobilosť, ktorú preukázal certifikátmi, 

osvedčeniami alebo ekvivalentnými dokladmi predloženými vo svojej ponuke vo verejnom 
obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. d) a písm. h) ZVO.

b) pri realizácii diela používať odborné a technické kapacity osôb - riadiacich pracovníkov, 
ktorými preukázal splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 
písm. g) ZVO. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotovíte!’ využiť tieto 
kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť inými kapacitami - riadiacimi pracovníkmi, ktorí
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budú spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom 
verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.

c) v prípade, že Zhotovíte!’ využil na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti vo 
verejnom obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. d), g) a h) ZVO kapacity iných osôb, je 
oprávnený, v prípade objektívnych skutočností, nahradiť tieto kapacity kapacitami inej 
osoby, alebo iných osôb, ktoré budú spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným 
obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola 
uzatvorená táto Zmluva.

d) v prípade vzniku objektívnej skutočnosti v zmysle bodov b) a c) je Zhotovíte!’ povinný 
informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku tejto 
skutočnosti.

e) Zhotovíte!’je povinný v Prílohe č. 7 Zmluvy o dielo uviesť informácie o „iných osobách“, 
zdroje a kapacity ktorých bude využívať pri realizácii Diela počas platnosti tejto Zmluvy.

19. Zhotovíte!’ prehlasuje, že disponuje alebo bude disponovať osobou zodpovednou za zhodnocovanie 
odpadov v súlade s § 97 ods. 1 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, čo preukáže objednávateľovi súhlasom alebo iným ekvivalentným dokladom do 7 
kalendárnych dní od prevzatia staveniska.

VII. Stavenisko

1. Zhotovíte!’ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - (stavebný zákon) a 
ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 
Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

2. Zhotovíte!’ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za 
poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotovíte!’.

3. Zhotovíte!’ zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a dodržiavanie nočného 
a nedeľného pokoja.

4. Zhotovíte!’ zriadi stavenisko tak, že neobmedzí právo prechodu a prejazdu počas výstavby, v prospech 
vlastníkov nehnuteľností:

a) Majiteľ pozemkov evidovaných na LV 2856
b) Spoločnosť FIREZ s.r.o. - pozemky evidované na LV 2737
c) Nagy Imrich NAJUMI - pozemky evidované na LV 3258
d) SOCARCH s.r.o - pozemky evidované na LV 3253
e) Majiteľ pozemkov evidovaných na LV 2569
f) Majiteľ pozemkov evidovaných na LV 2817
g) Majiteľ pozemkov evidovaných na LV 2477

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotovíte!’ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka 
sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich 
akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na 
posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...)

2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť 
denník na stavbe trvalé prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím 
riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu 
o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.
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3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaný do stavebného denníka pri 
odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a 
odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej 
zmluvnej strane doporučeným listom, resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z 
kontrolného dňa.

4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.

a.) Úvodné listy obsahujú:
• Základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, 

zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
• identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
• prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
• zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
• prehľad skúšok každého druhu.

b.) Denné záznamy:
- sa píšu do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné 
priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s 
pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom 
zhodným s originálom.

c.) Prílohy:
- v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú 
priamo na stavenisku. Ide najmä o:

• osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie (ak bola 
vypracovaná),

• rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
• záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete,
• priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
• kontrolné zamerania počas montáže - výškové, osové a polohové,
• zápisy z kontrolných dní.

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď 
sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením 
dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. 
Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník 
generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného 
dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa 
a zhotovovateľa.

6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je 
povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise 
upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V 
prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis 
záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný 
preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia 
záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od 
originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. 
Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a 
prevzatí stavby odovzdaný zhotoviteľovi. Objednávateľovi ostáva prvý prepis stavebného denníka.
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IX. Zakrývanie prác

Zhotovíte!’ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším 
postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotovíte!’ zaväzuje doručiť 
odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako 
môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa 
podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovíte!’ plní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa 
prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o 
verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z..

2. V prípade zistenia vád a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo 
neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich 
odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi 
naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty 
uvedenej v čl. III bod 1. alebo 2. tejto zmluvy, bude zhotovíte!’ v omeškaní s odovzdaním diela. 
Zhotovíte!’ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho 
konania až po riadnom odstránení vád a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude 
považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela a po odstránení vád uvedených v 
zápise.

3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne 
doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom 
dni.

4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä 
zástupcov zhotoviteľa a odborného dozoru.

5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a 
zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že 
stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa PD, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek 
objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. 
obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. Bez 
splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.

7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela budú:

a. projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas 
realizácie stavby, výrobná a montážna dokumentácia, s výpočtom k montovaným dielcom 
strešnej konštrukcie, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,

b. prvý prepis stavebného denníka,
c. certifikáty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku,
d. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
e. zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom 

vyhotovení,
f. zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých v jednom vyhotovení,
g. platné doklady o posudzovaní parametrov výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
h. správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach

v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,
i. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch 

vyhotoveniach.
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8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú 
zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným 
zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej 
dokumentácii skutočného vyhotovenia.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 5 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa 
prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia ojedinelých drobných 
nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti 
(diela).

2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po 
ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomné reklamované vady odstrániť bezodkladne v lehote 
najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne 
(zápisnične) nedohodnú inak.

4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej 
doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5. tohto 
článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich 
bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v 
prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.

5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa 
zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť 
telefonické na čísle +421 918 708 267, faxovou správou na čísle, 
alebo prostredníctvom e-mailu: peter.bratinka@metrostavsk.sk.

6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v 
prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, 
resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ 
oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania z fakturovanej sumy vo výške podľa § 369 ods. 
2) Obchodného zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. 
bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- EUR 
(slovom päťtisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy 
objednávateľom z tohto dôvodu.

3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela je objednávateľ oprávnený 
účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 500,00 € (slovom: dvetisíc päťsto eur) za každý deň 
omeškania.

4. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád v zmysle článku XI. bod 3.,bod 4. alebo 
bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie pokuty zhotoviteľom vo výške 500,- EUR 
(slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania zhotoviteľa.

5. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná 
pokuta, nie je týmto dotknutý.
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6. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 20 000,- Eur (slovom: dvadsať tisíc eur) za porušenie 
povinností definovaných v článku V. bod 10, 11 tejto zmluvy o dielo.

XIII. Vyššia moc

1. Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle 
zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, 
pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy 
(zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od 
vyskytnutia sa vyššej moci v trvaní viac ako 30% času plnenia tejto zmluvy, strana, ktorá sa bude chcieť 
odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Takýto dodatok musí byť 
schválený poskytovateľom finančných prostriedkov. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala 
na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s registrom partnerov verejného sektora

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto ZoD sú on a jeho známi subdodávatelia zapísaní 
v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní 
objednávateľ môže odstúpiť od ZoD, ak bol zhotoviteľ vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, písomne informovať objednávateľa o každej zmene známeho 
subdodávateľa a požiadať objednávateľa o jeho schválenie. V prípade, že nový subdodávateľ nahrádza 
inú osobu v zmysle § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, je zhotoviteľ povinný 
súčasne preukázať doklady, ktorými nový subdodávateľ spĺňa podmienky § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 
zákona o verejnom obstarávaní.

XV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy 
v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa 
považuje v zmluve výslovne uvedených aj nedodržiavanie zmluvne dohodnutých termínov, 
nespolupôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne 
neodborný a preukázateľne nekvalitný prístup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ 
opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou 
objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od 
zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté 
(napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa 
plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie 
zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.
V prípade, ak odstúpi zhotoviteľ bez uvedenia dôvodu alebo bez vážneho dôvodu (napr. zrušenie firmy 
súdom atď), tak zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi plnú cenu za zhotovenie diela.

2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je 
nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od 
zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho 
riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi. Nárok na náhradu škody oprávnenej 
zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto 
dotknutý.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali 
po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
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4. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomne príkaz na dočasné 
zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento 
príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie 
realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol 
príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, 
lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť; táto skutočnosť sa v príkaze na dočasné 
zastavenie realizácie predmetu zmluvy uvedie.

5. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály a výrobky 
Pridruženej stavebnej výroby (PSV), ktoré budú použité na konečnú úpravu povrchov stien, podláh 
stropov a výplne otvorov (maľby, nátery, dlažby, resp. okná, dvere a kovania, a podobne) v cenovej 
úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas 
plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa, 
ak všeobecne záväzný právny predpis neurčuje inak.

7. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli 
ohroziť bezpečnosť a postup vykonávania prác čo potvrdí v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.

8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že odmena za vykonané práce bude uhrádzaná z verejných prostriedkov, 
pričom je povinný poskytnúť súčinnosť a strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 
uskutočnením diela vykonaného oprávnenými osobami, ktorými sú najmä:

a) Objednávateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými
g) právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

Pričom sa taktiež zaväzuje poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. V prípade, ak zhotoviteľ 
zabezpečuje vykonanie diela cez tretie strany, je povinný zabezpečiť, aby sa táto povinnosť vzťahovala 
aj na ne. Uvedená povinnosť strpieť audit/kontrolu trvá počas celej doby platnosti a účinnosti tejto ZoD 
a súčasne aj počas platnosti a účinnosti konkrétnej Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, že ešte nedošlo 
k plneniu zo ZoD a výsledky administratívnej finančnej kontroly objednávateľa neumožňujú 
financovanie predmetu ZoD, objednávateľje oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto ZoD.

9.V prípade nevyhnutnosti stavebných prác naviac, ktoré vzniknú na základe nepredvídateľných 
okolností a nie sú zahrnuté do tejto zmluvy, je možná realizácia týchto prác výhradne na základe 
písomného Dodatku k tejto zmluve v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Dopĺňať alebo meniť 
túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto 
zmluve nie je uvedené inak. Každý zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k tejto zmluve sa stáva jej 
súčasťou.

10. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a 
ostatných súvisiacich predpisov.

ll.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Na uvedené účely 
udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi písomný súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných 
údajov.

12. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri 
vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
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13. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

14. Prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 - Ocenené položkovité výkazy výmer
Príloha č. 2 -- Harmonogram vecného a časového plnenia - predloží úspešný uchádzač
Príloha č. 3 - Opis predmetu zákazky podľa súťažných podkladov
Príloha č. 4 - Banková záruka / záruka poistenia - Performance bond - predloží úspešný uchádzač, ak 
je relevantné, najneskôr do 7 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
Príloha č. 5 — Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok - predloží úspešný uchádzač
Príloha č. 6 - Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu - predloží úspešný uchádzač
Príloha č. 7 - Zoznam „iných osôb“ — predloží úspešný uchádzač

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 28. 11. 2022

Za objednávateľa:

Ing. Róbert Pátek, Ph.D. 
predseda predstavenstva 
Metrostav Slovakia a. s.

Vo Fiľakove, dňa 05. 12. 2022

Mgr. Attila Agócs, PhD. 
primátor mesta

Ing. MarcerRýéhlyl 
člen predstavenstva, 
Metrostav Slovakia ä. s.
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 471 44 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
KApAR, s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

3 687 965,33EUR

KAP21-02AK1
Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

Metrostav Slovakia a.s.

3 073 304,44

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,0020,00% 0,00

3 073 304,44 614 660,8920,00%
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: KAP21-02AK1

Stavba:

Miesto: Fiľakovo Dátum:

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

SO 02.2 Zdravotechnická inštalácia02.2

02.3 SO 02.3 Ústredné vykurovanie, vetranie

02.4 SO 02.4 Elektroinštalácia

SO 04 Vrátnica04
04.1 SO 04.1 Stavebná časť

04.2 SO 04.2 Zdravotechnická inštalácia

SO 04.3 Elektroinštalácia04.3

SO 05  Parkoviská05

SO 06 - Komunikácie a spevnené plochy06

SO 07 Dažďová kanalizácia07
SO 08 Vodovodná prípojka08

09 SO 09 Splašková kanalizácia a ČOV
09.1 SO 09.1 Splašková kanalizácia + ČOV

SO 09.2 Napojenie ČOV na elektrickú energiu09.2

10 SO 10 Trafostanica + VN prípojka
10.1 SO 10.1 Trafostanica

10.2 SO 10.2 VN káblová prípojka

11 SO 11 Verejné osvetlenie
12 SO 12 Oplotenie
13 SO 13 - Sadové úpravy

14 Doplňujúce položky k vodoprávnemu konaniu

22 466,8718 722,39

984 028,75820 023,96
804 418,82670 349,02

3 903,843 253,20

144 733,00120 610,83

30 973,0925 810,91

47 606,86 57 128,23
40 256,5933 547,16

2 362,821 969,02

12 090,68 14 508,82

133 079,51 159 695,41

49 452,52

53 448,6844 540,57

422 035,41 506 442,49

201 949,80 242 339,76
80 247,9466 873,28

117 853,27 141 423,92
134 264,69111 887,24

Kód

SO 01 Administratívna budova01
SO 01.1 Stavebná časť01.1

SO 01.2 Zdravotechnická inštalácia01.2

SO 01.3 Ústredné vykurovanie01.3

3 073 304,44 3 687 965,33

125 953,30104 961,08
106 467,2888 722,73

5 779,144 815,95

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

Popis

SO 01.4 Vzduchotechnika01.4

SO 01.5 Elektroinštalácia01.5

SO 01.5.1 Odberné elektrické zariadenie01.5.1

SO 02 Skladová hala

7 159,245 966,03

249 107,18207 589,32
189 764,16158 136,80

59 343,02

02
02.1 SO 02.1 Stavebná časť

17.10.2022

KApAR, s.r.o., Prešov
 

Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]

813 252,70 975 903,24
523 813,50 628 576,20

44 751,38 53 701,66

98 620,51 118 344,61

103 947,14 124 736,57

23 397,78 28 077,34
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 471 44 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
KApAR, s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 523 813,50

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 523 813,50 20,00% 104 762,70

Cena s DPH v EUR 628 576,20

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

01 - SO 01 Administratívna budova

01.1 - SO 01.1 Stavebná časť

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 523 813,50

HSV - Práce a dodávky HSV 283 431,86

    1 - Zemné práce 11 696,43

    2 - Zakladanie 55 243,86

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 45 089,37

    4 - Vodorovné konštrukcie 80 580,36

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 71 852,49

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 009,90

    99 - Presun hmôt HSV 9 959,45

PSV - Práce a dodávky PSV 240 381,64

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 4 913,61

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 12 372,96

    713 - Izolácie tepelné 27 799,85

    762 - Konštrukcie tesárske 976,85

    763 - Konštrukcie - drevostavby 36 195,69

    764 - Konštrukcie klampiarske 18 503,30

    766 - Konštrukcie stolárske 16 951,22

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 71 463,36

    771 - Podlahy z dlaždíc 25 888,94

    772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa 2 761,42

    775 - Podlahy vlysové a parketové 4 325,36

    781 - Obklady 15 267,62

    783 - Nátery 401,57

    784 - Maľby 2 559,89

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

01 - SO 01 Administratívna budova

01.1 - SO 01.1 Stavebná časť
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 523 813,50

D HSV Práce a dodávky HSV 283 431,86

D 1 Zemné práce 11 696,43

1 K 131201202
Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 
m3

m3 415,631 10,21 4 243,59

2 K 131201209
Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a 
zárezov s urovnaním dna v hornine 3

m3 415,631 1,61 669,17

3 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 50,168 29,33 1 471,43

4 K 132201109
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 50,168 8,31 416,90

5 K 162301141
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť 
nad 50 do 500 m

m3 465,799 1,39 647,46

6 K 162501162
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m

m3 315,799 5,06 1 597,94

7 K 162501163
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok 
k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 315,799 1,69 533,70

8 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 473,699 3,47 1 643,74

9 K 174101003
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3

m3 150,000 3,15 472,50

D 2 Zakladanie 55 243,86

9a K 215901101.S
Zhutnenie podložia - stabilizovaná zemina Edef2=50 
MPa, Edef2/Edef1=2,3

m2 309,290 6,00 1 855,74

10 K 224311214
Výplň pilót z portlandského betónu železového 
vodostavebného tr. C 25/30 s pažiacou suspenziou

m3 54,836 109,80 6 020,99

11 K 224361119
Výstuž pilót betónovaných do zeme, s ponechaním 
pažnice, z ocele 10 505

t 3,748 1 830,03 6 858,95

12 K 264321212
Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 380 do 
450 mm, v hĺbke do 10 m, v hornine III

m 176,000 54,90 9 662,40

13 K 271533002
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z  
kameniva hrubého drveného fr.0-63 mm

m3 46,394 39,24 1 820,50

14 K 271563001
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z 
kameniva drobného ťaženého 0-8 mm

m3 15,465 34,59 534,93

15 K 271573001
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 46,394 34,12 1 582,96

16 K 274321411
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30

m3 23,760 124,11 2 948,85

17 K 274351215 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 79,200 17,46 1 382,83

18 K 274351216 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 79,200 2,30 182,16

19 K 275321411
Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30 - hlavice

m3 24,394 109,80 2 678,46

20 K 275351215 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 115,626 68,63 7 935,41

21 K 275351216 Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 115,626 68,63 7 935,41

22 K 275361821 Výstuž základových pätiek - hlavíc z ocele 10505 t 1,866 1 830,03 3 414,84

23 K 289971211
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 

m2 303,380 0,53 160,79

24 M 693110004500 Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 348,887 0,77 268,64

01.1 - SO 01.1 Stavebná časť

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

01 - SO 01 Administratívna budova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 45 089,37

25 K 311101212
Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a 
železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou 
plochou nad 0,02-0,05 m2

m 8,000 3,69 29,52

26 K 312272562
Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 250 
mm

m3 73,606 267,02 19 654,27

27 K 331125001
Montáž stĺpa zo železobetónu, do pätky so zaliatím 
stĺpa, alebo privarením hmotnosti do 4,0 t

ks 41,000 40,89 1 676,49

28 M 5938600002050 Stĺp železobetónový prefa 400x400x3990mm ozn. S50 ks 7,000 656,17 4 593,19

29 M 5938600002051 Stĺp železobetónový prefa 400x400x3990mm ozn. S51 ks 1,000 656,17 656,17

30 M 5938600002052 Stĺp železobetónový prefa 400x400x3990mm ozn. S52 ks 1,000 656,17 656,17

31 M 5938600002053 Stĺp železobetónový prefa 400x400x3990mm ozn. S53 ks 1,000 656,17 656,17

32 M 5938600002054 Stĺp železobetónový prefa 400x400x3990mm ozn. S54 ks 1,000 656,17 656,17

33 M 5938600002055 Stĺp železobetónový prefa 400x400x3990mm ozn. S55 ks 7,000 656,17 4 593,19

34 M 5938600002056 Stĺp železobetónový prefa 400x400x3990mm ozn. S56 ks 3,000 656,17 1 968,51

35 M 5938600002100
Stĺp železobetónový prefa 400x400x2830mm ozn. 
S100

ks 1,000 465,90 465,90

36 M 5938600002101
Stĺp železobetónový prefa 400x400x3205mm ozn. 
S101

ks 1,000 527,61 527,61

37 M 5938600002102
Stĺp železobetónový prefa 400x400x2960mm ozn. 
S102

ks 2,000 487,50 975,00

38 M 5938600002103
Stĺp železobetónový prefa 400x400x3085mm ozn. 
S103

ks 2,000 508,07 1 016,14

39 M 5938600002104
Stĺp železobetónový prefa 400x400x2835mm ozn. 
S104

ks 3,000 466,93 1 400,79

40 M 5938600002105
Stĺp železobetónový prefa 400x400x2960mm ozn. 
S105

ks 3,000 487,50 1 462,50

41 M 5938600002106
Stĺp železobetónový prefa 400x400x3085mm ozn. 
S106

ks 3,000 508,07 1 524,21

42 M 5938600002107
Stĺp železobetónový prefa 400x400x3205mm ozn. 
S107

ks 3,000 527,61 1 582,83

43 M 5938600002108
Stĺp železobetónový prefa 400x400x2835mm ozn. 
S108

ks 1,000 466,93 466,93

44 M 5938600002109
Stĺp železobetónový prefa 400x400x3205mm ozn. 
S109

ks 1,000 527,61 527,61

D 4 Vodorovné konštrukcie 80 580,36

45 K 411135001
Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll, 
hmotnosti do 3 t

ks 51,000 108,36 5 526,36

46 M 593430006101
Stropný panel predpätý SPIROLL, šxhrxd 
1200x200x4200mm ozn.SP01

ks 22,000 369,05 8 119,10

47 M 593430006102
Stropný panel predpätý SPIROLL, šxhrxd 
505x200x4200mm ozn.SP02

ks 1,000 155,31 155,31

48 M 593430006103
Stropný panel predpätý SPIROLL, šxhrxd 
1200x200x4550mm ozn.SP03

ks 21,000 399,80 8 395,80

49 M 593430006104
Stropný panel predpätý SPIROLL, šxhrxd 
505x200x4550mm ozn.SP04

ks 1,000 168,27 168,27

50 M 593430006105
Stropný panel predpätý SPIROLL, šxhrxd 
300x200x4550mm ozn.SP05

ks 1,000 99,95 99,95

51 M 593430006106
Stropný panel predpätý SPIROLL, šxhrxd 
1200x200x4550mm ozn.SP06

ks 1,000 399,80 399,80

52 M 593430006107
Stropný panel predpätý SPIROLL, šxhrxd 
1200x200x4200mm ozn.SP07

ks 1,000 369,05 369,05

53 M 593430006108
Stropný panel predpätý SPIROLL, šxhrxd 
1150x200x1070mm ozn.SP08

ks 2,000 90,10 180,20

54 M 593430006109
Stropný panel predpätý SPIROLL, šxhrxd 
635x200x4550mm ozn.SP09

ks 1,000 211,54 211,54

55 K 411321414
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 
25/30

m3 31,400 131,35 4 124,39

56 K 411354175
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 20 kPa zhotovenie

m2 286,080 10,88 3 112,55

57 K 411354176
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 20 kPa odstránenie

m2 286,080 2,43 695,17

58 K 411361821
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505

t 1,884 2 338,57 4 405,87

59 K 413121011
Montáž trámov, prievlakov, stužidiel a obvodových 
tyčových dielcov vodorovných konštrukcií 

ks 35,000 61,09 2 138,15

60 M 593230000101
Stužidlo železobetónové prefa 200x450x4220 mm, 
ozn.Z50

ks 4,000 390,82 1 563,28

61 M 593230000102
Stužidlo železobetónové prefa 200x450x4570 mm, 
ozn.Z51

ks 6,000 422,71 2 536,26

62 M 593230000103
Stužidlo železobetónové prefa 325x450x4220 mm, 
ozn.Z52

ks 1,000 634,57 634,57
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

63 M 593230000104
Stužidlo železobetónové prefa 325x450x4580 mm, 
ozn.Z53

ks 1,000 689,08 689,08

64 M 593230000105
Stužidlo železobetónové prefa 200x400x4840 mm, 
ozn.Z100

ks 4,000 398,02 1 592,08

65 M 593230000106
Stužidlo železobetónové prefa 200x400x4980 mm, 
ozn.Z101

ks 4,000 409,34 1 637,36

66 M 593230000201
Prievlak železobetónový prefa 550x450x6420mm, 
ozn.P01

ks 2,000 1 634,25 3 268,50

67 M 593230000202
Prievlak železobetónový prefa 550x450x6420mm, 
ozn.P02

ks 1,000 1 634,25 1 634,25

68 M 593230000203
Prievlak železobetónový prefa 550x450x2960mm, 
ozn.P03

ks 1,000 753,88 753,88

69 M 593230000204
Prievlak železobetónový prefa 550x450x2960mm, 
ozn.P04

ks 1,000 753,88 753,88

70 M 593230000205
Prievlak železobetónový prefa 700x450x6420mm, 
ozn.P05

ks 4,000 1 634,25 6 537,00

71 M 593230000206
Prievlak železobetónový prefa 700x450x2960mm, 
ozn.P06

ks 1,000 2 079,59 2 079,59

72 M 593230000207
Prievlak železobetónový prefa 550x450x6420mm, 
ozn.P07

ks 1,000 958,54 958,54

73 M 593230000208
Prievlak železobetónový prefa 700x450x6420mm, 
ozn.P08

ks 1,000 2 079,59 2 079,59

74 M 593230000209
Prievlak železobetónový prefa 700x450x2960mm, 
ozn.P09

ks 1,000 958,54 958,54

75 M 593230000210
Prievlak železobetónový prefa 700x450x2580mm, 
ozn.P10

ks 1,000 836,15 836,15

76 M 593230000211
Prievlak železobetónový prefa 700x450x5400mm, 
ozn.P11

ks 1,000 1 749,44 1 749,44

77 K 431125001 Montáž podestového panela, hmotnosti do 2 t l=20 m ks 1,000 20,71 20,71

78 M 5934200101
Podestový panel prefabrikovaný 150x1625x1170mm, 
ozn.W01

ks 1,000 420,56 420,56

79 K 435125002
Montáž schodiskového ramena, hmotnosti nad 2 do 5 t 
l=12 m

ks 2,000 122,08 244,16

80 M 5933500101
Schodiskové rameno železobetónové prefabrikované 
1170x350x3400mm, ozn.R01

ks 1,000 2 054,16 2 054,16

81 M 5933500102
Schodiskové rameno železobetónové prefabrikované 
1170x350x4800mm, ozn.R02

ks 1,000 2 901,12 2 901,12

82 K 441125001
Montáž väzníc zo železobetónu plnostenných, 
hmotnosti nad 1 do 4 t l=14m

ks 15,000 29,07 436,05

83 M 5932050101 Väznica železobetónová prefa 200x400x4980, ozn VA ks 15,000 409,34 6 140,10

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 71 852,49

84 K 612460206
Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 
mm

m2 96,098 6,99 671,73

85 K 612465116
Príprava vnútorného podkladu stien, hĺbková 
penetrácia

m2 96,098 1,92 184,51

86 K 612481031
Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku 
omietky do 12 mm

m 119,350 2,66 317,47

87 K 612481119 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou m2 96,098 8,17 785,12

88 K 620991121
Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a 
zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z 
lešenia akýmkoľvek spôsobom

m2 150,457 2,79 419,78

89 K 622464232
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová,, 
škrabaná, hr. 2 mm

m2 463,458 17,77 8 235,65

90 K 625250710
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 
mm, skrutkovacie kotvy

m2 418,398 64,81 27 116,37

91 K 625250762
Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny 
hr. 30 mm

m2 45,060 44,60 2 009,68

92 K 631319155
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. 
tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm

m3 45,507 8,93 406,38

93 K 631319175
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. 
obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm

m3 45,507 2,72 123,78

94 K 631325711
Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami 
tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm

m3 45,507 240,44 10 941,70

95 K 632452219 Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm m2 537,030 27,12 14 564,25

96 K 632477005 Nivelačná stierka podlahová m2 537,030 9,52 5 112,53

97 K 648991113
Osadenie parapetných dosiek z plastických a 
poloplast., hmôt, š. nad 200 mm

m 39,750 5,05 200,74

98 M 611560000400 Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, vnútorná m 39,750 19,19 762,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 009,90

99 K 941941031
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 360,390 1,90 684,74

Strana 7 z 119



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

100 K 941941191
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 1 081,170 1,90 2 054,22

101 K 941941831
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 360,390 1,18 425,26

102 K 941955001
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m

m2 537,030 3,09 1 659,42

103 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 537,030 3,43 1 842,01

104 K 953946111
Rohový hliníkový profil s integrovanou tkaninou - 
100x100

m 15,900 1,84 29,26

105 K 953946131 Soklový profil hr. 0,8 mm SP 150 (hliníkový) m 47,700 8,05 383,99

106 K 953996112
Dilatačný profil PVC V s integrovanou tkaninou 
100x100 - rohový

m 15,900 13,97 222,12

107 K 953996121 Okenný APU profil s integrovanou tkaninou m 161,110 1,89 304,50

108 K 953996131 Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100 m 85,960 1,73 148,71

109 K 953996142
Nadokenný PVC profil PLY XS s integrovanou tkaninou 
100x100 - nepriznaný vo fasáde

m 75,150 2,01 151,05

110 K 974083111
Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených 
hĺbky do 50 mm

m 155,800 7,09 1 104,62

D 99 Presun hmôt HSV 9 959,45

111 K 998012022
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
monolit. betónová výšky do 12 m

t 1 151,381 8,65 9 959,45

D PSV Práce a dodávky PSV 240 381,64

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 4 913,61

112 K 711131102
Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu 
vodorovnú

m2 303,380 0,15 45,51

113 M 693110004500 Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 348,887 0,77 268,64

114 K 711132102 Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú m2 42,480 1,42 60,32

115 M 693110004500 Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 50,976 0,77 39,25

116 K 711132107
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 
fóloiu položenou voľne na ploche zvislej

m2 42,480 2,55 108,32

117 M 283230002700
Nopová fólia proti zemnej vlhkosti s radónovou 
ochranou, pre spodnú stavbu

m2 50,976 1,17 59,64

118 K 711133001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou 
položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením 
spoju

m2 303,380 1,14 345,85

119 M 283220000400
Hydroizolačná fólia, hr. 2 mm,  izolácia základov proti 
zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu

m2 348,887 2,22 774,53

120 K 711462301
Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 
náterom na ploche vodorovnej 

m2 33,101 24,72 818,26

121 K 711463301
Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 
náterom na ploche zvislej

m2 71,614 25,53 1 828,31

122 K 998711202
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 715,170 0,79 564,98

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 12 372,96

123 K 712290010 Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° m2 315,800 0,65 205,27

124 M 283230007155 Parotesná zábrana m2 417,646 0,41 171,23

125 K 712370070
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením 
spoju

m2 380,240 10,28 3 908,87

126 M 283220002300
Hydroizolačná strešná fólia hr. 2,00 mm, š. 1,6/2,05 m, 
izolácia plochých striech

m2 437,276 12,92 5 649,61

127 M 311970001500 Kotva ks 1 800,000 1,29 2 322,00

128 K 998712202
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 102,639 1,13 115,98

D 713 Izolácie tepelné 27 799,85

129 K 713122111
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 
kladeným voľne v jednej vrstve

m2 303,380 0,75 227,54

130 M 283720001200 Podlahový polystyrén EPS 150 S, hr. 80 mm m2 309,448 8,05 2 491,06

131 K 713141255
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° PIR 
doskami, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením

m2 315,800 6,94 2 191,65

132 M 631440025000.S
Doska PIR  hr. 140 mm, izolácia pre zateplenie 
plochých striech alebo ekvivalent

m2 644,232 34,20 22 032,73

133 K 713144070 Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS kladený voľne m2 64,440 3,86 248,74
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134 M 283750001400
Doska XPS  hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, 
podláh, terás, striech

m2 65,729 5,02 329,96

135 K 998713202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m

% 246,169 1,13 278,17

D 762 Konštrukcie tesárske 976,85

136 K 762431304
Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz 
hr. dosky 18 mm

m2 85,920 10,41 894,43

137 K 998762202
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky do 12 m

% 16,385 5,03 82,42

D 763 Konštrukcie - drevostavby 36 195,69

138 K 763115120
Priečka SDK  hr. 100 mm jednoducho opláštená 
doskami RB 12,5 mm

m2 496,609 34,99 17 376,35

139 K 763135020 SDK Kazetový podhľad 600 x 600 mm doska biela m2 249,140 30,07 7 491,64

140 K 763135021
SDK Kazetový podhľad 600 x 600 mm doska biela 
protipožiarny

m2 269,690 35,66 9 617,15

141 K 998763201
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m

% 5,000 342,11 1 710,55

D 764 Konštrukcie klampiarske 18 503,30

142 K 764171905
Montáž bezpečnostných prvkov pre strešnú krytinu - 
rebrík

m 1,000 408,04 408,04

143 M 553430001700 Rebrík na stenu a strechu  s ochranným košom ks 1,000 2 213,47 2 213,47

144 K 7641754211 Trapézový plech 150/280 hr.0,88mm m2 303,380 30,73 9 322,87

145 K 764326230
Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
atiky r.š. 645 mm

m 71,600 28,51 2 041,32

146 K 764326240
Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
atiky  r.š. 770 mm

m 71,600 30,27 2 167,33

147 K 764410360
Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, 
vrátane rohov r.š. do 400 mm

m 66,690 20,57 1 371,81

148 K 764751100
Cezatiková strešná vpusť s kolenom pre zvod 
100x100mm 

ks 2,000 221,77 443,54

149 K 764751112 Odpadová rúra kruhová D 100 mm poplastovaný plech m 13,800 21,74 300,01

150 K 764751171 Zachytávač nečistôt ks 2,000 9,35 18,70

151 K 764761231
Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm 
poplastovaný plech

ks 2,000 15,52 31,04

152 K 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 163,864 1,13 185,17

D 766 Konštrukcie stolárske 16 951,22

153 K 766100101
Dodávka a montáž sanitárnych priečok vrátane dverí a 
kovaní

m2 33,495 152,60 5 111,34

154 K 766662112
Montáž dverného krídla do existujúcej zárubne, vrátane 
kovania

ks 25,000 19,00 475,00

155 M 5491502040
Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta 
BB, FAB

ks 30,000 16,77 503,10

156 M 6117103113L
Dvere drevené vnútorné jednokrídlové presklenné  
700/1970mm do obložkovej zárubne, ozn.L/1

ks 14,000 155,39 2 175,46

157 M 6117103113p
Dvere drevené vnútorné jednokrídlové presklenné  
700/1970mm do obložkovej zárubne, ozn.P/1

ks 10,000 155,39 1 553,90

158 M 6117103114L
Dvere drevené vnútorné jednokrídlové presklenné  
800/1970mm do obložkovej zárubne, ozn.L/2

ks 1,000 155,39 155,39

159 K 766662132
Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks 5,000 22,36 111,80

160 M 611610001301
Dvere drevené vnútorné dvojkrídlové presklenné 
1600x1970mm, do obložkovej zárubne, ozn.D1

ks 5,000 307,43 1 537,15

161 K 766702111 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 25,000 54,78 1 369,50

162 M 6118100025001
Zárubňa drevená vnútorná obložková  šírka 600-900 
mm, výška 1970 mm, pre jednokrídlové dvere

ks 25,000 110,67 2 766,75

163 K 766702121 Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové ks 5,000 60,37 301,85

164 M 611810007000
Zárubňa drevená vnútorná obložková, šírka 1250-1850 
mm, výška 1970 mm pre dvojkrídlové dvere

ks 5,000 150,92 754,60

165 K 998766202
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 150,421 0,90 135,38

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 71 463,36

166 K 767612100
Montáž hliníkových výplní otvorov s hydroizolačnými 
ISO páskami (exteriérová a interiérová)

m 234,300 38,37 8 990,09

167 M 283290006100
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 
mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva z exteriéru

m 234,300 2,36 552,95
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168 M 283290006200
Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 
mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva z interiéru

m 234,300 0,88 206,18

169 M 553410003801
Hliníkové okno š/v 4600x2550mm trojdielne pevné, 
izolačné trojsklo, antracit, ozn. 1

ks 3,000 2 975,80 8 927,40

170 M 553410003802
Hliníkové okno š/v 3000x2550mm dvojdielne pevné, 
izolačné trojsklo, antracit, ozn.2

ks 1,000 1 840,09 1 840,09

171 M 553410003803
Hliníkové okno š/v 3000x2550mm dvojdielne, pevné, 
izolačné trojsklo, antracit, ozn.3

ks 1,000 1 840,09 1 840,09

172 M 553410003804

Hliníkové okno š/v 4600x2550mm s dvokrídlovými 
dverami s nadsvetlíkom sklopným  
2060x2140+410mm a pevným oknom 
2540x2550mm,izolačné trojsklo, bezpečnostný zámok, 
antracit ozn.4

ks 2,000 5 739,97 11 479,94

173 M 553410003805

Hliníkové okno š/v 3440x850mm, dvojdielne pevné + 
jednokrídlové dvere so sklopným nadsvetlíkom 
1160x2140+410mm,s bezpečnostným zámkom, 
izolačné trojsklo, antracit, ozn 5

ks 1,000 2 432,56 2 432,56

174 M 553410003806
Hliníkové okno  š/v 3350x1650mm, trojdielne 
1xOS+P+1xOS,izolačné trojsklo, antracit, ozn.6

ks 1,000 1 909,16 1 909,16

175 M 553410003807
Hliníkové okno š/v 4600x1650mm štvordielne, 
1xOS+1xO+1XO+1XOS, izolačné trojsklo, antracit, 
ozn.7 

ks 6,000 3 005,48 18 032,88

176 M 553410003808
Hliníkové okno š/v 3000x1650mm 
trojdielne,1xOS+1xP+1xOS,  izolačné trojsklo, antracit, 
ozn.8

ks 2,000 1 819,01 3 638,02

177 M 553410003809
Interiérové hliníkové dvere š/v 2800x1650mm 
trojdielne, 1xOS+P+1xOS, izolačné trojsklo, antracit, 
ozn.9

ks 1,000 1 767,48 1 767,48

178 M 553410003901

Jednokrídlové hliníkové dvere so sklopným 
nadsvetlíkom presklenné  š/v 900x2140+ 410mm s 
bezpečnostným zámkom, izolačné trojsklo, antracit, 
ozn.10

ks 1,000 1 540,77 1 540,77

179 M 553410003901p
Jednokrídlové hliníkové dvere so sklopným 
nadsvetlíkom presklenné  š/v 900x2140+ 410mm s 
elektrickým zámkom, izolačné trojsklo, antracit, ozn.11

ks 1,000 1 540,86 1 540,86

180 K 767995101
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií do 5 kg 

kg 834,560 1,62 1 351,99

181 M 55321001001
Dodávka kovových doplnkových konštrukcií 
(podhľad,výmeny okná, brány, VZT)

kg 959,744 2,79 2 677,69

181a K 767995102P.S Montáž protipožiarnych dverí 1100x2050mm ks 2,000 367,73 735,46

181b M 553410031915
Dvere požiarne oceľové 1100x2050, EW-30D1-C 
ozn.P/2

ks 2,000 616,62 1 233,24

182 K 998767202
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 623,180 1,23 766,51

D 771 Podlahy z dlaždíc 25 888,94

183 K 771275107
Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do 
tmelu 

m2 12,864 44,60 573,73

184 K 771415016 Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu m 428,000 11,46 4 904,88

185 K 771415036
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu schodiskových 
výšky 150mm

m 18,320 13,68 250,62

186 K 771575129 Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu m2 356,400 34,80 12 402,72

187 M 5976498290 Dlaždice keramické m2 377,163 20,30 7 656,41

188 K 998771202
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 23,069 4,36 100,58

D 772 Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa 2 761,42

189 K 772401123
Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých 
alebo šikmých stien s lícom rovným

m2 30,300 39,13 1 185,64

190 M 583840012901
Kameň prírodný - Black Pearl remeinok 60x15 hr,1,5-
3cm - Výber investora

m2 31,815 46,43 1 477,17

191 K 998772202
Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 23,818 4,14 98,61

D 775 Podlahy vlysové a parketové 4 325,36

192 K 775413120
Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových 
skrutkovaním

m 192,000 3,91 750,72

193 M 611990004200 Lišta soklová - drevená lišta m 193,920 2,33 451,83

194 K 775413220 Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním m 26,000 5,59 145,34

195 M 611990000900 Lišta prechodová skrutkovacia m 26,260 12,39 325,36

196 K 775550110
Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, 
click spoj, položená voľne

m2 180,630 5,59 1 009,72

197 M 611980003035 Podlaha laminátová  hrúbka 8 mm m2 184,243 8,52 1 569,75

Strana 10 z 119



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

198 K 998775202
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 38,030 1,91 72,64

D 781 Obklady 15 267,62

199 K 781445017
Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do 
tmelu

m2 320,869 34,88 11 191,91

200 M 5978700040 Obkladačky keramické m2 336,912 8,55 2 880,60

201 K 781491111
Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu vrátane 
dodávky líšt

m 65,000 10,28 668,20

202 K 998781202
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 0,050 10 538,19 526,91

D 783 Nátery 401,57

203 K 783222100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce dvojnásobné

m2 28,500 9,39 267,62

204 K 783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce základný

m2 28,500 4,70 133,95

D 784 Maľby 2 559,89

205 K 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3, 80 m

m2 1 089,316 0,45 490,19

206 K 784422271
Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne 
nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m   

m2 1 089,316 1,90 2 069,70
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 471 44 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
KApAR, s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 751,38

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 44 751,38 20,00% 8 950,28

Cena s DPH v EUR 53 701,66

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

01 - SO 01 Administratívna budova

01.2 - SO 01.2 Zdravotechnická inštalácia

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 44 751,38

HSV - Práce a dodávky HSV 3 430,45

    1 - Zemné práce 2 800,99

    4 - Vodorovné konštrukcie 151,11

    99 - Presun hmôt HSV 478,35

PSV - Práce a dodávky PSV 41 320,93

    D5 - V. C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE 1 167,38

    D1 - I. C 88A1 KANALIZÁCIA 4 331,48

    D2 - II. C 88A2 VODOVOD 12 491,60

    D3 - III. C 88A4 STROJNÉ VYBAVENIE 608,37

    D4 - IV. C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY 22 722,10

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

01 - SO 01 Administratívna budova

01.2 - SO 01.2 Zdravotechnická inštalácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 44 751,38

D HSV Práce a dodávky HSV 3 430,45

D 1 Zemné práce 2 800,99

1 K 130201001
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 
ručne

m3 20,088 73,72 1 480,89

2 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 17,112 16,05 274,65

3 K 132201109
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 17,112 1,34 22,93

4 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 
20-50m

m3 37,200 11,78 438,22

5 K 175101101 Obsyp potrubia m3 8,280 12,17 100,77

6 M 583310002700 Štrkopiesok frakcia 0-8 mm t 14,573 33,18 483,53

D 4 Vodorovné konštrukcie 151,11

7 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm

m3 4,140 36,50 151,11

D 99 Presun hmôt HSV 478,35

8 K 998012022
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
monolit. betónová výšky do 12 m

t 21,625 22,12 478,35

D PSV Práce a dodávky PSV 41 320,93

D D5 V. C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE 1 167,38

9 M PONUKA.56
Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.5mm                         
D 20

m 71,500 0,42 30,03

10 M PONUKA.57
Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.5mm                         
D 25

m 27,000 0,44 11,88

11 M PONUKA.58
Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.5mm                         
D 32

m 6,000 0,66 3,96

12 M PONUKA.59
Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.9mm                         
D 20

m 6,000 0,64 3,84

13 M PONUKA.60
Tepelná izolácia , tep. izolačne trubice - hr.9mm                         
D 25

m 35,000 0,71 24,85

14 M PONUKA.61
Tepelná izolácia , tep. izolačne trubice - hr.9mm                         
D 32

m 12,000 0,91 10,92

15 M PONUKA.62
Tepelná izolácia , tep. izolačne trubice - hr.9mm                         
D 40

m 7,000 1,08 7,56

16 M PONUKA.63
Tepelná izolácia , tep. izolačne trubice - hr.9mm                         
D 50

m 0,500 1,42 0,71

17 M PONUKA.64
Tepelná izolácia , tep. izolačne trubice - hr.9mm                         
D 63

m 16,000 2,15 34,40

18 M PONUKA.65
Tepelná izolácia , tep. izolačne trubice - hr.9mm                         
DN 32

m 4,500 1,00 4,50

19 M PONUKA.66
Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.9mm                         
DN 40

m 16,500 1,11 18,32

20 M PONUKA.67
Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.9mm                         
DN 50

m 12,000 1,42 17,04

21 M PONUKA.68
Tepelná izolácia , tep. izolačne trubice - hr.20mm                         
D 20

m 24,500 1,95 47,78

01.2 - SO 01.2 Zdravotechnická inštalácia

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

01 - SO 01 Administratívna budova
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22 M PONUKA.69
Tepelná izolácia , tep. izolačne trubice - hr.20mm                         
D 25

m 32,000 2,28 72,96

23 M PONUKA.70
Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.30mm                         
D 32

m 14,500 2,52 36,54

24 M PONUKA.71
Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.30mm                         
D 40

m 2,000 2,90 5,80

25 K 030513010010.S
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer do 
38 mm

m 157,500 2,21 348,08

26 K 030513010020.S
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer 39-
70 mm

m 56,500 2,21 124,87

27 K 030513010050.S
Montáž trubíc z PE, hr.15 - 20 mm, vnútorný priemer do 
38 mm

m 56,500 2,21 124,87

28 K 030513010110.S
Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnútorný priemer do 38 
mm

m 14,500 2,77 40,17

29 K 030513010120.S
Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnútorný priemer 39-70 
mm

m 2,000 2,77 5,54

30 M PONUKA.72
Tepelná izolácia TeK PS Eco ALU, tepelnoizolačné 
púzdra z minerálnej vlny, na povrchu je Al fólia - 
hr.40mm                         D 50

m 10,000 10,73 107,30

31 M PONUKA.73
Tepelná izolácia TeK PS Eco ALU, tepelnoizolačné 
púzdra z minerálnej vlny, na povrchu je Al fólia - 
hr.40mm                         D 63

m 4,000 11,67 46,68

32 K 030513013104.S
Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubie 
zdravotechniky, vonkajší priemer potrubia od 19 mm

m 14,000 2,77 38,78

D D1 I. C 88A1 KANALIZÁCIA 4 331,48

33 K PONUKA PP potrubie - odhlučnený systém + montáž ST50 m 36,000 23,82 857,52

34 K PONUKA.1 PP potrubie - odhlučnený systém + montáž ST70 m 6,500 33,77 219,51

35 K PONUKA.2 PP potrubie - odhlučnený systém+ montáž ST100 m 32,000 44,81 1 433,92

36 M PONUKA Čistiaca tvarovka PP - ČK70 STRE70 ks 2,000 8,30 16,60

37 M PONUKA.1 Čistiaca tvarovka PP - ČK100 STRE100 ks 5,000 16,59 82,95

38 K 010102042500.S Montáž čistiacej tvarovky pre potrubia DN 70 m 2,000 2,21 4,42

39 K 010102042503.S Montáž čistiacej tvarovky pre potrubia DN 100 m 5,000 3,32 16,60

40 K PONUKA.3 PVC-U potrubie + montáž KG100 m 41,500 15,49 642,84

41 K PONUKA.4 PVC-U potrubie + montáž KG125 m 24,000 18,80 451,20

42 K PONUKA.5 PVC-U potrubie + montáž KG150 m 3,000 23,23 69,69

43 K 010105000120.S Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 40x1,8 ks 1,000 2,05 2,05

44 K 010105000130.S Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50x1,8 ks 26,000 2,17 56,42

45 K 010105000160.S Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 110x2,3 ks 9,000 3,71 33,39

46 K 010190005010.S
Skúška tesnosti kanalizácie vodou                                                                            
do DN 125

m 65,500 0,55 36,03

47 K 010190005020.S
Skúška tesnosti kanalizácie vodou                                                                            
do DN 200

m 3,000 0,55 1,65

48 K 010190005040.S Skúška tesnosti kanalizácie dymom     do DN 300 m 74,500 1,11 82,70

49 M PONUKA.2 Podlahová vpusť  HL 310NPr-3000 ks 1,000 67,09 67,09

50 K 010201013015.S
Montáž podlahového vpustu so zvislým odtokom DN 
100

ks 1,000 16,59 16,59

51 M PONUKA.3 Ventilačná hlavica strešná - plastová HL 810 ks 2,000 20,07 40,14

52 K 010102042393.S Montáž ventilačných hlavíc ks 2,000 11,06 22,12

53 K 998801016010.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v stavbe výšky 
do 7 m

% 1,000 116,86 116,86

54 K 998801027010.S
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km

% 1,000 61,19 61,19

D D2 II. C 88A2 VODOVOD 12 491,60

55 M 020103010040.S
Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných DN 
32

m 4,500 16,07 72,32

56 M 020103010050.S
Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných DN 
40

m 16,500 19,74 325,71

57 M 020103010060.S
Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných DN 
50

m 12,000 23,82 285,84

58 K PONUKA.6
Viacvrstvové potrubie WAVIN TIGRIS K1 + montáž 
20x2,25 alebo ekvivalent

m 102,000 13,27 1 353,54
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59 K PONUKA.7
Viacvrstvové potrubie WAVIN TIGRIS K1 + montáž 
25x2,5 alebo ekvivalent

m 94,000 28,76 2 703,44

60 K PONUKA.8
Viacvrstvové potrubie WAVIN TIGRIS K1 + montáž 
32x3,0 alebo ekvivalent

m 32,500 35,40 1 150,50

61 K PONUKA.9
Viacvrstvové potrubie WAVIN TIGRIS K1 + montáž 
40x4,0 alebo ekvivalent

m 9,000 44,25 398,25

62 K PONUKA.10
Viacvrstvové potrubie WAVIN TIGRIS K1 + montáž 
50x4,5 alebo ekvivalent

m 10,500 60,84 638,82

63 K PONUKA.11
Viacvrstvové potrubie WAVIN TIGRIS K1 + montáž 
63x6,0 alebo ekvivalent

m 20,000 73,01 1 460,20

64 K PONUKA.12
Potrubie z plastických hmôt z PE-HD + montáž 
D63x5,8

m 3,500 22,12 77,42

65 M PONUKA.4
HAWLE ISO prechodka PE-oceľ, uhol 90° s vnútorným 
závitom D63-2'' č.6410 alebo ekvivalent

ks 1,000 83,68 83,68

66 K 020190002010.S Preplachnutie a dezinfekcia potrubia do DN 80 m 304,500 0,55 167,48

67 K 020190005010.S Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50 m 304,500 0,83 252,74

68 M 020221020010.S Nástenky pre výtokový ventil DN 15 ks 42,000 6,16 258,72

69 M 020221020030.S Nástenky pre batériu DN 15 pár 7,000 16,12 112,84

70 M PONUKA.5
Reflex Variomat uzatvárací ventil so zaistením - MK 1'' 
DN 25 alebo ekvivalent

ks 1,000 49,78 49,78

71 M PONUKA.6
Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit 
DN 15

ks 2,000 5,59 11,18

72 M PONUKA.7
Guľové kohúty  s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit 
DN 20

ks 11,000 8,35 91,85

73 M PONUKA.8
Guľové kohúty  s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit 
DN 25

ks 6,000 11,50 69,00

74 M PONUKA.9
Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit 
DN 32

ks 2,000 24,78 49,56

75 M PONUKA.10
Guľové kohúty  s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit 
DN 50

ks 7,000 45,35 317,45

76 K 020221021010.S Montáž guľového kohúta závitového priameho DN 15 pár 2,000 3,32 6,64

77 K 020221021015.S Montáž guľového kohúta závitového priameho DN 20 pár 11,000 4,42 48,62

78 K 020221021020.S Montáž guľového kohúta závitového priameho DN 25 pár 7,000 4,98 34,86

79 K 020221021025.S Montáž guľového kohúta závitového priameho DN 32 pár 2,000 5,53 11,06

80 K 020221021035.S Montáž guľového kohúta závitového priameho DN 50 pár 7,000 7,74 54,18

81 M PONUKA.11 Spätné klapky  - SK DN 15 ks 1,000 5,59 5,59

82 M PONUKA.12 Spätné klapky  - SK DN 25 ks 1,000 10,95 10,95

83 M PONUKA.13 Spätné klapky  - SK DN 50 ks 2,000 34,29 68,58

84 K 020221021305.S Montáž spätnej klapky závitovej DN 15 pár 1,000 3,87 3,87

85 K 020221021315.S Montáž spätnej klapky závitovej DN 25 pár 1,000 4,42 4,42

86 K 020221021330.S Montáž spätnej klapky závitovej DN 50 pár 2,000 7,74 15,48

87 M PONUKA.14 Guľový kohút  s napojením na hadicu - GKH DN 15 ks 1,000 7,96 7,96

88 M PONUKA.15 Guľový kohút pračkový  - PGK DN 15 ks 2,000 10,31 20,62

89 M PONUKA.16 Vypúšťací ventil - VV DN 15 ks 1,000 4,65 4,65

90 K 020221021112.S Montáž guľového kohúta vypúšťacieho DN 15 pár 4,000 4,42 17,68

91 M PONUKA.17 Poistný ventil  - PV DN 20 ks 1,000 22,84 22,84

92 K 020221021175.S Montáž poistného ventilu DN 20 pár 1,000 4,42 4,42

93 M PONUKA.18
Filter s redukčným ventilom HONEYWELL - FRV DN 
50 alebo ekvivalent

ks 1,000 1 355,38 1 355,38

94 K 020221021245.S
Montáž tlakového ventilu redukčného s manometrom 
DN 50

pár 1,000 16,59 16,59

95 M PONUKA.19
Hydrantový systém na stenu s tvarovo stálou hadicou 
HS-A 25/30 T

súb 2,000 259,94 519,88

96 K 020223040005.S
Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou 
D 25

pár 2,000 33,18 66,36

97 K 998802016010.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v stavbe výšky do 7 
m

% 1,000 149,68 149,68

98 K 998802027010.S
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km

% 1,000 110,97 110,97

D D3 III. C 88A4 STROJNÉ VYBAVENIE 608,37
99 M PONUKA.20 Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS alebo ekvivalent súb 1,000 459,77 459,77

100 M PONUKA.21 Manometer súb 1,000 68,08 68,08

101 M PONUKA.22 Teplomer 0-120°C súb 1,000 23,78 23,78

102 K PONUKA.13 Montáž čerpadla ks 1,000 33,18 33,18
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103 K 998804016010.S
Presun hmôt pre strojné vybavenie v stavbe výšky do 7 
m

% 1,000 11,78 11,78

104 K 998804027010.S
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km

% 1,000 11,78 11,78

D D4 IV. C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY 22 722,10
105 M PONUKA.23 Záchod závesný , rozmer 358 x 530 mm súb 9,000 100,27 902,43

106 M PONUKA.24 WC sedadlo upevnenie zdola súb 9,000 23,23 209,07

107 M PONUKA.25 Inštalačný systém DUOFIX pre závesné WC súb 9,000 237,82 2 140,38

108 M PONUKA.26
Ovládanie splachovania WC  s elektronickým 
spúšťaním splachovania , napájanie zo siete, dvojité 
splachovanie, bezdotykové 

súb 9,000 335,95 3 023,55

109 K 050141000070.S Montáž senzorového splachovania súb 9,000 33,18 298,62

110 K 050141000130.S Montáž záchodovových mís zavesených súb 9,000 33,18 298,62

111 K 050141001110.S Montáž záchodovej dosky súb 9,000 13,27 119,43

112 K 050142010110.S Montáž predstenového systému záchodov súb 9,000 38,72 348,48

113 K 050142010111.S Montáž záchoda do predstenového systému súb 9,000 33,18 298,62

114 M PONUKA.27

Pisoár s integrovaným ovládaním , napájanie zo siete, 
rozmer 310 x 370 mm, súčasťou dodávky je zápachová 
uzávierka s funkciou odsávania, ovládanie 
splachovania pisoárov so sieťovým zdrojom a 
magnetickým ventilom, odtokové sitko 

súb 5,000 415,52 2 077,60

115 M PONUKA.28 Inštalačný systém  DUOFIX pre pisoáre súb 5,000 238,41 1 192,05

116 K 050142010050.S Montáž pisoárov s automat. splachovaním súb 5,000 33,18 165,90

117 K 050142010120.S Montáž predstenového systému pisoárov súb 5,000 33,18 165,90

118 K 050142010121.S Montáž pisoáru do predstenového systému súb 5,000 33,18 165,90

119 M PONUKA.29
Umývadlo  s otvorom pre batériu, s odtokovým 
ventilom, rozmer 550 x 440 mm 

súb 9,000 39,82 358,38

120 M PONUKA.30
Umývadlo  s otvorom pre batériu, s odtokovým 
ventilom, rozmer 450 x 370 mm 

súb 1,000 39,82 39,82

121 M PONUKA.31 Polostĺp  súb 10,000 45,35 453,50

122 M PONUKA.32 Inštalačný systém  DUOFIX pre umývadlo súb 7,000 138,94 972,58

123 K 050243000101.S Montáž predstenového systému umývadiel súb 7,000 33,18 232,26

124 K 050243000111.S Montáž umývadiel do predstenového systému súb 7,000 33,18 232,26

125 K 050243019201.S Montáž umývadiel súb 10,000 33,18 331,80

126 M PONUKA.33
Štvorcová sprchová vanička  rozmer 900 x 900 x 40 
mm 

súb 6,000 199,83 1 198,98

127 K 050246000513.S Montáž spr. vaničiek - štvorec 900x900 mm súb 6,000 67,09 402,54

128 M PONUKA.34 Výlevka keramická  rozmer 450 x 350 mm súb 1,000 183,10 183,10

129 M PONUKA.35 Sklopná mriežka , rozmer 280 x 180 mm súb 1,000 1,34 1,34

130 M PONUKA.36 Vpust a zátka súb 1,000 4,04 4,04

131 K 050348000010.S Montáž výleviek závesných keramických súb 1,000 33,18 33,18

132 M PONUKA.37 Rohový ventil  RV-15 súb 26,000 5,53 143,78

133 K 050771030010.S Montáž rohových ventilov s pripojovacou rúrkou súb 26,000 5,53 143,78

134 M PONUKA.38 Nástenná batéria ks 1,000 73,01 73,01

135 K 050772010010.S Montáž batérii nástenných ks 1,000 13,27 13,27

136 M PONUKA.39 Drezová stojančeková batéria ks 3,000 73,01 219,03

137 M PONUKA.40 Umyvadlová stojančeková batéria ks 10,000 73,01 730,10

138 K 050772020010.S Montáž batérii stojančekových ks 13,000 13,27 172,51

139 M PONUKA.41
Sprchová súprava Dual Shower systém s termostatom, 
200 mm 

ks 6,000 238,41 1 430,46

140 K 050774010010.S Montáž batérii sprchových nástenných ks 6,000 13,27 79,62

141 M PONUKA.42
Súprava pre hrubú montáž pre ovládania splachovania 
WC s elektronickým spúšťaním splachovania 
115.861.00.1

ks 9,000 276,89 2 492,01

142 M PONUKA.43 Sieťový kábel ks 9,000 11,06 99,54

143 K PONUKA.14 Montáž zdroja napätia ks 1,000 298,72 298,72

144 M PONUKA.44 Zápachová uzávierka  pre umývadlá ks 10,000 8,31 83,10

145 K 050776010111.S Montáž zápachových uzávierok umývadlových ks 10,000 6,25 62,50

146 M PONUKA.45 Zápachová uzávierka plastová pre drez HL 100G ks 1,000 6,09 6,09

147 M PONUKA.46
Zápachová uzávierka plastová pre drez s prípojkou HL 
100

ks 2,000 11,63 23,26

148 K 050776010121.S
Montáž zápachových uzávierok drezových pre jeden 
drez

ks 3,000 8,46 25,38
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149 M PONUKA.47
Zápachová uzávierka plastová pre práčku s tvarovkou 
pre prívod vody a s ventilom na hadicu HL 406

ks 1,000 61,56 61,56

150 K 050776010132.S Montáž zápachových uzávierok pračkových ks 1,000 11,06 11,06

151 M PONUKA.48
Odtok sprchovej vaničky, výška zápachovej uzávierky 
50 mm, odtok z PE

ks 6,000 17,31 103,86

152 K 050776010151.S
Montáž zápachových uzávierok sprchových a 
vaničkových

ks 6,000 11,06 66,36

153 M PONUKA.49 Zápachová uzávierka pre výlevku súb 1,000 14,94 14,94

154 K 050776010161.S Montáž zápachových uzávierok výlevkových ks 1,000 11,06 11,06

155 K 050776010180.S Montáž zápachových uzávierok pisoárových ks 5,000 11,06 55,30

156 M PONUKA.50
Zápachová uzávierka plastová pre odvod kondenzátu 
HL 136N

ks 1,000 40,18 40,18

157 M PONUKA.51 Odtokový lievik so zápachovou uzávierkou HL 21 ks 1,000 12,40 12,40

158 K 050776010191.S Montáž zápachových uzávierok ostatných typov ks 2,000 11,06 22,12

159 M PONUKA.52 Odpadový ventil HL 15 ks 3,000 17,18 51,54

160 M PONUKA.53 Dvierka krycie  15/15 cm ks 4,000 6,09 24,36

161 M PONUKA.54 Dvierka krycie  15/30 cm ks 7,000 11,09 77,63

162 M PONUKA.55 Dvierka krycie  20/25 cm ks 6,000 12,20 73,20

163 K PONUKA.15 Montáž dvierok ks 17,000 2,21 37,57

164 K 998805016010.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v stavbe výšky 
do 7 m

% 1,000 66,72 66,72

165 K 998805027010.S
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km

% 1,000 45,75 45,75
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 471 44 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
KApAR, s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 620,51

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 98 620,51 20,00% 19 724,10

Cena s DPH v EUR 118 344,61

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

01 - SO 01 Administratívna budova

01.3 - SO 01.3 Ústredné vykurovanie

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 98 620,51

PSV - Práce a dodávky PSV   98 620,51

    713 - Izolácie tepelné   1 740,83

    732 - Ústredné kúrenie - strojovne   60 799,78

    733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   8 201,07

    733.1 - Podlahové vykurovanie REHAU alebo ekvivalent 26 395,54

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.   1 208,38

    735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá   274,91

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

01 - SO 01 Administratívna budova

01.3 - SO 01.3 Ústredné vykurovanie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 98 620,51

D PSV Práce a dodávky PSV   98 620,51

D 713 Izolácie tepelné   1 740,83

1 K 713482121
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 
mm

m 150,000 2,21 331,50

2 K 713482131.S Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm m 86,000 2,77 238,22

3 K 713482132 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm m 78,000 2,77 216,06

4 M 283310004600
Izolačná PE trubica  18x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná

m 130,000 1,70 221,00

5 M 283310004800
Izolačná PE trubica  28x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná,

m 20,000 1,95 39,00

6 M 283310006400
Izolačná PE trubica  35x30 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), rozrezaná, 

m 86,000 3,89 334,54

7 M 283310006500
Izolačná PE trubica  42x30 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), rozrezaná,

m 78,000 4,40 343,20

8 K 998713202.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m

% 1,000 17,31 17,31

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne   60 799,78

9 M HO 21
Tepelné čerpadlo HOVAL WP 42-Belaria twin A (32) 
alebo ekvivalent

ks 1,000 33 642,64 33 642,64

10 M HO 22 Riadenie kpl. 42-Belaria twin/dual A/AR ks 1,000 4 594,18 4 594,18

11 M HO 23 Sada snímača prietoku DN32 14-240l/min ks 1,000 459,64 459,64

12 M HO 24 Tlmiace nožičky 55/65 ks 1,000 133,46 133,46

13 M HO 25 Nástenná skrinka WG-360 ks 1,000 1 659,57 1 659,57

14 M HO 26
Modul regulácie HOVAL 2-TTE sada HK/WW Modul 
alebo ekvivalent

ks 1,000 835,14 835,14

15 M HO 27
Modul regulácie HOVAL 1&2-TTE rozširovací modul 
Okruh alebo ekvivalent

ks 1,000 564,13 564,13

16 M HO 28
Modul regulácie HOVAL 2-TTE Modul Akumulácia 
alebo ekvivalent

ks 1,000 530,95 530,95

17 M HO 29 Magnetic prot. filter FGM50-2 200µm ks 1,000 331,84 331,84

18 M HO 30 Sada snímača prietoku DN20 5-85l/min ks 1,000 282,79 282,79

19 M HO 31 Akumulačný zásobník kpl. 6-EnerVal (500) ks 1,000 1 548,64 1 548,64

20 M HO 32
Elektrická výhrevná špirála HOVAL EP 5 - 1 1/2 alebo 
ekvivalent

ks 3,000 172,17 516,51

21 M HO 33
Elektrická výhrevná špirála HOVAL EFHK-E-6-180 
prírubová alebo ekvivalent

ks 1,000 503,98 503,98

22 M HO 34
Zásobník TUV  HOVAL 6-MultiVal-ERR (500) alebo 
ekvivalent

ks 1,000 2 223,71 2 223,71

23 M HO 35
Oddeľovací doskový výmenník AlfaNova 52-30H alebo 
ekvivalent

ks 1,000 1 720,74 1 720,74

24 K HO M91 Montáž zariadení  ( cca. 8 % z dodávky mat) ks 1,000 3 871,51 3 871,51

25 K 732331018.S
Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 
80 l

ks 1,000 55,31 55,31

26 M 484630005700
Nádoba expanzná s membránou typ NG 80 l, D 480 
mm, v 565 mm, pripojenie R 1", 3/1,5 bar, šedá

ks 1,000 166,28 166,28

27 K 732331863.S
Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 
barov s vakom objem 18 l

ks 1,000 19,91 19,91

28 M 484620000300
Nádoba expanzná typ Refix DD s vakom 18 l, D 280 
mm, v 420 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela

ks 1,000 83,68 83,68

29 K 732331864.S
Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 
barov s vakom objem 25 l

ks 1,000 22,12 22,12

01.3 - SO 01.3 Ústredné vykurovanie
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30 M 484620002000
Nádoba expanzná s vakom pre solárne systémy typ S 
25 l, D 280 mm, v 520 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, 
biela

ks 1,000 112,07 112,07

31 K 732429111.S
Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového 
DN 25

súb. 1,000 27,65 27,65

32 M HO 36 Čerpadlo Grundfos Magna3 32-120 alebo ekvivalent ks 2,000 1 109,82 2 219,64

33 M MEI66301.3
Rozdeľovač MEIFLOW DN32 pre 3 vykurovacie okruhy 
vrátane konzol alebo ekvivalent

1,000 1 610,13 1 610,13

34 K 731291070.S
Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným 
zmiešavačom DN 25

ks 2,000 66,37 132,74

35 K 731291080.S
Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným 
zmiešavačom DN 32

ks 1,000 77,43 77,43

36 M MEI 66832.30
RMS Meibes so zmiešavačom a čerpadlom 1 1/4” 
Grundfos Alpha2 32-60 alebo ekvivalent

ks 1,000 995,56 995,56

37 M MEI 66931
RMS Meibes so zmiešavačom a čerpadlom 1” 
Grundfos Alpha2 25-40 alebo ekvivalent

ks 2,000 725,21 1 450,42

38 M EZV32 Magnetická úprava vody EZV32 ks 1,000 237,82 237,82

39 K 998732202.S
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m 
do 12 m

% 1,000 169,59 169,59

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   8 201,07

40 K 733151087.S
Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou 
spájkou D 42/1,5 mm

m 22,000 61,52 1 353,44

41 K 733125012.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 m 4,000 27,13 108,52

42 K 733125015.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 m 6,000 33,57 201,42

43 K 733125018.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 m 14,000 44,96 629,44

44 K 733191201.S Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm m 10,000 0,55 5,50

45 K 733191202.S Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm m 36,000 0,55 19,80

46 K 733167115
Montáž plasthliníkového potrubia  flex lisovaním D 
16x2,2

m 14,000 8,85 123,90

47 M 11303701100
Univerzálna rúrka RAUTITAN flex 16x2,2 ,100m kotúč 
alebo ekvivalent

m 14,000 2,21 30,94

48 K 733167121
Montáž plasthliníkového potrubia flex lisovaním D 
25x3,5

m 16,000 11,06 176,96

49 M 11303901006
Univerzálna rúrka RAUTITAN flex 25x3,5, 6m tyč alebo 
ekvivalent

m 16,000 4,42 70,72

50 K 733167124
Montáž plasthliníkového potrubia  flex lisovaním D 
32x4,4

m 80,000 15,49 1 239,20

51 M 11304001006
Univerzálna rúrka RAUTITAN flex 32x4,4, 6m tyč alebo 
ekvivalent

m 80,000 15,49 1 239,20

52 K 733167127
Montáž plasthliníkového potrubia  flex lisovaním D 
40x5,5

m 42,000 22,12 929,04

53 M 11304101006
Univerzálna rúrka RAUTITAN flex 40x5,5, 6m tyč alebo 
ekvivalent

m 42,000 22,12 929,04

54 K 733167184.S Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 25 mm ks 13,000 1,11 14,43

55 M 11600231001 Koleno PX 90°, 25 ks 13,000 4,99 64,87

56 K 733167187.S Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 32 mm ks 31,000 1,11 34,41

57 M 11600241001 Koleno PX 90°, 32 ks 31,000 7,31 226,61

58 K 733167190.S Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 40 mm ks 21,000 1,11 23,31

59 M 11600251001 Koleno  PX 90°, 40 ks 21,000 11,66 244,86

60 M 11600031001 Násuvná objímka 25 PX ks 30,000 0,55 16,50

61 M 11600041001 Násuvná objímka 32 PX ks 64,000 1,01 64,64

62 M 11600051001 Násuvná objímka 40 PX ks 56,000 1,55 86,80

63 M 12663521003 Pripojovacie skrutkové spoje flex 16 x 2,2 xG 3/4 ks 4,000 4,92 19,68

64 M 11600471001 Spojka redukovaná PX 40-32 ks 2,000 5,10 10,20

65 K 733167209.S Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 40 mm ks 4,000 1,11 4,44

66 M 11600351001 T-kus 40 PX ks 2,000 13,84 27,68

67 M 11600691001 T-kus 40-32-40 PX ks 2,000 17,18 34,36

68 K 733191301 Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm m 110,000 0,55 60,50

69 K 733191302.S Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm m 42,000 0,55 23,10

70 K 998733203.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 
nad 6 do 24 m

% 1,000 187,56 187,56

D 733.1 Podlahové vykurovanie REHAU alebo ekvivalent 26 395,54
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71 M 11361401500
Rúrka RAUTHERM S 17x2,0 ( 120 m, 240 m, 500 m 
)alebo ekvivalent

m 2 400,000 1,66 3 984,00

72 M 12278291001
Systémová doska 30-2 mm ( 11,2 m^2 ) (dodatkovy 
PPS zo strany stavby)

m2 550,000 13,83 7 606,50

73 M 13801501101 Rozdeľovač  HKV-D nerez 5 okruhov KS 1,000 249,60 249,60

74 M 13801601101 Rozdeľovač  HKV-D nerez 6 okruhov KS 2,000 265,83 531,66

75 M 13801901101 Rozdeľovač  HKV-D nerez 9 okruhov KS 2,000 371,28 742,56

76 M 12502771002 Spojka 17/17 ks 10,000 5,53 55,30

77 M 12502971002 Násuvná objímka 17 x 2,0 ks 20,000 0,90 18,00

78 M 13454201001 Skrinka rozdeľovača UP 110/750 5-8 okr. ks 1,000 110,13 110,13

79 M 13474201001 Skrinka rozdeľovača AP 130/805 6-9 okr. ks 3,000 121,29 363,87

80 M 13454301001 Skrinka rozdeľovača UP 110/950 9-12 okr. ks 1,000 144,19 144,19

81 M 11371401050
Ochranná rúrka pre rúrku 16x2,0/17x2,0 (50 m) ( 50 m 
)

m 140,000 1,01 141,40

82 M 12506071002 Pripojovací skrutkový spoj 17 x 2,0 ks 68,000 4,92 334,56

83 M 13152241001
Guľové kohúty pre HKVD SX-AG, HLV SX (rohové 
90°)

pár 3,000 34,29 102,87

84 M 12081221001 Guľové kohúty pre HKVD SX-AG, HLV  SX (priame) pár 2,000 34,29 68,58

85 M 12392431001 Dilatačný profil 1,2 m ( 24 m ) m 40,000 8,30 332,00

86 M 12563741003 Plastifikátor P ( 10 kg ) kg 160,000 1,11 177,60

87 M 12179041002 Okrajový izolačný pás 8/150mm ( 25 m ) m 480,000 0,85 408,00

88 M 13280041001
NEA SMART 2.0 HBW, priestorový regulátor káblový, 
biely alebo ekvivalent

ks 15,000 100,27 1 504,05

89 M 13280241001 NEA SMART 2.0 Basis 24V alebo ekvivalent ks 5,000 282,73 1 413,65

90 M 13280191001 NEA SMART 2.0 sieťové trafo alebo ekvivalent ks 5,000 66,72 333,60

91 M 13202761001 Servopohon UNI (24 V) ks 28,000 27,65 774,20

92 M 12278491001 Spojovací pás ks 52,000 7,96 413,92

93 M 12392031001 Upevňovací mostík ks 160,000 1,47 235,20

94 M 12584081002 Vod. oblúk 90° pre rúrky 16/17 ks 2,638 0,87 2,30

95 K 733191301 Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm m 2 400,000 0,11 264,00

96 K REH M091 Montáž podlahového vykurovania (40% z dodávky) kpl 1,000 6 083,80 6 083,80

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.   1 208,38

97 K 734213260
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 
automatického G 3/8 so spätnou klapkou

ks 8,000 2,21 17,68

98 M 551210010100
Ventil odvzdušňovací automatický, 3/8", PN 10, so 
spätnou klapkou, mosadz

ks 8,000 14,15 113,20

99 K 734223150.S
Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie 
DN 15

ks 1,000 4,42 4,42

100 M 1421701

 Ventil DN 15 (normálny prietok, kvs=6,05 m3/h), 
priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre 
meranie tlakovej diferencie, 2 vrty 1/4 uzatvorené 
uzávermi, hrdlo x hrdlo

ks 1,000 61,56 61,56

101 K 734223152
Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie 
DN 20

ks 1,000 4,98 4,98

102 M 1421732
Ventil  DN 20, priamy, vyvažovací, s meracími 
ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou 
charakteristikou, hrdlo x hrdlo,

ks 1,000 68,06 68,06

103 K 734223154
Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie 
DN 25

ks 1,000 6,64 6,64

104 M 1421733

HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 25, priamy, 
vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie 
tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x 
hrdlo,

ks 1,000 94,74 94,74

105 K 734223208 Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej súb. 1,000 3,32 3,32

106 M 1986098
Hlavica termostatická "H"  závit M 30 x 1,5, v 
masívnom vyhotovení proti vandalizmu, teplotný 
rozsah 8 - 26°C

ks 1,000 12,17 12,17

107 K 734224006.S Montáž guľového kohúta závitového G 1/2 ks 2,000 3,87 7,74

108 M 551210044600.S Guľový ventil 1/2”, páčka chróm ks 2,000 4,98 9,96

109 K 734224012 Montáž guľového kohúta závitového G 1 ks 7,000 4,98 34,86

110 M 551110013900
Guľový uzáver pre vodu , 1" FF, páčka, niklovaná 
mosadz (rezerva 3NP)

ks 7,000 11,50 80,50

111 K 734224018.S Montáž guľového kohúta závitového G 6/4 ks 11,000 6,64 73,04

112 M 8363R008 Guľový uzáver voda  - 6/4"FF; páčka , FIV.8363 ks 11,000 29,20 321,20

113 K 734240000.S Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2 ks 1,000 3,87 3,87

114 M 551190000800.S
Spätná klapka vodorovná závitová 1/2", PN 10, pre 
vodu, mosadz

ks 1,000 6,08 6,08
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115 K 734240010.S Montáž spätnej klapky závitovej G 1 ks 1,000 4,98 4,98

116 M 551190001000.S
Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, 
mosadz

ks 1,000 11,51 11,51

117 K 734240020.S Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4 ks 2,000 7,74 15,48

118 M 551190001200.S
Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre 
vodu, mosadz

ks 2,000 27,65 55,30

119 K 734291320.S Montáž filtra závitového G 1/2 ks 1,000 3,32 3,32

120 M 422010002900.S Filter závitový na vodu 1/2", FF, PN 20, mosadz ks 1,000 5,43 5,43

121 K 734291340.S Montáž filtra závitového G 1 ks 1,000 5,53 5,53

122 M 422010003100
Filter závitový, 1"FF, PN 20, 400 µm, Kv 11,08, mosadz 
CW617N, FIV.08412

ks 1,000 17,31 17,31

123 K 734291360.S Montáž filtra závitového G 1 1/2 ks 2,000 6,64 13,28

124 M 422010003300
Filter závitový, 6/4"FF, PN 20, 500 µm, Kv 24,50, 
mosadz CW617N, FIV.08412

ks 2,000 20,26 40,52

125 K 734209112.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 1,000 4,42 4,42

126 M I00200614 Automatický dopúšťací ventil  - 1/2",ADV 850 ks 1,000 61,56 61,56

127 K 735192000
Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích 
telies priamych/rohových

ks 1,000 5,53 5,53

128 M 1346612

 Diel pripájací, Rp 1/2"x G 3/4" rohový, pre 2-rúrkové 
sústavy, obojstranné vypúšťanie a napúšťanie, 
uzatvárateľné, pripojenie vykurovacie telesa Rp 1/2", 
pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. 
tesnením

ks 1,000 23,23 23,23

129 K 998734201.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 0,100 169,59 16,96

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá   274,91

130 K 735154151
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm

ks 1,000 33,18 33,18

131 M
V002190080090
16011

Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 900x800, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom 
alebo ekvivalent

ks 1,000 238,41 238,41

132 K 998735202
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 1,000 3,32 3,32
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 471 44 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
KApAR, s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 103 947,14

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 103 947,14 20,00% 20 789,43

Cena s DPH v EUR 124 736,57

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

01 - SO 01 Administratívna budova

01.4 - SO 01.4 Vzduchotechnika

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 103 947,14

24-M - Montáže vzduchotechnických zariad. 103 947,14

    D1 - Zariadenie č. 1 - Vetranie priestorov kancelárií 39 244,05

    D2 - Zariadenie č. 2 - Vetranie priestorov jedálne a kuchyne 35 104,23

    D3 - Zariadenie č. 3 - Vetranie šatní a hygienických priestorov 27 056,53

    D4 - Zariadenie č. 4 - Vetranie sociálnych zariadení 2 542,33

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

01 - SO 01 Administratívna budova

01.4 - SO 01.4 Vzduchotechnika
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 103 947,14

D 24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 103 947,14

D D1 Zariadenie č. 1 - Vetranie priestorov kancelárií 39 244,05

1 K 1.01
VZT jednotka prívodno-odvodná do vonkajšieho 
vyhotovenia  1500 Multi Eco-N/3/8

súb 1,000 2 352,85 2 352,85

2 M 1.01

VZT jednotka prívodno-odvodná do vonkajšieho 
vyhotovenia ATREA DUPLEX 1500 Multi Eco-N/3/8, 
Qvp 1650m3/h,pex=250Pa,Qvo 1650m3/h, Pel 1,56kV 
digitálna reguácia vrátane nástenného ovládača alebo 
ekviv.

súb 1,000 14 318,27 14 318,27

3 K 1.02
Kondenzačná jednotka AOYG24KMTA; 
Qch/Qk=7,1/8,0kW (R32); Pel=2,08kW; 1N/230V/50Hz

súb 1,000 404,85 404,85

4 M 1.02

Kondenzačná jednotka FUJITSU AOYG24KMTA; 
Qch/Qk=7,1/8,0kW (R32); Pel=2,08kW; 
1N/230V/50Hz, komunikačný riadiaci modul alebo 
ekvivalent

súb 1,000 1 668,01 1 668,01

5 K Pol23 Chladiarenské Cu potrubie Ø12 vrátane izolácie bm 5,000 3,98 19,90

6 M Pol2 Chladiarenské Cu potrubie Ø12 vrátane izolácie bm 5,000 13,14 65,70

7 K Pol24 Chladiarenské Cu potrubie Ø6 vrátane izolácie bm 5,000 3,10 15,50

8 M Pol3 Chladiarenské Cu potrubie Ø6 vrátane izolácie bm 5,000 6,77 33,85

9 K Pol25
Prepojenia ovládacích obvodov - kabeláž vrátane 
chráničiek a pomocného materiálu

súb 1,000 63,71 63,71

10 M Pol4
Prepojenia ovládacích obvodov - kabeláž vrátane 
chráničiek a pomocného materiálu

súb 1,000 152,43 152,43

11 K 1.03 Tlmič hluku THP10.3-400x400/1000-2 ks 2,000 25,33 50,66

12 M 1.03 Tlmič hluku THP10.3-400x400/1000-2 ks 2,000 178,75 357,50

13 K 1.04 Vírivá výustka VVKR-A-S-400x16-W súb 11,000 20,57 226,27

14 M 1.04
Vírivá výustka VVKR-A-S-400x16-W vrátane 
pretlakovej komory prívodnej

súb 11,000 69,37 763,07

15 K 1.05 Vírivá výustka VVKR-A-S-400x16-W súb 11,000 20,57 226,27

16 M 1.05
Vírivá výustka VVKR-A-S-400x16-W vrátane 
pretlakovej komory odvodnej

súb 11,000 64,19 706,09

17 K 1.06 Tanierový ventil prívodný TFFC 100 ks 1,000 4,65 4,65

18 M 1.06 Tanierový ventil prívodný TFFC 100 ks 1,000 4,92 4,92

19 K 1.07 Tanierový ventil odvodný EFFC 100 ks 1,000 4,65 4,65

20 M 1.07 Tanierový ventil odvodný EFFC 100 ks 1,000 4,92 4,92

21 K 1.08 Dverová mriežka NOVA-D-2-425x125-UR2 ks 2,000 8,26 16,52

22 M 1.08 Dverová mriežka NOVA-D-2-425x125-UR2 ks 2,000 34,77 69,54

23 K 1.09
Regulačná klapka ručná do štvorhranného potrubia RK-
400x200-R

ks 2,000 14,27 28,54

24 M 1.09
Regulačná klapka ručná do štvorhranného potrubia RK-
400x200-R

ks 2,000 56,08 112,16

25 K 1.10
Regulačná klapka ručná do štvorhranného potrubia RK-
315x200-R

ks 2,000 14,27 28,54

26 M 1.10
Regulačná klapka ručná do štvorhranného potrubia RK-
315x200-R

ks 2,000 51,77 103,54

27 K 1.11
Regulačná klapka ručná do kruhového potrubia TUNE-
R-100-A1-H

ks 2,000 2,77 5,54

28 M 1.11
Regulačná klapka ručná do kruhového potrubia TUNE-
R-100-A1-H

ks 2,000 7,28 14,56

29 K Pol26a
VZT potrubie štvorhranné z PZ plechu - rovné rúry do 
obvodu 1800mm

m2 70,000 11,13 779,10

30 M Pol5a
VZT potrubie štvorhranné z PZ plechu hr. 0,8-1,2mm - 
rovné rúry do obvodu 1800mm

m2 70,000 33,70 2 359,00

01.4 - SO 01.4 Vzduchotechnika

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

01 - SO 01 Administratívna budova

Strana 27 z 119



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 K Pol27 - tvarovky do obvodu 1800mm m2 24,000 11,13 267,12

32 M Pol6 - tvarovky do obvodu 1800mm m2 24,000 49,28 1 182,72

33 K Pol28 - rovné rúry do obvodu 1000mm m2 35,000 20,02 700,70

34 M Pol7 - rovné rúry do obvodu 1000mm m2 35,000 35,62 1 246,70

35 K Pol29 - tvarovky do obvodu 1000mm m2 10,000 20,02 200,20

36 M Pol8 - tvarovky do obvodu 1000mm m2 10,000 50,64 506,40

37 K Pol30 - DN 200 - rovné rúry bm 15,000 8,30 124,50

38 M Pol9a
VZT potrubie kruhové z PZ plechu  - DN 200 - rovné 
rúry

bm 15,000 10,95 164,25

39 K Pol31 - DN 200 - tvarovky ks 11,000 5,53 60,83

40 M Pol10 - DN 200 - tvarovky ks 11,000 48,28 531,08

41 K Pol32 - DN 160 - rovné rúry bm 18,000 8,30 149,40

42 M Pol11 - DN 160 - rovné rúry bm 18,000 9,08 163,44

43 K Pol33 - DN 160 - tvarovky ks 18,000 5,53 99,54

44 M Pol12 - DN 160 - tvarovky ks 18,000 45,32 815,76

45 K Pol34 - DN 100 - rovné rúry bm 12,000 7,52 90,24

46 M Pol13 - DN 100 - rovné rúry bm 12,000 6,52 78,24

47 K Pol35 - DN 100 - tvarovky ks 6,000 5,53 33,18

48 M Pol14 - DN 100 - tvarovky ks 6,000 44,47 266,82

49 K Pol36a VZT potrubie SONOFLEX - DN 160 bm 20,000 2,10 42,00

50 M Pol15a
VZT potrubie kruhové flexibilné tepelne a zvukovo 
izolované- DN 160

bm 20,000 7,28 145,60

51 K Pol37 - DN 100 bm 5,000 2,10 10,50

52 M Pol16 - DN 100 bm 5,000 5,80 29,00

53 K IS1

- Izolácia potrubia zo syntetického kaučuku, 
samolepiaca s hliníkovou fóliou na povrchu s hrúbkou 
steny 50mm                                                            (K-
Flex AL CLAD)

m2 20,000 16,15 323,00

54 M IS1a

- Tepelná izolácia potrubia zo syntetického kaučuku, 
samolepiaca s hliníkovou fóliou na povrchu s hrúbkou 
steny 50mm- exteriér                                                     
(K-Flex AL CLAD)

m2 20,000 41,07 821,40

55 K IS2

- Izolácia potrubia zo syntetického kaučuku, 
samolepiaca so striebornou polypropylénovou 
metalickou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 25mm (K-
Flex H Duct metal).

m2 100,000 8,07 807,00

56 M IS2a

- Tepelná izolácia potrubia zo syntetického kaučuku, 
samolepiaca so striebornou polypropylénovou 
metalickou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 25mm (K-
Flex H Duct metal).- interiér

m2 100,000 20,53 2 053,00

57 K Pol38
Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, 
závesný a kotviaci materiál

súb 1,000 856,27 856,27

58 M Pol17
Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, 
závesný a kotviaci materiál

súb 1,000 2 514,05 2 514,05

D D2 Zariadenie č. 2 - Vetranie priestorov jedálne a kuchyne 35 104,23

59 K 2.01
VZT jednotka prívodno-odvodná do vonkajšieho 
vyhotovenia  1500 Multi Eco-N/4/8

súb 1,000 2 352,85 2 352,85

60 M 2.01

VZT jednotka prívodno-odvodná do vonkajšieho 
vyhotovenia ATREA DUPLEX 1500 Multi Eco-N/4/8 
Qvp=1700m3/h, 
pex=225Pa,Qvo=1700m3/h,Pel=1,56kW vrátane 
digitálnej regulácie a ovládača alebo ekvivalent

súb 1,000 14 320,38 14 320,38

61 K 2.02
Kondenzačná jednotka AOYG24KMTA; 
Qch/Qk=7,1/8,0kW (R32); Pel=2,08kW; 1N/230V/50Hz

súb 1,000 295,11 295,11

62 M 2.02

Kondenzačná jednotka FUJITSU AOYG24KMTA; 
Qch/Qk=7,1/8,0kW (R32); Pel=2,08kW; 1N/230V/50Hz 
vrátane komunikačného riadiaceho modulu alebo 
ekvivalent

súb 1,000 1 668,01 1 668,01

63 K Pol23 Chladiarenské Cu potrubie Ø12 vrátane izolácie bm 5,000 3,98 19,90

64 M Pol2 Chladiarenské Cu potrubie Ø12 vrátane izolácie bm 5,000 13,14 65,70

65 K Pol24 Chladiarenské Cu potrubie Ø6 vrátane izolácie bm 5,000 3,10 15,50

66 M Pol3 Chladiarenské Cu potrubie Ø6 vrátane izolácie bm 5,000 6,77 33,85

67 K Pol25
Prepojenia ovládacích obvodov - kabeláž vrátane 
chráničiek a pomocného materiálu

súb 1,000 63,71 63,71

68 M Pol4
Prepojenia ovládacích obvodov - kabeláž vrátane 
chráničiek a pomocného materiálu

súb 1,000 152,43 152,43
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69 K 2.03 Tlmič hluku THP10.3-400x400/1000-2 ks 2,000 26,48 52,96

70 M 2.03 Tlmič hluku THP10.3-400x400/1000-2 ks 2,000 178,75 357,50

71 K 2.04 Vírivá výustka VVKR-A-S-400x16-W súb 6,000 20,57 123,42

72 M 2.04
Vírivá výustka VVKR-A-S-400x16-W  vrátane 
pretlakovej komory prívodnej

súb 6,000 69,37 416,22

73 K 2.05 Vírivá výustka VVKR-A-S-400x16-W súb 3,000 20,57 61,71

74 M 2.05
Vírivá výustka VVKR-A-S-400x16-W vrátane 
pretlakovej komory odvodnej

súb 3,000 64,19 192,57

75 K 2.06 Tanierový ventil prívodný TFFC 100 ks 3,000 4,65 13,95

76 M 2.06 Tanierový ventil prívodný TFFC 100 ks 3,000 4,92 14,76

77 K 2.07 Tanierový ventil odvodný EFFC 100 ks 3,000 4,65 13,95

78 M 2.07 Tanierový ventil odvodný EFFC 100 ks 3,000 4,92 14,76

79 K 2.08 Dverová mriežka NOVA-D-2-425x125-UR2 ks 2,000 8,26 16,52

80 M 2.08 Dverová mriežka NOVA-D-2-425x125-UR2 ks 2,000 34,77 69,54

81 K 2.09 Odlučovač tuku GTL-H-M-600x200-R ks 4,000 32,61 130,44

82 M 2.09 Odlučovač tuku GTL-H-M-600x200-R ks 4,000 211,99 847,96

83 K 2.10
Regulačná klapka ručná do kruhového potrubia TUNE-
R-100-A1-H

ks 2,000 2,77 5,54

84 M 2.10
Regulačná klapka ručná do kruhového potrubia TUNE-
R-100-A1-H

ks 2,000 25,20 50,40

85 K 2.11
Regulačná klapka ručná do štvorhranného potrubia RK-
250x250-R

ks 1,000 13,83 13,83

86 M 2.11
Regulačná klapka ručná do štvorhranného potrubia RK-
250x250-R

ks 1,000 57,81 57,81

87 K 2.12
Regulačná klapka ručná do štvorhranného potrubia RK-
250x200-R

ks 1,000 13,83 13,83

88 M 2.12
Regulačná klapka ručná do štvorhranného potrubia RK-
250x200-R

ks 1,000 48,32 48,32

89 K Pol26b
VZT potrubie štvorhranné  z PZ plechu- rovné rúry do 
obvodu 1800mm

m2 80,000 11,13 890,40

90 M Pol5b
VZT potrubie štvorhranné z PZ plechu hr. 0,8-1,2mm- 
rovné rúry do obvodu 1800mm

m2 80,000 33,70 2 696,00

91 K Pol27 - tvarovky do obvodu 1800mm m2 20,000 11,13 222,60

92 M Pol6 - tvarovky do obvodu 1800mm m2 20,000 49,28 985,60

93 K Pol28 - rovné rúry do obvodu 1000mm m2 20,000 20,02 400,40

94 M Pol7 - rovné rúry do obvodu 1000mm m2 20,000 35,62 712,40

95 K Pol29 - tvarovky do obvodu 1000mm m2 5,000 20,02 100,10

96 M Pol8 - tvarovky do obvodu 1000mm m2 5,000 50,64 253,20

97 K Pol32b
VZT potrubie kruhové z PZ plechu  - DN 160 - rovné 
rúry

bm 6,000 8,30 49,80

98 M Pol11b
VZT potrubie kruhové z PZ plechu  - DN 160 - rovné 
rúry

bm 6,000 9,08 54,48

99 K Pol33 - DN 160 - tvarovky ks 7,000 5,53 38,71

100 M Pol12 - DN 160 - tvarovky ks 7,000 45,32 317,24

101 K Pol34 - DN 100 - rovné rúry bm 6,000 7,52 45,12

102 M Pol13 - DN 100 - rovné rúry bm 6,000 6,52 39,12

103 K Pol35 - DN 100 - tvarovky ks 5,000 5,53 27,65

104 M Pol14 - DN 100 - tvarovky ks 5,000 44,47 222,35

105 K Pol36b VZT potrubie flexibilné DN 160 bm 15,000 2,10 31,50

106 M Pol15b
VZT potrubie kruhové flexibilné tepelne a zvukovo 
izolované - DN 160

bm 15,000 7,28 109,20

107 K Pol37 - DN 100 bm 10,000 2,10 21,00

108 M Pol16 - DN 100 bm 10,000 5,80 58,00

109 K IS1

- Izolácia potrubia zo syntetického kaučuku, 
samolepiaca s hliníkovou fóliou na povrchu s hrúbkou 
steny 50mm                                                            (K-
Flex AL CLAD)

m2 25,000 16,15 403,75

110 M IS1b

- Tepelná izolácia potrubia zo syntetického kaučuku, 
samolepiaca s hliníkovou fóliou na povrchu s hrúbkou 
steny 50mm - exteriér                                                      
(K-Flex AL CLAD)

m2 25,000 41,07 1 026,75

111 K IS2

- Izolácia potrubia zo syntetického kaučuku, 
samolepiaca so striebornou polypropylénovou 
metalickou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 25mm (K-
Flex H Duct metal).

m2 70,000 8,07 564,90
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112 M IS2b

- Tepelná izolácia potrubia zo syntetického kaučuku, 
samolepiaca so striebornou polypropylénovou 
metalickou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 25mm (K-
Flex H Duct metal). - interiér

m2 70,000 19,32 1 352,40

113 K Pol39
Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, 
závesný a kotviaci materiál

kpl 1,000 672,04 672,04

114 M Pol18
Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, 
závesný a kotviaci materiál

súb 1,000 2 306,09 2 306,09

D D3 Zariadenie č. 3 - Vetranie šatní a hygienických priestorov 27 056,53

115 K 3.01
VZT jednotka prívodno-odvodná do vnútorného 
vyhotovenia  1500 Multi Eco-V/50/0

súb 1,000 2 016,87 2 016,87

116 M 3.01

VZT jednotka prívodno-odvodná do vnútorného 
vyhotovenia ATREA DUPLEX 1500 Multi Eco-V/50/0, 
Qvp=1400m3/h,pex=250Pa,Qvo=1400m3/h,pex250Pa
,Pel=3,66kW vrátane digitálnej regulácie a  ovládača 
alebo ekvivalent

súb 1,000 12 492,24 12 492,24

117 K Pol40
Prepojenia ovládacích obvodov - kabeláž vrátane 
chráničiek a pomocného materiálu

súb 1,000 63,71 63,71

118 M Pol19
Prepojenia ovládacích obvodov - kabeláž vrátane 
chráničiek a pomocného materiálu

súb 1,000 152,43 152,43

119 K 3.02 Vírivá výustka VVKR-A-S-400x16-W súb 4,000 20,57 82,28

120 M 3.02
Víírivá výustka VVKR-A-S-400x16-W vrátane 
pretlakovej komory prívodnej

súb 4,000 69,37 277,48

121 K 3.03 Tanierový ventil prívodný EFFC 160 ks 8,000 4,65 37,20

122 M 3.03 Tanierový ventil prívodný EFFC 160 ks 8,000 8,63 69,04

123 K 3.04 Tanierový ventil odvodný EFFC 100 ks 6,000 4,65 27,90

124 M 3.04 Tanierový ventil odvodný EFFC 100 ks 6,000 4,92 29,52

125 K 3.05 Dverová mriežka NOVA-D-2-425x125-UR2 ks 4,000 8,26 33,04

126 M 3.05 Dverová mriežka NOVA-D-2-425x125-UR2 ks 4,000 34,77 139,08

127 K 3.06
Regulačná klapka ručná do kruhového potrubia TUNE-
R-200-A1-H

ks 1,000 8,30 8,30

128 M 3.06
Regulačná klapka ručná do kruhového potrubia TUNE-
R-200-A1-H

ks 1,000 28,04 28,04

129 K 3.07
Regulačná klapka ručná do kruhového potrubia TUNE-
R-100-A1-H

ks 2,000 7,19 14,38

130 M 3.07
Regulačná klapka ručná do kruhového potrubia TUNE-
R-100-A1-H

ks 2,000 25,20 50,40

131 K Pol26
VZT potrubie štvorhranné z PZ plechu- rovné rúry do 
obvodu 1800mm

m2 70,000 11,13 779,10

132 M Pol5
VZT potrubie štvorhranné z PZ plechu hr.0,8-1,2mm - 
rovné rúry do obvodu 1800mm

m2 70,000 33,70 2 359,00

133 K Pol27 - tvarovky do obvodu 1800mm m2 20,000 11,13 222,60

134 M Pol6 - tvarovky do obvodu 1800mm m2 20,000 49,28 985,60

135 K Pol28 - rovné rúry do obvodu 1000mm m2 15,000 20,02 300,30

136 M Pol7 - rovné rúry do obvodu 1000mm m2 15,000 35,62 534,30

137 K Pol29 - tvarovky do obvodu 1000mm m2 5,000 20,02 100,10

138 M Pol8 - tvarovky do obvodu 1000mm m2 5,000 50,64 253,20

139 K Pol30b
VZT potrubie kruhové z PZ plechu - DN 200 - rovné 
rúry

bm 6,000 8,30 49,80

140 M Pol9
VZT potrubie kruhové z PZ plechu - DN 200 - rovné 
rúry

bm 6,000 10,95 65,70

141 K Pol31 - DN 200 - tvarovky ks 7,000 5,53 38,71

142 M Pol10 - DN 200 - tvarovky ks 7,000 48,28 337,96

143 K Pol32 - DN 160 - rovné rúry bm 3,000 8,30 24,90

144 M Pol11 - DN 160 - rovné rúry bm 3,000 9,08 27,24

145 K Pol33 - DN 160 - tvarovky ks 7,000 5,53 38,71

146 M Pol12 - DN 160 - tvarovky ks 7,000 45,32 317,24

147 K Pol41 - DN 125 - rovné rúry bm 3,000 7,52 22,56

148 M Pol20 - DN 125 - rovné rúry bm 3,000 7,39 22,17

149 K Pol42 - DN 125 - tvarovky ks 3,000 5,53 16,59

150 M Pol21 - DN 125 - tvarovky ks 3,000 44,83 134,49

151 K Pol34 - DN 100 - rovné rúry bm 6,000 7,52 45,12

152 M Pol13 - DN 100 - rovné rúry bm 6,000 6,52 39,12

153 K Pol35 - DN 100 - tvarovky ks 8,000 5,53 44,24

154 M Pol14 - DN 100 - tvarovky ks 8,000 44,47 355,76

155 K Pol43 - DN 200 bm 5,000 2,10 10,50
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156 M Pol22
VZT potrubie flexibilné tepelne a zvukovo izolované  - 
DN 200

bm 5,000 7,53 37,65

157 K Pol36 - DN 160 bm 10,000 2,10 21,00

158 M Pol15 - DN 160 bm 10,000 7,28 72,80

159 K Pol37 - DN 100 bm 5,000 2,10 10,50

160 M Pol16 - DN 100 bm 5,000 5,80 29,00

161 K IS1

- Izolácia potrubia zo syntetického kaučuku, 
samolepiaca s hliníkovou fóliou na povrchu s hrúbkou 
steny 50mm                                                            (K-
Flex AL CLAD)

m2 10,000 16,15 161,50

162 M IS1c

-Tepelná izolácia potrubia zo syntetického kaučuku, 
samolepiaca s hliníkovou fóliou na povrchu s hrúbkou 
steny 50mm - exteriér                                                   
(K-Flex AL CLAD)

m2 10,000 41,07 410,70

163 K IS2

- Izolácia potrubia zo syntetického kaučuku, 
samolepiaca so striebornou polypropylénovou 
metalickou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 25mm (K-
Flex H Duct metal).

m2 50,000 8,07 403,50

164 M IS2c

Tepelná izolácia potrubia zo syntetického kaučuku, 
samolepiaca so striebornou polypropylénovou 
metalickou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 25mm (K-
Flex H Duct metal).- interiér

m2 50,000 19,32 966,00

165 K Pol38
Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, 
závesný a kotviaci materiál

súb 1,000 548,81 548,81

166 M Pol17.1
Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, 
závesný a kotviaci materiál

súb 1,000 1 748,15 1 748,15

D D4 Zariadenie č. 4 - Vetranie sociálnych zariadení 2 542,33

167 K 4.01
Ventilátor do kruhového potrubia  RVK 125E2-L sileo; 
Qvo=200m3/h; pex=140Pa; Pel=0.059kW; 1N/230V/50 
Hz

súb 2,000 24,89 49,78

168 M 4.01

Ventilátor do kruhového potrubia SYSTEMAIR RVK 
125E2-L sileo; Qvo=200m3/h; pex=140Pa; 
Pel=0.059kW; 1N/230V/50 Hz s časovým dobehom a 
spätnou klapkou alebo ekvivalent

súb 2,000 133,64 267,28

169 K 4.02
Ventilátor nástenný / podstropný/ 100 T; so 
zabudovanou spätnou klapkou a s časovým dobehom

ks 1,000 20,57 20,57

170 M 4.02

Ventilátor nástenný / podstropný VORTICE VORT 
QUADRO MICRO 100 T; so zabudovanou spätnou 
klapkou a s časovým dobehom, Qvo=50m3/h, 
pex=120Pa,Pel=0,028kW alebo ekvivalent

ks 1,000 82,83 82,83

171 K 4.03 Tanierový ventil odvodný EFFC 100 ks 6,000 4,65 27,90

172 M 4.03 Tanierový ventil odvodný EFFC 100 ks 6,000 4,92 29,52

173 K 4.04 Dverová mriežka NOVA-D-2-425x125-UR2 ks 5,000 8,26 41,30

174 M 4.04 Dverová mriežka NOVA-D-2-425x125-UR2 ks 5,000 34,77 173,85

175 K Pol32c VZT potrubie kruhové z PZ plechu- DN 160 - rovné rúry bm 3,000 8,30 24,90

176 M Pol11c
VZT potrubie kruhové z PZ plechu  - DN 160 - rovné 
rúry

bm 3,000 9,08 27,24

177 K Pol33 - DN 160 - tvarovky ks 3,000 5,53 16,59

178 M Pol12 - DN 160 - tvarovky ks 3,000 45,32 135,96

179 K Pol41 - DN 125 - rovné rúry bm 3,000 7,52 22,56

180 M Pol20 - DN 125 - rovné rúry bm 3,000 7,39 22,17

181 K Pol42 - DN 125 - tvarovky ks 10,000 5,53 55,30

182 M Pol21 - DN 125 - tvarovky ks 10,000 44,83 448,30

183 K Pol34 - DN 100 - rovné rúry bm 15,000 7,52 112,80

184 M Pol13 - DN 100 - rovné rúry bm 15,000 6,52 97,80

185 K Pol35 - DN 100 - tvarovky ks 10,000 5,53 55,30

186 M Pol14 - DN 100 - tvarovky ks 10,000 44,47 444,70

187 K Pol37c VZT potrubie tepelne a zvukovo izolované - DN 100 bm 10,000 1,88 18,80

188 M Pol16c VZT potrubie tepelne a zvukovo izolované - DN 100 bm 10,000 5,80 58,00

189 K IS1

- Izolácia potrubia zo syntetického kaučuku, 
samolepiaca s hliníkovou fóliou na povrchu s hrúbkou 
steny 50mm                                                            (K-
Flex AL CLAD)

m2 1,000 16,15 16,15
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190 M IS1

- Tepelná izolácia potrubia zo syntetického kaučuku, 
samolepiaca s hliníkovou fóliou na povrchu s hrúbkou 
steny 50mm - exteriér                                                      
(K-Flex AL CLAD)

m2 1,000 41,07 41,07

191 K IS2

- Izolácia potrubia zo syntetického kaučuku, 
samolepiaca so striebornou polypropylénovou 
metalickou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 25mm (K-
Flex H Duct metal).

m2 1,000 8,07 8,07

192 M IS2

Tepelná izolácia potrubia zo syntetického kaučuku, 
samolepiaca so striebornou polypropylénovou 
metalickou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 25mm (K-
Flex H Duct metal).interiér

m2 1,000 20,53 20,53

193 K Pol38
Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, 
závesný a kotviaci materiál

súb 1,000 56,40 56,40

194 M Pol17.2
Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, 
závesný a kotviaci materiál

súb 1,000 166,66 166,66
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 471 44 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
KApAR, s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 397,78

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 23 397,78 20,00% 4 679,56

Cena s DPH v EUR 28 077,34

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

01 - SO 01 Administratívna budova

01.5 - SO 01.5 Elektroinštalácia

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 23 397,78

M - Práce a dodávky M 23 397,78

    21-M - Elektromontáže 21 184,61

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 370,65

    95-M - Revízie 659,12

    OST - Ostatné 1 183,40

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

01 - SO 01 Administratívna budova

01.5 - SO 01.5 Elektroinštalácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 23 397,78

D M Práce a dodávky M 23 397,78

D 21-M Elektromontáže 21 184,61

1 K 210881174.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-
V 0,6/1,0 kV  3x1,5

m 50,000 0,88 44,00

2 M 341610020900.S Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2 m 50,000 1,53 76,50

3 K 210800124.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16 m 47,000 1,77 83,19

4 M 341110002400.S Kábel medený CYKY 5x16 mm2 m 47,000 10,87 510,89

5 K 210810096.S
Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 
5x25 pre vonkajšie práce

m 25,000 5,88 147,00

6 M 341110006500.S Kábel medený 1-CYKY 5x25 mm2 m 25,000 18,50 462,50

7 K 210800108.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 315,000 0,94 296,10

8 M 341110000800.S Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 m 315,000 1,06 333,90

9 K 210800107.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 420,000 0,88 369,60

10 M 341110000700.S Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 m 420,000 0,65 273,00

11 K 210800119.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5 m 75,000 0,94 70,50

12 M 341110001900.S Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2 m 75,000 1,06 79,50

13 K 210800120.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5 m 35,000 0,94 32,90

14 M 341110002000.S Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 m 35,000 1,77 61,95

15 K 210800512.S
Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V  
4

m 80,000 0,82 65,60

16 M 341110012200.S Vodič medený H07V-U 4 mm2 m 80,000 0,61 48,80

17 K 210800515.S
Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V  
16

m 72,000 1,18 84,96

18 M 341110012500.S Vodič medený H07V-U 16 mm2 m 72,000 2,33 167,76

19 K 210010321.S Krabica (1903, KR 68) ks 53,000 3,47 183,91

20 M 345410002600.S
Krabica inštalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a 
viečkom

ks 53,000 2,55 135,15

21 K 210010024.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, 
uložená pevne

m 50,000 1,00 50,00

22 M 345710009000.S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou 
mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16

m 50,000 0,42 21,00

23 K 210110003.S
Sériový spínač -  radenie 5, nástenný IP 44 vrátane 
zapojenia

ks 8,000 5,88 47,04

24 M 345330002915.S Prepínač nástenný, radenie 5, IP44 ks 8,000 5,44 43,52

25 K 210110004.S
Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, 
vrátane zapojenia

ks 29,000 5,88 170,52

26 M 345330002920.S Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 44 ks 29,000 4,35 126,15

27 K 210110001.S
Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, 
vrátane zapojenia

ks 14,000 5,88 82,32

28 M 345340003000.S Spínač jednopólový nástenný IP 44 ks 14,000 4,24 59,36

29 K 210110005.S
Krížový prepínač - radenie 7, nástenný IP 44, vrátane 
zapojenia

ks 4,000 5,88 23,52

30 M 345330002925.S Prepínač krížový nástenný, radenie 7, IP44 ks 4,000 6,26 25,04

31 K 210111012.S
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 
10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie

ks 84,000 5,88 493,92

32 M 345520000450.S
Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 
2x(2P+PE), komplet

ks 84,000 7,93 666,12

33 K 210201081.S Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED ks 82,000 17,65 1 447,30

01.5 - SO 01.5 Elektroinštalácia

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

01 - SO 01 Administratívna budova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

34 M M11125 LED Svietidlo 6W ks 12,000 54,53 654,36

35 M M11126 LED Svietidlo 60W ks 70,000 38,06 2 664,20

36 K 210201510.S
Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - 
núdzový režim alebo stály

ks 20,000 17,65 353,00

37 M 348150000500.S Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom ks 20,000 25,54 510,80

38 K 210193073.S12
Rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž vrátane 
kompletizácie

ks 2,000 176,51 353,02

39 M
357150000330.S
12

Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, počet 
modulov 48, RI1,vrátane príslušenstva

ks 1,000 1 059,08 1 059,08

40 K 210193073.S13
Rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž vrátane 
kompletizácie

ks 1,000 176,51 176,51

41 M
357150000330.S
13

Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, počet 
modulov 48, RI2,vrátane príslušenstva

1,000 1 059,08 1 059,08

42 K 210190005.S17 Montáž oceľoplechovej rozvodnice a kompletizácia ks 1,000 588,38 588,38

43 M
357130000100.S
113

Rozvádzač skriňový oceľoplechový ,samostatne 
stojaci,dvojdielny, HRI ,1200x1800x400,vrátane 
príslušenstva

ks 1,000 4 117,82 4 117,82

44 K 210100001.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2,5 mm2

ks 425,000 0,78 331,50

45 K 210100004.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 25 mm2

ks 10,000 18,42 184,20

46 K 210950201.S Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla m 942,000 0,59 555,78

47 K 974031721.S
Vysekávanie rýh v tehl. murive v pod hĺbky klenieb do 
hĺ. 30 mm a š. do 70 mm,  -0,00300t

m 547,000 2,94 1 608,18

48 K K4458 Vrtanie otvoru do panelu ks 47,000 3,94 185,18

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 370,65

49 K HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 16,000 17,65 282,40

50 K K12 Skúšobná prevádzka hod 5,000 17,65 88,25

D 95-M Revízie 659,12

51 K 950107001.S
Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, 
preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v 
jednom objekte

hod 4,000 23,54 94,16

52 K HZS000114.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu viac ako 8 hodín

hod 24,000 23,54 564,96

D OST Ostatné 1 183,40

53 K 000700011.S
Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 
objektivizácia dopravných nákladov materiálov

eur 1,000 470,70 470,70

54 M PM1 Podružný materiál eur 1,000 712,70 712,70
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 471 44 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
KApAR, s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 722,39

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 18 722,39 20,00% 3 744,48

Cena s DPH v EUR 22 466,87

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

01 - SO 01 Administratívna budova

01.5.1 - SO 01.5.1 Odberné elektrické zariadenie

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 18 722,39

M - Práce a dodávky M 15 834,42

    21-M - Elektromontáže 12 144,61

    46-M - Zemné práce a HZS 3 689,81

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 635,52

    95-M - Revízie 423,72

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 2 252,45

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

01 - SO 01 Administratívna budova

01.5.1 - SO 01.5.1 Odberné elektrické zariadenie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 18 722,39

D M Práce a dodávky M 15 834,42

D 21-M Elektromontáže 12 144,61

1 K 210902368.S
Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 
4x240

m 186,000 3,53 656,58

2 M 341110034600.S Kábel hliníkový NAYY 4x240 SM mm2 m 186,000 28,14 5 234,04

3 M 354310015000.S Káblové oko hliníkové lisovacie 240 Al 617210 ks 48,000 3,39 162,72

4 M 345850000108.S Teplom zmraštiteľná rozdeľovacia hlava 185/240 ks 12,000 9,48 113,76

5 K 210100022.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 240 mm2 pre vonkajšie práce

ks 48,000 48,85 2 344,80

6 K 210010154.S Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 m 186,000 3,53 656,58

7 M 286530130100.S
Spojka nasúvacia 02110 pre korudované elektroinštal. 
rúrky z HDPE, D 110 mm

ks 2,000 5,44 10,88

8 M 345710006260
Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná UV 
stabilná  z HDPE čierna KF 09110 UVFA, D 110 mm

m 186,000 2,34 435,24

9 K K100956 Montáž ,osadenie a betónovanie rozvádzača merania ks 1,000 176,51 176,51

10 M M100956
Rozvádzač merania ER P.M F W 800/5 vrátane 
príslušenstva a kompletizácie

ks 1,000 2 353,50 2 353,50

D 46-M Zemné práce a HZS 3 689,81

11 M 589310003500.S
Betón STN EN 206-1-C 16/20 z cementu 
portlandského

m3 0,500 141,21 70,61

12 K 460202263.S
Hĺbenie káblovej ryhy strojne 50 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3

m 150,000 11,36 1 704,00

13 K 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm

m 150,000 2,35 352,50

14 M 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm t 15,000 38,83 582,45

15 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 
šírka do 33 cm

m 150,000 0,59 88,50

16 M 283230008000
Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba 
červená

m 150,000 0,59 88,50

17 K 460560263.S
Zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3

m 150,000 4,18 627,00

18 K 460620013.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny

m2 75,000 2,35 176,25

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 635,52

19 K HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 8,000 17,65 141,20

20 K K12 Skúšobná prevádzka hod 4,000 17,65 70,60

D 95-M Revízie 423,72

21 K 950107001.S
Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, 
preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v 
jednom objekte

hod 2,000 23,54 47,08

22 K HZS000114.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu viac ako 8 hodín

hod 16,000 23,54 376,64

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 2 252,45

01.5.1 - SO 01.5.1 Odberné elektrické zariadenie

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

01 - SO 01 Administratívna budova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 K 000300013.S
Vytýčenie trasy- vykonávané pred výstavbou určenie 
priebehu nadzemného alebo poduemného 
existujúceho aj plánovaného vedenia

km 0,500 1 176,75 588,38

24 K 000300031.S1
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby

km 0,500 1 178,67 589,34

25 K 000700011.S
Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 
objektivizácia dopravných nákladov materiálov

eur 1,000 588,38 588,38

26 M PM1 Podružný materiál eur 1,000 486,35 486,35
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 471 44 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
KApAR, s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 670 349,02

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 670 349,02 20,00% 134 069,80

Cena s DPH v EUR 804 418,82

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

02 - SO 02 Skladová hala

02.1 - SO 02.1 Stavebná časť

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 670 349,02

HSV - Práce a dodávky HSV 427 556,07

    1 - Zemné práce 29 826,62

    2 - Zakladanie 119 319,79

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 73 473,42

    4 - Vodorovné konštrukcie 113 346,99

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 56 834,41

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 825,33

    99 - Presun hmôt HSV 19 929,51

PSV - Práce a dodávky PSV 226 034,53

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 5 395,92

    763 - Konštrukcie - drevostavby 1 818,22

    764 - Konštrukcie klampiarske 12 504,70

    766 - Konštrukcie stolárske 7 113,03

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 196 214,15

    772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa 2 385,77

    783 - Nátery 236,03

    784 - Maľby 366,71

M - Práce a dodávky M 11 381,21

    43-M - Montáž oceľových konštrukcií 11 381,21

OST - Ostatné 5 377,21

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

02 - SO 02 Skladová hala

02.1 - SO 02.1 Stavebná časť
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 670 349,02

D HSV Práce a dodávky HSV 427 556,07

D 1 Zemné práce 29 826,62

1 K 131201203
Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 
m3

m3 1 660,313 4,59 7 620,84

2 K 131201209
Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a 
zárezov s urovnaním dna v hornine 3

m3 1 660,313 1,61 2 673,10

3 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 4,092 29,33 120,02

4 K 132201109
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 4,092 8,31 34,00

5 K 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 3,120 18,02 56,22

6 K 132201209
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 3,120 1,01 3,15

7 K 162301141
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť 
nad 50 do 500 m

m3 1 660,313 1,39 2 307,84

8 K 162501162
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m

m3 1 335,462 5,06 6 757,44

9 K 162501163
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok 
k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 1 335,462 1,69 2 256,93

10 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 2 003,193 3,47 6 951,08

11 K 174101003
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3

m3 332,063 3,15 1 046,00

D 2 Zakladanie 119 319,79

11a K 215901101.S
Zhutnenie podložia - stabilizovaná zemina 
Edef2=50MPa, Edef2/Edef1=2,3

m2 1 006,250 6,00 6 037,50

12 K 224311214
Výplň pilót z portlandského betónu železového 
vodostavebného tr. C 25/30 s pažiacou suspenziou

m3 102,817 109,80 11 289,31

13 K 224361119
Výstuž pilót betónovaných do zeme, s ponechaním 
pažnice, z ocele 10 505

t 6,587 1 830,04 12 054,47

14 K 264321413
Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 550 do 
650 mm, v hĺbke do 20 m, v hornine III

m 302,000 54,90 16 579,80

15 K 271533002
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z  
kameniva hrubého drveného fr.0-63 mm

m3 150,938 39,24 5 922,81

16 K 271563001
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z 
kameniva drobného ťaženého 0-8 mm

m3 50,313 34,59 1 740,33

17 K 271573001
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 150,938 34,12 5 150,00

18 K 274271021
Murivo základových pásov (m3) z betónových 
debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 
200 mm

m3 14,025 190,05 2 665,45

19 K 274321311
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
16/20

m3 26,712 117,67 3 143,20

20 K 274321511
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
30/37

m3 7,212 134,72 971,60

21 K 274351215 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 132,840 17,46 2 319,39

22 K 274351216 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 132,840 2,30 305,53
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 K 274361825
Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s 
betónovou výplňou z ocele B500 (10505)

t 0,463 1 939,79 898,12

24 K 275321411
Betón základových pätiek - hlavíc železový (bez 
výstuže), tr. C 25/30

m3 63,074 109,80 6 925,53

25 K 275351215 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 244,448 68,63 16 776,47

26 K 275351216 Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 244,448 68,63 16 776,47

27 K 275361821 Výstuž základových pätiek, hlavíc z ocele 10505 t 4,127 1 830,04 7 552,58

28 K 289971211
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 

m2 1 006,250 0,53 533,31

29 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 1 157,188 1,45 1 677,92

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 73 473,42

30 K 311101212
Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a 
železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou 
plochou nad 0,02-0,05 m2

m 10,000 3,69 36,90

31 K 311321822
Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov 
triedy SB 2

m2 82,003 5,19 425,60

32 K 317321315 Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25 m3 0,557 129,25 71,99

33 K 317351107
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie 
výšky do 4 m zhotovenie

m2 4,450 20,51 91,27

34 K 317351108
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie 
výšky do 4 m odstránenie

m2 4,450 5,88 26,17

35 K 317361821 Výstuž prekladov z ocele 10505 t 0,080 2 321,04 185,68

36 K 327323128 Múry a valy z betónu železového tr. C 30/37 m3 9,468 133,09 1 260,10

37 K 327351211
Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky 
do 20 m zhotovenie

m2 77,788 23,98 1 865,36

38 K 327351219 Príplatok k cene za zakrivenie múrov m2 28,000 1,68 47,04

39 K 327351221
Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky 
do 20 m odstránenie

m2 77,788 11,29 878,23

40 K 327361006
Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 
B500 (10505)

t 1,167 2 547,69 2 973,15

41 K 331125001
Montáž stĺpa zo železobetónu, do pätky so zaliatím 
stĺpa, alebo privarením hmotnosti do 4,0 t

ks 4,000 1 685,81 6 743,24

42 M 593860000211 Stĺp železobetónový prefa 400x400x8890mm ozn.S11 ks 4,000 1 462,50 5 850,00

43 K 331125003
Montáž stĺpa zo železobetónu, do pätky so zaliatím 
stľpa, alebo privarením hmotnosti nad 4,0 do 10 t

ks 22,000 148,01 3 256,22

44 M 593860000201 Stĺp železobetónový prefa 500x500x8030mm ozn.SO1 ks 13,000 2 065,19 26 847,47

45 M 593860000202 Stĺp železobetónový prefa 500x500x8030mm ozn.SO2 ks 1,000 2 065,19 2 065,19

46 M 593860000203 Stĺp železobetónový prefa 500x500x9130mm ozn.SO3 ks 1,000 2 348,02 2 348,02

47 M 593860000204 Stĺp železobetónový prefa 500x500x9130mm ozn.SO4 ks 1,000 2 348,02 2 348,02

48 M 593860000205 Stĺp železobetónový prefa 500x500x8030mm ozn.SO5 ks 1,000 2 065,19 2 065,19

49 M 593860000208 Stĺp železobetónový prefa 500x500x8030mm ozn.SO8 ks 1,000 2 065,19 2 065,19

50 M 593860000209 Stĺp železobetónový prefa 500x500x8070mm ozn.SO9 ks 2,000 2 075,47 4 150,94

51 M 593860000210 Stĺp železobetónový prefa 500x500x8360mm ozn.S10 ks 2,000 2 149,52 4 299,04

52 K 341321610
Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 
30/37

m3 7,380 138,88 1 024,93

53 K 341351105 Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce m2 15,420 22,84 352,19

54 K 341351106
Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-
dielce

m2 15,420 4,55 70,16

55 K 341361821 Výstuž stien a priečok 10505 t 0,901 2 359,74 2 126,13

D 4 Vodorovné konštrukcie 113 346,99

56 K 413121011
Montáž trámov, prievlakov, stužidiel a obvodových 
tyčových dielcov vodorovných konštrukcií 

ks 16,000 50,70 811,20

57 M 593230001101
Stužidlo železobetónové prefa 200x350x4980 mm, 
ozn.Z01

ks 14,000 358,94 5 025,16

58 M 593230001102
Stužidlo železobetónové prefa 200x350x4990 mm, 
ozn.Z02

ks 2,000 358,94 717,88

59 K 441125001
Montáž  väzníkov, väzníc zo železobetónu 
plnostenných, hmotnosti 1 do 4 t l=14m

ks 101,000 19,79 1 998,79

60 M 593208 0101
Väznica železobetónová prefabrikovaná 
150x350x4980mm ozn.X01

ks 96,000 270,53 25 970,88

61 M 5932080102 Väzník železobetónový 200x400x4770mm ozn ST01 ks 2,000 392,88 785,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

62 M 5932080103 Väzník železobetónový 200x400x4980mm ozn ST02 ks 2,000 409,34 818,68

63 M 5932080104 Väzník železobetónový 200x530x4980mm ozn ST03 ks 1,000 543,04 543,04

64 K 441125005
Montáž väzníka zo železobetónu plnostenných, 
hmotnosti nad 15 do 22t

ks 8,000 624,91 4 999,28

65 M 5932090101
Väzník železobetónový prefabrikovaný 
500x1750x24540mm ozn V01

ks 6,000 8 964,95 53 789,70

66 M 5932090102
Väzník železobetónový prefabrikovaný 
500x1750x24540mm ozn V02

ks 1,000 8 943,31 8 943,31

67 M 5932090103
Väzník železobetónový prefabrikovaný 
500x1750x24540mm ozn V03

ks 1,000 8 943,31 8 943,31

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 56 834,41

68 K 612465116
Príprava vnútorného podkladu stien, hĺbková 
penetrácia

m2 153,736 1,92 295,17

69 K 612465181
Vnútorná omietka stien štuková , strojné miešanie, 
ručné nanášanie, hr. 3 mm

m2 153,736 5,99 920,88

70 K 612481031
Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku 
omietky do 12 mm

m 104,160 2,66 277,07

71 K 612481119 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou m2 153,736 8,17 1 256,02

72 K 620991121
Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a 
zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z 
lešenia akýmkoľvek spôsobom

m2 45,000 2,79 125,55

73 K 625251385
Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie 
pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy

m2 56,100 53,55 3 004,16

74 K 631319155
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. 
tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm

m3 201,250 8,93 1 797,16

75 K 631319175
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. 
obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm

m3 201,250 2,72 547,40

76 K 631325711
Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami 
tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm

m3 201,250 240,44 48 388,55

77 K 648991111
Osadenie parapetných dosiek z plastických a 
poloplast., hmôt, š. do 200 mm

m 15,000 4,46 66,90

78 M 611560000100 Parapetná doska plastová vnútorná, biela m 15,000 10,37 155,55

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 825,33

79 K 941941031
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 931,136 1,90 1 769,16

80 K 941941191
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 2 793,408 1,90 5 307,48

81 K 941941831
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 931,136 1,18 1 098,74

82 K 941955001
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m

m2 129,080 3,09 398,86

83 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 993,070 3,43 3 406,23

84 K 974083111
Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených 
hĺbky do 50 mm

m 401,250 7,09 2 844,86

D 99 Presun hmôt HSV 19 929,51

85 K 998012022
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
monolit. betónová výšky do 12 m

t 2 303,990 8,65 19 929,51

D PSV Práce a dodávky PSV 226 034,53

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 5 395,92

86 K 711131102
Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu 
vodorovnú

m2 1 006,250 0,15 150,94

87 M 693110004500 Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 1 157,188 0,77 891,03

88 K 711132102 Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú m2 28,050 1,42 39,83

89 M 693110004500 Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 33,660 0,77 25,92

90 K 711132107
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 
fóloiu položenou voľne na ploche zvislej

m2 28,050 2,55 71,53

91 M 283230002700
Nopová fólia proti zemnej vlhkosti s radónovou 
ochranou, pre spodnú stavbu

m2 32,258 1,17 37,74

92 K 711133001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou 
položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením 
spoju

m2 1 006,250 1,14 1 147,13

93 M 283220000400
Hydroizolačná fólia, hr. 2 mm,  izolácia základov proti 
zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu

m2 1 157,188 2,22 2 568,96

94 K 998711202
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 152,251 3,04 462,84
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D 763 Konštrukcie - drevostavby 1 818,22

95 K 763132220
SDK podhľad závesná dvojvrstvová kca profil 
montažný CD a nosný UD, dosky GKF hr. 15 mm

m2 42,554 40,69 1 731,52

96 K 998763201
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m

% 5,000 17,34 86,70

D 764 Konštrukcie klampiarske 12 504,70

97 K 764171905
Montáž bezpečnostných prvkov pre strešnú krytinu - 
rebrík

ks 1,000 402,45 402,45

98 M 553430001700
Rebrík na stenu a strechu dĺ. 8500 mm s ochranným 
košom

ks 1,000 2 213,47 2 213,47

99 K 764327220
Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
ostení okien a vrát r.š. 250 mm

m 106,400 15,10 1 606,64

100 K 764327240
Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
zariadení na streche r.š. 500 mm

m 31,200 23,79 742,25

101 K 764348402
Snehové zachytávače z pozinkovaného farebného PZf 
plechu, dvojradové

m 161,000 25,07 4 036,27

102 K 764357501
Žľaby z pozinkovaného plechu  bezspádový hranatý 
okapový žľab hr.plechu 0,6mm, povrchová úprava 
pozinkovanie + polyestérový lak r.š. 600mm

m 71,000 28,93 2 054,03

103 K 764410430
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, vrátane rohov  do r.š. 200 mm

m 15,000 14,14 212,10

104 K 764751112 Odpadová rúra kruhová D 100 mm poplastovaný plech m 44,100 21,74 958,73

105 K 764751171 Zachytávač nečistôt ks 6,000 9,90 59,40

106 K 764761231 Žľabový kotlík k zvodovej rúre D100 ks 6,000 15,52 93,12

107 K 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 110,741 1,14 126,24

D 766 Konštrukcie stolárske 7 113,03

108 K 766621400
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO 
páskami (exteriérová a interiérová)

m 90,000 10,33 929,70

109 M 283290005800
Tesniaca fólia CX exteriér, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre 
tesnenie pripájacej škáry okenného rámu

m 90,000 0,88 79,20

110 M 2832900062001
Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 
mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu z interiéru

m 90,000 1,06 95,40

111 M 611410000101
Plastové okno trojdielne š/v 1500x3000mm 2xP+1xS, 
izolačné dvojsklo, farba biela, ozn.1

ks 10,000 595,13 5 951,30

112 K 998766202
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 63,110 0,91 57,43

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 196 214,15

113 K 767397103
Montáž strešných sendvičových panelov , hrúbky nad 
120 mm vrátane kotvenia do ŽB konštrukcie

m2 1 025,000 24,43 25 040,75

114 M 553260001800 Panel sendvičový PU-R strešný hr. jadra 160mm m2 1 025,000 49,28 50 512,00

115 K 767411103
Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi , 
hrúbky nad 150 mm vrátane kotvenia do ŽB 
konštrukcie

m2 793,983 22,63 17 967,84

116 M 553250001400
Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový  
hr. jadra 180 mm 

m2 793,983 60,71 48 202,71

117 K 767641110
Montáž kovového dverového krídla otočného 
jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane 
kovania a zárubne

ks 1,000 279,48 279,48

118 M 549150000600
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený

ks 2,000 22,46 44,92

119 M 5534100136001
Vonkajšie oceľové dvere 1100x2250mm, vrátane 
zárubne ozn.3

ks 1,000 980,97 980,97

120 M 5534100136002
Vonkajšie oceľové dvere 1100x2050mm, vrátane 
zárubne ozn.4

ks 0,000 0,00 0,00

121 K 767646510
Montáž dverí kovových protipožiarnych do kovovej 
zárubne

ks 1,000 279,48 279,48

122 M 5534100319471
Dvere požiarne oceľové  EI 15 D1 - C, šxv 1500x2250 
mm, jeden a pol krídlové vrátane zárubne ozn.2

ks 1,000 1 575,70 1 575,70

123 K 767658305
Montáž sekcionálnej brány plochy nad 9 do 13 m2 
vrátane tesniaceho límca

ks 1,000 402,45 402,45

124 M 5534100477061
Sekčná nakladacia brána š/v 2800x3250mm s 
elktrickým pohonom s tesniacim límcom presvetlená 
ozn.6

ks 1,000 4 296,14 4 296,14

125 K 767658307 Montáž sekcionálnej plochy nad 13 m2 ks 2,000 480,70 961,40

126 M 553410047705
Sekčné priemyselné vráta š/v 4000x4250mm  s 
elektrickým pohonom zateplené, presvetlené s 
prechodovými dverami v telese brány ozn.7

ks 2,000 4 956,83 9 913,66
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127 K 767995101
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií do 5 kg 

kg 7 824,510 1,40 10 954,31

128 M 55321001001
Dodávka kovových doplnkových konštrukcií 
(podhľad,výmeny okná, brány, VZT)

kg 8 315,999 2,79 23 201,64

129 K 998767202
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 1 743,680 0,92 1 600,70

D 772 Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa 2 385,77

130 K 772401123
Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých 
alebo šikmých stien s lícom rovným

m2 25,500 39,13 997,82

131 M 583840012901
Kameň prírodný - Black Pearl remienok 60x15cm, 
hr.1,5-3cm - výber investora

m2 28,050 46,43 1 302,36

132 K 998772202
Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 20,574 4,16 85,59

D 783 Nátery 236,03

133 K 783222100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce dvojnásobné

m2 16,752 9,39 157,30

134 K 783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce základný

m2 16,752 4,70 78,73

D 784 Maľby 366,71

135 K 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3, 80 m

m2 156,046 0,45 70,22

136 K 784422271
Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne 
nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m   

m2 156,046 1,90 296,49

D M Práce a dodávky M 11 381,21

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 11 381,21
137 K 4300101 Montáž oceľového schodiska kg 1 846,400 1,40 2 584,96

138 M 5531050101
Dodávka oceľovej konštrukcie schodiska vrátane 
povrchovej úpravy žiarový pozink

kg 2 215,680 3,97 8 796,25

D OST Ostatné 5 377,21

139 K 9990101
Dodávka a montáž hydraulický vyrovnávací mostík s 
výklopnou lištou 2000x2000mm, dĺžka výklopnej lišty 
400mm, stavebná výška 600mm

ks 1,000 5 377,21 5 377,21
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 471 44 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
KApAR, s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 253,20

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 3 253,20 20,00% 650,64

Cena s DPH v EUR 3 903,84

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

02 - SO 02 Skladová hala

02.2 - SO 02.2 Zdravotechnická inštalácia

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 253,20

PSV - Práce a dodávky PSV 3 253,20

    D2 - II. C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE 344,37

    D1 - I. C 88A2 VODOVOD 2 908,83

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

02 - SO 02 Skladová hala

02.2 - SO 02.2 Zdravotechnická inštalácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 253,20

D PSV Práce a dodávky PSV 3 253,20

D D2 II. C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE 344,37

1 M PONUKA.1
Tepelná izolácia  tep. izolačne trubice - hr.9mm   DN 
32

m 51,000 0,96 48,96

2 M PONUKA.2
Tepelná izolácia , tep. izolačne trubice - hr.9mm  DN 
40

m 27,000 1,15 31,05

3 M PONUKA.3
Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.9mm    DN 
50

m 21,000 1,51 31,71

4 K 030513010020.S
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer 39-
70 mm

m 99,000 2,35 232,65

D D1 I. C 88A2 VODOVOD 2 908,83

5 K 020221021025.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu

m 2,000 8,23 16,46

6 M 5PONUKA Guľové kohúty s pákou - GK, 2x vnútorný závit ks 2,000 60,01 120,02

7 M 020103010040.S
Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných DN 
32

m 51,000 17,12 873,12

8 M 020103010050.S
Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných DN 
40

m 27,000 23,12 624,24

9 M 020103010060.S
Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných DN 
50

m 21,000 29,01 609,21

10 K 020223040005.S
Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou 
D 25

pár 2,000 35,30 70,60

11 M PONUKA
Hydrantový systém na stenu s tvarovo stálou hadicou 
HS-A 25/30 T

súb 2,000 270,72 541,44

12 K 998802016010.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v stavbe výšky do 7 
m

% 1,000 35,71 35,71

13 K 998802027010.S
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km

% 1,000 18,03 18,03

02.2 - SO 02.2 Zdravotechnická inštalácia

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

02 - SO 02 Skladová hala
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 471 44 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
KApAR, s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 120 610,83

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 120 610,83 20,00% 24 122,17

Cena s DPH v EUR 144 733,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

02 - SO 02 Skladová hala

02.3 - SO 02.3 Ústredné vykurovanie, vetranie

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 120 610,83

PSV - Práce a dodávky PSV   120 610,83

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení   120 610,83

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

02 - SO 02 Skladová hala

02.3 - SO 02.3 Ústredné vykurovanie, vetranie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 120 610,83

D PSV Práce a dodávky PSV   120 610,83

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení   120 610,83

1 M HO 01
Strešná rekuperačná jednotka HOVAL RoofVent RP-9-
M-RX/ST /V0.D1 vrátane kondenzačných jednotiek 
alebo ekvivalent

ks 1,000 54 523,02 54 523,02

2 M HO 02
Strešná rekuperačná jednotka HOVAL R_spojovací 
modul R-V2 dĺžka + 500 mm alebo ekvivalent

ks 1,000 16 592,19 16 592,19

3 M HO 03 Kondenzačné čerpadlo R-KP ks 1,000 5 530,73 5 530,73

4 M HO 04
Transportné oká pre  HOVAL RoofVent - strešná 
jednotka a spodná časť jednotky alebo ekvivalent

ks 1,000 553,07 553,07

5 M HO 05
Podstropná jednotka HOVAL TopVent TP-6-K/ST.D1 
vrátane kondenzačnej jednotky alebo ekvivalent

ks 1,000 19 444,93 19 444,93

6 M HO 06 Závesná sada pre HOVAL TopVent alebo ekvivalent ks 1,000 1 106,15 1 106,15

7 M HO 07 Kondenzačné čerpadlo T-KP ks 1,000 3 318,44 3 318,44

8 M HO 08
Systém MaR HOVAL - zónový rozvádzač, regulácia 
alebo ekvivalent

ks 1,000 11 795,61 11 795,61

9 M HO M 091 Montáž zariadení (8% z dodávky mat) ks 1,000 5 530,73 5 530,73

10 K 998769203.S
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m

% 1,000 2 215,96 2 215,96

02.3 - SO 02.3 Ústredné vykurovanie, vetranie

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

02 - SO 02 Skladová hala
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 471 44 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
KApAR, s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 810,91

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 25 810,91 20,00% 5 162,18

Cena s DPH v EUR 30 973,09

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

02 - SO 02 Skladová hala

02.4 - SO 02.4 Elektroinštalácia

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 25 810,91

M - Práce a dodávky M 25 810,91

    21-M - Elektromontáže 23 620,16

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 423,60

    95-M - Revízie 659,12

    OST - Ostatné 1 108,03

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

02 - SO 02 Skladová hala

02.4 - SO 02.4 Elektroinštalácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 25 810,91

D M Práce a dodávky M 25 810,91

D 21-M Elektromontáže 23 620,16

1 K 210881174.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-
V 0,6/1,0 kV  3x1,5

m 90,000 0,88 79,20

2 M 341610020900.S Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2 m 90,000 1,49 134,10

3 K 210800122.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6 m 175,000 1,53 267,75

4 M 341110002200.S Kábel medený CYKY 5x6 mm2 m 175,000 4,14 724,50

5 K 210810027.S
Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 
5x35

m 30,000 3,53 105,90

6 M 341110006600.S Kábel medený 1-CYKY 5x35 mm2 m 30,000 24,79 743,70

7 K 210800107.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 157,000 0,88 138,16

8 M 341110000700.S Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 m 157,000 0,64 100,48

9 K 210902365.S
Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 
4x120

m 22,000 3,53 77,66

10 M 341110034300.S Kábel hliníkový NAYY 4x120 SM mm2 m 22,000 14,30 314,60

11 K 210100009.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 120 mm2

ks 8,000 18,42 147,36

12 M 354310014100.S Káblové oko hliníkové lisovacie 120 Al 617144 ks 8,000 1,60 12,80

13 K 210800515.S
Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V  
16

m 40,000 1,18 47,20

14 M 341110012500.S Vodič medený H07V-U 16 mm2 m 40,000 2,29 91,60

15 K 210800616.S Vodič medený uložený voľne H07V-K   450/750 V 25 m 15,000 1,77 26,55

16 M 341310009400.S Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2 m 15,000 3,47 52,05

17 K 210010024.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, 
uložená pevne

m 30,000 1,00 30,00

18 M 345710009000.S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou 
mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16

m 30,000 0,46 13,80

19 K 210010029.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, 
uložená pevne

m 20,000 1,66 33,20

20 M 345710009500.S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou 
mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 50

m 20,000 2,35 47,00

21 K 210020311
Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 
250/100 mm vrátane veka a podpery

m 80,000 24,30 1 944,00

22 M 345750010400 Žlab káblový 250x100 mm m 80,000 14,11 1 128,80

23 M 345750011800 Kryt káblového žľabu 250 mm m 80,000 6,63 530,40

24 M
345750010400.S
13

Príslušenstvo k žľabu ks 1,000 0,41 0,41

25 M 345750020900 Koleno vnútorné pre káblový žlab 250x100 mm ks 6,000 13,80 82,80

26 M
345540009600.1
2

Zásuvková rozvodnica 4x230, 
2x16A/400V,2x32A/400V

ks 10,000 359,62 3 596,20

27 K 210110008.S
Dvojitý striedavý prepínač - radenie 6+6, nástenný IP 
44, vrátane zapojenia

ks 4,000 5,88 23,52

28 M 345330002910.S Prepínač dvojitý striedavý nástenný, radenie 6+6, IP44 ks 4,000 8,33 33,32

29 K 210201346.S Zapojenie svietidla IP66, LED, priemyselné závesného ks 28,000 17,65 494,20

30 M M11125445 LED Svietidlo 200W ks 28,000 118,44 3 316,32

31 K 210201510.S
Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - 
núdzový režim alebo stály

ks 4,000 17,65 70,60

32 M 348150000500.S Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom ks 4,000 30,14 120,56

02.4 - SO 02.4 Elektroinštalácia

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

02 - SO 02 Skladová hala
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

33 K 220260042.S
Krabica KP 68 na povrchu, upev.na vopred pripravené 
body vrátane zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia

ks 4,000 3,94 15,76

34 M 345410014600.S Krabica univerzálna KPR 68/71L, z PVC ks 4,000 2,93 11,72

35 K 210100001.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2,5 mm2

ks 210,000 0,89 186,90

36 K 210100004.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 25 mm2

ks 30,000 23,95 718,50

37 K 210950201.S Príplatok na zaťahovanie káblov m 457,000 0,59 269,63

38 K 210190005.S178 Montáž oceľovoplechovej rozvodnice a kompletizácia ks 1,000 176,51 176,51

39 M
357130000100.S
178

Rozvádzač oceľovoplechový,samostatne stojací,RIS 
,600x1800x400 vrátane príslušenstva

ks 1,000 701,63 701,63

40 K 210220800.S
Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový 
Ø 8-10 mm

m 370,000 3,53 1 306,10

41 M 354410064200.S Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al kg 51,800 7,81 404,56

42 K 210222102.S
Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, 
pre vonkajšie práce

ks 30,000 2,35 70,50

43 M 354410033000.S
Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 
15 A

ks 30,000 1,53 45,90

44 K 210220107.S Podpery vedenia FeZn PV17 ks 240,000 2,35 564,00

45 M 354410034000.S Podpera vedenia FeZn  označenie PV 17-1 ks 240,000 0,86 206,40

46 K 210222104.S
Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, 
PV24, pre vonkajšie práce

ks 100,000 2,35 235,00

47 M 354410037300.S
Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie 
PV 23

ks 100,000 0,82 82,00

48 K 210220202.S
Zachytávacia tyč FeZn k oceľovému podstavcu JD 10a, 
JD 15a, JD 20a

ks 8,000 11,77 94,16

49 M 354410022500.S
Tyč zachytávacia FeZn k oceľovému podstavcu 
označenie JD 15 a

ks 8,000 11,80 94,40

50 K 210220635.S.1 Podstavec oceľový nerez k zachytávacej tyči ks 8,000 5,88 47,04

51 M
354410024800.S
11

Podstavec oceľový k zachytávacej tyči FeZn označenie 
JP alebo JD

ks 8,000 10,71 85,68

52 K 210220001.S
Uzemňovacie vedenie v zemi a na povrchu FeZn drôt 
zvodový Ø 8-10

m 50,000 3,53 176,50

53 M 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 31,250 3,47 108,44

54 K 210220020.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 
vrátane izolácie spojov

m 270,000 3,53 953,10

55 M 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 256,500 3,47 890,06

56 K 210220450.S Ochranný uholník ECu 57F25 OU ks 15,000 11,77 176,55

57 M 354410059300.S Uholník ochranný CU označenie OU 2 m CU ks 15,000 61,96 929,40

58 K 210220650.S Svorka nerez  k zachytávacej, uzemňovacej tyči  SJ ks 8,000 3,53 28,24

59 M 354410016700.S Svorka k uzemňovacej tyči  označenie SJ 01 ks 8,000 1,74 13,92

60 K 210220653.S Svorka nerez  spojovacia SS ks 30,000 3,53 105,90

61 M 354410018000.S Svorka spojovacia nerez  označenie SS ks 30,000 0,61 18,30

62 K 210220656.S Svorka nerez  na odkvapový žľab SO ks 16,000 3,53 56,48

63 M 354410018800.S Svorka okapová nerez akosť  označenie SO A2 ks 16,000 5,08 81,28

64 K 210220657.S Svorka nerez skúšobná SZ ks 15,000 3,53 52,95

65 M 354410018900.S Svorka skušobná nerez akosť 1.4301 označenie SZ A2 ks 15,000 4,27 64,05

66 K 210220662.S Svorka nerez  odbočovacia spojovacia SR01, SR02 ks 11,000 3,53 38,83

67 M 354410021000.S Svorka odbočná spojovacia nerez označenie SR 02 ks 11,000 1,08 11,88

68 K 210220663.S Svorka nerez uzemňovacia SR03 ks 15,000 3,53 52,95

69 M 354410021500.S Svorka odbočná spojovacia nerez označenie SR 03 ks 15,000 1,08 16,20

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 423,60

70 K HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 16,000 17,65 282,40

71 K K12 Skúšobná prevádzka hod 8,000 17,65 141,20

D 95-M Revízie 659,12

72 K 950107001.S
Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, 
preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v 
jednom objekte

hod 4,000 23,54 94,16

73 K HZS000114.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu viac ako 8 hodín

hod 24,000 23,54 564,96

D OST Ostatné 1 108,03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

74 K 000700011.S
Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 
objektivizácia dopravných nákladov materiálov

eur 1,000 353,07 353,07

75 M PM1 Podružný materiál eur 1,000 754,96 754,96
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 471 44 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
KApAR, s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 547,16

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 33 547,16 20,00% 6 709,43

Cena s DPH v EUR 40 256,59

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

04 - SO 04 Vrátnica

04.1 - SO 04.1 Stavebná časť

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 33 547,16

HSV - Práce a dodávky HSV 33 547,16

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 33 547,16

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

04 - SO 04 Vrátnica

04.1 - SO 04.1 Stavebná časť
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 33 547,16

D HSV Práce a dodávky HSV 33 547,16

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 33 547,16
1 K 3110101 Dodávka a montáž vrátnice súb 1,000 33 547,16 33 547,16

04.1 - SO 04.1 Stavebná časť

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

04 - SO 04 Vrátnica
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 471 44 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
KApAR, s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 969,02

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 969,02 20,00% 393,80

Cena s DPH v EUR 2 362,82

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

04 - SO 04 Vrátnica

04.2 - SO 04.2 Zdravotechnická inštalácia

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 969,02

HSV - Práce a dodávky HSV 544,88

    1 - Zemné práce 448,22

    4 - Vodorovné konštrukcie 24,78

    99 - Presun hmôt HSV 71,88

PSV - Práce a dodávky PSV 1 424,14

    D4 - IV. C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE 11,11

    D1 - I. C 88A1 KANALIZÁCIA 438,12

    D2 - II. C 88A2 VODOVOD 183,35

    D3 - III. C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY 791,56

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

04 - SO 04 Vrátnica

04.2 - SO 04.2 Zdravotechnická inštalácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 969,02

D HSV Práce a dodávky HSV 544,88

D 1 Zemné práce 448,22

1 K 130201001
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 
ručne

m3 3,900 78,46 305,99

2 K 131211119
Príplatok za lepivosť pri hĺben ručným náradím v 
hornine tr. 3

m3 3,900 1,42 5,54

3 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 
20-50m

m3 3,900 12,53 48,87

4 K 175101102 Obsyp potrubia m3 1,170 12,94 15,14

5 M 583310002700 Štrkopiesok frakcia 0-8 mm t 2,059 35,30 72,68

D 4 Vodorovné konštrukcie 24,78

6 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm

m3 0,585 42,36 24,78

D 99 Presun hmôt HSV 71,88

7 K 998012022
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
monolit. betónová výšky do 12 m

t 3,055 23,53 71,88

D PSV Práce a dodávky PSV 1 424,14

D D4 IV. C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE 11,11

8 M PONUKA.13
Tepelná izolácia  tep. izolačne trubice - hr.5mm                         
D 20

m 3,000 0,41 1,23

9 M PONUKA.14
Tepelná izolácia  tep. izolačne trubice - hr.5mm                         
D 32

m 1,000 0,48 0,48

10 K 030513010010.S
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer do 
38 mm

m 4,000 2,35 9,40

D D1 I. C 88A1 KANALIZÁCIA 438,12

11 K PONUKA PP potrubie - odhlučnený systém + montáž ST50 m 1,000 23,91 23,91

12 K PONUKA.1 PP potrubie - odhlučnený systém + montáž ST70 m 3,500 29,80 104,30

13 K PONUKA.2 PP potrubie - odhlučnený systém + montáž ST100 m 0,500 42,74 21,37

14 M PONUKA Čistiaca tvarovka PP - ČK70 STRE70 ks 1,000 8,83 8,83

15 K 010102042500.S Montáž čistiacej tvarovky pre potrubia DN 70 m 1,000 1,18 1,18

16 K PONUKA.3 PVC-U potrubie + montáž KG100 m 4,000 15,30 61,20

17 K PONUKA.4 PVC-U potrubie + montáž KG125 m 2,500 17,65 44,13

18 K PONUKA.5 PVC-U potrubie + montáž KG150 m 4,000 21,18 84,72

19 K 010105000130.S Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50x1,8 ks 1,000 2,18 2,18

20 K 010105000160.S Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 110x2,3 ks 1,000 3,94 3,94

21 K 010190005010.S
Skúška tesnosti kanalizácie vodou                                                                            
do DN 125

m 6,500 0,59 3,84

22 K 010190005020.S
Skúška tesnosti kanalizácie vodou                                                                            
do DN 200

m 4,000 0,59 2,36

23 K 010190005040.S Skúška tesnosti kanalizácie dymom     do DN 300 m 5,000 0,59 2,95

24 M PONUKA.1 Ventilačná hlavica strešná - plastová HL 807 ks 1,000 30,10 30,10

25 K 010102042390.S Montáž ventilačných hlavíc ks 1,000 11,77 11,77

04.2 - SO 04.2 Zdravotechnická inštalácia

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

04 - SO 04 Vrátnica
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 998801016010.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v stavbe výšky 
do 7 m

% 1,000 15,67 15,67

27 K 998801027010.S
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km

% 1,000 15,67 15,67

D D2 II. C 88A2 VODOVOD 183,35
28 K PONUKA.6 Viacvrstvové potrubie K1 + montáž 20x2,25 m 3,000 16,47 49,41

29 K PONUKA.7 Viacvrstvové potrubie  K1 + montáž 32x3,0 m 1,000 37,66 37,66

30 K PONUKA.8
Potrubie z plastických hmôt z PE-HD + montáž 
D32x2,9

m 6,000 2,35 14,10

31 M PONUKA.2
HAWLE ISO prechodka PE-PE, koleno 90°, D32-D32 
č.6400 alebo ekvivalent

ks 1,000 35,68 35,68

32 K 020190002010.S Preplachnutie a dezinfekcia potrubia do DN 80 m 10,000 0,59 5,90

33 K 020190005010.S Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50 m 10,000 0,76 7,60

34 M 020221020010.S Nástenky pre výtokový ventil DN 15 ks 2,000 6,55 13,10

35 M PONUKA.3
Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit 
DN 25

ks 1,000 12,24 12,24

36 K 020221021020.S Montáž guľového kohúta závitového priameho DN 25 pár 1,000 5,30 5,30

37 K 998802016010.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v stavbe výšky do 7 
m

% 1,000 1,18 1,18

38 K 998802027010.S
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km

% 1,000 1,18 1,18

D D3 III. C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY 791,56

39 M PONUKA.4
Nadomietková splachovacia nádržka  umiestnená na 
WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole 

ks 1,000 53,55 53,55

40 K 050141000020.S Montáž splachovacích nádrží, nízkopoložených ks 1,000 35,30 35,30

41 M PONUKA.5
Stojacie WC s hlbokým splachovaním, vodorovný 
odtok, rozmer 340 x 670 mm 

súb 1,000 165,51 165,51

42 M PONUKA.6 WC sedadlo upevnenie zdola súb 1,000 24,71 24,71

43 K 050141000111.S Montáž záchodovových mís voľne stojacích súb 1,000 35,30 35,30

44 K 050141001110.S Montáž záchodovej dosky súb 1,000 35,30 35,30

45 M PONUKA.7
Umývadlo  s otvorom pre batériu, s odtokovým 
ventilom, rozmer 550 x 440 mm 

súb 1,000 42,36 42,36

46 K 050243019201.S Montáž umývadiel súb 1,000 35,30 35,30

47 M PONUKA.8 Elektrický prietokový ohrievač  MK-1 súb 1,000 176,51 176,51

48 K PONUKA.9 Montáž elektrických prietokových ohrievačov súb 1,000 11,77 11,77

49 M PONUKA.9 Rohový ventil  RV-15 súb 2,000 5,88 11,76

50 K 050771030010.S Montáž rohových ventilov s pripojovacou rúrkou súb 2,000 5,88 11,76

51 M PONUKA.10 Umyvadlová stojančeková batéria ks 1,000 77,67 77,67

52 K 050772020010.S Montáž batérii stojančekových ks 1,000 14,12 14,12

53 M PONUKA.11 Zápachová uzávierka  pre umývadlá ks 1,000 9,00 9,00

54 K 050776010111.S Montáž zápachových uzávierok umývadlových ks 1,000 11,77 11,77

55 M PONUKA.12 Koleno pre pripojenie WC HL 210 ks 1,000 15,59 15,59

56 K 998805016010.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v stavbe výšky 
do 7 m

% 1,000 12,14 12,14

57 K 998805027010.S
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km

% 1,000 12,14 12,14
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 471 44 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
KApAR, s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 090,68

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 12 090,68 20,00% 2 418,14

Cena s DPH v EUR 14 508,82

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

04 - SO 04 Vrátnica

04.3 - SO 04.3 Elektroinštalácia

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 090,68

M - Práce a dodávky M 11 157,06

    21-M - Elektromontáže 4 000,45

    46-M - Zemné práce a HZS 7 156,61

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 576,69

    95-M - Revízie 400,19

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 356,93

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

04 - SO 04 Vrátnica

04.3 - SO 04.3 Elektroinštalácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 090,68

D M Práce a dodávky M 11 157,06

D 21-M Elektromontáže 4 000,45

1 K 210800117.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10 m 342,000 1,65 564,30

2 M 341110001700.S Kábel medený CYKY 4x10 mm2 m 342,000 5,22 1 785,24

3 K 210010028.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 40, 
uložená pevne

m 330,000 1,18 389,40

4 M 345710009400.S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou 
mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 40

m 330,000 1,44 475,20

5 K 210950201.S Príplatok na zaťahovanie káblov m 342,000 0,59 201,78

6 K 210100006.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 50 mm2

ks 16,000 18,42 294,72

7 M 354310013700.S Káblové oko hliníkové lisovacie 50 Al 617094 ks 16,000 1,08 17,28

8 K 210220002.S
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn páska 
uzemňovacia do 120 mm2

m 3,000 3,47 10,41

9 K 210220020.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 
vrátane izolácie spojov

m 37,000 3,53 130,61

10 M 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 37,900 3,47 131,51

D 46-M Zemné práce a HZS 7 156,61

11 K 460202163.S
Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3

m 330,000 10,17 3 356,10

12 K 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm

m 300,000 2,35 705,00

13 M 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm t 33,000 38,87 1 282,71

14 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 
šírka do 33 cm

m 330,000 0,59 194,70

15 M 283230008000
Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba 
červená

m 330,000 0,59 194,70

16 K 460560163.S
Zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3

m 330,000 3,53 1 164,90

17 K 460620013.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny

m2 110,000 2,35 258,50

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 576,69

18 K HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 8,000 17,65 141,20

19 K K12 Skúšobná prevádzka hod 2,000 17,65 35,30

D 95-M Revízie 400,19

20 K 950107001.S
Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, 
preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v 
jednom objekte

hod 1,000 23,55 23,55

21 K HZS000114.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu viac ako 8 hodín

hod 16,000 23,54 376,64

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 356,93
22 M PM1 Podružný materiál eur 1,000 356,93 356,93

04.3 - SO 04.3 Elektroinštalácia

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

04 - SO 04 Vrátnica
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 471 44 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
KApAR, s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 133 079,51

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 133 079,51 20,00% 26 615,90

Cena s DPH v EUR 159 695,41

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

05 - SO 05  Parkoviská

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 133 079,51

HSV - Práce a dodávky HSV 133 079,51

    1 - Zemné práce 33 451,47

    2 - Zakladanie 4 242,16

    5 - Komunikácie 50 907,00

    8 - Rúrové vedenie 424,78

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 39 525,65

    99 - Presun hmôt HSV 4 528,45

05 - SO 05  Parkoviská

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 133 079,51

D HSV Práce a dodávky HSV 133 079,51

D 1 Zemné práce 33 451,47

1 K 113107231.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t

m2 1 350,000 4,93 6 655,50

2 K 113307223.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 
kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m,  -
0,40000t

m2 1 350,000 2,07 2 794,50

3 K 122201102.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 
100 do 1000 m3

m3 500,000 3,91 1 955,00

4 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 19,260 30,88 594,75

5 K 133201101.S Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 6,000 46,79 280,74

6 K 162501132.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m

m3 525,260 6,04 3 172,57

7 K 162501133.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 1 050,520 1,48 1 554,77

8 K 171101111.S
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržnej horníny v 
aktívnej zóne

m3 390,000 4,12 1 606,80

9 M 583410004300.S Štrkodrva frakcia 0-31,5 mm t 702,000 12,65 8 880,30

10 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 525,260 0,84 441,22

11 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 997,994 3,65 3 642,68

12 K 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 1 300,000 0,49 637,00

13 K 182313102.S Vyplnenie otvoru v tvárniciach štrkom m2 350,000 1,77 619,50

14 M 583310001200.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm t 31,500 19,56 616,14

D 2 Zakladanie 4 242,16

15 K 211571111.S
Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s 
úpravou povrchu výplne štrkopieskom

m3 25,680 38,76 995,36

16 K 212312111.S Lôžko pre trativod z betónu prostého m3 6,420 115,15 739,26

17 K 212752127.S Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 m 107,000 14,54 1 555,78

18 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2 1 300,000 0,26 338,00

19 K 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m

m2 350,000 0,55 192,50

20 M 693110002000.S Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 m2 357,000 1,18 421,26

D 5 Komunikácie 50 907,00

21 K 564710110.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
4-8 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm  
(vyrovnávacia vrstva)

m2 350,000 3,07 1 074,50

22 K 564861111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm

m2 1 900,000 5,72 10 868,00

23 K 573111116.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2

m2 950,000 1,09 1 035,50

24 K 573211108.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2

m2 950,000 0,78 741,00

25 K 577134231.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm

m2 950,000 14,38 13 661,00

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 577144311.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení 
hr. 50 mm

m2 950,000 16,87 16 026,50

27 K 596610003.S Kladenie rastrovej dlažby 330 x 330 x 50 mm m2 350,000 5,05 1 767,50

28 M 693210004720.S Tvárnica 330x330x50 ks 3 150,000 1,82 5 733,00

D 8 Rúrové vedenie 424,78

29 K 894401111.S
Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS

ks 12,000 24,26 291,12

30 M 5922432000 Trativodná šachta DN 80 s krytom/ 3 m hlbky - komplet ks 2,000 66,83 133,66

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 39 525,65

31 K 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt

ks 16,000 19,40 310,40

32 M 404410011100.S
Dopravná značka, rozmer 630 mm, retroreflexia RA2, 
pozinkovaná

ks 16,000 52,95 847,20

33 M 404490008500.S
Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - 
biely reflexný polep), pre dopravné značky

ks 15,000 29,63 444,45

34 K 914811000.S
Dočasné dopravné značenie, podľa PD - montáž, 
demontáž, nájom

kpl 1,000 1 000,24 1 000,24

35 K 915711212.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela 
retroreflexná

m 206,700 3,53 729,65

36 K 915721212.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela 
retroreflexná

m2 2,000 29,42 58,84

37 K 915791111.S
Predznačenie pre značenie striekané farbou z 
náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky

m 206,700 0,59 121,95

38 K 915791112.S
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 
alebo vykonávané z náterových hmôt

m2 2,000 22,76 45,52

39 K 917862111.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou

m 370,000 17,67 6 537,90

40 M 592170003800.S
Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 
mm, prírodný

ks 373,700 5,44 2 032,93

41 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km

t 843,750 1,97 1 662,19

42 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 
km pre vodorovnú dopravu sutiny

t 3 375,000 0,42 1 417,50

43 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 843,750 5,26 4 438,13

44 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 843,750 23,56 19 878,75

D 99 Presun hmôt HSV 4 528,45

45 K 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 1 879,025 2,41 4 528,45
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 471 44 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
KApAR, s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 422 035,41

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 422 035,41 20,00% 84 407,08

Cena s DPH v EUR 506 442,49

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

06 - SO 06 - Komunikácie a spevnené plochy

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 422 035,41

HSV - Práce a dodávky HSV 422 035,41

    1 - Zemné práce 80 282,84

    2 - Zakladanie 11 058,95

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 5 601,35

    5 - Komunikácie 194 894,79

    8 - Rúrové vedenie 849,56

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 120 736,53

    99 - Presun hmôt HSV 8 611,39

06 - SO 06 - Komunikácie a spevnené plochy

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 422 035,41

D HSV Práce a dodávky HSV 422 035,41

D 1 Zemné práce 80 282,84

1 K 113107231.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t

m2 2 950,000 4,93 14 543,50

2 K 113107243.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. 
nad 100 do 150 mm,  -0,31600t

m2 1 550,000 2,52 3 906,00

3 K 113307223.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 
kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m,  -
0,40000t

m2 4 500,000 2,07 9 315,00

4 K 122201102.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 
100 do 1000 m3

m3 800,000 3,91 3 128,00

5 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 58,000 30,88 1 791,04

6 K 133201101.S Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 12,000 46,79 561,48

7 K 162501132.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m

m3 738,000 6,04 4 457,52

8 K 162501133.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 1 476,000 1,48 2 184,48

9 K 171101102.S
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s 
mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard

m3 132,000 1,86 245,52

10 K 171101111.S
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržnej horníny v 
aktívnej zóne

m3 1 185,000 4,12 4 882,20

11 M 583410004300.S Štrkodrva frakcia 0-31,5 mm t 2 133,000 12,65 26 982,45

12 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 738,000 0,84 619,92

13 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 1 402,200 3,65 5 118,03

14 K 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 4 450,000 0,49 2 180,50

15 K 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype m2 240,000 1,53 367,20

D 2 Zakladanie 11 058,95

16 K 211571111.S
Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s 
úpravou povrchu výplne štrkopieskom

m3 77,280 38,76 2 995,37

17 K 212312111.S Lôžko pre trativod z betónu prostého m3 19,320 115,15 2 224,70

18 K 212752127.S Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 m 322,000 14,54 4 681,88

19 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2 4 450,000 0,26 1 157,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 5 601,35
20 K 341311315.S Betón stien, priečok  prostý tr. C 20/25 m3 25,000 127,21 3 180,25

21 K 341351107.S
Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-
tradičné

m2 110,000 17,60 1 936,00

22 K 341351108.S
Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-
tradičné

m2 110,000 4,41 485,10

D 5 Komunikácie 194 894,79

23 K 564861111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm

m2 4 500,000 5,72 25 740,00

24 K 564861114.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 230 mm

m2 3 950,000 6,48 25 596,00

25 K 573111116.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2

m2 3 950,000 1,09 4 305,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 573211108.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2

m2 3 950,000 0,78 3 081,00

27 K 577134231.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm

m2 3 950,000 14,38 56 801,00

28 K 577164311.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení 
hr. 70 mm

m2 3 950,000 16,87 66 636,50

29 K 596911144.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 550,000 11,82 6 501,00

30 M 592460007700.S
Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, 
prírodná

m2 545,700 10,78 5 882,65

31 M 592460007300.S
Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 
mm, farebná

m2 15,300 22,95 351,14

D 8 Rúrové vedenie 849,56

32 K 894401111.S
Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS

ks 24,000 24,26 582,24

33 M 5922432000 Trativodná šachta DN 80 s krytom/ 3 m hlbky - komplet ks 4,000 66,83 267,32

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 120 736,53

34 K 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt

ks 25,000 19,40 485,00

35 M 404410011100.S
Dopravná značka, rozmer 630 mm, retroreflexia RA2, 
pozinkovaná

ks 25,000 52,95 1 323,75

36 M 404490008500.S
Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - 
biely reflexný polep), pre dopravné značky

ks 21,000 29,63 622,23

37 K 914811001.S
Dočasné dopravné značenie, podľa PD - montáž, 
demontáž, nájom

kpl 1,000 1 000,67 1 000,67

38 K 916561111.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou 
oporou

m 350,000 11,77 4 119,50

39 M 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 353,500 1,92 678,72

40 K 917862111.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou

m 720,000 17,65 12 708,00

41 M 592170003800.S
Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 
mm, prírodný

ks 727,200 5,44 3 955,97

42 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km

t 2 953,550 1,97 5 818,49

43 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 
km pre vodorovnú dopravu sutiny

t 11 814,200 0,42 4 961,96

44 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 2 953,550 5,26 15 535,67

45 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 2 953,550 23,54 69 526,57

D 99 Presun hmôt HSV 8 611,39

46 K 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 7 297,788 1,18 8 611,39
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 471 44 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
KApAR, s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 201 949,80

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 201 949,80 20,00% 40 389,96

Cena s DPH v EUR 242 339,76

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

07 - SO 07 Dažďová kanalizácia
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 201 949,80

HSV - Práce a dodávky HSV 201 949,80

    D1 - I.C 001 - ZEMNÉ PRÁCE 53 980,40

    D2 - II.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 5 175,43

    D3 - III.C 271 -  VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY 58 409,32

    D4 - IV.C 271 - PRESUN HMÔT 4 455,75

    D5 - PREČERPÁVACIA ŠACHTA - ČS2 23 909,65

      D6 - I.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 369,57
      D7 - II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 23 540,08

    D8 - RETENČNÁ NÁDRŽ - RN1 - 3 x AN 25,0 m3 27 460,70

      D6 - I.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 1 433,92
      D7 - II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 26 026,78

    D9 - ORL1 - LO Alfa 15-1ss B 3 768,41

      D6 - I.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 244,19
      D7 - II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 3 524,22

    D10 - ORL2 - LO Alfa 5-1ss B 2 520,47

      D6 - I.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 156,15
      D7 - II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 2 364,32

    D11 - ORL3 - LO Alfa 25-1ss B 4 911,77

      D6 - I.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 352,23
      D7 - II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 4 559,54

    D12 - KANALIZAČNÉ ŠACHTY DŠ1- DŠ7 6 375,13

      D6 - I.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 542,87
      D7 - II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 5 832,26

    D13 - KANALIZAČNÉ ŠACHTY DŠ8 - D16, ZŠ1 - ZŠ6 10 982,77

      D6 - I.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 261,66
      D7 - II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 10 721,11
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 201 949,80

D HSV Práce a dodávky HSV 201 949,80

D D1 I.C 001 - ZEMNÉ PRÁCE 53 980,40

1 K 0101-131201202 Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 do 1000 m3 m3 540,290 11,23 6 067,46

2 K 0101-131201209 Príplatok za lepivosť 30% m3 162,087 1,70 275,55

3 K 0101-132201203 Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 10000 m3 m3 1 076,890 8,82 9 498,17

4 K 0101-132201209 Príplatok za lepivosť 30% m3 323,067 1,12 361,84

5 K 0101-151101101
Zriadenie paženia stien rýh príložného a rozopretia 
hĺbky do 2 m

m2 1 584,860 4,05 6 418,68

6 K 0101-151101111 Odstranenie paženia stien rýh príložné, hĺbky do 2 m m2 1 584,860 2,57 4 073,09

7 K 0101-151101201
Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez 
rozopretia hĺbky do 4 m

m2 309,290 3,38 1 045,40

8 K 0101-151101211
Odstranenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky do 4 
m

m2 309,290 1,23 380,43

9 K 0101-151101202
Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez 
rozopretia hĺbky do 8 m

m2 208,880 5,55 1 159,28

10 K 0101-151101212
Odstranenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky do 8 
m

m2 208,880 2,21 461,62

11 K 0101-162501122
Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť  do 3 
km

m3 786,930 4,38 3 446,75

12 K 0101-162501123 Príplatok k cene za každý ďalší začatý 1 km 2 km m3 1 573,860 1,12 1 762,72

13 K 0101-171201202 Uloženie sypaniny na skládku do 1000 m3 m3 786,930 0,72 566,59

14 K PONUKA Poplatok za skládku t 1 180,395 3,39 4 001,54

15 K 0101-174101002
Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a 
so zhutnením do 1000 m3

m3 830,250 3,52 2 922,48

16 K 0101-175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu s 
prehodením sypaniny

m3 458,590 8,76 4 017,25

17 M PONUKA Kamenivo ťažené drobné 0-4 C t 850,854 8,84 7 521,55

D D2 II.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 5 175,43
18 K 0127-451573111 Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku m3 105,090 40,38 4 243,53

19 K 0127-452311141
Dosky, sedlové lôžka alebo bloky z betónu v otvorenom 
výkope tr. C16/20

m3 3,875 113,61 440,24

20 K 0127-452351101
Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcii 
v otvorenom výkope

m2 31,000 15,86 491,66

D D3 III.C 271 -  VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY 58 409,32

21 K 0311-871326026
Montáž kanalizačného potrubia z PVC rúr plnostenných 
DN 150

m 75,000 0,70 52,50

22 M PONUKA.1 PVC potrubie D160x4,7 m 75,000 9,90 742,50

23 K 0311-871356028
Montáž kanalizačného potrubia z PVC rúr plnostenných 
DN 200

m 160,000 0,79 126,40

24 M PONUKA.2 PVC potrubie D200x5,9 m 160,000 15,53 2 484,80

25 K 0311-871366030
Montáž kanalizačného potrubia z PVC rúr plnostenných 
DN 250

m 196,000 0,88 172,48

26 M PONUKA.3 PVC potrubie D250x7,3 m 196,000 24,85 4 870,60

27 K 0311-871376032
Montáž kanalizačného potrubia z PVC rúr plnostenných 
DN 315

m 145,000 2,14 310,30

28 M PONUKA.4 PVC potrubie D315x9,2 m 145,000 37,70 5 466,50

29 K 0311-871396034
Montáž kanalizačného potrubia z PVC rúr plnostenných 
DN 400

m 175,000 2,34 409,50

30 M PONUKA.5 PVC potrubie D400x11,7 m 175,000 64,11 11 219,25

31 K 0311-877266000
Montáž kanalizačných tvaroviek z PVC potrubia DN 
100

ks 16,000 3,38 54,08

32 M PONUKA.6 Lapač strešných splavenín HL600 DN 100 ks 13,000 19,70 256,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

33 M PONUKA.7 Lapač strešných splavenín DN 100 ks 3,000 13,13 39,39

34 K 0311-877326004
Montáž kanalizačných tvaroviek z PVC potrubia DN 
150

ks 50,000 4,17 208,50

35 M PONUKA.8 PVC koleno KGB 150/45° ks 35,000 3,03 106,05

36 M PONUKA.9 PVC redukcia KGR 150/100 ks 13,000 1,86 24,18

37 M PONUKA.10 PVC odbočka KGEA 150/150/45° ks 1,000 6,84 6,84

38 M PONUKA.11 Žabia koncová klapka DN 150 ks 1,000 13,34 13,34

39 K 0311-877356006
Montáž kanalizačných tvaroviek z PVC potrubia DN 
200

ks 41,000 4,67 191,47

40 M PONUKA.12 PVC koleno KGB 200/30° ks 2,000 5,90 11,80

41 M PONUKA.13 PVC koleno KGB 200/45° ks 28,000 5,54 155,12

42 M PONUKA.14 PVC koleno KGB 200/90° ks 10,000 6,61 66,10

43 M PONUKA.15 PVC odbočka KGEA 200/200/45° ks 1,000 13,04 13,04

44 K 0311-877366008
Montáž kanalizačných tvaroviek z PVC potrubia DN 
250

ks 15,000 5,17 77,55

45 M PONUKA.16 PVC redukcia KGR 250/150 ks 5,000 12,41 62,05

46 M PONUKA.17 PVC redukcia KGR 250/200 ks 1,000 12,54 12,54

47 M PONUKA.18 PVC odbočka KGEA 250/150/45° ks 5,000 20,49 102,45

48 M PONUKA.19 PVC odbočka KGEA 250/200/45° ks 4,000 25,75 103,00

49 K 0311-877376010
Montáž kanalizačných tvaroviek z PVC potrubia DN 
300

ks 13,000 5,81 75,53

50 M PONUKA.20 PVC redukcia KGR 300/200 ks 5,000 19,81 99,05

51 M PONUKA.21 PVC redukcia KGR 300/250 ks 5,000 19,81 99,05

52 M PONUKA.22 PVC odbočka KGEA 300/150/45° ks 1,000 28,03 28,03

53 M PONUKA.23 PVC odbočka KGEA 300/200/45° ks 2,000 34,10 68,20

54 K 0311-877396012
Montáž kanalizačných tvaroviek z PVC potrubia DN 
400

ks 8,000 6,52 52,16

55 M PONUKA.24 PVC redukcia KGR 400/300 ks 5,000 49,62 248,10

56 M PONUKA.25 PVC odbočka KGEA 400/150/45° ks 1,000 97,65 97,65

57 M PONUKA.26 PVC odbočka KGEA 400/200/45° ks 2,000 106,49 212,98

58 M PONUKA.27 Výustný objekt a bezpečnostný prepad VUJ+BP súb 1,000 1 313,25 1 313,25

59 K 0311-892311000 Skúška tesnosti kanalizácie DN 150 m 75,000 1,59 119,25

60 K 0311-892351000 Skúška tesnosti kanalizácie DN 200 m 160,000 2,00 320,00

61 K 0311-892361000 Skúška tesnosti kanalizácie DN 250 m 196,000 2,47 484,12

62 K 0311-892371000 Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 m 145,000 2,53 366,85

63 K 0311-892391000 Skúška tesnosti kanalizácie DN 400 m 175,000 3,45 603,75

64 M PONUKA.28
Komplet dodávka  - dvojdielná bodová vpusť  BGZ-S 
NW200

súb 10,000 424,29 4 242,90

65 K Pol1
Osadenie odvodňovacieho žľabu do lôžka z betónu 
prostého

m 139,000 7,66 1 064,74

66 M PONUKA.29
Komplet dodávka  - žľab FILCOTEN one NW 200 - 
84,0m alebo ekvivalent

súb 1,000 17 795,84 17 795,84

67 M PONUKA.30
Komplet dodávka  - žľab BG NW200, bez spádu, 
mriežkový rošt pozink, tr. C 250kN - 11,0m

súb 1,000 1 745,76 1 745,76

68 M PONUKA.31
Komplet dodávka - žľab BGU NW150, bez spádu, 
môstkový rošt pozink, tr. A 15kN - 44,0m

súb 1,000 2 013,68 2 013,68

D D4 IV.C 271 - PRESUN HMÔT 4 455,75

69 K 0127-998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt t 1 334,058 3,34 4 455,75

D D5 PREČERPÁVACIA ŠACHTA - ČS2 23 909,65

D D6 I.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 369,57

70 K
0127-
451573111.1

Lôžko pod drobné objekty z piesku a štrkopiesku m3 2,400 40,38 96,91

71 K 0127-452311141
Dosky, sedlové lôžka alebo bloky z betónu v otvorenom 
výkope tr. C16/20

m3 2,400 113,61 272,66

D D7 II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 23 540,08
72 M PONUKA.32 Prečerpávacia šachta D2740/2500 ks 1,000 1 885,24 1 885,24

73 M PONUKA.33 Nádstavec D2740/2000 ks 1,000 2 077,71 2 077,71

74 M PONUKA.34 Stropná doska D2740/250 ks 1,000 1 346,11 1 346,11

75 M PONUKA.35 Poklop 600x600 ks 1,000 295,48 295,48

76 M PONUKA.36 Poklop 900x600 ks 2,000 1 822,14 3 644,28

77 M PONUKA.37 Rebrík do prečerpávacej šachty m 4,300 259,04 1 113,87

78 K PONUKA.1 Doprava, žeriav, montáž súb 1,000 1 586,85 1 586,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

79 M PONUKA.38 Čerpacia stanica s dvoma čerpadlami súb 1,000 11 590,54 11 590,54

D D8 RETENČNÁ NÁDRŽ - RN1 - 3 x AN 25,0 m3 27 460,70

D D6 I.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 1 433,92

80 K
0127-
451573111.1

Lôžko pod drobné objekty z piesku a štrkopiesku m3 8,964 40,38 361,97

81 K 0127-452311141
Dosky, sedlové lôžka alebo bloky z betónu v otvorenom 
výkope tr. C16/20

m3 8,964 113,61 1 018,40

82 K 0127-452386151
Vyrovnávacie prstence z prostého betónu tr. c12/15 
pod poklopy výšky do 100 mm

ks 3,000 17,85 53,55

D D7 II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 26 026,78

83 K 0127-894411311
Osadebie betónových dielcov pre šachty - rovných 
skruží

ks 3,000 52,09 156,27

84 M PONUKA.39 Skruž šachtová  500 mm ks 3,000 147,74 443,22

85 K
0127-
894411311.1

Osadebie betónových dielcov pre šachty - 
prechodových skruží

ks 3,000 52,09 156,27

86 M PONUKA.40 Skruž prechodová ks 3,000 95,23 285,69

87 K 0127-899304111 Osadenie poklopov s rámom hmotnosti nad 150 kg ks 3,000 25,52 76,56

88 M PONUKA.41 Poklop vstupný šachtový D 600 D ks 3,000 241,31 723,93

89 K 0311-894101113
Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej 
hmotnosti nad 10 t

ks 3,000 328,31 984,93

90 M PONUKA.42
Retenčná nádrž 3 x AN 25,0 m3 s príslušenstvom a 
dopravou

súb 1,000 23 199,91 23 199,91

D D9 ORL1 - LO Alfa 15-1ss B 3 768,41

D D6 I.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 244,19

91 K
0127-
451573111.1

Lôžko pod drobné objekty z piesku a štrkopiesku m3 1,350 40,38 54,51

92 K 0127-452311141
Dosky, sedlové lôžka alebo bloky z betónu v otvorenom 
výkope tr. C16/20

m3 1,350 113,61 153,37

93 K 0127-452386161
Vyrovnávacie prstence z prostého betónu tr. c12/15 
pod poklopy výšky do 200 mm

ks 1,000 36,31 36,31

D D7 II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 3 524,22

94 K
0127-
894411311.1

Osadebie betónových dielcov pre šachty - 
prechodových skruží

ks 1,000 52,09 52,09

95 M PONUKA.43 Prechodová doska ks 1,000 210,91 210,91

96 K
0127-
899304111.1

Osadenie poklopov železobetónových ks 1,000 25,51 25,51

97 M PONUKA.41 Poklop vstupný šachtový D 600 D ks 1,000 131,33 131,33

98 K 0311-386921114 Montáž odlučovača ropných látok s prietokom 15 l/s ks 1,000 40,12 40,12

99 M PONUKA.44
Odlučovač ropných látok LO Alfa 15-1ss B s dopravou 
a montážou alebo ekvivalent

súb 1,000 3 064,26 3 064,26

D D10 ORL2 - LO Alfa 5-1ss B 2 520,47

D D6 I.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 156,15

100 K
0127-
451573111.1

Lôžko pod drobné objekty z piesku a štrkopiesku m3 1,014 40,38 40,95

101 K 0127-452311141
Dosky, sedlové lôžka alebo bloky z betónu v otvorenom 
výkope tr. C16/20

m3 1,014 113,61 115,20

D D7 II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 2 364,32

102 K 0127-894411311
Osadebie betónových dielcov pre šachty - rovných 
skruží

ks 1,000 52,09 52,09

103 M PONUKA.45 Skruž šachtová  250 mm ks 1,000 32,17 32,17

104 K
0127-
894411311.1

Osadebie betónových dielcov pre šachty - 
prechodových skruží

ks 1,000 52,09 52,09

105 M PONUKA.43 Prechodová doska ks 1,000 210,91 210,91

106 K
0127-
899304111.1

Osadenie poklopov železobetónových ks 1,000 25,51 25,51

107 M PONUKA.41 Poklop vstupný šachtový D 600 D ks 1,000 131,33 131,33

108 K 0311-386921112 Montáž odlučovača ropných látok s prietokom do 6 l/s ks 1,000 33,16 33,16

109 M PONUKA.46
Odlučovač ropných látok LO Alfa 5-1ss B s dopravou a 
montážou alebo ekvivalent

súb 1,000 1 827,06 1 827,06

D D11 ORL3 - LO Alfa 25-1ss B 4 911,77

D D6 I.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 352,23

110 K
0127-
451573111.1

Lôžko pod drobné objekty z piesku a štrkopiesku m3 1,944 40,38 78,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

111 K 0127-452311141
Dosky, sedlové lôžka alebo bloky z betónu v otvorenom 
výkope tr. C16/20

m3 1,944 113,61 220,86

112 K 0127-452386171
Vyrovnávacie prstence z prostého betónu tr. c12/15 
pod poklopy výšky nad 200 mm

ks 1,000 52,87 52,87

D D7 II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 4 559,54

113 K
0127-
894411311.1

Osadebie betónových dielcov pre šachty - 
prechodových skruží

ks 1,000 52,09 52,09

114 M PONUKA.40 Skruž prechodová ks 5,000 95,23 476,15

115 K
0127-
899304111.1

Osadenie poklopov železobetónových ks 1,000 25,51 25,51

116 M PONUKA.41 Poklop vstupný šachtový D 600 D ks 1,000 131,33 131,33

117 K 0311-386921115 Montáž odlučovača ropných látok s prietokom do 30 l/s ks 1,000 44,14 44,14

118 M PONUKA.47
Odlučovač ropných látok LO Alfa 25-1ss B s dopravou 
a montážou alebo ekvivalent

súb 1,000 3 830,32 3 830,32

D D12 KANALIZAČNÉ ŠACHTY DŠ1- DŠ7 6 375,13

D D6 I.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 542,87
119 K 0127-451573111 Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku m3 8,064 40,38 325,62

120 K 0127-452386151
Vyrovnávacie prstence z prostého betónu tr. c12/15 
pod poklopy výšky do 100 mm

ks 2,000 17,85 35,70

121 K 0127-452386161
Vyrovnávacie prstence z prostého betónu tr. c12/15 
pod poklopy výšky do 200 mm

ks 5,000 36,31 181,55

D D7 II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 5 832,26

122 K 0311-894421111
Zriadenie kanalizačných šachiet z dielov betónových 
prefabrikovaných do 4 t

ks 7,000 45,73 320,11

123 K 0127-894403021 Osadebie betónových dielcov pre šachty - dna ks 7,000 47,58 333,06

124 M PONUKA.48 Šachtové dno 1000/750 ks 7,000 394,52 2 761,64

125 K 0127-894411311
Osadebie betónových dielcov pre šachty - rovných 
skruží

ks 4,000 52,09 208,36

126 M PONUKA.45 Skruž šachtová  250 mm ks 4,000 32,17 128,68

127 K
0127-
894411311.1

Osadebie betónových dielcov pre šachty - 
prechodových skruží

ks 7,000 52,09 364,63

128 M PONUKA.40 Skruž prechodová ks 5,000 106,37 531,85

129 M PONUKA.43 Prechodová doska ks 2,000 60,28 120,56

130 K
0127-
899304111.1

Osadenie poklopov železobetónových ks 7,000 25,51 178,57

131 M PONUKA.49 Železobetónový poklop vstupný šachtový ks 7,000 126,40 884,80

D D13 KANALIZAČNÉ ŠACHTY DŠ8 - D16, ZŠ1 - ZŠ6 10 982,77

D D6 I.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 261,66
132 K 0127-451573111 Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku m3 6,480 40,38 261,66

D D7 II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 10 721,11

133 K 0311-894810009 Montáž PP kanalizačných šachiet  priemeru 600 mm ks 15,000 55,15 827,25

134 M PONUKA.50
TEGRA 600 - Šachtové dno  600/200x90° RF240000 
alebo ekvivalent

ks 3,000 230,11 690,33

135 M PONUKA.51
TEGRA 600 - Šachtové dno  600/250x0° RF310000 
alebo ekvivalent

ks 1,000 264,37 264,37

136 M PONUKA.52
TEGRA 600 - Šachtové dno  600/250x30° RF320000 
alebo ekvivalent

ks 1,000 271,56 271,56

137 M PONUKA.53
TEGRA 600 - Šachtové dno  600/250x60° RF330000 
alebo ekvivalent

ks 3,000 275,71 827,13

138 M PONUKA.54
TEGRA 600 - Šachtové dno  600/250x90° RF340000 
alebo ekvivalent

ks 3,000 270,64 811,92

139 M PONUKA.55
TEGRA 600 - Šachtové dno  600/315x90° RF440000 
alebo ekvivalent

ks 1,000 285,09 285,09

140 M PONUKA.56
TEGRA 600 - Šachtové dno  600/315xT RF450000 
alebo ekvivalent

ks 3,000 326,18 978,54

141 M PONUKA.57
TEGRA 600 - Vlnovcová šacht. rúra  ID600 RP060000 
alebo ekvivalent 

m 21,000 77,32 1 623,72

142 M PONUKA.58
TEGRA 600 - Teleskopický adaptér  D400  RF990000 
alebo ekvivalent

ks 15,000 93,24 1 398,60

143 M PONUKA.59
TEGRA 600 - Tesnenie šacht. rúry  600 RF999900 
alebo ekvivalent

ks 15,000 19,46 291,90

144 M PONUKA.60
TEGRA 600 - Betónový roznášací prstenec 
1100/680/150 RF600000 alebo ekvivalent

ks 15,000 53,01 795,15

145 M PONUKA.61 Liatinový poklop D600  D400/600/800 RF730000 ks 15,000 110,37 1 655,55
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 471 44 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
KApAR, s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 66 873,28

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 66 873,28 20,00% 13 374,66

Cena s DPH v EUR 80 247,94

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

08 - SO 08 Vodovodná prípojka

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 66 873,28

HSV - Práce a dodávky HSV 66 873,28

    D1 - I.C 001 - ZEMNÉ PRÁCE 26 913,07

    D2 - II.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 2 512,82

    D3 - III.C 271 -  VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY 33 271,35

    D4 - IV.C 271 - PRESUN HMÔT 1 476,51

    D5 - VODOMERNÁ ŠACHTA VŠ 2 699,53

      D6 - I.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 341,85
      D7 - II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 2 357,68

08 - SO 08 Vodovodná prípojka

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 66 873,28

D HSV Práce a dodávky HSV 66 873,28

D D1 I.C 001 - ZEMNÉ PRÁCE 26 913,07

1 K 0101-131201201 Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 do 100 m3 m3 45,400 36,38 1 651,65

2 K 0101-131201209 Príplatok za lepivosť 30% m3 13,620 1,70 23,15

3 K 0101-132201203 Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 10000 m3 m3 654,640 8,82 5 773,92

4 K 0101-132201209 Príplatok za lepivosť 30% m3 196,392 1,12 219,96

5 K 0101-151101101
Zriadenie paženia stien rýh príložného a rozopretia 
hĺbky do 2 m

m2 1 313,280 4,05 5 318,78

6 K 0101-151101111 Odstranenie paženia stien rýh príložné, hĺbky do 2 m m2 1 313,280 2,57 3 375,13

7 K 0101-151101201
Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez 
rozopretia hĺbky do 4 m

m2 52,190 3,38 176,40

8 K 0101-151101211
Odstranenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky do 4 
m

m2 52,190 1,23 64,19

9 K 0101-162501122
Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť  do 3 
km

m3 244,150 4,38 1 069,38

10 K 0101-162501123 Príplatok k cene za každý ďalší začatý 1 km 2 km m3 488,300 1,12 546,90

11 K 0101-171201202 Uloženie sypaniny na skládku do 1000 m3 m3 244,150 0,72 175,79

12 K PONUKA Poplatok za skládku t 366,225 3,39 1 241,50

13 K 0101-174101002
Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a 
so zhutnením do 1000 m3

m3 455,890 3,52 1 604,73

14 K 0101-175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu s 
prehodením sypaniny

m3 171,740 8,76 1 504,44

15 M PONUKA Kamenivo ťažené drobné 0-4 C t 318,641 8,84 2 816,79

16 K 0101-141721117
Riadené horizontálne vŕtanie pre pretláčanie PE 
potrubia D250

m 12,000 112,53 1 350,36

D D2 II.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 2 512,82
17 K 0127-451573111 Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku m3 47,340 40,38 1 911,59

18 K 0127-452311141
Dosky, sedlové lôžka alebo bloky z betónu v otvorenom 
výkope tr. C16/20

m3 2,500 113,61 284,03

19 K 0127-452351101
Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcii 
v otvorenom výkope

m2 20,000 15,86 317,20

D D3 III.C 271 -  VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY 33 271,35

20 K 0227-871171000
Montáž vodovodného potrubia z PE  100 rúr zváraných 
na tupo D32

m 91,300 0,56 51,13

21 M PONUKA.1 Potrubie z PE D32x2,9 m 91,300 1,16 105,91

22 M PONUKA.2
ISO spojka PE - PE, koleno 90° HAWLE č.6400 
D32/D32 alebo ekvivalent

ks 2,000 10,16 20,32

23 K 0227-871221006
Montáž vodovodného potrubia z PE  100 rúr zváraných 
na tupo D63

m 13,000 0,77 10,01

24 M PONUKA.3 Potrubie z PE D63x5,8 m 13,000 3,82 49,66

25 M PONUKA.4
ISO spojka PE - PE, koleno 90° HAWLE č.6400 D63 
alebo ekvivalent

ks 1,000 36,09 36,09

26 K 0227-871251122
Montáž vodovodného potrubia z PE  100 rúr zváraných 
elektrotvarovkami D90

m 303,600 0,61 185,20

27 M PONUKA.5 Potrubie z PE D90x8,2 m 303,600 7,65 2 322,54

28 K 0227-871331130
Montáž vodovodného potrubia z PE  100 rúr zváraných 
elektrotvarovkami D160

m 327,800 0,89 291,74

29 M PONUKA.6 Potrubie z PE D160x14,6 m 327,800 23,86 7 821,31

30 K 0227-877251066
Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubie z PE 
100 rúr D90

ks 7,000 7,76 54,32

31 M PONUKA.7 PE elektrotvarovka, koleno 45° - W45 D90 ks 2,000 14,15 28,30

32 M PONUKA.8 PE elektrotvarovka, koleno 90° - W90 D90 ks 4,000 17,73 70,92
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

33 M PONUKA.9 PE elektrotvarovka, T-kus  D90 ks 1,000 18,63 18,63

34 K 0227-877331074
Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubie z PE 
100 rúr D160

ks 51,000 10,71 546,21

35 M PONUKA.10 PE elektrotvarovka, koleno 45° - W45 D160 ks 2,000 52,14 104,28

36 M PONUKA.11 PE elektrotvarovka, koleno 90° - W90 D160 ks 2,000 51,25 102,50

37 M PONUKA.12 PE elektrotvarovka, T-kus  D160 ks 1,000 59,59 59,59

38 M PONUKA.13 PE elektrotvarovka, spojka - MB160 D160 ks 46,000 13,85 637,10

39 M PONUKA.14 Potrubie z PE D250x14,8 m 12,000 37,50 450,00

40 M PONUKA.15
Tesniaca manžeta GAWAPLAST - MODEL DU 
D250/160 alebo ekvivalent

ks 2,000 69,77 139,54

41 M PONUKA.16
Klzné dištančné objímky RACI - typ 2xA + 3xB 
D250/160 alebo ekvivalent

ks 11,000 5,47 60,17

42 K 0227-891181111
Montáž vodovodných armatúr na potrubie s osadením 
zemnej súpravy do DN40

ks 2,000 19,44 38,88

43 M PONUKA.17
Posúvač pre domové prípojky HAWLE č.2800 DN25 
alebo ekvivalent

ks 2,000 81,26 162,52

44 M PONUKA.18.
Montážna teleskopická súprava HAWLE č.9601 alebo 
ekvivalent

ks 2,000 52,33 104,66

45 K 0227-891211111
Montáž vodovodných armatúr na potrubie s osadením 
zemnej súpravy DN50

ks 1,000 20,87 20,87

46 M PONUKA.19
Posúvač pre domové prípojky HAWLE č.2800 DN50 
alebo ekvivalent

ks 1,000 122,68 122,68

47 M PONUKA.18
Montážna teleskopická súprava HAWLE č.9601 alebo 
ekvivalent

ks 1,000 52,33 52,33

48 K 0227-891241111
Montáž vodovodných armatúr na potrubie s osadením 
zemnej súpravy DN80

ks 4,000 25,20 100,80

49 M PONUKA.20 E2 - šúpatko HAWLE č.4000 DN80 alebo ekvivalent ks 4,000 84,97 339,88

50 M PONUKA.21
E2 - montážna teleskopická súprava HAWLE č.9500 
DN80 alebo ekvivalent

ks 4,000 38,61 154,44

51 K 0227-891311111
Montáž vodovodných armatúr na potrubie s osadením 
zemnej súpravy DN150

ks 5,000 37,56 187,80

52 M PONUKA.22 E2 - šúpatko HAWLE č.4000 DN150 alebo ekvivalent ks 5,000 158,86 794,30

53 M PONUKA.23
E2 - montážna teleskopická súprava HAWLE č.9500 
DN150 alebo ekvivalent

ks 5,000 41,62 208,10

54 K 0227-891311221
Montáž vodovodných armatúr na potrubie v šachte s 
ručným kolieskom DN150

ks 2,000 28,87 57,74

55 M PONUKA.24
E2 - redkukný posúvač HAWLE č.4150 DN150100 
alebo ekvivalent

ks 2,000 314,60 629,20

56 M PONUKA.25
Ručné koliesko HAWLE č.7800 DN150 alebo 
ekvivalent

ks 2,000 21,17 42,34

57 K 0227-891214121 Montáž montážnych vložiek DN50 ks 1,000 11,14 11,14

58 M PONUKA.26
Montážna vložka HAWLE č.9810 DN50 alebo 
ekvivalent

ks 1,000 66,32 66,32

59 K 0227-891315321 Montáž spätných klapiek DN150 ks 1,000 27,51 27,51

60 M PONUKA.27 Spätná klapka HAWLE č.9831 DN150 alebo ekvivalent ks 1,000 199,92 199,92

61 K 0227-891247111 Montáž hydrantov podzemných DN80 ks 4,000 11,48 45,92

62 M PONUKA.28 Podzemný hydrant MB1, č. K244 DN80 ks 4,000 205,33 821,32

63 K 0227-891267211 Montáž hydrantov nadzemných DN150 ks 4,000 28,98 115,92

64 M PONUKA.29
Nadzemný hydrant KRAMMER EURO 2000 RW-0, 
č.K250 DN150 alebo ekvivalent

ks 4,000 1 227,55 4 910,20

65 K 0277-891249111 Montáž navrtávacích pásov na potrubie DN 80 ks 3,000 52,77 158,31

66 M PONUKA.30
Navrtávací pás HAWLE HAWEX č.5270 D90/5/4"alebo 
ekvivalent

ks 2,000 130,12 260,24

67 M PONUKA.31
Navrtávací pás HAWLE HAWEX č.5270 D90/2"alebo 
ekvivalent

ks 1,000 196,44 196,44

68 K 0277-857242121
Montáž liatinových tvaroviek prírubových jednoosových 
do DN80

ks 9,000 23,28 209,52

69 K PONUKA.1 Vodomer MeiStream PLUS 50°C DN50 ks 1,000 488,09 488,09

70 M PONUKA.32
Liatinový FFG-kus KRAMMER č.530 - 150mm DN50 
alebo ekvivalent

ks 2,000 30,58 61,16

71 M PONUKA.33
Liatinový Q-kus KRAMMER č.550, koleno 90° DN80 
alebo ekvivalent

ks 1,000 36,08 36,08

72 M PONUKA.34
Liatinová záavitová príruba HAWLE č.8100  
DN80/3"alebo ekvivalent

ks 1,000 18,93 18,93

73 M PONUKA.35
Liatinové prírubové koleno 90° s pätkou HAWLE č. 
5049 DN80 alebo ekvivalent

ks 4,000 42,55 170,20

74 K 0277-857262121
Montáž liatinových tvaroviek prírubových jednoosových 
DN100

ks 2,000 25,27 50,54

75 M PONUKA.36
Liatinový FFR-kus KRAMMER č.540 DN100/50 alebo 
ekvivalent

ks 2,000 38,02 76,04

76 K 0277-857312121
Montáž liatinových tvaroviek prírubových jednoosových 
DN150

ks 4,000 34,86 139,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

77 M PONUKA.37
Prírubový spoj pre PE potrubie HAWLE č.0400 D160 
alebo ekvivalent

ks 9,000 93,84 844,56

78 M PONUKA.38
Liatinové prírubové koleno 90° s pätkou HAWLE č. 
5049 DN150 alebo ekvivalent

ks 4,000 115,04 460,16

79 K 0277-857244121
Montáž liatinových tvaroviek prírubových odbočných 
DN80

ks 4,000 27,72 110,88

80 M PONUKA.39
Liatinový prírubový MMA-kus HAWLE č.8525 
D90/DN80 alebo ekvivalent

ks 4,000 140,77 563,08

81 K 0277-857314121
Montáž liatinových tvaroviek prírubových odbočných 
DN150

ks 6,000 40,16 240,96

82 M PONUKA.40
Liatinový prírubový T-kus KRAMMER č.510 
DN150/150 alebo ekvivalent

ks 3,000 141,90 425,70

83 M PONUKA.41
Liatinový prírubový T-kus KRAMMER č.510 DN150/80 
alebo ekvivalent

ks 1,000 126,52 126,52

84 M PONUKA.42
Liatinový prírubový MMA-kus HAWLE č.8525 
D160/150 alebo ekvivalent

ks 2,000 204,52 409,04

85 K 0127-899401111 Osadenie poklopov ventilových ks 3,000 17,03 51,09

86 M PONUKA.43 Uličný poklop HAWLE č.1650 alebo ekvivalent ks 3,000 14,01 42,03

87 K 0127-899401112 Osadenie poklopov posúvačových ks 9,000 23,69 213,21

88 M PONUKA.44 Uličný poklop HAWLE č.1750 alebo ekvivalent ks 9,000 22,00 198,00

89 K 0127-899401113 Osadenie poklopov hydrantových ks 4,000 46,84 187,36

90 M PONUKA.45 hydrantový poklop HAWLE č.1950 alebo ekvivalent ks 4,000 56,69 226,76

91 K 0127-892217111 Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN100 m 407,900 1,48 603,69

92 K 0127-892351111 Tlakové skúšky vodovodného potrubia DN150 m 327,800 1,31 429,42

93 K 0127-892233111
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrrubia do 
DN80

m 104,300 3,53 368,18

94 K 0127-892273111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrrubia DN80 m 303,600 1,64 497,90

95 K 0127-892353111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrrubia DN150 m 327,800 5,47 1 793,07

96 K 0204-2290-1010 Vyhľadávací vodič na potrubí do DN150 m 735,700 1,23 904,91

97 M PONUKA.46 Autozásuvka ks 11,000 5,47 60,17

98 M PONUKA.47 Výstražná fólia z PVC hr. 33 cm m 735,700 0,21 154,50

99 M PONUKA.48 Vodomerná zostava s vodomerom MN Qn 6,0 súb 1,000 114,91 114,91

D D4 IV.C 271 - PRESUN HMÔT 1 476,51

100 K 0127-998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt t 442,070 3,34 1 476,51

D D5 VODOMERNÁ ŠACHTA VŠ 2 699,53

D D6 I.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 341,85

101 K
0127-
451573111.1

Lôžko pod drobné objekty z piesku a štrkopiesku m3 2,220 40,38 89,64

102 K 0127-452311141
Dosky, sedlové lôžka alebo bloky z betónu v otvorenom 
výkope tr. C16/20

m3 2,220 113,61 252,21

D D7 II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 2 357,68

103 K 0127-899104111
Osadenie poklopov liatinových vrátane rámov 
hmotnosti nad 150 kg

ks 1,000 33,00 33,00

104 M PONUKA.49 Poklop vstupný šachtový 600x600 ks 1,000 103,97 103,97

105 K
0227-
8933010047001-
1

Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty 
železobetónovej do 12 t

ks 1,000 174,01 174,01

106 M PONUKA.50
Vodomerná šachta 3200/1500/1800 s príslušenstvom 
a dopravou

súb 1,000 2 046,70 2 046,70
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 471 44 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
KApAR, s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 111 887,24

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 111 887,24 20,00% 22 377,45

Cena s DPH v EUR 134 264,69

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

09 - SO 09 Splašková kanalizácia a ČOV

09.1 - SO 09.1 Splašková kanalizácia + ČOV

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 111 887,24

HSV - Práce a dodávky HSV 111 887,24

    D1 - I.C 001 - ZEMNÉ PRÁCE 30 175,09

    D2 - II.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 1 987,91

    D3 - III.C 271 -  VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY 12 288,90

    D4 - IV.C 271 - PRESUN HMÔT 2 023,60

    D5 - VÝUSTNÝ OBJEKT - VO 488,45

      D6 - I.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 48,46
      D7 - II.C 271 BETONÁRSKE PRÁCE 439,99

    D8 - ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD - ČOV 31 096,48

      D2 - II.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 1 445,08
      D9 - TECHNOLÓGIA 29 651,40

    D10 - PREČERPÁVACIA ŠACHTA - ČS1 23 117,11

      D6 - I.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 299,36
      D11 - II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 22 817,75

    D12 - KANALIZAČNÉ ŠACHTY Š1- Š4 2 924,48

      D6 - I.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 258,10
      D11 - II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 2 666,38

    D13 - KANALIZAČNÉ ŠACHTY Š5 - Š14 7 785,22

      D6 - I.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 261,66
      D11 - II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 7 523,56

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

09 - SO 09 Splašková kanalizácia a ČOV

09.1 - SO 09.1 Splašková kanalizácia + ČOV
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 111 887,24

D HSV Práce a dodávky HSV 111 887,24

D D1 I.C 001 - ZEMNÉ PRÁCE 30 175,09

1 K 0101-131201202 Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 do 1000 m3 m3 286,710 11,23 3 219,75

2 K 0101-131201209 Príplatok za lepivosť 30% m3 86,013 1,70 146,22

3 K 0101-132201202 Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 1000 m3 m3 511,990 11,25 5 759,89

4 K 0101-132201209 Príplatok za lepivosť 30% m3 153,597 1,12 172,03

5 K 0101-151101101
Zriadenie paženia stien rýh príložného a rozopretia 
hĺbky do 2 m

m2 498,950 4,05 2 020,75

6 K 0101-151101111 Odstranenie paženia stien rýh príložné, hĺbky do 2 m m2 498,950 2,57 1 282,30

7 K 0101-151101102
Zriadenie paženia stien rýh príložného a rozopretia 
hĺbky do 4 m

m2 318,410 7,10 2 260,71

8 K 0101-151101112 Odstranenie paženia stien rýh príložné, hĺbky do 4 m m2 318,410 4,24 1 350,06

9 K 0101-151101201
Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez 
rozopretia hĺbky do 4 m

m2 259,100 3,38 875,76

10 K 0101-151101211
Odstranenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky do 4 
m

m2 259,100 1,23 318,69

11 K 0101-151101202
Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez 
rozopretia hĺbky do 8 m

m2 64,800 5,55 359,64

12 K 0101-151101212
Odstranenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky do 8 
m

m2 64,800 2,21 143,21

13 K 0101-162501122
Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť  do 3 
km

m3 388,680 4,38 1 702,42

14 K 0101-162501123 Príplatok k cene za každý ďalší začatý 1 km 2 km m3 777,360 1,12 870,64

15 K 0101-171201202 Uloženie sypaniny na skládku do 1000 m3 m3 388,680 0,72 279,85

16 K PONUKA Poplatok za skládku t 583,020 3,39 1 976,44

17 K 0101-174101002
Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a 
so zhutnením do 1000 m3

m3 410,020 3,52 1 443,27

18 K 0101-175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu s 
prehodením sypaniny

m3 238,200 8,76 2 086,63

19 M PONUKA Kamenivo ťažené drobné 0-4 C t 441,949 8,84 3 906,83

D D2 II.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 1 987,91
20 K 0127-451573111 Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku m3 49,230 40,38 1 987,91

D D3 III.C 271 -  VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY 12 288,90

21 K 0311-871326026
Montáž kanalizačného potrubia z PVC rúr plnostenných 
DN 150

m 13,600 0,70 9,52

22 M PONUKA.1 PVC potrubie D160x4,7 m 13,600 10,20 138,72

23 K 0311-871356028
Montáž kanalizačného potrubia z PVC rúr plnostenných 
DN 200

m 33,900 0,79 26,78

24 M PONUKA.2 PVC potrubie D200x5,9 m 33,900 16,03 543,42

25 K 0311-871366030
Montáž kanalizačného potrubia z PVC rúr plnostenných 
DN 250

m 78,900 0,88 69,43

26 M PONUKA.3 PVC potrubie D250x7,3 m 78,900 25,33 1 998,54

27 K 0311-871376032
Montáž kanalizačného potrubia z PVC rúr plnostenných 
DN 315

m 212,600 2,14 454,96

28 M PONUKA.4 PVC potrubie D315x9,2 m 212,600 38,13 8 106,44

29 K 0311-877326004
Montáž kanalizačných tvaroviek z PVC potrubia DN 
150

ks 1,000 4,17 4,17

30 M PONUKA.5 PVC koleno KGB 150/45° ks 1,000 3,03 3,03

09.1 - SO 09.1 Splašková kanalizácia + ČOV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 K 0311-877366008
Montáž kanalizačných tvaroviek z PVC potrubia DN 
250

ks 2,000 5,17 10,34

32 M PONUKA.6 PVC redukcia KGR 250/200 ks 1,000 12,54 12,54

33 M PONUKA.7 Žabia koncová klapka DN 250 ks 1,000 29,37 29,37

34 K 0311-877376010
Montáž kanalizačných tvaroviek z PVC potrubia DN 
300

ks 2,000 5,81 11,62

35 M PONUKA.8 PVC odbočka KGEA 300/150 ks 1,000 28,03 28,03

36 M PONUKA.9 PVC redukcia KGR 300/200 ks 1,000 19,81 19,81

37 K 0311-892311000 Skúška tesnosti kanalizácie DN 150 m 13,600 1,59 21,62

38 K 0311-892351000 Skúška tesnosti kanalizácie DN 200 m 33,900 2,00 67,80

39 K 0311-892361000 Skúška tesnosti kanalizácie DN 250 m 78,900 2,47 194,88

40 K 0311-892371000 Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 m 212,600 2,53 537,88

D D4 IV.C 271 - PRESUN HMÔT 2 023,60

41 K 0127-998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt t 605,867 3,34 2 023,60

D D5 VÝUSTNÝ OBJEKT - VO 488,45

D D6 I.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 48,46

42 K
0127-
451573111.1

Lôžko pod drobné objekty z piesku a štrkopiesku m3 1,200 40,38 48,46

D D7 II.C 271 BETONÁRSKE PRÁCE 439,99

43 K 0127-894201163 Dno alebo steny z betónu vodostavebného tr.C25/30 m3 1,300 121,59 158,07

44 K 0127-894201193 Príplatok k cene za hrúbku dna alebo steny do 200 mm m3 1,300 2,82 3,67

45 K 0127-894502201 Debnenie konštrukcií obojstranné - výustný objekt m2 10,170 27,36 278,25

D D8 ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD - ČOV 31 096,48

D D2 II.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 1 445,08

46 K
0127-
451573111.1

Lôžko pod drobné objekty z piesku a štrkopiesku m3 5,838 40,38 235,74

47 K 0127-452311141
Dosky, sedlové lôžka alebo bloky z betónu v otvorenom 
výkope tr. C16/20

m3 8,358 113,61 949,55

48 K 0127-452351101
Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcii 
v otvorenom výkope

m2 16,380 15,86 259,79

D D9 TECHNOLÓGIA 29 651,40

49 M PONUKA.10
Biologická jednotka BCTS15, ČOV BCTS15, 
Dúchadlo,Aeračné elementy, Ponorné čerpadlo kalu, 
Zahusťovač kalu, prekrytie ČOV

súb 1,000 23 085,14 23 085,14

50 M PONUKA.11 Kalojem K, PP nádrž kalojemu,čerpadlo kalovej vody súb 1,000 2 298,19 2 298,19

51 M PONUKA.12
Merný objekt MO, PP nádrž kalojemu, UV 
sonda,vyhodnocovač, kalibrácia, metrologické 
overenie

súb 1,000 3 720,88 3 720,88

52 K PONUKA.1 Doprava, montáž, pomocné stavebné práce súb 1,000 547,19 547,19

D D10 PREČERPÁVACIA ŠACHTA - ČS1 23 117,11

D D6 I.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 299,36

53 K
0127-
451573111.1

Lôžko pod drobné objekty z piesku a štrkopiesku m3 1,944 40,38 78,50

54 K 0127-452311141
Dosky, sedlové lôžka alebo bloky z betónu v otvorenom 
výkope tr. C16/20

m3 1,944 113,61 220,86

D D11 II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 22 817,75
55 M PONUKA.13 Prečerpávacia šachta D2390/2550 ks 1,000 1 481,35 1 481,35

56 M PONUKA.14 Stropná doska D2390/250 ks 1,000 1 000,97 1 000,97

57 M PONUKA.15 Nádstavec D2390/1300 ks 1,000 1 307,10 1 307,10

58 M PONUKA.16 Poklop 600x600 ks 1,000 295,48 295,48

59 M PONUKA.17 Poklop 900x600 ks 2,000 295,48 590,96

60 M PONUKA.18 Rebrík do prečerpávacej šachty m 3,700 280,04 1 036,15

61 K PONUKA.2 Doprava, žeriav, montáž súb 1,000 1 586,85 1 586,85

62 M PONUKA.19

Čerpacia stanica s dvoma čerpadlami  SLV 80.8011.4 
3x400W,vonkajší rozvádzač, 2x autom.pätková spojka 
s kolenom DN 80/80, 2x kan.uzatv.šupátko DN 80,2x 
spätná guľ.klapka,4 pl.spínač,2x nerez,reťaz 4x 
vodiace tyče, pomocný materál, tesnenia, skrutky

súb 1,000 15 518,89 15 518,89

D D12 KANALIZAČNÉ ŠACHTY Š1- Š4 2 924,48

D D6 I.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 258,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

63 K 0127-451573111 Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku m3 4,608 40,38 186,07

64 M 0127-452386151
Vyrovnávacie prstence z prostého betónu tr. c12/15 
pod poklopy výšky do 100 mm

ks 2,000 17,86 35,72

65 M 0127-452386161
Vyrovnávacie prstence z prostého betónu tr. c12/15 
pod poklopy výšky do 200 mm

ks 1,000 36,31 36,31

D D11 II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 2 666,38

66 K 0311-894421111
Zriadenie kanalizačných šachiet z dielov betónových 
prefabrikovaných do 4 t

ks 4,000 45,73 182,92

67 K 0127-894403021 Osadebie betónových dielcov pre šachty - dna ks 4,000 47,58 190,32

68 M PONUKA.20 Šachtové dno 1000/750 ks 4,000 284,32 1 137,28

69 K 0127-894411311
Osadebie betónových dielcov pre šachty - rovných 
skruží

ks 1,000 52,09 52,09

70 M PONUKA.21 Skruž šachtová  250 mm ks 1,000 32,17 32,17

71 K
0127-
894411311.1

Osadebie betónových dielcov pre šachty - 
prechodových skruží

ks 4,000 52,09 208,36

72 M PONUKA.22 Prechodová doska ks 4,000 60,28 241,12

73 K 0127-899304111 Osadenie poklopov železobetónových ks 4,000 25,52 102,08

74 M PONUKA.23 Železobetónový poklop vstupný šachtový ks 4,000 130,01 520,04

D D13 KANALIZAČNÉ ŠACHTY Š5 - Š14 7 785,22

D D6 I.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 261,66
75 K 0127-451573111 Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku m3 6,480 40,38 261,66

D D11 II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 7 523,56

76 K 0311-894810009 Montáž PP kanalizačných šachiet  priemeru 600 mm ks 10,000 55,15 551,50

77 M PONUKA.24
TEGRA 600 - Šachtové dno  600/160x90° RF140000 
alebo ekvivalent

ks 1,000 221,66 221,66

78 M PONUKA.25
TEGRA 600 - Šachtové dno  600/200x0° RF210000 
alebo ekvivalent

ks 1,000 230,04 230,04

79 M PONUKA.26
TEGRA 600 - Šachtové dno  600/315x0° RF410000 
alebo ekvivalent

ks 2,000 281,69 563,38

80 M PONUKA.27
TEGRA 600 - Šachtové dno  600/315x30° RF420000 
alebo ekvivalent

ks 2,000 290,94 581,88

81 M PONUKA.28
TEGRA 600 - Šachtové dno  600/315x90° RF440000 
alebo ekvivalent

ks 2,000 285,09 570,18

82 M PONUKA.29
TEGRA 600 - Šachtové dno  600/315xT RF450000 
alebo ekvivalent

ks 2,000 326,18 652,36

83 M PONUKA.30
TEGRA 600 - Vlnovcová šacht. rúra  ID600 RP060000 
alebo ekvivalent

m 18,000 77,32 1 391,76

84 M PONUKA.31
TEGRA 600 - Teleskopický adaptér  D400  RF990000 
alebo ekvivalent

ks 10,000 93,24 932,40

85 M PONUKA.32
TEGRA 600 - Tesnenie šacht. rúry  600 RF999900 
alebo ekvivalent

ks 10,000 19,46 194,60

86 M PONUKA.33
TEGRA 600 - Betónový roznášací prstenec 
1100/680/150 RF600000 alebo ekvivalent

ks 10,000 53,01 530,10

87 M PONUKA.34 Liatinový poklop D600  D400/600/800 RF730000 ks 10,000 110,37 1 103,70
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 471 44 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
KApAR, s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 966,03

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 5 966,03 20,00% 1 193,21

Cena s DPH v EUR 7 159,24

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

09 - SO 09 Splašková kanalizácia a ČOV

09.2 - SO 09.2 Napojenie ČOV na elektrickú energiu

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 966,03

M - Práce a dodávky M 5 555,63

    21-M - Elektromontáže 1 987,05

    46-M - Zemné práce a HZS 3 568,58

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 296,97

    95-M - Revízie 198,45

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 113,43

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

09 - SO 09 Splašková kanalizácia a ČOV

09.2 - SO 09.2 Napojenie ČOV na elektrickú energiu
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 966,03

D M Práce a dodávky M 5 555,63

D 21-M Elektromontáže 1 987,05

1 K 210800108.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 25,000 0,88 22,00

2 M 341110000800.S Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 m 25,000 0,96 24,00

3 K 210800119.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5 m 55,000 0,88 48,40

4 M 341110001900.S Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2 m 55,000 0,96 52,80

5 K 210800122.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6 m 175,000 1,31 229,25

6 M 341110002200.S Kábel medený CYKY 5x6 mm2 m 175,000 3,87 677,25

7 K 210800515.S
Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V  
16

m 50,000 0,77 38,50

8 M 341110012500.S Vodič medený H07V-U 16 mm2 m 50,000 2,13 106,50

9 K 210950201.S Príplatok na zaťahovanie káblov m 175,000 0,55 96,25

10 K 210100002.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2

ks 63,000 1,71 107,73

11 M 354310017900.S Káblové oko medené lisovacie CU ks 63,000 0,43 27,09

12 K 210010028.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 40, 
uložená pevne

m 175,000 1,09 190,75

13 M 345710009400.S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou 
mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 40

m 175,000 1,34 234,50

14 K 210220002.S
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn páska 
uzemňovacia do 120 mm2

m 1,500 3,28 4,92

15 K 210220020.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 
vrátane izolácie spojov

m 18,500 3,28 60,68

16 M 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 19,300 3,23 62,34

17 K 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ ks 1,000 2,52 2,52

18 M 354410004300.S Svorka FeZn skúšobná označenie SZ ks 1,000 1,57 1,57

D 46-M Zemné práce a HZS 3 568,58

19 K 460202163.S
Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3

m 175,000 9,46 1 655,50

20 K 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm

m 175,000 2,19 383,25

21 M 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm t 17,500 36,11 631,93

22 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 
šírka do 33 cm

m 175,000 0,55 96,25

23 M 283230008000
Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba 
červená

m 175,000 0,55 96,25

24 K 460560163.S
Zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3

m 175,000 3,28 574,00

25 K 460620013.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny

m2 60,000 2,19 131,40

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 296,97
26 K HZS000111.S

Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manipulačné (Tr. 1)

hod 4,000 16,42 65,68

27 K K12 Skúšobná prevádzka hod 2,000 16,42 32,84

D 95-M Revízie 198,45

28 K 950107001.S
Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, 
preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v 
jednom objekte

hod 1,000 21,89 21,89

09.2 - SO 09.2 Napojenie ČOV na elektrickú energiu

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

09 - SO 09 Splašková kanalizácia a ČOV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K HZS000114.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu viac ako 8 hodín

hod 8,000 22,07 176,56

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 113,43
30 M PM1 Podružný materiál eur 1,000 113,43 113,43
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 471 44 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
KApAR, s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 158 136,80

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 158 136,80 20,00% 31 627,36

Cena s DPH v EUR 189 764,16

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

10 - SO 10 Trafostanica + VN prípojka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 158 136,80

M - Práce a dodávky M 150 031,47

    Material - Material   1 704,04

    21-M - Elektromontáže 145 186,64

    VRN10 - Inžinierska činnosť   2 353,50

    VRN06 - Zariadenie staveniska   353,10

    VRN01 - Montážne práce   434,19

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 8 105,33

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

10 - SO 10 Trafostanica + VN prípojka

10.1 - SO 10.1 Trafostanica
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 158 136,80

D M Práce a dodávky M 150 031,47

D Material Material   1 704,04

1 M 3544223850
Územňovacia pásovina   ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie   30 x 4 mm   

kg 65,000 3,53 229,45

2 M 3544221050
Svorka  odbočná spojovacia  ocelová žiarovo 
zinkovaná  označenie  SR 01   

ks 18,000 0,85 15,30

3 M 3544221300
Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie SR 03 A

ks 20,000 1,11 22,20

4 M 3544220000
Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie 
SZ

ks 4,000 1,77 7,08

5 M 354410055700 Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks 4,000 24,44 97,76

6 M 5833403100 Kamenivo ťažené hrubé preddrvené 16-32 b t 5,760 35,30 203,33

7 M 5833730600 Štkopiesok t 3,840 41,19 158,17

8 M 5838005600 Betónové kocky 40x40x5cm ( okapový chodník) m2 55,000 17,65 970,75

D 21-M Elektromontáže 145 186,64
9 M 3450002012 Trafostanica bloková EH5 22/0,4kV 2x1000kVA ks 1,000 145 186,64 145 186,64

D VRN10 Inžinierska činnosť   2 353,50
10 K 001000034 Úradná skúška TI EUR 1,000 2 353,50 2 353,50

D VRN06 Zariadenie staveniska   353,10
11 K 000600021 Ohradenie staveniska TS m 30,000 11,77 353,10

D VRN01 Montážne práce   434,19

12 K 210220020
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov

m 65,000 3,53 229,45

13 K 210220270 Uzemňovacia tyč  FeZn   ZT-02 ks 4,000 17,65 70,60

14 K 210220252 Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 ks 18,000 3,53 63,54

15 K 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 20,000 3,53 70,60

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 8 105,33
16 K 460050612

Výkop jamy pre blokovú TS, bet.základ,  príp. iné 
zar.,(vč.čerp.vody), strojový ,v zemine tr. 3-4

m3 33,600 205,93 6 919,25

17 K 210251518 Odvoz zeminy  základu TS t 67,200 17,65 1 186,08

10.1 - SO 10.1 Trafostanica
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 471 44 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
KApAR, s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 452,52

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 49 452,52 20,00% 9 890,50

Cena s DPH v EUR 59 343,02

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

10 - SO 10 Trafostanica + VN prípojka

10.2 - SO 10.2 VN káblová prípojka

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 49 452,52

HSV - Práce a dodávky HSV   10 714,72

    5 - Komunikácie 7 043,36

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   3 671,36

M - Práce a dodávky M 34 081,41

    MAT - Material celkom   22 020,03

    21-M - Elektromontáže   3 707,37

    95-M - Revízie   2 000,48

    VRN03 - Geodetické práce   1 176,50

    VRN06 - Zariadenie staveniska   1 058,40

    VRN07 - Dopravné náklady   1 765,13

    VRN10 - Inžinierska činnosť   2 353,50

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 4 656,39

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

10 - SO 10 Trafostanica + VN prípojka

10.2 - SO 10.2 VN káblová prípojka
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 49 452,52

D HSV Práce a dodávky HSV   10 714,72

D 5 Komunikácie 7 043,36

1 K 566902151
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 
plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po 
zhutnení hr. 100 mm

m2 80,000 45,95 3 676,00

2 K 572943111
Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych 
sietí do 15 m2 liatym asfaltom MA hr. od 20 do 40 mm

m2 80,000 32,14 2 571,20

3 K 566901111
Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so 
zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom

m3 72,000 6,28 452,16

4 K 566905111
Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete 
so zhutnením podkladovým betónom

m3 16,000 21,50 344,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   3 671,36

5 K 919735113
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm

m 320,000 7,06 2 259,20

6 K 961043111
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -
2,20000t

m3 16,000 88,26 1 412,16

D M Práce a dodávky M 34 081,41

D MAT Material celkom   22 020,03

7 M 341130009400 VN kábel hliníkový 22-NA2XS(F)2Y   1x150/25 mm2 m 480,000 12,30 5 904,00

8 M 345810011600
Koncovka VN s polymérovou izoláciou POLT -24 D/3XI-
H4 70-185/1200

ks 6,000 382,76 2 296,56

9 M 354310033700 Adaptér pre plynom izolované rozvodne RICS 5123 sada 6,000 277,71 1 666,26

10 M 3452121000 Káblové oko 150  Al 617210 ks 6,000 3,53 21,18

11 M 345820009400
Spojka VN s polymérovou izoláciou POLJ-24/3x 120-
240

ks 1,000 97,82 97,82

12 M 2861380400 Káblové chráničky - PVC- OD 200/6 1m ks 160,000 10,34 1 654,40

13 M 2866100037 Fólia PVC červená m 160,000 0,41 65,60

14 M 283130000100
Krycia doska z PVC pre káble, CWS DEKAB 120/2, 
lxšxhr 1000x120x7 mm, farba červená

m 160,000 1,67 267,20

15 M 3544200104 PÁSIK VIAZACÍ PVC pre VN kabel ks 170,000 0,14 23,80

16 M 5893740100 Betónová zmes pre ľahký betón LIAPOR LC 8/9 D 1,2 m3 8,000 141,21 1 129,68

17 M 5833116600 Kamenivo ťažené drobné 0-4 b t 18,000 35,30 635,40

18 M 583310002400
Kamenivo ťažené drobné predrvené frakcia 2-4 mm, 
STN EN 12620 + A1

t 129,600 38,83 5 032,37

19 M 589410003700 Liaty asfalt MA 8 O, 30/45, II, STN EN 13108-6 t 9,600 123,95 1 189,92

20 M 592120002600
Prefabrikát betónový označník ABZ 17-60, rozmer 
600x200x160 mm

ks 1,000 58,84 58,84

21 M 589360000100
Betón STN EN 206-1-C 30/37-XC4, XD2, XF4, XA2 
(PP) (SK)-1,0-Dmax 16 - S1 až S3 z cementu 
portlandského, pre vozovky skupiny I

m3 12,000 164,75 1 977,00

D 21-M Elektromontáže   3 707,37

22 K 210930206
Kábel hliníkový silový uložený voľne 22-NA2XS(F)2Y 
12,7/22 kV 1x240/25

m 480,000 3,53 1 694,40

23 K 210101349
VN spojky pre jednožilové káble s plastovou izoláciou a 
polovodivou vrstvou pre 10kV,22kV a 35kV (185-400 
mm)

ks 1,000 118,05 118,05

10.2 - SO 10.2 VN káblová prípojka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 210100275
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 1 x 240 mm2

ks 6,000 59,60 357,60

25 K 210101394
VN koncovky pre trojžilové káble s plastovou izoláciou 
a polovodivou vrstvou na žilách pre 10kV a 22kV (70-
240 mm2)

ks 6,000 50,05 300,30

26 K 210101402
Systém tienených T adaptérov pre izolované 
rozvádzače

ks 6,000 70,98 425,88

27 K 210100301
Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane 
zapojenia

ks 6,000 3,94 23,64

28 K 210101415 Pomocný materiál pre koncovky a spojky súb. 6,000 59,60 357,60

29 K 210950111 Zväzkovanie jednožilových káblov VN ks 170,000 0,59 100,30

30 K 210950203 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg m 160,000 2,06 329,60

D 95-M Revízie   2 000,48

31 K 950106019
Meranie pri revíziách skúška zvýšeným napätím-
kenotron

mer. 3,000 470,70 1 412,10

32 K 210072005 Manipulácia vypínanie a zapínanie VN vedenia ks 1,000 588,38 588,38

D VRN03 Geodetické práce   1 176,50

33 K 000300013
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie priebehu nadzemného alebo podzemného 
existujúceho aj plánovaného vedenia

EUR 1,000 1 176,50 1 176,50

D VRN06 Zariadenie staveniska   1 058,40
34 K 000600021 Ohradenie výkopu v zastavanom území m 360,000 2,94 1 058,40

D VRN07 Dopravné náklady   1 765,13

35 K 000700011
Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 
objektivizácia dopravných nákladov materiálov

EUR 1,000 1 765,13 1 765,13

D VRN10 Inžinierska činnosť   2 353,50
36 K 001000034 Úradná skúška TI EUR 1,000 2 353,50 2 353,50

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 4 656,39
37 K 460202304

Hĺbenie káblovej ryhy strojne 50 cm širokej a 120 cm 
hlbokej, v zemine triedy 4

m 160,000 8,24 1 318,40

38 K 460230014
Výkop pre káblovú spojku a odbočnicu, ryha pre kábel 
nad 10 kV v zemina triedy 4

ks 1,000 353,03 353,03

39 K 460120082
Násyp štrku drobneho, zloženie a rozprestretie vrátane 
zhutnenia,zemina triedy 3 - 4

m3 12,000 18,83 225,96

40 K 460120061
Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy 
povrchu.

m3 72,000 14,12 1 016,64

41 K 460300002
Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez 
zhutnenia, vo voľnom teréne.

m3 72,000 2,35 169,20

42 K 460300006
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm

m3 16,000 1,18 18,88

43 K 460420321
Zriadenie kábl. lôžka z preos. zem. so zakrytím 
kladenými v smere kábla

m 160,000 3,53 564,80

44 K 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm

m 160,000 1,18 188,80

45 K 210101444 Chránička PVC OD 200mm m 160,000 2,94 470,40

46 K 460510032
Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z 
polypropylénových rúr do D 200/6, 1 bez zemných prác

m 160,000 1,77 283,20

47 K 460070434
Jama pre označník izolovaného obvodu v zemine triedy 
triedy 4

ks 4,000 11,77 47,08
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 471 44 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
KApAR, s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 540,57

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 44 540,57 20,00% 8 908,11

Cena s DPH v EUR 53 448,68

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 44 540,57

M - Práce a dodávky M 39 652,71

    21-M - Elektromontáže 26 770,09

    46-M - Zemné práce a HZS 12 882,62

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 2 589,00

    95-M - Revízie 517,84

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 2 298,86

11 - SO 11 Verejné osvetlenie

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 44 540,57

D M Práce a dodávky M 39 652,71

D 21-M Elektromontáže 26 770,09

1 K 210902461.S
Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 
4x16 pre vonkajšie práce

m 538,000 1,47 790,86

2 M 341110033900.S Kábel hliníkový NAYY 4x16  mm2 m 538,000 2,95 1 587,10

3 K 210800119.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5 m 75,000 1,06 79,50

4 M 341110001900.S Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2 m 75,000 1,42 106,50

5 K 210800117.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10 m 6,000 1,77 10,62

6 M 341110001700.S Kábel medený CYKY 4x10 mm2 m 6,000 5,54 33,24

7 K 210040011.S
Rúrkový oceľový stožiar dĺžky 8-12 m, vrátane rozvozu, 
vztýčenia, očíslovania, zloženia ale bez výstroja

ks 12,000 58,84 706,08

8 M
316740000200.S
12

Stožiar oceľový, rúrový, STB 8, výška 8 m ks 12,000 743,85 8 926,20

9 K 210201441.S Montáž výložníka pre parkové a záhradné svietidlá ks 12,000 24,30 291,60

10 M
3483700018000.
S11

Výložník 200 cm ks 12,000 117,71 1 412,52

11 K 210201871.S Montáž základového roštu pre uličné svietidlá 5-12m ks 12,000 18,30 219,60

12 M 348370004600.S Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m ks 12,000 196,07 2 352,84

13 K 210201880.S Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku ks 12,000 18,42 221,04

14 M 348370004900.S Svorkovnica stožiarová NTB 1 pre 1 poistku ks 12,000 44,30 531,60

15 K 210201430.S
Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, parkového a 
záhradného na stĺp LED

ks 32,000 23,54 753,28

16 M
3483700005000.
S1

Svietidlo vonkajšie uličné LED na stĺp 1x30W, 
150LM/W

ks 12,000 159,63 1 915,56

17 M
3483700005000.
S123

Svietidlo vonkajšie LED nástenné 1x30W, 150LM/W ks 22,000 38,83 854,26

18 K 210191563.S
Osadenie skrine rozvádzača verejného osvetlenia bez 
murárskych prác a zapojenia vodičov RVO 6 - RVO 8

ks 1,000 176,51 176,51

19 M
357120022100.S
12

Rozvádzač verejného osvetlenia pre upevnenie na 
stenu ,vrátane príslušenstva a zapojenia

ks 1,000 1 819,87 1 819,87

20 K 210010027.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, 
uložená pevne

m 538,000 1,18 634,84

21 M 345710009300.S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou 
mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32

m 538,000 1,18 634,84

22 M 345290008800.S Patrón poistkový 10A ks 12,000 3,53 42,36

23 K 210220001.S
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový 
Ø 8-10

m 12,000 3,53 42,36

24 K 210220021.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov O 10 mm

m 350,000 3,53 1 235,50

25 M 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 225,000 3,53 794,25

26 M 354410068000.S Oko káblové lisované AL kruhové 16/i ks 12,000 3,94 47,28

27 K 210950201.S Príplatok na zaťahovanie káblov m 932,000 0,59 549,88

D 46-M Zemné práce a HZS 12 882,62
28 K 210204122.S Stožiarová pätka betónová ks 20,000 58,84 1 176,80

29 M 589310003500.S
Betón STN EN 206-1-C 16/20 z cementu 
portlandského

m3 5,000 141,21 706,05

30 K 460050713.S
Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 
vrátane, strojový výkop v zemina triedy 3

m3 5,000 29,42 147,10

31 K 460202163.S
Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3

m 490,000 8,84 4 331,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

32 K 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm

m 490,000 3,12 1 528,80

33 M 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm t 49,000 38,83 1 902,67

34 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 
šírka do 33 cm

m 490,000 0,39 191,10

35 M 283230008000
Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba 
červená

m 490,000 0,39 191,10

36 K 460560163.S
Zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3

m 490,000 4,71 2 307,90

37 K 460620013.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny

m2 170,000 2,35 399,50

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 589,00

38 K HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 12,000 17,65 211,80

39 K K12 Skúšobná prevádzka hod 4,000 23,54 94,16

40 K K666 Práca s montážnou plošinou hod 20,000 88,26 1 765,20

D 95-M Revízie 517,84

41 K 950107001.S
Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, 
preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v 
jednom objekte

hod 4,000 35,30 141,20

42 K HZS000114.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu viac ako 8 hodín

hod 16,000 23,54 376,64

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 2 298,86

43 K 000300013.S
Vytýčenie trasy - vykonávané pred výstavbou určenie 
priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho 
aj plánovaného vedenia

ks 0,500 1 764,93 882,47

44 K 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - 
zameranie skutočného vyhotovenia stavby

ks 0,500 1 176,75 588,38

45 K 000700011.S
Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 
objektivizácia dopravných nákladov materiálov

eur 1,000 353,40 353,40

46 M PM1 Podružný materiál eur 1,000 474,61 474,61
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 471 44 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
KApAR, s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 104 961,08

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 104 961,08 20,00% 20 992,22

Cena s DPH v EUR 125 953,30

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

12 - SO 12 Oplotenie

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 104 961,08

HSV - Práce a dodávky HSV 89 475,15

    1 - Zemné práce 1 513,02

    2 - Zakladanie 4 485,80

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 14 137,64

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 561,99

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 59 327,16

    99 - Presun hmôt HSV 1 449,54

PSV - Práce a dodávky PSV 15 485,93

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 15 485,93

12 - SO 12 Oplotenie

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 104 961,08

D HSV Práce a dodávky HSV 89 475,15

D 1 Zemné práce 1 513,02

1 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 10,751 11,04 118,69

2 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 32,395 29,95 970,23

3 K 162206112.S
Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia ale 
so zložením zúrod. zeminy nad 20 do 50 m

m3 43,146 2,84 122,53

4 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 39,675 0,90 35,71

5 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 71,415 3,54 252,81

6 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 3,471 3,76 13,05

D 2 Zakladanie 4 485,80
7 K 274313521.S Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15 m3 20,736 105,65 2 190,76

8 K 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 92,556 17,83 1 650,27

9 K 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 92,556 2,35 217,51

10 K 289902111
Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien,  -
0,06300t

m2 15,120 16,32 246,76

11 K 289902211
Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L líca klen.,  -
0,06300t

m2 10,000 18,05 180,50

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 14 137,64

12 K 311272031.S
Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s 
betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm

m3 38,934 218,34 8 500,85

13 K 311361825.S
Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich 
tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)

t 2,336 1 982,02 4 630,00

14 K 318271051 Krycie platne priebežné pre oplotenie z tvárnic DT m 47,000 6,79 319,13

15 M 592330008201 Plotová krycia platňa  priebežná strieška ks 102,178 6,73 687,66

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 561,99
16 K 622491472 Náter silikónový, impregnačný náter m2 181,700 6,28 1 141,08

17 K obn1

Obnova tehlového múru: odstránenie zvyškov starej 
omietky, doplnenie chýbajúcich tehál, vyškárovanie 
tehál, dotmelenie chýbajúcej omietky na strelnici, 
impreg. povrchu tehál, vrát. uvedenia miesta pod 
múrmi do pôvodného stavu s komplet dodávkou 
materiálu

súb 1,000 7 420,91 7 420,91

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 59 327,16

18 K 962032231
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 nadzákladového z tehál pálených s výziskom tehál

m3 309,545 24,83 7 686,00

19 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 591,266 14,11 8 342,76

20 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 2 365,064 0,49 1 158,88

21 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 591,266 9,33 5 516,51

22 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 5 321,394 1,05 5 587,46

23 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 591,266 52,49 31 035,55

D 99 Presun hmôt HSV 1 449,54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 998011001.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

t 134,217 10,80 1 449,54

D PSV Práce a dodávky PSV 15 485,93

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 15 485,93

25 K 767911130.S
Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 
m, vrátane príslušenstva

m 314,840 1,87 588,75

26 M 313290005500
Pletivo poplastované zvárané štvorhranné, oko 100x50 
mm, drôt d 2,5 mm, 1,85x25 m, farba hnedá

ks 13,000 192,67 2 504,71

27 K 767914150.S
Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky 
do 2,2 m, vrátane príslušenstva

m 69,720 0,95 66,23

28 M 553510024800.S
Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 
200x50 mm, vxl 1,4x2,48 m, poplastovaný na 
pozinkovanej oceli, vrátane príslušenstva

ks 29,000 150,45 4 363,05

29 K 767916550.S
Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m, 
vrátane príslušenstva

ks 142,000 8,15 1 157,30

30 M 553510023000.S
Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, poplastovaný s PVC 
čiapkou, pre pletivo v rolkách, vrátane prísušenstva

ks 142,000 18,63 2 645,46

31 K 767916590.S Osadenie vzpery oceľovej plotovej ks 50,000 7,17 358,50

32 M 553510022300.S
Vzpera, d 48 mm, výška 2,2 m, pozinkovaná, pre 
pletivo v rolkách

ks 50,000 14,52 726,00

33 K 767916710.S
Osadenie stĺpika pre panelové ploty, s výškou do 2 m, 
vrátane príslušenstva

ks 37,000 5,54 204,98

34 M 553510029800.S
Stĺpik, výška 1,9 m, poplastovaný na pozinkovanej 
oceli, pre panelový plotový systém, vrátane 
príslušenstva

ks 37,000 73,86 2 732,82

35 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

% 134,460 1,03 138,13
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 471 44 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
KApAR, s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 722,73

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 88 722,73 20,00% 17 744,55

Cena s DPH v EUR 106 467,28

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

13 - SO 13 - Sadové úpravy

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 88 722,73

HSV - Práce a dodávky HSV 88 722,73

    1 - Zemné práce 75 375,94

    99 - Presun hmôt HSV 13 346,79

13 - SO 13 - Sadové úpravy

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 88 722,73

D HSV Práce a dodávky HSV 88 722,73

D 1 Zemné práce 75 375,94

1 K 111101111.S
Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov 
do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5

m2 2 572,000 0,93 2 391,96

2 K 111151221.S
Kosenie parkového trávnika od 1000 do 10 000 m2 s 
odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na 
svahu do 1:5

m2 25 050,000 0,15 3 757,50

3 K 122101101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 
do 100 m3

m3 29,000 3,72 107,88

4 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 29,000 4,30 124,70

5 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 29,000 0,82 23,78

6 K 180402111.S Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 2 505,000 0,78 1 953,90

7 M 005720001400.S Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 77,405 7,27 562,73

8 K 180504120.S
Lišta na oddelenie trávnika od rastlín, dodávka a 
montáž

m 12,000 8,50 102,00

9 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 58,000 0,50 29,00

10 K 181301111.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 
100 m

m2 2 505,000 0,38 951,90

11 M 103640000100.S Zemina pre terénne úpravy - ornica t 475,950 38,63 18 385,95

12 K 182001111.S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5

m2 2 572,000 1,03 2 649,16

13 K 183101111.S
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem 
do 0,01 m3

ks 320,000 0,29 92,80

14 K 183101121.S
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem 
nad 0,40 do 1,00 m3

ks 15,000 39,23 588,45

15 K 183205111.S
Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine 
alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2

m2 58,000 0,57 33,06

16 M 583310001800.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-63 mm t 9,860 47,51 468,45

17 M 583310000600.S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 12,325 47,51 585,56

18 M 103110000100.S Rašelina zahradná kompostová tr. 2, vlhká t 7,250 77,14 559,27

19 K 183206112.S Dosadenie chýbajúcich kvetín so zaliatim trvaliek ks 32,000 0,70 22,40

20 M 026530004800.S Dreviny okrasné - podľa potreby na doplnenie ks 28,000 3,30 92,40

21 M 026530004900.S
Trávy okrasné, suchomilné v kontajneroch, veľ.K9, 
podľa potreby na doplnenie

ks 4,000 5,48 21,92

22 K 183402111.S
Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 15O mm v rovine 
alebo na svahu do 1:5

m2 2 572,000 0,77 1 980,44

23 K 183403111.S
Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 
mm v rovine alebo na svahu do 1:5

m2 2 572,000 0,58 1 491,76

24 K 183403114.S
Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na 
svahu do 1:5

m2 2 572,000 0,39 1 003,08

25 K 183403153.S
Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 
1:5

m2 2 572,000 0,13 334,36

26 K 183403161.S
Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu 
do 1:5

m2 5 010,000 0,11 551,10

27 K 184102111.S
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm

ks 320,000 2,03 649,60

28 M pol.1 Acorus calamus - puškvorec obyčajný veľ.70 ks 10,000 2,79 27,90

29 M pol.2 Ajuga reptans - zbehovec plazivý, veľ.10 ks 10,000 1,77 17,70

30 M pol.3 Alchemilla mollis - alchemika mäkká veľ.30 ks 7,000 2,07 14,49

31 M pol.4
Alisma plantago - aquatica - žabník skorocelový, 
veť.70

ks 5,000 2,35 11,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

32 M pol.5 Aruncus sylvester - udatník lesný, veľ.200 ks 7,000 2,50 17,50

33 M pol.6 Caltha palustris - záružlie močiarne veľ.20 ks 10,000 1,44 14,40

34 M pol.7 Carex acutiformis - ostrica ostrá, veľ.120 ks 5,000 1,74 8,70

35 M pol.8 Carex buchananii - ostrica Buchananova, veľ.50 ks 10,000 1,74 17,40

36 M pol.9 Carex gracilis - ostrica štíhla, veľ.70 ks 10,000 2,19 21,90

37 M pol.10 Carex grayi - ostrica, veľ.40 ks 8,000 2,19 17,52

38 M pol.11 Carex pendula - ostrica previsnutá, veľ.70 ks 10,000 2,19 21,90

39 M pol.12 Carex plantaginea - ostrica širokolistá, veľ.25 ks 10,000 2,19 21,90

40 M pol.13 Carex riparia - ostrica, veľ.120 ks 10,000 2,19 21,90

41 M pol.14 Echinops banaticus - bělotrn banátský, veľ.100 ks 10,000 2,52 25,20

42 M pol.15 Geum rivale - kuklík potočný, veľ.30 ks 15,000 2,52 37,80

43 M pol.16 Helenium x hybridum - helénium hybridné, veľ.110 ks 5,000 2,50 12,50

44 M pol.17 Hemerocallis x hybridus - ľaliovka hybridná, veľ.80 ks 15,000 2,96 44,40

45 M pol.18 Iris kaempferi - kosatec, veľ.60 ks 15,000 2,52 37,80

46 M pol.19 Iris pseudoacorus - kosatec žltý, veľ.90 ks 10,000 2,52 25,20

47 M pol.20 Iris sibirica - kosatec sibírsky, veľ.80 ks 10,000 2,52 25,20

48 M pol.21 Lythrum salicaria - vrbica vrbolistá, veľ.100 ks 15,000 3,00 45,00

49 M pol.22 Monarda x hybrida - rozvinutka (monarda), veľ.90 ks 10,000 2,79 27,90

50 M pol.23 Myosotis palustris - nezábudka močiarna , veľ.30 ks 20,000 1,96 39,20

51 M pol.24 Pontaderia cordata - pontaderia vodná , veľ.80 ks 5,000 2,35 11,75

52 M pol.25 Ranunculus linqua - iskerník veľký, veľ.100 ks 10,000 2,79 27,90

53 M pol.26 Ranunculus scleratus - iskerník, veľ.80 ks 5,000 2,35 11,75

54 M pol.27 Sagittaria sagittifolia - šípovka vodná, veľ.80 ks 3,000 2,85 8,55

55 M pol.28 Scirpus lacustris - škripina jazerná, veľ.100 ks 5,000 2,19 10,95

56 M pol.29 Typha latifolia - pálka širokolistá, veľ.120 ks 10,000 3,00 30,00

57 M pol.30
Tráva suchomylná, Carex morrowii aureomarginata - 
ostrica japonská, veľ.35

ks 15,000 2,35 35,25

58 M pol.31
Tráva suchomylná, Miscanthus sinensis Gracillimus - 
ozdobnica čínska , veľ.65

ks 10,000 3,91 39,10

59 M pol.32
Tráva suchomylná, Pennisetum Alopecuroides Little 
Banny - vousatec , veľ.30

ks 10,000 3,30 33,00

60 M pol.33
Tráva suchomylná, Pennisetum compressum - 
vousatec , veľ.30

ks 10,000 3,30 33,00

61 K 184102114.S
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm

ks 15,000 21,34 320,10

62 M pol.34 Acer campestre 'Elsrijk' - javor poľný, veľ.180 ks 3,000 346,55 1 039,65

63 M pol.35 Aesculus x carnea 'Briotii'  - pagaštan pleťový, veľ.180 ks 1,000 297,36 297,36

64 M pol.36 Carpinus betulus 'Fastigiata'  - hrab obyčajný, veľ.250 ks 3,000 328,67 986,01

65 M pol.37 Fagus sylvatica 'Tricolor'- buk lesný, veľ.180 ks 1,000 262,71 262,71

66 M pol.38 Malus x purpurea Royaltii'- jabloň purpurová, veľ.180 ks 1,000 230,29 230,29

67 M pol.39 Pyrus salicifolia 'Pendula'- hruška vrbolistá, veľ.180 ks 1,000 264,95 264,95

68 M pol.40 Quercus rubra - dub červený, veľ.180 ks 1,000 230,29 230,29

69 M pol.41 Tilia cordata Roelvo  - lipa malolistá, veľ.180 ks 3,000 174,39 523,17

70 M pol.42 Tilia cordata Winter Orange  - lipa malolistá, veľ.180 ks 1,000 196,75 196,75

71 K 184202112.S
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere 
kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m

ks 15,000 14,41 216,15

72 M 052PC/3 Koly ku stromom 250/5,0 špic (s fazetkou) ks 60,000 6,15 369,00

73 M 708PC/4 Kotviaca páska k stromom PP š-25mm / d-50 m ks 0,900 19,00 17,10

74 K 184802111.S
Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu 
do 1:5 postrekom naširoko

m2 2 505,000 0,09 225,45

75 M 252340000200.S
Postrekový prípravok na ničenie burín alebo drevín, 5 l 
balenie

ks 100,200 0,56 56,11

76 K 184808314.S
Hnojenie rýchle rastúcich drevin pripravenými 
hnojivami 0,25 kg/sadenicu

ks 15,000 0,61 9,15

77 M 251PC/2 Hnojivo tabletové anorganické kg 0,750 16,77 12,58

78 K 184818111.S
Okliesňovanie a tvarový rez drevín s úpravou koruny, 
pri výške stromu do 3 m

ks 75,000 1,74 130,50

79 K 184852010.S
Hnojenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 
umelým hnojivom

m2 2 505,000 0,01 25,05

80 M 251910000100.S Hnojivo záhradné bezchloridové granulované balené t 0,075 1 453,29 109,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

81 K 184921093.S
Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm 
v rovine alebo na svahu do 1:5

m2 89,950 1,90 170,91

82 M 055410000100.S Mulčovacia kôra smreková, ošetrená proti vznieteniu l 6 095,000 0,08 487,60

83 K 184921111.S
Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu 
do 1:5

m2 23,550 2,20 51,81

84 M 693710000350.S Mulčovacia textília plošná hmotnosť 50 g/m2 m2 26,000 1,68 43,68

85 M 693710000300.S Upevňovací kolík 120 mm, k mulčovacej textílii ks 104,000 0,09 9,36

86 K 185803411.S Vyhrabanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 25 050,000 0,17 4 258,50

87 K 185804214.S
Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 - drevín v 
skupinách

m2 664,000 1,58 1 049,12

88 K 185804215.S
Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 - trávnika po 
výseve

m2 25 050,000 0,21 5 260,50

89 K 185804252.S Odstránenie odkvitnutých častí trvaliek m2 664,000 0,57 378,48

90 K 185804311.S Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 3,750 16,02 60,08

91 K 185804312.S Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 677,710 5,31 3 598,64

92 K 185851111.S
Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 
m

m3 681,460 18,45 12 572,94

93 M 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby m3 681,460 2,35 1 601,43

D 99 Presun hmôt HSV 13 346,79

94 K 998231311.S
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 
5000 m vodorovne bez zvislého presunu

t 508,062 26,27 13 346,79
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 471 44 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
KApAR, s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 815,95

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 4 815,95 20,00% 963,19

Cena s DPH v EUR 5 779,14

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

14 - Doplňujúce položky k vodoprávnemu konaniu

Metrostav Slovakia a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 815,95

HSV - Práce a dodávky HSV 4 815,95

    1 - Zemné práce 866,55

    2 - Zakladanie 2,17

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 589,62

    8 - Rúrové vedenie 915,51

    99 - Presun hmôt HSV 1 442,10

14 - Doplňujúce položky k vodoprávnemu konaniu

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
KApAR, s.r.o., 
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 815,95

D HSV Práce a dodávky HSV 4 815,95

D 1 Zemné práce 866,55

1 K 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 
100 m3

m3 4,500 8,93 40,19

2 K 133201101.S Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 5,625 63,84 359,10

3 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 10,125 6,10 61,76

4 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 30,375 0,61 18,53

5 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 10,125 9,92 100,44

6 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 10,125 1,06 10,73

7 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 10,125 3,65 36,96

8 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 5,205 4,99 25,97

9 M 583410004400.S Štrkodrva frakcia 0-63 mm t 9,837 21,64 212,87

D 2 Zakladanie 2,17

10 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2 7,012 0,31 2,17

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 589,62

11 K 451312211.S
Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 8/10 hr. 
nad 100 do 150 mm

m2 16,620 18,97 315,28

12 K 451573111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 1,052 58,37 61,41

13 K 465511511.S
Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 
10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 
mm

m2 16,620 72,98 1 212,93

D 8 Rúrové vedenie 915,51

14 K 894201163.S
Dno alebo steny šachiet armatúrnych hr. nad 200 mm z 
betónu vodostavebného tr. C 25/30

m3 1,330 173,86 231,23

15 K 894201193.S
Príplatok k cene za hrúbku dna alebo steny šachty 
armatúrnej do 200 mm

m3 1,330 3,62 4,81

16 K 894502201.S
Debnenie stien šachiet armatúrnych pravouhlých alebo 
štvorhraných a viachranných obojstranné

m2 10,200 20,70 211,14

17 K 894810003.S
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 
mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a 
poklopom

ks 1,000 64,36 64,36

18 M 286610032400.S
Šachtové dno, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 
mm, PP

ks 1,000 154,92 154,92

19 M 286610044600.S
Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 1 
m, PP

ks 1,000 70,16 70,16

20 M 286610044900.S
Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej 
šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U

ks 1,000 37,60 37,60

21 M 286710035800.S
Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku 
kanalizačnej revíznej šachte 425 mm

ks 2,000 17,13 34,26

22 M 552410001300.S
Poklop liatinový štvorcový na teleskopickú rúru DN 
425, tr. zaťaženia B125

ks 1,000 107,03 107,03

D 99 Presun hmôt HSV 1 442,10

23 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 32,775 44,00 1 442,10

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

14 - Doplňujúce položky k vodoprávnemu konaniu
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Zmluvný harmonogram - Príloha č.2 ZoD

Mesiace

Dni 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

Názov úlohy - popis vykonávaných prác

1 Vykonanie kompletného Diela 240

2 Prevzatie staveniska 1

3 Prípravné práce, zariadenie staveniska 14

4 SO_01 Administratívna budova_HSV 148

5 SO_01 Administratívna budova_PSV 108

6 SO_01.01 Zdravotechnika 85

7 SO_01.02 Vykurovane 85

8 SO_01.03 Vzduchotechnika 64

9 SO_01.04 Elektroinštalácie 85

10 SO_01.04.1 OEZ 94

11 SO_02 Skladová hala_HSV 147

12 SO_02 Skladová hala_PSV 108

13 SO_02.01 Zdravotechnika 87

14 SO_02.02 Vykurovanie a vetranie 75

15 SO_02.03 Elektroinštalácie 87

16 SO_04 Vrátnica_HSV 75

17 SO_04 Vrátnica_PSV 78

18 SO_04.01 Zdravotechnika 56

19 SO_04.02 Elektroinštalácie 56

20 SO_05 Parkoviská 86

21 SO_06 Komunikácie a spevnené plochy 86

22 SO_07 Dažďová kanalizácia 105

23
SO_08 Vodovodná prípojka                                      

Areálový vodovod 84

24 SO_09 Splaškovákanalizácia + ČOV 105

25 SO_09.1 ČOV napojenie na el. energiu 44

26 SO_10 Trafostanica 56

27 SO_11 Verejné osvetlenie 56

28 Ukončovacie práce komplexne 28

29 Skúšky a revízie 7

30
Ukončenie prác                                             

Odovzdanie Diela Objednávateľovi
3

•07• •08•Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny 

na Šávoľskej ceste                                   

Brownfield Fiľakovo

•01• •02• •03• •04• •05• •06•
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k. FUROPFAN UNION

Slovakia-Hungary
B.l OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Názov predmetu zákazky:

„REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD 
FIĽAKOVOIII“

Predmetom zákazky je realizácia výstavby novej priemyselnej zóny v areáli bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove so 
súvisiacimi obslužnými funkciami. Zámerom je návrh priemyselnej zateplenej haly s dvojpodlažnou 
administratívnou budovou. Členenie stavby je na nasledujúce prevádzkové súbory a objekty:
SO.Ol. Administratívna budova
SO.02. Skladová hala
SO.04. Vrátnica
SO.05. Parkoviská
SO.06. Komunikácie, spevnené plochy
SO.07. Dažďová kanalizácia
SO.08. Vodovodná prípojka + areálový vodovod
SO.09. Splašková kanalizácia + ČOV
SO.10. Trafostanica + VN prípojka
SO.l 1. Verejné osvetlenie
SO. 12. Oplotenie
SO. 13. Sadové úpravy
SO.14. Doplňujúce položky k vodoprávnemu konaniu

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.l - „Opis predmetu zákazky“ a v osobitných prílohách týchto 
súťažných podkladov, a to:

• Projektová dokumentácia
• Zadanie.

Pre všetky definované požiadavky verejného obstarávate ľa, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky a viažu na 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne 
presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné.

Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z 
použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku/materiálu, alebo 
výrobok/materiál konkrétneho výrobcu, verejný obstarávate!’ umožní, v súlade s § 42 zákona o verejnom 
obstarávaní, nahradiť takýto výrobok/materiál ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického 
riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, 
prevádzkové, priestorové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú určené. 
Pri výrobkoch/materiáloch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky 
v rovnakej alebo vyššej kvalite. V prípade predloženia ekvivalentného výrobku/materiálu, uchádzač na to 
v ponuke upozorní a uvedie technickú špecifikáciu výrobku/materiálu, ktorý je ekvivalentom 
výrobku/materiálu, požadovaného verejným obstarávateľom.

V prípade, že uchádzač ponúka vo svojom riešení ekvivalenty, vypracuje „Zoznam ponúkaných 
ekvivalentných položiek“ a tento zoznam bude predložený v ponuke uchádzača. Ocenenie ekvivalentov bude 
uchádzačom prevedené vo Výkaze výmer. „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“ bude slúžiť na 
identifikáciu ekvivalentov (ako tzv. „prevodník“ medzi položkami uvedenými vo výkaze výmer a 
navrhnutými ekvivalentami). Ku každému ponúkanému ekvivalentu predloží uchádzač aj doklad 
preukazujúci parametre ekvivalentu (napr. technický list, certifikát...).

V súlade s § 42 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní Ak verejný obstarávate!’ vyžaduje konkrétnu značku, musí 
prijať aj inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky. 
Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušnú značku v určených lehotách, verejný 
obstarávate!’ alebo obstarávate!’ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ako je 
technická dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že preukazujú, že tovar, stavebné práce alebo služby spĺňajú 
podmienky na udelenie konkrétnej značky alebo konkrétne podmienky, ktoré verejný obstarávate!’ vyžaduje.
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k. ’ FJRCPEAN UMON

Slovakia-Hungary

DĹŽKA TRVANIA ZMLUVY/RÁMCOVEJ DOHODY:
Zmluva o dielo uzavretá na obdobie: min. 240 dní max. 300 dní odo dňa odovzdania staveniska (doba realizácie 
bude určená úspešným uchádzačom) v zmysle príslušných obchodných podmienok plnenia predmetu zákazky, 
definovaných v časti B.2 súťažných podkladov.
Projektová dokumentácia a Zadanie vypracované odborne spôsobilou osobou tvoria osobitnú prílohu tejto časti 
súťažných podkladov. Uchádzač je povinný si dôkladne naštudovať celé súťažné podklady vrátane projektovej 
dokumentácie a výkazu výmer a pri tvorbe návrhov na plnenie kritérií.
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príloha č. 5 zoznam subdodávateľov

Názov/Obchodné 
meno, adresa/sídlo, 
IČO subdodávateľa

Osoba oprávnená konat 
za subdodávateľa (meno, 
priezvisko, dátum 
narodenia, adresa 
trvalého pobytu)

Predmet 
subdodávky

Vyjadrenie 
subdodávky v % 
k celkovej 
hodnote 
zákazky

Vyjadrenie 
subdodávky v 
EUR k celkovej 
hodnote zákazky

Metrostav DIZ s.r.o.

IČO:25021915

Ing. Karel Volf 

nar.^^^^^H

Ing. Petr Zábsky 

nar.^^^^^^l

Ekonomické 
poradenstvo

0,15% 4.609€ bez DPH

Subterra a.s.

IČO:45309612

Ing. Pavel Zykán

Ing. Jiŕí Tesár

Poradenstvo 
pri aplikácii 
environoriem

0,01% 3.073€ bez DPH

PANORAMA 
SLOVAKIA, s.r.o.

IČO: 36045926

Ing. Gabriel Jellmann 

nar.^^^^^^H
Fasádne
výplne otvorov

5% 153.665€ bez
DPH

BeVeBe s.r.o.

IČO: 36565474

Mgr. Marián Labuda 

na r.

Strešný plášť, 
tepelná 
izolácia 
strechy

6% 184.398€ bez
DPH

KALORIM s.r.o. 
IČO: 50625781

Ing. Michal Skokan 
nar.

Zdravotechnik 
a a kúrenie

8% 245.864€ bez 
DPH

LEGEO, s. r. o. 
IČO:47586800

Ing. Maroš Levák 
nar.

geodet 0,2% 6.146€ bez DPH



ABC 
Elektroinštalácie 
s.r.o.
IČO:47825766

Martin Pauček 
nar.

Elektroinštalác 
ia, trafostanica 
aVN prípojka

10% 307.330C bez
DPH

V Bratislave dňa 28. 11. 2022

Metrostav Slovakia a. s.

Ing. Róbert Pátek, Ph.D. 

predseda predstavenstva

Metrostay Slqvakia a. s. 
' I

Ing. Marcel Rýchly 

člen predstavenstva



GENERÁLI
ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Certifikát / Certificate

Generáli Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 
45272956 zapsaná v obchodním rejstríku u Mestského soudu v Praze, spisová značka B 1464, člen Skupiny 
Generáli, zapsané v italském rejstríku pojišťovacích skupín, vedeném IVASS
Generáli Česká pojišťovna a.s., registered Office Spálená 75/16, Nové Mesto, 110 00 Prague 1, The 
Czech Republic, Company identification No. 45272956, Tax identification No. CZ 699001273, registered in the 
Commercial Register, Municipal Court in Prague, Filé reference B1464, a member of Generáli Group, 
registered in the Italian Register of Insurance Groups kept by IVASS.

Potvrzujeme, že
We confirm that

Metrostav Slovakia a. s.
sídlo /registered Office Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, Slovenská republika
IČO / Identification number47144190
(pojišténý / Insurod)

má uzavŕenou pojistnou smlouvu číslo 1690396911.
has concluded Insurance contract No. 1690396911.

Pojišténí obecné (provozní) odpovédnosti a profesní odpovédnosti
General Third Party Liability Insurance and Professional Liability Insurance

Rozsah pojišténí / Scope of Cover
Podmínky a rozsah pojišténí stanoví pojistná smlouva a Pojistné podmínky pro pojišténí odpovédnosti VPP O 
2014/01, ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 a doplnkové pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvé.
Terms and conditions, and the extent of the Insurance are defined by the Insurance contract and the General 
Insurance Terms and Conditions Conditions for Liability Insurance VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 
a Supplementary Insurance terms named in the Insurance contract.

Pojistná doba /Periód of Insurance
Pojišténí se sjednává na dobu od 15.6. 2022 na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím
The Insurance shall be valid for the periód from 15.6. 2022 for the indefinity periód with annual policy periód

Pojišténá činnost / Insured activity
Činnosti k nímž je pojišténý oprávnén dle výpisu z obchodního rejstríku, výpisu z živnostenského rejstríku 
nebo jiného obdobného oprávnéní.
Activities of insured to which he is authorized as per printout from Commercial Register, print out from Trade Register or 
other similar authorization.

Limit pojistného plnení pro základní rozsah pojišténí - obecná (provozní) odpovédnost 
vč. odpovédnosti za výrobek:
Limit of Indemnity for basic scope of cover - General Third Party Liability including Product
Liability: 100 000 000 Kč

Limit pojistného plnení pro základní rozsah pojišténí - profesní odpovédnost:
Limit of Indemnity for basic scope of cover - Professional Liability Insurance:

20 000 000 Kč

Generáli Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16,110 00 Praha 1 - Nové Mesto, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstríku vedeném Mestským soudem v Praze, 
spisová značka B 1464, člen Skupiny Generáli, zapsané v italském rejstríku pojišťovacích skupín, vedeném IVASS.
Klientsky servis: + 420 241 114 114, kontaktní adresa: P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz
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20 000 KčSpoluúčast / Deductible:

Územní rozsah pojišténí/ Territorial Scope of Cover: Evropa / Európa

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v tomto certifikátu jsou platné ke dni jejího vydaní.
The Insurance company confirms that the Information contained in this certificate is valid on the dáte of issue.

V / at plače Praze

GENERÁLI
Česká pojišťovna

Digitálne podepsal 
Daniel Krupička 
Dátum: 2022.06.14 
07:40:48 +02'00'

Ing. Daniel Krupička
Vedoucí upisovatel pojišténí odpovédnosti 
Chief Liability Underwriter

Generáli Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16,110 00 Praha 1 - Nové Mesto, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstfíku vedeném Mestským soudem v Praze, 
spisová značka B 1464, člen Skupiny Generáli, zapsané v italském rejstŕíku pojišťovacích skupín, vedeném IVASS.
Klientsky servis: + 420 241114 114, kontaktní adresa: P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz
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POTVRZENI O POJIŠTENÍ / 
CERTIFICATE OF INSURANCE

1 Pojistná smlouva č. / Policy no. CZCASA26385 - 122

Pojistník / Policyholder

Metrostav a.s. IČ / ID no. 00014915
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 - Libeň
Česká republika

Pojištení/ Insureds

Metrostav Slovakia a.s. IČ / ID no. 47144190
Mlynské Nivy 68
PSČ 824 77 Bratislava 26
Slovensko

Rozsah pojistného krytí / 
RiskExposure

Pojištení odpovednosti včetné odpovednosti za újmu 
zpusobenou vadou výrobku / General third party 
liability Insurance including product liability

Územní rozsah / Territorial 
Limits

Svet vyjma USA, Kanada, Rusko, Bélorusko, Ukrajina / 
Worldwide excluding USA, Canada, Russia, Belarus, 
Ukraine

Limit pojistného plnení / 
Limit of liability

CZK 900.000.000 pro jednu pojistnou událost a / for 
each and every loss and
CZK 1.800.000.000 pro všechny pojistné události za 
pojistnou dobu / annual aggregate
nad rámec primárni vrstvy / in excess of primary policy 
of CZK 100.000.000

Sub-limit: Krížová 
odpovédnost / Cross 
Liabiiities

Do vyše limitu / Up to the limit of liability

Sub-limit: Škoda na 
pronajatém nebo 
propachtovaném majetku / 
Damage to Leased or 
Rented Premises

Do výše limitu / Up to the limit of liability

Sub-limit: Škoda na 
osobním majetku 
zamestnancu, členu orgánu 
a návštevníku pojišteného / 
Damage to Personál Effects 
of the Employees, Directors 
and Visitors of the Insured

Do výše limitu / Up to the limit of liability

Sub-limit: Regresní nároky 
zdravotníeh pojišťoven ve 
vztahu k zamestnancum / 
Subrogation Claims of the 
Health Insurers in 
Connection with Employees

Do výše limitu / Up to the limit of liability

Sub-limit: Čistá finanční 
škoda / Pure Financial Loss

CZK 40.000.000 pro jednu pojistnou událost a / for 
each and every loss and
CZK 80.000.000 pro všechny pojistné události za 
pojistnou dobu / annual aggregate

Sub-limit: Prevzaté veci / 
Čare, custody and control

CZK 20.000.000 pro jednu pojistnou událost a / for 
each and eveiy loss and
CZK 40.000.000 pro všechny pojistné události za 
pojistnou dobu / annual aggregate

Pojistná doba / Term of 
Insurance 15.06.2022 -14.06.2023



Ostatní podmínky pojišténí se ŕídí ustanovením! pojistné smlouvy, k níž byl tento certifikát 
vystaven. Tento certifikát vžádném prípade nepozméňuje, nerozširuje či nenahrazuje 
pojistnou smlouvu. / The other terms and conditions of the insurance are governed by the 
terms of the insurance policy, to which this certificate was issued. In no čase does this 
certificate modify, extend or replace the insurance policy.

CHUBB V Praze/ In Prague, dne / on......................
Pojistitel / insurer: Chubb European Group SE, organizační složka

Erik Macalík
signatúre: 06'22'2022 IOzUAM 

locatix: Praha

Jméno / Name: Erik Macalík
Funkce / position: vedoucí odštepného závodu / head of the branch

Chubb. Insuredľ
Chubb European Group SE, organizační složka, se sídlem Pobrežní 620/3, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 278 93 723, 
zapsaná v obchodním rejstríku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233, je odštepným závodem 
společnosti Chubb European Group SE, která se rídí ustanoveními francouzského zákona o pojištení, s registračním číslem 
450 327 374 RCS Nanterre a sídlem: La Tour Carpe Diem, 31 Plače des Corolles, Esplanáde Nord, 92400 Courbevoie, 
Francie. Chubb European Group SE má plne splacený základní kapitál ve výši 896,176,662c. Chubb European Group SE je 
ve Francii oprávnená k podnikám a regulovaná Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Plače de 
Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Orgánem dohledu pro výkon činnosti v České republice je Česká národní 
banka; tato regulace muže být odlišná od práva Francie.

Osobní údaje, které poskytujete nám [prípadne vašemu pojišťovacímu makléri] pro upisování, správu zásad, správu 
pohledávek a jiné účely pojištení, jak je dále popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údaju, naleznete zde: 
https://www2.chubb.com/cz-cz/privacy.aspx. Mužete nás kdykoli požádat o tištenou verzi zásad ochrany osobních údaju, a 
to na emailové adrese dataprotectionoffice.europe^chubb.com.

https://www2.chubb.com/cz-cz/privacy.aspx
chubb.com


PRÍLOHA Č. 7 ZOZNAM „INÝCH OSÔB“

ZOZNAM „Iných osôb“
ktoré poskytujú zdroje alebo kapacity Zhotoviteľovi počas platnosti tejto Zmluvy

( ktorými preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia 
v zmysle § 33 ZVO a splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti v zmysle § 34 ZVO vo verejnom obstarávaní, výsledkom ktorého je uzatvorená táto 
Zmluva)

A) „ Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z.

P. 
č.

Názov, 
Sídlo

Meno 
a priezvisko 
osoby 
oprávnenej 
konať za 
„inú 
osobu“

Dátum 
narodenia 
osoby 
oprávnenej 
konať za 
„inú 
osobu“

Adresa 
pobytu osoby 
oprávnenej 
konať za „inú 
osobu“

IČO Predmet 
záväzku 
„inej 
osoby“

Rozsah 
záväzku 
„inej 
osoby“

1. Metrostav
DIZ s.r.o.

Ing. Karel
Volf

Ing. Petr 
Zábsky

■ 
■

250219
15

likvidita, 
súvahy

0,15%

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

B) „ Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.
( kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b), písm. d), písm. g) a písm. h) 
ZVO)
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P. 
č.

Názov, Sídlo Meno 
a priezvisko 
osoby 
oprávnenej 
konať za 
„inú 
osobu“

Dátum 
narodenia 
osoby 
oprávnenej 
konať za 
„inú 
osobu“

Adresa 
pobytu osoby 
oprávnenej 
konať za 
„inú osobu“

Predmet záväzku 
„inej osoby“

Rozsah 
záväzku 
„inej 
osoby“

1. Subterra a.s. 
IČO:45309612

Ing. Pavel 
Zykán

Ing. Jiŕí
Tesár

■ 
■ ■ ■

EMAS 0,01%

2. PANORAMA 
SLOVAKIA, 
s.r.o.
IČO: 36045926

Ing.
Gabriel 
Jellmann

■ ■ Certifikát otvorové 5%



3. BeVeBe s.r.o. 
IČO: 36565474

Mgr.
Marián
Labuda

Licencia ploché 
strechy

6%

4. KALORIM 
s.r.o.
IČO: 50625781

Ing. Michal
Skokan 1 Vodoinštalatér 

kurenár
8%

5. LEGEO, s. r. o. 
IČO: 47586800

Ing. Maroš 
Levák

geodet 0,2%

6. ABC
Elektroinštalácie
s.r.o.
IČO: 47825766

Martin
Pauček

Revízny technik - 
elektro

10%

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

dňa V Bratislave dňa 28. 11. 2022

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

Metrostav Slovakia a. s.

Ing. Róbert Pátek, Ph.D. 

predseda predstavenstva

objednávateľ

Metrostav Slovakia a. s.

Ing. Marcel Rýchly 

člen predstavenstva

Poznámka: podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača(v prípade skupiny 
dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za 
každého člena skupiny dodávateľov)

Strana 2 | 2


