
Príloha č.12

ZMENOVÝ LIST

 Názov projektu: Areál muničných skladov – úprava objektu starej hájovne a priľahlého okolia

SO 01 – 06 Názov SO/PS:   Architektúra C.2 Situácia búracích prác

8. december. 2022

 Dôvod ZL: Búranie asfaltových plôch – menší rozsah prác oproti predpokladu (ZL001)

 Názov zmeny: Asfaltové plochy – búranie a odvoz odpadu

Búranie betónových plôch a odvoz odpadu. 

Menší rozsah asfaltového odpadu oproti predpokladu. Upravené množstvo podľa skutočného stavu.

 Stanovisko Projektanta:    Stanovisko Zhotoviteľa:  Stanovisko zástupcu Objednávateľa / TDI:  

Súhlasím s návrhom zmeny. Akceptujem stanovisko generálneho projektanta.

Meno: Meno: Meno:

Dátum: Dátum: Dátum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Zmena ovplyvní:

Cenový návrh: -304,55 € + 0  €
(bez DPH)

 Dátum, stanovisko a rozhodnutie Objednávateľa:                                                                                                                                                                                                                 

Podpis:

 Zoznam príloh:
1.

 Číslo zmeny: ZL012

Číslo stavebného objektu/  
Prevádzkového súboru: Ćíslo výkresu:        

 ZL predkladá:
(Meno, Firma, Funkcia) KREATOR ATELIER s.r.o. Dátum predloženia

ZL:

 Popis (pôvodné riešenie / nové riešenie / odôvodnenie zmeny / ........):

Schválená cena
ZL: 

 Príkaz k realizácii zmeny:
                                      

Menej práce - SO-01 Altanok - Buracie prace - asfalt

Mno stvo

Projektov    rie enie

Zmluvn    cenu

Technologick    postup

NO

NIE
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ROZPOČET
Stavba:

Areál muničných skladov - Úprava objektu starej hájovne a priľahlého okolia
Objekt:

Menej práce: SO-01 Altanok - Buracie prace – asfalt

Miesto: katastrálne územie Bratislava – Nové mesto Dátum: 08.12.2021

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, BA Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 304,55

D HSV Menej práce a dodávky HSV 304,55

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 304,55

76 K 963012520.S m3 1,650 75,00 123,75

59 K 979081111 t 2,480 12,60 31,25

60 K 979081121 t 34,720 0,40 13,89

61 K 979082111 t 2,480 9,70 24,06

62 K 979089012 t 2,480 45,00 111,60

VP   Práce naviac 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

OFFICE110
architekti, s.r.o.,
29.augusta 30, BA

KREATOR ATELIER, s.r.o. OFFICE110
architekti, s.r.o.

J.cena [EUR]

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a
mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4
m2 -2,20000t

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý
ďalší 1 km
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt
do 10 m
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
demolácií (17 09), ostatné


