
Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo č. 25lRk/221P 
uzatvorená podra ust. § 536 a nasL obcliodného zákonníka v platnom znenĺ  

Zhotovitel: ELBEK s.r.o. 
ľČO:46 646 710, ič  DPH: SK2023528199 
so sídlom SR, Pnbovce 182, 038 42 Príbovce 
bankové spojenie: SLSP a.s., Č. ú.: 5045495441/0900 
JBAN: SKO6 0900 0000 0050 4549 5441 

oprávnený konať  v mene spoločnosti: Ing. Katarína Ma]ková, konateľ  
(ďalej ako ,,zhotoviteľ ) 

a 

2. Objednávateľ: Vodárenská spoločnosť  Ružomberok, a.s. 
JČo: 36 672 271, ič  DPH: 5K2022239043 

so sídlom SR, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok 
baxikové spojenie: Prima baiika Slovensko a. s. Ružomberok, č. ú.: 

8339280001/5600 
ľBAN: SK 60 5600 0000 0083 3928 0001 

oprávnený konať  v mene spoločnosti: Ing. Milan Mojš-prokurista, 
riaditeľ  spoločnosti 

(dalej ako ,,objednávateľ ) 

(ďalej spoločne len ,,zniluvné strany) 

V článku JJI. odst.1 - Vykonanie diela 

Zhotoviteľ  sa zaväzuje na svoj e náklady a na svoj e nebezpečenstvo vykonat dielo 
v zmysle čl. 11 tejto zmluvy s termfnom začatia pinenia odo dňa podpísania tejto zmluvy 
oboma zmluvnými stranami a s termínom ukončenia pinenia do 31.12.2022 

- sa v článku 111. odst.1 text s termfnom ukončenia pinenia do 31. 12. 2022 nahrádza 
novýni textom, ktorý znie: s termínom ukončcnia pinenia do 30.05.2023 

1. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zo 
zmluvných strán dostanejedno vyhotovenie. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť  dňom jei podpísania obidvonia zmluvnými stranami 
a účinnost dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri 7nlúv 
vedenom Uradom vlády SR. 

3. Zmluvné strany po prečĺtaní dodatku prehlasujú, že vyjadrije ich skutočnú, vážnu 
a slobodnú v ľu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 
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Za zhotovtela: Za obj ednávateľa: 

ELEK, s.r.o. 
Pribovce 12, 038 42 • ĺ . OLi 

CO: 46 646 710 
?č  DP SK 202352 1 qJ 

/ ! tOM() 

Ji/g. Katarfna Malková Ing.Milafi Mojš 
conateľ  spoločnosti riaditeľ  spoločnosti 

B9J1adimĺr Ma)4o 
zást)4~a technickej realizáeie 

(,rojektu - stavby 

V Prfbovciach, dňa  o 9 V Ružomberku, dňa  
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