
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. S/004/2021 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

 

1. Objednávateľ :   Obec Uhrovec 

Sídlo :   Obecný úrad, SNP 86/7, 956 41  Uhrovec 

Zastúpený :   Ing. Zuzanou Máčekovou, starostkou obce 

       IČO :   00311201 

       DIČ:   2021054310      

       Bankové spojenie :    Prima Banka, a.s., Bánovce nad Bebravou 

       IBAN:   SK18 5600 0000 0006 0533 0010 

       Tel.:   038/7694253 

       E mail:    obec@uhrovec.sk 

(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne) 

(ďalej len „objednávateľ”) 

 

 

2. Zhotoviteľ: HYDROS Bánovce, spol. s r.o.  

Sídlo: Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou  

Zastúpený: Ing. Rudolf Košík, konateľ  

Oprávnený na rokovanie   

-vo veciach technických: Ing. Rudolf Košík  

-vo veciach zmluvných : Ing. Rudolf Košík  

Označenie registra podnikateľa: Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro  

Číslo zápisu: 557/R  

Bankové spojenie: SLSP Bánovce nad Bebravou  

číslo účtu: 0038513362/0900  

IBAN: SK65 0900 0000 0000 3851 3362  

IČO: 34 117 873  

DIČ: 2020417091  

Tel.: 038/760 36 46  

E-mail: kosik@hydros-banovce.sk  

(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne) 

(ďalej len „zhotoviteľ”) 

 

 

Čl. II.  

PREDMET  DOHODY 

 

1. Predmetom tejto dohody je ukončenie Zmluvy o dielo č. S/004/2021 uzatvorenej dňa 30.6.2021 na 

dielo „Obnova praveho krídla kaštiela v Uhrovci“,  ako aj záväzok objednávateľa vykonané dielo 

prevziať a zaplatiť cenu diela, a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 

2. Nakoľko ku dnešnému dňu neboli objednávateľovi pridelené finančné prostriedky na vykonanie 

celého diela, a teda dielo nemohlo byť zhotoviteľom zrealizované v plnom rozsahu. Neustálym 

navyšovaním cien stavebných materiálov sa cena diela stala neudržateľná a  obe zmluvné strany sa 

dohodli na ukončení uvedenej zmluvy o dielo. 
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ČL. III.   

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

1. Zmluvné strany tejto dohody sa dohodli, že si nebudú nárokovať od druhej strany na akékoľvek     

       plnenia resp. odškodnenia vzniknuté z dôvodu ukončenia uvedenej zmluvy o dielo. 

2. Táto dohoda je vyhotovená v 3 exemplároch, 2 x pre Objednávateľa a 1x pre Zhotoviteľa.  

3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami dohody . 

 

 

 

 Na dôkaz čoho bola táto dohoda podpísaná nasledovne : 

 

 

 

V Bánovciach nad Bebravou dňa     V Uhrovci dňa  

 

 

 

 

                 Za zhotoviteľa:                     Za objednávateľa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................                                        ...............................................................  

            Ing. Rudolf Košík                                                                       Ing. Zuzana Máčeková 

                    konateľ                                                                                       starostka obce 

 

 

 

 

 

 
 


