
DODATOK č. 6 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 04.01.2022 
 

uzatvorený podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov 

 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

Objednávateľ: 
Obchodné meno: Obec Zborov 
Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov 
IČO: 00 322 741 
DIČ: 2020624804 
Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta 
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta 
Oprávnený jednať vo veciach technických: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

  IBAN: podcelok 1: SK15 5600 0000 0036 0537 3030 
             podcelok 2: SK94 5600 0000 0036 0537 4033 
             podcelok 3: SK51 5600 0000 0036 0537 5001 

Tel.: 054 / 479 83 06 
Fax: 054 / 479 86 07 
E-mail: info@zborov.sk 
Webová stránka: www.zborov.sk  
(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: CESTY KOŠICE s.r.o. 
Sídlo: Mlynská 28, 040 01 Košice 
IČO: 46897992 
DIČ: 2023631049 
IČ pre DPH: SK2023631049 
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: OR Okresného súdu Košice I, Odd.: Sro, Vl.č.:30906/V 
Štatutárny zástupca: Ladislav Erdélyi - konateľ 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ladislav Erdélyi 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ladislav Erdélyi - stavbyvedúci 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
IBAN: SK05 1111 0000 0013 5705 0005 
Tel.: +421 915 980 323 
E-mail: cesty@cestykosice.sk 
Webová stránka: www.cestykosice.sk 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
 

Preambula 
 

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli 04.01.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) na uskutočnenie 
stavebných prác predmetu zákazky s názvom „Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci 
Zborov“. Na základe skutočností zistených  v priebehu realizácie stavebných prác a následnej dohody 
zmluvných strán v súlade s čl. XIX. bod 19.5 Zmluvy sa predmetná zmluva mení v rozsahu dohodnutom 
v Dodatku č. 6 nasledovne:                        



I. 
Predmet Dodatku 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave ceny za zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo vyvolanou 
potrebou uskutočnenia prác naviac, a to: 
 nevyhnutné a vzájomne schválené práce spojené s neočakávanou realizáciou väčšieho objemu 

materiálu potrebného na násypy na ul. Školská, 
 nevyhnutné a vzájomne schválené práce spojené s neočakávanou realizáciou väčšej dĺžky 

realizovaných obrubníkov na ul. Krátky rad, 
 nevyhnutné a vzájomne schválené ďalšie práce naviac na základe skutočných plôch a objemov, 
 výlučne v nevykonanej/neuhradenej časti stavebného diela, 
 s prihliadnutím na dodržanie princípov hospodárnosti a efektívnosti, 
 so súhlasom Objednávateľa a Zhotoviteľa stavebného diela, 
v nasledovnom rozsahu, ktorý je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 1 tohto Dodatku, výlučne v 
Podcelku 2, stavba s názvom „Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov – II. etapa“. 
 

 
2. Vzhľadom na predmet tohto Dodatku č. 6 sa text Zmluvy v článku VII. Cena predmetu zmluvy,     bode 
7.6 mení nasledovne: 
 
,,Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:  
589 965,94 € bez DPH 
slovom: päťstoosemdesiatdeväťtisíc deväťstošesťdesiatpäť eur a deväťdesiatštyri eurocentov , 
117 993,19 € 20 % DPH 
slovom: stosedemnásťtisíc deväťstodeväťdesiattri eur a devätnásť eurocentov, 
 707 959,13 € s DPH 
slovom: sedemstosedemtisíc deväťstopäťdesiatdeväť eur a trinásť eurocentov.“ 

 
 
 

     II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom zostávajú  v 
platnosti v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 04.01.2022 a jej dodatkov. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:  Príloha č. 1: nacenený položkovitý výkaz výmer pre 
stavby v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby v znení Dodatku č. 6. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo 
právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho 
obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku je prejavením súhlasu s celým 
jeho obsahom. 

4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch ako originál, z ktorých Objednávateľ obdrží tri 
rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis. 

5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných 
strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni 
kumulatívneho splnenia oboch nasledovných podmienok: 

a) tento Dodatok je v súlade so zákonom zverejnený, 

b) Dodatok nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z 
fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom 
rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly 
VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, Dodatok 



nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v 
správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy 
podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO. 

 

 
V Zborove dňa 19.01.2023 V Košiciach dňa 19.01.2023 

 
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

 
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Ján Šurkala, PhD.  Ladislav Erdélyi 
 starosta obce Zborov  konateľ 
 
 
 
 
Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku sú: 
 
Príloha č. 1: nacenený položkovitý výkaz výmer pre stavby v listinnej podobe vrátane rekapitulácie 
nákladov stavby v znení Dodatku č. 6. 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto Zborov

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 46897992 SK2023631049

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 14 VRN 2   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 VRN 5   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 0,00 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 589 965,94

Dátum a podpis Pečiatka 24
DP
H

20,00 % z 589 965,94 117 993,19

Objednávateľ
25 707 959,13

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka

28 Zvýhodnenie 0,00

Spracoval Ing. Jančík   

19.1.2023

ZRN (r. 1-6)

Cena s DPH (r. 23-24)

Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov   

Obec Zborov   

   

CESTY KOŠICE s.r.o.   
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Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objednávateľ: Obec Zborov

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o. Spracoval: Ing. Jančík

Miesto: Zborov Dátum: 19.1.2023

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

202112073
Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci 
Zborov   589 965,94 117 993,19 707 959,13

27B
    Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci 
Zborov   317 511,52 63 502,30 381 013,82

1         SO 01 Rekonštrukcia MK ul. Zákutie, Zborov    259 804,72 51 960,94 311 765,66

011             SO 01.1 Rekonštrukcia MK   196 021,51 39 204,30 235 225,81

012             SO 01.2 Výmena povrchu   63 783,21 12 756,64 76 539,85

2         SO 02 Rekonštrukcia MK ul. Osloboditeľov   31 552,17 6 310,43 37 862,60

021             SO 02.1 Výmena povrchu   17 850,25 3 570,05 21 420,30

022             SO 02.2 Rekonštrukcia chodníka   13 701,92 2 740,38 16 442,30

3         SO 03 Novostavba chodníka na MK  ul. Zákutie   26 154,63 5 230,93 31 385,56

II
    VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV 
V OBCI ZBOROV - II. ETAPA   131 852,24 26 370,45 158 222,69

011         SO 01.1 Novostavba konštrukcie komunikácie   30 904,44 6 180,89 37 085,33

012         SO 01.2 Výmena povrchu komunikácie   8 560,98 1 712,20 10 273,18

013         SO 01.3 Novostavba spevnených plôch   4 496,33 899,27 5 395,60

2         SO 02 Novostavba chodníkov na MK  ul. Krátky rad   33 662,86 6 732,57 40 395,43

031         SO 031 Novostavba chodníkov   19 183,19 3 836,64 23 019,83

032         SO 032 Novostavba spevnených plôch   29 278,47 5 855,69 35 134,16

4
        SO 04 Nasvetlenie priechodu pre chodcov na ul. Krátky 
rad   5 765,97 1 153,19 6 919,16

III     Oprava MK v obci Zborov   140 602,18 28 120,44 168 722,62

SO01         Ul. SNP   30 285,49 6 057,10 36 342,59

SO02         Ul. Úzka   11 680,35 2 336,07 14 016,42

SO03         Ul. Hlavná   10 859,83 2 171,97 13 031,80

SO04         Ul. Podhradie 2   34 051,24 6 810,25 40 861,49

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

ZoD
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Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objednávateľ: Obec Zborov

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o. Spracoval: Ing. Jančík

Miesto: Zborov Dátum: 19.1.2023

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

ZoD

SO05a         Ul. Podhradie 4 - existujúca časť    11 421,97 2 284,39 13 706,36

SO05b         Ul. Podhradie 4 - nová časť   11 005,70 2 201,14 13 206,84

SO06         Ul. Podhradie 5   31 297,60 6 259,52 37 557,12

Celkom 589965,94 117993,19 707 959,13
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Podčasť: SO 01.1 Rekonštrukcia MK

Objednávateľ:   OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  ZBOROV

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   186 013,53

1 Zemné práce   14 776,09

1 113107243
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 
100 do 150 mm,  -0,31600t   m2 860,000 2,000 1 720,00

2 113152630

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 
1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm  
0,127 t   m2 772,000 1,500 1 158,00

3 113206111
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov 
alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 334,000 2,000 668,00

4 113307223
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 m,  -0,40000t   m2 1 383,000 1,500 2 074,50

5 114203103
Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových 
tvárnic do cementovej malty   m3 66,160 30,000 1 984,80

6 119001201
Úprava zemín vápnom za účelom zlepšenia mechanických 
vlastností hr. vrstvy 150-300 mm   m3 456,900 1,500 685,35

7 585310000100 Vápno vzdušné biele VVB IK voľne ložený   t 13,707 100,000 1 370,70

8 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 2,700 24,000 64,80

9 132201109
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,810 5,000 4,05

10 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 173,960 8,000 1 391,68

11 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 52,224 1,000 52,22

12 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 148,380 3,000 445,14

13 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 296,760 0,200 59,35

14 171101131
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných 
hornín striedavo ukladaných   m3 190,000 1,800 342,00

15 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 148,380 0,600 89,03

16 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 25,400 3,300 83,82

17 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 50,606 14,000 708,48

18 583310001000 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm   t 86,030 12,155 1 045,69

19 181201102 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 2 071,200 0,400 828,48

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   5 619,78

20 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 
dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 34,000 45,000 1 530,00

21 5534660000.1 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy   m 34,000 109,630 3 727,42

22 553100000 Kotevný materiál  zabradlia   kg 62,800 5,770 362,36

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:    Ing. Jančík

Dátum:   19. 01. 2023

ZoD
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Podčasť: SO 01.1 Rekonštrukcia MK

Objednávateľ:   OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  ZBOROV

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:    Ing. Jančík

Dátum:   19. 01. 2023

ZoD

4 Vodorovné konštrukcie   2 806,40

23 451311711
Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 
25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 40,000 12,000 480,00

24 451571221 Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm   m2 40,000 1,200 48,00

25 451577877
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 
1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku   m2 293,400 2,000 586,80

26 452318510
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 2,700 108,000 291,60

27 465511521
Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 
nad.20 m2, 200mm   m2 40,000 35,000 1 400,00

5 Komunikácie   79 503,91

28 564750211
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 
mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm   m2 1 726,000 6,310 10 891,06

29 564761111
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 
mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm   m2 1 898,600 7,340 13 935,72

30 565171221
Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a 
zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 100 mm   m2 1 726,000 18,319 31 618,59

31 569851111
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 
zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm   m2 850,000 4,000 3 400,00

32 573131102
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2   m2 1 726,000 0,611 1 054,59

33 573231107
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 1 726,000 0,554 956,20

34 577144241
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 1 726,000 10,125 17 475,75

35 599141120 Asfaltová zálievka   m 86,000 2,000 172,00

8 Rúrové vedenie   1 581,00

36 899331111
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 
zvýšením poklopu   ks 7,000 75,000 525,00

37 899431111
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 
zvýšením krycieho hrnca   ks 22,000 35,000 770,00

38 552410000300 Poklop ventilový pre vodu, plyn   ks 22,000 13,000 286,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   81 433,75

39 911131111
Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s 
oceľovými stĺpikmi   m 258,000 25,000 6 450,00

40 5534661000 Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy   m 258,000 115,400 29 773,20

41 914001101 Dočasné dopravné značenie-prenajom   ks 1,000 500,000 500,00

42 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stľpik, stľp,konzolu alebo objekt   ks 3,000 30,000 90,00

43 404410012800
Výstražná značka A4a (Zúžená vozovka z oboch strán), 
rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 55,125 55,13
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Podčasť: SO 01.1 Rekonštrukcia MK

Objednávateľ:   OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  ZBOROV

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:    Ing. Jančík

Dátum:   19. 01. 2023

ZoD

44 404410018500
Výstražná značka A21 (Obojsmerná premávka), rozmer 900 
mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 55,125 55,13

45 404410037500
Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť 
v jazde!), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 104,125 104,13

46 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m   ks 3,000 51,450 154,35

47 404440000100 Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 3,000 5,513 16,54

48 404490008600 Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 3,000 0,980 2,94

49 915711312
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich 
čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná   m 233,000 1,000 233,00

50 915791111
Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 
hmôt deliace čiary, vodiace prúžky   m 233,000 0,250 58,25

51 916362112
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 276,000 11,000 3 036,00

52 592170001000 Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm   ks 278,760 5,100 1 421,68

53 919411121
Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 
mm   ks 3,000 500,000 1 500,00

54 919411122
Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 800 až DN 1000 
mm   ks 4,000 500,000 2 000,00

55 919413113
Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 16/20 priepustu z 
rúr do DN 800   ks 3,000 550,000 1 650,00

56 919514112 Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600   m 7,000 50,000 350,00

57 592210000800
Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, 
DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 7,070 69,500 491,37

58 919523112 Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1000   m 25,000 120,000 3 000,00

59 592210001000
Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-
100, DN 1000, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 25,250 145,000 3 661,25

60 919735112
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm   m 285,000 3,000 855,00

61 935112111
Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 
do 500 mm do betónu C 12/15   m 167,000 10,000 1 670,00

62 592270000100
Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová 
betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm   ks 337,340 3,750 1 265,03

63 935112212
Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 
500- 800 mm do betónu C 16/20   m 305,000 9,488 2 893,84

64 592270001800 Tvárnica priekopová, lxšxv 620x300x154,5(75) mm   ks 1 024,800 3,700 3 791,76

65 935112312
Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 
800- 1200 mm do betónu C 16/20   m 138,000 15,500 2 139,00

66 592270002520
Tvárnica priekopová MCS 70/50,  lxš1xš2xv 50x100x72x40 
cm   ks 278,760 3,000 836,28

67 959941122

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M12/35/160 mm   ks 80,000 4,500 360,00

68 961043111
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 
z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -2,20000t   m3 22,000 50,000 1 100,00

69 966008112
Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm,  -
0,98000t   m 8,000 35,000 280,00
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Podčasť: SO 01.1 Rekonštrukcia MK

Objednávateľ:   OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  ZBOROV

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:    Ing. Jančík

Dátum:   19. 01. 2023

ZoD

70 966008113
Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm,  -
2,05500t   m 20,000 65,000 1 300,00

71 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 1 165,386 1,500 1 748,08

72 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 7 722,474 0,250 1 930,62

73 979084216
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km   t 48,940 15,000 734,10

74 979084219
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 
km   t 48,940 0,900 44,05

75 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 291,322 9,000 2 621,90

76 979089212
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 271,760 12,000 3 261,12

99 Presun hmôt HSV   292,60

77 998225111
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 2 926,037 0,100 292,60

PSV Práce a dodávky PSV   908,28

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   908,28

78 711112001
Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom 
za studena   m2 73,520 0,300 22,06

79 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,027 1 851,852 50,00

80 711122131
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 
náterom za tepla   m2 147,040 0,600 88,22

81 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch   t 0,255 1 176,471 300,00

82 711132107
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu 
položenou voľne na ploche zvislej   m2 160,000 2,800 448,00

Celkom   186 921,81

HSV Práce a dodávky HSV - Práce naviac 1 462,03
1 Zemné práce   1 462,03

83 162301101
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m m3 55,600 2,071 115,15

84 171101121
Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých 
hornín m3 13,800 3,092 42,67

85 171101131
Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných 
hornín striedavo ukladaných m3 41,800 1,800 75,24

86 161101501
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za 
každé 3 m výšky m3 16,500 45,156 745,07

87 133201101 Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 1,000 54,250 54,25

Práce naviac (položky nenachádzajúce sa v ZoD):
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Podčasť: SO 01.1 Rekonštrukcia MK

Objednávateľ:   OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  ZBOROV

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:    Ing. Jančík

Dátum:   19. 01. 2023

ZoD

88 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m m3 1,000 1,930 1,93

89 5,8331E+11 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 63-125 mm t 24,840 17,219 427,72

HSV Práce a dodávky HSV - Výmena podložia 7 637,67
1 Zemné práce   3 388,14

90 113307132
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 37,000 43,112 1 595,14

91 122302202
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 
4 nad 100 do 1000 m3 m3 177,870 9,529 1 694,92

92 122302209
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok 
za lepivosť horniny 4 m3 53,361 1,838 98,08

5 Komunikácie 4 249,52

93 564281111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 
vhlčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm m2 377,400 11,260 4 249,52

Celkom cena práce naviac 9 099,70

Cena celkom 196 021,51
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Podčasť: SO 01.2 Výmena povrchu

Objednávateľ:   OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  ZBOROV

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   63 783,21

1 Zemné práce   4 540,80

1 113152630

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 
1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm  
0,127 t   m2 3 027,200 1,500 4 540,80

5 Komunikácie   56 748,73

2 572754111
Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom 
AC hr. od 20 do 40 mm   m2 3 327,200 5,766 19 184,64

3 573131102
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2   m2 3 327,200 0,611 2 032,92

4 573231107
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 3 327,200 0,554 1 843,27

5 577144241
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 3 327,200 10,125 33 687,90

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 428,61
6 914001101 Dočasné dopravné značenie-prenajom   ks 1,000 500,000 500,00

7 938908411
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 
betónového alebo dláždeného tlakom vody   m2 2 705,000 0,180 486,90

8 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 384,454 1,500 576,68

9 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 3 460,086 0,250 865,03

99 Presun hmôt HSV   65,07

10 998225111
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 650,717 0,100 65,07

Celkom   63 783,21

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:    Ing. Jančík

Dátum:   19. 01. 2023

ZoD
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Podčasť: SO 02.1 Výmena povrchu

Objednávateľ:   OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  ZBOROV

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   17 850,25

1 Zemné práce   1 241,70

1 113152630

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 
1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm  
0,127 t   m2 827,800 1,500 1 241,70

5 Komunikácie   14 118,95

3 572754111
Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom 
AC hr. od 20 do 40 mm   m2 827,800 5,766 4 773,09

4 573131102
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2   m2 827,800 0,611 505,78

5 573231107
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 827,800 0,554 458,60

6 577144241
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 827,800 10,125 8 381,48

8 Rúrové vedenie   1 020,00

7 899331111
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 
zvýšením poklopu   ks 4,000 75,000 300,00

8 899431111
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 
zvýšením krycieho hrnca   ks 15,000 35,000 525,00

9 552410000300 Poklop ventilový pre vodu, plyn   ks 15,000 13,000 195,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 441,21
25 914001101 Dočasné dopravné značenie-prenajom   ks 1,000 500,000 500,00

10 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stľpik, stľp,konzolu alebo objekt   ks 3,000 30,000 90,00

11 404410012800
Výstražná značka A4a (Zúžená vozovka z oboch strán), 
rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 55,125 55,13

12 404410018500
Výstražná značka A21 (Obojsmerná premávka), rozmer 900 
mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 55,125 55,13

13 404410037500
Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť 
v jazde!), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 104,125 104,13

14 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m   ks 3,000 51,450 154,35

15 404440000100 Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 3,000 5,513 16,54

16 404490008600 Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 3,000 0,980 2,94

17 915711212
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich 
čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná   m 30,000 1,000 30,00

18 915711312
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich 
čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná   m 25,000 1,000 25,00

19 915791111
Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 
hmôt deliace čiary, vodiace prúžky   m 55,000 0,250 13,75

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:    Ing. Jančík

Dátum:   19. 01. 2023

ZoD
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Podčasť: SO 02.1 Výmena povrchu

Objednávateľ:   OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  ZBOROV

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:    Ing. Jančík

Dátum:   19. 01. 2023

ZoD

20 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 105,131 1,500 157,70

21 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 946,179 0,250 236,54

99 Presun hmôt HSV   28,39

24 998225111
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 283,908 0,100 28,39

Celkom   17 850,25
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Podčasť: SO 02.2 Rekonštrukcia chodníka

Objednávateľ:   OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  ZBOROV

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   13 141,22

1 Zemné práce   1 607,40

1 113107241
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,09800t   m2 262,000 1,500 393,00

2 113206111
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov 
alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 122,500 2,000 245,00

3 113307231
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 262,000 3,300 864,60

4 181201102 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 262,000 0,400 104,80

2 Zakladanie   396,00
5 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI   t 0,180 2 200,000 396,00

5 Komunikácie   7 273,07

6 564750211
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 
mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm   m2 262,000 6,310 1 653,22

7 567114211
Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 
mm   m2 24,000 12,000 288,00

8 596911143

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 
hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 mm   m2 262,000 12,000 3 144,00

9 592460010600 Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm   m2 267,240 7,300 1 950,85
10 596911391 Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm   m 2,000 3,500 7,00

11 599141120 Asfaltová zálievka   m 115,000 2,000 230,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   3 846,81
12 914001101 Dočasné dopravné značenie-prenajom   ks 1,000 500,000 500,00

13 916362112
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 115,000 11,000 1 265,00

14 592170001000 Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm   ks 116,150 5,100 592,37

15 916561112
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 
do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 30,000 10,000 300,00

16 592170001800 Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá   ks 30,300 1,850 56,06

17 919735112
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm   m 123,000 3,000 369,00

18 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 101,301 1,500 151,95

19 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 616,959 0,250 154,24

20 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 16,675 9,000 150,08

21 979089212
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 25,676 12,000 308,11

99 Presun hmôt HSV   17,94

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:    Ing. Jančík

Dátum:   19. 01. 2023

ZoD
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Podčasť: SO 02.2 Rekonštrukcia chodníka

Objednávateľ:   OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  ZBOROV

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:    Ing. Jančík

Dátum:   19. 01. 2023

ZoD

22 998225111
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 179,380 0,100 17,94

PSV Práce a dodávky PSV   326,70

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   326,70

23 711132107
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu 
položenou voľne na ploche zvislej   m2 60,000 2,800 168,00

24 6288000640
Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou 
ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm   m2 69,000 2,300 158,70

Celkom 13 467,92

HSV Práce a dodávky HSV - Práce naviac 234,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 234,00

25 Pozinkovaný rošt 500x1000 D+M kpl 1,000 234,000 234,00

Celkom cena práce naviac 234,00

Cena celkom 13 701,92

Práce naviac (položky nenachádzajúce sa v ZoD):
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Časť: SO 03 Novostavba chodníka na MK  ul. Zákutie

Objednávateľ:   OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  ZBOROV

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   24 858,28

1 Zemné práce   171,20
1 181201102 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 428,000 0,400 171,20

2 Zakladanie   1 485,00
2 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI   t 0,675 2 200,000 1 485,00

5 Komunikácie   11 782,80

3 564851111
Podklad zo štrkodrviny veľ.0-32 mm s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 428,000 5,536 2 369,41

4 567114211
Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 
mm   m2 90,000 12,000 1 080,00

5 596911144

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 
hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z 
kameniva hr. 30 mm   m2 428,000 12,000 5 136,00

6 592460010600 Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm   m2 436,560 7,300 3 186,89

7 596911391 Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm   m 3,000 3,500 10,50

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   10 149,85
8 914001101 Dočasné dopravné značenie-prenajom   ks 1,000 500,000 500,00

9 916362112
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 366,000 11,000 4 026,00

10 592170001000 Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm   ks 369,660 5,100 1 885,27

11 916561112
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 
do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 315,000 10,000 3 150,00

12 592170001800 Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá   ks 318,150 1,850 588,58

99 Presun hmôt HSV   1 269,43

13 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   t 362,695 3,500 1 269,43

PSV Práce a dodávky PSV   1 296,35

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   1 296,35

14 711132107
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu 
položenou voľne na ploche zvislej   m2 235,000 2,800 658,00

15 6288000640
Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou 
ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm   m2 270,250 2,300 621,58

16 998711101
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m   t 0,559 30,000 16,77

Celkom cena ZoD 26 154,63

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:    Ing. Jančík

Dátum:   19. 01. 2023

ZoD
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 01.1 Novostavba konštrukcie komunikácie

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  Zborov

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   30 904,44

1 Zemné práce   1 983,35

1 113206111
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov 
alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 23,000 2,000 46,00

2 113307223
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 m,  -0,40000t   m2 380,500 1,500 570,75

3 119001201
Úprava zemín vápnom za účelom zlepšenia mechanických 
vlastností hr. vrstvy 150-300 mm   m3 103,200 1,500 154,80

4 585310000100 Vápno vzdušné biele VVB IK voľne ložený   t 3,096 100,000 309,60

5 122201102
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 
do 1000 m3   m3 110,000 3,600 396,00

6 122201109
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám 
za lepivosť horniny 3   m3 33,000 1,000 33,00

7 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 49,000 3,000 147,00

8 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 98,000 0,200 19,60

9 171101131
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných 
hornín striedavo ukladaných   m3 61,000 1,800 109,80

10 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 49,000 0,600 29,40

11 181201102 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 418,500 0,400 167,40

5 Komunikácie   15 242,13

12 564750211
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 
mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm   m2 361,200 6,310 2 279,17

13 564761111
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 
mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm   m2 378,400 7,340 2 777,46

14 565171221
Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a 
zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 100 mm   m2 344,000 18,319 6 301,74

15 573131102
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2   m2 344,000 0,611 210,18

16 573231107
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 344,000 0,554 190,58

17 577144241
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 344,000 10,125 3 483,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   13 630,91

18 911131111
Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s 
oceľovými stĺpikmi   m 46,000 25,000 1 150,00

19 5534661000 Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy   m 46,000 115,400 5 308,40

20 914001101 Dočasné dopravné značenie-prenajom   ks 1,000 500,000 500,00

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Jančík

Dátum:   19. 01. 2023

ZoD
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 01.1 Novostavba konštrukcie komunikácie

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  Zborov

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Jančík

Dátum:   19. 01. 2023

ZoD

21 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stľpik, stľp,konzolu alebo objekt   ks 1,000 30,000 30,00

22 404410122400
Informatívna prevádzková značka IP3b (Jednosmerná 
premávka), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 61,250 122,50

23 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m   ks 1,000 51,450 51,45

24 404440000100 Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 2,000 5,513 11,03

25 404490008600 Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 1,000 0,980 0,98

26 915711212
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich 
čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná   m 216,000 1,000 216,00

27 915791111
Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 
hmôt deliace čiary, vodiace prúžky   m 216,000 0,250 54,00

28 916362112
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 325,000 11,000 3 575,00

29 592170001000 Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm   ks 328,250 5,100 1 674,08

30 919735112
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm   m 173,000 3,000 519,00

31 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 154,375 1,500 231,56

32 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 627,575 0,250 156,89

33 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 3,335 9,000 30,02

99 Presun hmôt HSV   48,05

34 998225111
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 480,491 0,100 48,05

Celkom   30 904,44
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 01.2 Výmena povrchu komunikácie

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  Zborov

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   8 560,98

5 Komunikácie   8 459,78

1 572754111
Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom 
AC hr. od 20 do 40 mm   m2 496,000 5,766 2 859,94

2 573131102
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2   m2 496,000 0,611 303,06

3 573231107
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 496,000 0,554 274,78

4 577144241
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 496,000 10,125 5 022,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   89,28

5 938908411
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 
betónového alebo dláždeného tlakom vody   m2 496,000 0,180 89,28

99 Presun hmôt HSV   11,92

6 998225111
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 119,199 0,100 11,92

Celkom   8 560,98

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Jančík

Dátum:   19. 01. 2023

ZoD
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 01.3 Novostavba spevnených plôch

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  Zborov

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 496,33

1 Zemné práce   543,92

1 122201102
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 
do 1000 m3   m3 62,000 3,600 223,20

2 122201109
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám 
za lepivosť horniny 3   m3 18,600 1,000 18,60

3 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 62,000 3,000 186,00

4 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 124,000 0,200 24,80

5 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 62,000 0,600 37,20

6 181201102 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 135,300 0,400 54,12

4 Vodorovné konštrukcie   319,80

7 469571112
Vyplnenie otvorov tvárnic alebo panelov uložených v sklone 
do 1:1 kamenivom hrubým ťaženým   m3 4,920 65,000 319,80

5 Komunikácie   3 043,27

8 564851111
Podklad zo štrkodrviny veľ.0-32 mm s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 123,000 5,450 670,35

9 596912213

Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, 
do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy 
nad 100 do 300 m2   m2 123,000 10,000 1 230,00

10 592460013500
Dlažba betónová  zatrávňovacia, rozmer 610x405x80 mm, 
sivá   m2 124,230 9,200 1 142,92

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   581,44

11 916362112
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 36,000 11,000 396,00

12 592170001000 Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm   ks 36,360 5,100 185,44

99 Presun hmôt HSV   7,90

13 998225111
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 79,032 0,100 7,90

Celkom   4 496,33

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Jančík

Dátum:   19. 01. 2023

ZoD
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 02 Novostavba chodníkov na MK  ul. Krátky rad

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  Zborov

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   33 285,96

1 Zemné práce   2 325,68

45 113106121
Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, 
dosiek alebo tvaroviek,  -0,13800t   m2 40,000 2,500 100,00

41 113206111
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov 
alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 340,000 2,000 680,00

17 122201102
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 
do 1000 m3   m3 188,000 3,600 676,80

18 122201109
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám 
za lepivosť horniny 3   m3 56,400 1,000 56,40

19 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 132,000 3,000 396,00

20 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 264,000 0,200 52,80

21 171101131
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných 
hornín striedavo ukladaných   m3 56,000 1,800 100,80

22 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 132,000 0,600 79,20

1 181201102 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 459,200 0,400 183,68

2 Zakladanie   1 733,60
2 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI   t 0,788 2 200,000 1 733,60

5 Komunikácie   14 109,72

46 564750211
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 
mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm   m2 58,800 6,310 371,03

47 564761111
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 
mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm   m2 61,600 7,340 452,14

3 564851111
Podklad zo štrkodrviny veľ.0-32 mm s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 393,800 5,450 2 146,21

48 565171211
Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a 
zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm   m2 56,000 18,319 1 025,86

4 567114211
Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 
mm   m2 105,000 12,000 1 260,00

49 573131102
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2   m2 56,000 0,611 34,22

50 573231107
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 56,000 0,554 31,02

51 577144231
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 56,000 10,125 567,00

5 596911144

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 
hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z 
kameniva hr. 30 mm   m2 392,000 12,000 4 704,00

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Jančík

Dátum:   19. 01. 2023

ZoD
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 02 Novostavba chodníkov na MK  ul. Krátky rad

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  Zborov

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Jančík

Dátum:   19. 01. 2023

ZoD

6 592460010600 Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm   m2 399,840 7,300 2 918,83

37 596911331
Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z 
kameniva ťaženého s vyplnením škár   m2 1,800 12,000 21,60

38 592460006800
Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, 
červená   m2 1,818 23,000 41,81

7 596911391 Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm   m 4,000 3,500 14,00

36 599141120 Asfaltová zálievka   m 261,000 2,000 522,00

8 Rúrové vedenie   672,00

39 899431111
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 
zvýšením krycieho hrnca   ks 14,000 35,000 490,00

40 552410000300 Poklop ventilový pre vodu, plyn   ks 14,000 13,000 182,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   13 001,23

35 911131111
Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s 
oceľovými stĺpikmi   m 14,000 25,000 350,00

34 5534660000 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy   m 14,000 132,710 1 857,94

8 914001101 Dočasné dopravné značenie-prenajom   ks 1,000 500,000 500,00

23 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stľpik, stľp,konzolu alebo objekt   ks 2,000 30,000 60,00

24 404410123000
Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre 
chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 61,250 122,50

25 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m   ks 2,000 51,450 102,90

26 404440000100 Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 4,000 5,513 22,05

27 404490008600 Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 2,000 0,980 1,96

28 915721212
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov 
pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná   m2 15,000 16,000 240,00

29 915791112
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 
alebo vykonávané z náterových hmôt   m2 15,000 2,000 30,00

9 916362112
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 340,000 11,000 3 740,00

10 592170001000 Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm   ks 343,400 5,100 1 751,34

11 916561112
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 
do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 288,000 10,000 2 880,00

12 592170001800 Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm   ks 290,880 1,800 523,58

30 919735112
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm   m 40,000 3,000 120,00

31 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 54,820 1,500 82,23

32 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 493,380 0,250 123,35

33 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 54,820 9,000 493,38

99 Presun hmôt HSV   1 443,73
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 02 Novostavba chodníkov na MK  ul. Krátky rad

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  Zborov

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Jančík

Dátum:   19. 01. 2023

ZoD

13 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   t 412,495 3,500 1 443,73

PSV Práce a dodávky PSV   376,90

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   376,90

14 711132107
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu 
položenou voľne na ploche zvislej   m2 82,000 2,800 229,60

15 283230002700

Nopová fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti 
zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, 
ONDULINE   m2 94,300 1,500 141,45

16 998711101
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m   t 0,195 30,000 5,85

Cena celkom ZoD  33 662,86
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 031 Novostavba chodníkov

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  Zborov

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   18 085,06

1 Zemné práce   2 412,99

1 113208111
Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, 
záhonových,  -0,04000t   m 241,000 2,100 506,10

2 122201102
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 
do 1000 m3   m3 220,000 3,600 792,00

3 122201109
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám 
za lepivosť horniny 3   m3 66,000 1,000 66,00

4 133201101 Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3   m3 4,608 45,000 207,36

5 133201109
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených 
i nezapažených v hornine 3   m3 1,382 5,000 6,91

6 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 150,608 3,000 451,82

7 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 301,216 0,200 60,24

8 171101131
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných 
hornín striedavo ukladaných   m3 74,000 1,800 133,20

9 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 150,608 0,600 90,36

10 181201102 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 247,500 0,400 99,00

2 Zakladanie   851,36
11 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI   t 0,188 2 200,000 413,60

12 275313611 Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20   m3 4,608 95,000 437,76

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 488,80

13 338171121
Osadenie stľpika oceľového plotového do výšky nad 2,0m 
zaliatim cem.mal.   ks 32,000 8,000 256,00

14 553510022900
Stĺpik, d 48 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,6 m, 
poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v rolkách   ks 32,000 22,050 705,60

15 338172111
Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zaliatím 
cementovou maltou do vynechaných otvorov   ks 16,000 6,000 96,00

16 553510023200
Vzpera, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,6 m, 
poplastovaná, pre pletivo v rolkách   ks 16,000 26,950 431,20

5 Komunikácie   5 908,60

17 564851111
Podklad zo štrkodrviny veľ.0-32 mm s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 225,000 5,450 1 226,25

18 567114211
Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 
mm   m2 25,000 12,000 300,00

19 596911144

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 
hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z 
kameniva hr. 30 mm   m2 225,000 12,000 2 700,00

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Jančík

Dátum:   19. 01. 2023

ZoD
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 031 Novostavba chodníkov

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  Zborov

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Jančík

Dátum:   19. 01. 2023

ZoD

20 592460010600 Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm   m2 229,500 7,300 1 675,35

21 596911391 Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm   m 2,000 3,500 7,00

8 Rúrové vedenie   384,00

22 899431111
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 
zvýšením krycieho hrnca   ks 8,000 35,000 280,00

23 552410000300 Poklop ventilový pre vodu, plyn   ks 8,000 13,000 104,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   6 338,01
24 914001101 Dočasné dopravné značenie-prenajom   ks 1,000 500,000 500,00

25 916362112
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 158,000 11,000 1 738,00

26 592170001000 Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm   ks 159,580 5,100 813,86

27 916561112
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 
do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 191,000 10,000 1 910,00

28 592170001800 Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm   ks 192,910 1,800 347,24

29 919735112
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm   m 158,000 3,000 474,00

30 966067112
Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva 
alebo z plechu,  -0,01000t   m 96,000 4,500 432,00

31 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 9,640 1,500 14,46

32 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 86,760 0,250 21,69

33 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 9,640 9,000 86,76

99 Presun hmôt HSV   701,30

34 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   t 200,371 3,500 701,30

PSV Práce a dodávky PSV   1 098,13

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   119,51

35 711132107
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu 
položenou voľne na ploche zvislej   m2 26,000 2,800 72,80

36 283230002700

Nopová fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti 
zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, 
ONDULINE   m2 29,900 1,500 44,85

37 998711101
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m   t 0,062 30,000 1,86

767 Konštrukcie doplnkové kovové   978,62
38 767911120 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m   m 92,000 1,500 138,00
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 031 Novostavba chodníkov

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  Zborov

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Jančík

Dátum:   19. 01. 2023

ZoD

39 313290002700
Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, drôt d 
2 mm, vxl 1,6x25 m, bez napínacieho drôtu   ks 4,000 125,738 502,95

40 553510009200
Napinák PVC (biely, zelený)  pre napínanie pletiva s 
napínacím drôtom   ks 34,000 5,071 172,41

41 5535855250 Napínacia tyčka 0,85 m   ks 8,000 6,287 50,30

42 156150000100 Drôt napínací poplastovaný D 2,2/50 m   ks 6,000 9,580 57,48

43 156150001900 Drôt viazací PVC (biely,zelený) 1,5/50 m   ks 2,000 28,740 57,48

Celkom   19 183,19
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 032 Novostavba spevnených plôch

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  Zborov

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   15 517,60

1 Zemné práce   5 922,70

1 122201102
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 
do 1000 m3   m3 117,000 3,600 421,20

2 122201109
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám 
za lepivosť horniny 3   m3 35,100 1,000 35,10

3 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 77,000 3,000 231,00

4 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 154,000 0,200 30,80

5 171101131
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných 
hornín striedavo ukladaných   m3 40,000 1,800 72,00

6 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 77,000 0,600 46,20

7 181201102 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 232,000 0,400 92,80

8 183101321

Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 
100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 
1,00 m3   ks 8,000 50,000 400,00

9 055410000100

Mulčovacia kôra borovicová (30-80) 70 L, typu Florimo 
alebo kvalitatívne adekvátna náhrada ( 1m2/1,5 
ks/70L)+stratné   bal 6,783 21,200 143,80

10 184102115
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, 
priemer balu nad 500 do 600 mm   ks 8,000 22,000 176,00

11 184202112
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 
100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m   ks 8,000 10,000 80,00

12 052PC 01 Koly ku stromom 250/6,0 (špic s fazetkou)   ks 24,000 8,480 203,52

13 052PC 02
Kôl spájací pologuľatý p.6cm-v.250cm - 1 spoj  hore , 2 x 
spoj pri baze kmena / dl. 0,5m   ks 14,400 4,240 61,06

14 184501111
Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v 
rovine alebo na svahu do 1:5   m2 24,000 3,000 72,00

15 184801121
Ošetrenie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na 
svahu do 1:5   ks 80,000 3,000 240,00

16 184921093
Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v 
rovine alebo na svahu do 1:5   m2 4,019 2,000 8,04

17 708360000100 Textília jutová - pásy 15cm / 25m   bal 0,960 163,950 157,39

18 708PC 04 Kotviaca páska k stromom PP š-20mm / d-50 m   m 0,240 108,200 25,97

19 251PC 05

Hydroabsorbenty + hnojivá a rastové  prekurzory (typu 
TERRACOTEM ® alebo kvalitatívne adekvátna náhrada), 
bal-10kg - viď. TS   bal 1,200 62,920 75,50

20 251PC 06
Mykorhízne huby v prípravkuh typu SYMBIVIT® alebo 
kvalitatívne adekvátna náhrada - bal-120 g/strom - viď. TS   bal 1,280 97,240 124,47

21 185804312 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2   m3 10,000 4,000 40,00

22 082110000300 Voda na zalievanie rastlín   m3 10,000 18,000 180,00

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Jančík

Dátum:   19. 01. 2023

ZoD

   Strana 25  z 36



Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 032 Novostavba spevnených plôch

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  Zborov

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Jančík

Dátum:   19. 01. 2023

ZoD

23 103PC 07

Substrát pri výsadbe - v. 60cm (ornica 65%, záhradnícky 
substrát  30%, riečny piesok 5%) + v.40cm (zemina bez 
významného obsahu organických látok, musí umožniť 
prevzdušnenie, odolná proti zhutneniu)+ dovoz   m3 0,769 205,920 158,35

24 185851111 Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m   m3 117,000 1,500 175,50

25 272 PC 08
Flexibilná závlahová rúra s priemerom 80, dĺžky 4,5m, 
vyplnená dunajským štrkom+dodávka   bal 8,000 100,000 800,00

26 PC 03

Použitie hnojív (hydroabsorbenty + hnojivá a rastové  
prekurzory + mikorhízne huby) do výsadbového substrátu 
(premiešanie ) nad 1,0 do 2,0 kg/sad.-stromy-viď. TS   ks 8,000 15,000 120,00

27 PC 09
Systém vedenia koreňov (typu DeepRoot®LR90 alebo 
kvalitatívne adekvátna náhrada) + montáž   ks 16,000 15,000 240,00

28 PC 10

Systém vedenia koreňov protikoreňovými fóliami typu 
RootControl ® (RCL-65-M) alebo kvalitatívne adekvátna 
náhrada+ montáž   m 16,000 15,000 240,00

29 026PC 08 Stromy (javor/lipa) bal 14/16, km2,2+stratné 3%   ks 8,000 159,000 1 272,00

4 Vodorovné konštrukcie   651,92

30 469571112
Vyplnenie otvorov tvárnic alebo panelov uložených v sklone 
do 1:1 kamenivom hrubým ťaženým   m3 9,280 70,250 651,92

5 Komunikácie   6 149,75

31 564851111
Podklad zo štrkodrviny veľ.0-32 mm s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 257,600 5,450 1 403,92

32 596912213

Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, 
do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy 
nad 100 do 300 m2   m2 246,000 10,000 2 460,00

33 592460013500
Dlažba betónová  zatrávňovacia, rozmer 610x405x80 mm, 
sivá   m2 248,460 9,200 2 285,83

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 196,54

34 916362112
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 136,000 11,000 1 496,00

35 592170001000 Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm   ks 137,360 5,100 700,54

99 Presun hmôt HSV   596,69

36 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   t 170,484 3,500 596,69

Cena  15 517,60

HSV Práce a dodávky HSV - Práce naviac 13 760,88

1 Zemné práce   13 760,88

Práce naviac (položky nenachádzajúce sa v ZoD):
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 032 Novostavba spevnených plôch

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  Zborov

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Jančík

Dátum:   19. 01. 2023

ZoD

37 171102105
Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín pre diaľnice 
na 103% Proctor-Standard m3 375,000 4,046 1 517,25

38 5,8331E+11 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm t 674,000 16,619 11 201,21

39 171151101.S Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých   m2 153,600 1,270 195,07

40 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo 
vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených   m3 30,720 1,135 34,87

41 171203111.S
Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine 
alebo na svahu do 1:5   m3 44,000 13,920 612,48

42 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 500,000 0,400 200,00

Celkom cena práce naviac 13 760,88

Cena celkom 29 278,47
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 04 Nasvetlenie priechodu pre chodcov na ul. Krátky rad

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  Zborov

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

PRÁCE A DODÁVKY M   5 765,97

M21 155 Elektromontáže   4 882,17
1 21010-0003 Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16   kus 2,000 2,300 4,60

2 100 77895
Svorka C odbocna lisovacia 610201,Na odbočenie AlFe a 
Al vodičov nn, z 25/4 na 1   ks 2,000 2,205 4,41

3 21010-0252 Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25   kus 3,000 8,671 26,01

4 354 358R03 Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0015, 4x(4-35)   kus 3,000 24,102 72,31

5 21020-2010 Svietidlo výbojkové na výložník 1x70W   kus 2,000 17,250 34,50

6 348 3LED010
LED Cross II 59 svietidlo na prechody pre chodcov, 59W 
IP65(LED-SOLAR)   ks 2,000 625,102 1 250,20

7 21020-4002 Stožiar osvetlovací sadový oceľový   kus 2,000 79,960 159,92

8 316 7OSVO005
Osvetľovací stožiar pre prechody OSUD-OP-06 žiarovo 
zinkovaný   ks 2,000 816,249 1 632,50

9 21020-4104 Výložník oceľový 1-ramenný nad 35kg   kus 2,000 42,102 84,20

10 316 7OSVO007
Výložník pre stožiar na prechody VUD 30-1-OP  žiarovo 
zinkovaný   ks 2,000 204,609 409,22

11 21020-4201 Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh   kus 2,000 23,886 47,77

12 921 AN33192 Výzbroj 721 AL stožiarová   kus 2,000 44,929 89,86

13 21022-0022
Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm, vrátane 
svoriek   m 20,000 1,576 31,52

14 354 9000A01 Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10   kg 13,000 4,899 63,69

15 21022-0301 Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)   kus 8,000 2,174 17,39

16 354 9040A01 Svorka SJ 01, pre zvodové a uzemňovacie tyče D20mm   kus 6,000 2,830 16,98

17 354 9040A30 Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok   kus 2,000 1,207 2,41

18 21022-0361
Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie 
vedenia   kus 6,000 15,031 90,19

19 354 9050A03 Tyč zemniaca ZT 2 kruhová D25 (2m)   kus 6,000 39,744 238,46

20 21026-0001
Objímka kotvová pre ukončenie, upevnenie závesných 
vodičov   kus 3,000 6,141 18,42

21 316 7OSVO160 Objímka strmeňová s okom úzka   ks 3,000 50,689 152,07

22 316 7OSVO1741 Hák : SOT 21.16   ks 3,000 32,419 97,26

23 21026-0011 Skrutka napínacia M 16, vrátane očnice   kus 1,000 3,381 3,38

24 100 77967
Skrutka napinacia 241559, Na reguláciu dĺžky izolačných 
závesov.   ks 1,000 48,219 48,22

25 21026-0101 Kábel závesný Cu, Al - rozvinutie, nahodenie, napnutie.....   m 50,000 2,645 132,25

26 341 426M000 Kábel Al : 1-AES 2x16 RM   m 50,000 1,734 86,70

27 21081-0005 Kábel 750V vo_ne uložený CYKY 3x1,5   m 25,000 0,920 23,00

28 341 203M100 Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5   m 25,000 1,489 37,23

29 21095-0001 Odjutovanie a očistenie kábla do 300mm2   m 4,000 1,875 7,50

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Jančík

Dátum:   19. 01. 2023

ZoD
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 04 Nasvetlenie priechodu pre chodcov na ul. Krátky rad

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  Zborov

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Jančík

Dátum:   19. 01. 2023

ZoD

M46
202 Zemné práce vykonávané pri externých 
mon   615,00

30 46001-0002 Vytýčenie trasy M22 nadzemného vedenia pri ceste   km 0,030 500,000 15,00

31 46005-0602 Jama - stožiar, základ, + pretláčanie, ručne, zemina tr 3-4   m3 0,540 92,593 50,00

32 46008-0001 Betónový základ z prostého betónu do zeminy   m3 0,520 288,462 150,00

33 46020-0154 Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4   m 10,000 20,000 200,00

34 46056-0154 Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4   m 10,000 15,000 150,00

35 46062-0014 Provizórna úprava terénu, zemina tr 4   m2 10,000 5,000 50,00

MCE ostatné   268,80
36 900 000140 Podružný materiál 3%   % 3,000 39,413 118,24

37 90000-0138 PPV 1% (Pomocné práce)   % 1,000 6,808 6,81

38 99000-0100 Východzia revízia   hod 5,000 28,750 143,75

Celkom   5 765,97
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   Oprava MK v obci Zborov

Časť: Ul. SNP

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  Zborov

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   30 285,49

1 Zemné práce   1 740,78

1 113152130.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 
500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm  0,127 t   m2 45,000 5,500 247,50

2 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 
m3   m3 122,400 6,500 795,60

3 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 122,400 4,000 489,60

4 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 122,400 0,700 85,68

5 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 306,000 0,400 122,40

5 Komunikácie   18 660,65

6 573231111.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2   m2 1 530,000 0,611 934,83

7 577124221.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 35 mm   m2 382,500 5,842 2 234,57

8 577144221.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm   m2 1 530,000 10,125 15 491,25

8 Rúrové vedenie   450,00

9 899331111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 
zvýšením poklopu   ks 6,000 75,000 450,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   9 392,15

10 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 510,000 8,000 4 080,00

11 592170003500
Obrubník SEMMELROCK rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, 
sivá   ks 510,000 5,100 2 601,00

12 918101112.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných 
kociek z betónu prostého tr. C 16/20   m3 36,429 65,000 2 367,89

13 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm   m 15,000 3,000 45,00

14 938909311.S
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z 
povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.   m2 1 530,000 0,180 275,40

15 979083114
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 5,715 4,000 22,86

99 Presun hmôt HSV   41,91

16 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 419,054 0,100 41,91

Celkom   30 285,49

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Jančík

Dátum:   31. 10. 2022

ZoD
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   Oprava MK v obci Zborov

Časť: Ul. Úzka

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  Zborov

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   11 680,35

1 Zemné práce   755,42

1 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 
m3   m3 61,920 6,500 402,48

2 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 61,920 4,000 247,68

3 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 61,920 0,700 43,34

4 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 154,800 0,400 61,92

5 Komunikácie   5 654,59

5 573231111.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2   m2 421,400 0,611 257,48

6 577124221.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 35 mm   m2 193,500 5,842 1 130,43

7 577144221.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm   m2 421,400 10,125 4 266,68

8 Rúrové vedenie   600,00

8 899331111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 
zvýšením poklopu   ks 8,000 75,000 600,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   4 653,54

9 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 258,000 8,000 2 064,00

10 592170003500
Obrubník SEMMELROCK rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, 
sivá   ks 258,000 5,100 1 315,80

11 918101112.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných 
kociek z betónu prostého tr. C 16/20   m3 18,429 65,000 1 197,89

12 938909311.S
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z 
povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.   m2 421,400 0,180 75,85

99 Presun hmôt HSV   16,80

13 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 168,025 0,100 16,80

Celkom   11 680,35

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Jančík

Dátum:   31. 10. 2022

ZoD
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   Oprava MK v obci Zborov

Časť: Ul. Hlavná

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  Zborov

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   10 859,83

1 Zemné práce   566,00

1 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 
m3   m3 45,625 6,500 296,56

2 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 45,625 4,000 182,50

3 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 45,625 0,700 31,94

4 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 137,500 0,400 55,00

5 Komunikácie   7 965,54

5 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm   m2 62,500 8,750 546,88

6 573231111.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2   m2 447,500 0,611 273,42

7 577124221.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 35 mm   m2 447,500 5,842 2 614,30

8 577144221.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm   m2 447,500 10,125 4 530,94

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 311,04

9 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 125,000 8,000 1 000,00

10 592170003500
Obrubník SEMMELROCK rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, 
sivá   ks 125,000 5,100 637,50

11 918101112.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných 
kociek z betónu prostého tr. C 16/20   m3 8,929 65,000 580,39

12 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm   m 4,200 3,000 12,60

13 938909311.S
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z 
povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.   m2 447,500 0,180 80,55

99 Presun hmôt HSV   17,25

14 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 172,524 0,100 17,25

Celkom   10 859,83

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Jančík

Dátum:   31. 10. 2022

ZoD
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   Oprava MK v obci Zborov

Časť: Ul. Podhradie 2

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  Zborov

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   34 051,24

1 Zemné práce   469,04

1 113152130.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 
500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm  0,127 t   m2 20,000 5,500 110,00

2 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 
m3   m3 18,700 6,500 121,55

3 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 18,700 4,000 74,80

4 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 18,700 0,700 13,09

5 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 374,000 0,400 149,60

5 Komunikácie   24 588,79

6 573231111.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2   m2 2 247,399 0,611 1 373,16

7 577154241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 2 247,399 10,330 23 215,63

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   8 941,12

8 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 479,710 8,000 3 837,68

9 592170003500
Obrubník SEMMELROCK rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, 
sivá   ks 479,710 5,100 2 446,52

10 918101112.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných 
kociek z betónu prostého tr. C 16/20   m3 34,265 65,000 2 227,23

11 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm   m 5,000 3,000 15,00

12 938909311.S
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z 
povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.   m2 2 247,399 0,180 404,53

13 979083114
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 2,540 4,000 10,16

99 Presun hmôt HSV   52,29

14 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 522,921 0,100 52,29

Celkom   34 051,24

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Jančík

Dátum:   31. 10. 2022

ZoD
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   Oprava MK v obci Zborov

Časť: Ul. Podhradie 4 - existujúca časť 

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  Zborov

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   11 421,97

1 Zemné práce   905,56

1 113152130.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 
500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm  0,127 t   m2 7,600 5,500 41,80

2 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 
m3   m3 70,800 6,500 460,20

3 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 70,800 4,000 283,20

4 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 70,800 0,700 49,56

5 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 177,000 0,400 70,80

5 Komunikácie   5 164,15

6 573231111.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2   m2 472,000 0,611 288,39

7 577154241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 472,000 10,330 4 875,76

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   5 334,34

8 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 295,000 8,000 2 360,00

9 592170003500
Obrubník SEMMELROCK rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, 
sivá   ks 295,000 5,100 1 504,50

10 918101112.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných 
kociek z betónu prostého tr. C 16/20   m3 21,071 65,000 1 369,62

11 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm   m 3,800 3,000 11,40

12 938909311.S
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z 
povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.   m2 472,000 0,180 84,96

13 979083114
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 0,965 4,000 3,86

99 Presun hmôt HSV   17,92

14 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 179,240 0,100 17,92

Celkom   11 421,97

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Jančík

Dátum:   31. 10. 2022
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   Oprava MK v obci Zborov

Časť: Ul. Podhradie 4 - nová časť

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  Zborov

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   11 005,70

1 Zemné práce   874,48

1 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 
m3   m3 71,680 6,500 465,92

2 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 71,680 4,000 286,72

3 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 71,650 0,700 50,16

4 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 179,200 0,400 71,68

5 Komunikácie   6 469,48

5 564772111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 
mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm   m2 179,200 10,425 1 868,16

6 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm   m2 179,200 5,550 994,56

7 577144221.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm   m2 179,200 10,125 1 814,40

8 577144341.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 
nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 179,200 10,002 1 792,36

8 Rúrové vedenie   1 650,00

9 895941111
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 
dielcov typ UV-50, UVB-50   ks 3,000 550,000 1 650,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 987,20

12 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 112,000 8,000 896,00

10 592170003500
Obrubník SEMMELROCK rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, 
sivá   ks 112,000 5,100 571,20

13 918101112.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných 
kociek z betónu prostého tr. C 16/20   m3 8,000 65,000 520,00

99 Presun hmôt HSV   24,54

11 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 245,388 0,100 24,54

Celkom   11 005,70

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Jančík

Dátum:   31. 10. 2022
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Stavba:   Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt:   Oprava MK v obci Zborov

Časť: Ul. Podhradie 5

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto:  Zborov

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   31 297,60

1 Zemné práce   1 888,54

1 113152130.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 
500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm  0,127 t   m2 16,500 5,500 90,75

2 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 
m3   m3 147,360 6,500 957,84

3 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 147,360 4,000 589,44

4 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 147,360 0,700 103,15

5 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 368,400 0,400 147,36

5 Komunikácie   18 048,87

6 573231111.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2   m2 1 372,200 0,611 838,41

7 577144221.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm   m2 1 537,000 10,125 15 562,13

8 577144341.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 
nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 164,800 10,002 1 648,33

8 Rúrové vedenie   150,00

10 899331111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 
zvýšením poklopu   ks 2,000 75,000 150,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   11 165,99

11 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 614,000 8,000 4 912,00

12 592170003500
Obrubník SEMMELROCK rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, 
sivá   ks 614,000 5,100 3 131,40

13 918101112.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných 
kociek z betónu prostého tr. C 16/20   m3 43,857 65,000 2 850,71

14 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm   m 5,500 3,000 16,50

15 938909311.S
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z 
povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.   m2 1 372,200 0,180 247,00

16 979083114
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 2,096 4,000 8,38

99 Presun hmôt HSV   44,20

17 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 442,004 0,100 44,20

Celkom   31 297,60

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Jančík

Dátum:   31. 10. 2022
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