
Dodatok č.4 
k Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1990 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov 

(ďalej len „Dodatok č. 4")

medzi zmluvnými stranami:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
so sídlom: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
štatutárny zástupca: Ing. arch. Matúš Vallo, zastúpený: Ing. Tatiana Kratochvílová, 1.

námestníčka primátora poverená na základe Podpisového 
poriadku platného ku dňu podpisu tohto Dodatku č. 4,

IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.,
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413
(ďalej len „Objednávateľ”)

MATEP, spol. s r.o.
so sídlom: Pribylinská 2, 831 04 Bratislava
zastúpený: ing. Ľuboš Rummel, konateľ spoločnosti
IČO: 17 055 369
DIČ: 2020332215
IČDPH: SK2020332215
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,

vložka č. 923/B 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK21 0900 0000 0051 4994 9524, SWIFT:GIGASKBX
(ďalej len „Zhotoviteľ")

(spoločne ďalej tiež ako „zmluvné strany")

za nasledovných zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Článok 1 
Úvodné ustanovenia

1.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 18.8.2021 Zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania 
na predmet zákazky: „Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu" (ďalej len 
„Zmluva"), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa vykoná vo 
vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s odbornou starostlivosťou dielo a toto dielo 
mu odovzdá podľa podmienok Zmluvy. Dielom podľa Zmluvy sú stavebné práce: 
„Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu" (ďalej len „Dielo").

1.2. Z dôvodu vzniku nutnosti vykonania menej a naviac prác z technických dôvodov 
a okolností ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaloženej náležitej starostlivosti 
predvídať, uzatvárajú zmluvné strany v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 pís. c zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní tento Dodatok č. 4 k Zmluve.



článok II 
Predmet Dodatku č. 4

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že časť bodu 2.1. Článku II Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a 
včas vykonanú 1. časť Diela cenu vo výške 379 077,75 (slovom: 
tristosedemdesiatdeväťtisícsedemdesiatsedem eur a sedemdesiatpäť centovjeur bez 
DPH, čo predstavuje sumu 454  893 ,30  (slovom:
štyristopäťdesiatštyriosemstodeväťdesiattri eur a tridsať centovjeur s DPH. Cena z 1. časť 
Diela sa skladá z nasledovných položiek:

Por.č. Stavebný objekt Cena celkom v EURO bez DPH /  cena 
celkom v EURO s DPH

SC 01 Príprava územia 52 6 0 8 ,7 3 /6 3  130,48 €
SC 03 Spevnené plochy 37 807,21 / 45 368,65 €
SC 04 Sadové úpravy 64 421,16/77 305,39 €
SC 05 Mobilíár 8 2 81 ,89 /9  938,28 €
SC 06 Elektroinštalácie a osvetlenie 52 7 4 6 ,8 2 /6 3  296,18 €
SC 07 Zdravotechnika 21 0 6 0 ,4 8 /2 5  272,58 €
Vodovodná prípojka pre závlahu 24 6 6 8 ,4 0 /2 9  602,08 €
Cplotenie, stráženie staveniska 43 2 90 ,00 / 51 948,00 €
Naviac práce 74 1 93 ,06 /8 9  031,67 €

SPOLU 379 077,75 /  454  893 ,30  €

2.2. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva v platnom a účinnom znení nemení.

Článok III 
Záverečné ustanovenia

3.1. Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

3.2. Tento Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach splatnosťou originálu, 
z ktorých Cbjednávateľ aj Zhotoviteľ obdržia po dva (2) podpísané rovnopisy.

3.3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4 je:
Príloha 1. - Komentár a cena k menej a naviac prácam

3.4. Zmluvné strany si Dodatok č. 4 prečítali, jeho obsahu porozumeli a uzatvárajú ho slobodne, 
nie v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho 
ako osoby oprávnené zaväzovať zmluvné strany vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 

Objednávateľ:

V ZS. O/. ŽSZÔ

Ing. Tatiana Kratochvílová 
1. námestníčka primátora

Zhotoviteľ:

.

Ing. Ľuboš Rumm 
konateľ 

  
 

 



Príloha č.l

Komentár a cena k naviac a menej prácam

Označenie dokumentu Zmluva o dielo zo dňa 18.8.2021

Zákazka Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Zhotoviter Matep, spol. s r.o., so sídlom Pribylinská 2, 831 04 Bratislava

Cena za naviac a menej práce bez DPH 

DPH

+ 74 193,06 eur

Cena za naviac a menej práce s DPH + 89 031,67 eur

Dátum 9.8.2022

Vyjadrenie účastníkov zákazky



Zhotoviteľ:

1. Vodovodná prípojka;

2. Počas realizácie zákazky, sa zúčastnené strany dohodli na zmene trasy a technológie realizácie 

vodovodu z dôvodu nerealizovania druhej etapy zákazky a znemožnenia výkopových prác cez areál 

oddychového a stravovacieho zariadenia Tyršák a taktiež z dôvodu možného poškodenia vzrastlých 

stromov. Trasa vodovodu bola zvolená popod pieskovisko na Tyršáku technológiou riadeného 

pretláčania. Pretlak bol realizovaný 6x zo štartovacej jamy, avšak vždy narazil na pevnú prekážku. 

Zmluvné strany sa dohodli na otvorení Klokočovej cesty v dĺžke 26 m s dvoma koncovými jamami, 

kde sa vodovodná prípojka vložila do ryhy. Ryha sa kopala v kamennom násype, ktorý znemožnil 

riadený pretlak v tom to  úseku. Zmluvné strany sa dohodli, že úsek rozkopanej ulice dá do 

pôvodného stavu

Naviac práce -  vodovodná prípojka:

Búracie práce, uvedenie do pôvodného stavu Klokočovej ulice (pol. 57, 58 ,101 ,102 ,103 ,105 ,108 ,109 ).

3. Spojovací chodník, oddelenie 1. od 2.etapy výstavby:

Počas realizácie zákazky, objednávateľ s projektantkou vyslovil požiadavku na dobudovanie spojovacieho 

chodníka medzi reaiizovaným chodníkom a starým chodníkom v Sade Janka Kráľa. Zrealizovaný má byť zo 

zámkovej dlažby Klasiko form átu 20/10 v šírke 1500 mm s parkovými obrubníkmi hr. 50 mm.

Oddelenie prvej a druhej etapy výstavby bolo dohodnuté zarezaním parkoviska v dĺžke 55m, osadenie 

obrubníkov hr. 10 cm a doasfaltovaním k parkovisku.

Naviac práce -  spojovací chodník, oddelenie 1 a 2. etapy výstavbv:

Realizácia chodníka a obrubníkov lemujúcich spojnicu prvej a druhej etapy výstavby (pol. 104, 106, 107, 110 

až 116)

4. Búranie asfaltových spevnených plôch

Zhotovite ľ 26.5. informoval objednávateľa o asfaltových plochách, ktoré sa nachádzali pod jestvujúcim i 

plochami, medzi ktorým i bolo kamenivo, prípadne zemina. Spevnené plochy, ktoré sa nachádzali pod 

jestvujúcim i spevnenými plochami výškovo zasahovali do terénnych úprav. Z uvedeného dôvodu bolo 

dohodnuté oboma stranami, že plochy sa musia vybúrať a stavebný odpad odviesť. Taktiež uvažovaná hrúbka 

asfaltových plôch nezodpovedala skutočnosti, v skutočnosti boli spevnené plochy vo väčšej hrúbke.

Naviac práce -  búranie asfaltových spevnených plôch:

Búracie práce, odvoz a likvidácia sutí (pol. 35).

5. Zámena svietidiel, prechod prívodných káblov cez protipovodňový múr:

Dňa 30.5.2022 objednávateľ vzniesol požiadavku na zámenu výrobcu svietidiel. Zhotoviteľ 1.6.2022 

elektronicky poslal cenovú ponuku zámeny svietidiel, ktorú objednávateľ schválil. V zmysle vyjadrenia Povodia 

Dunaja prívodné káble musia byť utesnené systémovou upchávkou z oboch strán protipovodňového múra. 

Pre utesnenie bola technicky vhodná upchávka Master Ring, ktorú zhotoviteľ po dohode oboch strán objednal.

Naviac práce -  zámena svietidiel, prechod prívodných káblov:

Zámena svietidiel, upchávky (pol. 5,7,11,12,13,15,17,23,117).

Nerealizované práce:

Nerealizovali sa výkopové práce na vodovodnej prípojke, ktoré boli nahradené riadeným pretlakom (pol. 1) 

Pri búracích prácach nebolo vyvezené predpokladané množstvo betónov, (pol. 31,32,33,34)

Dodávky pôvodných svietidiel neboli zrealizované, tr i zemné svietidlá sa dali repasovať, nebolo ich potrebné 

dodávať, (pol. 5,7,11,12,13,15,17,23,36,37)



Objednávateľ:

Objednávateľ odsúhlasil naviac a nerealizované práce a odkontroloval rozpočty predložené zhotoviteľom. 

Objednávateľ požiadal o realizáciu prác naviac z dôvodu zmeny skutkového stavu od času prípravy 

projektovej dokumentácie a vydania právoplatného stavebného povolenie a taktiež z dôvodu zdĺhavého 

procesu zo strany okresného úradu ŽP na vydanie povolenie na prechod protipovodňového múru a spínania 

podmienok SVHP.

Zmeny v projekte boli zapríčinené aj odm ietnutím  realizácie Z.etapy, na ktorú si mesto neuplatnilo opciu a to  

z dôvodov navýšenia ceny stavebných m ateriálov a z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v rozpočte 

mesta čo malo za príčinu úpravu PD.



k ry c í l i s t  ro z p o č tu

Revitalizácia Pamätníka obetiam extrémizmuNázov stavby JKSO

Naviac a menej práceNázov objektu ECO

Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Náklady / 1 m.j.Počet Počet Náklady /1  m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0,00 0,00 0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

Základné rozp. náklady Doplnkové náklady Vedľajšie rozpočtové náklady

3 751,88HSV Dodávky Práca nadčas 0,000,00 GZS

14 926,15Montáž Bez pevnej podl. 0,000,00 Projektové práce

PSV 0,00Dodávky Kultúrna pamiatka 0,000,00 Sťažené podmienky

72,00Montáž 0,00

0,00

0,00 Vplyv prostredia

37 905,75 

17 537,28

Dodávky Iné VRN

Montáž 0,00VRN z rozpočtu

ZRN (r. 1-6) 74 193,06 DN (r. 8-11) 0,00VRN (r. 13-18)

HZS 0,00 Kompl. činnosť 0,00 0,00Ostatné náklady

Projektant Celkové náklady

74 193,0623iSúče tľ, 12, 19-22

14 838,6120,00 % z 74 193,06Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ
Cena s DPH (r. 23-24) 89 031,67

Prípočty a odpočty
Dátum a podpis Pečiatka

rr'ii

, 
9

Zhotoviteľ 0,00Dodávky zadávateľa

Kĺzavá doložka 0,00

0,00Zvýhodnenie + -[Dátum a podpis



ROZPOČET
stavba: Revitalizácia Pamätníka obetiam extrémizmu 

Objekt: Naviac a menej práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom

Cena

jednotková
Cena celkom

SO.01 Náklady za SO.01 43 603,23

HSV Práce a dodávky HSV 43 603,23

1 Zemné práce 28 301,81
101 113107143.s Búranie asfaltovej komunikácie - cesta k starému mostu m2 32,000 14,80 473,60

10 113107242.S

Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 

50 do 100 mm, -0,18100t m2 1 433,490 1,83 2 623,29

102 131301101.S Výkop nezapažene] jamy v hornine 5, do 100 m3 m3 33,800 46,30 1 564,94

103 174101001.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3 m3 33,800 8,07 272,77

1 130201001.Sr Výkop rýh a jám  v hornine 3 m3 -90,720 16,38 -1 485,99

57 Ma57

Pretlak technológiou mikrotunelovaním pod protipovodňový 

múr, výkop štartovacej a koncovej jamy, ref. chránička 0100, 

zatiahnutie kábla a pásoviny m 139,000 128,40 17 847,60

5S Ma58

Pretlak technológiou mikrotunelovaním pod protipovodňový  

múr, výkop štartovacej a koncovej Jamy, ref. chránička 

0100, zatiahnutie kábla a pásoviny m 139,000 50,40 7 005,60

5 Komunikácie 2 600,95

104 564750211. S I

Podklad alebo kryt zo štrkodrvy fr.0-32 

hr.150mm,vr.rozprestretia a zhutnenia-použitý materiál z 

búr.prác m2 52,000 3,64 189,28

105 567114111.8 Podklad z podkladového betónu PB 1 tr. C 20/25 hr. 100 mm m2 32,000 14,07 450,24

106 596811343.S

Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva frakcie 4/8 

mm m2 37,500 19,30 723,75

## 592460014400. S Betónová dlažba systémová sivá 20x10x6cm m2 38,630 5,78 223,28

108 711611101.8 Asfaltová penetrácia m2 32,000 2,25 72,00

109 576751111.8 Asfaltovanie cesty hr. 60 mm m2 32,000 29,45 942,40

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 700,47
110 916561111 Osadenie obrubníka betón. m 55,000 9,80 539,00

## 592170001800 Obrubník PREMAC parkový, Ixšxv 1000x80x260 mm, sivý ks 56,000 4,46 249,76

112 916561112 Osadenie obrubníka betón. m 53,000 9,80 519,40

## 592170001500. S Obrubník parkový, Ixšxv 1000x50x200 mm, sivý ks 54,000 2,53 136,62

114 918101111 Lôžko z betónu pod obrubníky m3 6,500 118,00 767,00

115 919731121
Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž komunikácie asfaltovej a 

obrubníka do šírky 50 mm m 55,000 12,40 682,00

116 919735112.8
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 50 do 100 mm m 114,000 19,80 2 257,20

117 931998112.8 Utesnenie prestupov cez protihlukovú stenu ks 2,000 694,00 1 388,00

31 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t -46,356 3,74 -173,37

32 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 

km /  UVAŽOVANÉ DO 10 KM, DODÁVATEĽ NACENÍ 

PODĽA 8V 0JIC H  M 0 Ž N 0 8 T Í/ t -417,204 0,36 -150,19



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom

Cena

jednotková
Cena celkom

33 979082111

Vnútrostavenlsková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 

m t -46,356 2,68 -124,23

34 979089012.8

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné t -463,993 8,33 -3 865,06

35 979089212.S

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 417,637 25,08 10 474,34

SO.06 Náklady za SO.06

M Práce a dodávky M

30 589,83 

30 589,83

5 Da05

Ref. svietidlo typu P I  so symetrickou optikou podľa 

špecifikácie zariadení alebo ekvivalent ks -4,000 162,80 -651,20

5 Da05x

Ref. svietidlo typu P I  so symetrickou optikou podľa 

špecifikácie Lightech ks 4,000 511,12 2 044,48

7 Da07

Ref. svietidlo typu P I  s asymetrickou optikou podľa 

špecifikácie zariadení alebo ekvivalent ks -48,000 162,80 -7 814,40

7 Da07x

Ref. svietidlo typu P I  s asymetrickou optikou podľa 

špecifikácie zariadení alebo ekvivalent ks 48,000 511,12 24 533,76

11 M a i l

Ref. svietidlo typu L1 podľa špecifikácie zariadení alebo 

ekvivalent ks -5,000 252,65 -1 263,25

11 M a i l  x Ref. svietidlo typu L 1 podľa špecifikácie zariadení Lightech ks 5,000 1 110,20 5 551,00

12 Ma12

Ref. svietidlo zemné typu Z_SV podľa špecifikácie zariadení 

alebo ekvivalent ks -3,000 21,84 -65,52

13 M a l 3

Ref. svietidlo zemné typu Z_S Vpodľa špecifikácie zariadení 

alebo ekvivalent ks -3,000 214,72 -644,16

15 Ma15

Ref. svietidlo typu P I  so symetrickou optikou podľa 

špecifikácie zariadení alebo ekvivalent ks -8,000 162,80 -1 302,40

15 Ma15x

Ref. svietidlo typu P I  so symetrickou optikou podľa 

špecifikácie zariadeni Lightech ks 8,000 511,12 4 088,96

17 Ma17

Ref. svietidlo typu P I  s asymetrickou optikou podľa 

špecifikácie zariadení aiebo ekvivalent ks -6,000 162,80 -976,80

17 Ma17x

Ref. svietidlo typu P I  s asymetrickou optikou podľa 

špecifikácie zariadení Lightech ks 6,000 511,12 3 066,72

23 Ma23

Ref. stip oceľový prírubový sklápateľný výšky 4m, vrchný 

priem er 060, pordľa špecifikácie zariadeni alebo ekvivalent. 

Povrchová úprava do odtieňa DB 703 dark grey. ks -8,000 182,32 -1 458,56

23 Ma23x

Ref. stip oceľový prírubový sklápateľný výšky 4m, vrchný 

priem er 060, pordľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent. 

Povrchová úprava do odtieňa DB 703 dark grey - zliatina 

hliníka ks 8,000 732,40 5 859,20

36 Ma36

Betónový základ pre zemné svietidlo. Výkop / úprava exist, 

betónového základu, zhutnenie dna výkopu, zhotovenie 

kruhového tvaru v súlade s tvarom svietidla, osadenie 

svietidla do ks -3,000 81,60 -244,80

37 Ma37

Betónový základ pre zemné svietidlo. Výkop /  úprava exist, 

betónového základu, zhutnenie dna výkopu, zhotovenie 

kruhového tvaru v súlade s tvarom svietidla, osadenie 

svietidla do ks -3,000 44,40 -133,20

Celkom 74 193,06
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