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Dĺžka trvania

Spojená škola DETVA - modernizácia odborného vzdelávania,stavebné úpravy dielní 300,00 

  SO01 - Strojárenská hala 300,00 

      Demontáž plechových kabínok 56,00 

      Pokládka keramickej dlažby 290,00 

      Sanácia nášľapnej vrstvy 290,00 

      Montáž VZT a ÚK 200,00 

      Opätovná montáž plechových kabínok 56,00 

*   SO04 - Technický prístavok východný * 295,00 
      Demontáž liatinových potrubí 105,00 

      Zateplenie strešného plášťa 245,00 

      Montáž klampiarskych výrobkov 77,00 

      Montáž bleskozvodu 35,00 

      Sanácia nášľapnej vrstvy na 1. NP 290,00 

  SO05 a SO06 - Technický prístavok západný a Administratívny prístavok 293,00 

      Demontáž obvodového plášťa na báze azbestocementu a odstránenie

      azbestocementových vnútorných priečok

114,00 

      Odstránenie vnútorných deliacich priečok 106,00 

      Odstránenie nášľapných  vrstiev podláh a obkladov 106,00 

      Odstránenie existujúcich omietok na strope a stenách 106,00 

      Demontáž liatinových stúpacích potrubí pre splaškovú kanalizáciu 45,00 

      Demontáž zariaďovacích predmetov 35,00 

      Odstránenie betónového odkvapového chodníka 28,00 

      Demontáž jestvujúcej striešky vstupu 18,00 

      Vybúranie nových exteriérových otvorov 35,00 

      Zhotovenie nového obvodového plášťa z pórobetónových tehál 150,00 

      Montáž nových výplňových konštrukcií 125,00 

      Zhotovenie nového kontaktného zatepľovacieho systému 133,00 

      Zateplenie strešného plášťa 245,00 

      Zhotovenie nového zastrešenia nad vstupom do objektu 63,00 

      Nová exteriérová rampa 44,00 

      Zhotovenie zateplenia sokla a odkvapového chodníka 180,00 

      Zhotovenie nových vnútorných priečok 133,00 

      Realizácia nového oceľového zábradlia 90,00 

      Realizácia schodiskovej plošiny 21,00 

      Realizácia nových prierazov pre stúpacie potru bia ZTI jadrovým vŕtaním skrz

      stropnú konštrukciu

14,00 

      Realizácia nových rozvodov vody a kanalizácie 200,00 

      Realizácia nových rozvodov elektroinštalácie 200,00 

      Realizácia nových rozvodov vzduchotechniky 200,00 

      Montáž bleskozvodu 35,00 

      Zhotovenie nových povrchových úprav 135,00 

      Zhotovenie sadrokartónového stropu 117,00 

      Zateplenie stropu v miestnostiach na 1.NP, ktoré nie sú vykurované 35,00 

      Osadenie nových dverných zárubni, krídel a interiérových zasklenných stien 162,00 

      Osadenie novej sanity a vstavaného vybavenia 60,00 

      Osadenie práškových hasiacich zariadení 5,00 

      Prekládka audiovrátnika, vonkajšieho osvetlenia a vonkajšej klimatizačnej jednotky 7,00 
  SO08 - Úprava spevnených plôch 116,00 

      Zarezanie časti krytu a odstránenie existujúceho asfaltového krytu 2,00 

      Odstránenie podkladných vrstiev vozovky 10,00 

      Výkop rýh 17,00 

      Betonáž obrubníkov 14,00 

      Úprava a zhutnenie zemnej pláne 36,00 

      Zhotovenie vyrovnávajúceho a pokladného násypu zo štrkodrviny 40,00 

      pokládka a vyškárovanie zámkovej dlažby 39,00 

      Sadové úpravy 14,00 

* Objekt SO04 - Technický prístavok východný - harmonogram prác je závislý na koordinácií prác s víťaznovu firmou, ktorá zastrešuje stavbu "Rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania Spojenej školy v Detve" a následne po dohode postupu prác
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