
DODATOKC.1KZMLUVE O DIELO 
uzatvorený podla § 536 a nasl. zákona c. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení 

neskorších predpisov a podla zákona c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

cl. I. 
Zmluvné strany 

Objednávatel: Mesto Trencín 
Sídlo: Mierové nám. c. 1/2, 911 64 Trencín 
Zastúpenie: Mgr. Richard Rybnícek, primátor mesta 
ICO: 00 312 037 
DIC: 2021079995 
Bankové spojenie: Ceskoslovenská obchodná banka, a. s . , korporátna pobocka 

Trencín 
císlo úctu: SK61 7500 0000 0000 2558 1243 
SWIFT /B IC : C E K O S K B X 
Tel. : 032/6504311 
Fax: 032/7431248 
E-mail: trencin@trencin.sk 
Kontaktné osoby pre úcely tejto zmluvy: 
Plnenie predmetu zmluvy (stavebné práce): Ing. Peter Tomat 

tel.:+421 911 041 829, 
e- mail:.peter.tomat@trencin.sk 

Pre Ochranu drevín a pôdy: Ing. Hanincová - správca verejnej zelene 
Tel : +421 902 925 003, mail: anna.hanincova@trencin.sk 
Peter Kadák - údržba verejnej zelene 
Tel : +421 904 631 726, mail: peter.kadak@trencín.sk 

(dalej len: „Objednávatel" alebo „objednávatel") 

Zhotovitel: 
Sídlo: 
Zastúpený: 

Oprávnený na rokovanie 
-vo veciach technických: 
-vo veciach zmluvných : 
Bankové spojenie: 
císlo úctu: 
ICO: 
DIC: 
10 DPH: 
Oznacenie registra: 
Císlo zápisu: 
E-mail: 

C O L A S Slovakia, a.s. 
Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava 
predstavenstvom 
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva 
Ing. Jaroslav Mikuš, clen predstavenstva 
Ing. Kristína Brezanská, clen predstavenstva 

Ing. Roman Vlachynský, vedúci strediska 
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva 
Komercní banka, a.s. pobocka zahr. banky Bratislava 
SK11 8100 0001 0700 5747 0257 
31 651 402 
2020492111 
SK2020492111 
obchodný register Okresného súdu Trnava 
oddiel: S a , vložka císlo: 10798/T 
diviziazapad@colas-sk.sk 

(dalej len: „Zhotovitel" alebo „zhotovitel") 
(Objednávatel a Zhotovitel dalej spolocne ako "Zmluvné strany") 
za nasledovných podmienok (dalej len „Dodatok c. 1") 

mailto:trencin@trencin.sk
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cl. II. 
Preambula 

1. Zmluvné strany uzatvorili dna 12.10.2022 Zmluvu o dielo (dalej ako „Zmluva"), ktorej 
predmetom je záväzok zhotovitela zhotovit riadne a vcas dielo: 
"Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trencín: Statická 
doprava Horný Juh" (dalej aj „predmet zmluvy" alebo „dielo"), a to v rozsahu a 
výkazu-výmer, ktorý bol neoddelitelnou súcastou sútažných podkladov k verejnému 
obstarávaniu v zákazke vyhlásenej výzvou na predkladanie ponúk v rámci 
dynamického nákupného systému zákazky na uskutocnenie stavebných prác 
zriadeného v zmysle ust. §§ 58 - 61 zákona c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len 
„ZVO"), a záväzok Objednávatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a vcas odovzdané 
dielo cenu podla cl. IV. tejto Zmluvy. Dynamický nákupný systém bol vyhlásený vo 
Vestníku verejného obstarávania c. 214/2019 zo dna 23.10.2019, pod sp. zn.; 28623 
- MUP, s názvom zákazky : "Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v 
Meste Trencín. Zmluva nadobudla úcinnost dna 14.10.2022. 

Predmetom zmluvy je rekonštrukcia asfaltových povrchov parkovísk na sídlisku Juh, s 
výmenou casti obrubníkov. Taktiež s a bude realizovat výšková úprava ulicných 
poklopov a vpustov. 

2. V priebehu plnenia zmluvy s a vyskytla potreba vykonania naviac prác na objekte 0 1 -
Parkovisko Halalovka 5, objekte 02-Parkovisko pri Haialovke 32, objekte 03-
Parkovlsko na ul. Západná, objekte 04-Parkovisko na ul. J.Halašu a objekte 05 -
Parkovisko na ul. Saratovskej-otoci, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve. Zároven bolo 
pocas realizácie diela zistené, že niektoré práce zahrnuté vo výkaze výmer nebude 
nutné realizovat. Potreba vykonat niektoré zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný 
obstarávate!' ani pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídat a zmenou 
sa nemení charakter Zmluvy. V priebehu plnenia zmluvy s a vyskytla aj potreba 
vykonat nevyhnutné práce, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodnej zmluve a poskytuje ich 
pôvodný dodávatel. 

3. Popis a vyjadrenie k jednotlivým položkám a prácam na uvedených objektoch: 

a) 05 - Parkovisko na ul. Saratovskej-otoci 

Pri zacatí rekonštrukcných prác na objekte 05 - Parkovisko na ul. Saratovskej-
otoci, s a zistila potreba rozšírenia rekonštrukcie asfaltovej plochy o prilahlú cast 
asfaltu o ploche 30m2, a to z dôvodu silne zdegradovaného asfaltového kry
tu tejto casti aby sa zabezpecilo funkcné odvodnenie rekonštruovanej plochy par
koviska. Z vyššie uvedených dôvodov vznikla aj potreba realizovania bezbariéro
vého napojenia na existujúci chodník a to výmenou obrubníkov za bezbariérové. 
Pozdlž budovy trafostanice je potrebné dorobenie obruby v šírke 30cm-realizácia 
rucne, z dôvodu nemožnosti realizovania tejto casti popri stene trafostanice stro
jovo. V prípade využitia strojového mechanizmu by mohlo dôjst k poškodeniu 
steny z dôvodu, že strojový mechanizmus má tažkosti sa k stene dostat bez jej 
narušenia, a preto sa realizácia uskutocní rucne. 

b) 04-Parkovtsko na ul. J.Halašu 

Na objekte 04-Parkovisko na ul. J.Halašu vznikla v dôsledku vyššie uvedených 
prác aj potreba realizácie bezbariérového dopojenia na existujúce chodníky 
z rekonštruovaných plôch. Z dôvodu zabezpecenia funkcného odvodnenia rekon
štruovaných plôch je nevyhnutné presunút jednu ulicnú vpust bližšie 
k obrubníkom, tak aby bol zabezpecený dostatocný zber odvádzanej daždovej 
vody. Po odkrytí ulicných vpustí s a tiež zistila degradovaná podkladaná vrstva 



lôžka osadenia vpustí, v dôsledku coho vznikla potreba ich rekonštrukcie s dopl
nením betónových vyrovnávacích prstencov za úcelom dorovnania výškovej 
úpravy ulicných vpustí s niveletou rekonštruovaného asfaltového krytu. 

) 03-Parkovisko na ul. Západná 

Po odkrytí asfaltového krytu a po odstránení nánosov hliny a lístia v spodnej casti 
parkoviska na objekte 03-Parkovjsko na ul. Západná, sa zistilo prepadnuté betó
nové podložie a tým aj poškodené obrubníky v celej šírke parkovacej plochy. 
V tejto súvislosti s a taktiež zistilo zanesenie a nefunkcnost pôvodného trativodu 
z odvodnením do podzemných štrkov. Z týchto dôvodov je potrebné obnovit trati-
vod, doplnením drenážnej rúry obalenej v geotextílií osadenej do štrkového lôžka 
a pridaním odvodnovacích žlabov. Rovnako je potrebné doplnit a zhutnit podkla
dovú vrstvu v spodnej, prepadnutej casti parkoviska a zastabilizovat podkladovú 
vrstvu použitím CBGM - kameniva stmeleného cementom. Taktiež je potrebné 
vymenit degradované obrubníky za nové. 

02-Parkovisko pri Haialovke 32 

Na objekte 02-Parkovisko pri Haialovke 32 - pod garážami sa nedá realizovat po
ložka: úprava plechovej brány zrezaním na budove trafostanice, za úcelom navý-
šenia krytu na ploche parkoviska pred trafostanicou, a to z dôvodu súkromného 
vlastníctva danej budovy. Ako náhradné opatrenie, k zabezpeceniu potrebnej 
výšky krytu plochy parkoviska, bude osadenie obrubníkov do požadovanej výšky 
nivelety parkoviska a to v celej dlžke parkoviska popri hranici pozemku s budovou 
trafostanice. Týmto sa zároven zabezpecí potrebné vyspádovanie a funkcné od
vodnenie plochy parkoviska. 

V rámci objektu 02-Parkovisko pri Haialovke 32 - pod garážami sa nebude reali
zovat úprava plechovej brány rezaním na budove trafostanice, z dôvodu súkrom
ného vlastníctva danej budovy. Zabezpecenie potrebnej výšky krytu parkoviska 
bude realizované doplnením obrubníkov pozdlž hranice parkoviska s prilahlým 
pozemkom budovy trafostanice. K danému je potrebné realizovat v mieste 
pokládky obrubníkov, rezanie existujúceho betónového podkladu a jeho odstrá
nenie. 

) Objekt 01-Parkovisko Halalovka 5 

Objekt 01-Parkovisko Halalovka 5 - rekonštrukciu tohto objektu nie je možné rea
lizovat v rozsahu PHZ, t.j. iba výmenou asfaltových povrchov. Na realizovanie re
konštrukcie tohto objektu je nevyhnutná rozsiahla rekonštrukcia. A to z dôvodu 
toho, že pôvodný liaty asfalt je hrúbky maximálne 20mm a navrhovaný nový as
falt, v rámci dodržania technologického postupu, je celkovej hrúbky v dvoch 
vrstvách 80mm. Rozdiel v hrúbkach medzi starým a novým asfaltom by bolo 
možné realizovat sfrézovaním podkladovej betónovej vrstvy na dostatocnú hlbku 
alebo betónovú vrstvu kompletne odstránit. S týmito prácami s a však v PHZ nerá
talo. Frézovanie betónovej vrstvy popri celej dlžke bytového domu, t.j. popri mú
rov budov, pred vchodovými dverami do objektov a taktiež pred oknami pivnic
ných priestorov, nie je možné technicky realizovat strojovo, z dôvodu možného 
zásahu frézy do zvislých konštrukcií bytového domu, a tým ich možného poško
denia. V týchto miestach by bolo nevyhnutné betónové podkladové vrstvy odstrá
nit rucným búraním. Odstránenie betónového podkladu by bolo nevyhnutné reali
zovat taktiež z pohladu odvodnenia celého priestoru objektu, tzn. jeho vyspádo-
vania od bytového domu, t.j. od vchodových dverí, a tiež z pohladu vyrovnania ni
velety priestoru. Sumár týchto búracích prác, spolu s odvozom, uskladnením a 
recykláclou vzniknutého odpadu, tiež s realizáciou nadväzujúcich prác ako úpra-



vou podkladovej vrstvy doplnením podkladu z kameniva stmeleného cementom -
CBGM, by neúmerne navýšilo cenu diela. Verejný obstarávate!' aktuálne nedispo
nuje potrebnými zdrojmi na financovanie navýšenia ceny diela a preto od realizá
cie rekonštrukcie tohto objektu upúšta. 

4. Obstaranie nového zhotovitela na naviac práce - stavebné práce by mohlo ohrozit 
riadnu prevádzku zariadenia, spôsobit mestu významné tažkosti (napr. kvôli koordi
nácii viacerých dodávatelov na jednom stavenisku) alebo podstatnú duplicitu nákla
dov, a v neposlednom rade ohrozit harmonogram stavebných prác. 

5. Z vyššie uvedených dôvodov s a Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku 
c. 1 k Zmluve o dielo. 

cl. III. 
Predmet dodatku - naviac práce 

1. Pocas realizácie diela sa zistila potreba vykonania vyššie uvedených naviac prác, ktoré 
neboli zahrnuté vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu Zmluvy, a ktoré sú špecifikované v 
prílohe c. 1 tohto Dodatku. Nakolko vykonanie naviac prác je nevyhnutné pre riadne 
užívanie diela, s ohladom na charakter týchto prác by zmena dodávatela, resp. urcenie 
nového dodávatela na vykonanie naviac prác, nebola možná najmä z technických 
dôvodov so zretelom na zodpovednost a záruky za kompletné dielo v plnom rozsahu. 

2. Hodnota naviac prác predstavuje sumu: 
Cena bez DPH: 12 956,74 € 
Slovom: dvanásttisícdevätstopätdesiatšest eur, sedemdesiatštyri centov 
DPH 20%: 2 591,35 € 
Slovom: dvetisícpätstodevätdesiatjeden eur, tridsatpät centov 
Cena s DPH: 15 548,09 € 
Slovom: pätnásttisícpätstoštyridsatosem eur, devät centov 

cl. IV. 
Nezrealízované práce 

1. Pocas realizácie diela sa zistilo, že z pôvodne dohodnutých prác v zmysle výkazu výmer, 
ktorý tvoril prílohu k Zmluve, nebude nutné vykonat práce, ako s a pôvodne predpokladali a 
ktoré sú špecifikované v prílohe c. 1 tohto Dodatku c. 1. 

2. Hodnota nerealizovaných prác predstavuje sumu: 
Cena bez DPH: 18 709,14 € 
Slovom: osemnásttisícsedemstodevät eur, štrnást centov 
DPH 20%: 3 741,83 € 
Slovom: tritisícsedemstoštyridsatjeden eur, osemdesiattri centov 
Cena vrátane DPH: 22 450,97 € 
Slovom: dvadsatdvatisícštyristopätdesiat eur, devätdesiatsedem centov 

cl. V. 
Celková cena 

1. Nakolko z pôvodne dohodnutej ceny musí byt pripocítaná hodnota prác naviac podla 
clánku III. tohto Dodatku c. 1 a zároven odpocítaná hodnota nerealizovaných prác podla 
clánku IV. tohto Dodatku c.1, dohodli sa Zmluvné strany na zmene cl. IV. ods. 1 Zmluvy o 
dielo tak, že clánok IV. bod 1 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne: 



„ /. Cena za predmet zmluvy uvedený v clánku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona c. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a v súlade s ponukou zhotovitela ako pevná zmluvná cena diela, 
jednostranne nemenná a predstavuje: 

Cena bez DPH: 58 537,24 € 

Slovom: pätdesiatosemtisícpätstotridsatsedem eur, dvadsatštyri centov 

DPH 20%: 11 707,45 € 

Slovom: jedenásttisícsedemstosedem eur, štyridsatpät centov 

Cena vrátane DPH: 70 244,69 € 
Slovom: sedemdesiattisfcdvestoštyridsatštyri eur, šestdesiatdevät centov 

cl. VI. 
Záverecné ustanovenia 

1. Tento Dodatok c. 1 nadobúda platnost dnom podpisu a úcinnost v den nasledujúci po dni, v 
ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zákonníka. 

2. Tento Dodatok c. 1 s a s výnimkou cl. II. bod 3 písm. d) uzatvára v súlade s ustanovením § 
18 ods. 1 písm. c) zákona c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení. Cl. II. bod 3 písm. d) tohto Dodatku c. 1 sa uzatvára 
v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona c. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom c. 1 nie sú dotknuté. 

4. Tento Dodatok c. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých Objednávatel po jeho 
podpísaní obdrží tri a Zhotovitel dve vyhotovenia. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok c. 1 pred podpísaním precítali, jeho obsahu 
porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôlu na znak coho ho podpisujú. 

V Trencíne, dna 

Objednávatel: 

V Trnave, dna ... 

Zhotovitel: 

Mgr. Richard Rybnícek 
primátor mesta Trencín 

Ing. Martin Papala 
predseda predstavenstva 

Ing Z clen predstavenstva 

Príloha c. 1: Rekapitulácia objektov stavby a naviac práce a menej práce na objekte 01, 
02, 03, 04 a 05. 



Rekapitulácia objektov stavby 

stavba: Statická doprava Horný JUH 

Objednávatel; Mesto Trencín 
Zhotovitel: C O L A S Slovakia, a.s. Spracoval: 
Miesto: Trencín- JUH Dátum: 15.12.2022 

Kód Zákazka Cena bez DPH Dodatok bez DPH Odpocet SO 01 Spolu bez DPH 

Oprava asfaltových krytov- parkoviská na JUHU 64 289,64 12 626,74 -18 379,14 58 537,24 
01 Parkoviská a MK Halalovka 5 18 379,14 0,00 -18 379,14 0,00 
02 Dve parkovacie miesta pri Haialovke 32 pod garážami 2 249,40 334,59 0,00 2 583,99 
03 Parkoviská na Západnej 23 546,24 3 854,53 0,00 27 400,77 
04 Parkoviská J.Halašu 12 494,27 6 008,34 0,00 18 502,61 
05 Parkoviská na Saratovskej- otoci 7 620,59 2 429,28 0,00 10 049,87 

Celkom 64 289,64 12 626,74 -18 379,14 58 537,24 
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2. Výkaz výmer 
Stavba: Rekonštrukcia asfaltových krytov- parkoviská na JUHU 
Objekt: Dve parkovacie miesta pri Haialovke 32 pod garážami 

Objednávatel : Mesto Trencín 

Zhotovi tel : C O L A S S lovak ia , a . s . 

Miesta: T r e n c í n - J U H 
S p r a c o v a l : 

Dá tum: 15.12.2022 

C. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 
Cena 

jednotková 
Csna celkolTi 

HSV Práce a dodávky HSV 2 249,40 

1 Zemné práce 23,13 

1 113107142.S 
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 
50 do 100 mm, -0,25000t m2 3,000 7,71 23,13 

5 Komunikácie 1 266,69 

2 573211111.S 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,70 kg/m2 m2 53,200 0.66 35.11 

3 577154231.S 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 0 v pruhu É, do 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutneni hr. 60 mm m2 53,200 23,15 1 231,58 

8 Ri ' i rnvé vpHprrip 127,21 

4 899331111.S 
Výšková úprava ulicného vstupu alebo vpuste do 200 mm 
zvýšením poklopu ks 1.000 127,21 127,21 

g 0<itatnp k n n ^ t r i i k r i p a n r á r p - h l i r a n í p 119,50 

c D 

919726732.Sa108 Tesnenie dilatacných škár zálievkou za tepla pre komôrku s 
tesniacim profilom š 20 mm m 6 000 5 15 30 90 

919735112.S 
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky 
nad 50 do 100 mm m 6 000 4,53 27,76 

7 938909315.S 
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu 
podkladu alebo krytu bet alebo asfalt, zametacou kefou m2 53,200 0.66 35 11 

8 979081111a Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 12 km 1 0,750 10,64 7 98 

9 979087212.S 
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
sutiny t 0,750 3,84 2.68 

10 979089011 
Poplatok za skladovanie - asfalt.betón, tehly, dlaždice, 
kamenivo, nebezpecné t 0,750 19.80 14 85 

99 Presun hmôt HSV 712,87 

11 998225111.s 
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkolvek dižky objektu 1 8.728 1,52 13 27 

12 99822511 IDem 
Úprava-odrezanle plechovej brány ( z dôvodu navýšenia 
krytu na ploche pred trafostanicou ) m 5,000 66,00 330,00 

13 998225111DZ 
Vedlajšie rozpoctové náklady- docasné znacenie úprava 
zelene po ukoncení všetkých prác kpl 1 000 369.60 369 60 

Množstvo prác Spolu EUR 

- menej + naviac -menej + naviac 

2,10 22,34 

2,10 8,06 

2,10 41,58 

-5,00 -330,00 

Celkom bez DPH 

DPH 20% 

Celkom s DPH 

Nové položky z iných objektov + nové 
Cenkros 

Nové položky celkom 

Dodatok spolu bez DPH 

Celkom spolu bez DPH 

2 249,40 

449,88 

2 699,28 

-258,02 

14 919735123,3 
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hlbky 
nad 100 do 150 mm m 15,000 15,20 328.00 

15 113107132,31 
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy 300 do 400 mm, -0,70000t m2 3,000 63,86 191 58 

16 916362111,3 
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka 
z betónu prostého tr, C 12/16 s bocnou oporou m 7,500 17,07 128,03 

17 532170002200. S Obrubník cestný, IxSxv 1000x150x260 mm ks 7,575 5,94 45,00 

592,61 

334,59 

2 583,99 
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3. Výkaz výmer 
ítavba: Rekonštrukcia asfaltových krytov- parkoviská na JUHU 
Objekt: Parkoviská na Západnej 

Objednávatel ; l^esto Trencín 

Zhotovi tel ; C O L A S S lovak ia , a . s . Spracoval: 
Miesto: Trencín- J U H Dátum: 15,12,2022 

C, Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 
Cena 

jednotková 
Cena celkom 

HSV Práce a dodávky HSV 23 546,24 

1 Zemné práce 3 801,03 

1 113107142.S 
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2. hr, nad 
50 do 100 mm, -0,25000t m2 493.000 7,71 3 801,03 

Množstvo prác Spolu EUR 

- menej + naviac -menej + naviac 

5 Komunikácie 11 738,33 

2 573211111,5 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,70 kg/m2 m2 493,000 0,66 325,38 

3 577154231.8 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 0 v pruhu š. do 3 m z 
nemodlfik. asfaltu tr II, po zhutneni hr. 60 mm m2 493,000 23,15 11 412,95 

8 Rúrové vedenie 129,10 
Výšková úprava ulicného vstupu alebo vpuste do 200 mm 

4 899231111.S zvýšením mreže ks 1,000 129.10 129.10 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 390,41 

5 
919726732,SalOS 
0 

Tesnenie dilatacných škár zálievkou za tepla pre komôrku s 
tesniacim profilom š. 20 mm m 24,500 5,15 126,18 

6 919735112.S 
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky 
nad 50 do 100 mm m 24,500 4,63 113.44 

7 938909315,5 
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu 
podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt, zametacou kefou m2 493,000 0,66 325,38 

8 979081111a Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 12 km t 123,250 10,64 1 311,38 

9 979087212.8 
Nakladanie na dopravné prosthedky pre vodorovnú dopravu 
sutiny t 233,250 3.84 895.68 

10 979089011 
Poplatok za skladovanie - asfall.betón, tehly, dlaždice, 
kamenivo, nebezpecné t 233,250 19,80 4 618,35 

7,90 84,06 

7,90 30,34 

7,90 156,42 

99 Presun hmôt HSV 487,37 

11 998225111.S 
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkolvek dižky objektu t 77,479 1.52 117,77 

12 99B225111DZ 
Vedlajšie rozpoctové náklady- docasné znacenie úprava 
zelene po ukoncení všetkých prác kpl 1,000 369,60 359,60 

Celkom bez DPH 23 546,24 270,82 

DPH 20% 4 709,25 

Celkom s DPH 28 255,49 

Nové položky z iných objektov + nové 
Cenkros 

13 113202111.S 
Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajnikov 
alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t m 20,000 5,20 104.00 

14 919735123.S 
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hlbky 
nad 100 do 150 mm m 20,000 15,20 304,00 

15 113307132 S 
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 10,000 38,17 381.70 

16 132201101,5 
Výkop ryhy obrúb., drenáž do širky 600 mm v hom,3 do 100 
m3 m3 6,400 35,96 230.14 

17 132201109,5 
Príplatok k cene za lepivost pri hlbení rýh širky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3 6,400 10,11 64,70 

18 162501102,5 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr, 1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 300C m m3 6,400 30,64 196.10 

19 162501105 S 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
dalšioh a zacatých 1000 m m3 64,000 3,68 235,52 
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c . Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 

20 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 11,520 13,20 152,06 

21 
Trativody z flexodrenážnych rúr DN 110, dodávka rúr, 
geotextílie, obsyp, zásyp 16-32 rn 20,000 17,82 356.40 

22 181101102.S Úprava pláne v zárezocti v hornine 1-4 so zhulnenim m2 10,000 4,01 40 10 

23 567122114.S 
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a 
zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 150 mm m2 10,000 11,76 117,60 

24 916362111.S 
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka 
z betónu prostého tr. C 12/15 s bocnou oporou m 20.000 17,07 341,40 

25 592170002200.S Obrubník cestný. Ixšxv 1000x150x260 mm ks 20,200 5,94 119.99 

26 935141214.S 
Osadenie odvodnovacieho polymérbelónového žlabu 
univerzálneho svetlej širky 100 mm s roštom m 16,000 25,15 402.40 

27 592270054000.5 
Odvodnovací žlab poíymértetónový. svetlej šírky 100 mm. 
dí. 1 m ks 76,000 33,60 537,60 

Nové položky celkom 

Dodatok spolu bez DPH 

Celkom spolu bez DPH 

3 583,71 

3 854,53 

27 400,77 

- menej + naviac - menej +na 
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4. Výkaz výmer 
'stavba: Rekonštrukcia asfaltových krytov- parkoviská na JUHU 
Objekt: Parkoviská J.Halašu 

Objednávate l : Mesto T renc ín 

Zhotov i te l : C O L A S S l o v a k i a , a . s . 

Miesto: T renc ín - J U H 
S p r a c o v a l : 

D á t u m : 15 .12 .2022 

C. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 
Cena 

jednotková Cena celkom 

HSV Práce a dodávky HSV 12 494,27 

1 Zemné práce 2 306,13 

1 113107142.S 
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 rTi2, hr. nad 
50 do 100 mm, -0,25000t m2 53.000 7,71 408,63 

2 113152130.S 
Frézovanie asf, podkladu alebo krytu bez prek,, plochy do 
500 m2, pruh š, do 0,6 m, hr. 50 mm 0,125 t m2 250,000 7,59 1 897,50 

Množstvo prác Spolu EUR 

• menej + naviac - menej + naviac 

Komunikácie 7 214,43 

3 573211111,3 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,70 kg/m2 m2 303,000 0,66 199,98 

4 577154231,3 
Asfaltový betón vrstva obrusná A C 11 0 v pruhu š, do 3 m z 
nemodifik, asfaltu tr. II, po zhutneni hr, 60 mm m2 303,000 23,15 7 014,46 

8 Rúrové vedenie 510,73 

5 899231111,3 
Výšková úprava ulicného vstupu alebo vpuste do 200 mm 
zvýšením mreže ks 1,000 129,10 129,10 

6 899331111,3 
Výšková úprava ulicného vstupu alebo vpuste do 200 mm 
zvýšením poklopu ks 3,000 127,21 381,63 

g Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 018,84 

7 
919726732.Sa108 
0 

Tesnenie dilatacných škár zálievkou za tepla pre komôrku s 
tesniacim profilom š. 20 mm m 30,000 5,15 154,50 

8 919735112,3 
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky 
nad 50 do 100 mm m 30.000 4,63 138,90 

9 938909315.S 
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu 
podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt, zametacou kefou m2 303,000 0,66 199,98 

10 979081111a Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 12 km 1 44,500 10,64 473,46 

11 979087212.S 
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
sutiny t 44,500 3,84 170,83 

12 979089011 
Poplatok za skladovanie - asfalt,betón, tehly, dlaždice, 
kamenivo, nebezpecné l 44,500 19,80 881,10 

99 Presun hmôt HSV 444,14 

13 998225111.s 
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkolvek dlžky objektu t 49,039 1,52 74,54 

14 998225111 DZ 
Vedlajšie rozpoctové náklady- docasné znacenie úprava 
zelene po ukoncení všetkých prác kpl 1,000 369,60 369,60 

Celkom bez DPH 12 494,27 

DPH 2 0 % 2 498,85 

Celkom bez D P H 14 993,12 

Nové položky z iných objektov + nové 
Cenkros 

15 895941111.Sp 
^osunutie o 3m - zriadenie kanalizacného vpustu ulicného z 
betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 kpl 1.000 1 500,00 1 500,00 

16 113107141,3 
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového ( L A ) , hr. 
vrstvy do 50 mm, -0.09800t m2 24,340 3,87 96,13 

17 113307131.S 
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 32,840 22.65 743,83 

18 113202111,3 
Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúranim lôžka, z krajnikov 
alebo obrubníkov stojatých, -0,145001 m 18,000 5,20 93,60 

24,84 

27,00 

16,39 

125,01 

13,15 139,95 

13,15 50,51 

13.15 260,43 

592,29 
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Kód poEožky Popis t/i 1 
I V I J 

Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 

19 113208111.s 
v y i i i i e i i i i c u u i U L M ? LUi \xjv y \, s v yLU id i i i i i i ikJLtNci, L C I I I U I r̂ -iv y I - J I I 

-0,04000t m 18,000 1,46 26,28 
20 132201101.S Výkop ryhy do širky 60C mm v horn,3 do 100 m3 m3 4,320 35,96 155,35 

21 132201109,5 
P r l n l í i t n l í k i^ t r ip ? í i I p n u / r ^ í t riri hlhl^rrí r ú h Q Í r k u rin r f l f l m m r 1 1 IJICl LUrV n U C I I C U l V i J ä L U i l MlUC^rlI r y i l 9lr \J\J 'J'JKJ r MJ 11 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3 4,320 10.11 43 68 

162501102.S 
V / i t i n m u n p n r p m i p í t n p n i p t / ú k r > n k i i nr\ ^ n p i / n p n p i ^ p ^ f p 7 v i J U i J i u v M C ^ i d r i L c ä i i i d r i c v y [ J L 9 V I ICI i c i ^ 

horniny Ir 1-4 do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 30 64 132 36 

23 162501105,8 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
i iL i i i i i iy u. 1 ^ 1 tJL l U L J i i i o , Lž i iLž idLUn ^ i c L d ^d^uyt^i i 

dalších a zacatých 1000 m m3 43,200 3,68 158,98 

24 171209002,5 
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 7 776 13 20 102 64 

25 181101102,5 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 24 840 z n 1 

26 567122114.5 
Podklad z karneniva stmeleného cementom s rozprestretím a 
zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr 150 mm m2 24,840 11,76 292,12 

9 7 z / 577134111.S 
Acfa j f r^x /ú h i p t n n \ / r í tvfa p K r i í c n á A P P P i \ / n n i h i j c H n ^ m 7 r A ä l d i l U v y LjelJII v l a L v d U U I U 9 I 1 < 1 A \ 0 o VA V U I U I I U b. u u o 111 L 

nemodifik asfaltu tr. II, po zhutneni hr. 40 mm m2 24 840 23 15 575 05 
28 899304111.5 Osadenie zákrytovej dosky s prstencom ks 2,000 36,45 72.90 
29 592240007200. S Doskd zäkrytová pre kQnslizdcnú šschtu f íS 2 000 195 00 390 00 
30 592240009400. S B&tónový íoznéádci prs/enec pre rBvizne šBChty DN 600 ríS 9 nnn •19 RO 27 OO 

31 916362111,5 
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka 
z betónu prostého tr. C 12/15 s bocnou oporou m 18,000 17,07 307,26 

32 592170002200. S Obrubník cestný. Ixšxv 1000x150x260 mm ks TS, TSO 5,94 107,99 

33 916561111 S 
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do 
lôžka z bet. pros tr. C 12/15 s bocnou oporou m 18,000 6,34 114,12 

34 592170001800.S Obrubník parkový, Ixšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 18.180 2,5? 46,63 
35 918101111.5 Dobetonavka k obrubníkom z betónu prostého tr. C 12/15 m3 3,240 102.32 331,52 

Nové položky celkom 

Dodatok spolu bez DPH 

Celkom spolu bez DPH 

5 416,05 

6 008,34 

18 502,61 

• menej -^navix - menej + na 
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5. Výkaz výmer 
Stavba: Rekonštrukcia asfaltových krytov- parkoviská na JUHU 
Objekt: Parkoviská na Saratovskej- otoci 

Ob jednáva te l : Mesto T renc ín 

Zhotov i te l : COLAS S l o v a k i a , a . s . 

Miesto: T renc ín - J U H 

S p r a c o v a l : 

D á t u m : 1 5 . 1 2 . 2 0 2 2 

C. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 

HSV Práce a dodávky HSV 7 620,59 

1 Zemné práce 1 423,77 

1 113107142.5 
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 rn2, hr. nad 
50 do 100 mm, -0,25000t m2 37,000 7,71 285,27 

2 113152130.S 
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 
500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t m2 150,000 7,59 1 138,50 

Množstvo prác Spolu EUR 

• menej + naviac - menej * naviac 

30,00 227,70 

Komunikácie 4 452,47 

3 573211111,5 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2 m2 187,000 0,66 123,42 

4 577154231.S 
Asfaltový betón vrstva obrusná A C 11 0 v pruhu š. do 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutneni hr. 60 mm m2 187,000 23,15 4 329,05 

38,28 25,26 

30,00 694,50 

8 Rtírové vedenie 70,53 
Výšková úprava ulicného vstupu alebo vpuste do 200 mm 

5 899431111.5 zvýšením krycieho hrnca ks 1,000 70,53 70,53 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 259,30 

6 
919726732.Sa108 
0 

Tesnenie dilatacných škár zálievkou za tepla pre komôrku s 
tesniacim profilom š, 20 mm m 18,000 5,15 92,70 

7 919735112.5 
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hibky nad 50 do 100 mm m 18.000 4,63 83,34 

8 938909315,5 

Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z 
povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt, zametacou 
kefou m2 187,000 0,66 123,42 

9 97908111 l a Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 12 km t 28,000 10,64 297.92 

10 979087212.S 
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
sutiny t 28,000 3,84 107.52 

11 979089011 
Poplatok za skladovanie - asfalt,betón, tehly, dlaždice, 
kamenivo, nebezpecné t 28,000 19,80 554,40 

22,00 101,86 

3,784 40,26 

3.784 14,53 

3.784 74,92 

99 Presun hmôt HSV 414,52 

12 998225111.S 
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkolvek dižky objektu t 29,555 1,52 44.92 

13 998225111 DZ 
Vedlajšie rozpoctové náklady- docasné znacenie úprava 
zelene po ukoncení všetkých prác kpl 1,000 369,60 369,60 

Celkom bez DPH 

D P H 2 0 % 

Celkom s DPH 

7 620,59 

1 524,12 

9 144,71 

Nové položky z iných objektov + nové 
Cenkros 

14 113107141,5 
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového ( LA ), hr, 
vrstvy do 50 mm, -0,09800t m2 8,280 3,87 32,04 

15 113307131.S 
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr, vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 8,280 22,65 187.54 

16 113202111.S 
Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúranim lôžka, Z krajnikov 
alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t m 6,000 5,20 31,20 

17 113208111.5 
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúranim lôžka, 
záhonových, -0,04000t m 6,000 1,46 8,76 

18 132201101.5 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,440 35,98 51,78 

19 132201109,5 
Príplatok k cene z a lepivost pri hlbení rýh Šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3 1,440 10,11 14,56 
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c. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 

20 162501102,3 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m mS 1.440 30,64 44.12 

21 162501105,5 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr,1-4, do 100 m3, prip/atok k cene z a každých 
dalšich a zacatých 1000 m m3 14,400 3,68 52,99 

22 171209002.5 
Poplatok z a skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 2,592 13,20 34.21 

23 181101102.5 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 8 280 4,01 33 20 

24 567122114,5 
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 
a zhutnenim, C B G M C 8/10 (C 8/8), po zhutneni hr 150 mm m2 8,280 11,76 97,37 

25 577134111,5 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 0 v pruhu š. do 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutneni hr, 40 mm m2 8,280 23,15 191,68 

26 597761111.5 
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z 
betónových dosiek akejkolvek velkosti m2 4,500 37,47 168 62 

27 916362111.S 
Osadenie cestného obrubnika betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. G 12/15 s bocnou oporou m 6,000 17,07 102,42 

28 592170002200. S Obrubník cestný, Ixšxv 1000x150x260 mm ks 6,060 5,94 36.00 

29 916561111 S 
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 
do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bocnou oporou m 6,000 6,34 38.04 

30 592170001800.S Obrubník parkový, Ixšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 6.060 2.51 15.21 
31 918101111.S Dobetonávka k obrubníkom z betónu prostého tr, C 12/15 m3 1,080 102,32 110 51 

Nové položky celkom 

Dodatok spolu bez DPH 

Celkom spolu bez DPH 

1 250,25 

2 429,28 

10 049,87 

- menej + naviac -menej + naviac 
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